



Convenio de Asociación	Código TRD 10.09.10	Pág. 1 de 4
	Actualización: 23-12-2015	Versión 03

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de San Vicente de Chucurí, Santander, en cumplimiento de los postulados Constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos o convenios estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato o convenio en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma se realiza la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO PROCESO: "AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL, ATENDIDOS EN EL CENTRO VIDA HOGAR DEL ANCIANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER RECAUDO DEL 70% ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR"

VALOR PROCESO: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente convenio es **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$20.948.400)**. **Forma de aportes:** De acuerdo al valor del convenio, los aportes son de la siguiente forma: i) Aporte del Municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, por valor de **DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (\$19.044.000)**, que corresponden al valor histórico de lo recaudado por concepto de ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR girado por el Departamento de Santander a favor del Municipio de San Vicente de Chucurí, Santander con cargo al presupuesto de gastos del periodo 2025 ii) **Aporte de la Entidad Sin ánimo de Lucro – ESAL por valor de UN MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$1.904.400) M/CTE** que corresponde al 10% que aporta el CENTRO VIDA- HOGAR DEL ANCIANO respecto del valor a transferir por parte del Municipio durante la presente vigencia. **PARÁGRAFO.** EL PAGO DEL PRESENTE CONVENIO EN TODO CASO SE AJUSTARÁ AL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA.

FECHA: 15/12/2025





No	Riesgo	1	2	3	4
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Estructuración del proceso contractual con necesidad de la solución No solución de necesidad para satisfacer parte de la administración municipal la falta de planeación	Pérdida del recurso público por no ejecución del convenio a través de los anticipos o pagos anticipados.	Evaluación inadecuada de propuestas por requisitos de los documentos o acarreando inconvenientes administrativos, fiscales y penales	Practicar restricciones de legalidades de información por colisión o inconsistencia de información real.
		Probabilidad Impacto	Probable Mayor	Probable Mayor	Posible Menor
¿A quién se le asigna?	Riesgo Alto Municipio	Riesgo Alto Municipio	Riesgo medio Comité evaluador- oferentes	Riesgo Bajo Ofertantes	Riesgo Bajo Ofertantes
Tramite/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Realizar la planeación apropiada para el proceso de acuerdo a la necesidad a satisfacer y los lineamientos legales y técnicos para tal propósito.	Requerir garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado en el convenio si se realizan pagos parciales teniendo en cuenta el tipo de actividades a ejecutar.	Contar con el personal idóneo para realizar la evaluación y revisar el informe de evaluación de acuerdo a lo requerido en el proceso	Realizar la evaluación objetiva y verificada la información presentada y acreditada por los oferentes
		Probabilidad Impacto	Improbable Menor	Raro Insignificante	Raro Menor
¿Afecta el equilibrio económico?	Riesgo Bajo - 0	Riesgo Bajo - 0	Riesgo Bajo - 0	Riesgo Bajo - 0	Riesgo Bajo - 0
Persona responsable por implementar el tratamiento.	Secretaría de Desarrollo Social Comunitaria municipal	Secretaría de Desarrollo Social Comunitaria municipal	Secretaría de Desarrollo Social Comunitaria municipal	Secretaría de Desarrollo Social Comunitaria municipal	Secretaría de Desarrollo Social Comunitaria municipal
Fecha estimada en que se comienza el tratamiento	Etapa de planeación y selección del proceso	Etapa de planeación del proceso	Etapa de selección	Adjudicación	Inicio de informe de evaluación
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificar la estructura del proceso antes de la publicación del proceso	Verificar que se requiera garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado	Verificar el informe de evaluación de las ofertas	Verificar la información de las ofertas en el momento de la evaluación	Verificar la información de las ofertas en el momento de la evaluación
Monitoreo y revisión	Etapa de planeación y selección del proceso	Etapa de planeación y selección del proceso	Etapa de planeación e inicio del convenio	Etapa de evaluación	Etapa de evaluación



1	Específico Interno Ejecución Operacional	No cumplimiento del aporte de la ESAL según lo convenido por falta de capacidad económica	No cumplimiento de la ESAL de las obligaciones del convenio	Improbable Moderado	Improbable Moderado	Menor	Riesgo Medio E.S.A.L.	Requerir capacidad de liquidez de la ESAL en la convocatoria	Raro Moderado	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario	Fecha de inicio Fecha terminación	Verificar el requerimiento de la capacidad económica o liquidez a la ESAL en la convocatoria	Semanal
2	Específico Interno Ejecución Operacional	Dificultad en la realización de las actividades por falta de participación de la comunidad	Demora en el inicio de las actividades	Improbable Moderado	Improbable Moderado	Menor	Riesgo Medio E.S.A.L. - Municipio	Realizar una estrategia para incentivar la participación de la comunidad	Raro Moderado	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario	Fecha de inicio Fecha terminación	Seguimiento a la participación de la comunidad en las actividades	Semanal
3	Específico Interno Ejecución Operacionales	Daños ambientales por inadecuadas prácticas en las labores de ejecución del convenio	Demandas por afectaciones ambientales	Improbable menor	Improbable menor	Menor	Riesgo Bajo Contratista	Exigir durante la ejecución del convenio el cumplimiento de las normas ambientales	Raros Insignificante	Riesgo bajo	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario	Inicio de ejecución Liquidación del convenio	verificar el cumplimiento de las normas ambientales en la ejecución del convenio	Semanal
4	Específico Interno Ejecución Operacional	Fluctuación de precios en los materiales, en un 30% sobre el valor del mismo al momento de la firma del convenio y el precio determinado en el presupuesto oficial.	Desequilibrio económico, perjudicando la ejecución normal del convenio.	Posible Mayor	Posible Mayor	Menor	Riesgo Alto Municipio	Realizar el estudio de precios del mercado para verificar el cambio de los precios y adelantar las acciones para solucionarlo.	Posible Menor	Riesgo medio	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Fecha inicio Fecha terminación	Revisar y verificar el cambio en el mercado según el estudio realizado para tal fin	Semanal
5	Específico Interno Contratación Financiero	Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el convenio por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación	No cumplimiento en los requisitos de ejecución del convenio representado en retraso en el inicio del mismo	Improbable Menor	Improbable Menor	Menor	Riesgo Bajo Municipio	Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del convenio	Raro Insignificante	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Suscripción del convenio Suscripción acta de inicio	Verificar la disponibilidad de recursos para respaldar el convenio	Diario
6	General Interno Ejecución Operacional	Retraso en la suscripción del acta de inicio por operatividad técnica en el trámite de permisos o licencias por parte de la ESAL.	No cumplimiento con la proyección en la ejecución del convenio en el tiempo programado.	Improbable Insignificante	Improbable Insignificante	Menor	Riesgo Bajo ESAL	Definir un plazo prudente para la obtención de estos requisitos, el cual debe ser concertado entre las partes.	Raro Insignificante	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Fecha de legalización Fecha proyectada para el acta de inicio	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	Diario
7	Específico Interno Ejecución Financiero	Fluctuación de precios en los materiales, en un 30% sobre el valor del mismo al momento de la firma del convenio y el precio determinado en el presupuesto oficial.	Desequilibrio económico, perjudicando la ejecución normal del convenio.	Posible Mayor	Posible Mayor	Menor	Riesgo Alto Municipio	Realizar el estudio de precios del mercado para verificar el cambio de los precios y adelantar las acciones para solucionarlo.	Posible Menor	Riesgo medio	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Fecha inicio Fecha terminación	Revisar y verificar el cambio en el mercado según el estudio realizado para tal fin	Semanal
8	Específico Interno Ejecución Operacionales	Daños ambientales por inadecuadas prácticas en las labores de ejecución del convenio	Demandas por afectaciones ambientales	Improbable menor	Improbable menor	Menor	Riesgo Bajo Contratista	Exigir durante la ejecución del convenio el cumplimiento de las normas ambientales	Raros Insignificante	Riesgo bajo	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario	Inicio de ejecución Liquidación del convenio	verificar el cumplimiento de las normas ambientales en la ejecución del convenio	Semanal
9	Específico Interno Ejecución Operacional	Dificultad en la realización de las actividades por falta de participación de la comunidad	Demora en el inicio de las actividades	Improbable Moderado	Improbable Moderado	Menor	Riesgo Medio E.S.A.L. - Municipio	Realizar una estrategia para incentivar la participación de la comunidad	Raro Moderado	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario	Fecha de inicio Fecha terminación	Seguimiento a la participación de la comunidad en las actividades	Semanal



ALCALDÍA

San Vicente de Chucurí

Convenio de Asociación	Código TRD 10.09.10	Pág. 4 de 4
	Actualización: 23-12-2015	Versión 03

1	1	Específico	Interno	Ejecución	Económicas	Accidentalidad y/o muerte de personal de la ESAL durante la ejecución del convenio, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencias del sistema de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo	Problemas legales para las partes en caso de no estar cumpliendo los requerimientos de ley para la ejecución de la obra como afiliación a seguridad social, seguridad y salud en el trabajo	Probable Mayor	8	Riesgo externo contratista	Verificar que la ESAL cumpla con los requerimientos legales en cuanto a seguridad social, industrial y riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, del personal durante la ejecución del convenio	Posible Menor	4	Riesgo Medio	Supervisor	Inicio del convenio	Recibido final del convenio	Seguimiento o en el cumplimiento de la ESAL en la seguridad social, industrial, riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo del personal	Semanal
1	2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de espacios para el desarrollo del Centro Vida	Perdida de espacios que brinden bienestar a los adultos mayores beneficiarios del Municipio.	Posible Mayor	7	Riesgo Alto E.S.A.L	Brindar y mantener espacios de bienestar para los adultos mayores beneficiarios del Municipio	Raro Moderado	4	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Fecha de inicio	Fecha terminación	Seguimiento a los espacios brindados para los adultos mayores beneficiarios del Municipio	Semanal
1	3	Específico	Interno	Ejecución	Operativa	Dificultades en la ejecución por no destinación de los recursos por parte de la ESAL para la ejecución del convenio	No cumplimiento del alcance del objeto, desencadenando problemas legales para las partes	Posible Moderado	7	Riesgo Alto ESAL	Definir la forma de pago mediante pagos parciales una vez se vayan cumpliendo los compromisos	Improbable Menor	4	Riesgo Bajo	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario municipal	Fecha acta de inicio	Fecha acta de terminación	Verificado el cumplimiento de los compromisos antes del pago.	Antes de aprobar el pago

Se firma por quien en su determinación interviene

LUIS EMILIO CUEVAS PINZÓN
Secretario de Desarrollo Social Comunitario

Proyectó: Zareth D-Aboig SOSC
Revisó: Greta L-Asesor Despacho
RADQ- Asesor Externo
Aprobó: Luis C-SDC