

TAREA	ASIGNADO A	RFCO	RINCO
Comunidad De Paz de San José de Apartadó (Veredas Mulatos y La Resbalosa)			
Fase 4. Construcción, apertura			
Jornada de construcción participativa 1	CPSIA, UR82 , GAPV Minculturas	20-1-26	23-1-26
Jornada de construcción participativa 2	CPSIA, UR82 , GAPV Minculturas	7-2-26	10-2-26
Jornada de construcción participativa 3	CPSIA, UR82 , GAPV Minculturas	22-2-26	25-2-26
Jornada de construcción participativa 4 (entrega)	CPSIA, UR82 , GAPV Minculturas	2-3-26	5-3-26
Seguimiento al convenio y fase 4	Carlos Gonzalez, Maria Paula Maldonado	16-12-25	9-3-26
UP			
Capacitación de profesionales co-creadores y pares locales		15-12-25	20-1-26
Seguimiento a convenio y contratación		15-12-25	9-3-26
Fase 1: Confirmación del equipo de Representantes de Víctimas para el proceso de cocreación			
Reunión de organizaciones para definir criterios finales		15-1-26	15-1-26
Postulación y selección interna		15-1-26	15-1-26
Reunión de inducción y compromisos y responsabilidades de los participantes del proceso		21-1-26	21-1-26
Fase 2 - Desarrollo metodológico de co-creación			
Socialización fase territorial			
Resultados de la fase de escucha territorial con el equipo antes del inicio del proceso de co-creación con las víctimas.		20-1-26	20-1-26
Logística de tiquetes, hospedaje, viáticos		7-1-26	20-1-26
Logística del encuentro: Lugar, alimentación, materiales y equipos, registro			
1er ENCUENTRO PRESENCIAL - 3 días		25-1-26	27-1-26
1er CICLO DE ENCUENTROS VIRTUALES		2-2-26	13-2-26
2 semanas, dos días a la semana, sesiones de 4 horas			
Semana de trabajo técnico equipos artísticos		16-2-26	20-2-26
2 do CICLO DE ENCUENTROS VIRTUALES		23-2-26	27-2-26
2 semanas, dos días a la semana, sesiones de 4 horas			
Logística de tiquetes, hospedaje, viáticos		1-3-26	27-2-26
Logística del encuentro: Lugar, alimentación, materiales y equipos, registro			
3er ENCUENTRO PRESENCIAL - 2 días			
Muestra de resultados de ambos equipos		5-2-26	7-2-26
Encuentro de celebración y socialización			
Fase 3-Cierre fase de cocreación y gestión para construcción y desarrollo de prototipos			
Seguimiento y cierre de informes		15-12-25	9-3-26
JOVENES Y MADRES VICTIMAS EN RESISTENCIA - Fase 3			
Socialización presencial Tansmedia - Cali	Carlos Gonzalez, Diana Martinez, Vanessa López, Kelly Velásquez, Julian Patarmayo, GEG Min Interior y Jóvenes y madres	31-1-26	2-2-26
Socialización presencial Tansmedia - Pasto	Carlos Gonzalez, Diana Martinez, Vanessa López, Kelly Velásquez, Julian Patarmayo, GEG Min Interior y Jóvenes y madres	7-2-26	8-2-26
Socialización presencial Tansmedia - Barranquilla	Carlos Gonzalez, Diana Martinez, Vanessa López, Kelly Velásquez, Julian Patarmayo, GEG Min Interior y Jóvenes y madres	14-2-26	15-2-26
Seguimiento y cierre administrativo	Carlos Gonzalez, Diana Martinez, Vanessa López, Kelly Velásquez, Julian Patarmayo	15-12-25	9-3-26
GOBERNANZA - PLAN NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES			
ESCRITURA PERMANENTE Y COLABORATIVA			
Encuentro escritura 4		26-1-26	26-1-26
Entrega final de documento consolidado colectivamente		5-3-26	5-3-26
ENCUENTROS PRESENCIALES			
Primer encuentro - Región Caribe		24-1-26	25-1-26
Segundo- encuentro: Región Eje Cafetero y Centro Sur		14-2-26	15-2-26
ARTICULACION Y VALIDACION (INTRA/INTER) INSTITUCIONAL			
Revisión y trabajo con grupo de Gobernanza, Planeación y Dirección de Artes		28-1-26	28-1-26
Revisión y trabajo con grupo de Gobernanza, Planeación y Dirección de Artes		20-2-26	20-2-26
Revisión y Entrega trabajo alcanzado con grupo de Gobernanza, Planeación y Dirección de Artes		5-3-26	5-3-26
ESCUELA ITINERANTE DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES			
Acciones transversales			
Encuentro de Escuelas	Mariela Silva	19-2-26	21-2-26
Memoria social	Mariela Silva	15-12-25	23-2-26
Publicación final	Mariela Silva	15-12-25	5-3-26
<i>Insertar nuevos flujos ENCIMA de ésta</i>			