



Al contestar cite Radicado 2025362020052068 Id: 2423070
Folios: 2 Fecha: 2025-12-11 21:22:08
Anexos: 9 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO CONSTRUCCION E IMPLANTACION DE SOLUCIONES
AEROPORTUARIAS
Destinatario: DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

MEMORANDO

Bogotá, D.C.;

PARA: **NANCY VALBUENA RAMOS**
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)

DE: **ALEXANDER GARCIA BENAVIDES**
Supervisor contrato de interventoría No. 23000882 H3

Referencia: Contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es "*REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)*"

Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 DE 2023 cuyo objeto es "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, TOLÚ SUCRE (VF)*"

Asunto: Solicitud Modificación No. 3 Contrato de obra No. 23000821 H3

Por medio del comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-530-2025, la firma interventora **CONSORCIO ÉPSILON TOLÚ**, remitió para el trámite correspondiente el aval a solicitud de inclusión del siguiente ítem no previstos, el cual permitirá dar cumplimiento al objeto contractual:

NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	UN
NP. 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL P-152 PARA FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE COMPACTACIÓN	M3

En este sentido, la firma interventora emitió concepto en los siguientes términos:

Clave: APOY-7.0-12-008
Versión: 05
Fecha: 16/07/2024
Página: 1 de 2

"...esta Interventoría se permite remitir el análisis de precio unitario y la documentación complementaria correspondiente al ítem no previsto **NP-21: "Suministro e instalación de material P-152 para franjas de seguridad, incluye compactación"**, acordado en la mesa de trabajo realizada el 8 de octubre de 2025 y consignado en el Acta **AC-CAT-CET-239**, radicado bajo el comunicado **2025-ATSC-CENV-814** por parte del contratista Consorcio Aeropuerto Tolú SC.

Dicha documentación fue verificada y revisada por esta Interventoría, encontrándose conforme con los parámetros técnicos y contractuales establecidos, por lo cual se remite la siguiente información para su análisis y posterior aprobación con el fin de incorporar el NP-21 en el contrato de obra.:

- APU NP firmado
- APU NP en Excel
- Cotización insumo no previsto
- Especificación técnicas NP-21
- Formato 69 - Solicitud modificación de contrato..."

Adicionalmente a lo anterior, luego de las validaciones efectuadas, y conforme los ítems no previstos que ya se encuentran incluidos en el contrato, se modifica la numeración del presente ítem NP por el ítem NP. 09, en el sentido de dar continuidad a la secuencia de numeración aprobada actualmente.

CONCLUSIONES:

- Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, ante las recomendaciones y la solicitud de la firma interventora **CONSORCIO ÉPSILON TOLÚ**, y con el fin de realizar la inclusión del ítem No Previstos No. 09, esta supervisión acoge la solicitud viabilizada por la interventoría y considera que son válidos los argumentos presentados para la aprobación de inclusión del ítem no previsto.

Cordialmente,



ALEXANDER GARCIA BENAVIDES

Supervisor contrato de interventoría No. 23000882 H3

Anexos: Soportes de la solicitud

Proyectó: Karent Viviana González C., apoyo a la supervisión, Contratista DIAA KG.

Clave: APOY-7.0-12-008

Versión: 05

Fecha: 16/07/2024

Página: 2 de 2