


Evidencias Contrato GGC-GGC-0910-2025

Mes: Diciembre




Nombre: Andrés Felipe Palacios Espinosa

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD Y EVIDENCIA																																																																																								
1	<p>Apoyar en la elaboración y seguimiento de informes relacionados con las prioridades estratégicas de la Dirección de Energía Eléctrica, asegurando que se registren todas las actividades y resultados pertinentes.</p>	 <p>SUPERVISION - DEE</p> <p>NUMERO DE CONTRATOS</p> <p>RECIBIDOS: 39 INICIADOS: 0 EN EJECUCION: 0</p> <p>% PROMEDIO</p> <p>EJECUCION FISICA: 0% EJECUCION FINANCIERA: 5%</p> <p>USUARIOS: 2,334 \$ MILLONES EJECUTADOS: 2,334</p> <p>MODIFICACIONES CONTRACTUALES</p> <p>OTROS: 0 PRORROGA: 0 SUSPENSION: 0</p> <p>\$ MILLONES EJECUTADOS POR FUENTE</p> <p>FAER: 18,000 M FAZNI: 23,475 M PRONE: 23,475 M Obras por Impuesto: 23,475 M</p> <p>EJECUCION FISICA</p> <p>EJECUCION FINANCIERA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contrato</th> <th>Proyecto</th> <th>% avance de...</th> <th>Parcentil avan...</th> <th>Valor del cont...</th> <th>% Desembolo</th> <th>Desembolo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRONE-GGC...</td> <td>VALI(S)CTER...</td> <td>1.00</td> <td>(75-100%)</td> <td>153642300</td> <td>1.00</td> <td>3,37,120,000.00</td> </tr> <tr> <td>PRONE-GGC...</td> <td>GRAN COLO...</td> <td>1.00</td> <td>(75-100%)</td> <td>153642300</td> <td>1.00</td> <td>419,440,000.00</td> </tr> <tr> <td>PRONE-GGC...</td> <td>LAS TABLITAS</td> <td>1.00</td> <td>(75-100%)</td> <td>153642300</td> <td>1.00</td> <td>203,840,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>% PARTICIPACIÓN DE CADA FONDO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo de trabajo</th> <th>Medida</th> <th>Indicador</th> <th>VIGENCIA 2025</th> <th>VIGENCIA GOBIERNO (2023-2025)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supervisión</td> <td>N° contratos</td> <td>N° de contratos recibidos (con acta de entrega) por vigencia / total</td> <td>40</td> <td>222</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>N° contratos</td> <td>N° de contratos iniciados durante la vigencia</td> <td>23 (con de 2024)</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td># Usuarios</td> <td>N° de usuarios por contrato (iniciados durante la vigencia)</td> <td>12542</td> <td>87355</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>N° contratos</td> <td>N° de contratos en ejecución (iniciados durante la vigencia)</td> <td>0</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>% de ejecución</td> <td>% Promedio de ejecución física (contratos iniciados durante la vigencia)</td> <td>0%</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>% de ejecución</td> <td>% Promedio de ejecución financiera (contratos iniciados durante la vigencia)</td> <td>5%</td> <td>38%</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>\$ millones</td> <td>\$ millones ejecutados (contratos iniciados durante la vigencia)</td> <td>\$30,475,800,747</td> <td>\$272,802,221,101.0</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>\$ millones</td> <td>\$ millones ejecutados por fuente de financiación (contratos iniciados durante la vigencia)</td> <td>FAER: \$7,000,656,550 FAZNI: \$23,475,144,197</td> <td>FAER: \$159,884,577,361 FAZNI: \$215,475,144,197 OBRAS POR IMPUESTO: \$6</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>N° contratos</td> <td>N° de modificaciones contractuales (contratos iniciados durante la vigencia)</td> <td>1 (con)</td> <td>58 (con)</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>N° contratos</td> <td>N° de contratos en incumplimiento</td> <td>0</td> <td>3 (suspension 2022)</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>% Avance</td> <td>PAA - % de avance del Instrumento diseñado e implementado con la información histórica de</td> <td>0.7</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Contrato	Proyecto	% avance de...	Parcentil avan...	Valor del cont...	% Desembolo	Desembolo	PRONE-GGC...	VALI(S)CTER...	1.00	(75-100%)	153642300	1.00	3,37,120,000.00	PRONE-GGC...	GRAN COLO...	1.00	(75-100%)	153642300	1.00	419,440,000.00	PRONE-GGC...	LAS TABLITAS	1.00	(75-100%)	153642300	1.00	203,840,000.00	Grupo de trabajo	Medida	Indicador	VIGENCIA 2025	VIGENCIA GOBIERNO (2023-2025)	Supervisión	N° contratos	N° de contratos recibidos (con acta de entrega) por vigencia / total	40	222	Supervisión	N° contratos	N° de contratos iniciados durante la vigencia	23 (con de 2024)	152	Supervisión	# Usuarios	N° de usuarios por contrato (iniciados durante la vigencia)	12542	87355	Supervisión	N° contratos	N° de contratos en ejecución (iniciados durante la vigencia)	0	94	Supervisión	% de ejecución	% Promedio de ejecución física (contratos iniciados durante la vigencia)	0%	24%	Supervisión	% de ejecución	% Promedio de ejecución financiera (contratos iniciados durante la vigencia)	5%	38%	Supervisión	\$ millones	\$ millones ejecutados (contratos iniciados durante la vigencia)	\$30,475,800,747	\$272,802,221,101.0	Supervisión	\$ millones	\$ millones ejecutados por fuente de financiación (contratos iniciados durante la vigencia)	FAER: \$7,000,656,550 FAZNI: \$23,475,144,197	FAER: \$159,884,577,361 FAZNI: \$215,475,144,197 OBRAS POR IMPUESTO: \$6	Supervisión	N° contratos	N° de modificaciones contractuales (contratos iniciados durante la vigencia)	1 (con)	58 (con)	Supervisión	N° contratos	N° de contratos en incumplimiento	0	3 (suspension 2022)	Supervisión	% Avance	PAA - % de avance del Instrumento diseñado e implementado con la información histórica de	0.7	N/A
Contrato	Proyecto	% avance de...	Parcentil avan...	Valor del cont...	% Desembolo	Desembolo																																																																																				
PRONE-GGC...	VALI(S)CTER...	1.00	(75-100%)	153642300	1.00	3,37,120,000.00																																																																																				
PRONE-GGC...	GRAN COLO...	1.00	(75-100%)	153642300	1.00	419,440,000.00																																																																																				
PRONE-GGC...	LAS TABLITAS	1.00	(75-100%)	153642300	1.00	203,840,000.00																																																																																				
Grupo de trabajo	Medida	Indicador	VIGENCIA 2025	VIGENCIA GOBIERNO (2023-2025)																																																																																						
Supervisión	N° contratos	N° de contratos recibidos (con acta de entrega) por vigencia / total	40	222																																																																																						
Supervisión	N° contratos	N° de contratos iniciados durante la vigencia	23 (con de 2024)	152																																																																																						
Supervisión	# Usuarios	N° de usuarios por contrato (iniciados durante la vigencia)	12542	87355																																																																																						
Supervisión	N° contratos	N° de contratos en ejecución (iniciados durante la vigencia)	0	94																																																																																						
Supervisión	% de ejecución	% Promedio de ejecución física (contratos iniciados durante la vigencia)	0%	24%																																																																																						
Supervisión	% de ejecución	% Promedio de ejecución financiera (contratos iniciados durante la vigencia)	5%	38%																																																																																						
Supervisión	\$ millones	\$ millones ejecutados (contratos iniciados durante la vigencia)	\$30,475,800,747	\$272,802,221,101.0																																																																																						
Supervisión	\$ millones	\$ millones ejecutados por fuente de financiación (contratos iniciados durante la vigencia)	FAER: \$7,000,656,550 FAZNI: \$23,475,144,197	FAER: \$159,884,577,361 FAZNI: \$215,475,144,197 OBRAS POR IMPUESTO: \$6																																																																																						
Supervisión	N° contratos	N° de modificaciones contractuales (contratos iniciados durante la vigencia)	1 (con)	58 (con)																																																																																						
Supervisión	N° contratos	N° de contratos en incumplimiento	0	3 (suspension 2022)																																																																																						
Supervisión	% Avance	PAA - % de avance del Instrumento diseñado e implementado con la información histórica de	0.7	N/A																																																																																						
2	<p>Apoyar en la recopilación y análisis de datos, para la evaluación de proyectos de estratégicos en el marco de la estrategia de comunidades energéticas</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Supervisión</td> <td>N° contratos</td> <td>N° de contratos recibidos (con acta de entrega) por vigencia / total</td> <td>39 recibidos en octubre</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td># Usuarios</td> <td>N° de usuarios por contrato / vigencia</td> <td>0 (11,919 totales)</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>N° contratos</td> <td>N° de contratos en ejecución por vigencia / total</td> <td>0 (39 por iniciar)</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>% de ejecución</td> <td>% Promedio de ejecución física por vigencia / total</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>% de ejecución</td> <td>% Promedio de ejecución financiera por vigencia / total</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>\$ millones</td> <td>\$ millones ejecutados por vigencia / total</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>\$ millones</td> <td>\$ millones ejecutados por fuente de financiación por vigencia / total</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>N° contratos</td> <td>N° de modificaciones contractuales por contrato / vigencia</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>N° contratos</td> <td>N° de contratos en incumplimiento</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>% Avance</td> <td>PAA - % de avance del Instrumento diseñado e implementado con la información histórica de fondos de apoyo a la energización (FAZNI, FAER y PRONE), para la toma de decisiones.</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>Reglamentos</td> <td>% de avance</td> <td>Actualización del RETE por vigencia</td> <td>100% (Resolución 40304 de 2025)</td> </tr> <tr> <td>Reglamentos</td> <td>% de avance</td> <td>Actualización del RETILAP por vigencia</td> <td>100% (Resolución 40318 de 2025)</td> </tr> </tbody> </table>	Supervisión	N° contratos	N° de contratos recibidos (con acta de entrega) por vigencia / total	39 recibidos en octubre	Supervisión	# Usuarios	N° de usuarios por contrato / vigencia	0 (11,919 totales)	Supervisión	N° contratos	N° de contratos en ejecución por vigencia / total	0 (39 por iniciar)	Supervisión	% de ejecución	% Promedio de ejecución física por vigencia / total	0	Supervisión	% de ejecución	% Promedio de ejecución financiera por vigencia / total	0	Supervisión	\$ millones	\$ millones ejecutados por vigencia / total	0	Supervisión	\$ millones	\$ millones ejecutados por fuente de financiación por vigencia / total	0	Supervisión	N° contratos	N° de modificaciones contractuales por contrato / vigencia	0	Supervisión	N° contratos	N° de contratos en incumplimiento	0	Supervisión	% Avance	PAA - % de avance del Instrumento diseñado e implementado con la información histórica de fondos de apoyo a la energización (FAZNI, FAER y PRONE), para la toma de decisiones.	0.7	Reglamentos	% de avance	Actualización del RETE por vigencia	100% (Resolución 40304 de 2025)	Reglamentos	% de avance	Actualización del RETILAP por vigencia	100% (Resolución 40318 de 2025)																																								
Supervisión	N° contratos	N° de contratos recibidos (con acta de entrega) por vigencia / total	39 recibidos en octubre																																																																																							
Supervisión	# Usuarios	N° de usuarios por contrato / vigencia	0 (11,919 totales)																																																																																							
Supervisión	N° contratos	N° de contratos en ejecución por vigencia / total	0 (39 por iniciar)																																																																																							
Supervisión	% de ejecución	% Promedio de ejecución física por vigencia / total	0																																																																																							
Supervisión	% de ejecución	% Promedio de ejecución financiera por vigencia / total	0																																																																																							
Supervisión	\$ millones	\$ millones ejecutados por vigencia / total	0																																																																																							
Supervisión	\$ millones	\$ millones ejecutados por fuente de financiación por vigencia / total	0																																																																																							
Supervisión	N° contratos	N° de modificaciones contractuales por contrato / vigencia	0																																																																																							
Supervisión	N° contratos	N° de contratos en incumplimiento	0																																																																																							
Supervisión	% Avance	PAA - % de avance del Instrumento diseñado e implementado con la información histórica de fondos de apoyo a la energización (FAZNI, FAER y PRONE), para la toma de decisiones.	0.7																																																																																							
Reglamentos	% de avance	Actualización del RETE por vigencia	100% (Resolución 40304 de 2025)																																																																																							
Reglamentos	% de avance	Actualización del RETILAP por vigencia	100% (Resolución 40318 de 2025)																																																																																							

Evidencias Contrato GGC-GGC-0910-2025

Mes: Diciembre

Nombre: Andrés Felipe Palacios Espinosa

		 																												
5	<p>Gestionar el soporte documental que se produzca en el marco de la ejecución de los procesos y procedimientos de la dirección de energía eléctrica y de acuerdo con las actividades asignadas por el supervisor.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Fecha</th> <th>Propietario</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MATRIZ CONTRATACIÓN DEE 2026 Planeación estratégica - DEE</td> <td>hace 8 min</td> <td>LINA SOFIA ARDILA CASTELLANOS</td> <td>ALBA NURY ARIAS...</td> </tr> <tr> <td>Contratistas DEE 2026 Archivos de ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO</td> <td>hace 8 min</td> <td>ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVISIÓN SECOP Archivos de ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO</td> <td>hace 9 min</td> <td>ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO</td> <td>OSCAR ESTEBAN...</td> </tr> <tr> <td>Matriz General de Reparto Dirección de Energía Eléctrica - DEE_Supervision</td> <td>hace 10 min</td> <td>OSCAR ERNESTO GOMEZ GOMEZ</td> <td>Varias personas acaban de editar...</td> </tr> <tr> <td>KPIs Planeación estratégica - DEE</td> <td>hace 12 min</td> <td>CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO</td> <td>LUISA FERNANDA...</td> </tr> <tr> <td>Matriz PAA DEE 2026 Planeación estratégica - DEE</td> <td>hace 14 min</td> <td>LINA SOFIA ARDILA CASTELLANOS</td> <td>LINA SOFIA ARDILA...</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Fecha	Propietario	Acciones	MATRIZ CONTRATACIÓN DEE 2026 Planeación estratégica - DEE	hace 8 min	LINA SOFIA ARDILA CASTELLANOS	ALBA NURY ARIAS...	Contratistas DEE 2026 Archivos de ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO	hace 8 min	ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO		REVISIÓN SECOP Archivos de ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO	hace 9 min	ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO	OSCAR ESTEBAN...	Matriz General de Reparto Dirección de Energía Eléctrica - DEE_Supervision	hace 10 min	OSCAR ERNESTO GOMEZ GOMEZ	Varias personas acaban de editar...	KPIs Planeación estratégica - DEE	hace 12 min	CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO	LUISA FERNANDA...	Matriz PAA DEE 2026 Planeación estratégica - DEE	hace 14 min	LINA SOFIA ARDILA CASTELLANOS	LINA SOFIA ARDILA...
Nombre	Fecha	Propietario	Acciones																											
MATRIZ CONTRATACIÓN DEE 2026 Planeación estratégica - DEE	hace 8 min	LINA SOFIA ARDILA CASTELLANOS	ALBA NURY ARIAS...																											
Contratistas DEE 2026 Archivos de ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO	hace 8 min	ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO																												
REVISIÓN SECOP Archivos de ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO	hace 9 min	ANDRES FELIPE VARGAS SERRANO	OSCAR ESTEBAN...																											
Matriz General de Reparto Dirección de Energía Eléctrica - DEE_Supervision	hace 10 min	OSCAR ERNESTO GOMEZ GOMEZ	Varias personas acaban de editar...																											
KPIs Planeación estratégica - DEE	hace 12 min	CRISTIAN DANIEL VILLARREAL PARROQUIANO	LUISA FERNANDA...																											
Matriz PAA DEE 2026 Planeación estratégica - DEE	hace 14 min	LINA SOFIA ARDILA CASTELLANOS	LINA SOFIA ARDILA...																											

Evidencias Contrato GGC-GGC-0910-2025

Mes: Diciembre

Nombre: Andrés Felipe Palacios Espinosa

6	Las demás que designe el supervisor en desarrollo del objeto contractual.	General > 08. Administrativo y Planeación > 02. Gestión Contractual > 2026 > 02. Documentos contratistas > 01. Comunidades Energéticas				
		Nombre - Modificado por - MUNICIPIO - Número secu... - Fecha - + Agregar columna				
		<input checked="" type="checkbox"/>	ALVAREZ CRUZ JUAN MANUEL	ANDRES FELIPE PALA	0	
		<input type="checkbox"/>	ANDREA CAROLINA DE LA PUENTE PEREZ	ANDRES FELIPE PALA	23	
		<input type="checkbox"/>	ANDREA JULIANA PINZON RODRIGUEZ	ANDRES FELIPE PALA	23	
		<input type="checkbox"/>	ANDREA KATHERINE AVILA SANTAMARIA	ANDRES FELIPE PALA	0	
		<input type="checkbox"/>	ANDRES FELIPE CHAVES GUTIERREZ	ANDRES FELIPE PALA	0	
		<input type="checkbox"/>	ARCILA QUINTERO NORBEY	ANDRES FELIPE PALA	0	
		<input type="checkbox"/>	ARDILA CASTELLANOS LINA SOFIA	ANDRES FELIPE PALA	0	
		<input type="checkbox"/>	ARIZA MEJIA JUAN MANUEL	ANDRES FELIPE PALA	0	
Activar Windows Ve a Configuración para activar Wi						
	01. Comunidades Energéticas	LINA SOFIA ARDILA C				
	02. Fondos	LINA SOFIA ARDILA C				
	03. Supervisión	LINA SOFIA ARDILA C				
	04. Subsidios	LINA SOFIA ARDILA C				
	05. Reglamentos	LINA SOFIA ARDILA C				
	06. TEJ	LINA SOFIA ARDILA C				
	07. Colombia Solar	LINA SOFIA ARDILA C				
	08. Otras dependencias	LINA SOFIA ARDILA C				

Cordialmente

Contratista: Andrés Felipe Palacios Espinosa

No. Contrato GGC-0910-2025