

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 34532961
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2025-09-08

PAGAR

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 19 NO 8 34 OFICINA 903	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRONICO	JUANGUISL@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3331033
FAX	3331033	SUCURSAL	PERSONAL	NOMBRE SUCURSAL	PERSONAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Administrador de pensiones

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 08	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		VLT. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
1		\$0		34532961	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Col	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10017505	03	No	No	No	66	1	0	Salario	ROSERO LONDOÑO JAVIER EDUARDO	\$3.000.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A D A S	T T T V	Fecha Nov	V V S	Fecha T S L	Fecha Sln	Fecha I nicio	Fecha I ge	Fecha I ge	Fecha L m a	Fecha L m a	Fecha V A	Fecha V a c	Fecha A V C	Fecha V c t
CC - 10017505	G		T		E E P P P		Vsp	X	E T N										

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 10017505	COLPENSIONES	30	\$10.000.000	0.1600000	\$1.600.000	\$0	\$0	\$1.600.000	\$50.000

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	EPS	Días IBC salud	Tarifa	Cot Obl	DPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut líc	Valor líc
CC - 10017505	NOEVA E.P.S. S.A.	30	\$10.000.000	\$1.250.000	\$0	0	\$0	0	\$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa TCBF	Aporte TCBF
CC-10017505	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARA FISCALES									
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa TCBF	Aporte TCBF
CC-10017505	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AVT. IGSE	VLR IGSE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$1,250 .000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1,250 .000	6	\$4,800	\$0	\$1,254 .800	\$0	0	\$0	\$0	\$1,254 .800	\$0	\$0	\$1,254 .800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	\$0	6	\$0	\$0
SENA	0	\$0	6	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	6	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	6	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	6	\$0	\$0

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 34532465
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2025-09-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901701222	D. V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 95 17-55 B H 402	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALTACOMPLEJIDADCONSORCIOFAC@GMAIL.COM	TELÉFONO	3043931622
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	PRIMER APELLIDO	ROSERO	SEGUNDO APELLIDO	LONDOÑO
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
5		\$18.918.000		34532465	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1193409716	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	DIAZ BUITRAGO JOHAN DAVID	\$3.600.000
CC-41935688	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	JARAMILLO ALZATE ELIZABETH CRISTINA	\$4.800.000
CC-75086150	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LOPEZ ESCOBAR JOSE HUMBERTO	\$6.600.000
CC-10019601	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RESTREPO CADAVID GUSTAVO ADOLFO	\$1.800.000
CC-1121924954	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RODRIGUEZ MARQUEZ VICTOR MANUEL	\$2.118.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N	Fecha Ing	R T	Fecha Ret	T D	T A	T S	T V	Fecha Nov	V T	S L	Fecha Sin	I Sln	Fecha Fin	I G	Fecha Ige	Fecha Ige	L M	Fecha Ima
CC - 1193409716																			
CC - 41935688																			
CC - 75086150																			
CC - 10019601																			
CC - 1121924954																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1193409716	COMPENSIONES	30	\$3.600.000	0.1600000	\$576.000	\$0	\$0	\$576.000	\$0
CC - 41935688	COMPENSIONES	30	\$4.800.000	0.1600000	\$768.000	\$0	\$0	\$768.000	\$0
CC - 75086150	COMPENSIONES	30	\$6.600.000	0.1600000	\$1.056.000	\$0	\$0	\$1.056.000	\$33.000
CC - 10019601	COLFONDOS	30	\$1.800.000	0.1600000	\$288.000	\$0	\$0	\$288.000	\$0
CC - 1121924954	COMPENSIONES	30	\$2.118.000	0.1600000	\$338.900	\$0	\$0	\$338.900	\$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	EPS	Días as Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Mém Aut Eg	Valor Eg	Mém Aut Lic
CC - 1193409716	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$3.600.000	0.0400000	\$144.000	\$0	0	\$0	0
CC - 41935688	EPS SDRA	30	\$4.800.000	0.0400000	\$192.000	\$0	0	\$0	0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot a CCF	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 75086150	EPS SURA	30	\$6.600.00	0.0400000	\$264.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.600.00	1	0.0696000	\$459.400
CC - 10019601	SANTITAS	30	\$1.800.00	0.0400000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.800.00	1	0.0696000	\$125.300
CC - 1121924954	SANTITAS	30	\$2.118.00	0.0400000	\$84.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.118.00	1	0.0696000	\$147.500

APORTES PARA FISCALITATES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1193409716	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$3.600.000	0.0400000	\$144.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-41935688	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$4.800.000	0.0400000	\$192.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75086150	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$6.600.000	0.0400000	\$264.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10019601	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$1.800.000	0.0400000	\$72.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1121924954	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$2.118.000	0.0400000	\$84.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

NOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08														
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR			
COLPENSIONES	4	\$2.738.900	\$0	\$0	\$33.000	\$33.000	3	\$5.200	\$100	\$100	\$2.810.300			
COLENDOS	1	\$288.000	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$600	\$0	\$0	\$288.600			

		TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$5.934.900	

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO ROSEÑO LONDONO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 11 50 23	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JUANGUISL@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3166745
FAX	3331033	SUCURSAL	012024	NOMBRE SUCURSAL	Interchinchina
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
1		\$4.000.000		34650396	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-42009384	01	No	No	No	66	1	5711001	Variable	GALLEGO BETANCOURT CLAUDIA PATRICIA	\$4.000.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T D A D E S	T R E P P	V N O V	V T S	Fecha Sln	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	A V C	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha IRL
CC - 42009384																			0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 42009384	POVENIR	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut Eg	Valor Eg	Núm Aut Lic
CC - 42009384	SOS-EPS	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CC-42009384	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARA PENSIONES									
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CC-42009384	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL TOTAL PAGAR
SOS-EPS	1	\$160.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.00	6	\$700	\$0	\$160.70	\$0	0	\$0	\$0	\$160.70	\$0	\$0	\$160.70

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$278.400	0	\$0	\$0	\$278.400	6	\$1.100	\$279.500	0	\$0	\$0	\$279.500

TOTAL APORTES PARA FISCAL					TOTAL A PAGAR				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR				
COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$160.000	6	\$700	\$160.700				
SENA	0	\$0	6	\$0	\$0				
ICBF	0	\$0	6	\$0	\$0				
ESAP	0	\$0	6	\$0	\$0				
Minedu	0	\$0	6	\$0	\$0				

TOTAL A PAGAR			TOTAL ENTIDADES			VALOR		
CONCEPTO								
SALUD	1					\$160.700		
PENSIONES	1					\$642.500		
RIESGOS PROFESIONALES	1					\$279.500		
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1					\$160.700		
SENA	1					\$0		
ICBF	1					\$0		
ESAP	1					\$0		
MINISTERIO DE EDUCACION	1					\$0		
GRAN TOTAL	1					\$1.243.400		

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 34650496
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2025-09-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO ROSERO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MANZANA 13 CASA 19	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JUANGUISL@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3043931622
FAX	0	SUCURSAL	12024	NOMBRE SUCURSAL	esse salud
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSION		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
1		\$2.400.000		34650496	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Col	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1094935010	01	No	No	No	66	1	5711001	Variable	GUZMAN HEREDIA ALEJANDRA	\$2.400.000

NOVEDADES																						
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A D A S	T E P P	Fecha Nov	V S T S L	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	A V C	Fecha Vct	Fecha IRL	Fecha Irp	Fecha Irp		
CC - 1094935010																		0				

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afili	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenci ²	Vlr no ret
CC - 1094935010	PORVENIR	30	\$2.400.000	0.1600000	\$384.000	\$0	\$0	\$384.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIEGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut Eg	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Código CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1094935010	EPS SURA	30	\$2.400.000	0.0400000	\$96.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.400.000	12024	0.0696000	\$167.100

APORTES PARA FISCALIA													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1094935010	CONFAMILIAR RISARALDA	30	\$2.400.00	0.0400000	\$96.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$384.000	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$1.500	\$0	\$0	\$385.500

TOTAL APORES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL. APORTE S COT	SUBTOT AL. APORTE S	RADICA CION AUTOLIM O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$96.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$96.00 0	6	\$400	\$0	\$96.40 0	\$0	0	\$0	\$0	\$96.40 0	\$0	\$0	\$96.40 0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$96.000	6	\$400	\$96.400
SENA	0	\$0	6	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	6	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	6	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	6	\$0	\$0

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 34533016
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2025-09-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDONO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D. V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 19 NO 8 34 OFICINA 903	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JUANESTEBANSL.JG SL@GMAIL.COM	TELÉFONO	3331033
FAX	3331033	SUCURSAL	oficina 2	NOMBRE SUCURSAL	oficina 2
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
1		\$2.000.000		34533016	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo de cot	Ext no obl	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Activid ad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1088267425	01	No	No	No	66	1	5711001	Variable	SALAZAR GONZALEZ JESSICA MARIA	\$1.423.500

NOVEDADES																						
Identificación	I N G	R E T	T D A D A S	T T V	Fecha Nov VSP	V S	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I	Fecha Ige Fin	Fecha Ige Fin	L	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	Fecha IRL	Fecha IRL Fin
CC - 1088267425							X														0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substanci	Vlr no ret
CC - 1088267425	PROTECCION	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut Eg	Valor EG	Núm Aut Iic	Valor Iic	Días Cot Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1088267425	SANITAS	30	\$2.000.00	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.00	0.0696000	\$139.200	

APORTES PARA ESCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1088267425	COMFAMILIAR RISARALDA	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	6	\$1.300	\$0	\$0	\$321.300


SOPORTES CUENTAS ASESORES

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2.002 Y ARTICULO 9 LEY
828 DE 2003**

Pereira, 17 de septiembre de 2.025

Yo, **JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO** identificado con C.C. 10.017.505 de Pereira, en representación del **CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD**, contratista, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que hemos efectuado el pago por concepto de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Pereira a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2025.



FIRMA:

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
C.C. 10.017.505 de Pereira

CERTIFICAMOS QUE:

Que los Aportes realizados por **CABA INGENIERIA SAS** identificado con el NIT 900.273.792-0, Durante los últimos 6 Meses por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar has sido cancelados y según lo establecido en la LEY 1819 de 2016, que Adiciono el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario y Recogido en la exoneración de los Aportes Parafiscales inicialmente considerados en la LEY 1607 de 2012, El Consorcio reúne los Requisitos para ser exonerado de los Aportes al Régimen Contributivo de SALUD, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

La empresa CABA INGENIERIA SAS Certifica que los Contratistas de Prestación de Servicios en caso de Usarlos pagan los Aportes de Seguridad Social.

La Presente se Firma en la ciudad de Armenia Quindío, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2025.



JAIR VERGARA MENDEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 33151-T
C.C. 7.538.031



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENCIÓN, ESTUDIOS, CONSULTORÍA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

Version: 3

Vigencia: 07/2011

CONTRATO No. Contrato Interno No. 1394 de fecha 14 abril de 2023. Numero de proceso SECOP COLPCCNTR.4834011

Fecha: Del 14 de abril de 2023

DIRECCIÓN TÉCNICA

Objeto: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-IP-002-2023, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAMPO LA MARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Entidad Contratante: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD

Supervisor: ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE

Impugnaciones: No. 2200 del 20230426 por \$1.761.981.019

RP 1: No. 1156 del 20240319 por \$1.174.583.731

RP 2: No. 7979 del 20241218 por \$427.894.935.60

RP 3: No. 31 del 20250107 por \$815.610.025

RP 4: No. 584 del 20250201 por \$1.761.981.019

CDP 1: No. 1485 del 20240319 por \$1.174.583.731

CDP 2: No. 2376 del 20240531 por \$427.894.935

CDP 3: No. 2314 del 20250515 por \$560.351.285

CDP 4: No. 2314 del 20250515 por \$560.351.285

Valor Inicial:	Valor Adición 1:	Valor Adición 2:	Valor Total:	Valor Anteproyecto:	Valor del Acta:
\$ 2.936.564.750	\$ 1.249.504.861	\$ 860.351.285	\$ 5.046.420.895	\$ 587.312.250	\$ 149.398.043
				28-abr-23	
				veinte (20) meses	
				27-dic-24	
					Fecha: 17/09/2025

CONDICIONES GENERALES	CONTINUADO	MODIFICACIONES	EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	EJECUTADO PRESENTE ACTA	ACUMULADO
PERSONAL					

1. PERSONAL - ACTIVIDAD / NIVEL EDUCATIVO (A)	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025
Director Interventoría	21,0	0,80	16,80	9.500.000	\$ 159.600.000	-	-0,80	\$ (7.600.000)	16,00	\$ 152.000.000	16,00	\$ 152.000.000	16,00	\$ 152.000.000	16,00
Superintendente Independiente	19,0	0,20	3,80	7.500.000	\$ 28.500.000	-	-	-	3,80	\$ 28.500.000	3,80	\$ 28.500.000	3,80	\$ 28.500.000	3,80
Profesional Auxiliar Supervisión Técnica	19,0	1,00	19,00	2.800.000	\$ 53.200.000	-	-	-	19,00	\$ 53.200.000	19,00	\$ 53.200.000	19,00	\$ 53.200.000	19,00
Residente obra Ingeniería	20,0	1,00	20,00	5.500.000	\$ 110.000.000	+	19,00	\$ 104.500.000	39,00	\$ 214.500.000	39,00	\$ 214.500.000	39,00	\$ 214.500.000	39,00
Residente obra Arquitecto	21,0	1,00	21,00	5.500.000	\$ 115.500.000	-	-21,00	\$ (115.500.000)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
Profesional Auxiliar	19,0	1,00	19,00	3.000.000	\$ 57.000.000	+	1,00	\$ 3.000.000	20,00	\$ 60.000.000	20,00	\$ 60.000.000	20,00	\$ 60.000.000	20,00
Profesional de calidad	19,0	1,00	19,00	4.000.000	\$ 76.000.000	-	-2,00	\$ (8.000.000)	19,00	\$ 76.000.000	19,00	\$ 76.000.000	19,00	\$ 76.000.000	19,00
Profesional verificador SOGCS	19,0	0,50	9,50	4.000.000	\$ 38.000.000	-	-1,00	\$ (4.000.000)	19,00	\$ 76.000.000	19,00	\$ 76.000.000	19,00	\$ 76.000.000	19,00
Arquitecto	20,0	1,00	20,00	4.000.000	\$ 80.000.000	-	-4,50	\$ (15.400.000)	14,00	\$ 33.535.000	14,00	\$ 33.535.000	14,00	\$ 33.535.000	14,00
Profesional Ambiental	19,0	0,50	9,50	3.530.000	\$ 33.535.000	+	4,50	\$ 15.400.000	19,00	\$ 76.000.000	19,00	\$ 76.000.000	19,00	\$ 76.000.000	19,00
Profesional SST	19,0	0,50	9,50	2.835.000	\$ 26.932.500	-	-9,50	\$ (26.932.500)	9,50	\$ 33.535.000	9,50	\$ 33.535.000	9,50	\$ 33.535.000	9,50
Topógrafo	19,0	0,50	9,50	1.160.000	\$ 11.600.000	-	-9,50	\$ (11.600.000)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
Cadenero	19,0	0,50	9,50	1.160.000	\$ 11.600.000	-	-9,50	\$ (11.600.000)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
Cadenero	19,0	0,50	9,50	1.160.000	\$ 11.600.000	-	-9,50	\$ (11.600.000)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
Secretaría	21,0	1,00	21,00	1.640.000	\$ 34.440.000	-	-3,00	\$ (4.920.000)	18,00	\$ 29.520.000	18,00	\$ 29.520.000	18,00	\$ 29.520.000	18,00
1. PERSONAL - ACTIVIDAD / NIVEL EDUCATIVO (A)	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANEXO NO. 01 AJUSTE SALARIOS 2025
Director Interventoría	9,0	0,80	7,20	11.600.000	\$ 82.080.000	+	1,00	\$ 9.120.000	4,80	\$ 54.720.000	4,80	\$ 54.720.000	4,80	\$ 54.720.000	4,80
Superintendente Independiente	6,0	0,20	1,20	9.000.000	\$ 31.800.000	+	4,00	\$ 7.200.000	1,20	\$ 10.800.000	0,20	\$ 1.800.000	1,40	\$ 12.600.000	1,40
Profesional Auxiliar Supervisión Técnica	6,0	1,00	6,00	3.860.000	\$ 20.160.000	+	-1,00	\$ (3.860.000)	5,00	\$ 16.800.000	5,00	\$ 16.800.000	5,00	\$ 16.800.000	5,00
Residente obra Ingeniería	16,0	1,00	16,00	6.600.000	\$ 112.800.000	-	-	\$ -	12,00	\$ 79.200.000	2,00	\$ 13.200.000	14,00	\$ 92.400.000	14,00
Residente obra Arquitecto	3,0	1,00	3,00	6.600.000	\$ 19.800.000	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
Profesional Auxiliar	9,0	1,00	9,00	3.600.000	\$ 32.400.000	+	1,00	\$ 3.600.000	6,00	\$ 21.600.000	1,00	\$ 3.600.000	7,00	\$ 25.200.000	7,00
Profesional de calidad	7,0	1,00	7,00	4.800.000	\$ 33.600.000	+	3,00	\$ 14.400.000	3,00	\$ 28.800.000	1,00	\$ 4.800.000	4,00	\$ 33.600.000	4,00
Profesional verificador SOGCS	7,0	0,50	3,50	4.800.000	\$ 46.800.000	-	-2,00	\$ (4.800.000)	3,00	\$ 14.400.000	1,00	\$ 4.800.000	4,00	\$ 33.600.000	4,00
Arquitecto	3,0	1,00	3,00	4.800.000	\$ 14.400.000	-	-1,20	\$ (5.760.000)	4,17	\$ 20.000.000	3,00	\$ 12.708.000	7,17	\$ 22.708.000	7,17
Profesional Ambiental	7,0	0,50	3,50	4.236.000	\$ 19.826.000	+	3,00	\$ 6.348.000	3,00	\$ 12.708.000	0,50	\$ 2.118.000	3,50	\$ 14.826.000	3,50
Profesional SST	9,0	0,50	4,50	4.236.000	\$ 19.826.000	+	1,00	\$ 2.118.000	3,00	\$ 12.708.000	0,50	\$ 2.118.000	3,50	\$ 14.826.000	3,50
Topógrafo	3,0	0,50	1,50	3.402.000	\$ 5.103.000	-	-3,00	\$ (5.103.000)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
Cadenero	3,0	0,50	1,50	1.392.000	\$ 12.088.000	-	-3,00	\$ (12.088.000)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
Cadenero	3,0	0,50	1,50	1.392.000	\$ 12.088.000	-	-3,00	\$ (12.088.000)	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
Secretaría	9,0	1,00	9,00	1.968.000	\$ 17.712.000	+	1,00	\$ 1.968.000	6,00	\$ 11.808.000	1,00	\$ 1.968.000	7,00	\$ 13.776.000	7,00



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENCIÓN, ESTUDIOS, CONSULTORÍA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 3

Fecha: 07/2021

Contrato Interno No. 1394 de fecha 14 de abril de 2023. Número de proceso SECOP COLPCCNTR-4834011

Fecha: Del 14 de abril de 2023

DIRECCIÓN TÉCNICA

Objeto: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-JP-002-2023, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRAÑE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Entidad Contratante: DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Contratista: CONSORCIO INTERVENCIÓN ALTA COMPLEJIDAD

Supervisor: ING. JORGE HERNÁNDEZ COTE ANTE

RP 1: No. 2200 del 20230426 por \$1.761.981.019

RP 2: No. 1156 del 20240319 por \$1.174.583.731

RP 3: No. 7979 del 20241218 por \$427.894.836,60

RP 4: No. 31 del 20250107 por \$615.610.025

CDP 1: No. 594 del 20230701 por \$1.761.981.019

CDP 2: No. 1485 del 20240319 por \$1.174.583.731

CDP 3: No. 2376 del 20240531 por \$427.894.836

CDP 4: No. 2314 del 20250515 por \$660.351.285

CDP 5: No. 1423.500 \$ 8.541.000

CDP 6: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 7: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 8: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 9: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 10: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 11: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 12: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 13: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 14: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 15: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 16: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 17: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 18: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 19: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 20: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 21: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 22: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 23: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 24: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 25: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 26: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 27: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 28: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 29: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

CDP 30: No. 1.423.500 \$ 8.541.000

Valor Inicial:

Valor adición 1:

Valor adición 2:

Valor total:

Valor Anticipo:

Fecha Inicial:

Fecha Suspensión:

Fecha terminación Inicial:

Fecha terminación:

Prorroga 1:

Prorroga 2:

Prorroga 3:

Fecha terminación final:

Prorroga 4:

Prorroga 5:

Prorroga 6:

Prorroga 7:

Prorroga 8:

Prorroga 9:

Prorroga 10:

Prorroga 11:

Prorroga 12:

Prorroga 13:

Prorroga 14:

Prorroga 15:

Prorroga 16:

Prorroga 17:

Prorroga 18:

Prorroga 19:

Prorroga 20:

Prorroga 21:

Prorroga 22:

Prorroga 23:

Prorroga 24:

Prorroga 25:

Prorroga 26:

Prorroga 27:

Prorroga 28:

Prorroga 29:

Prorroga 30:

Prorroga 31:

Prorroga 32:

DURACIÓN ACTAS ANTERIORES

DURACIÓN ACTAS PRESENTE

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

DURACIÓN ACTAS ACUMULADA

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL

VALOR PARCIAL



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GERENCIA JURÍDICA
CONTABILIDAD

CUADRO DE LIQUIDACION DE INTERVENCIÓN, ESTUDIOS, CONSULTORIA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 3

Vigencia: 07/2011

CONTRATO No.

Contrato Interno No. 1394 de fecha 14 abril de 2023. Numero de proceso SECOP CODI.LICONTN.4834011

Valor Inicial:

Valor adición 1: \$ 2.936.564.750
Valor adición 2: \$ 1.243.504.861
Valor total: \$ 860.351.285
\$ 5.040.420.896

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 28

DIRECCIÓN TÉCNICA

Fecha:

Del 14 de abril de 2023

Valor adición 1:

Valor adición 2:

ACTA PARCIAL
x
ACTA FINAL

Objeto:

INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-UP-402-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO EN UNA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CANCINA LABORANTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Valor Anticipo:

Valor Anticipo: \$ 587.312.950

Entidad Contratante

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Fecha Inicial:

28-09-23
vencido (20) meses
27-08-24

Valor del acta: \$ 143.338.941

Controlista:

CONSORCIO INTERVENCIÓN ALTA COMPLEJIDAD

Plazo Inicial:

3 meses
3 meses + 2 días
6 meses
31-dec-25

Fecha:

17/09/2025

Los tipos de modificación son:
+1: edición

-1: reducción

Aseor en gas natural

mes

1,00

4,00

\$ 3.200.000

\$ 12.800.000

\$ 3.000.000

\$ 12.000.000

\$ 5.000.000

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

Aseor social

mes

1,00

4,00

\$ 3.000.000

\$ 12.000.000

\$ 3.000.000

\$ 12.000.000

\$ 5.000.000

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

Aseor juridico

mes

1,00

4,00

\$ 5.000.000

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

Factor multiplicador costos directos reembolsables

Factor multiplicador costos directos reembolsables

TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL CONSULTORIA (A+B)

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

\$ 4.235.647.812

SUBTOTAL

IVA 19%

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

\$ 804.773.084

TOTAL VALOR INTERVENCIÓN/A

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

\$ 5.040.420.896

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20%

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

NETO A PAGAR

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

\$ 3.624.901.499

NOTA: El interventor solicita balancear el contrato indicando que en la fase inicial del proyecto no se requiere la presencia de un Residente Arquitecto dentro del proyecto, sino que la intervención requiere en su personal dos residentes Ingenieros civiles con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato y los pliegos de condiciones del proceso precontractual)

BALANCE DEL ANTICIPO

Vr. Anticipo

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

Vr. Acta

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

Vr. Acta anteriores

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950

\$ 587.312.950</



GESTION CONTABLE

DEPARTAMENTO DE ESABALDA
Secretaría de Hacienda
GESTION DE LAS FINANZAS MUNICIPALES
FORMA DE PRESENTAR EL REPORTE DE LA AFECTACION CONTABLE DE LAS VIGAS Y MIENTES MANUELES DEL DEPARTAMENTO

Vigencia: 02

Vigencia: 03 2019

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRAS DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO 001-003-2012, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. EVALUADO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLETADO CANTONA JAPARANTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NO. DE CONTRATO 1394 DE 2023 SECTOR II 4834011

PROPIEDAD DEL ACTIVO

MUNICIPIO ☒ X ☐

DE TERCEROS ☐

SE LA MATERIA DE BIEN PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DIFERENCIA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

RECURSOS VIGENCIA 2024

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLETADO										
	ACTA 20 - VIGENCIA 2024 - ADICION 1	ACTA 21 - VIGENCIA 2024 - ADICION 1	ACTA 22 - VIGENCIA 2024 - ADICION 1	2024 - 202719										
Nombre de la vía o bien inmueble														
Valor total ACTA	208.355.118,00	398.237.925,00	10.905.953,00										417.486.996,00	427.894.836
Valor mantenimiento														
Valor construcción, mejora o rehabilitación	208.355.118,00	398.237.925,00	10.905.953,00										417.486.996,00	427.894.836
Vida útil en años que sumará por la construcción, mejora o rehabilitación (diferenciarse solo en el caso final)														
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble.														
Valor														
Nombre de la entidad														
NT de la entidad														
Contrato														

RECURSOS VIGENCIA 2025

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 23 - VIGENCIA 2025 - ADICION 1	ACTA 24 - VIGENCIA 2025 - ADICION 1	ACTA 25 - VIGENCIA 2025 - ADICION 1	ACTA 26 - VIGENCIA 2025 - ADICION 1	ACTA 27 - VIGENCIA 2025 - ADICION 2	ACTA 28 - VIGENCIA 2025 - ADICION 2	TOTAL ACTAS VIGENCIA 2025	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENCIÓN *
Nombre de la vía o bien inmueble								
Valor total ACTA	180.675.707,00	378.405.849,00	167.528.846,00	178.183.450,00	110.415.073,00	143.138.941,00	1.108.475.270,00	1.079.961.310
Valor mantenimiento								
Valor construcción, mejora o rehabilitación	180.675.707,00	378.405.849,00	167.528.846,00	178.183.450,00	110.415.073,00	143.138.941,00	1.108.475.270,00	1.079.961.310
Vida útil en años que sumará por la construcción, mejora o rehabilitación (diferenciarse solo en el caso final)								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble.								
Valor								
Nombre de la entidad								
NT de la entidad								
Contrato								

Valdo.

Nota: Si el contrato de obra, intervención técnica, asistencia y dirección, prestación de otros servicios asociados a la obra contemplada la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada uno de ellos.
El valor total asignado a la obra correspondiente al valor que el contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el término de la validación del contrato.

Consortio Interventoria
Alta Complejidad
Interventor

**CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA
COMPLEJIDAD**
NIT 901.701.222-5
BL H APT 402 EL CAMPIN 3 BRR BELMONTE
Tel: 3206953821
Pereira - Colombia
altacomplejidadconsorciofac@gmail.com



**Factura electrónica de venta
No. FEAC 35**

Señores DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT 891.480.085-7 **Teléfono** (606) 0000000 - Ext. 000
Dirección CL 19 8-34 **Ciudad** Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 19/09/2025, 12:09
Expedición 19/09/2025, 12:09
Vencimiento 30/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	INTERVENTORIA	1.00	143,338,941.00	22,886,049.40

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y tres millones trescientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por \$ 143,338,941.00

Total Bruto	120,452,891.60
IVA 19%	22,886,049.40
Total a Pagar	143,338,941.00

Observaciones:

Acta #28 interventoría técnica, administrativa, legal y financiera, contrato de obra derivado de la licitación pública SS-LP-002-2022, cuyo objeto consiste en construcción del edificio de consulta externa y administración y obras de urbanismo en su entorno inmediato etapa 1 del Hospital Regional de Alta complejidad Carolina Larrarte Nuestra señora de los remedios del 28 de julio al 27 de agosto del 2025

Porcentaje de participación de los miembros:

Javier Eduardo Rosero Londoño - Cédula de ciudadanía 10.017.505 - 70%
CABA INGENIERIA SAS - NIT 900.273.792 - 30%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095038210 aprobado en 20250701 prefijo FEAC desde el número 33 al 100 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 5.5
CUFE: 27f80497222a20872a4417f5d0afa1a55a2e11e3cae0facd9e9d605fd55e8d31bec8505136f1e86291203ee6e1f37a7

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura
	NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA)
	ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 28 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

X

En Pereira, se reunieron el ingeniero Jorge Hernando Cote Ante, en calidad de Supervisor y el Ingeniero Javier Eduardo Rosero Londoño en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Interventoría No interno: 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 de abril de 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT O CEDULA	901.701.222-5
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
CEDULA	10.017.505
IMPUTACIONES	Rubro No. 1104-2.3.2.02.02.008-625 (\$1.761.981.019) Disponibilidad No 584 del 01 de febrero de 2023 Compromiso presupuestal No 2200 (26/04/2023) Rubro No. 2.3.2.02.02.008 (\$1.174.583731) Disponibilidad No 1485 del 19 de marzo de 2024 Compromiso presupuestal No 1156 (19/03/2024)
PLAZO INICIAL	20 MESES
FECHA DE INICIACION	28 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 01	Tres (3) meses, contados a partir del 27 de diciembre hasta el 28 de marzo de 2025
PRORROGA No. 02	Cuatro (4) meses y dos (2) días calendario,

Acta parcial y/o final

Pág. 1 de 8

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p align="center">NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA)</p> <p align="center">ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 28 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

PRORROGA No. 03	contados a partir del 29 de marzo de 2025 Seis (6) meses, contados a partir del 01 de julio de 2025
SUSPENSION (S)	N.A.
REINICIACION (S)	N.A.
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	\$2.936.564.750
VALOR ADICION No. 01	\$1.243.504.861
CDP ADICION 1	2376 del 31 de mayo de 2024, por valor de 875.954.747,00, CDP que se afectará en la suma de \$ 4 27.894.836, y el saldo restante de la adición, (\$815.610025), se financiará con cargo al presupuesto de vigencias futuras, autorizada mediante la Ordenanza No.022 del 29 de octubre de 2024, por la Honorable Asamblea Departamental
VALOR ADICION No. 02	\$ 860.351.285
CDP ADICION 2	Rubro No. 2.3.2.02.02.008 (\$860.351.285,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Disponibilidad No 2314 del 15 de mayo de 2025 \$5.040.420.896
ANTICIPO	\$ 587.312.950
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda entregará al contratista un anticipo del 20% del valor del contrato, que será amortizado en el mismo porcentaje en cada acta parcial. El saldo mediante actas mensuales de acuerdo con el personal efectivamente vinculado a la interventoría para cada periodo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		\$587.312.950
Valor amortizado actas anteriores	\$587.312.950	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	\$	
Saldo por amortizar	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$587.312.950	\$587.312.950

Acta parcial y/o final

Pág. 2 de 8

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura
	NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA)
	ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 28 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		\$2.936.564.750
Valor Adición No.1:		
RP No 7979 (18/12/2024)		\$ 427.894.836
RP No 31 (07/01/2025)		\$ 815.610.025
Valor Adición No.2:		
CDP No 2314 (15/05/2025)		\$ 860.351.285
Subtotal Adición No.1 y 2		\$2.103.856.146
Valor total de actas pagadas	\$ 4.212.214.149	
Valor presente acta		
(en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar) \$	143.338.941	
Saldo del Contrato sin ejecutar:		
CDP No 2314 (15/05/2024)	\$ 0	
Adición No.2	\$ 684.867.806	
SUMAS IGUALES	\$5.040.420.896	\$5.040.420.896

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2023

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2023		\$ 1.761.981.019
VALOR PAGADO POR ANTICIPO	\$ 587.312.950	
VALOR PAGADO ACTA 1 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 54.598.894	
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 119.285.717	
VALOR PAGADO ACTA 3 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 117.198.808	
VALOR PAGADO ACTA 4 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 125.544.483	
VALOR PAGADO ACTA 5 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 110.130.208	
VALOR PAGADO ACTA 6 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 129.001.799	
VALOR PAGADO ACTA 7 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 177.909.699	
VALOR PAGADO ACTA 8 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 122.920.328	
VALOR PAGADO ACTA 9 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 119.128.988	
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 98.949.145	
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2023	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 1.761.981.019	\$ 1.761.981.019

Acta parcial y/o final

Pág. 3 de 8

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p align="center">NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA)</p> <p align="center">ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 28 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2024

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024		\$	1.174.583.731
VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024 ADICION		\$	427.894.836
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 47.435.824		
VALOR PAGADO ACTA 11 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 117.613.405		
VALOR PAGADO ACTA 12 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 144.815.587		
VALOR PAGADO ACTA 13 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 171.205.358		
VALOR PAGADO ACTA 14 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 135.323.461		
VALOR PAGADO ACTA 15 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 114.838.018		
VALOR PAGADO ACTA 16 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 112.109.819		
VALOR PAGADO ACTA 17 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 110.711.881		
VALOR PAGADO ACTA 18 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 141.368.095		
VALOR PAGADO ACTA 19 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 76.978.720		
VALOR PAGADO ACTA 20 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 210.538.681		
VALOR PAGADO ACTA 21 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 208.633.765		
VALOR PAGADO ACTA 22 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 10.905.953		
SALDO DEL COMPROMISO	\$ 0		
SUMAS IGUALES	\$ 1.602.478.567	\$	1.602.478.567

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2025

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2025 ADICION 1		\$	815.610.025
VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2025 ADICION 2		\$	860.351.285
VALOR PAGADO ACTA 22 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 180.675.707		
VALOR PAGADO ACTA 23 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 178.805.849		
VALOR PAGADO ACTA 24 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 167.529.946		
VALOR PAGADO ACTA 25 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 178.183.450		
VALOR PAGADO ACTA 26 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 168.381.767		
VALOR PAGADO ACTA 27 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 142.559.610		
VALOR PAGADO ACTA 28 AMORTIZADO EL ANTICIPO	\$ 143.338.941		
SALDO DEL COMPROMISO	\$ 516.486.040		
SUMAS IGUALES	\$ 1.675.961.310	\$	1.675.961.310

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p align="center">NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA)</p> <p align="center">ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
<p>Versión: 8</p>	<p>Vigencia: 12-2020</p>

ACTA No. 28 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (AMORTIZADO EL ANTICIPO): CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$143.338.941).

PERIODO DE PAGADO: DESDE 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2025

OBSERVACIONES:

Durante el periodo reportado se ha hecho entrega del Informe mensual de interventoría No. 28, el cual abarca el periodo comprendido entre el 28 de julio al 27 de agosto de 2025.

En el informe se encuentra detallada la ejecución del Contrato de Obra No. 244-2023 en cada uno de sus componentes: administrativo, técnico, social, ambiental, SG-SST, calidad, eléctrico, habilitador hospitalario, HVAC, así como el de supervisión técnica independiente.

Durante el mes de agosto se evidenció una notoria recuperación en el ritmo de obra gracias a la incorporación de más personal operativo. Esto permitió retomar y avanzar en varias actividades clave, especialmente en la vía, donde se reactivaron las labores en la ciclorruta.

En cuanto a la edificación, se ha logrado un progreso significativo en la instalación del sistema S.T.O. Se avanzó con la aplicación de la textura de madera en la fachada norte y se inició la instalación de este mismo sistema en la fachada oriental. Además, se está completando el alambrado de la red eléctrica interior, tanto para los puntos de iluminación como para los tomacorrientes.

Por último, en los trabajos exteriores, se ha avanzado en la construcción del alcantarillado residual, conectando la edificación con la última cámara de inspección dentro del predio.

Ductos en PIRALU:

Durante el mes de agosto se registró avance en la instalación de los ductos en material PIRALU para el sistema HVAC, con énfasis en el segundo piso hasta tal punto que, a la fecha, el 90% de los ductos está instalado quedando pendiente solo la conexión final ducto – equipo. Esta actividad resulta fundamental para la habilitación de otras redes técnicas complementarias, como las redes de agua helada, hidráulica y eléctrica, con el fin de evitar posibles interferencias entre sistemas.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p align="center">NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA)</p> <p align="center">ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
<p>Versión: 8</p>	<p>Vigencia: 12-2020</p>

ACTA No. 28 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

Acabado de fachadas:

En el mes de agosto se dio continuidad a las labores de acabado de fachada con el sistema EIFS. En la fachada norte se ejecutó la aplicación de la textura tipo madera sobre el volumen correspondiente a la escalera. De manera paralela, en el costado oriental se avanzó con la instalación de las láminas de poliestireno, configurando las primeras capas del sistema en dicha fachada. Finalmente, en la fachada occidental se trabajó en la instalación de mamparas en drywall y en la preparación de la superficie, dejándola lista para la posterior aplicación del sistema EIFS.

Red de agua helada (HVAC):

Durante este mes se dio continuidad a la instalación de la red de agua helada en el primer piso, abarcando tanto el tendido de la tubería principal como de sus ramales secundarios, asegurando la correcta conexión con los equipos proyectados. De manera paralela, se avanzó en el proceso de enchaquetado de la tubería, el cual incluye la aplicación del aislamiento en poliuretano para garantizar la eficiencia térmica del sistema, así como la instalación de la coraza en lámina.

Redes eléctricas internas:

Continúa la instalación de las redes eléctricas al interior de la edificación. Durante este período se avanzó con el tendido del cableado correspondiente a los circuitos de tomacorrientes y de iluminación, al tiempo que se adelantan las actividades necesarias para la instalación de los tableros eléctricos. De manera paralela, se mantuvo la ejecución de la instalación de la bandeja porta cables en el segundo piso.

Mediacañas:

Se dio inicio a la instalación de los guarda escobas en mediacaña prefabricados en el primer piso. Este elemento fue diseñado para quedar enrasado con los muros en drywall, con el propósito de reducir la acumulación de residuos en los encuentros entre piso y pared, cumpliendo así con su función principal de facilitar la limpieza y el mantenimiento de las áreas.

Alcantarillado residual:

Se dio inicio a la construcción del alcantarillado de aguas residuales, partiendo desde la fachada sur del edificio en dirección a la última cámara ubicada en el lindero del lote. Para ello se ejecutaron las excavaciones correspondientes, seguidas de la conformación de la cama de apoyo en material granular (arenón). La tubería fue atracada con arenón de acuerdo con las recomendaciones del proveedor. Posteriormente, se realizaron los llenos con material del sitio.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p align="center">NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA)</p> <p align="center">ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
<p>Versión: 8</p>	<p>Vigencia: 12-2020</p>

ACTA No. 28 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

Urbanismo (ciclo ruta):

Durante este mes se dio inicio a la conformación de la ciclorruta. Para tal efecto, se avanzó con la construcción del bordillo de confinamiento, el cual funcionará como elemento de transición entre el pavimento asfáltico de la ciclorruta y los andenes. Asimismo, se ejecutó la instalación de la capa de base granular conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.

Instalación de vidrio:

Se avanzó con la instalación del vidrio de control solar en la ventanería de fachada del costado norte del edificio, correspondiente a los pisos 2 y 3. Las especificaciones del material utilizado se ajustan a lo establecido en el estudio bioclimático y a lo indicado en los planos aprobados, garantizando el cumplimiento de los criterios de eficiencia energética y confort térmico definidos para el proyecto.

Cortasoles horizontales:

Se avanzó en la instalación de los cortasoles en la fachada del costado norte del edificio, correspondientes a los pisos 2 y 3. Las especificaciones de este elemento se encuentran en concordancia con lo definido en el estudio bioclimático y con lo aprobado en los planos del proyecto, asegurando el cumplimiento de los criterios de eficiencia energética, control solar y confort térmico establecidos para la edificación.

Así mismo solicitó balancear el presupuesto del personal de interventoría para la inclusión del profesional social (con factor multiplicador), teniendo en cuenta que durante el desarrollo del contrato de obra ha sido necesario contar con el acompañamiento social debido a la demanda de la comunidad y las actividades estipuladas en el plan de gestión social, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales; por lo que este profesional debe estar hasta la finalización de las obras.


NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista **CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD** cumplió satisfactoriamente con un porcentaje del 2,84% para el presente periodo y acumulado del 86,41%.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura</p> <p>NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA)</p> <p>ACTA PARCIAL Y/O FINAL</p>
<p>Versión: 8</p>	<p>Vigencia: 12-2020</p>

ACTA No. 28 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

- El contratista **CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Según consta en la Planilla de pago N.º 34532961 del Contratista, Planilla de pago N.º 34532465 de los Trabajadores.


 Firma
JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
 Representante Legal
 Consorcio Interventoría Alta Complejidad
 Contratista


 Firma
JORGE HERNANDO COTE ANTE
 Secretario de Infraestructura
 Gobernación de Risaralda
 Supervisor 

Nombre de quien elaboró: JHCA



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :109169

Impreso en: 25-SEP-25 02:54 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12905

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 1394

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD con identificación 901701222 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	27/06/2025	Valor orden gasto	860,351,285
Fecha iniciación	01/07/2025	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	200.526.304
Fecha Terminación	30/12/2025	Valor acta	143.338.941
Duración	ADICION Y PRORROGA POR SEIS MESES	Saldo pendiente	516.486.040

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION NO.2 Y PRÓRROGA NO.3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1394 DEL 14 DE ABRIL DE 2023- NO. SECOP LL CO1.PCCNTR.4834011 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO SSLP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE , NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 28- Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No.C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/07/2025 AL 27/08/2025

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICION NO.2 Y PRÓRROGA NO.3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1394 DEL 14 DE ABRIL DE 2023- NO. SECOP LL CO1.PCCNTR.4834011 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA	120.452.892	22.886.049
Total:		120.452.892	22.886.049
		Total recibido	143.338.941
		- Amortización de anticipo	
Valor	Ciento Cuarenta Y Tres Millones Trescientos Treinta Y Ocho Mil Novecientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte.		143.338.941
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Para constancia se firma en Pereira

el: 25/09/2025



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :109169

Impreso en: 25-SEP-25 02:54 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12905

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 1394

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD con identificación 901701222 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



JORGE HERNANDO COTE ANTE
02460944145228-1163891-002085153



CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
02460944145412-1163891-002085171



NRO INT: 146845

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16680 De 25/09/2025 Por 143.338.941,00

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 28- Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No.C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/07/2025 AL 27/08/2025

ACTA No.: 12905 de 25/09/2025

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD, INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA MEJORAR LA GOBERNANZA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

A FAVOR DE: CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD C.C o Nit 901701222

BANCO: BANCO CAJA SOCIAL TIPO CUENTA: AHORROS NRO CUENTA: 24129893899

CONTRATO ADICIONAL No 1394 de 27/06/2025 Por 860.351.285,00

ADICION NO.2 Y PRÓRROGA NO.3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1394 DEL 14 DE ABRIL DE 2023- NO. SECOP LL CO1.PCCNTR.4834011 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO SSLP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE , NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

VALOR A PAGAR Ciento Cuarenta Y Tres Millones Trescientos Treinta Y Ocho Mil Novecientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte. 143.338.941,00

RETENCIONES EFECTUADAS						Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	
RETEIVA	901701222	533	22.886.049,40	15,00	3.432.907,00	14.936.157,00
IMPUESTO DE TIMBRE - SECTOR SALUD - 0.5%	901701222		120.452.891,60	0,50	602.264,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	901701222	233	120.452.891,60	0,55	662.491,00	
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD	901701222		120.452.891,60	2,50	3.011.322,00	
RETEFUENTE	901701222	533	120.452.891,60	6,00	7.227.173,00	

NETO A GIRAR 128.402.784,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3895 Fecha. 27/06/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	2024003660002	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	625 Aportes de la Nación - IPS Alta Complejidad	143.338.941,00

Total obligación 143.338.941,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1615900504	Interventoria Contrato de Obra - Con	143.338.941,	0, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12905 FUENTE 625 Acta
24369802	Impuesto de Timbre Sector Salud	0,	602.264, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12905 FUENTE 625 Acta
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	662.491, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12905 FUENTE 625 Acta
13058203	Tasa Pro Deporte y Recreación - Co	0,	3.011.322, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12905 FUENTE 625 Acta
2436251304	Iva Ret Honorarios - Salud	0,	3.432.907, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12905 FUENTE 625 Acta
24369004	Otras Retenciones - Salud	0,	7.227.173, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12905 FUENTE 625 Acta
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	0,	128.402.784, ACTA RECIBO PARCIAL 2025-12905 FUENTE 625 Acta
Sumas Iguales		143.338.941	143.338.941



NRO INT: 146845

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 16680 De 25/09/2025 Por 143.338.941,00

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 28- Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No.C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/07/2025 AL 27/08/2025

ACTA No.: 12905 de 25/09/2025



EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460944162320-1164112-002085747