

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 A 9 5 F A 2 5 4 0 1 B 3 0 0 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053791050 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 289032-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :111091

Impreso en: 23-OCT-25 09:32 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14827

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 244

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA con identificación 901668406 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	16/09/2024	Valor orden gasto	17,129,748,906
Fecha iniciación	28/10/2024	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	4.988.712.259
Fecha Terminación	31/12/2024	Valor acta	462.975.787
Duración	64 DÍAS SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	Saldo pendiente	11.678.060.860

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 244 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 625, ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 AL CONTRATO DE OBRA 244 DEL 2023 SECOP II CO1 PCCNTR.4338827 DE 2023...

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 244 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD	462.975.787	0
Total:		462.975.787	0
		Total recibido	462.975.787
		- Amortización de anticipo	
Valor Cuatrocientos Sesenta Y Dos Millones Novecientos Setenta Y Cinco Mil Setecientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte.			462.975.787
Valor del Anticipo		0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo		0	

Para constancia se firma en Pereira

el: 23/10/2025



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :111091

Impreso en: 23-OCT-25 09:32 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14827

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 244

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA con identificación 901668406 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
02460972093227-1189267-002131106



CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJA
02460972093123-1189267-002131102



NRO INT: 149229

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19064 De 23/10/2025 Por 462.975.787,00

FUENTE 625, ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 AL CONTRATO DE OBRA 244 DEL 2023 SECOP II CO1 PCNTR.4338827 DE 2023...

ACTA No.: 14827 de 23/10/2025

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA C.C o Nit 901668406

BANCO: BANCO DAVIVIENDA TIPO CUENTA: CORRIENTE NRO CUENTA: 126069996786

CONTRATO ADICIONAL No 244 de 16/09/2024 Por 17.129.748.906,00

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA NO 244 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

VALOR A PAGAR Cuatrocientos Sesenta Y Dos Millones Novecientos Setenta Y Cinco Mil Setecientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte. 462.975.787,00

RETENCIONES EFECTUADAS						Total deducciones
Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	
RETEN. FUENTE POR ICA	901668406	227	462.975.787,00	0,55	2.546.367,00	88.196.889,00
PJ - EST. PRO-UTP 1% - SALUD	901668406		462.975.787,00	1,00	4.629.758,00	
EST. PRO-CULTURA 1% - SALUD	901668406		462.975.787,00	1,00	4.629.758,00	
RETEFUENTE	901668406	100	462.975.787,00	2,00	9.259.516,00	
PJ - EST. PRO-DESARROLLO 2% - SALUD	901668406		462.975.787,00	2,00	9.259.516,00	
PJ - EST. PRO-HOSPITALES 2% - SALUD	901668406		462.975.787,00	2,00	9.259.516,00	
TASA PRO-DEPORTE 2.5% - SALUD	901668406		462.975.787,00	2,50	11.574.395,00	
PJ - EST. PRO-ADULTO MAYOR 3% - SALUD	901668406		462.975.787,00	3,00	13.889.274,00	
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA 5% - SALUD	901668406		462.975.787,00	5,00	23.148.789,00	

NETO A GIRAR 374.778.898,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 4937 Fecha. 01/01/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	2021003660026	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	625 Aportes de la Nación - IPS Alta Complejidad	462.975.787,00

Total obligación 462.975.787,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1615900505	462.975.787,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14827 FUENTE 625, ACT
24362723	0,	2.546.367,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14827 FUENTE 625, ACT
1305880303	0,	4.629.758,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14827 FUENTE 625, ACT
1305880603	0,	4.629.758,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14827 FUENTE 625, ACT
1305880103	0,	9.259.516,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14827 FUENTE 625, ACT
24362606	0,	9.259.516,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14827 FUENTE 625, ACT
1305880401	0,	9.259.516,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14827 FUENTE 625, ACT
13058203	0,	11.574.395,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14827 FUENTE 625, ACT
1305880203	0,	13.889.274,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14827 FUENTE 625, ACT



NRO INT: 149229

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT 891480085
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19064 De 23/10/2025 Por 462.975.787,00

FUENTE 625, ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13 AL CONTRATO DE OBRA 244 DEL 2023 SECOP II CO1 PCCNTR.4338827 DE 2023...

ACTA No.: 14827 de 23/10/2025

1311270303	Contribución a la seguridad - Salud	0,	23.148.789,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14827 FUENTE 625, ACT
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	0,	374.778.898,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-14827 FUENTE 625, ACT
Sumas Iguales		462.975.787	462.975.787	



EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA
02460972104055-1189274-002131377

	<div>DEPARTAMENTO DE RISARALDA</div> <div>Secretaría de Infraestructura</div> <div>GESTIÓN JURÍDICA</div> <div>CONTRATACIÓN</div> <div>CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA PARCIAL Y/O FINAL</div>
Versión: 5	Vigencia: 06-2010

DIRECCION TÉCNICA	(CONTRATO) No.244 DE 2023	VALOR CONTRATO	\$	46.019.645.620	FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE ABRIL DE 2023	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13	
	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA RIVEROS VARGAS LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"	VALOR ADICIÓN 1:	\$	17.129.748.906	FECHA DE TERMINACION:	27 DE OCTUBRE DE 2024		
	MUNICIPIO: PEREIRA	VALOR ADICIÓN 2:	\$	12.250.811.990	SUSPENSIÓN(ES):			
	CONTRATISTA : CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA	VALOR TOTAL:	\$	75.400.206.516	REINICIACIÓN(ES):			
	INTERVENTOR : CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD	VALOR ANTICIPO 1:	\$	13.805.893.686	PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES		
	IMPUTACIONES (No./fecha)	VALOR ANTICIPO 2:	\$	4.900.324.796				
	CDP: 1779 de 17/03/2023 - RUBRO: No.1104-2.3.2.02.02.005-625 - (\$ 23.956.637.230) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 2231 (26/04/2023)	VALOR TOTAL ANTICIPO:	\$	18.706.218.482				
	CDP: 1257 de 06/03/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (\$ 22.063.008.390) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 1079 (14/03/2024)	PRORROGA No.1:	SESENTA Y CUATRO (64) DÍAS. DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	PRORROGA No.4:	SEIS (6) MESES. DEL 1 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA: 21 de Octubre de 2025		
	CDP: 2375 de 31/05/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (22.041.074.287) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 4937 (18/09/2024)	PRORROGA No.2:	DOS (2) MESES. DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025					
	CDP: 2313 de 15/05/2025 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (12.250.811.990) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 3868 (26/06/2025)	PRORROGA No.3:	CUATRO (4) MESES. DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2025	FECHA DE TERM. FINAL :	30 DE DICIEMBRE DE 2025			
						VALOR DEL ACTA:	\$	462.975.787

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CAPÍTULO 1													
	1.1	PRELIMINARES											
	1.1.01	Cerramiento provisional con quadua y tela de cerramiento h=2m	m	435,48	\$	8.731,80	\$	3.802,350	+	634,00	\$	5.535,961	
1-01-27	1.1.02	Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), 5 hilos	m	2.398,16	\$	78.076,35	\$	187.239,580	-	1892,40	\$	147.751,685	
2-01-07	1.1.03	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	91,67	\$	385,311	\$	35,321,459	-	37,57	\$	14.476,134	
	1.1.04	Desmonte líneas media tensión existentes	m	375,98	\$	45,962	\$	17.280,793	+	567,00	\$	567,00	
	1.1.05	Reconfiguración de líneas de media tensión para mantenimiento del servicio	m	229,45	\$	333,602	\$	76.544,979	+	529,00	\$	176.141,856	
	1.1.06	Valla de identificación de obra área mayor a 4 m2, colocada en cercas metálica, incluye mantenimiento	m2	30,00	\$	287,945	\$	8.638,350	+	62,00	\$	17.852,590	
	1.1.07	Campamento	m2	200,00	\$	166,710	\$	33.342,000	-	200,00	\$	33.342,000	
	1.1.08	Instalaciones provisionales energia, incluye transformador, grupo de medida y estructura de soporte	un	1,00	\$	28.737,315	\$	28.737,315	-	1,00	\$	28.737,315	
	1.1.09	Instalaciones provisionales acueducto y alcantarillado, incluye tuberías max 200m y llaves terminales red hidraulica	un	1,00	\$	5.006,692	\$	5.006,692	-	1,00	\$	5.006,692	
Subtotal						\$	395.913,518		\$	454.904,687		\$	430.989,901
CAPÍTULO 2													
	2.1	CORTES, EXCAVACIONES, LLENOS Y FILTROS											
	2.1.01	Descapote y nivelación	m2	5.364,00	\$	11,287	\$	60.543,468	+	24596,25	\$	277.617,874	
	2.1.02	Excavación en material común mecánica	m3	16.097,20	\$	9,016	\$	145.132,355	+	27607,53	\$	248.909,491	
1-03-01	2.1.03	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	m3	2.088,77	\$	43,097	\$	90.019,721		7587,20	\$	326.985,558	
	2.1.04	Excavación manual para exploración arqueologica	m3	8.500,00	\$	63,106	\$	536.401,000	-	6179,57	\$	389.968,127	
	2.2	Llenos											
1-03-22	2.2.01	Lleno compactado con material del sitio manual	m3	1.486,91	\$	34,436	\$	51.203,233	+	7459,00	\$	256.858,124	
2-02-05	2.2.02	Terraplen con material de sitio	m3	1.541,75	\$	14,932	\$	23.021,411	+	5804,67	\$	86.675,332	
	2.3	FILTROS											
1-13-56	2.3.01	Geodrén circular de 2 1/2" l = 1,00 m	m2	207,64	\$	144,487	\$	30.001,281	+	214,89	\$	31.048,812	
1-13-59	2.3.02	Geodrén planar l = 1,00 m	m2	830,56	\$	45,776	\$	38.019,715	-	597,58	\$	27.354,823	
2-02-12	2.3.03	Geotextil no tejido 1600	m2	3.501,95	\$	9,987	\$	34.973,975	-	0,00	\$	-	
	2.4	CARGUE Y RETIRO											
1-01-12	2.4.01	Retiro de material sobrante cargue mecánico	m3/km	225.252,28	\$	5,430	\$	1.223.119,880	+	775819,82	\$	4.212.701,621	
Subtotal						\$	2.232.436,039		\$	5.858.119,762		\$	19.844.944
CAPÍTULO 3													
	3.1	ESTRUCTURAS GRANULARES, LOSAS CONTRAPISO - PAVIMENTOS											
2-03-02	3.1.01	Sub-base para conformación de vía, incluye transporte	m3	1.491,64	\$	101,996	\$	152.141,313	-	1099,32	\$	112.126,551	
	3.2	LOSAS CONTRAPISO											
2-05-16	3.2.01	Andén en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m	m2	523,66	\$	93,725	\$	49.080,034	+	543,20	\$	50.911,420	
1-04-14	3.2.02	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m	m2	176,42	\$	106,777	\$	18.837,598	+	416,22	\$	44.442,722	
	3.2.03	Suministro y construccion losa pavimento Concreto Mr 4,5 e=0,175 m, incluye refuerzo, corte con disco y sello de juntas	m2	3.803,50	\$	178,915	\$	680.503,203	-	230,31	\$	41.205,914	
	3.2.04	Suministro y construccion losa pavimento Concreto Mr 4,5 e=0,15 m, incluye endurecedor superficial refuerzo, corte con disco y sello de juntas	m2	2.744,00	\$	361,254	\$	991.280,976	-	2.436,06	\$	880.037,142	
	3.2.05	Piso gran formato loseta concreto tipo lisadeck o similar peatonal	m2	639,12	\$	258,088	\$	164.949,203	-	0,00	\$	-	
	3.2.06	Loseta de cemento guila fácil	m	172,04	\$	64,430	\$	11.084,537	-	132,90	\$	8.562,747	
	3.3	OBRAS COMPLEMENTARIAS LOSAS Y PAVIMENTOS											
2-05-19	3.3.01	Sardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m3/ml, incluye refuerzo, sobre placa	m	1.190,00	\$	77,845	\$	92.635,550	-	0,00	\$	-	
	3.3.02	Tope Lianza Prefabricado plastico alta resistencia 40 x 15 x8	un	186,00	\$	173,710	\$	32.310,060	-	184,00	\$	31.962,640	

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Subtotal						\$ 2.192.822.474			\$ 1.169.249.136		\$ -		\$ 1.060.919.410
CAPITULO 4		ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO											
	4.1	ACERO REFUERZO											
G-02-02	4.1.01	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	kg	276.807,34	\$ 7.800	\$ 2.159.097.252	+		460.453,00	\$ 3.591.533.400	0,00	\$ -	460453,00 \$ 3.591.533.400
	4.1.02	Malta Electrodoada de Refuerzo fy=550 Mpa	kg	23.501,66	\$ 9.149	\$ 215.016.687	+		37.682,88	\$ 344.760.669	0,00	\$ -	37682,86 \$ 344.760.486
	4.2	ESTRUCTURA DE CONCRETO											
	4.2	CIMENTACION CONCRETO											
1-04-01	4.2.01	Solado en concreto de 10,3 Mpa	m3	55,71	\$ 552.311	\$ 30.769.246	+		74,42	\$ 41.102.984	0,00	\$ -	67,41 \$ 37.231.285
	4.2.02	Zapatas - Concreto Premezclado 28 Mpa. (Incluye Suministro, Vaciado y Curado)	m3	534,81	\$ 930.319	\$ 497.543.904	+		561,23	\$ 522.122.932	0,00	\$ -	545,46 \$ 507.451.802
	4.2.03	Viga De Cimentacion - Concreto Premezclado 28 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m3	111,50	\$ 1.096.756	\$ 122.288.294	+		115,11	\$ 126.247.583	0,00	\$ -	115,11 \$ 126.247.583
	4.2.04	Construcción losa fondo tanque en concreto de 28 Mpa + impermeabilizante integral e = 0,30 m incluye ocharve anranque muro	m2	91,72	\$ 770.276	\$ 70.649.715	-		91,72	\$ 70.649.715	0,00	\$ -	91,72 \$ 70.649.715
	4.3	ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURA CONCRETO											
	4.3.01	Muro de Contencion - Concreto Premezclado 30 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m3	161,96	\$ 1.056.288	\$ 171.076.404	-		0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00 \$ -
	4.3.02	Columnas - Concreto Premezclado 35 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m3	344,85	\$ 1.566.807	\$ 540.313.394	-		332,56	\$ 521.049.502	0,00	\$ -	332,54 \$ 521.018.166
	4.3.03	Pantallas - Concreto Premezclado 35 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m3	537,89	\$ 1.602.814	\$ 862.137.622	-		519,74	\$ 833.046.548	0,00	\$ -	519,69 \$ 832.959.932
	4.3.04	Construcción de Muro Tanque En Concreto de 28 Mpa e=0,30 m. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m3	65,17	\$ 1.639.341	\$ 106.835.853	-		55,71	\$ 91.329.818	0,00	\$ -	55,71 \$ 91.329.818
	4.4	LOSAS Y VIGAS AEREAS											
	4.4.01	Placa de Entrepiso h=0.60 m Plaqueta e=0,10 -Concreto premezclado 30 Mpa . (Incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto) h > 3,00< 5,00 m	m2	9.209,00	\$ 380.000	\$ 3.499.420.000	-		7.954,41	\$ 3.022.675.800	0,00	\$ -	7954,41 \$ 3.022.675.800
	4.4.02	Placa de Entrepiso h=0.60 m Plaqueta e=0,10 -Concreto premezclado 30 Mpa . (Incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto) doble altura h > 8,50< 10,00 m	m2	104,10	\$ 500.602	\$ 52.112.668	-		93,00	\$ 46.555.986	0,00	\$ -	93,00 \$ 46.555.986
	4.4.03	Escalera Maciza aerea - placa e= 0,20 m -Concreto 30 Mpa. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m2	136,10	\$ 648.951	\$ 88.322.231	+		155,70	\$ 101.041.671	0,00	\$ -	155,70 \$ 101.041.671
	4.4.04	Vigas Aereas - Concreto 30 Mpa (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m3	6,62	\$ 1.754.131	\$ 11.612.347	+		705,41	\$ 1.237.381.549	0,00	\$ -	696,31 \$ 1.221.418.641
	4.4.05	Construcción de losa maciza áerea de cubierta sobre vigas descolgadas de 4000 PSI e=0,16m. (Incluye impermeabilizante, Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m2	100,98	\$ 344.635	\$ 34.801.242	-		0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00 \$ -
	4.4.06	Construcción de losa tapa tanque en concreto de 28 Mpa e=0,20 m. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado)	m2	91,72	\$ 338.631	\$ 31.059.235	-		89,16	\$ 30.192.340	0,00	\$ -	89,16 \$ 30.192.340
Subtotal						\$ 8.493.056.094			\$ 10.579.690.497		\$ -		\$ 10.545.066.625
CAPITULO 5		ESTRUCTRAS METALICAS											
	5.1	ESTRUCTURA METALICA											
	5.1.01	Suministro e Instalación estructura cerchas, perlines, Incluye anticorrosivo pintura esmalte	kg	41.567,33	\$ 21.500	\$ 893.697.595	+		47.639,12	\$ 1.024.241.080	0,00	\$ -	40015,00 \$ 860.322.500
Subtotal						\$ 893.697.595			\$ 1.024.241.080		\$ -		\$ 860.322.500
CAPITULO 6		COBERTURAS VEGETALES											
	6.1	COBERTURAS											
2-08-02	6.1.01	Empradización con prado trenza	m2	520,00	\$ 13.899	\$ 7.227.480	+		712,40	\$ 9.901.648	0,00	\$ -	0,00 \$ -
	6.1.02	Coertura paisajistica	m2	95,96	\$ 23.356	\$ 2.241.242	+		1.164,50	\$ 27.198.062	0,00	\$ -	0,00 \$ -
Subtotal						\$ 9.468.722			\$ 37.099.710		\$ -		\$ -
CAPITULO 7		CUBIERTAS - CANALES Y FLANCHES - IMPERMEABILIZACIONES											
	7.1	CUBIERTAS											
	7.1.01	Suministro e Instalación de cubierta tipo sandwich bandejas metalicas cal 28 con aislante 50 mm injectado tipo poliuretano expandido de alta densidad 38 kg m3, ingnotufo o poliscianurato con aislante adherido pir safe , retardante al fuego o Prepintado	m2	3.033,00	\$ 252.542	\$ 765.959.886	-		2.817,11	\$ 711.438.594	0,00	\$ -	2817,11 \$ 711.438.594
	7.2	CANALES Y FLANCHES											
	7.2.01	Remate solapa acero cal 24 prepintado desarrollo máximo 300mm.	m	381,00	\$ 62.054	\$ 23.642.574	-		340,63	\$ 21.137.454	0,00	\$ -	340,63 \$ 21.137.454
	7.2.02	Suministro e instalación de cablete acero cal 24, prepintado, desarrollo maximo 600mm	m	47,69	\$ 90.021	\$ 4.293.101	+		49,99	\$ 4.500.150	0,00	\$ -	49,99 \$ 4.500.150
	7.2.03	Suministro e Instalación de Canal en Lámina Galvanizada C 22 L=>0,50<1.0m	m	195,46	\$ 108.279	\$ 21.164.213	-		33,86	\$ 3.666.327	0,00	\$ -	33,86 \$ 3.666.327
	7.3	IMPERMEABILIZACIONES											
	7.3.01	Afinado losas planas en mortero 1:4 impermeabilizado e prom=5 cm + impermeabilizacion manto e prom=5 cm	m2	88,41	\$ 165.017	\$ 14.589.153	+		426,51	\$ 70.381.400	0,00	\$ -	0,00 \$ -
Subtotal						\$ 829.648.927			\$ 811.123.925		\$ -		\$ 740.742.925
CAPITULO 8		MORTEROS - REVOQUES - MAMPOSTERIA											
	8.1	MORTEROS PISOS											
	8.1.01	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	m2	377,06	\$ 51.314	\$ 19.348.457	+		864,68	\$ 44.370.189	0,00	\$ -	644,89 \$ 33.091.680
	8.2	REVOQUES											
	8.2.01	Revoque muro incluye dilataciones y filos	m2	2.069,75	\$ 39.829	\$ 82.436.073	+		2.297,42	\$ 91.503.941	0,00	\$ -	2197,42 \$ 87.521.041
	8.2.02	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	m2	473,47	\$ 36.513	\$ 17.287.810	+		895,00	\$ 32.679.135	0,00	\$ -	895,00 \$ 32.679.135
	8.3	MAMPOSTERIA LADRILLO ARCILLA - POLIMURO											
	8.3.01	Suministro y Construcción de Muro tipo durapanel o equivalente , incluye poliestireno, mallas refuerzo, escarcha y recubrimiento mortero 1:4	m2	7.126,81	\$ 260.804	\$ 1.858.700.555	-		1.358,51	\$ 354.304.842	0,00	\$ -	1358,51 \$ 354.304.999
	8.3.02	Suministro y Construcción muretes h <1,00 y muros descolgados en sistema durapanel o equivalente, incluye poliestireno, mallas refuerzo, escarcha y recubrimiento mortero 1:4	m	1.165,70	\$ 446.813	\$ 520.849.914	+		1.376,05	\$ 614.837.029	0,00	\$ -	1376,05 \$ 614.834.795
1-05-01	8.3.03	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	m2	1.396,71	\$ 53.422	\$ 74.615.042	-		611,00	\$ 32.640.842	0,00	\$ -	564,42 \$ 30.152.445
	8.3.04	Alfaja en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, incluye refuerzo y corta gotera	m	538,06	\$ 110.584	\$ 59.500.827	-		121,21	\$ 13.403.886	0,00	\$ -	121,21 \$ 13.403.887
	8.3.05	Alfaja en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, ancho >0,40 < 1,00 incluye refuerzo y corta gotera	m	150,21	\$ 235.540	\$ 35.380.463	+		339,57	\$ 79.982.318	0,00	\$ -	339,57 \$ 79.982.318

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-					
8.4	MAMPOSTERIA LIVIANA												
8.4.01	Muro en placa de fibrocemento superboard o similar e = 10 mm. 1 cara incluye pintura		m2	262.99	\$ 151.308	\$ 39.792.491	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.4.02	Enchape lechada tipo pedrera o equivalente. Incluye estructura metálica de soporte elementos de fijación y placa.		m2	627.18	\$ 1.438.661	\$ 902.299.406	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
8.4.03	Enchape placa tipo equitone o equivalente incluye estructura metálica de soporte elementos de fijación y placa.		m2	1.367,59	\$ 950.158	\$ 1.299.426.579	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Subtotal						\$ 4.909.637.617			\$ 1.263.722.182		\$ -		\$ 1.245.970.300
CAPITULO 9	ACABADO PISOS MUROS Y CIELOS												
9.1	PISOS												
9.1.01	Suministro construcción piso en Baldosa en Grano tipo blanco rio claro No. 1-2 incluye concreto de pega , boquilla y dilataciones plasticas (1,8x1,8) destroncada, pulida y brillado)		m2	5.258,85	\$ 247.142	\$ 1.299.682.707	+	5.407,85	\$ 1.336.506.865	0,00	\$ -	4601,25	\$ 1.137.161.880
9.1.02	Suministro construcción piso en Baldosa en Grano tipo roca silicatada negra o similar No. 1 incluye concreto de pega , boquilla y dilataciones plasticas (1,8x1,8) destroncada, pulida y billado)		m2	356,15	\$ 270.111	\$ 96.200.033	-	307,06	\$ 82.940.284	0,00	\$ -	307,06	\$ 82.940.284
9.1.03	Suministro e instalación guardaescoba media cara prefabricado en Granito fundido de 8x6, (instalación con mortero pulido y brillante)		m	814,16	\$ 161.466	\$ 131.459.159	+	1.250,31	\$ 201.882.554	0,00	\$ -	692,25	\$ 111.774.839
1-06-31	Guardaescoba en baldosa tipo Terrazzo Nº 5 PSB h = 0,10 m		m	4.269,55	\$ 35.387	\$ 151.086.566	-	3.623,59	\$ 128.227.979	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1-06-46	Boca puerta en granito pulido, incluye dilataciones de bronce, a = 0,15 m y brillante)		m	260,30	\$ 52.055	\$ 13.549.917	-	21,68	\$ 1.128.553	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.1.06	Suministro y colocación pulida y brillante de piso en granito fundido para duchas, (Incluye dilataciones y conformación mediacafas)		m2	14,27	\$ 294.639	\$ 4.204.499	+	16,46	\$ 4.849.758	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.1.07	Suministro e Instalación Enchape antideslizante piso escalera , huella 0,30 m y contrahuella 0,18 m tipo Pietrato de roca o equivalente, (Incluye pega, boquilla y franja antideslizante)		m	191,40	\$ 388.223	\$ 74.305.882	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.1.08	Suministro e Instalación Enchape antideslizante, tipo Pietrato de roca o equivalente, (Incluye pega, boquilla)		m2	203,92	\$ 381.255	\$ 77.745.520	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.1.09	Grana sintética, no incluye mortero		m2	227,42	\$ 57.413	\$ 13.056.864	-	217,19	\$ 12.469.529	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.2	ENCHAPES												
9.2.01	Suministro e Instalación de Enchape Cerámico para pared o similar liso color Blanco de fondo entero en formato 0.30X0.60 m, (Incluye pega y boquilla)		m2	1.546,90	\$ 66.613	\$ 103.043.650	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.2.02	Revestimiento o enchape muros o cielos panel fonosorbente tipo topacustic o equivalente		m2	387,48	\$ 270.371	\$ 104.763.355	-	387,48	\$ 104.763.355	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.2.03	Espéjo flotado inclinado espesor 4mm baños PMR		un	24,00	\$ 158.097	\$ 3.794.328	+	26,00	\$ 4.110.522	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.2.04	Espejo flotado espesor 4mm		un	83,00	\$ 144.475	\$ 11.991.425	+	85,00	\$ 12.280.375	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.3	ESTUCO Y PINTURA												
1-07-01	9.3.01 Estuco y pintura muros 3 manos		m2	14.318,47	\$ 32.420	\$ 464.204.797	+	17.584,11	\$ 570.076.846	0,00	\$ -	1511,94	\$ 49.017.095
	9.3.02 Suministro y aplicación de Estuco y Pintura Epóxica Alta Asepsia Base Agua		m2	2.751,08	\$ 70.854	\$ 194.925.022	-	1.709,87	\$ 121.151.129	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	9.3.03 Estuco acrílico + Pintura exteriores (toraza o similar)		m2	386,67	\$ 52.121	\$ 20.164.051	+	474,20	\$ 24.715.779	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	9.3.04 Suministro e instalación media caña plastica		m	1.276,40	\$ 21.049	\$ 26.909.042	+	1.321,68	\$ 27.820.043	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	9.3.05 Líneas de demarcación parqueadero pintura para trafico		m	904,26	\$ 12.603	\$ 11.396.389	-	545,40	\$ 6.873.676	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	9.3.06 Suministro y aplicación pintura esmalte demarcación muros columnas parqueadero		m2	572,21	\$ 39.230	\$ 22.447.798	-	361,04	\$ 14.163.599	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1-07-15	9.3.07 Blanqueamiento con carburo (cal)		m2	1.216,08	\$ 8.753	\$ 10.644.348	-	324,12	\$ 2.837.023	0,00	\$ -	324,12	\$ 2.837.022
MAT-300	9.3.08 Hidrorepelente para fachadas		m2	1.994,77	\$ 38.051	\$ 75.902.993	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.4	CIELO RASOS												
9.4.01	Suministro e Instalación de Cielo raso en placa de fibrocemento de 8mm, (incluye perfilera y elementos de fijación, talamiento de juntas encintado, masillado, acabado en vinilo tipo 1)		m2	404,25	\$ 97.542	\$ 39.431.354	+	646,95	\$ 63.104.797	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1-08-18	9.4.02 Cielo falso en panel de yeso, Incluye pintura		m2	3.826,85	\$ 69.912	\$ 267.542.737	+	4.200,91	\$ 293.694.019	0,00	\$ -	0,00	\$ -
9.4.03	Suministro e Instalación Cielo falso acústico tipo "ecophon higrine" o equivalente Incluye cuelgas, perfilera autoensamblable y placas cielo		m2	718,77	\$ 158.146	\$ 113.670.600	+	1.268,85	\$ 200.663.552	0,00	\$ -	0,00	\$ -
						\$ 3.332.123.036			\$ 3.214.260.237		\$ -		\$ 1.383.731.120
CAPITULO 10	CARPINTERIA DE MADERA												
10.1	PUERTAS												
10.1.01	Puerta 1 nave (P-02 - P-22 - P-32) (0,80 a 1,00 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color rovere o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.		un	85,00	\$ 810.068	\$ 68.855.780	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.1.02	Puerta 2 naves (P-31) (1,40 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color rovere o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.		un	5,00	\$ 1.542.116	\$ 7.710.580	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.1.03	Puerta 1 nave (P-05 - P-06 - P-07 - P-17 - P-18 - P-23) (0,70 a 1,20 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF, color ceniza o similar, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado. + Rejilla.		un	85,00	\$ 1.015.354	\$ 86.305.090	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.1.04	Puerta 1 nave (P-08) (1,00 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF color rovere o similar, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Rejilla		un	3,00	\$ 1.043.114	\$ 3.129.342	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.1.05	Puerta 1 nave (P-08) (0,90 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color rovere o similar, marco en material MDF color rovere o similar, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Rejilla		un	1,00	\$ 1.043.114	\$ 1.043.114	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.1.06	Puerta 1 nave (P-09) (0,90 x 2,20m) Nave entamborada con caras en material MDF, color ceniza o similar, marco en lamina cold rolled cal 18, manija diagonal para halar, largo 0.60m en aluminio. + Rejilla.		un	9,00	\$ 1.427.672	\$ 12.849.048	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.1.07	Puerta 2 naves (P-10) (1,50 x2,20) entamborada en MDF color rovere o similar, marco en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, vidrio laminado templado 3+3 opalizado, fijado a lope, pisavidrio alamo, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado, guarda camilla acero, zocalo acero		un	6,00	\$ 2.020.175	\$ 12.121.050	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.1.08	Puerta (P-21) (1,00 x 2,20) en aglomerado con revestimiento en plomo 2mm, marco en lamina de acero cal. 18, con revestimiento en plomo, pintura segun cartilla de color, cerradura antienganche schalgue F40ELA626 ELAN, cromo satinado.		un	2,00	\$ 2.469.974	\$ 4.939.948	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.2	MUEBLES FIJOS												
10.2.01	Frete barras de atencion muebles fijos, estructura metálica, enchapada frente y tapa en cuarzo sílstone colores y detalles según planos		m	31,79	\$ 2.370.073	\$ 75.344.621	+	52,43	\$ 124.262.928	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.2.02	Muebles bajos puntos de atencion publico superficie trabajo en formica, muebles cajoneros y estructuras de soporte		m	29,14	\$ 1.175.162	\$ 34.244.221	+	67,82	\$ 79.464.454	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.2.03	Muebles bajo mesones de acero areas de servicio, en aglomerado RH estructuras de soporte		m	15,50	\$ 1.145.535	\$ 17.755.793	+	66,03	\$ 75.639.676	0,00	\$ -	0,00	\$ -
10.2.04	Muebles altos en aglomerado RH		m	6,05	\$ 967.779	\$ 5.855.063	-	4,10	\$ 3.967.894	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Subtotal						\$ 330.153.650			\$ 283.334.952		\$ -		\$ -
CAPITULO 11	CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO - ACERO INOXIDABLE												
11.1	CARPINTERIA METALICA												
11.1.01	Puerta (P-14) (1,20 x 2,20) nave cortafuego entamborada en lámina de acero cal 18, pintura color rojo, marco en lamina de acero cal. 18, pintura color rojo, sistema barra antiplanico.		un	7,00	\$ 6.070.779	\$ 42.495.453	+	11,00	\$ 66.778.569	0,00	\$ -	6,00	\$ 36.424.674
11.1.02	Puerta (P-16) (1,20 x 2,20) nave cortafuego entamborada en lámina de acero cal 18, pintura color rojo al interior y anticorrosivo color gris humo al exterior, marco en lamina de acero cal. 18, pintura color rojo, sistema barra antiplanico.		un	3,00	\$ 6.118.099	\$ 18.354.297	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6, 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11.1.03		Puerta 1 nave (P-11 - P13 - P-25 - P-26) (0,70 a 1,00 x 2,20) en lamina cold rolled cal. 18, con anticorrosivo color gris humo,marco en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, persiana en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, marco de persiana en lamina cold rolled cal 18, con anticorrosivo color gris humo, cerradura antilenganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	28,00	\$ 2.128.241	\$ 59.590.748	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.1.04		Puerta 2 naves (P-24) (2,00 x 2,20) en lamina cold rolled cal. 18, con anticorrosivo color gris humo, marco de persiana en lamina cold rolled cal 18, con anticorrosivo color gris humo, persiana en lamina cold rolled cal. 18 con anticorrosivo color gris humo, cerradura antilenganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	1,00	\$ 2.346.284	\$ 2.346.284	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.1.05		Puerta 1 nave (P-30) (1,32 x 2,20) en acero de 5/8", marco en acero de 5/8", mallla eslabonada, manijuela y cerradura.	un	1,00	\$ 1.731.539	\$ 1.731.539	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.1.06		Puerta 2 naves (P-29 - P-28) (1,40 a 2,00 x 2,20) en acero de 5/8", marco en acero de 5/8", mallla eslabonada, manijuela y cerradura.	un	2,00	\$ 2.146.965	\$ 4.293.930	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.1.07		Pasamanos en tubo a.n. 2 h Ø 2" -	m	111,10	\$ 274.677	\$ 30.516.615	-	98,50	\$ 27.055.684	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.1.08		Baranda en tubo a.n. 2 h Ø 2" - 2 h Ø1" + paraleles verticales	m	60,07	\$ 583.356	\$ 35.042.195	+	63,30	\$ 36.926.435	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.1.09		Gabinete metálico de dos puertas 0,80 x 1,85cm	un	4,00	\$ 230.453	\$ 821.812	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.2		ALUMINIO											
11.2.01		Ventanas Tipo 1 - h > 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	1.252,20	\$ 2.182.325	\$ 2.732.707.365	-	1.242,96	\$ 2.712.542.682	0,00	\$ -	1188,18	\$ 2.592.994.919
11.2.02		Ventanas Tipo 2 - h > 1m < 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	285,51	\$ 2.497.697	\$ 713.117.470	+	411,29	\$ 1.027.277.799	0,00	\$ -	328,99	\$ 821.718.784
11.2.03		Ventanas Tipo 3 - h < 0,65m - Fijo o Persiana o Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar. Según detalles planos	m2	119,22	\$ 2.710.447	\$ 323.139.491	-	100,83	\$ 273.294.371	0,00	\$ -	93,57	\$ 253.616.526
11.2.04		Puerta 1 nave aluminio y vidrio (P-01 - P-03 - P 04) (0,80 a 1,20 x 2,20) vidrio laminado templado 4+4 opalizado fijado a tope pisa Vidrio alamo, nave lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, marco lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, cerradura antilenganche schalgue F40ELA626 ELAN cromo satinado.	un	52,00	\$ 2.017.235	\$ 104.896.220	+	71,00	\$ 143.223.685	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.2.05		Puerta 2 naves aluminio + vidrio (P-15 - P-20) (1,35 a 1,60 x 2,20) vidrio laminado templado 4+4 opalizado fijado a tope de 5mm pisa Vidrio alamo, nave lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, marco lamina aluminio cal 20, color aluminio natural, cerradura antilenganche schalgue cromo satinado.	un	5,00	\$ 2.171.669	\$ 10.858.345	+	8,00	\$ 17.373.352	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.3		ACERO INOXIDABLE											
11.3.01		Divisiones acero inoxidable (Tabiques paraleles puertas)	m2	116,88	\$ 908.554	\$ 106.191.792	-	77,19	\$ 70.131.283	0,00	\$ -	30,72	\$ 27.910.779
11.3.02		Ventanas vidrio templado laminado 10mm + estructura soporte acero inoxidable 1 1/2" h 1,50m	m2	38,51	\$ 907.416	\$ 34.944.590	+	41,50	\$ 37.657.764	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.3.03		Ventanas (DDV-01-DDV-05) Vidrio templado de 10mm, pulido y brillado, postes y accesorios en acero inoxidable con película opalizada tipo Sand-blasting	m2	30,36	\$ 1.715.460	\$ 52.081.366	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.3.04		Puerta 2 naves (P-12) (2,00 x 2,20) vidrio templado 100mm opalizado, perfil circular en acero inoxidable 1/2", conector para vidrio tipo 90", manija para halar en aluminio de 0,30m, cerradura de seguridad.	un	2,00	\$ 11.390.097	\$ 22.780.194	+	4,00	\$ 45.560.388	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.3.05		Puerta - ventana (DPV-04-DPV-07) vidrio templado 10mm opalizado, estructura soporte en acero inoxidable 1/2".	m2	132,17	\$ 2.466.367	\$ 325.979.726	+	134,09	\$ 330.715.151	0,00	\$ -	85,97	\$ 212.021.239
11.3.06		Puerta (P-19) (0,60 x 2,20) en acero inoxidable cal. 16, marco de acero inoxidable cal. 16.	un	6,00	\$ 1.630.933	\$ 9.785.598	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.3.07		Puerta 1 nave (P-27 - P-34) (1,15 a 1,20 x 2,20) lisa, hoja en lamina de acero cold rolled cal. 18 con acabado color cenizo, rejilla en lamina de acero cold rolled cal. 18 con acabado color cenizo, manija vertical para halar, largo de 60 cm en aluminio.	un	2,00	\$ 2.669.083	\$ 5.338.166	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.3.08		Division en vidrio templado 10mm pulido y brillado incluye postes y accesorios de acero inox y película opalizada	m2	63,80	\$ 2.292.322	\$ 146.250.144	-	44,02	\$ 100.908.015	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11.4		RECUBRIMIENTOS ESPECIALES FACHADA											
11.4.01		Suministro e Instalación de Cortasol Aerobrise o equivalente, en aluzinc liso, incluye estructura de soporte, fijaciones y elementos de remate	m2	606,66	\$ 510.769	\$ 309.863.122	+	1.018,84	\$ 520.391.888	0,00	\$ -	921,00	\$ 470.418.249
11.4.02		Cernimiento fijes perforados con sistema de grilletes y platinas STRIPSCREEN o equivalente acabado punzonado 800 color oxid corten 6868 stperforado	m2	457,76	\$ 1.514.852	\$ 693.438.652	+	574,63	\$ 870.479.405	0,00	\$ -	472,00	\$ 715.010.144
Subtotal						\$ 5.786.665.114			\$ 6.280.316.471		\$ -		\$ 5.130.115.314
CAPITULO 12		APARATOS SANITARIOS - GRIFERIAS - ACCESORIOS											
12.1		APARATOS SANITARIOS											
12.1.01		Lavamanos colgar línea Aquejet institucional de corona o equivalente Incluye grifería desague	un	47,00	\$ 729.355	\$ 34.279.685	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.1.02		Lavamanos incrustar línea Novarra o equivalente corona Incluye grifería desague	un	36,00	\$ 538.998	\$ 19.403.928	-	30,00	\$ 16.169.940	0,00	\$ -	26,00	\$ 14.013.948
12.1.03		Lavamanos colgar apto PMR línea aquejet institucional de corona o equivalente Incluye grifería desague	un	24,00	\$ 794.338	\$ 19.064.112	+	25,00	\$ 19.858.450	0,00	\$ -	22,00	\$ 17.475.436
12.1.04		Lavamanos colgar institucional acero inoxidable línea de socoda comercial 420 o equivalente Incluye desague	un	40,00	\$ 864.762	\$ 34.590.480	+	59,00	\$ 51.020.958	0,00	\$ -	13,00	\$ 11.241.906
1-11-17		Orinal tipo Institucional	un	4,00	\$ 1.331.915	\$ 5.327.660	+	5,00	\$ 6.659.575	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.663.830
12.1.06		Suministro e Instalacion de Taza Ballica o equivalente, entrada posterior incluye kit con fluxometro de sensor	un	39,00	\$ 4.037.429	\$ 157.459.731	-	24,00	\$ 96.898.296	0,00	\$ -	24,00	\$ 96.898.296
12.1.07		Suministro e Instalacion de Taza adriatica o equivalente entrada posterior (apto PMR) incluye kit con fluxometro de sensor	un	23,00	\$ 4.096.795	\$ 94.226.285	+	27,00	\$ 110.613.465	0,00	\$ -	26,00	\$ 106.516.670
12.1.08		Sanitario 2 p tipo acuatet o equivalente - bajo consumo	un	30,00	\$ 821.939	\$ 24.658.170	+	59,00	\$ 48.494.401	0,00	\$ -	48,00	\$ 39.453.072
1-11-04		Sanitario infantil blanco con grifería	un	2,00	\$ 734.765	\$ 1.469.530	-	2,00	\$ 1.469.530	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.469.530
12.1.10		Suministro e instalación de Foceta prefabricada	un	10,00	\$ 301.405	\$ 3.014.050	-	10,00	\$ 3.014.050	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.1.11		Mesón en marmol color salmón incluye estructura soporte	m	22,16	\$ 942.405	\$ 20.883.117	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.1.12		Mesón en silestone iconic color blanco para muebles atención	m	51,51	\$ 1.291.521	\$ 66.526.247	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.1.13		Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox Trabajo sucio (2 lavados)	un	1,00	\$ 3.583.144	\$ 3.583.144	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.1.14		Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - Trabajo limpio - Consultorios (1 lavado)	un	16,00	\$ 2.464.361	\$ 39.429.776	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.1.15		Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - sala de procedimiento (1 lavado)	un	4,00	\$ 3.862.860	\$ 14.651.440	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.1.16		Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - sala de lactancia (1 lavado)	un	2,00	\$ 2.685.628	\$ 5.371.256	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.1.17		Cubierta en acero inoxidable para mesón en acero inox - toma muestra ginecologica (1 lavado)	un	1,00	\$ 2.368.203	\$ 2.368.203	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.1.18		Mesón en acero inox (1 lavado con escurridor)	un	3,00	\$ 2.375.056	\$ 7.125.168	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.2		GRIFERIAS Y ACCESORIOS											
12.2.01		Suministro e instalacion de Griferia Lavamanos sensor	un	60,00	\$ 1.239.926	\$ 74.395.560	-	40,00	\$ 49.597.040	0,00	\$ -	32,00	\$ 39.677.632
12.2.02		Suministro e instalacion de Griferia de Push para lavamanos	un	47,00	\$ 308.219	\$ 14.486.293	+	141,00	\$ 43.458.879	0,00	\$ -	81,00	\$ 24.965.739
12.2.03		Suministro e instalacion de griferia cuello de ganso	un	9,00	\$ 214.239	\$ 1.928.151	+	32,00	\$ 6.855.668	0,00	\$ -	18,00	\$ 3.856.302
12.2.04		Suministro e instalacion de griferia mezclador duchas	un	13,00	\$ 233.100	\$ 3.030.300	+	14,00	\$ 3.263.400	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.2.05		Llave terminal 1/2"	un	10,00	\$ 68.670	\$ 686.700	-	10,00	\$ 686.700	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.2.06		Dispensador de Jabon en Acero Inoxidable	un	107,00	\$ 243.340	\$ 26.037.380	+	282,00	\$ 68.621.880	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.2.07		Dispensador de boillas de papel	un	107,00	\$ 796.282	\$ 85.202.174	+	175,00	\$ 139.349.350	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.2.08		Dispensador de papel acero inoxidable	un	94,00	\$ 228.020	\$ 21.433.880	+	111,00	\$ 25.310.220	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12.2.09		Barra en "L" de seguridad	un	23,00	\$ 885.012	\$ 20.355.276	+	28,00	\$ 24.780.336	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Subtotal						\$ 800.988.296			\$ 716.122.118		\$ -		\$ 358.232.361
CAPITULO 13		REDES ACUEDUCTO-INSTALACIONES HIDRAULICAS											
13.1		SUMINISTRO AGUA POTABLE											
13.1.1		TUBERIA BAJO TIERRA											
13.1.1.1		Tubería PVC presión 3" union mecanica	m	13,00	\$ 49.960	\$ 649.480	+	348,65	\$ 17.418.554	0,00	\$ -	159,65	\$ 7.976.114
13.1.2		EXCAVACIONES Y RELLENOS											
13.1.2.1		Lleno material granular cementación tubería	m3	3,00	\$ 195.105	\$ 585.315	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
13.1.3		TUBERIA POR PLACA Y DUCTOS											
13.1.3.1		Tubería PVC presión 3" union soldada	m	13,00	\$ 54.928	\$ 714.038	-	13,00	\$ 714.038	0,00	\$ -	13,00	\$ 714.038
13.1.3.2		Tubería PVC presión 2" union soldada	m	40,00	\$ 31.248	\$ 1.249.920	+	73,66	\$ 2.301.728	0,00	\$ -	67,95	\$ 2.123.302
13.1.3.3		Tubería PVC presión 1.1/2" union soldada	m	58,00	\$ 26.751	\$ 1.551.558	+	72,37	\$ 1.935.970	0,00	\$ -	40,43	\$ 1.081.543
13.1.3.4		Tubería PVC presión 1.1/4" union soldada	m	135,00	\$ 22.654	\$ 3.058.290	-	70,53	\$ 1.597.787	0,00	\$ -	70,53	\$ 1.597.787
13.1.3.5		Tubería PVC presión 1" union soldada	m	120,00	\$ 16.817	\$ 2.018.491	+	144,45	\$ 2.429.216	0,00	\$ -	41,10	\$ 691.179

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA							
											ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
13.1.3.6		Tubería PVC presión 3/4" union soldada	m	149.00	\$	14.264	\$	2.125.336	+	231.59	\$	3.303.400	0.00	\$	-	103.36	\$	1.474.327
13.1.3.7		Tubería PVC presión 1/2" union soldada	m	516.00	\$	15.945	\$	8.227.620	+	1.453.14	\$	23.170.317	0.00	\$	-	778.15	\$	12.407.802
13.1.4		SOPORTERÍA PARA TUBERÍA COLGANTE																
13.1.4.1		Abrazaderas 3"	un	7.00	\$	36.382	\$	254.674	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.1.4.2		Abrazaderas 2"	un	18.00	\$	32.200	\$	579.600	-	10.00	\$	322.000	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.1.4.3		Abrazaderas 1 1/2"	un	27.00	\$	31.967	\$	863.109	-	18.00	\$	575.406	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.1.4.4		Abrazaderas 1 1/4"	un	82.00	\$	29.186	\$	2.398.292	-	14.00	\$	408.324	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.1.4.5		Abrazaderas 1"	un	57.00	\$	29.124	\$	1.660.068	+	81.00	\$	2.359.044	0.00	\$	-	24.00	\$	698.976
13.1.4.6		Abrazaderas 3/4"	un	70.00	\$	29.035	\$	2.032.450	+	89.00	\$	2.584.115	0.00	\$	-	55.00	\$	1.596.925
13.1.4.7		Abrazaderas 1/2"	un	236.00	\$	28.968	\$	6.836.448	+	714.00	\$	20.683.152	0.00	\$	-	393.00	\$	11.384.424
13.1.5		VALVULAS																
13.1.5.1		Llave de paso de 2" tipo Red White	un	1.00	\$	493.973	\$	493.973	+	3.00	\$	1.481.919	0.00	\$	-	2.00	\$	987.946
13.1.5.2		Llave de paso de 1 1/4" tipo Red White	un	7.00	\$	321.717	\$	2.252.019	-	7.00	\$	2.252.019	0.00	\$	-	6.00	\$	1.930.302
13.1.5.3		Llave de paso de 1" tipo Red White	un	9.00	\$	65.325	\$	587.925	+	12.00	\$	783.900	0.00	\$	-	6.00	\$	391.950
13.1.5.4		Llave de paso de 3/4" tipo Red White	un	9.00	\$	156.066	\$	1.404.594	-	6.00	\$	936.396	0.00	\$	-	2.00	\$	312.132
13.1.5.5		Llave de paso de 1/2" tipo Red White	un	177.00	\$	113.459	\$	20.082.243	+	216.00	\$	24.507.144	0.00	\$	-	136.00	\$	15.430.424
13.1.6		PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA																
13.1.6.1		Punto de suministro para lavamanos - lavaplatos	un	177.00	\$	74.737	\$	13.228.449	+	214.00	\$	15.993.718	0.00	\$	-	133.00	\$	9.940.021
13.1.6.2		Punto de suministro para ducha AF	un	15.00	\$	74.737	\$	1.121.055	+	18.00	\$	1.345.266	0.00	\$	-	6.00	\$	448.422
13.1.6.3		Punto de suministro para ducha AC	un	13.00	\$	120.587	\$	1.567.631	+	16.00	\$	1.929.392	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.1.6.4		Punto de suministro para equipo para odontología	un	3.00	\$	74.737	\$	224.211	-	3.00	\$	224.211	0.00	\$	-	3.00	\$	224.211
13.1.6.5		Punto de suministro para poceta para aseo	un	11.00	\$	74.737	\$	822.107	+	12.00	\$	896.844	0.00	\$	-	7.00	\$	523.159
13.1.7		PINTURA PARA TUBERÍA																
13.1.7.1		Pintura para tubería 3"	m	13.90	\$	10.457	\$	135.941	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.1.7.2		Pintura para tubería 2"	m	40.00	\$	7.850	\$	314.000	-	14.41	\$	113.119	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.1.7.3		Pintura para tubería 1 1/2"	m	58.00	\$	6.624	\$	384.192	-	25.94	\$	171.827	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.1.7.4		Pintura para tubería 1 1/4"	m	135.00	\$	6.518	\$	879.930	-	22.31	\$	145.417	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.1.7.5		Pintura para tubería 1"	m	123.00	\$	6.341	\$	779.943	-	107.62	\$	684.321	0.00	\$	-	14.13	\$	89.598
13.1.7.6		Pintura para tubería 3/4"	m	149.00	\$	4.563	\$	679.887	+	167.04	\$	762.204	0.00	\$	-	40.36	\$	184.163
13.1.7.7		Pintura para tubería 1/2"	m	516.00	\$	3.507	\$	1.809.612	+	1.343.84	\$	4.712.847	0.00	\$	-	231.03	\$	810.222
13.2		SUMINISTRO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS																
13.2.1		TUBERÍA BAJO TIERRA																
13.2.1.1		Tubería PVC presión 4" union mecanica	m	4.00	\$	66.636	\$	266.544	+	487.60	\$	32.491.714	0.00	\$	-	276.80	\$	18.444.845
13.2.2		EXCAVACIONES Y RELLENOS																
13.2.2.1		Lleno material granular cimentación tubería	m3	1.00	\$	196.650	\$	196.650	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.2.3		TUBERÍA POR PLACA Y DUCTOS																
13.2.3.1		Tubería PVC presión 4" union soldada	m	6.00	\$	56.134	\$	336.804	+	31.16	\$	1.749.135	0.00	\$	-	13.61	\$	763.984
13.2.3.2		Tubería PVC presión 3" union soldada	m	63.00	\$	34.921	\$	3.400.338	+	62.27	\$	3.420.242	0.00	\$	-	62.25	\$	3.419.144
13.2.3.3		Tubería PVC presión 2 1/2" union soldada	m	114.00	\$	65.792	\$	7.500.288	-	107.88	\$	7.097.641	0.00	\$	-	107.16	\$	7.050.271
13.2.3.4		Tubería PVC presión 2" union soldada	m	135.00	\$	31.248	\$	4.218.480	-	112.13	\$	3.503.838	0.00	\$	-	98.10	\$	3.065.429
13.2.3.5		Tubería PVC presión 1 1/2" union soldada	m	83.00	\$	26.751	\$	2.220.333	+	178.49	\$	4.774.786	0.00	\$	-	80.09	\$	2.142.488
13.2.3.6		Tubería PVC presión 1 1/4" union soldada	m	48.00	\$	22.654	\$	1.087.224	+	272.24	\$	6.167.325	0.00	\$	-	77.47	\$	1.755.005
13.2.3.7		Tubería PVC presión 1" union soldada	m	122.00	\$	16.817	\$	2.051.314	+	51.12	\$	859.685	0.00	\$	-	28.23	\$	474.744
13.2.3.8		Tubería PVC presión 3/4" union soldada	m	44.00	\$	14.264	\$	627.616	+	63.91	\$	911.612	0.00	\$	-	20.85	\$	297.404
13.2.3.9		Tubería PVC presión 1/2" union soldada	m	257.00	\$	15.945	\$	4.097.865	+	698.23	\$	11.133.277	0.00	\$	-	382.96	\$	6.106.297
13.2.4		SOPORTERÍA PARA TUBERÍA COLGANTE																
13.2.4.1		Abrazaderas 4"	un	3.00	\$	46.271	\$	138.813	+	7.00	\$	323.897	0.00	\$	-	7.00	\$	323.897
13.2.4.2		Abrazaderas 3"	un	29.00	\$	36.382	\$	1.055.078	+	32.00	\$	1.164.224	0.00	\$	-	32.00	\$	1.164.224
13.2.4.3		Abrazaderas 2 1/2"	un	53.00	\$	35.015	\$	1.855.795	+	58.00	\$	2.030.870	0.00	\$	-	57.00	\$	1.995.855
13.2.4.4		Abrazaderas 2"	un	62.00	\$	32.200	\$	1.996.400	-	60.00	\$	1.932.000	0.00	\$	-	56.00	\$	1.803.200
13.2.4.5		Abrazaderas 1 1/2"	un	26.00	\$	31.967	\$	830.853	+	33.00	\$	1.297.631	0.00	\$	-	43.00	\$	1.374.581
13.2.4.6		Abrazaderas 1 1/4"	un	23.00	\$	29.166	\$	670.818	+	121.00	\$	3.529.086	0.00	\$	-	72.00	\$	2.099.952
13.2.4.7		Abrazaderas 1"	un	21.00	\$	29.124	\$	611.604	-	18.00	\$	524.232	0.00	\$	-	15.00	\$	436.860
13.2.4.8		Abrazaderas 3/4"	un	21.00	\$	29.035	\$	609.735	+	35.00	\$	1.016.225	0.00	\$	-	12.00	\$	348.420
13.2.4.9		Abrazaderas 1/2"	un	117.00	\$	29.124	\$	3.407.508	+	247.00	\$	7.193.628	0.00	\$	-	186.00	\$	5.417.064
13.2.5		VALVULAS																
13.2.5.1		Válvula de cortina de bronce 2 1/2"	un	5.00	\$	1.115.781	\$	5.578.905	+	6.00	\$	6.694.686	0.00	\$	-	5.00	\$	5.578.905
13.2.5.2		Válvula de cortina de bronce 2"	un	14.00	\$	492.927	\$	6.900.978	-	11.00	\$	5.422.197	0.00	\$	-	7.00	\$	3.450.489
13.2.5.3		Válvula de cortina de bronce 1 1/2"	un	8.00	\$	443.298	\$	3.546.394	+	15.00	\$	6.649.470	0.00	\$	-	8.00	\$	3.546.394
13.2.5.4		Válvula de cortina de bronce 1 1/4"	un	17.00	\$	398.981	\$	6.783.673	+	33.00	\$	12.836.373	0.00	\$	-	16.00	\$	6.223.096
13.2.5.5		Válvula de cortina de bronce 1"	un	2.00	\$	65.325	\$	130.650	-	2.00	\$	130.650	0.00	\$	-	1.00	\$	65.325
13.2.5.6		Válvula de cortina de bronce 3/4"	un	3.00	\$	156.066	\$	468.198	-	3.00	\$	468.198	0.00	\$	-	1.00	\$	156.066
13.2.5.7		Válvula de cortina de bronce 1/2"	un	72.00	\$	113.459	\$	8.169.048	+	73.00	\$	8.282.507	0.00	\$	-	51.00	\$	5.786.409
13.2.6		PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA																
13.2.6.1		Punto de suministro 1 1/4" para fluxómetro	un	32.00	\$	190.378	\$	6.092.096	+	50.00	\$	9.916.900	0.00	\$	-	25.00	\$	4.759.450
13.2.6.2		Punto de suministro 1/2" para sanitario de tanque	un	55.00	\$	74.737	\$	4.110.535	+	61.00	\$	4.558.957	0.00	\$	-	51.00	\$	3.811.587
13.2.6.3		Punto de suministro 3/4" para orinal	un	11.00	\$	75.868	\$	834.548	-	5.00	\$	379.340	0.00	\$	-	4.00	\$	303.472
13.2.6.4		Punto de suministro 1/2" para llave de mancuera	un	9.00	\$	74.737	\$	672.633	-	9.00	\$	672.633	0.00	\$	-	9.00	\$	672.633
13.2.7		PINTURA PARA TUBERÍA																
13.2.7.1		Pintura para tubería 4"	m	6.00	\$	13.629	\$	81.774	-	5.76	\$	78.503	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.2.7.2		Pintura para tubería 3"	m	63.00	\$	10.457	\$	658.791	-	62.27	\$	651.157	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.2.7.3		Pintura para tubería 2 1/2"	m	114.00	\$	9.075	\$	1.034.550	-	107.88	\$	979.011	0.00	\$	-	2.35	\$	21.326
13.2.7.4		Pintura para tubería 2"	m	135.00	\$	7.850	\$	1.059.750	-	112.13	\$	880.221	0.00	\$	-	8.06	\$	63.271
13.2.7.5		Pintura para tubería 1 1/2"	m	83.00	\$	6.624	\$	549.792	+	178.49	\$	1.182.318	0.00	\$	-	62.82	\$	416.120
13.2.7.6		Pintura para tubería 1 1/4"	m	33.00	\$	6.518	\$	215.094	+	272.24	\$	1.774.460	0.00	\$	-	18.55	\$	120.909
13.2.7.7		Pintura para tubería 1"	m	42.00	\$	6.341	\$	266.322	+	51.12	\$	324.152	0.00	\$	-	0.00	\$	-
13.2.7.8		Pintura para tubería 3/4"	m	44.00	\$	4.563	\$	200.772	+	63.91	\$	291.621	0.00	\$	-	7.83	\$	35.728
13.2.7.9		Pintura para tubería 1/2"	m	224.00	\$	3												

[illegible]

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6, 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	15.2.1	TUBERÍAS POR PLACAS O DUCTOS											
	15.2.1.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	15,00	\$	108.378	\$	1.625.670	-	14,86	\$	1.610.497	
	15.2.1.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	462,00	\$	56.633	\$	26.164.446	+	842,97	\$	47.739.920	
	15.2.1.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	133,00	\$	43.240	\$	5.750.920	+	199,31	\$	8.618.164	
	15.2.1.4	Tubería PVC Sanitaria 2"	m	65,00	\$	31.630	\$	2.055.950	+	634,88	\$	20.081.254	
	15.2.1.5	Tubería PVC Presión 2"	m	5,00	\$	31.248	\$	156.240	+	21,70	\$	678.082	
	15.2.1.6	Tubería PVC Presión 1"	m	207,00	\$	16.233	\$	3.360.231	+	358,94	\$	5.826.673	
	15.2.1.7	Tubería PVC Presión 3/4"	m	253,00	\$	13.680	\$	3.461.040	-	0,00	\$	-	
	15.2.2	TUBERÍA PVC LIVIANA DE VENTILACION											
	15.2.2.1	Tubería PVC ventilación 2"	m	220,82	\$	36.817	\$	8.129.930	+	354,55	\$	13.053.467	
	15.2.2.2	Tubería PVC ventilación 2"	m	885,40	\$	30.550	\$	27.048.970	+	1.751,25	\$	53.500.688	
	15.2.3	JUNTAS DE EXPANSION PVC SANITARIA											
	15.2.3.1	Junta de expansión 6"	un	3,00	\$	163.598	\$	490.794	-	3,00	\$	490.794	
	15.2.3.2	Junta de expansión 4"	un	12,00	\$	102.841	\$	1.234.092	-	12,00	\$	1.234.092	
	15.2.4	ABRAZADERAS PARA TUBERIAS COLGANTES											
	15.2.4.1	Abrazadera 6"	un	7,00	\$	55.543	\$	388.801	+	8,00	\$	444.344	
	15.2.4.2	Abrazadera 4"	un	212,00	\$	46.271	\$	9.809.452	+	424,00	\$	19.618.904	
	15.2.4.3	Abrazadera 3"	un	96,00	\$	36.382	\$	3.492.672	+	101,00	\$	3.674.582	
	15.2.4.4	Abrazadera 2"	un	432,00	\$	32.200	\$	13.910.405	-	320,00	\$	10.304.000	
	15.2.4.5	Abrazadera 1"	un	95,00	\$	26.124	\$	2.766.780	-	0,00	\$	-	
	15.2.4.6	Abrazadera 3/4"	un	116,00	\$	29.035	\$	3.368.060	-	0,00	\$	-	
	15.2.5	TUBERÍAS BAJO TIERRA											
	15.2.5.1	Tubería PVC Sanitaria 6"	m	9,00	\$	108.378	\$	975.402	+	9,99	\$	1.082.696	
	15.2.5.2	Tubería PVC Sanitaria 4"	m	60,90	\$	56.633	\$	3.448.950	+	72,85	\$	4.125.714	
	15.2.5.3	Tubería PVC Sanitaria 3"	m	18,00	\$	43.240	\$	778.320	+	13,82	\$	597.577	
	15.2.5.4	Tubería PVC Sanitaria 2"	m	4,00	\$	31.630	\$	126.520	+	26,34	\$	833.134	
	15.2.5.5	Tubería PVC Presión 2"	m	14,00	\$	31.248	\$	437.472	+	24,69	\$	771.513	
	15.2.5.6	Tubería PVC corrugada 110 mm	m	53,00	\$	29.458	\$	1.561.168	+	139,84	\$	4.113.236	
	15.2.5.7	Tubería PVC corrugada 160 mm	m	70,00	\$	51.959	\$	3.637.130	-	35,20	\$	1.828.957	
	15.2.5.8	Tubería PVC corrugada 200 mm	m	84,00	\$	76.437	\$	6.420.708	+	382,20	\$	29.214.221	
	15.2.6	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
	15.2.6.1	Relleno en material seleccionado	m3	89,67	\$	195.105	\$	17.495.065	-	0,00	\$	-	
	15.2.7	PUNTOS SANITARIOS											
	15.2.7.1	Punto sanitario 4"	un	99,00	\$	211.444	\$	20.932.956	+	135,00	\$	28.544.940	
	15.2.7.2	Punto sanitario 2"	un	315,00	\$	125.368	\$	39.490.920	+	418,00	\$	52.403.824	
	15.2.8	TAPONES DE INSPECCION											
	15.2.8.1	Tapón de inspección 4"	un	52,00	\$	64.619	\$	3.360.188	+	59,00	\$	3.812.521	
	15.2.8.2	Tapón de inspección 3"	un	23,00	\$	51.216	\$	1.177.968	-	14,00	\$	717.024	
	15.2.9	CAMARAS DE INSPECCION											
	15.2.9.1	Cámara de inspección sección circular D=1,20 m	m	9,00	\$	722.757	\$	6.504.813	-	0,00	\$	-	
	15.2.9.2	Base/Carrieta para cámara circular	un	5,00	\$	561.725	\$	2.808.625	-	0,00	\$	-	
	15.2.9.3	Tapia en HD D=0,65 m para cámara circular	un	5,00	\$	1.140.933	\$	5.704.665	-	0,00	\$	-	
	15.2.9.4	Caja de inspección cuadrada 0,80 m x 0,80 m	un	9,00	\$	1.170.190	\$	10.531.710	-	0,00	\$	-	
	15.2.10	PINTURA PARA TUBERIAS A LA VISTA											
	15.2.10.1	Pintura para tubería PVC Sanitaria 6"	m	14,50	\$	18.844	\$	273.238	+	14,86	\$	280.022	
	15.2.10.2	Pintura para tubería PVC Sanitaria 4"	m	461,90	\$	13.629	\$	6.295.235	+	765,97	\$	10.439.405	
	15.2.10.3	Pintura para tubería PVC Sanitaria 3"	m	208,12	\$	10.457	\$	2.176.311	-	195,31	\$	2.042.357	
	15.2.10.4	Pintura para tubería PVC Sanitaria 2"	m	949,50	\$	7.850	\$	7.453.575	-	634,88	\$	4.983.808	
	15.2.11	VALVULAS DE ADMISION DE AIRE											
	15.2.11.1	Válvula de admisión de aire 3" para bajantes	un	10,00	\$	241.975	\$	2.419.750	+	13,00	\$	3.145.675	
	Subtotal					\$	358.999.990			\$	598.212.186	\$	15.500.928
	CAPITULO 16	GAS NATURAL											
	16.1	GAS NATURAL											
	16.1.01	Centro de regulación	un	1,00	\$	572.602	\$	572.602	-	1,00	\$	572.602	
	16.1.02	Suministro e instalación tubería y accesorios Cobre Rápido tipo "L" Ø 3/4"	un	15,00	\$	105.079	\$	1.576.185	-	15,00	\$	1.576.185	
	16.1.03	Punto red de gas	un	1,00	\$	320.522	\$	320.522	-	1,00	\$	320.522	
	Subtotal					\$	2.469.309			\$	2.469.309	\$	-
	CAPITULO 17	CORREO NEUMATICO											
	17.1	CORREO NEUMATICO											
	17.1.01	PASE PROVISIONAL PARA DUCTERIA ESTACION DE SISTEMA CORREO NEUMATICO	un	1,00	\$	41.325	\$	41.325	-	1,00	\$	41.325	
	Subtotal					\$	41.325			\$	41.325	\$	-
	CAPITULO 18	RED ELECTRICA E ILUMINACION											
	18.1	RED DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADOR											
	18.1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE REMONTE 15 KV, CON CABLES Y BARRAS, SEGÚN NORMA E.E.P.	un	1,00	\$	16.001.231	\$	16.001.231	-	0,00	\$	-	
	18.1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO TRIFÁSICO BIDIRECCIONAL CLASE 0,5% ACTIVA, 2 REACTIVA, 3TC'S 3ø-105A, 3TP 13.200/115V Y DEMÁS ELEMENTOS, CABLEADO Y ACCESORIOS REQUERIDOS SEGÚN NORMA DEL OPERADOR LOCAL DE RED.	un	1,00	\$	69.581.447	\$	69.581.447	-	0,00	\$	-	
	18.1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONADOR EN AIRE A PRESIÓN, 17,5KV, 630A, CON FUSIBLES TIPO HH DE 35 A, 17,5 KV, SEGÚN NORMA E.E.P.	un	1,00	\$	31.062.597	\$	31.062.597	-	0,00	\$	-	
	18.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO HASTA 750 KVA, SEGÚN NORMA E.E.P., INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MARCACION.	un	1,00	\$	10.301.194	\$	10.301.194	-	0,00	\$	-	
	18.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR SECO CLASE F DE 750 KVA, 13.200 V/208-120 V.	un	1,00	\$	113.919.707	\$	113.919.707	-	0,00	\$	-	
	18.2	GABINETES GENERALES DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFERENCIA											
	18.2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE Y TRANSFERENCIA EN BAJA TENSIÓN, POR INTERRUPTORES MOTORIZADOS EN CAJA MOLDEADA DE 3 X 1600 A, 29KA, DOBLE TIPO, CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO, INCLUYE KIT DE POTENCIA DE INTERRUPTORES, ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, CONTROLADOR DE TRANSFERENCIA COMAP PWR KIT DE CABLEADO, RELEVOS, BORNERAS, PROTECCIONES SEÑALES DE TENSIÓN, PILOTOS, SELECTORES MANUAL Y AUTOMÁTICO, CARGADOR Y BATERÍA, BARRAJE DE COBRE 3F+N+T ACORDE A CAPACIDAD DE CORRIENTE, CÓDIGO DE COLORES Y PROTECCIÓN CONTACTO DIRECTO SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN CERTIFICADA RETIE, DE ACUERDO CON EL DIAGRAMA UNIFILAR DE DISEÑO.	un	1,00	\$	89.231.644	\$	89.231.644	-	0,00	\$	-	
	18.2.02	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN PISO DE 0,40 X 0,60 METROS	m	10,00	\$	321.050	\$	3.210.500	-	8,97	\$	2.880.493	

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-						
	18.2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN AGUAS ABAJO DEL TRANSFORMADOR DE 750 KVA, CON DPS MODULAR 4P, 120/208V, TIPO1+2, TOTALIZADORES Y TODOS LOS ELEMENTOS ACORDE AL DIAGRAMA UNIFILAR DE DISEÑO.	un	1,00	\$ 111.643.093	\$ 111.643.093	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3	ALIMENTADORES, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, PROTECCIONES Y CONTROL DE ILUMINACIÓN											
	18.3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES TIPO MALLA DE 54 X 500 MM, CON SEPARADOR CENTRAL, PARA ALIMENTADORES DE TABLEROS, INCLUYE; SOPORTES, ACCESORIOS PARA BANDEJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE DESNUDO # 8 AWG, CONECTOR BIMETÁLICO CERTIFICADO PARA CONEXIÓN DE MALLA Y CABLE, ESTE CONECTOR SE DEBE INSTALAR CADA 1,0 METRO A LO LARGO DEL RECORRIDO DE LA MALLA PARA SU EQUIPOTENCIALIZACIÓN.	m	90,00	\$ 200.969	\$ 18.087.210	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA PINTADA, CON PUERTA Y CHAPA, 0.2 X 0.2 X0,15 METROS, CORAZA METÁLICA DE Ø 3/4", CONECTOR RECTO PARA CORAZA Y CONECTOR CURVO PARA CORAZA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO.	un	62,00	\$ 917.995	\$ 56.915.690	-	56,00	\$ 51.407.720	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	3,00	\$ 1.672.860	\$ 5.018.580	+	8,00	\$ 13.382.880	0,00	\$ -	4,00	\$ 6.691.440
	18.3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 30 CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5,00	\$ 681.620	\$ 3.408.100	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS DE FABRICACION ESPECIAL PARA EL SISTEMA DEL CHELLER DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, CON PUERTA, CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 20.004.111	\$ 20.004.111	+	2,00	\$ 40.008.222	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5,00	\$ 681.620	\$ 3.408.100	-	4,00	\$ 2.726.480	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.726.480
	18.3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4,00	\$ 634.374	\$ 2.537.496	+	6,00	\$ 3.806.244	1,00	\$ 634.374	1,00	\$ 634.374
	18.3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFILAR 12 CIRCUITOS, CON PUERTA, CHAPA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	2,00	\$ 747.040	\$ 1.494.080	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	249,00	\$ 32.165	\$ 8.009.085	+	373,00	\$ 11.997.545	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 2 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	59,00	\$ 72.424	\$ 4.273.016	+	86,00	\$ 6.228.464	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 2 X 30A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	2,00	\$ 72.424	\$ 144.848	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 3 X 20A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4,00	\$ 122.968	\$ 491.872	+	15,00	\$ 1.844.520	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 3 X 30A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4,00	\$ 130.377	\$ 521.508	+	7,00	\$ 912.639	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3 X 30A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	4,00	\$ 359.616	\$ 1.438.464	+	9,00	\$ 3.236.544	1,00	\$ 359.616	1,00	\$ 359.616
	18.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X60A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	5,00	\$ 399.759	\$ 1.998.795	+	8,00	\$ 3.198.072	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X50A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 614.743	\$ 614.743	+	2,00	\$ 1.229.486	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X60A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	6,00	\$ 450.232	\$ 2.701.392	-	2,00	\$ 900.464	2,00	\$ 900.464	2,00	\$ 900.464
	18.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X70A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 646.469	\$ 646.469	-	1,00	\$ 646.469	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X80A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 630.680	\$ 630.680	-	1,00	\$ 630.680	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X100A, 10KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 834.046	\$ 834.046	+	3,00	\$ 2.502.138	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL 3X500A, 80KA, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00	\$ 3.741.551	\$ 3.741.551	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN 3#12 AWG HFFRLS, DUCTO Ø1/2" PVC SCH 40 SOBREPUESTO EN LOSA	m	708,00	\$ 28.028	\$ 19.843.824	+	10123,00	\$ 283.727.444	0,00	\$ -	2848,33	\$ 79.832.930
	18.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES EN 3 # 12 AWG HFFRLS, DUCTO Ø1/2" PVC EMBEBIDO EN PLACA, MURO O LOSA		2.244,00	\$ 23.079	\$ 51.789.276	-	73,00	\$ 1.684.767	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR UPS COMUNICACIONES Y SEGURIDAD EN 2 # 250 MCM FASES + 1 # 250 MCM NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	90,00	\$ 1.336.095	\$ 120.248.550	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR UPS TOMACORRIENTES REGULADOS EN 3 # 40 FASES + 1 # 40 DUCTO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	20,00	\$ 691.184	\$ 13.823.680	+	94,00	\$ 64.971.296	0,00	\$ -	24,50	\$ 16.934.008
	18.3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ASCENSORES EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 3 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO DE Ø2"	m	180,00	\$ 221.990	\$ 39.958.200	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.3.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BARRAJE AIRES ACONDICIONADOS (AL INTERIOR DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFERENCIA) EN 3 * 3 " 300MCM FASES + 3 # 300MCM NEUTRO + 1 # 2/0 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO.	m	2,00	\$ 3.801.010	\$ 7.602.020	+	12,36	\$ 46.980.484	0,00	\$ -	9,00	\$ 34.209.090
	18.3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR BARRAJE ILUMINACIÓN Y TOMAS NORMALES Y REGULADOS (AL INTERIOR DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFERENCIA) EN 4 * 3 " 300MCM FASES + 4 * 300MCM NEUTRO + 1 # 2/0 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN EN DUCTO	m	2,00	\$ 5.018.739	\$ 10.037.478	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-					
18.3.29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO CHILLER Y BOMBAS AGUA FRÍA Y CALIENTE - TCH EN 3" 2" 250MCM FASES + 1" 250MCM NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN EN DUCTO.	m	75,00	\$ 1.390.050	\$ 104.253.750	-		67,50	\$ 93.828.375	18,50	\$ 25.715.925	93.828.375
18.3.30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CHILLER EN 3 # 500 MCM FASES + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 4" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		15,00	\$ 1.319.384	\$ 19.790.760	-		0,00	\$ -	0,00	\$ -	-
18.3.31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 10 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	30,00	\$ 328.502	\$ 9.855.060	+		40,00	\$ 13.140.080	0,00	\$ -	7.489.846
18.3.32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN1 EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 3" EMT.	m	69,00	\$ 421.955	\$ 29.114.895	+		227,00	\$ 95.783.785	0,00	\$ -	-
18.3.33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 2FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" TIPO CORAZA LT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	30,00	\$ 284.054	\$ 8.521.620	-		0,00	\$ -	0,00	\$ -	-
18.3.34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN2, TN3, TN4, TL2, TL3, TL4, TMOBR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT.	m	478,00	\$ 280.685	\$ 134.167.430	-		461,00	\$ 129.395.785	3,14	\$ 881.632	8.740.812
18.3.35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TR1, TR3, TR4, TMOB, TAA1 EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT.	m	318,00	\$ 225.468	\$ 71.698.824	+		608,00	\$ 137.084.544	4,04	\$ 911.116	7.224.220
18.3.36		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TL1, TR2, TAA1, EN 3 # 6 FASES + 1 # 6 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 1 1/2" TPO EMT SOBREPUESTO.		56,00	\$ 163.126	\$ 9.135.056	-		41,00	\$ 6.688.166	0,00	\$ -	-
18.3.37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TAA2, TAA3, TAA4, TORRE DE ENFRIAMIENTO EN 3 # 8 FASES + 1 # 8 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 1 1/2" EMT SOBRE PUESTO.	m	264,00	\$ 131.191	\$ 34.634.424	-		151,00	\$ 19.809.841	18,53	\$ 2.430.969	2.430.969
18.3.38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TSOT, TABLERO COMPRESOR 1, TABLERO COMPRESOR 2, TJOCK EN 3 # 10 FASES + 1 # 10 NEUTRO + 1 # 10 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 1" PVC EMBEBIDO.	m	111,00	\$ 57.834	\$ 6.419.574	-		0,00	\$ -	0,00	\$ -	-
18.3.39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 2 # 10 FASES + 1 # 10 NEUTRO + 1 # 10 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 3/4" EMT SOBREPUESTO.	m	80,00	\$ 66.935	\$ 5.354.800	+		90,00	\$ 6.024.150	0,00	\$ -	-
18.3.40		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA UNIDADES MANEJADORAS Y/O UNIDADES FC DE AIRES ACONDICIONADOS EN 2 # 12 + 1 # 12 AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 3/4" PVC EMBEBIDO.	m	1.558,00	\$ 224.564	\$ 349.870.712	+		3704,63	\$ 831.926.531	0,00	\$ -	-
18.4		SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS											
18.4.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN INTERIOR (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 Ø 1/2", SOBREPUESTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	1.244,00	\$ 166.274	\$ 206.844.856	+		1247,00	\$ 207.343.678	0,00	\$ -	131.689.008
18.4.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, AVISO DE SALIDA (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH 40 EN CIELO FALSO Ø1/2", SOBREPUESTA EN LOSA, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2X4" O 4X4 RETIE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	198,00	\$ 164.972	\$ 32.664.456	-		29,00	\$ 4.784.188	0,00	\$ -	2.474.580
18.4.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 2 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	217,00	\$ 162.196	\$ 35.196.532	-		192,00	\$ 31.141.632	0,00	\$ -	14.273.248
18.4.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 3 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS	un	14,00	\$ 182.002	\$ 2.548.028	+		29,00	\$ 5.278.058	0,00	\$ -	2.184.024
18.4.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 4 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	1,00	\$ 225.767	\$ 225.767	+		9,00	\$ 2.031.903	0,00	\$ -	-
18.4.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 4 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		99,00	\$ 145.262	\$ 14.380.938	+		122,00	\$ 17.721.964	0,00	\$ -	13.073.580
18.4.07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", EMPOTRADA EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 5 # 14 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	3,00	\$ 371.722	\$ 1.115.166	+		6,00	\$ 2.230.332	0,00	\$ -	-
18.4.08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO MULTI TECNOLOGÍA, 360", EN TUBERÍA PVC SCH 40 Ø 1/2", SOBREPUESTA EN LOSA, CAJA 2X4 METÁLICA RETIE, CABLE 3#12 AWG HFFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	193,00	\$ 371.747	\$ 71.747.171	-		0,00	\$ -	0,00	\$ -	-
18.4.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 170 X 190 X 70 1850 LM 23W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	12,00	\$ 340.804	\$ 4.089.648	+		72,00	\$ 24.537.888	0,00	\$ -	-
18.4.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 170 X 190 X 70 1850 LM 23W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	409,00	\$ 340.804	\$ 139.388.836	+		437,00	\$ 148.931.348	0,00	\$ -	66.797.584
18.4.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 170 X 190 X 70 1050 LM 13W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	179,00	\$ 271.103	\$ 48.527.437	-		81,00	\$ 21.959.343	0,00	\$ -	-
18.4.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 242 X 215 1850 LM 23W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	16,00	\$ 505.034	\$ 8.080.544	+		19,00	\$ 9.595.646	0,00	\$ -	-
18.4.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 610 X 600 X 80 6360 LM 60W SOBREPONER INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	47,00	\$ 933.397	\$ 43.869.659	+		367,00	\$ 342.556.699	0,00	\$ -	40.136.071
18.4.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 610 X 610 X 95 1850LM 52W INCRUSTAR DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	402,00	\$ 594.924	\$ 239.159.448	-		52,00	\$ 30.936.048	0,00	\$ -	-
18.4.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 1260 X 120 X 82 3258 LM 32W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	10,00	\$ 459.902	\$ 4.599.020	-		0,00	\$ -	0,00	\$ -	-

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6, 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	18.4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 600 x 120 58W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	9,00	\$ 971.227	\$ 8.741.043	-	9,00	\$ 8.741.043	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA DE 18W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	149,00	\$ 459.902	\$ 68.525.398	+	161,00	\$ 74.044.222	0,00	\$ -	161,00	\$ 74.044.222
	18.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA APLIQUE EXT. FLASH 4000K 750LM 5W IP44 NEGRO DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	11,00	\$ 197.021	\$ 2.167.231	-	8,00	\$ 1.576.168	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 185 X 50 X 108 SOBREPONER 26L 4W DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	4,00	\$ 197.021	\$ 788.084	+	83,00	\$ 16.352.743	0,00	\$ -	48,00	\$ 9.457.008
	18.4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90E 300 X 185 X 45 2W SOBREPONER DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	21,00	\$ 207.524	\$ 4.358.004	+	27,00	\$ 5.603.148	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA SPAZIO LSR-3180 200 LM 5W DE FABRICANTE CERTIFICADO RETILAP, RETIE. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	203,00	\$ 616.793	\$ 125.208.979	+	231,00	\$ 142.479.183	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	18.5	SALIDAS DE TOMACORRIENTES											
	18.5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE. TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	un	648,00	\$ 143.767	\$ 93.161.016	+	848,00	\$ 121.914.416	0,00	\$ -	365,00	\$ 52.474.955
	18.5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO EN TUBERÍA CONDUIT PVC Ø 1/2", EMBEBIDA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2 X 4" O 4 X 4 RETIE. TOMACORRIENTE	un	271,00	\$ 177.138	\$ 48.004.398	-	254,00	\$ 44.993.052	0,00	\$ -	174,00	\$ 30.822.012
	18.6	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS											
	18.6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTAS CAPTADORAS, DE 60 CMS, ALUMINIO, CON BASE	un	33,00	\$ 238.931	\$ 7.884.723	-	33,00	\$ 7.884.723	0,00	\$ -	33,00	\$ 7.884.723
	18.6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBROÑ REDONDO DE ALUMINIO DIÁMETRO 8MM , PARA ANILLO SUPERIOR, SATISFACE LAS EXIGENCIAS DE VDE 0185-305 (IEC 62305) Y RETIE. 16.3.2	un	607,00	\$ 31.117	\$ 18.888.019	+	610,00	\$ 18.981.370	0,00	\$ -	266,00	\$ 8.277.122
	18.6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DILATACION PARA EL ALAMBROÑ REDONDO DE ALUMINIO DIÁMETRO 8MM, EN EL ANILLO SUPERIOR.	un	10,00	\$ 51.379	\$ 513.790	-	10,00	\$ 513.790	0,00	\$ -	6,00	\$ 308.274
	18.6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AISLADO No. 1/0 AWG, POR 1 Ø 3/4" PVC PARA LAS BAJANTES DEL APANTALLAMIENTO, HASTA LA CAJA DE TRANSICIÓN Y EL ANILLO DE APANTALLAMIENTO, LONGITUD PROMEDIO 17 METROS POR BAJANTE.	un	5,00	\$ 903.210	\$ 4.516.050	+	70,00	\$ 63.224.700	0,00	\$ -	3,00	\$ 2.709.630
	18.6.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 1/0 AWG, PARA CONEXIÓN ENTRE LA CAJA DE TRANSICIÓN Y EL ANILLO DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE: 0,5 METROS DE TUBO MC DE Ø 3/4", 2 METROS DE TUBO Ø3/4 PVC EMBEBIDO DESDE LA CAJA HASTA EL CABLE 1/0, CURVA PVC DE Ø 3/4", CABLE DE COBRE DESNUDO No. 1/0 AWG, CONECTOR B METÁLICO COBRE ALUMINIO. LONGITUD PROMEDIO DE 2 METROS.	un	5,00	\$ 253.487	\$ 1.267.435	-	5,00	\$ 1.267.435	0,00	\$ -	5,00	\$ 1.267.435
	18.6.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE COBRE 5/8" X 2,4 M, SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 115 GRS, CAJA DE PASO DE 0 30 X 0 30 METROS, COMPUESTO HIDRO ACTIVADO. INCLUYE: CAJA EN CONCRETO DE 30X30 CM LIBRES EN LA PARTE INTERNA, VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,40 METROS, SOLDADURA EXOTÉRMICA 120 GRS, COMPUESTO HIDRO ACTIVADO.	un	5,00	\$ 847.659	\$ 4.238.295	+	9,00	\$ 7.628.931	0,00	\$ -	6,00	\$ 5.085.954
	18.6.07	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO No.1/0 AWG PARA EL ANILLO DE PUESTA A TIERRA DEL APANTALLAMIENTO; INCLUYE: RETIRO DE ZONA VERDE, EXCAVACIONES EN AFIRMADO, TIERRA U OTROS TERRENOS DE 0,30 X 0,50 METROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES VARIOS, INSTALACIÓN DEL CABLE No. 1/0 AWG, RETIRO DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA EN GENERAL.	m	310,00	\$ 65.429	\$ 20.282.990	-	310,00	\$ 20.282.990	0,00	\$ -	201,00	\$ 13.151.229
	18.6.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA (10 x 5 METROS), CON 4 ELECTRODOS DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CABLE DE COBRE DESNUDO #2/0 AWG, UNIONES EN SOLDADURA EXOTÉRMICA.	un	1,00	\$ 8.068.315	\$ 8.068.315	-	1,00	\$ 8.068.315	0,00	\$ -	1,00	\$ 8.068.315
	Subtotal					\$ 2.897.042.458			\$ 3.271.189.264		\$ 31.834.096		\$ 749.062.091
	CAPÍTULO 19	RED DE VOZ Y DATOS											
	19.1	Cableado											
	19.1.01	Cable 2x18 AWG	m	765,00	\$ 4.169	\$ 3.189.285	+	3200,00	\$ 13.340.800	0,00	\$ -	1244,00	\$ 5.186.236
	19.1.02	Cable FPLR 2x16	m	10.968,00	\$ 7.729	\$ 84.771.672	-	7700,00	\$ 59.513.300	0,00	\$ -	978,00	\$ 7.558.962
	19.1.03	Cable UTP Cat6A	m	36.295,00	\$ 5.642	\$ 204.776.390	+	37500,00	\$ 211.575.000	0,00	\$ -	37500,00	\$ 211.575.000
	19.1.04	Cable Multifibra 48x16	m	8.655,00	\$ 5.274	\$ 45.546.470	+	10237,00	\$ 53.989.938	0,00	\$ -	7413,75	\$ 39.100.119
	19.1.05	Fibra Óptica 12h Multimodo	m	275,00	\$ 27.693	\$ 7.615.575	+	748,74	\$ 20.734.857	0,00	\$ -	234,00	\$ 6.480.162
	19.1.06	Patch Cord de Fibra	un	72,00	\$ 65.174	\$ 4.692.528	-	21,00	\$ 1.368.654	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.1.07	Patch Cord Cat 6a-3Mt	un	192,00	\$ 53.383	\$ 10.249.536	-	187,00	\$ 9.982.621	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.1.08	Patch Cord Cat 6a-1Mt	un	597,00	\$ 41.107	\$ 24.540.879	+	736,00	\$ 30.254.752	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.2	Dictadura											
	19.2.01	Bandeja PortaCable 54x200 - Cerrada	m	150,00	\$ 475.088	\$ 71.263.200	+	200,00	\$ 95.017.600	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.2.02	Bandeja PortaCable 54x300 - Cerrada	m	416,00	\$ 510.199	\$ 212.242.784	-	352,00	\$ 179.590.048	0,00	\$ -	160,79	\$ 82.034.897
	19.2.03	Tubería EMT 3/4"	m	6.954,00	\$ 33.163	\$ 230.615.502	-	5969,41	\$ 197.963.544	0,00	\$ -	4191,00	\$ 138.986.133
	19.2.04	Tubería EMT 1"	m	130,100	\$ 36.348	\$ 4.728.748	+	1676,00	\$ 60.919.248	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.2.05	Tubería EMT 1 1/4"	m	327,00	\$ 45.040	\$ 14.728.080	+	421,00	\$ 18.961.840	0,00	\$ -	42,00	\$ 1.891.680
	19.2.06	Tubería EMT 1 1/2"	m	100,00	\$ 51.907	\$ 5.190.700	+	528,00	\$ 27.406.896	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.2.07	Tubería EMT 2"	m	50,00	\$ 82.635	\$ 4.131.750	+	200,00	\$ 16.527.000	0,00	\$ 330.540	4,00	\$ 330.540
	19.2.08	Caneca Metálica 3/4"	m	1.676,50	\$ 32.483	\$ 54.457.750	-	200,00	\$ 6.486.600	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.2.09	Caja de Paso 4x4	un	2.612,00	\$ 23.451	\$ 61.254.012	-	1180,00	\$ 27.672.180	0,00	\$ -	871,00	\$ 20.425.821
	19.2.10	Caja de Paso 15x15	un	51,00	\$ 108.840	\$ 5.550.840	-	2,00	\$ 217.680	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.3	Cuartos de Interconexión y Control											
	19.3.01	Bandeja de Fibra Óptica	m	4,00	\$ 1.823.863	\$ 7.295.452	+	8,00	\$ 14.590.904	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.3.02	Gabinete con Rack - 4RU	un	3,00	\$ 5.001.944	\$ 15.005.832	+	8,00	\$ 40.015.582	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.3.03	Mueble para Operadores	un	1,00	\$ 10.450.734	\$ 10.450.734	-	1,00	\$ 10.450.734	0,00	\$ -	0,00	\$ -
							-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	19.4	Equipos											
	19.4.01	Toma Doble	un	285,00	\$ 118.050	\$ 33.644.250	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES							OBRA EJEUTADA						
							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025		ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
19.4.02	Toma Sencilia		un	27,00	\$ 105.267	\$ 2.842.209	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	
19.4.03	Patch Panel x48		un	8,00	\$ 1.532.045	\$ 12.256.360	+	23,00	\$ 35.237.035	0,00	\$ -	0,00	
19.4.04	Switch x48		un	1,00	\$ 6.492.952	\$ 51.943.616	+	0,00	\$ 149.337.896	0,00	\$ -	0,00	
19.4.05	Router		un	1,00	\$ 5.809.003	\$ 5.809.003	-	1,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	
19.4.06	Acces Point - WIFI		un	27,00	\$ 3.729.799	\$ 100.704.573	+	34,00	\$ 126.813.166	0,00	\$ -	0,00	
19.4.07	Balanceador y Controlador WIFI		un	1,00	\$ 10.488.123	\$ 10.488.123	+	3,00	\$ 31.464.369	0,00	\$ -	0,00	
19.5	Ingeniería de integración voz y datos y sistemas electrónicos (Alarmas, control acceso, sonido cctv etc)												
19.5.01	Configuración e Integración		un	1,00	\$ 121.903.346	\$ 121.903.346	-	1,00	\$ 121.903.346	0,00	\$ -	0,00	
19.5.02	Capacitación		un	1,00	\$ 67.187.460	\$ 67.187.460	-	1,00	\$ 67.187.460	0,00	\$ -	0,00	
19.5.03	Documentación Final		un	1,00	\$ 105.488.580	\$ 105.488.580	-	1,00	\$ 105.488.580	0,00	\$ -	0,00	
19.6	Ingeniería de integración voz y datos y sistemas electrónicos (Alarmas, control acceso, sonido cctv etc)												
19.6.01	Controlador KNX.010V		un	21,00	\$ 8.873.439	\$ 186.342.219	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	
19.6.02	Controlador GateWay		un	1,00	\$ 6.592.817	\$ 6.592.817	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	
19.6.03	Sensor de ocupación		un	256,00	\$ 649.364	\$ 166.237.184	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	
19.6.04	Fotocelda		un	3,00	\$ 549.387	\$ 1.648.161	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	
19.6.05	Switch On/Off		un	55,00	\$ 609.157	\$ 33.503.635	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	
19.6.06	Cableado (18AWG)		un	2.290,00	\$ 3.042	\$ 6.966.180	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	
Subtotal					\$	2.038.515.435		\$	1.739.830.603	\$	330.540	\$ 513.569.549	
CAPITULO 20	SONIDO Y TV COMUNAL												
20.1	Tv comunal												
20.1.01	Salida de Antena TDT - Coaxial		un	36,00	\$ 433.167	\$ 15.594.012	-	34,00	\$ 14.727.678	0,00	\$ -	0,00	
20.1.02	Salida de IPTV - Toma Sencilia		un	36,00	\$ 375.715	\$ 13.525.740	-	34,00	\$ 12.774.310	0,00	\$ -	0,00	
20.1.03	Antena de TDT		un	1,00	\$ 1.005.404	\$ 1.005.404	-	1,00	\$ 1.005.404	0,00	\$ -	0,00	
20.1.04	Amplificador TDT - 50W		un	1,00	\$ 2.776.831	\$ 2.776.831	-	1,00	\$ 2.776.831	0,00	\$ -	0,00	
20.1.05	Splitter RG6		un	11,00	\$ 103.960	\$ 1.143.560	+	16,00	\$ 1.663.360	0,00	\$ -	0,00	
20.1.06	Repetidor		un	3,00	\$ 312.337	\$ 937.011	-	3,00	\$ 937.011	0,00	\$ -	0,00	
20.1.07	Patch Panel x24 - UTP		un	4,00	\$ 1.532.045	\$ 6.128.180	+	9,00	\$ 13.788.405	0,00	\$ -	0,00	
20.1.08	Switch x24 - 100Mbps para IPTV		un	4,00	\$ 6.014.189	\$ 24.056.756	+	6,00	\$ 36.085.134	0,00	\$ -	0,00	
20.1.09	Servidor Digital Signage		un	1,00	\$ 25.962.689	\$ 25.962.689	-	1,00	\$ 25.962.689	0,00	\$ -	0,00	
20.1.10	Software de control Digital Signage		un	1,00	\$ 12.904.472	\$ 12.904.472	-	1,00	\$ 12.904.472	0,00	\$ -	0,00	
20.2	Sonido ambiental												
20.2.01	Parlante de Techo >5" - 3W		un	123,00	\$ 346.534	\$ 42.623.682	+	166,00	\$ 57.524.644	0,00	\$ -	0,00	
20.2.02	Parlante de Pared - 3W		un	5,00	\$ 394.410	\$ 1.972.050	-	5,00	\$ 1.972.050	0,00	\$ -	0,00	
20.2.03	Control de Volumen en Pared		un	11,00	\$ 298.657	\$ 3.285.227	-	12,00	\$ 3.583.884	0,00	\$ -	0,00	
20.2.04	Amplificador Sonido - 200W		un	3,00	\$ 5.170.651	\$ 15.511.953	-	3,00	\$ 15.511.953	0,00	\$ -	0,00	
20.2.05	Selector de Sonido - 15zonas		un	1,00	\$ 2.776.831	\$ 2.776.831	+	3,00	\$ 8.330.493	0,00	\$ -	0,00	
20.2.06	Mezclador de Sonido - 10Ch		un	1,00	\$ 4.304.316	\$ 4.304.316	+	3,00	\$ 12.912.948	0,00	\$ -	0,00	
20.2.07	Reproductor de Sonido Digital		un	1,00	\$ 1.112.556	\$ 1.112.556	+	3,00	\$ 3.337.668	0,00	\$ -	0,00	
20.2.08	Microfono de Escritorio		un	5,00	\$ 662.518	\$ 3.312.590	+	9,00	\$ 5.962.662	0,00	\$ -	0,00	
20.2.09	Servidor para Sonido Ambiental		un	1,00	\$ 6.333.365	\$ 6.333.365	-	1,00	\$ 6.333.365	0,00	\$ -	0,00	
20.2.10	Software de control Sonido		un	1,00	\$ 7.159.572	\$ 7.159.572	-	1,00	\$ 7.159.572	0,00	\$ -	0,00	
20.3	Salas de Conferencia y Auditorios												
20.3.01	Monitor de TV 46" ó Digital Signage		un	3,00	\$ 9.857.978	\$ 29.573.934	+	9,00	\$ 88.721.802	0,00	\$ -	0,00	
20.3.02	Cámara de Video Conferencia		un	3,00	\$ 2.644.601	\$ 7.933.803	-	2,00	\$ 5.289.202	0,00	\$ -	0,00	
20.3.03	Servidor de Videoconferencia		un	3,00	\$ 3.173.521	\$ 9.520.563	-	2,00	\$ 6.347.042	0,00	\$ -	0,00	
20.3.04	Amplificador y Microfono de VideoConf.		un	3,00	\$ 2.418.988	\$ 7.256.964	+	2,00	\$ 4.837.796	0,00	\$ -	0,00	
20.3.05	Control de BlackOut		un	2,00	\$ 1.322.300	\$ 2.644.600	+	4,00	\$ 5.289.200	0,00	\$ -	0,00	
20.3.06	Controlador de Escenario de VideoConf.		un	7,00	\$ 4.226.802	\$ 29.587.614	-	4,00	\$ 16.907.208	0,00	\$ -	0,00	
20.3.07	Interfaz de usuario para Control Integral		un	7,00	\$ 3.538.294	\$ 24.768.058	-	3,00	\$ 10.614.882	0,00	\$ -	0,00	
20.3.08	Video Beam		un	4,00	\$ 4.891.887	\$ 19.567.548	-	4,00	\$ 19.567.548	0,00	\$ -	0,00	
20.3.09	Patch Panel x24 - UTP		un	2,00	\$ 1.532.045	\$ 3.064.090	-	2,00	\$ 3.064.090	0,00	\$ -	0,00	
20.3.10	Switch x24 - 100Mbps para Video Conf.		un	2,00	\$ 6.014.189	\$ 12.028.378	-	2,00	\$ 12.028.378	0,00	\$ -	0,00	
Subtotal					\$	337.572.079		\$	417.121.681	\$		\$	
CAPITULO 21	VIDEO VIGILANCIA CCTV - DETECCION -CONTROL ACCESO												
21.1	EQUIPOS												
21.1.01	Cámara Interior Minidomo - 5Mpx - PoE		un	73,00	\$ 1.130.795	\$ 82.548.035	-	63,00	\$ 71.240.085	0,00	\$ -	0,00	
21.1.02	Cámara Exterior Bullet - 5Mpx - PoE		un	21,00	\$ 1.641.477	\$ 34.471.017	+	23,00	\$ 37.753.971	0,00	\$ -	0,00	
21.1.03	Domo móvil Interior - 3Mpx - PoE		un	1,00	\$ 6.570.466	\$ 6.570.466	+	4,00	\$ 26.281.864	0,00	\$ -	0,00	
21.1.04	Domo móvil Exterior - 3Mpx - PoE		un	4,00	\$ 9.579.840	\$ 38.319.360	+	5,00	\$ 47.899.200	0,00	\$ -	0,00	
21.1.05	Cámara Asensor - 2Mpx - PoE		un	4,00	\$ 1.386.136	\$ 5.544.544	-	2,00	\$ 2.772.272	0,00	\$ -	0,00	
21.1.06	Cámara ALPR - 2Mpx - PoE		un	2,00	\$ 2.822.428	\$ 5.644.856	-	2,00	\$ 5.644.856	0,00	\$ -	0,00	
21.1.07	NVR - 64ch - 4TB		un	2,00	\$ 27.212.033	\$ 54.424.066	+	3,00	\$ 81.636.099	0,00	\$ -	0,00	
21.1.08	D0 NAs - 10TB		un	1,00	\$ 8.909.569	\$ 8.909.569	+	24,00	\$ 213.829.656	0,00	\$ -	0,00	
21.1.09	Monitor 46" - 4K		un	2,00	\$ 9.958.290	\$ 19.916.580	-	2,00	\$ 19.916.580	0,00	\$ -	0,00	
21.1.10	Monitor 24" x3 con soporte		un	2,00	\$ 13.099.895	\$ 26.199.790	-	2,00	\$ 26.199.790	0,00	\$ -	0,00	
21.1.11	Controlador de VideoWall x8canales		un	1,00	\$ 13.286.840	\$ 13.286.840	+	2,00	\$ 26.573.680	0,00	\$ -	0,00	
21.1.12	Switch PoE - 48 Puertos + 2FO		un	3,00	\$ 8.198.263	\$ 24.594.789	+	6,00	\$ 49.189.578	0,00	\$ -	0,00	
21.1.13	Switch Core - 16 Puertos + 2FO		un	1,00	\$ 12.942.274	\$ 12.942.274	+	3,00	\$ 38.526.822	0,00	\$ -	0,00	
21.1.14	Patch Panel x48		un	4,00	\$ 1.406.653	\$ 5.626.612	+	6,00	\$ 8.439.918	0,00	\$ -	0,00	
21.1.15	Estación de Trabajo - Cliente Web		un	2,00	\$ 11.426.500	\$ 22.853.000	-	2,00	\$ 22.853.000	0,00	\$ -	0,00	
21.1.16	Servidor para VMS - Tarjeta de Video x4		un	1,00	\$ 20.080.730	\$ 20.080.730	+	3,00	\$ 60.242.190	0,00	\$ -	0,00	
21.1.17	Software de VMS		un	1,00	\$ 14.942.898	\$ 14.942.898	+	2,00	\$ 29.885.616	0,00	\$ -	0,00	
21.1.18	Análisis de Video - AI (20%)		un	25,00	\$ 987.166	\$ 24.679.150	+	32,00	\$ 31.589.312	0,00	\$ -	0,00	
21.1.19	Teclado PTZ		un	1,00	\$ 5.913.875	\$ 5.913.875	-	1,00	\$ 5.913.875	0,00	\$ -	0,00	
21.1.20	Poste Exterior de 6mts x 4"		un	4,00	\$ 2.402.939	\$ 9.611.756	-	4,00	\$ 9.611.756	0,00	\$ -	0,00	
21.2	Detección de Intrusión												
21.2.01	Contacto Magnético		un	59,00	\$ 125.390	\$ 7.398.010	+	73,00	\$ 9.153.470	0,00	\$ -	0,00	
21.2.02	CM Industrial		un	2,00	\$ 290.907	\$ 581.814	-	2,00	\$ 581.814	0,00	\$ -	0,00	
21.2.03	PIR		un	10,00	\$ 346.534	\$ 3.465.340	+	16,00	\$ 5.544.544	0,00	\$ -	0,00	
21.2.04	Discriminador		un	16,00	\$ 490.163	\$ 8.822.934	+	59,00	\$ 28.919.617	0,00	\$ -	0,00	
21.2.05	PIR Exteriores		un	1,00	\$ 670.270	\$ 670.270	-	1,00	\$ 670.270	0,00	\$ -	0,00	
21.2.06	Pulsador Instalábriico Pánico		un	6,00	\$ 511.593	\$ 3.069.558	-	4,00	\$ 2.046.372	0,00	\$ -	0,00	
21.2.07	Receptor Instalábriico		un	3,00	\$ 1.746.349	\$ 5.239.047	+	4,00	\$ 6.985.396	0,00	\$ -	0,00	
21.2.08	Sirena 30W		un	3,00	\$ 222.055	\$ 666.165	-	3,00	\$ 666.165	0,00	\$ -	0,00	
21.2.09	Panel Alarma - 82 esp. a 128Z		un	1,00	\$ 10.724.314	\$ 10.724.314	-	1,00	\$ 10.724.314	0,00	\$ -	0,00	
21.2.10	Modulo Expansor x8Z - Supervisadas		un	9,00	\$ 1.158.153	\$ 10.423.377	+	13,00	\$ 15.055.989	0,00	\$ -	0,00	
21.2.11	Comunicador IP para Monitoreo Remoto		un	1,00	\$ 3.251.035	\$ 3.251.035	+	2,00	\$ 6.502.070	0,00	\$ -	0,00	
21.3	Control de Acceso												
21.3.01	Lectora Proximidad - 4"		un	32,00	\$ 1.016.803	\$ 32.537.696	+	39,00	\$ 39.655.317	0,00	\$ -	0,00	
21.3.02	Tarjetas de Proximidad - Mifare		un	500,00	\$ 28.726	\$ 14.363.000	-	500,00	\$ 14.363.000	0,00	\$ -	0,00	
21.3.03	Electroimán - 800Lb		un	19,00	\$ 2.694.757	\$ 51.200.383	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	
21.3.04	Electroimán - 450Lb		un	1,00	\$ 1.545.724	\$ 1.545.724	+	24,00	\$ 37.097.376	0,00	\$ -	0,00	
21.3.05	Contacto Magnético Sencillo		un	20,00	\$ 125.390	\$ 2.507.800	+	62,00	\$ 7.774.180	0,00	\$ -	0,00	
21.3.06	Barra de Espesa Antirrápico		un	8,00	\$ 1.164.992	\$ 9.319.936	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	
21.3.07	Brazo Hidráulico para Puerta		un	20,00	\$ 670.270	\$ 13.405.400	+	43,00	\$ 28.821.610	0,00	\$ -	0,00	
21.3.08	Controlador para 4 Puerta8 Lectoras		un	7,00	\$ 8.015.878	\$ 56.111.146	-	7,00	\$ 56.111.146	0,00	\$ -	0,00	
21.3.09	Servidor		un	1,00	\$ 26.6								

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
											ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	22.1.01	Patch Panel x24 - UTP	un	1,00	\$ 1.532.045	\$ 1.532.045	-	1,00	\$ 1.532.045	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	22.1.02	Switch x24 - 100Mbps para CN	un	1,00	\$ 6.014.189	\$ 6.014.189	+	5,00	\$ 30.070.945	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
Subtotal										\$ 31.602.990		\$ -		\$ -
CAPÍTULO 23														
	23.1	AIRE ACONDICIONADO												
	23.1.01	CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO												
	23.1.01	DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA TDF O TDC	kg	16.280,00	\$ 35.435	\$ 576.881.800	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.1.02	AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP	m2	3.203,00	\$ 60.183	\$ 192.766.149	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.2	TUBERIAS PVC												
	23.2.01	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	432,00	\$ 128.480	\$ 55.503.360	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.2.02	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	35,00	\$ 142.112	\$ 4.973.920	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.2.03	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	173,00	\$ 164.067	\$ 28.383.591	+	655,00	\$ 107.463.885	0,00	\$ -	494,88	\$ 81.193.477	
	23.2.04	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	299,00	\$ 179.856	\$ 53.776.944	-	222,00	\$ 39.928.032	0,00	\$ -	181,06	\$ 32.564.727	
	23.2.05	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	141,00	\$ 205.174	\$ 28.929.534	+	311,00	\$ 63.809.114	0,00	\$ -	158,56	\$ 32.532.389	
	23.2.06	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	150,00	\$ 259.358	\$ 38.903.700	+	356,00	\$ 92.331.448	0,00	\$ -	108,18	\$ 28.057.348	
	23.2.07	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	242,00	\$ 320.497	\$ 77.560.274	+	292,00	\$ 93.585.124	0,00	\$ -	134,40	\$ 43.074.797	
	23.2.08	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	69,00	\$ 399.442	\$ 27.561.498	+	135,00	\$ 53.924.670	0,00	\$ -	50,28	\$ 20.083.944	
	23.2.09	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 6" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	162,00	\$ 782.864	\$ 126.823.968	+	285,00	\$ 223.116.240	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.2.10	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 8" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLYURETANO	m	173,00	\$ 995.662	\$ 172.249.526	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.3	VALVULAS DE CORTE												
	23.3.01	VALVULA DE CORTE DE 3/4"	un	96,00	\$ 132.637	\$ 12.733.152	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.3.02	VALVULA DE CORTE DE 1"	un	2,00	\$ 204.292	\$ 408.584	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.3.03	VALVULA DE CORTE DE 1 1/4"	un	34,00	\$ 275.042	\$ 9.351.428	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.3.04	VALVULA DE CORTE DE 1 1/2"	un	58,00	\$ 312.121	\$ 18.103.018	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.3.05	VALVULA MARIPOSA DE 3"	un	5,00	\$ 939.020	\$ 5.634.120	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.3.06	VALVULA MARIPOSA DE 4"	un	4,00	\$ 1.171.647	\$ 4.686.588	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.3.07	VALVULA MARIPOSA DE 6"	un	10,00	\$ 1.762.800	\$ 17.628.000	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.3.08	VALVULA MARIPOSA DE 8"	un	8,00	\$ 2.685.188	\$ 21.481.504	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.4	VALVULAS DE GLOBO												
	23.4.01	VALVULA GLOBO DE 3/4"	un	48,00	\$ 109.534	\$ 5.257.632	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.4.02	VALVULA GLOBO DE 1"	un	1,00	\$ 164.857	\$ 164.857	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.4.03	VALVULA GLOBO DE 1 1/4"	un	34,00	\$ 298.344	\$ 10.143.696	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.4.04	VALVULA GLOBO DE 1 1/2"	un	58,00	\$ 346.776	\$ 20.113.008	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.5	VALVULAS DOS VIAS												
	23.5.01	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 3/4"	un	48,00	\$ 354.508	\$ 17.016.384	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.5.02	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 1"	un	1,00	\$ 403.857	\$ 403.857	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.5.03	VALVULA DOS VIAS ON-OFF DE 1 1/4"	un	34,00	\$ 457.677	\$ 15.561.018	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.5.04	VALVULA DOS VIAS PROPORCIONAL DE 1 1/2" CON SPRING RETURN	un	10,00	\$ 10.125.818	\$ 987.297.444	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.5.05	VALVULA DOS VIAS DE 6" CON ACTUADOR Y MEDIDOR DE CAUDAL	un	1,00	\$ 20.046.682	\$ 20.046.682	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.6	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE AGUA HELADA												
	23.6.01	TANQUE DE EXPASION CERRADO	un	1,00	\$ 20.814.414	\$ 20.814.414	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.6.02	CODO DE SUCCION DE 6"	un	2,00	\$ 7.669.547	\$ 15.339.094	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.6.03	CODO DE SUCCION DE 8"	un	2,00	\$ 11.263.469	\$ 22.526.938	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.6.04	DES - AIREADOR CON PURGA Y VENTOSA	un	1,00	\$ 12.365.009	\$ 12.365.009	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.6.05	VALVULA TRIPLE SERVICIO DE 6"	un	2,00	\$ 7.669.547	\$ 15.339.094	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.6.06	VALVULA TRIPLE SERVICIO DE 8"	un	2,00	\$ 11.263.469	\$ 22.526.938	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.6.07	JUNTAS ANTI-VIBRATORIAS DE 6"	un	10,00	\$ 1.504.344	\$ 15.043.440	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.6.08	JUNTAS ANTI-VIBRATORIAS DE 8"	un	6,00	\$ 1.951.190	\$ 11.707.140	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.6.09	FILTRO EN YE DE 6"	un	1,00	\$ 2.192.487	\$ 2.192.487	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.6.10	MANOMETRO DE CARATULA	un	10,00	\$ 768.809	\$ 7.688.090	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.6.11	TERMOMETRO DE COLUMNA	un	6,00	\$ 1.149.216	\$ 6.895.296	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.7	TABLEROS ELECTRICOS												
	23.7.01	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-01	un	1,00	\$ 17.671.073	\$ 17.671.073	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.7.02	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-02	un	1,00	\$ 13.389.008	\$ 13.389.008	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.7.03	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-03	un	1,00	\$ 10.799.853	\$ 10.799.853	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.7.04	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-04	un	1,00	\$ 6.816.536	\$ 6.816.536	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.7.05	TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-05	un	1,00	\$ 31.513.099	\$ 31.513.099	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.7.06	AUTOMATIZACION Y CONTROL INCLUYENDO TABLERO TCAA-01 AL 05	un	1,00	\$ 946.800.070	\$ 946.800.070	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.8	ELEMENTOS DE CONTROL												
	23.8.01	TRANSMISOR DE TEMPERATURA PARA UMAS	un	58,00	\$ 536.407	\$ 31.111.606	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.8.02	SENSOR DE ZONA PARA FANCOIL	un	62,00	\$ 456.995	\$ 28.333.690	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.8.03	TRANSMISOR DIFERENCIAL DE PRESION PARA AGUA (0-50 PSIG)	un	1,00	\$ 3.285.150	\$ 3.285.150	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.9	DIFUSORES DE SUMINISTRO												
	23.9.01	DIFUSOR DE SUMINISTRO 1 VIAS DE 6"x8"	un	8,00	\$ 152.466	\$ 1.219.728	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.9.02	DIFUSOR DE SUMINISTRO 1 VIAS DE 10"x10"	un	2,00	\$ 225.239	\$ 450.478	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.9.03	DIFUSOR DE SUMINISTRO 1 VIAS DE 12"x12"	un	3,00	\$ 252.049	\$ 756.147	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.9.04	DIFUSOR DE SUMINISTRO 1 VIAS DE 14"x14"	un	1,00	\$ 299.287	\$ 299.287	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.9.05	DIFUSOR DE SUMINISTRO 2 VIAS DE 8"x8"	un	1,00	\$ 202.258	\$ 202.258	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.9.06	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 8"x8"	un	36,00	\$ 174.171	\$ 6.270.156	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.9.07	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 9"x9"	un	37,00	\$ 188.214	\$ 6.963.918	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.9.08	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 10"x10"	un	17,00	\$ 209.918	\$ 3.568.606	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.9.09	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 12"x12"	un	92,00	\$ 234.176	\$ 21.544.192	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	23.9.10	DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 15"x15"	un	3,00	\$ 392.486	\$ 1.177.458	-		\$ -					

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6, 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
23.12.03		REJILLA TIPO LOUVER DE 34"x8" C.D.	un	1,00	\$ 446.108	\$ 446.108	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.12.04		REJILLA TIPO LOUVER DE 50"x8" C.D.	un	1,00	\$ 700.173	\$ 700.173	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.12.05		REJILLA TIPO LOUVER DE 9"x8" C.D.	un	1,00	\$ 163.957	\$ 163.957	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.12.06		REJILLA TIPO LOUVER DE 10"x6" C.D.	un	3,00	\$ 178.000	\$ 534.000	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.12.07		REJILLA TIPO LOUVER DE 12"x6" C.D.	un	3,00	\$ 183.107	\$ 549.321	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.12.08		REJILLA TIPO LOUVER DE 44"x10" C.D.	un	1,00	\$ 632.507	\$ 632.507	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.12.09		REJILLA TIPO LOUVER DE 64"x10" C.D.	un	1,00	\$ 840.610	\$ 840.610	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.13		COMPUERTAS DE REGULACION DE AIRE											
23.13.01		DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 6"x4"	un	46,00	\$ 219.478	\$ 10.095.988	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.13.02		DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 6"x6"	un	22,00	\$ 227.138	\$ 4.997.036	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.13.03		DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 8"x6"	un	5,00	\$ 252.673	\$ 1.263.365	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.13.04		DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 10"x6"	un	2,00	\$ 233.521	\$ 467.042	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.13.05		DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 10"x8"	un	1,00	\$ 255.226	\$ 255.226	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.13.06		DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 12"x8"	un	1,00	\$ 267.993	\$ 267.993	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.14		COMPUERTAS DE INSPECCION											
23.14.01		COMPUERTA DE INSPECCION PARA CIELO FALSO MEDIDAS DE 24" X 24"	un	29,00	\$ 560.358	\$ 16.250.382	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15		EQUIPOS MENORES											
23.15.01		FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,50 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	38,00	\$ 2.235.141	\$ 84.935.358	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.02		FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-53,54,55,56,57 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	5,00	\$ 2.388.345	\$ 11.941.725	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.03		FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-51 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	5,00	\$ 3.013.930	\$ 15.069.650	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.04		FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-52 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	3,00	\$ 3.409.709	\$ 10.229.127	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.05		FANCOIL OCULTO AGUA HELADA FCO-34,36,61,62,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,79,80 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	15,00	\$ 3.565.466	\$ 53.481.990	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.06		FANCOIL PARED AGUA HELADA FCP-92 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	1,00	\$ 3.792.720	\$ 3.792.720	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.07		FANCOIL PARED AGUA HELADA FCP-28,64,93 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	3,00	\$ 4.099.839	\$ 12.299.517	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.08		VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1669 CFM, 1,05" C.A. VS-01	un	1,00	\$ 3.497.391	\$ 3.497.391	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.09		VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1477 CFM, 1,1" C.A.VS-02	un	1,00	\$ 3.497.391	\$ 3.497.391	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.10		VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1054 CFM, 0,82" C.A. VS-03	un	1,00	\$ 3.497.391	\$ 3.497.391	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.11		VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 2468 CFM, 1,23" C.A.VS-04	un	1,00	\$ 6.550.399	\$ 6.550.399	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.12		EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1520 CFM, 0,63" C.A. EXT-01	un	1,00	\$ 6.586.146	\$ 6.586.146	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.13		EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1520 CFM, 0,63" C.A. EXT-02	un	1,00	\$ 6.586.146	\$ 6.586.146	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.14		EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1920 CFM, 0,68" C.A. EXT-03	un	1,00	\$ 7.807.953	\$ 7.807.953	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.15		EXTRACTOR TIPO HONGO DE 1120 CFM, 0,78" C.A. EXT-04	un	1,00	\$ 5.612.022	\$ 5.612.022	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.16		EXTRACTOR TIPO HONGO DE 2160 CFM, 0,77" C.A. EXT-05	un	1,00	\$ 9.553.207	\$ 9.553.207	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.15.17		EXTRACTOR TIPO HONGO DE 800 CFM, 0,46" C.A.EXT-06	un	1,00	\$ 4.277.866	\$ 4.277.866	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Subtotal						\$ 3.794.182.428			\$ 705.222.402		\$ -		\$ 237.506.682
CAPITULO 24		RED DE GASES MEDICINALES											
24.1		RED DE TUBERIAS											
24.1.01		Tubería flexible de Sil® incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	25,00	\$ 68.110,02	\$ 1.702.751	-	25,00	\$ 1.702.751	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.1.02		Tubería cobre tipo L 1/2" incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	448,00	\$ 68.110,02	\$ 30.513.289	-	448,00	\$ 30.517.089	0,00	\$ -	82,85	\$ 4.280.715
24.1.03		Tubería cobre tipo L 3/4" incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	162,00	\$ 105.078,60	\$ 17.022.733	-	132,00	\$ 13.870.375	0,00	\$ -	31,55	\$ 3.315.440
24.1.04		Tubería cobre tipo L 1" incluye limpieza, pintura, etiquetas, accesorios, soportes	m	64,00	\$ 134.424,18	\$ 8.603.148	+	78,00	\$ 10.485.086	0,00	\$ -	17,75	\$ 2.386.029
24.1.05		Caja de control zonal en aluminio tapa acrílica, válvula de acero inoxidable de tres cuerpos, puerto para manovacuometro (1Gases)	un	1,00	\$ 589.682,61	\$ 589.683	+	3,00	\$ 1.769.048	0,00	\$ -	3,00	\$ 1.769.048
24.1.06		Caja de control zonal en aluminio tapa acrílica, válvula de acero inoxidable de tres cuerpos, puerto para manovacuometro (2Gases)	un	1,00	\$ 989.294,13	\$ 989.294	+	6,00	\$ 5.935.765	0,00	\$ -	4,00	\$ 3.957.177
24.2		VÁLVULAS											
24.2.01		VALVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA 1/2"	un	2,00	\$ 136.456,65	\$ 272.913	+	6,00	\$ 818.740	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.2.02		VALVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA 3/4"	un	2,00	\$ 179.596,89	\$ 359.194	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.2.03		Sensor para válvulas	un	2,00	\$ 136.456,65	\$ 272.913	-	2,00	\$ 272.913	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.3		ALARMAS											
24.3.01		ALARMA SONORA Y VISUAL CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO - 1 Gas	un	1,00	\$ 6.304.424,94	\$ 6.304.425	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.3.02		ALARMA SONORA Y VISUAL CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO - 2 Gases	un	1,00	\$ 10.237.355,37	\$ 10.237.356	+	2,00	\$ 845.014,711	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.3.03		Alarma maestra 10 PR	un	1,00	\$ 6.396.557,31	\$ 6.396.557,31	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.4		TOMAS DE PARED, PANELES DE CABECERA Y CIELITICAS COD. CHEMETRON											
24.4.01		Toma QC Oxígeno AMICO de pared y cielitica para entrada /salida de gas, doble válvula cheque y codificación Chemetron de color según norma NFPA 99/2012	un	48,00	\$ 370.399,59	\$ 17.779.180	-	16,00	\$ 5.926.393	0,00	\$ -	4,00	\$ 1.481.598
24.4.02		Toma QC VACIO AMICO de pared y cielitica para entrada /salida de gas, doble válvula cheque y codificación Chemetron de color según norma NFPA 99/2012	un	1,00	\$ 370.399,59	\$ 370.400	+	16,00	\$ 5.926.393	0,00	\$ -	4,00	\$ 1.481.598
24.5		VARIOS											
24.5.01		Manifold semiautomático C3 para Oxígeno de 2x6 cilindros, importado, marca Amico de fabricación canadiense. Cambio mecánico de banco en uso a banco de reserva, con válvula de alivio automática, unidad de doble regulación de presión con by pass Incluye pigtailas en cobre importados, soporte para el manifold, banco, soporte para los cilindros. Cumple con la Norma NFPA 99/2018	un	1,00	\$ 28.607.090,49	\$ 28.607.090	-	1,00	\$ 28.607.090	0,00	\$ -	1,00	\$ 28.607.090
Subtotal						\$ 130.020.925			\$ 126.166.334		\$ -		\$ 47.278.695
CAPITULO 25		ASEO											
25.1		ASEO											
ARL	25.1.01	Aseo permanente	día	540,00	\$ 194.607	\$ 105.087.780	+	966,00	\$ 187.990.362	30,00	\$ 5.838.210	872,00	\$ 169.697.304
	25.1.02	Aseo final	m2	9.209,00	\$ 23.353	\$ 215.057.777	+	12209,00	\$ 285.116.777	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	25.1.03	Retiro escombros y sobrantes	m3	3.327,21	\$ 52.741	\$ 175.480.383	-	3327,21	\$ 175.480.383	0,00	\$ -	665,44	\$ 35.096.077
Subtotal						\$ 495.625.940			\$ 648.587.522		\$ 5.838.210		\$ 204.793.381
						SUBTOTAL OBRAS	\$ 42.605.552.441		\$ 42.259.495.118		\$ 114.842.336		\$ 30.329.645.217
						OTROS COSTOS PARA PAGO SEGÚN FACTURA	\$ 228.821.893		\$ 1.400.749.929		\$ -		\$ 957.022.272
						Ensayos de calidad (diferentes a resistencia compresion concreto)	\$ 15.000.000		\$ 15.000.000				\$ 3.403.676
						Certificación RETIE	\$ 9.000.000		\$ 25.000.000				\$ -
						Certificación RETILAP	\$ 10.000.000		\$ 15.000.000				\$ -
						REVISIÓN Y RECIBO DE OBRA OPERADOR LOCAL DE RED ENERGIA	\$ 2.000.000		\$ 22.000.000				\$ -
						Cargo por Conexión GAS NATURAL FENOSA S.A. E.S.P. (C.R.Y.M.)	\$ 2.500.000		\$ 2.500.000				\$ -
						PROGRAMA DE MANEJO DE TRAFICO	\$ 17.242.793		\$ 17.242.793				\$ -
						PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA FRENTE A LA EMERGENCIA SARS - CoV-2 (COVID 19).	\$ 11.682.600		\$ 11.682.600				\$ -
						PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO/PAGA	\$ 108.896.500		\$ 108.896.500				\$ 87.275.280
						Asesores especializados según requerimientos técnicos (estructural , eléctrico , electronico hidro sanitario, etc) Pago por factura atendiendo necesidades específicas	\$ 52.500.000		\$ 845.016.691				\$ 695.052.942
						Servicio de seguridad 24 horas todo el mes incluidos domingos y festivos			\$ 180.735.084				\$ 150.326.817
						Alquiler de andamios según factura para elementos de mampostería humeda, mampostería liviana, carpintería metálica, en aluminio, acabados varios en alturas			\$ 80.000.000				\$ 20.963.558
						Pruebas de Carbono-14			\$ 17.600.000				\$ -
						DISEÑO INTERFAZ DE MONITOREO SISTEMA HVAC			\$ 33.076.261				\$ -

JHCOTE-02460972092205-1189248-002131069-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		Reenterramiento de material arqueológico y traslado de piezas museables al Bioparque Ukumarí							\$ 27.000.000				\$ -
	Vr base	POLIZAS PARA PAGO SEGÚN FACTURA	% ASEGURADO		TARIFA	\$ 179.603.625			\$ 730.533.986		\$ -		\$ 685.869.394
\$	45.183.302.096	Anticipo (Cobertura por el 100% del anticipo por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	30%	\$ 13.554.990.629	0,30%	\$ 40.664.972			\$ 174.389.325				\$ 192.075.733
\$	45.183.302.096	Calidad de bienes (Cobertura por el 20% de los bienes por el tiempo de duración de la obra)	20%	\$ 9.036.660.419	0,25%	\$ 22.591.651			\$ 79.768.219				\$ 73.013.298
\$	45.183.302.096	Cumplimiento (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	20%	\$ 9.036.660.419	0,30%	\$ 27.109.981			\$ 65.155.671				\$ 74.161.425
\$	45.183.302.096	Salarios y prestaciones sociales (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 3 años mas)	5%	\$ 2.259.165.105	0,55%	\$ 12.425.408			\$ 85.887.219				\$ 79.050.916
\$	45.183.302.096	Estabilidad y calidad de la obra (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 5 años mas)	20%	\$ 9.036.660.419	0,75%	\$ 67.774.953			\$ 299.289.760				\$ 235.660.453
\$	45.183.302.096	Responsabilidad civil extracontractual (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra)	5%	\$ 2.259.165.105	0,40%	\$ 9.036.660			\$ 26.043.792				\$ 31.907.568
		SUBTOTAL OTROS COSTOS				\$ 408.425.518			\$ 2.131.283.915		\$ -		\$ 1.642.891.666
		IMPUESTOS Y UTILIDAD SOBRE OTROS COSTOS			23,96%	\$ 97.871.386			\$ 510.721.545		\$ -		\$ 393.687.657
		TOTAL OTROS COSTOS				\$ 506.296.904			\$ 2.642.005.460		\$ -		\$ 2.036.579.323
		VALOR TOTAL				\$ 43.111.849.345			\$ 44.901.500.578		\$ 114.842.336		\$ 32.366.224.540

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		DESCRIPCION		PORCENTAJE									
		ADMINISTRACIÓN	A=	23,96%									
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		IMPREVISTO	I=	\$	-								
		UTILIDAD	U=	5,0%									
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		TOTAL A.I.U	A.I.U.=	28,96%									
NOTA 4: Cuando haya discrepancia en la unidad de medida primará a la del cuadro general de la propuesta													

CAPITULO 26	EQUIPOS ESPECIALES																	
	26.1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE																
	26.1.1	EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE																
	26.1.1.1	Suministro e instalación de equipo de presión constante con variador de velocidad para suministro de agua potable (2 bombas c/u con un caudal 55 GPM para un caudal total de 110 GPM y presión de servicio 75 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 300 L, pasamuros, tuberías y elementos dentro de cuarto de bombas	un	1,00	\$	46.331.691	\$	46.331.691	-	1,00	\$	46.331.691	0,00	\$	-	0,75	\$	34.748.768
	26.2	SUMINISTRO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS																
	26.2.1	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA DE REUSO DE AGUAS LLUVIAS																
	26.2.1.1	Suministro e instalación de equipo de presión constante con variador de velocidad para suministro de aguas lluvias de reúso (3 bombas c/u con un caudal 90 GPM para un caudal total de 270 GPM y presión de servicio 75 PSI) que incluye accesorios, válvulas, tanque hidroneumático de 300 L, pasamuros, tuberías y elementos dentro de cuarto de bombas	un	1,00	\$	67.600.262	\$	67.600.262	-	1,00	\$	67.600.262	0,00	\$	-	0,60	\$	40.560.157
	26.3	INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO																
	26.3.1	EQUIPO DE BOMBEO DE RED HUMEDA																
	26.3.1.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo listado UL y aprobado FM para suministro de agua a la red contra incendios (Caudal 1.000 GPM y Presión de salida 195 PSI) conformado por motor, tablero de control, accesorios, tuberías, válvulas, pasamuros, bomba jockey (Caudal 10 GPM y Presión 205 PSI)	un	1,00	\$	449.982.413	\$	449.982.413	-	1,00	\$	449.982.413	0,00	\$	-	0,75	\$	337.486.810
	26.4	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE																
	26.4.1	EQUIPO DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS																
	26.4.1.1	Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible para aguas residuales (caudal 20 gpm, presión a la salida 10 psi) conformado por accesorios, tuberías, válvulas.	un	1,00	\$	20.460.685	\$	20.460.685	+	2,00	\$	40.921.370	0,00	\$	-	0,75	\$	15.345.514
	26.5	RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN																
	26.5.1	EQUIPOS PLANTA DE EMERGENCIA, UPS																
	26.5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA 450 KW EFECTIVOS A LA ALTURA DE PEREIRA, TRIFÁSICA, 220/127V, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, EXOSTO, CARGADOR DE BATERÍAS Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00	\$	543.415.607	\$	543.415.607	-	1,00	\$	543.415.607	0,00	\$	-	0,60	\$	326.049.364
	26.5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICO DE 100 KVA, TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, INCLUYE PUESTA EN MARCHA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00	\$	145.143.171	\$	145.143.171	-	1,00	\$	145.143.171	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	26.5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA DE 70 KVA, TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, INCLUYE PUESTA EN MARCHA Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00	\$	121.836.040	\$	121.836.040	-	1,00	\$	121.836.040	0,00	\$	-	0,60	\$	73.101.624
	26.6	AIRE ACONDICIONADO																
	26.6.1	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO																
	26.6.1.1	ENFRÍADOR DE AGUA CHILLER -01 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	1,00	\$	268.333.843	\$	268.333.843	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	26.6.1.2	BOMBA DE AGUA FRIA DE 604 GPM, CABEZA DE 110 FT	un	2,00	\$	51.297.628	\$	102.595.256	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	26.6.1.3	BOMBA DE AGUA CALIENTE DE 762 GPM, CABEZA DE 65 FT	un	2,00	\$	45.313.402	\$	90.626.804	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	26.6.1.4	TORRE DE ENFRÍAMIENTO DE 750 GPM	un	1,00	\$	136.981.768	\$	136.981.768	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	26.6.1.5	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA UMA- 1.27.29.31.33.35.40.56.60.63.70.72.73.77.78.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.94 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	27,00	\$	11.881.172	\$	320.791.644	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	26.6.1.6	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA UMA-41.44 (BASADO EN DOCUMENTO PARAMETROS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS)	un	2,00	\$	14.411.815	\$	28.823.630	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 26.6.1.7	CHILLER CONDENSADO POR AGUA 209 S TR 440V-3F-60HZ	un		\$	1.292.511.266				1,00	\$	1.292.511.266	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 26.6.1.8	BOMBA PLANTA DE AGUA FRIA 501,3 GPM 160 FT	un		\$	109.284.666	\$	-	+	2,00	\$	218.569.332	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 26.6.1.9	BOMBA PLANTA DE CONDENSACION 631,4 GPM 65 FT	un		\$	84.885.753	\$	-	+	2,00	\$	169.771.506	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 26.6.1.10	TORRE ENFRÍAMIENTO 631,4 GPM 90°F/80°F	un		\$	173.249.238	\$	-	+	1,00	\$	173.249.238	0,00	\$	-	0,80	\$	138.599.390
	NP 26.6.1.11	TANQUES DE EXPANSIÓN 55 GAL	un		\$	16.461.270	\$	-	+	1,00	\$	16.461.270	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 26.6.1.12	GPSP 6 / 6" SEPARADOR DE AIRE	un		\$	34.620.925	\$	-	+	1,00	\$	34.620.925	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 26.6.1.13	BOMBA PARA CONDENSADOS MARCA ASPEN, MODELO MAXI ORANGE 220V	un		\$	666.289	\$	-	+	9,00	\$	5.996.601	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 26.6.1.14	UMA-SALA DE ESPERA 24M2 Y PASILLO 2 MONTADA EN TECHO UMA-56 / 42981 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$	16.827.844				1,00	\$	16.827.844	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 26.6.1.15	UMA-SALA DE ESPERA 19M2 Y PASILLO 1 MONTADA EN TECHOUMA-31-P1 / 1359 CFM / 37187 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$	16.827.844	\$	-	+	1,00	\$	16.827.844	0,00	\$	-	0,00	\$	-

JHCOTE-02460972092205-1189248-002131069-A

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
							+	-		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 26.6.1.16	UMA-SALA DE ESPERA GENERAL 2 MONTADA EN TECHO UMA -27-P1 / 1671 CFM / 42062 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 17.583.118	\$ -	+		1,00	\$ 17.583.118	0,00	\$ -	\$ -
	NP 26.6.1.17	UMA-SALA DE ESPERA GENERAL MONTADA EN TECHO UMA-33-29-P1 / 1432 CFM / 38294 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 16.827.844	\$ -	+		2,00	\$ 33.655.688	0,00	\$ -	\$ -
	NP 26.6.1.18	UMA-HALL MONTADA EN TECHO UMA-35-P1 / 1129 CFM / 24589 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 13.761.530	\$ -	+		1,00	\$ 13.761.530	0,00	\$ -	\$ -
	NP 26.6.1.19	UMA-SALA DE ESPERA 13M2 Y PASILLO 4 MONTADA EN TECHO UMA -40-P1 / 1221 CFM / 31555 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 16.195.211	\$ -	+		1,00	\$ 16.195.211	0,00	\$ -	\$ -
	NP 26.6.1.20	UMA-SALA DE ESPERA 19M2 Y PASILLO 3 MONTADA EN TECHOUMA -95-P1 / 1351 CFM / 37725 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 16.627.724	\$ -	+		1,00	\$ 16.627.724	0,00	\$ -	\$ -
	NP 26.6.1.21	UMA-SALA DE ESPERA 30 M2 Y RECEPCION MONTADA EN TECHO UMA-108-P1 / 1558 CFM / 43947 BTU/H / 230V/3P/60HZ	un		\$ 18.015.637	\$ -	+		1,00	\$ 18.015.637	0,00	\$ -	\$ -
	NP 26.6.1.22	UMA-ZONA SOCIAL MONTADA EN TECHO UMA-73-P3 / 1255 CFM / 31965 BTU/H / 230V/3P/60H42	un		\$ 16.395.333	\$ -	+		1,00	\$ 16.395.333	0,00	\$ -	\$ -
	26.7	TRANSPORTE VERTICAL								\$ -			\$ -
	26.7.1.1	Ascensor 4 PARADAS	un	1,00	\$ 474.900.250	\$ 474.900.250	+		2,00	\$ 949.800.500	0,00	\$ -	\$ 902.310.475
	26.8	RED DE GASES MEDICINALES								\$ -			\$ -
	26.8.1	VARIOS								\$ -			\$ -
	26.8.1.1	Suministro e instalación de Bomba de vacío medicinal de 1.5 HP alta eficiencia duplex, con capacidad de 7 scfm @60 Hz por cabeza, importada.	un	1,00	\$ 75.654.339	\$ 75.654.339	-		1,00	\$ 75.654.339	0,00	\$ -	\$ -
	Subtotal					\$ 2.893.477.403				\$ 4.517.755.460			\$ 1.868.202.102
						\$ 2.893.477.403				\$ 4.517.755.460			\$ 1.868.202.102

Vr base	POLIZAS PARA PAGO SEGÚN FACTURA	% ASEGURADO	TARIFA	\$ 11.617.746	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2.922.703.590	Anticipo (Cobertura por el 100% del anticipo por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	30%	\$ 876.811.077	0,30%	\$ 2.630.433			\$ -
\$ 2.922.703.590	Calidad de bienes (Cobertura por el 20% de los bienes por el tiempo de duración de la obra)	20%	\$ 584.540.718	0,25%	\$ 1.461.352			\$ -
\$ 2.922.703.590	Cumplimiento (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 6 meses mas)	20%	\$ 584.540.718	0,30%	\$ 1.753.622			\$ -
\$ 2.922.703.590	Salarios y prestaciones sociales (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 3 años mas)	5%	\$ 146.135.180	0,55%	\$ 803.743			\$ -
\$ 2.922.703.590	Estabilidad y calidad de la obra (Cobertura por el 20% del contrato por el tiempo de duración de la obra + 5 años mas)	20%	\$ 584.540.718	0,75%	\$ 4.384.055			\$ -
\$ 2.922.703.590	Responsabilidad civil extracontractual (Cobertura por el 5% del contrato por el tiempo de duración de la obra)	5%	\$ 146.135.180	0,40%	\$ 584.541			\$ -
	SUBTOTAL OTROS COSTOS			\$ 11.617.746	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	IMPUESTOS Y UTILIDAD SOBRE OTROS COSTOS		23,25%	\$ 2.701.126	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL OTROS COSTOS			\$ 14.318.872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL				\$ 2.907.796.275		\$ 4.517.755.460		\$ 1.868.202.102

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		DESCRIPCION	PORCENTAJE					
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		TRIBUTACION	20,58%					
		IMPREVISTO	0%					
		UTILIDAD	2,67%					
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		TOTAL	23,25%					

CAPITULO 27		OBRA NO PREVISTA												
	NP 001	Excavación en suelo consolidado	m3	\$	62.042	\$	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 002	Excavacion en suelo conglomerado con rotomartillo diametro = 0.4m	und.	\$	103.380	\$	-	+	260,00	\$	26.878.800	0,00	\$	26.878.800
	NP 003	Suministro en instalación de solución asfáltica para impermeabilización de muro de contención	m2	\$	72.227	\$	-	+	747,75	\$	54.007.739	0,00	\$	54.007.739
	NP 004	Oficinas de campamento	m2	\$	926.305	\$	-	+	175,00	\$	162.103.375	0,00	\$	162.103.375
	NP 005	Montaje Laboratorio de Arqueología	mes	\$	21.579.353	\$	-	+	24,00	\$	517.904.472	0,00	\$	496.325.119
	NP 006	Rescates arqueologicos	un	\$	17.354.923	\$	-	+	200,00	\$	3.470.984.600	0,00	\$	3.436.274.754
	NP 007	Muro de contención - concreto premezclado 35 MPa (incluye formaleta, suministro, vaciado y curado concreto)	m3	\$	1.063.488	\$	-	+	163,36	\$	173.731.399	0,00	\$	166.042.381
	NP 008	Compensación Forestal	un	\$	145.147	\$	-	+	36,00	\$	5.225.292	0,00	\$	5.225.292
	NP 009	Eradicación de arboles incluye trozado y disposición final	un	\$	137.604	\$	-	+	12,00	\$	1.651.248	0,00	\$	1.651.248
	NP 010	Desmonte de postes existentes y traslado a punto incluye demolición de base en concreto	un	\$	24.669	\$	-	+	200,00	\$	4.933.800	0,00	\$	4.933.800
	NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE REMONTE DE CABLE SIN BARRAJE 36 KV. CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO A-FL 16KA; VOLTAJE NOMINAL 36KV; VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV; RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO 25 KVA KA/1S, PICTOGRAMA QUE INDICA EL FLUJO / DIRECCIÓN DE LA POTENCIA, TIPO DE ENCERRAMIENTO LSC2A-PI CONSTRUÍDO EN LÁMINA COLD ROLLED PINTURA RAL9003, KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MAS PALANCA DE OPERACIÓN PARA SWITCHGEAR. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un	\$	19.138.334	\$	-	+	1,00	\$	19.138.334	0,00	\$	19.138.334
	NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN ENTRADA POR BARRA 36KV. CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO A-FL 16KA; VOLTAJE NOMINAL 36KV, VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV; RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO 25KA/1S. INCLUYE: TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, RELACIÓN 75/5 (10VA)-SP20 CI.0,5S; TRES (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA, RELACIÓN 34,5/√3 120/√3 CL.0,5. BORNA DE TRES ELEMENTOS PARA MEDIDOR PRINCIPAL, PICTOGRAMA QUE INDICA DIRECCIÓN DE LA POTENCIA, TIPO DE ENCERRAMIENTO LSC2A-PI CONSTRUÍDO EN LÁMINA COLD ROLLED PINTURA RAL9003, MEDIDOR ELECTRÓNICO TARIFARIO BIDIRECCIONAL PARA ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA, KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MAS PALANCA DE OPERACIÓN PARA SWITCHGEAR. MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un	\$	166.889.289	\$	-	+	1,00	\$	166.889.289	0,00	\$	166.889.289

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6, 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE PROTECCIÓN FUSIBLE TIPO SM6 QM-GFJ320 38KV CLASIFICACIÓN DE ARCO INTERNO A FL 16KA.VOLTAJE NOMINAL 38KV.VOLTAJE DE OPERACIÓN 33KV.RESISTENCIA AL CORTOCIRCUITO 25KA/1S INCLUYE INDICADOR DE PRESENCIA DEL SECCIONADOR "CERRADO" LUMINOSO INCANDESCENTE, INDICADOR DE PRESENCIA DEL SECCIONADOR "ABIERTO" LUMINOSO INCANDESCENTE, INDICADOR DE PRESENCIA DE LA CUCHILLA A TIERRA "CERRADO/ABIERTO" LUMINOSO INCANDESCENTE SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DEL SECCIONADOR "CERRADO" SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DEL SECCIONADOR "ABIERTO" SISTEMA DE CONTACTOS DE POSICIÓN DE LA CUCHILLA A TIERRA "ABIERTO/CERRADO", UN (1) DISPOSITIVO DE MANDO MANUAL, TRES (3) FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TIPO HH DE 31.5 A, PICTOGRAMA INDICADOR DE FLUJO DE LA POTENCIA PRUEBA DE EFECTIVIDAD DEL CIRCUITO DE PROTECCIÓN PROPIEDADES DIELECTRICAS, PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTOS INYECCIÓN DE CORRIENTE SECUNARIA, KIT DE TAPAS FINALES PARA TREN DE CELDAS MAS PALANCA DE OPERACION PARA SWITCHGEAR, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$ 75.982.814	\$ -	+	1,00	\$ 75.982.814	0,00	\$ -	1,00	\$ 75.982.814
	NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO HASTA 800 KVA, 33KV/208-120V SEGUN NORMA E.E.P. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: LEGRAND	un		\$ 35.516.878	\$ -	+	1,00	\$ 35.516.878	0,00	\$ -	1,00	\$ 35.516.878
	NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR SECO CLASE F DE 800 KVA, 33000 V/208-120 V MARCA SUGERIDA DE EQUIPOS: LEGRAND.	un		\$ 357.153.905	\$ -	+	1,00	\$ 357.153.905	0,00	\$ -	1,00	\$ 357.153.905
	NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFORMADOR DE 300 KVA.INCLUYE: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA-208/440 VAC CLASE H TIPO SECO EN ALUMINIO, TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, SERVICIOS AUXILIARES, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$ 242.466.023	\$ -	+	1,00	\$ 242.466.023	0,00	\$ -	1,00	\$ 242.466.023
	NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN I, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN II, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRONICAS PM5560, KIT DPS-TIPO II, SERVICIOS AUXILIARES, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$ 155.529.222	\$ -	+	1,00	\$ 155.529.222	0,00	\$ -	1,00	\$ 155.529.222
	NP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 1 208VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES BY-PASS UPS-RED, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN REGULADA, KIT DPS-TIPO II, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$ 45.404.769	\$ -	+	1,00	\$ 45.404.769	0,00	\$ -	1,00	\$ 45.404.769
	NP 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 2 208VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES BY-PASS UPS-RED, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN REGULADA, KIT DPS-TIPO II, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$ 84.347.592	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 208 VAC, INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN I, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN II, KIT DPS-TIPO I, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRONICAS, SERVICIOS AUXILIARES, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$ 245.430.187	\$ -	+	1,00	\$ 245.430.187	0,00	\$ -	1,00	\$ 245.430.187
	NP 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAB.ATS + DISTRIBUCIÓN 208 VAC. INCLUYE: TABLERO MODULAR AUTOSOPORTADO SISTEMA T-POWER, BARRAJES, SOPORTE MULTIPOLAR, COMPONENTES ATS NW 1000AMP, COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN, MEDIDOR MULTIFUNCIÓN AL MONITOREO DE VARIABLES ELECTRONICAS PM5560, KIT DPS-TIPO II, SERVICIOS AUXILIARES, MARCAS SUGERIDAS DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS: SCHNEIDER.	un		\$ 260.061.581	\$ -	+	1,00	\$ 260.061.581	0,00	\$ -	1,00	\$ 260.061.581
	NP 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN INTERIOR (NO INCLUYE LUMINARIA) EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFFRLS, CAJA METÁLICA RAWELT RETE; TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un		\$ 341.719	\$ -	+	280,00	\$ 95.681.320	0,00	\$ -	161,00	\$ 55.016.759
	NP 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA DE PUESTA A TIERRA TRIANGULAR (5 x 5 x 5 METROS) CON 3 ELECTRODOS DE COBRE DE 5/8" X 2.4M, CABLE DE COBRE DESNUDO #20 AWG, UNIONES EN SOLDADURA EXOTERMICA	un		\$ 5.011.954	\$ -	+	1,00	\$ 5.011.954	0,00	\$ -	1,00	\$ 5.011.954
	NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN 3#12 AWG HFFRLS, DUCTO Ø3/4" EMT SOBREPUESTO EN LOSA.	ml		\$ 51.745	\$ -	+	120,00	\$ 6.209.400	0,00	\$ -	70,00	\$ 3.622.150
	NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES TIPO DUCTO DE 54 X 500 MM, CON SEPARADOR CENTRAL, PARA ALIMENTADORES DE TABLEROS, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS PARA BANDEJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE	m		\$ 488.907	\$ -	+	744,27	\$ 363.878.813	0,00	\$ -	361,13	\$ 176.558.985
	NP 26	Pasamuro Tub 4" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		\$ 1.485.823	\$ -	+	3,00	\$ 4.457.469	0,00	\$ -	3,00	\$ 4.457.469
	NP 27	Pasamuro Tub 3" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		\$ 1.255.598	\$ -	+	2,00	\$ 2.511.196	0,00	\$ -	2,00	\$ 2.511.196
	NP 28	Pasamuro Tub 2" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		\$ 1.158.152	\$ -	+	3,00	\$ 3.474.456	0,00	\$ -	3,00	\$ 3.474.456
	NP 29	Codo 45° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 250.953	\$ -	+	13,00	\$ 3.262.389	2,00	\$ 501.906	12,00	\$ 3.011.436
	NP 30	Codo 90° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 238.515	\$ -	+	6,00	\$ 1.431.090	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.431.090
	NP 31	Reducción 6" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 188.191	\$ -	+	1,00	\$ 188.191	0,00	\$ -	1,00	\$ 188.191
	NP 32	Reducción 6" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 188.191	\$ -	+	5,00	\$ 940.955	0,00	\$ -	4,00	\$ 752.764
	NP 33	Reducción 6" X 3" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 188.191	\$ -	+	4,00	\$ 752.764	0,00	\$ -	3,00	\$ 564.573
	NP 34	Reducción 6" X 4" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 192.464	\$ -	+	1,00	\$ 192.464	0,00	\$ -	1,00	\$ 192.464
	NP 35	Tee 6" Ranurada Sch 40 No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 336.089	\$ -	+	13,00	\$ 4.369.157	0,00	\$ -	11,00	\$ 3.696.979
	NP 36	Union Rígida 6" Sch 40	un		\$ 159.401	\$ -	+	83,00	\$ 13.230.283	0,00	\$ -	50,00	\$ 7.970.050
	NP 37	Codo 45° 4" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 156.635	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 38	Reducción 4" X 2" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 117.121	\$ -	+	1,00	\$ 117.121	0,00	\$ -	1,00	\$ 117.121
	NP 39	Reducción 4" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 117.121	\$ -	+	1,00	\$ 117.121	0,00	\$ -	1,00	\$ 117.121
	NP 40	Reducción 4" X 3" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 117.121	\$ -	+	1,00	\$ 117.121	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 41	Tee Mecanica Ranurada 4"X1-1/2" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 153.688	\$ -	+	1,00	\$ 153.688	0,00	\$ -	1,00	\$ 153.688
	NP 42	Tee Mecanica Ranurada 4"X2-1/2" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 153.688	\$ -	+	2,00	\$ 307.376	0,00	\$ -	1,00	\$ 153.688

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6, 05-09-2025				OBRA EJECUTADA			
											ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 43	Union Roida 4 Sch 40	un		\$ 117.582	\$ -	+	19,00	\$ 2.234.058	0,00	\$ -	19,00	\$ 2.234.058	
	NP 44	Codo 45° Ranurado 3" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 125.512	\$ -	+	8,00	\$ 1.004.096	0,00	\$ -	8,00	\$ 1.004.096	
	NP 45	Reducción 3" X 1-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 104.503	\$ -	+	11,00	\$ 1.149.533	9,00	\$ 940.527	11,00	\$ 1.149.533	
	NP 46	Reducción 3" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 104.503	\$ -	+	11,00	\$ 1.149.533	8,00	\$ 836.024	8,00	\$ 836.024	
	NP 47	Reducción 3" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 104.503	\$ -	+	8,00	\$ 836.024	3,00	\$ 313.509	8,00	\$ 836.024	
	NP 48	Tee Mecanica Roscada 3"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 131.867	\$ -	+	41,00	\$ 5.406.137	23,00	\$ 3.032.711	30,00	\$ 3.955.710	
	NP 49	Union Roida 3" Sch 40	un		\$ 106.713	\$ -	+	189,00	\$ 18.034.497	92,00	\$ 9.817.596	109,00	\$ 11.631.717	
	NP 50	Reducción 2-1/2" X 1" Sch 40 Roscada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 92.437	\$ -	+	37,00	\$ 3.420.169	0,00	\$ -	26,00	\$ 2.403.362	
	NP 51	Reducción 2-1/2" X 1-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 92.437	\$ -	+	31,00	\$ 2.865.547	0,00	\$ -	24,00	\$ 2.218.488	
	NP 52	Reducción 2-1/2" X 1-1/4" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 92.437	\$ -	+	18,00	\$ 1.663.866	0,00	\$ -	16,00	\$ 1.478.992	
	NP 53	Reducción 2-1/2" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 92.437	\$ -	+	36,00	\$ 3.327.732	4,00	\$ 369.748	34,00	\$ 3.142.858	
	NP 54	Tee Mecanica Roscada 2-1/2"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 92.437	\$ -	+	116,00	\$ 10.722.692	4,00	\$ 369.748	108,00	\$ 9.983.196	
	NP 55	Union Roida 2-1/2" Sch 40	un		\$ 88.923	\$ -	+	247,00	\$ 21.963.981	0,00	\$ -	42,00	\$ 3.734.766	
	NP 56	Codo 90° 2" Ranurado Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 101.001	\$ -	+	11,00	\$ 1.111.011	1,00	\$ 101.001	5,00	\$ 505.005	
	NP 57	Reducción 2" X 1-1/2" Ranurada Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 89.122	\$ -	+	32,00	\$ 2.851.904	15,00	\$ 1.336.830	24,00	\$ 2.138.929	
	NP 58	Reducción 2" X 1-1/4" Ranurada Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 89.122	\$ -	+	6,00	\$ 534.732	0,00	\$ -	6,00	\$ 534.732	
	NP 59	Reducción 2"X 1". Ranura -Rosca Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un		\$ 89.767	\$ -	+	162,00	\$ 14.542.254	2,00	\$ 179.534	142,00	\$ 12.746.914	
	NP 60	Tee Mecanica Roscada 2"X1" Sch 40	un		\$ 96.566	\$ -	+	22,00	\$ 2.124.452	3,00	\$ 289.698	18,00	\$ 1.738.188	
	NP 61	Union Roida 2" Sch 40	un		\$ 96.672	\$ -	+	591,00	\$ 57.133.152	216,00	\$ 20.881.152	348,00	\$ 33.641.856	
	NP 62	Prueba Hidrostática	\$		\$ 1.994.457	\$ -	+	3,00	\$ 5.983.371	0,00	\$ -	1,00	\$ 1.994.457	
	NP 63	Pasamuro Tub 8" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		\$ 3.411.640	\$ -	+	2,00	\$ 6.823.280	0,00	\$ -	2,00	\$ 6.823.280	
	NP 64	Pasamuro Tub 6" Sch 40 Ranura - Ranura Longitud 70Cm. Con Lamina Negra 3"X3" Esp 3/16". Agua Potable	un		\$ 2.289.914	\$ -	+	1,00	\$ 2.289.914	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.289.914	
	NP 65	Pase Sanitario Placa Muro 4" L=0.20 m	un		\$ 38.379	\$ -	+	193,00	\$ 7.407.147	0,00	\$ -	193,00	\$ 7.407.147	
	NP 66	Pase Sanitario Placa Muro 2"	un		\$ 21.109	\$ -	+	408,00	\$ 8.612.472	0,00	\$ -	320,00	\$ 6.754.880	
	NP 67	Pase Sanitario Placa Muro 6"	un		\$ 73.548	\$ -	+	41,00	\$ 3.015.468	0,00	\$ -	41,00	\$ 3.015.468	
	NP 68	Restitución con afirmado y cemento	m3		\$ 291.158	\$ -	+	838,00	\$ 243.990.404	0,00	\$ -	419,10	\$ 122.024.318	
	NP 69	Aceero Fy = 60.000 PSI d > 1/4", ajustado valor comercial 2024	kg		\$ 8.601	\$ -	+	111388,57	\$ 958.053.106	0,00	\$ -	83385,60	\$ 717.199.546	
	NP 70	Muro en placa de fibrocemento superboard o similar e = 8 mm. 2 caras incluye Frescaca, estructura galvanizada y ristre galvanizada calibre 24, parates @40.5 cm y estructura adicional de confinamiento en la parte superior	m2		\$ 257.795	\$ -	+	6810,78	\$ 1.755.785.030	0,00	\$ -	5814,06	\$ 1.498.836.314	
	NP 71	Suministro e instalación de Cinta PVC-15	m		\$ 75.360	\$ -	+	29,68	\$ 2.236.685	0,00	\$ -	29,68	\$ 2.236.685	
	NP 72	Lleno con arena	m3		\$ 170.835	\$ -	+	612,00	\$ 104.551.020	26,04	\$ 4.448.543	606,93	\$ 103.684.439	
	NP 73	Base para conformación de vía, incluye transporte	m3		\$ 219.024	\$ -	+	650,44	\$ 142.461.971	0,00	\$ -	448,27	\$ 98.181.888	
	NP 74	Pavimento en concreto asfáltico MDC-25	m3		\$ 1.368.755	\$ -	-		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	NP 75	Riego de Liga con emulsión asfáltica	m2		\$ 7.868	\$ -	+	3382,00	\$ 26.609.576	0,00	\$ -	905,40	\$ 7.123.887	
	NP 76	Columna de amarre para muros en concreto de 20.7 Mpa. 0.12 x 0.20m. Incluye refuerzo	m		\$ 146.610	\$ -	+	635,59	\$ 93.163.850	0,00	\$ -	492,49	\$ 72.203.959	
	NP 77	Vlga de amarre para muros en concreto de 20.7 Mpa. 0.12 x 0.30m. Incluye refuerzo	m		\$ 144.819	\$ -	+	629,95	\$ 91.228.729	0,00	\$ -	532,74	\$ 77.150.874	
	NP 78	Construcción sedimentador para lavado de concreto de planta y bomba en Concreto de 17.2 Mpa	un		\$ 2.172.803	\$ -	+	1,00	\$ 2.172.803	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.172.803	
	NP 79	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 Mpa e = 0.10 m. Incluye endurecedor de cuarzo.	m2		\$ 172.784	\$ -	+	350,70	\$ 60.595.349	0,00	\$ -	53,85	\$ 9.304.418	
	NP 80	Tapón para inyección de lechada de pasta cementicia	\$		\$ 66.599	\$ -	+	93,00	\$ 6.193.707	0,00	\$ -	93,00	\$ 6.193.707	
	NP 81	Tubería de resistencia alta presión 350 psi., tipo agua caliente o similar "diámetro 1", perforada, L = 1.0 m y obturada para inyección de lechada de pasta cementicia	m		\$ 51.016	\$ -	+	465,00	\$ 23.722.440	0,00	\$ -	465,00	\$ 23.722.440	
	NP 82	Perforación vertical para inyección de lechada de pasta cementicia	m		\$ 140.642	\$ -	+	465,00	\$ 65.398.530	0,00	\$ -	465,00	\$ 65.398.530	
	NP 83	Inyección de lechada de pasta cementicia por saco	saco		\$ 122.888	\$ -	+	3928,00	\$ 482.704.064	0,00	\$ -	3928,00	\$ 482.704.064	
	NP 84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO SIN PILOTO, EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTA EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 2 # 14 AWG HFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 339.599	\$ -	+	20,00	\$ 6.791.980	0,00	\$ -	3,00	\$ 1.018.797	
	NP 85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTO EN MURO, CAJA 2 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 3 # 14 AWG HFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 363.578	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	NP 86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SIN PILOTO, EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTO EN MURO, CAJA 2 X 4 O 4 X 4 METÁLICA O PLÁSTICA RETIE, CABLES 1 # 12 + 4 # 14 AWG HFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 383.610	\$ -	+	4,00	\$ 1.534.440	0,00	\$ -	4,00	\$ 1.534.440	
	NP 87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO MULTI TECNOLOGÍA 360°, EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBREPUESTA EN LOSA, CAJA 2X4 METÁLICA RETIE, CABLE 3#12 AWG HFRLS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 424.080	\$ -	+	272,00	\$ 115.349.760	0,00	\$ -	21,00	\$ 8.905.680	
	NP 88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA EMT Ø 3/4", LONGITUD PROMEDIO DE 5m, SOBRE PUESTA EN LOSA O MURO, CABLE #12 AWG HFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2 X 4" O 4 X 4" RETIE, TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 338.908	\$ -	+	13,00	\$ 4.405.804	0,00	\$ -	8,00	\$ 2.711.264	
	NP 89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCl EN TUBERÍA MT Ø 3/4", SOBREPUESTA, CABLE #12 AWG HFRLS, CAJA METÁLICA O PLÁSTICA 2 X 4" O 4 X 4" RETIE, TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un		\$ 444.772	\$ -	+	13,00	\$ 5.782.036	0,00	\$ -	5,00	\$ 2.223.860	
	NP 90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA IMC DE 106" INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE	ml		\$ 1.198.209	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	NP 91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN1 EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA AWG HFRLS NO INCLUYE DUCTO	ml		\$ 308.250	\$ -	+	329,00	\$ 101.414.250	163,26	\$ 50.324.895	327,51	\$ 100.954.958	
	NP 92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TMOBR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFRLS, EN DUCTO Ø 2" PVC EMBEBIDO.	ml		\$ 209.876	\$ -	+	50,00	\$ 10.493.800	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	NP 93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TMOB EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFRLS, EN DUCTO Ø2" PVC EMBEBIDO.	ml		\$ 164.897	\$ -	+	50,00	\$ 8.244.850	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	NP 94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS SENCILLA CATEGORÍA 6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CERTIFICACIÓN	Un		\$ 196.981	\$ -	+	391,00	\$ 77.019.571	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	NP 95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAGE DE PUESTA A TIERRA, 50x5x200 mm PARA CONEXIÓN EN SUBESTACIÓN O CUARTO DE COMUNICACIONES	Un		\$ 667.079	\$ -	+	2,00	\$ 1.334.158	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	NP 96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES MANUALES DIRECCIONABLES (SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO)	Un		\$ 872.326	\$ -	+	36,00	\$ 31.403.736	0,00	\$ -	21,00	\$ 18.318.846	
	NP 97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PANEL DE DOCE ADAPTADORES LC MULTIMODO OM4	Un		\$ 1.362.716	\$ -	+	16,00	\$ 21.803.456	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	NP 98	FUSIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN EL RACK	Un		\$ 84.682	\$ -	+	204,00	\$ 17.275.128	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	NP 99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA.	un		\$ 37.310	\$ -	+	8,00	\$ 298.480	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
	NP 100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CERTIFICACIÓN	un		\$ 296.980	\$ -	+	161,00	\$ 47.813.780	0,00	\$ -	28,00	\$ 8.315.440	
	NP 101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VOLTIOS, 6 AMPERIOS (SISTEMA CONTROL DE ACCESO)	un		\$ 5.780.378	\$ -	+	2,00	\$ 11.560.756	0,00	\$ -	0,00	\$ -	

CONDICIONES ORIGINALES							OBRA E EJECUTADA						
							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025						
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA POSTERIOR PARA ALTAVOZ PARA CONEXIONES.	un		\$	145.469	+	171,00	\$	24.875.199	0,00	\$	-
	NP 103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE SUPERVISIÓN FIN DE LÍNEA PARA RED DE DETECCIÓN TEMPRANA	un		\$	1.872.305	+	1,00	\$	1.872.305	0,00	\$	-
	NP 104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER DE 24 VOLTIOS PARA LECTOR FACIAL	un		\$	603.873	+	32,00	\$	19.323.936	0,00	\$	-
	NP 105	Suministro e instalación Terminal premoldeado 19KV, tipo exterior 4/0 AWG	un		\$	3.125.988	+	2,00	\$	6.251.976	0,00	\$	6.251.976
	NP 106	Suministro e instalación tubería PVC, TDP, 4 vías x 04" (No incluye excavación y lleno)	m		\$	227.328	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 107	Suministro e instalación Aforamiento M.T., 15KV, tubo IMC 4" x 6m, sin cable, incluye bota termoencontrable de 3 salidas, DPS., Estructura ASRAM. No incluye poste.	un		\$	9.892.577	+	2,00	\$	19.785.154	0,00	\$	19.785.154
	NP 108	Suministro e instalación de juego terminal tipo codo 600A, 15 KV para red MT de 13.8 KV (incluye kit de puesta a tierra)	un		\$	2.027.450	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 109	Suministro e instalación de red trifásica MT en cable XLPE, 3 No. 4/0 AWG Aluminio, 15KV, 133%	m		\$	556.842	+	333,00	\$	185.428.386	0,00	\$	185.428.386
	NP 110	Suministro y construcción Cámara para barraje en andén, en concreto de 1,72x3,10x1,90 m con tapa de seguridad norma EEP y 2 tapas afilador de 0,5x1,0 cal 1/4" cada una(incluye brechado y acabado) (segundetalle y norma EEP)	un		\$	24.442.165	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 111	Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Media Tensión 15KV, 600 A, 4 vías. Incluye soportes, tapones y demás accesorios, según norma EEP	un		\$	19.472.407	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 112	Suministro e instalación reconector de 13.8 KV. Incluye: protecciones, postes y el transformador de 5 KVA para tablero de control.	un		\$	277.965.521	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 113	Suministro e instalación puesta a tierra terminales premoldeados y barrajes nivel 2, incluye 1 electrodo cobre 2,4m x 5/8", cable cobre No. 4 ddo, soldadura exotérmica 150gns.	un		\$	856.241	+	2,00	\$	1.712.482	0,00	\$	1.712.482
	NP 114	Suministro e Instalación de Juego de Barrajes Desconectables Bajo Carga para Media Tensión 35KV, 600 A, 4 vías. Incluye soportes, tapones y demás accesorios, según norma EEP	un		\$	35.909.134	+	4,00	\$	143.636.536	0,00	\$	71.818.268
	NP 115	Suministro e instalación reconector de 35 KV. Incluye: protecciones, postes y el transformador de 5 KVA para tablero de control.	un		\$	315.985.956	+	1,00	\$	315.985.956	0,00	\$	-
	NP 116	Suministro e Instalación de red trifásica MT 33 KV cable XLPE, 3No.350 KCMLL, Aluminio, 35KV, 133%	m		\$	1.015.329	+	699,00	\$	709.714.971	0,00	\$	675.691.296
	NP 117	Suministro e instalación tubería PVC, TDP, 4 vías x 06" (No incluye excavación y lleno)	m		\$	428.010	+	380,00	\$	162.643.800	0,00	\$	54.648.317
	NP 118	Suministro y construcción Cámara para barraje en andén, en concreto de 2,52,5x3,8 m con tapa de seguridad norma EEP y 1 tapas afilador de 0,6x2,8 cal 1/4" (incluye brechado y acabado) (según detalle y norma EEP)	un		\$	37.653.010	+	5,00	\$	188.265.050	0,00	\$	150.612.040
	NP 119	Suministro e Instalación Aforamiento M.T., 35KV, tubo IMC 6" x 6m, sin cable, incluye bota termoencontrable de 3 salidas, DPS., Estructura ASRAM. No incluye poste.	un		\$	13.979.206	+	1,00	\$	13.979.206	0,00	\$	12.301.701
	NP 120	Suministro e instalación puesta a tierra terminales premoldeados y barrajes nivel 3, incluye 1 electrodo cobre 2,4m x 5/8", cable cobre No. 4 ddo, soldadura exotérmica 150gns.	un		\$	856.241	+	4,00	\$	3.424.964	0,00	\$	702.118
	NP 121	Suministro e instalación de juego terminal tipo codo 600A, 35 KV para red MT de 33 KV (Incluye kit de puesta a tierra)	un		\$	14.406.806	+	15,00	\$	216.102.090	0,00	\$	100.847.642
	NP 122	Pruebas VLF (13,8 KV)	un		\$	5.288.708	+	1,00	\$	5.288.708	0,00	\$	5.288.708
	NP 123	Certificación RETIE md completa de media tensión a 13,8 kv y 33 kv.	un		\$	11.383.121	+	1,00	\$	11.383.121	0,00	\$	-
	NP 124	Cámara de Paso o Giro CPG, de 1.5 x 1.5 x 1.5 m Libras Para Cambio de Dirección en Red de Media Tensión, Norma EEP. Incluye muros en concreto y pasos para ingreso.	un		\$	11.150.657	+	16,00	\$	178.410.512	0,00	\$	144.958.541
	NP 125	Suministro e instalación tubería PVC, TDP, 6 vías x 06" (No incluye excavación y lleno)	m		\$	690.195	+	200,00	\$	138.039.000	0,00	\$	89.725.350
	NP 126	Pruebas VLF (33 KV)	un		\$	8.250.385	+	2,00	\$	16.500.770	0,00	\$	-
	NP 127	Suministro e instalación tubería PVC, TDP, 2 vías x 04" (No incluye excavación y lleno)	m		\$	151.948	+	500,00	\$	75.974.000	0,00	\$	41.732.518
	NP 128	Suministro e Instalación Tapa Registro - Caja Valvula PVC	un		\$	92.209	+	247,00	\$	22.775.623	0,00	\$	-
	NP 129	Suministro e instalación soportes especiales (tipo brazo) para muro durapanel y/o muro drywalllavamanos de baños de movilidad reducida	un		\$	1.214.516	+	25,00	\$	30.362.900	0,00	\$	27.933.868
	NP 130	Suministro e instalación grifería tipo Sevilla o similar para cubiertas en acero inoxidable	un		\$	284.611	+	25,00	\$	7.115.275	0,00	\$	-
	NP 131	Tubería Cpv Presión 1/2" Union Soldada.	m		\$	32.169	+	154,75	\$	4.978.153	0,00	\$	-
	NP 132	Tubería Cpv Presión 3/4" Union Soldada	m		\$	40.607	+	219,91	\$	8.925.825	0,00	\$	-
	NP 133	Tubería Cpv Presión 1" Union Soldada.	m		\$	48.385	+	77,18	\$	3.811.534	0,00	\$	-
	NP 134	Tubería Cpv Presión 1-1/4" Union Soldada.	m		\$	93.844	+	7,02	\$	658.785	0,00	\$	-
	NP 135	Tubería Cpv Presión 1-1/2" Union Soldada.	m		\$	130.666	+	42,88	\$	5.602.958	0,00	\$	-
	NP 136	Punto de Suministro agua caliente Para Ducha	un		\$	138.216	+	15,00	\$	2.073.240	0,00	\$	-
	NP 137	Caja de inspección de bombeo de aguas residuales no domésticas. No incluye sistema de bombas, según detalle plano de diseño hidrosanitario. 1 Tanque de 1,2m x 1,2m x 2,4m, más 1 caja de válvula de 0,6m x 0,75m x 0,5m. No incluye acero de refuerzo. Incluye reja metálica.	un		\$	4.197.774	+	1,00	\$	4.197.774	0,00	\$	4.197.774
	NP 138	Caja de inspección de aguas de drenaje, según detalle plano de diseño hidrosanitario de 1,6m x 1,6m x 2,2m No incluye acero de refuerzo.	un		\$	5.293.803	+	1,00	\$	5.293.803	0,00	\$	5.293.803
	NP 139	Punto Sanitario 6". Tragante Aguas Lluvias 8"X6". Incluye Accesorios, Tub Hasta 2,00 M. No Incluye: Soportes, Pases En Placa Y Muro, Prueba De Estanqueidad.	un		\$	1.277.730	+	22,00	\$	28.110.060	0,00	\$	-
	NP 140	Conexión Punto Sanitario De Aire Acondicionado Punto Sanitario 6". No Incluye: Soportes, Pases En Placa Y Muro, Prueba De Estanqueidad.	un		\$	437.637	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 141	Cuerpo de caja de inspección cuadrada de 0,8 x 0,8m para cajas de profundidad mayor a 0,8m. No incluye Acero de Refuerzo	m		\$	761.395	+	22,99	\$	17.504.471	0,00	\$	4.903.384
	NP 142	Tee Partida 6" X 4" bridada Acero inoxidable	un		\$	8.972.873	+	1,00	\$	8.972.873	0,00	\$	-
	NP 143	Caja en concreto de 0,4m x 0,4m libras x 1,0 m de profundidad con tapa para válvula derivación acometida de 6". Incluye tapa metálica tipo chorote	un		\$	2.179.675	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 144	Valvula de Vastago Ascendente 4" Bridada en HD	un		\$	2.998.311	+	1,00	\$	2.998.311	0,00	\$	-
	NP 145	Valvula de Vastago Ascendente 3" Bridada en HD	un		\$	2.008.180	+	2,00	\$	4.016.360	0,00	\$	-
	NP 146	Tee 4" PVC union mecanica	un		\$	364.281	+	6,00	\$	2.185.696	0,00	\$	-
	NP 147	Tee 4" x 3" PVC reduccion union platino	un		\$	117.229	+	2,00	\$	2.102.448	0,00	\$	-
	NP 148	Codo 4" 90° PVC union mecanica	un		\$	260.860	+	4,00	\$	1.043.440	0,00	\$	-
	NP 149	Codo 3" 90° PVC union mecanica	un		\$	210.656	+	11,00	\$	2.317.216	0,00	\$	-
	NP 150	Codo 3" 45° PVC union mecanica	un		\$	204.133	+	6,00	\$	1.224.798	0,00	\$	-
	NP 151	Tapon union platino 4" PVC	un		\$	157.488	+	1,00	\$	157.488	0,00	\$	-
	NP 152	Anclajes en concreto para fijación de tuberías y accesorios 4"	un		\$	288.232	+	41,00	\$	11.817.512	0,00	\$	2.017.624
	NP 153	Anclajes en concreto para fijación de tuberías y accesorios 3"	un		\$	243.754	+	14,00	\$	3.412.556	0,00	\$	487.508
	NP 154	Hidranle 3" tipo milan	un		\$	5.216.160	+	2,00	\$	10.432.320	0,00	\$	-
	NP 155	Brida 4" incluye: pernos zincados, tuercas, arandelas y empaque	un		\$	301.719	+	4,00	\$	1.208.872	0,00	\$	-
	NP 156	Portaflanche 4" en HD	un		\$	372.969	+	4,00	\$	1.491.876	0,00	\$	-
	NP 157	Valvula 4" compuerta elastica bridada en HD	un		\$	2.199.759	+	1,00	\$	2.199.759	0,00	\$	-
	NP 158	Filtro en yve 4" bridado en HD	un		\$	1.538.206	+	1,00	\$	1.538.206	0,00	\$	-
	NP 159	Tee 4" bridada con derivacion 1/2" con manometro en HD	un		\$	2.084.308	+	1,00	\$	2.084.308	0,00	\$	-
	NP 160	Brida 4" hf con union universal en HD	un		\$	465.439	+	1,00	\$	465.439	0,00	\$	-
	NP 161	Union 4" para desmontaje autoportante bridada en HD	un		\$	1.427.576	+	1,00	\$	1.427.576	0,00	\$	-
	NP 162	Medidor 4" tipo wsd bridado tipo Woltman	un		\$	6.492.132	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 163	Caja en concreto con tapa en concreto 210 kg/cm2 1.50 mt x a 2.60 mt l x 1,00 h mt, incluye mero y contramero en argollo de 4"	un		\$	4.054.840	+	6,00	\$	24.329.040	0,00	\$	-
	NP 164	Soportes en concreto para accesorios macromedidor	un		\$	272.820	+	6,00	\$	1.636.920	0,00	\$	-
	NP 165	Valvula 3" compuerta elastica extremo liso en HD	un		\$	1.331.471	+	1,00	\$	1.331.471	0,00	\$	-
	NP 166	Union reparacion 3" PVC	un		\$	120.873	+	2,00	\$	241.746	0,00	\$	-
	NP 167	Filtro Y 3" en HD	un		\$	1.057.631	+	1,00	\$	1.057.631	0,00	\$	-
	NP 168	Medidor 3" tipo wsd bridado tipo Woltman	un		\$	5.769.193	+	1,00	\$	5.769.193	0,00	\$	-
	NP 169	Cheque horizontal 3" en HD	un		\$	1.386.782	+	2,00	\$	2.773.564	0,00	\$	-
	NP 170	Valvula de control 3" en HD	un		\$	1.888.184	+	1,00	\$	1.888.184	0,00	\$	-
	NP 171	Adaptador mucho 3" PVC	un		\$	57.512	+	8,00	\$	460.096	0,00	\$	-
	NP 172	Union universal 3" PVC	un		\$	249.351	+	1,00	\$	249.351	0,00	\$	-
	NP 173	Valvula 2" compuerta elastica extremo liso en HD	un		\$	972.361	+	2,00	\$	1.944.722	0,00	\$	-
	NP 174	Union reparacion 2" PVC	un		\$	77.191	+	4,00	\$	308.764	0,00	\$	-
	NP 175	Filtro Y 2" en HD	un		\$	783.218	+	1,00	\$	783.218	0,00	\$	-
	NP 176	Medidor 2" tipo Woltman	un		\$	3.471.114	+	2,00	\$	6.942.228	0,00	\$	-

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6, 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 177	Cheque horizontal 2" en HD	un		\$	943.379	+	2,00	\$	1.886.758	0,00	\$	-
	NP 178	Valvula de control 2" en HD	un		\$	1.502.799	+	1,00	\$	1.502.799	0,00	\$	-
	NP 179	Adaptador macho 2" PVC	un		\$	24.481	+	8,00	\$	195.848	0,00	\$	-
	NP 180	Union universal 2" PVC	un		\$	79.849	+	1,00	\$	79.849	0,00	\$	-
	NP 181	Filtro Y 1-1/2" en HD	un		\$	559.649	+	1,00	\$	559.649	0,00	\$	-
	NP 182	Medidor 1-1/2" tipo Woltman	un		\$	2.994.965	+	1,00	\$	2.994.965	0,00	\$	-
	NP 183	Cheque horizontal 1-1/2"	un		\$	707.365	+	1,00	\$	707.365	0,00	\$	-
	NP 184	Valvula de control 1-1/2"	un		\$	1.178.666	+	1,00	\$	1.178.666	0,00	\$	-
	NP 185	Adaptador macho 1-1/2" PVC	un		\$	21.296	+	8,00	\$	170.368	0,00	\$	-
	NP 186	Union universal 1-1/2" PVC	un		\$	65.570	+	1,00	\$	65.570	0,00	\$	-
	NP 187	Reduccion de 2"x2" union mecanica	un		\$	392.464	+	3,00	\$	1.171.392	0,00	\$	-
	NP 188	Reduccion de 2"x1-1/2" PVC union mecanica	un		\$	293.791	+	1,00	\$	293.791	0,00	\$	-
	NP 189	Reduccion 4"x2" union mecanica	un		\$	452.991	+	1,00	\$	452.991	0,00	\$	-
	NP 190	Adaptador brida - universal 2"	un		\$	288.256	+	1,00	\$	288.256	0,00	\$	-
	NP 191	Valvula compuerta 2" brida en HD	un		\$	1.186.638	+	1,00	\$	1.186.638	0,00	\$	-
	NP 192	Valvula ventosa triple efecto 2" en HD	un		\$	2.143.758	+	1,00	\$	2.143.758	0,00	\$	-
	NP 193	Excavación en material común seco de 2 - 4 m manual. no incluye entibado	m3		\$	53.968	+	2394,35	\$	129.218.280	59,76	\$	3.225,128
	NP 194	Entibado zanja	m2		\$	48.739	+	2644,00	\$	128.865.916	0,00	\$	-
	NP 195	Tubería pvc c900 8"	m		\$	761.429	+	85,20	\$	64.873.751	0,00	\$	-
	NP 196	Codo AWWA C-110 8"	un		\$	3.807.189	+	2,00	\$	7.614.338	0,00	\$	-
	NP 197	Tee AWWA C-110 8"	un		\$	4.470.467	+	1,00	\$	4.470.467	0,00	\$	-
	NP 198	Reducción AWWA C-110 8" X 6"	un		\$	2.768.729	+	1,00	\$	2.768.729	0,00	\$	-
	NP 199	Reducción AWWA C-110 8" X 4"	un		\$	2.275.814	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 200	Tapon AWWA C-110 8"	un		\$	2.415.064	-	1,00	\$	2.415.064	0,00	\$	-
	NP 201	Tee AWWA C-110 6"	un		\$	3.050.565	+	2,00	\$	6.101.130	0,00	\$	-
	NP 202	Reducción AWWA C-110 6" X 4"	un		\$	1.577.538	+	1,00	\$	1.577.538	0,00	\$	-
	NP 203	Tee AWWA C-110 4"	un		\$	1.841.655	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 204	Coupling 4", no incluye union ranurada	un		\$	1.293.084	+	10,00	\$	12.930.840	0,00	\$	-
	NP 205	Niple 4" SCH 40 rosc- ranurada x 20 cms	un		\$	85.892	+	2,00	\$	171.784	0,00	\$	-
	NP 206	Valvula reductora de presión , diámetro 4" en HD	un		\$	15.133.900	+	1,00	\$	15.133.900	0,00	\$	-
	NP 207	Valvula ventosa 4"	un		\$	4.136.255	+	1,00	\$	4.136.255	0,00	\$	-
	NP 208	Adaptador brida universal 4"	un		\$	458.691	+	6,00	\$	2.752.146	0,00	\$	-
	NP 209	Afirmado para mejoramiento de Subrasante	m3		\$	96.511	+	1202,00	\$	114.804.222	-	\$	1201,19
	NP 210	Tubería pvc corrugada 315 mm sumideros.	m		\$	272.588	+	250,00	\$	68.147.000	0,00	\$	-
	NP 211	Tubería pvc corrugada 400 mm sumideros.	m		\$	468.205	+	11,00	\$	5.150.255	0,00	\$	-
	NP 212	Tubería pvc corrugada 450 mm sumideros.	m		\$	619.770	+	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 213	Tubería pvc corrugada 500 mm sumideros.	m		\$	750.435	+	140,25	\$	105.248.509	0,00	\$	-
	NP 214	Tubería pvc corrugada 625 mm sumideros.	m		\$	1.004.157	+	112,43	\$	112.898.376	0,00	\$	-
	NP 215	Tubería pvc corrugada 710 mm sumideros.	m		\$	1.480.573	+	121,44	\$	179.800.785	0,00	\$	-
	NP 216	Sumideros en via. No incluye acero de refuerzo	m		\$	2.511.724	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 217	Poyo en concreto esmalado y nivelado de 20,7 Mpa (3000 PSI) ancho 0.57 m y espesor = 0.08 m, para muebles en madera	m		\$	64.952	+	66,03	\$	4.288.781	0,00	\$	-
	NP 218	RESTRICTOR HD SERIE 1200 (TUB PVC X ACC PVC) 6"	un		\$	1.280.639	+	11,00	\$	14.087.029	0,00	\$	-
	NP 219	RESTRICTOR HD SERIE 1200 (TUB PVC X ACC PVC) 8"	un		\$	2.051.275	+	16,00	\$	32.820.400	0,00	\$	-
	NP 220	RESTRICTOR HD SERIE 1100 (TUBOPVC X TUBOPVC) 8"	un		\$	2.042.320	+	14,00	\$	28.592.480	0,00	\$	-
	NP 221	Construcción de losa maciza densa de cubierta de 4500 PSI e=0,10m. (Incluye Formaleta, Suministro, Vaciado y Curado concreto)	m2		\$	270.554	+	68,41	\$	18.508.599	0,00	\$	-
	NP 222	CONEXION SANITARIO 4" A VENTILACION 2"	Un		\$	119.352	+	110,00	\$	13.128.720	0,00	\$	-
	NP 223	Sardinel prefabricado en concreto de 20,7 Mpa de 0.20 x 0.50 x 0.80m	m		\$	128.746	+	455,30	\$	57.707.454	0,00	\$	-
	NP 224	Construcción de cárcamo en concreto de 3000 psi de dimensiones internas 0.40 x 0. 55m libras, paredes e =0,10 m (Incluye refuerzo en Malla Electrooldada) y reja para cárcamo en agullo de 2"x 3/16 y varilla corrugada de 1"	m		\$	961.299	+	12,00	\$	11.535.588	0,00	\$	-
	NP 225	Suministro e instalación de transformador TRULUSH	un		\$	683.160	+	12,00	\$	8.197.920	0,00	\$	-
	NP 226	Construcción de cárcamo en concreto de 3000 psi de dimensiones internas 0.30 x 0. 40m (Incluye refuerzo en Malla Electrooldada)	m		\$	243.609	+	7,62	\$	1.856.301	0,00	\$	-
	NP 227	Construcción de cárcamo en concreto de 3000 psi de dimensiones internas 0.60 x 0. 60m (Incluye refuerzo en Malla Electrooldada)	m		\$	335.036	+	16,89	\$	5.658.758	0,00	\$	-
	NP 228	Blindaje perimetral area de Rayos X, sistema Placa Antrá-d-x, equivalencia plomo de 2mm, terminado en drywall de 1/2" (No incluye estuco ni pintura)	m2		\$	939.825	+	49,63	\$	46.643.515	0,00	\$	-
	NP 229	Blindaje perimetral area de Rayos X, sistema Placa Antrá-d-x, equivalencia plomo de 1.5mm, terminado en drywall de 1/2" (No incluye estuco ni pintura)	m2		\$	861.507	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 230	Junta de dilatación entre muro tipo durapanel y elementos de concreto (para 2m de sello por cada m de junta de dilatación)	m		\$	19.583	+	144,85	\$	2.836.598	0,00	\$	-
	NP 231	Cobertura en cielo raso para fachadas perimetrales exteriores en lámina superboard de 8mm, incluye soportería y junta con poliuretano. Ancho variable entre 0.45 y 1.60m (Incluye tratamiento de juntas no incluye pintura)	m2		\$	211.851	+	217,09	\$	45.990.733	0,00	\$	-
	NP 232	Suministro e instalación de canal en lámina Galvanizada Desarrollo 1.2 mts Calibre 22. Incluye Boquillas y tapas para bajantes y pintura anticorrosiva alquídica	m		\$	364.966	+	161,75	\$	59.033.251	0,00	\$	-
	NP 233	TUBERÍA Pe al Pe DE 1/2" PARA UNIDAD DENTAL (Incluye tubería, mano de obra, accesorios de bronce y soporteria)	\$		\$	41.839	+	90,00	\$	3.765.510	0,00	\$	-
	NP 234	Recubrimiento para protección contra el fuego de pórticos de estructura metálica de cubierta con placa Promatect H de espesor 9mm, Incluye perfilera 6cm calibre 24 dispuestos cada 0.61m	m2		\$	395.701	+	400,00	\$	158.280.400	391,22	\$	154.807.372
	NP 235	Suministro y aplicación de Revestimiento de fachada o envolvente continuo tipo EIFS, multicapa compuesta por poliestireno expandido de alta densidad 1.5", mínimo como colaborante térmico y acústico en fachada con cumplimiento de norma AWC1 , 100% ignífugo, con acabado o recubrimiento arquitectónico final para uso o exposición exterior, metalizado, de apariencia modular. (Acabado tipo microcemento tipo placa equitono o equivalente) tipo Freeform	m2		\$	350.275	+	1486,35	\$	520.631.246	0,00	\$	-
	NP 236	Suministro y aplicación de revestimiento de fachada tipo EIFS, multicapa compuesta por poliestireno expandido de alta densidad 1.5" mínimo como colaborante térmico y acústico en fachada con cumplimiento de norma AWC1 , 100% ignífugo, con acabado o recubrimiento	m2		\$	353.312	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 237	Suministro y aplicación de revestimiento de fachada tipo EIFS, multicapa compuesta por poliestireno expandido de alta densidad 1.5" mínimo como colaborante térmico y acústico en fachada con cumplimiento de norma AWC1 , 100% ignífugo, con acabado o recubrimiento arquitectónico final para uso o exposición exterior, liso de pintura 100% acrílica base agua Sto Acryl plus, koraza de pintuco o similar blanco o gris según detalles.	m2		\$	346.699	+	261,52	\$	90.666.723	0,00	\$	-
	NP 238	Conformación de dilataciones arquitectónicas en fachadas sobre el sistema EIFs según planos.	m		\$	20.473	+	706,43	\$	14.462.741	0,00	\$	-
	NP 239	Anclaje epóxico para 1/2"	Un		\$	21.022	+	3500,00	\$	73.577.000	0,00	\$	-
	NP 240	Anclaje epóxico para 5/8"	Un		\$	24.405	+	218,00	\$	5.320.290	0,00	\$	-
	NP 241	Anclaje epóxico para 3/4"	Un		\$	27.764	+	785,00	\$	21.794.740	0,00	\$	-
	NP 242	Estructura de rigidización de Durapanel para conexión de cortasol STRIPSCREEN o equivalente	m		\$	305.268	+	116,91	\$	35.688.882	0,00	\$	-
	NP 243	Suministro e instalación de perfil cuadrado de 90 x 90 x 3mm para rigidización de muros Durapanel que reciben ventanería	un		\$	247.809	+	137,00	\$	33.949.833	0,00	\$	-
	NP 244	Muro en superboard doble cara en Lámina de 10mm, con paral calibre 20 cada 0.41m para antepecho Nivel +14.00. (Incluye tratamiento de juntas.	m2		\$	331.250	+	400,01	\$	132.504.157	0,00	\$	-
	NP 245	Tubo estructural 90 X 90 X 3mm para fijación de antepecho en lámina superboard de 10 mm sobre las vigas aéreas de cubierta	un		\$	184.786	+	174,00	\$	32.152.764	0,00	\$	-
	NP 246	Soporte para ventanería del tercer nivel en Tubo estructural 70 x 70 x 2.0mm, incluye Tubo estructural 120 x 60 x 2.0mm perimetral	un		\$	564.910	+	75,00	\$	42.368.250	0,00	\$	-
	NP 247	Alfaja en lámina galvanizada calibre 22, con pintura anticorrosivo blanco	m		\$	98.183	+	301,37	\$	29.589.411	0,00	\$	-
	NP 248	Caja de comunicaciones en bloque prefabricado de 1.60 m a x 1.20 m x 1.20 h m (No incluye acero de refuerzo)	un		\$	1.721.956	+	8,00	\$	13.775.648	0,00	\$	-
	NP 249	Suministro e instalación de lámina WPC	m2		\$	112.852	+	1296,19	\$	146.277.634	0,00	\$	-
	NP 250	Muro en placa de fibrocemento superboard o similar e = 8 mm 1 cara. estructura galvanizada y rostra galvanizada calibre 24, paredes @40.5 cm y estructura adicional de confinamiento en la parte superior (No incluye pintura)	m2		\$	174.486	+	851,74	\$	148.616.706	0,00	\$	-

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 251	Estampado en color neutro para andén de concreto (incluye endurecedor de cuarzo Sika Pico Deco y demoldante).	m2		\$ 98.712		+	543.20	\$ 53.620.358	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 252	Lavamanos manutentional con pedestal de corona o equivalente Incluye grifería desague	un		\$ 364.821		+	64.00	\$ 23.348.544	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 253	Sistema impermeabilizante para placas de cubierta con acrílico elastomérico a base de agua.	m2		\$ 142.204		+	102.99	\$ 14.645.590	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 254	Suministro e instalación de membrana flexible de polivinilo de cloruro (PVC) para Tanque de Almacenamiento reforzada con armadura de políester tipo Sikaplan 12 NTR del proveedor de alta certificada con la resolución No. 2115 del 2015 y normativa del 16038 especial para estar en contacto con agua potable, incluye geotextil 1800, periferia perimetral, sello de tuberías con sikaflex 221 y sikadur 31 adhesivo, (entradas, salidas, reboses), sello perimetral de la membrana, limpieza y descontaminación.	m2		\$ 237.052		+	190.80	\$ 45.229.522	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 255	Suministro e Instalación de fuente lavaojos industrial	un		\$ 1.665.158		+	1,00	\$ 1.665.158	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 256	Bordillo T-1 de 4000 PSI fundido en sitio de h= 0.18 x ancho=0.10. Según diseño	m		\$ 57.360		+	589.80	\$ 33.830.928	0,00	\$ -	168.22	\$ 9.649.099
	NP 257	AISLAMIENTO TÉRMICO 1 1/8" PARED 1/2"	m		\$ 32.395		+	335.45	\$ 10.866.903	0,00	\$ -	247.25	\$ 8.009.864
	NP 258	Valvula de mariposa listada UL 6"	un		\$ 1.244.005		+	1,00	\$ 1.244.005	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 259	Soporte sísmico Transversal 3"	un		\$ 169.300		+	8,00	\$ 1.354.400	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 260	Tee Mecanica Ranura 3"X1-1/4" Sch 40.	un		\$ 133.622		+	3,00	\$ 400.866	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 261	Tee Mecanica Ranurada 2"X1-1/4	un		\$ 93.220		+	1,00	\$ 93.220	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 262	Cruz Ranurada 3"	un		\$ 216.524		+	2,00	\$ 433.648	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 263	Reducción Ranura - Roscada 3" x 1"	un		\$ 146.682		+	4,00	\$ 586.728	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 264	Codo 45 2-1/2"Ranurado	un		\$ 104.583		+	4,00	\$ 418.332	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 265	Tee Mecanica Roscada 2"X1-1/2"	un		\$ 107.231		+	2,00	\$ 214.462	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 266	Tapon Ranurado 6"	un		\$ 138.289		+	3,00	\$ 414.867	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 267	Reducción 3" X 1-1/4" Ranurada	un		\$ 133.791		+	4,00	\$ 535.164	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 268	Tee Mecanica Ranurada 3"X1-1/2"	un		\$ 137.674		+	1,00	\$ 137.674	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 269	Tubería pvc corrugada 355 mm	m		\$ 391.224		+	35,05	\$ 13.712.401	0,00	\$ -	35.04	\$ 13.708.489
	NP 270	Transporte de material granular	m3/km		\$ 2.370		+	26176.11	\$ 62.037.376	\$ -	\$ -	16864.64	\$ 39.969.197
	NP 271	Losa en Concreto de 20.7 MPa para Cámara de Inspección sección circular interna de 1.5m, para conexiones de tuberías de diámetro superior a 600mm (No incluye acero de refuerzo, Incluye Tapa en HD D=0.65 m)	un		\$ 1.672.913		+	12,00	\$ 20.074.956	0,00	\$ -	5,00	\$ 8.364.565
	NP 272	Cámara de inspección sección circular interna de 1.5m, para conexiones de tuberías de diámetro superior a 600mm (No incluye acero de refuerzo)	m		\$ 1.057.341		+	39,38	\$ 41.638.089	0,00	\$ -	23,98	\$ 25.355.037
	NP 273	Base/Carueta para Cámara de Inspección sección circular interna de 1.5m para conexiones de tuberías de diámetro superior a 600mm (No incluye acero de refuerzo)	un		\$ 744.168		+	12,00	\$ 8.930.016	0,00	\$ -	9,00	\$ 6.697.512
	NP 274	Piso en cerámica Duropiso Blanco C/ 51x51 C/1.82 y gravilla lavada (Incluye dilatación plástica y mortero)	m2		\$ 162.802		+	237,05	\$ 38.592.214	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 275	Guardasacoba en gravilla lavada para escalera, incluye dilatación de vidrio, h = 0.10m	m		\$ 48.297		+	272.49	\$ 13.160.449	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 276	Acabado en Gravilla Lavada para bordillo, de desarrollo 0.35m	m		\$ 47.528		+	259.80	\$ 12.347.774	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 277	Suministro y aplicación de Estuco y Pintura para Interior Baños a 2 manos	m2		\$ 44.006		+	889.08	\$ 39.124.855	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 278	Sumidero doble para vías de acceso. No incluye acero de refuerzo	Un		\$ 3.327.783		+	15,00	\$ 49.916.745	0,00	\$ -	13,00	\$ 43.261.179
	NP 279	Cobertura en cielo raso para punto fijo de escaleras en placa RF de 5/8", incluye soportería. (Incluye tratamiento de juntas no incluye pintura)	m2		\$ 221.799		+	30,74	\$ 6.818.101	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 280	Baranda en Acero Inoxidable con Pasamanos Ranurado de 2", Vidrio Laminado 5+5 Incoloro Empotrado.	m		\$ 764.072		+	20,00	\$ 15.281.440	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 281	Puerta Nave entablarada con caras en material MDF RH, color rovere o similar, marco en material Melamínico RH, color rovere o similar, cerradura Schlage Elan -- cromo satinado, según diseño	m2		\$ 1.055.367		+	227,00	\$ 239.568.309	0,00	\$ -	227,00	\$ 239.568.309
	NP 282	DUCTOS EN PIRALU POLISOCIANURATO	m2		\$ 325.330		+	4100,00	\$ 1.333.853.000	0,00	\$ -	3446.46	\$ 1.121.238.067
	NP 283	Pavimento en concreto asfáltico MDC-19	m3		\$ 1.480.453		+	253,75	\$ 375.664.949	0,00	\$ -	68,10	\$ 100.822.550
	NP 284	Tapa en concreto 210 kg/m2 de dimensiones 1.6 x 1.20 para caja de comunicaciones, (incluye tapa de hierro fundido, aro y contra aro)	un		\$ 1.468.815		+	8,00	\$ 11.750.520	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 285	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPA-A-01. ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IP54 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FIJACIÓN A MURO G-FLEX, EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA, PARA LA DISTRIBUCIÓN 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FUO E2C100N 30A 3P TMD 25KA 220V - 10KA 440V, PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON ONCE INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 1A TMD CURVA C - 20KA 220V, DOS INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 1P 2A TMD CURVA C - 20KA 220V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20KA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 3P 16A TMD CURVA C - 20KA 220V, ., DIECISEIS CONTACTORES 3P TESYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1) UN CONTACTOR 3P TESYS D - BOBINA 110VAC Ie=(18A en AC-3; 32A en AC-1) Y DIECISIETE KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$ 33.601.075		+	1,00	\$ 33.601.075	0,00	\$ -	0,35	\$ 11.760.376
	NP 286	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPA-A-02. ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IP54 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FIJACIÓN A MURO G-FLEX, EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA, PARA LA DISTRIBUCIÓN 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FUO E2C100N 30A 3P TMD 25KA 220V - 10KA 440V, PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 1A TMD CURVA C - 20KA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 1P 4A TMD CURVA C - 20KA 220V, ONCE INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20KA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 3P 3A TMD CURVA C - 20KA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 3P 1A TMD CURVA C - 20KA 220V, DIECISEIS CONTACTORES 3P TESYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1) Y DIECISEIS KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$ 31.017.429		+	1	\$ 31.017.429	0,00	\$ -	0,35	\$ 10.856.100
	NP 287	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPA-A-06. ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IP54 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FIJACIÓN A MURO G-FLEX, EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA, PARA LA DISTRIBUCIÓN 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FUO E2C100N 30A 3P TMD 25KA 220V - 10KA 440V, PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20KA 220V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 2A TMD CURVA C - 20KA 220V, ONCE INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 1A TMD CURVA C - 10KA 120V, DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 3A TMD CURVA C - 20KA 120V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 3A TMD CURVA C - 20KA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 3P 1A TMD CURVA C - 20KA 220V, VEINTIDOS CONTACTORES 3P TESYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1) Y VEINTIDOS KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$ 57.387.028		+	1,00	\$ 57.387.028	0,00	\$ -	0,35	\$ 20.085.460

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA						
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
	NP 288	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-05. ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IP54 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FIJACIÓN A MURO G-FLEX. EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA. PARA LA DISTRIBUCION 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FUO EZC100N 40A 3P TMD 25KA 220V - 10KA 440V. PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON DIEZ INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 1A TMD CURVA C - 20KA 220V, SEIS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 3A TMD CURVA C - 20KA 220V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 3A TMD CURVA C - 20KA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 1P 2A TMD CURVA C - 20KA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20KA 220V, VEINTIUN CONTACTORES 3P TESYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1) Y VENTIUN KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$	57.387.028	+	1.00	\$	57.387.028	0,00	\$	-	0,35	\$	20.085.460
	NP 289	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-04. ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IP54 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FIJACIÓN A MURO G-FLEX. EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA. PARA LA DISTRIBUCION 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FUO EZC100N 50A 3P TMD 25KA 220V - 10KA 440V. PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 1A TMD CURVA C - 20KA 220V, UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 1P 2A TMD CURVA C - 20KA 220V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 3A TMD CURVA C - 20KA 220V, ONCE INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20KA 220V, DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 4A TMD CURVA C - 20KA 220V, DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 3A TMD CURVA C - 20KA 220V, VEINTIUN CONTACTORES 3P TESYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1) Y VENTIUN KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$	57.387.028	+	1.00	\$	57.387.028	0,00	\$	-	0,35	\$	20.085.460
	NP 290	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA RETIE 2013 TPAA-03. ESTE TABLERO CUENTA CON ENVOLVENTE G-FLEX IP54 DE 1000x850x300 RAL 7035, UNIDAD FUNCIONAL G-FLEX H: 1000 W: 850, TIPO B Y KIT DE FIJACIÓN A MURO G-FLEX. EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 250A-25KA, DOS BARRAJES DE NEUTRO, DOS BARRAJES DE TIERRA. PARA LA DISTRIBUCION 1, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCCB FUO EZC100N 30A 3P TMD 25KA 220V - 10KA 440V. PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON UN INTERRUPTOR MCB ACTI9 IC60N 1P 4A TMD CURVA C - 20KA 220V, TRES INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 2A TMD CURVA C - 20KA 220V, DOS INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 3P 3A TMD CURVA C - 20KA 220V, CINCO INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 2A TMD CURVA C - 20KA 220V, NUEVE INTERRUPTORES MCB ACTI9 IC60N 1P 1A TMD CURVA C - 20KA 220V, VEINTE CONTACTORES 3P TESYS D - BOBINA 110VAC Ie=(9A en AC-3; 25A en AC-1) Y VENTIUN KITS DE MANIOBRA PARA CONTACTOR.	un		\$	57.387.028	+	1.00	\$	57.387.028	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 291	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE PLANTA DE AGUA FRÍA: TABLERO DE EQUIPOS: CHELLER, BOMBAS DE AGUA FRÍA Y TORRE DE ENFRIAMIENTO Y EQUIPOS DE EXTRACCIÓN (NO INCLUYE SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN), ESTE TABLERO CUENTA CON EMBOLENTE T-POWER MODULAR P-54 DE 1600x950x600 RAL 7035. UNIDAD FUNCIONAL T-MODULAR H: 1600 W: 950, TIPO A. EL BARRAJE PRINCIPAL EN PLETINA DE COBRE DESNUDO (L1-L2-L3) - 600A-65KA, BARRAJE DE NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA. PARA LA DISTRIBUCIÓN 1, SE CUENTA CON INTERRUPTOR MCCB CVS400F 3x(280-400)A TMD 40KA 220V - 20KA 440V. PARA LA DISTRIBUCIÓN 2, SE CUENTA CON DOS INTERRUPTORES MCCB CVS100B 3x(28-40)A TMD 40KA 220V - 20KA 440V, CON UN INTERRUPTOR MCCB CVS100B 3x(11-16)A TMD 40KA 220V - 20KA 440V, UN INTERRUPTOR MCCB CVS100B 3x(22-32)A TMD 40KA 220V - 20KA 440V, UN INTERRUPTOR MCCB CVS400F 3x(24-32)A TMD 40KA 220V - 20KA 440V, UN INTERRUPTOR MCCB CVS100B 3x(18-25)A TMD 40KA 220V - 20KA 440V Y UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15000 VA.	un		\$	110.569.344	+	1.00	\$	110.569.344	0,00	\$	-	0,35	\$	38.699.270
	NP 292	FAN&COIL-CONSULTORIO 14.9M2 MONTADA EN TECHO FCO-24-P1 / 318 CFM / 7597 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.368.651	+	1.00	\$	3.368.651	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 293	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO 14.96M2 MONTADA EN TECHO FCO-50-49-46-45-43-42-39-38-26-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-09-08-07-06-05-03-02-01-P1 / 232 CFM / 6262 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	2.973.927	+	32,00	\$	95.165.664	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 294	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO 21M2 MONTADA EN TECHO FCO-4-53-P1 / 296 CFM / 7752 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.727.491	+	2,00	\$	7.454.982	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 295	UNIDAD FAN&COIL-OFFICINA SIAU MONTADA EN TECHO FCO-30-P1 / 573 CFM / 13734 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.978.679	+	1,00	\$	3.978.679	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 296	UNIDAD FAN&COIL-INFORMACION Y RECEPCION MONTADA EN TECHO FCO-34-P1 / 884 CFM / 19662 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	6.038.419	+	1,00	\$	6.038.419	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 297	UNIDAD FAN&COIL-AREA DESCANSO PERSONAL MONTADA EN TECHOFCO-32-P1 / 303 CFM / 7063 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.182.054	+	1,00	\$	3.182.054	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 298	UNIDAD FAN&COIL-OFFICINA COORDINACION MONTADA EN TECHOFCO-37-P1 / 242 CFM / 5585 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	2.823.214	+	1,00	\$	2.823.214	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 299	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO 20 M2 MONTADA EN TECHOFCO-57-55-P1 / 283 CFM / 7604 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.182.054	+	2,00	\$	6.364.108	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 300	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO 18 M2 MONTADA EN TECHO FCO-59-P1 / 262 CFM / 6976 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.182.054	+	1,00	\$	3.182.054	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 301	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO 17 M2 MONTADA EN TECHO FCO-58-54-P1 / 7138 CFM / 7604 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.182.054	+	2,00	\$	6.364.108	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 302	UNIDAD FAN&COIL-MAXILOFACIAL MONTADA EN TECHOFCO-52-P1 / 768 CFM / 19377BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$	11.565.104	+	1,00	\$	11.565.104	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 303	UNIDAD FAN&COIL-IMÁGENES ODONTOLÓGICAS MONTADA EN TECHO FCO-96-P1 / 246 CFM / 6503 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.368.651	+	1,00	\$	3.368.651	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 304	UNIDAD FAN&COIL-ESTERILIZACION ODONTOLÓGICA MONTADA EN TECHO FCO -51-P1 / 486 CFM / 25804 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$	10.916.805	+	1,00	\$	10.916.805	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 305	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 19M2 MONTADA EN TECHO FCO-47-P1 / 269 CFM / 7189 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.259.778	+	1,00	\$	3.259.778	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 306	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 17M2 MONTADA EN TECHO FCO-48-P1 / 255 CFM / 6752 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	3.247.681	+	1,00	\$	3.247.681	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 307	UNIDAD FAN&COIL-SALAS DE PROCEDIMIENTOS MENORES MONTADA EN TECHO FCO-44-P1 / 1736 CFM / 46946 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$	14.674.559	+	1,00	\$	14.674.559	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 308	UNIDAD FAN&COIL-TOMA DE MUESTRAS SANGRE MONTADA EN TECHO FCO-41-P1 / 1692 CFM / 42610 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$	14.883.756	+	1,00	\$	14.883.756	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 309	UNIDAD FAN&COIL-TOMA DE MUESTRAS GINECOLOGIA MONTADA EN TECHO FCO-36-P1 / 617 CFM / 15852 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$	11.620.890	+	1,00	\$	11.620.890	0,00	\$	-	0,00	\$	-

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+						
	NP 310	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -SALA DE LACTANCIA MONTADA EN PARED FCP -28-P1 / 9000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.555.236		+	1,00	\$ 3.555.236	0,00	\$ -	0,80	\$ 2.844.189
	NP 311	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -SALA DE REUNIONES MONTADA EN PARED FCP -93-P1 / 12000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.075.769		+	1,00	\$ 3.075.769	0,00	\$ -	0,80	\$ 2.460.615
	NP 312	UNIDAD FAN&COIL-SALA DE ESPERA GENERAL 40 PERSONAS MONTADA EN TECHO FCO-01-P2 / 1660 CFM / 38574 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 14.413.740		+	1,00	\$ 14.413.740	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 313	UNIDAD FAN&COIL-AREA FUTURA EXPASION SERVICIO DE TERAPIA MONTADA EN TECHO FCO-02-P2 / 896 CFM / 25082 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 6.038.419		+	1,00	\$ 6.038.419	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 314	UNIDAD FAN&COIL-SALA DE ENTRENAMIENTO DE LA VIDA DIARIA MONTADA EN TECHO FCO-03-P2 / 829 CFM / 21507 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 5.083.905		+	1,00	\$ 5.083.905	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 315	UNIDAD FAN&COIL-AREA DE INTEGRACION SENSORIAL MONTADA EN TECHO FCO-04-P2 / 1569 CFM / 37992 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 14.148.199		+	1,00	\$ 14.148.199	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 316	UNIDAD FAN&COIL-SALON TF SALON DE ESPEJOS MONTADA EN TECHO FCO-05-P2 / 876 CFM / 23880 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 5.399.684		+	1,00	\$ 5.399.684	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 317	UNIDAD FAN&COIL-SALON TO TALLER PARA TRABAJO GRUPAL MONTADA EN TECHO FCO-06-P2 / 898 CFM / 19761 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 5.399.684		+	1,00	\$ 5.399.684	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 318	UNIDAD FAN&COIL-FONOAUDIOLOGIA MONTADA EN TECHO FCO-07-P2 / 1463 CFM / 33147 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 13.358.751		+	1,00	\$ 13.358.751	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 319	UNIDAD FAN&COIL-CUARTO TECNICO 5.6M2 MONTADA EN TECHO FCO-09-P2 / 336 CFM /6707 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.368.651		+	1,00	\$ 3.368.651	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 320	UNIDAD FAN&COIL-MESA DE TRACCION MONTADA EN TECHO FCO-10-P2 / 238 CFM / 8900 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 2.973.927		+	1,00	\$ 2.973.927	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 321	UNIDAD FAN&COIL-TANQUES TERMOTERAPIA MONTADA EN TECHO FCO-11-P2 / 232 CFM / 8721 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 2.973.927		+	1,00	\$ 2.973.927	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 322	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO MEDICO + SALA DE PROCEDIMIENTOS MONTADA EN TECHO FCO-12-P2 / 274 CFM / 7675 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.368.651		+	1,00	\$ 3.368.651	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 323	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO MEDICO FISIATRIA MONTADA EN TECHO FCO-13-P2 / 278 CFM / 7781 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.182.054		+	1,00	\$ 3.182.054	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 324	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO MEDICO OTRAS ESPECIALIDADES 15.2 M2 MONTADA EN TECHO FCO-14-P2 / 552 CFM / 15459 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 4.473.878		+	1,00	\$ 4.473.878	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 325	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO MEDICO PSICOLOGIA Y SALUD OCUPACIONAL MONTADA EN TECHO FCO-16-P2 / 503 CFM / 14720 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.978.679		+	1,00	\$ 3.978.679	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 326	UNIDAD FAN&COIL-SALA DE ESPERA 15 PERSONAS MONTADA EN TECHO FCO-15-37-P2 / 818 CFM / 22488 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 5.449.922		+	2,00	\$ 10.899.844	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 327	UNIDAD FAN&COIL-OFICINA COORDINACION MONTADA EN TECHO FCO-18-P2 / 278 CFM / 6783 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.368.651		+	1,00	\$ 3.368.651	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 328	UNIDAD FAN&COIL-FISIOTERAPIA MONTADA EN TECHO FCO-19A-19B-P2 / 2237 CFM / 59860 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 19.236.547		+	2,00	\$ 38.473.094	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 329	UNIDAD FAN&COIL-TERAPIA MANOS Y BRAZOS MONTADA EN TECHO FCO-24-P2 / 1280 CFM / 33284 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 13.358.751		+	1,00	\$ 13.358.751	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 330	UNIDAD FAN&COIL-AREA DE TEXTURAS MONTADA EN TECHO FCO-23-P2 / 354 CFM / 9893 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.354.297		+	1,00	\$ 3.354.297	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 331	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO FISIOTERAPIA MONTADA EN TECHO FCO-22-P2 / 542 CFM / 15208 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.978.679		+	1,00	\$ 3.978.679	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 332	UNIDAD FAN&COIL-CONSULTORIO CARDIOPULMONAR MONTADA EN TECHO FCO-21-P2 / 542 CFM / 15234 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.978.679		+	1,00	\$ 3.978.679	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 333	UNIDAD FAN&COIL-CAFETIN MONTADA EN TECHO FCO-20-P2 / 1904 CFM / 49110 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 15.388.620		+	1,00	\$ 15.388.620	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 334	UNIDAD FAN&COIL-SALA DE ESPERA GENERAL MONTADA EN TECHO FCO-33-P2-P2 / 2502 CFM / 72380 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 20.098.394		+	1,00	\$ 20.098.394	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 335	UNIDAD FAN&COIL-BARRAS PARALELAS MONTADA EN TECHO FCO-26-P2 / 1716 CFM / 49112 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 13.595.193		+	1,00	\$ 13.595.193	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 336	UNIDAD FAN&COIL-PUESTO ENFERMERIA 35M2 MONTADA EN TECHO FCO-25-P2 / 452 CFM / 9603 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.569.601		+	1,00	\$ 3.569.601	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 337	UNIDAD FAN&COIL-GIMNASIO REHABILITACION FUNCIONAL MONTADA EN TECHO FCO-27A-27B-P2 / 2097 CFM / 54243 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 16.951.776		+	2,00	\$ 33.903.552	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 338	UNIDAD FAN&COIL-CUBICULOS TERAPIAS MONTADA EN TECHO FCO-28-P2 / 1373 CFM / 34076 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 13.358.751		+	1,00	\$ 13.358.751	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 339	UNIDAD FAN&COIL-GIMNASIO REHABILITACION PULMONAR MONTADA EN TECHO FCO-29A-29B-P2 / 1888 CFM / 48441 BTU/H / 220V/3PH/60HZ	un		\$ 15.442.503		+	2,00	\$ 30.885.006	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 340	UNIDAD FAN&COIL-PUESTO ENFERMERIA 25M2 MONTADA EN TECHO FCO-32-P2 / 300 CFM /6304 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.182.054		+	1,00	\$ 3.182.054	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 341	UNIDAD FAN&COIL-RECEPCION GIMNASIO MONTADA EN TECHO FCO-30-P2 / 417 CFM / 12710 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.569.601		+	1,00	\$ 3.569.601	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 342	UNIDAD FAN&COIL-HALL ASCENSORES MONTADA EN TECHO FCO-34-P2 / 800 CFM / 16742 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 5.083.905		+	1,00	\$ 5.083.905	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 343	UNIDAD FAN&COIL-CUARTO TECNICO 2 HALL MONTADA EN TECHO FCO-40-36-P2 / 296 CFM 5524 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.182.054		+	2,00	\$ 6.364.108	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 344	UNIDAD FAN&COIL-CUARTO TECNICO 9.92M2 MONTADA EN TECHO FCO-39-P2 / 558 CFM / 10153 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.490.656		+	1,00	\$ 3.490.656	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 345	UNIDAD FAN&COIL-AREA FUTURA DE EXPASION DE TERAPIA 94M2 MONTADA EN TECHO FCO-08A-08B-P2 / 1280 CFM / 31145 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 12.436.743		+	2,00	\$ 24.873.486	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 346	UNIDAD FAN&COIL-CUARTO TECNICO 10.6M2 MONTADA EN TECHO FCO-35-P2 / 382 CFM / 7537 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.354.297		+	1,00	\$ 3.354.297	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 347	UNIDAD FAN&COIL-ESPIROMETRIA MONTADA EN TECHO FCO-31-P2 / 412 CFM / 10992 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.705.960		+	1,00	\$ 3.705.960	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 348	UNIDAD FAN&COIL-DESCANSO PERSONAL MONTADA EN TECHO FCO-38-P2 / 1325 CFM / 29477 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 7.035.994		+	1,00	\$ 7.035.994	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 349	UNIDAD FAN&COIL-HABITACION MEDICOS 31M2 MONTADA EN TECHOFCO -101-P3 / 818 CFM / 16376 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 6.407.170		+	1,00	\$ 6.407.170	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 350	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -HABITACION MEDICOS 12M2 MONTADA EN PARED FCP -99-P3 / 9000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.496.330		+	1,00	\$ 3.496.330	0,00	\$ -	0,80	\$ 2.797.064

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+						
	NP 351	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -HABITACION MEDICOS 12.8M2 MONTADA EN PARED FCP -100-P3 / 9000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.496.330		+	1,00	\$ 3.496.330	0,00	\$ -	0,80	\$ 2.797.064
	NP 352	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -HABITACION MEDICOS 13M2 MONTADA EN PARED FCP-102-103-P3 / 9000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.496.330		+	2,00	\$ 6.992.660	0,00	\$ -	1,60	\$ 5.594.128
	NP 353	UNIDAD FAN&COIL TIPO PARED -HABITACION MEDICOS 15M2 MONTADA EN PARED FCP -104-105-106-P3 / 9000 BTU/H / 220V/1PH/60HZ	un		\$ 3.647.909		+	3,00	\$ 10.943.727	0,00	\$ -	2,40	\$ 8.754.982
	NP 354	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 2257 CFM / 0.35 INWC. / 220V-3PH-60HZ / VS-01 + PREFILTRO MERV 8	un		\$ 20.843.495		+	1,00	\$ 20.843.495	0,00	\$ -	0,50	\$ 10.421.748
	NP 355	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1866 CFM / 0.63 INWC. /220V-3PH-60HZ / VS-02 + PREFILTRO MERV 8	un		\$ 14.148.419		+	1,00	\$ 14.148.419	0,00	\$ -	0,50	\$ 7.074.210
	NP 356	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 1512 CFM / 0.46 INWC. / 220V-3PH-60HZ / VS-03 + PREFILTRO MERV 8	un		\$ 12.655.519		+	1,00	\$ 12.655.519	0,00	\$ -	0,50	\$ 6.327.760
	NP 357	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE 481 CFM / 0.40 INWC. /220V-3PH-60HZ / VS-05 + PREFILTRO MERV 8	un		\$ 7.222.652		+	1,00	\$ 7.222.652	0,00	\$ -	0,50	\$ 3.611.326
	NP 358	VENTILADOR DE SUMINISTRO DESCARGA HORIZONTAL, 3469 CFM ESP / 0.91 INWC. / 220V-3PH-60HZ / UVS-P2-01 + PREFILTRO MERV 8.	un		\$ 17.872.807		+	1,00	\$ 17.872.807	0,00	\$ -	0,50	\$ 8.936.404
	NP 359	VENTILADOR DE SUMINISTRO DESCARGA HORIZONTAL, 4278 CFM ESP / 0.49 INWC. / 220V-3PH-60HZ / UVS-P2-02 + PREFILTRO MERV 8.	un		\$ 27.307.502		+	1,00	\$ 27.307.502	0,00	\$ -	0,50	\$ 13.653.751
	NP 360	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 1660 CFM / 0.73 INWC. / 220V-3PH-60HZ / EXT-01.	un		\$ 9.351.581		+	1,00	\$ 9.351.581	0,00	\$ -	0,50	\$ 4.675.791
	NP 361	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 2760 CFM / 0.84 INWC. /220V-3PH-60HZ / EXT-03.	un		\$ 10.914.873		+	1,00	\$ 10.914.873	0,00	\$ -	0,50	\$ 5.457.437
	NP 362	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 2160 CFM / 0.87 INWC. / 220V-3PH-60HZ / EXT-05.	un		\$ 14.247.527		+	1,00	\$ 14.247.527	0,00	\$ -	0,50	\$ 7.123.764
	NP 363	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 720 CFM / 0.53 INWC. / 220V-1PH-60HZ / EXT-06.	un		\$ 8.264.602		+	1,00	\$ 8.264.602	0,00	\$ -	0,50	\$ 4.132.301
	NP 364	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 800 CFM / 0.64 INWC. / 220V-1PH-60HZ / EXT-07.	un		\$ 8.264.602		+	1,00	\$ 8.264.602	0,00	\$ -	0,50	\$ 4.132.301
	NP 365	VENTILADOR DE EXTRACCION CENTRIFUGO AXIAL TUBULAR DE 27000 CFM / 0.54 INWC. / 220V-3PH-60HZ/ EXT-08.	un		\$ 17.089.345		+	1,00	\$ 17.089.345	0,00	\$ -	0,50	\$ 8.544.673
	NP 366	VENTILADOR DE EXTRACCION SWSI DESGARGA UB, 3122 CFM / 0.92 INWC. / 220V-3PH-60HZ/VCE-P2-01.	un		\$ 13.880.737		+	1,00	\$ 13.880.737	0,00	\$ -	0,50	\$ 6.940.369
	NP 367	VENTILADOR DE EXTRACCION SWSI DESGARGA UB, 3455 CFM / 0.73 INWC. / 220V-3PH-60HZ/VCE-P2-02.	un		\$ 17.981.572		+	1,00	\$ 17.981.572	0,00	\$ -	0,50	\$ 8.990.786
	NP 368	DIRECCIONADOR DE AIRE TIPO JET FAN DE 3600 CFM MARCA SODECA DA-01-02-03-04.	un		\$ 18.057.444		+	4,00	\$ 72.229.776	0,00	\$ -	2,00	\$ 36.114.888
	NP 369	LAMINA GALVANIZADA CAL 24 8 FT X 4 FT	m2		\$ 280.236		+	250,00	\$ 70.059.000	0,00	\$ -	200,70	\$ 56.243.365
	NP 370	DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 4" X 25 FT	m		\$ 71.303		+	20,00	\$ 1.426.060	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 371	DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 6" X 25 FT	m		\$ 71.756		+	30,00	\$ 2.152.680	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 372	DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 8" X 25 FT	m		\$ 83.633		+	7,00	\$ 585.431	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 373	DUCTO FLEXIBLE AISLADO CON FIBRA DE VIDRIO 10" X 25 FT	m		\$ 100.482		+	12,00	\$ 1.205.784	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 374	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 16" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 316.462		+	3,00	\$ 949.386	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 375	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 18" X 6", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 252.896		+	10,00	\$ 2.528.960	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 376	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 18" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 340.248		+	1,00	\$ 340.248	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 377	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 18" X 18", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA-OB	un		\$ 462.732		+	1,00	\$ 462.732	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 378	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 20" X 10", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA-OB	un		\$ 364.034		+	2,00	\$ 728.068	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 379	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 22" X 22", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 663.272		+	15,00	\$ 9.949.080	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 380	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 24" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 417.211		+	2,00	\$ 834.422	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 381	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 24" X 18", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 612.419		+	1,00	\$ 612.419	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 382	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 30" X 10", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 492.396		+	1,00	\$ 492.396	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 383	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 30" X 18", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 719.046		+	3,00	\$ 2.157.138	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 384	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 30" X 24", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 950.071		+	6,00	\$ 5.700.426	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 385	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 30" X 30", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 1.229.624		+	2,00	\$ 2.459.248	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 386	REJILLA DE RETORNO ALETA FUA, 36" X 24", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 1.178.361		+	5,00	\$ 5.891.805	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 387	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 6" X 6", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 213.253		+	13,00	\$ 2.772.289	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 388	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 8" X 8", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S			\$ 256.314		+	34,00	\$ 8.714.676	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 389	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 10" X 10", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 308.807		+	4,00	\$ 1.235.228	0,00	\$ -	0,00	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6, 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-					
	NP 390	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 12" X 12", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 344.486		+		6,00	\$ 2.066.916	0,00	\$ -	\$ -
	NP 391	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 14" X 14", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 454.530		+		8,00	\$ 3.636.240	0,00	\$ -	\$ -
	NP 392	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 16" X 16", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 544.889		+		8,00	\$ 4.359.112	0,00	\$ -	\$ -
	NP 393	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 18" X 18", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 559.106		+		7,00	\$ 3.913.742	0,00	\$ -	\$ -
	NP 394	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 20" X 20", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 663.819		+		7,00	\$ 4.646.733	0,00	\$ -	\$ -
	NP 395	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 22" X 22", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 750.761		+		12,00	\$ 9.009.132	0,00	\$ -	\$ -
	NP 396	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 24" X 24", 1 VÍA, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 785.346		+		2,00	\$ 1.570.692	0,00	\$ -	\$ -
	NP 397	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 10" X 10", 2 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 331.499		+		6,00	\$ 1.988.994	0,00	\$ -	\$ -
	NP 398	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 12" X 12", 2 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 340.248		+		7,00	\$ 2.381.736	0,00	\$ -	\$ -
	NP 399	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 16" X 16", 2 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 540.788		+		1,00	\$ 540.788	0,00	\$ -	\$ -
	NP 400	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 18" X 18", 2 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 604.217		+		2,00	\$ 1.208.434	0,00	\$ -	\$ -
	NP 401	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 8" X 8", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 244.011		+		33,00	\$ 8.052.363	0,00	\$ -	\$ -
	NP 402	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 10" X 10", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 302.792		+		12,00	\$ 3.633.504	0,00	\$ -	\$ -
	NP 403	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 12" X 12", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 343.392		+		14,00	\$ 4.807.488	0,00	\$ -	\$ -
	NP 404	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 14" X 14", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 409.555		+		27,00	\$ 11.057.985	0,00	\$ -	\$ -
	NP 405	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 16" X 16", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 490.756		+		7,00	\$ 3.435.292	0,00	\$ -	\$ -
	NP 406	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 18" X 18", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 548.854		+		9,00	\$ 4.939.686	0,00	\$ -	\$ -
	NP 407	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 20" X 20", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 663.819		+		6,00	\$ 3.982.914	0,00	\$ -	\$ -
	NP 408	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 22" X 22", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 751.444		+		11,00	\$ 8.265.884	0,00	\$ -	\$ -
	NP 409	DIFUSOR DE TECHO, PARTE CENTRAL FUA, 24" X 24", 4 VÍAS, MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-JS-S	un		\$ 791.498		+		8,00	\$ 6.331.984	0,00	\$ -	\$ -
	NP 410	REJILLA LINEAL Rejilla lineal tipo bar grille, 60" X 12", MARCO PLANO, DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-BG.	un		\$ 1.893.307		+		2,00	\$ 3.786.614	0,00	\$ -	\$ -
	NP 411	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 6" X 4", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 134.650		+		23,00	\$ 3.096.950	0,00	\$ -	\$ -
	NP 412	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 8" X 4", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 136.564		+		66,00	\$ 9.013.224	0,00	\$ -	\$ -
	NP 413	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 6" X 6", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 140.118		+		48,00	\$ 6.725.664	0,00	\$ -	\$ -
	NP 414	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 8" X 6", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 148.320		+		7,00	\$ 1.038.240	0,00	\$ -	\$ -
	NP 415	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 12" X 6", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 181.265		+		3,00	\$ 543.795	0,00	\$ -	\$ -
	NP 416	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 12" X 8", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 118.793		+		1,00	\$ 118.793	0,00	\$ -	\$ -
	NP 417	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 14" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 276.955		+		2,00	\$ 553.910	0,00	\$ -	\$ -
	NP 418	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 16" X 8", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 134.650		+		1,00	\$ 134.650	0,00	\$ -	\$ -
	NP 419	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 16" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 271.898		+		3,00	\$ 815.694	0,00	\$ -	\$ -
	NP 420	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 24" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 394.518		+		1,00	\$ 394.518	0,00	\$ -	\$ -
	NP 421	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 24" X 24", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 723.010		+		1,00	\$ 723.010	0,00	\$ -	\$ -
	NP 422	REJILLA DE EXTRACCION ALETA FUA, 48" X 20", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RA.	un		\$ 1.086.771		+		10,00	\$ 10.867.710	0,00	\$ -	\$ -
	NP 423	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FUA, 12" X 8", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$ 232.118		+		1,00	\$ 232.118	0,00	\$ -	\$ -
	NP 424	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FUA, 12" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$ 276.819		+		2,00	\$ 553.638	0,00	\$ -	\$ -
	NP 425	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FUA, 14" X 8", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$ 244.011		+		1,00	\$ 244.011	0,00	\$ -	\$ -
	NP 426	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FUA, 16" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$ 330.132		+		1,00	\$ 330.132	0,00	\$ -	\$ -
	NP 427	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR ALETA FUA, 24" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$ 449.609		+		1,00	\$ 449.609	0,00	\$ -	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
										CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+						
	NP 428	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR. ALETA FUJA. 36" X 10", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$ 585.079		+	1,00	\$ 585.079	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 429	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR. ALETA FUJA. 50" X 12", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$ 604.217		+	1,00	\$ 604.217	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 430	REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR. ALETA FUJA. 54" X 10", DÁMPER REGULADOR DE VOLUMEN, TIPO PIÑÓN, SIMILAR A LAMINAIRE L-RF.	un		\$ 613.103		+	1,00	\$ 613.103	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 431	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 4"x4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 361.573		+	74,00	\$ 26.756.402	4,20	\$ 1.518.607	21,00	\$ 7.593.033
	NP 432	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 6"x4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 361.573		+	125,00	\$ 45.196.625	10,00	\$ 3.615.730	50,00	\$ 18.078.650
	NP 433	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 8"x6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 361.573		+	57,00	\$ 20.609.661	7,40	\$ 2.675.640	37,00	\$ 13.378.201
	NP 434	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 8"x4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 357.062		+	11,00	\$ 3.927.682	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 435	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 8"x6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 357.062		+	11,00	\$ 3.927.682	1,00	\$ 357.062	2,00	\$ 714.124
	NP 436	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 8"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 415.570		+	48,00	\$ 19.947.360	8,20	\$ 3.407.674	41,00	\$ 17.038.370
	NP 437	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"x4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 408.052		+	3,00	\$ 1.224.156	2,40	\$ 979.325	2,40	\$ 979.325
	NP 438	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"x6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 408.052		+	1,00	\$ 408.052	0,80	\$ 326.442	0,80	\$ 326.442
	NP 439	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 435.939		+	1,00	\$ 435.939	0,80	\$ 348.751	0,80	\$ 348.751
	NP 440	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"x10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 467.653		+	29,00	\$ 13.561.937	3,00	\$ 1.402.959	15,00	\$ 7.014.795
	NP 441	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 12"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 463.279		+	6,00	\$ 2.779.674	4,00	\$ 1.853.116	4,00	\$ 1.853.116
	NP 442	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 12"x10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 495.540		+	3,00	\$ 1.486.620	2,40	\$ 1.189.296	2,40	\$ 1.189.296
	NP 443	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 12"x12", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 540.788		+	3,00	\$ 1.622.364	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 444	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 14"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 435.665		+	24,00	\$ 10.455.960	12,80	\$ 5.576.512	12,80	\$ 5.576.512
	NP 445	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 14"x12", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 582.619		+	2,00	\$ 1.165.238	0,80	\$ 466.095	0,80	\$ 466.095
	NP 446	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 16"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 583.576		+	1,00	\$ 583.576	0,80	\$ 466.861	0,80	\$ 466.861
	NP 447	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 16"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 511.534		+	1,00	\$ 511.534	0,80	\$ 409.227	0,80	\$ 409.227
	NP 448	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 16"x12", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 585.763		+	4,00	\$ 2.343.052	2,40	\$ 1.405.831	2,40	\$ 1.405.831
	NP 449	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 18"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 466.833		+	1,00	\$ 466.833	0,80	\$ 373.466	0,80	\$ 373.466
	NP 450	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 18"x10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 598.066		+	2,00	\$ 1.196.132	1,60	\$ 956.906	1,60	\$ 956.906
	NP 451	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 20"x8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 557.739		+	2,00	\$ 1.115.478	0,80	\$ 446.191	0,80	\$ 446.191
	NP 452	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 24"x12", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 413.520		+	1,00	\$ 413.520	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 453	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN Ø4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 323.844		+	27,00	\$ 8.743.788	20,80	\$ 6.735.955	20,80	\$ 6.735.955
	NP 454	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN Ø6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 323.844		+	38,00	\$ 12.306.072	30,40	\$ 9.844.858	30,40	\$ 9.844.858
	NP 455	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN Ø8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 380.711		+	5,00	\$ 1.903.555	4,80	\$ 1.827.413	4,80	\$ 1.827.413
	NP 456	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN Ø10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FUJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un		\$ 432.658		+	16,00	\$ 6.922.528	12,80	\$ 5.538.022	12,80	\$ 5.538.022
	NP 457	TUBERÍA PVC SCH 40 (RDE11) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA	m		\$ 195.389		+	1548,00	\$ 302.462.172	0,00	\$ -	651,74	\$ 127.342.827
	NP 458	TUBERÍA PVC SCH 40 (RDE11) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA	m		\$ 206.971		+	587,00	\$ 121.491.977	0,00	\$ -	186,80	\$ 38.662.183
	NP 459	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 148.320		+	965,00	\$ 143.128.800	0,00	\$ -	159,00	\$ 23.582.880

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 460	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 139.434		+	150,00	\$ 20.915.100	0,00	\$ -	41,00	\$ 5.716.794
	NP 461	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 142.107		+	165,00	\$ 23.447.655	0,00	\$ -	70,00	\$ 9.947.490
	NP 462	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 166.775		+	8,00	\$ 1.334.200	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.000.650
	NP 463	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 214.934		+	12,00	\$ 2.579.208	0,00	\$ -	2,00	\$ 429.868
	NP 464	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 261.871		+	17,00	\$ 4.451.807	0,00	\$ -	4,00	\$ 1.047.484
	NP 465	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 442.934		+	18,00	\$ 7.972.812	0,00	\$ -	6,00	\$ 2.657.604
	NP 466	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 6" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 509.831		+	22,00	\$ 11.216.282	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 467	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 133.966		+	312,00	\$ 41.797.392	0,00	\$ -	12,00	\$ 1.607.592
	NP 468	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 132.599		+	146,00	\$ 19.359.454	0,00	\$ -	10,00	\$ 1.325.990
	NP 469	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 139.434		+	122,00	\$ 17.010.948	0,00	\$ -	56,00	\$ 7.808.304
	NP 470	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 147.636		+	44,00	\$ 6.495.984	0,00	\$ -	38,00	\$ 5.610.168
	NP 471	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 188.647		+	56,00	\$ 10.564.232	0,00	\$ -	32,00	\$ 6.036.704
	NP 472	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 246.061		+	58,00	\$ 14.271.538	0,00	\$ -	24,00	\$ 5.905.464
	NP 473	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 259.813		+	30,00	\$ 7.794.390	0,00	\$ -	22,00	\$ 5.715.886
	NP 474	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 365.885		+	24,00	\$ 8.781.240	0,00	\$ -	12,00	\$ 4.390.620
	NP 475	TEE SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 6" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 449.957		+	19,00	\$ 8.549.183	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 476	REDUCCION PVC RDE-21 -1" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 116.195		+	18,00	\$ 2.091.510	0,00	\$ -	14,00	\$ 1.626.730
	NP 477	REDUCCION PVC RDE-21 -11/2" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 124.397		+	38,00	\$ 4.727.086	0,00	\$ -	32,00	\$ 3.980.704
	NP 478	REDUCCION PVC RDE-21 -11/2" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 120.296		+	6,00	\$ 721.776	0,00	\$ -	4,00	\$ 481.184
	NP 479	REDUCCION PVC RDE-21 - 11/2" X 11/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 131.232		+	12,00	\$ 1.574.784	0,00	\$ -	12,00	\$ 1.574.784
	NP 480	REDUCCION PVC RDE-21 -11/4" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 123.304		+	58,00	\$ 7.151.632	0,00	\$ -	52,00	\$ 6.411.808
	NP 481	REDUCCION PVC RDE-21 -11/4" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 139.434		+	94,00	\$ 13.106.796	0,00	\$ -	10,00	\$ 1.394.340
	NP 482	REDUCCION PVC RDE-21 -2" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 147.636		+	32,00	\$ 4.724.352	0,00	\$ -	14,00	\$ 2.066.904
	NP 483	REDUCCION PVC RDE-21 -2" X 1 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 153.104		+	14,00	\$ 2.143.456	0,00	\$ -	12,00	\$ 1.837.248
	NP 484	REDUCCION PVC RDE-21 - 2" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 147.636		+	16,00	\$ 2.362.176	0,00	\$ -	6,00	\$ 885.816
	NP 485	REDUCCION PVC RDE-21 - 2" X 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 150.370		+	10,00	\$ 1.503.700	0,00	\$ -	8,00	\$ 1.202.960
	NP 486	REDUCCION PVC RDE-21 - 21/2" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 174.977		+	39,00	\$ 6.824.103	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.049.862
	NP 487	REDUCCION PVC RDE-21 - 21/2" X 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 184.546		+	13,00	\$ 2.399.098	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.107.276
	NP 488	REDUCCION PVC RDE-21 -21/2" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 177.711		+	24,00	\$ 4.265.064	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 489	REDUCCION PVC RDE-21 -21/2" X 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 177.711		+	16,00	\$ 2.843.376	0,00	\$ -	8,00	\$ 1.421.688
	NP 490	REDUCCION PVC RDE-21 -3" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 205.051		+	14,00	\$ 2.870.714	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 491	REDUCCION PVC RDE-21 -3" X 21/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 246.061		+	12,00	\$ 2.952.732	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.476.366
	NP 492	REDUCCION PVC RDE-21 -3" X 1 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 221.455		+	3,00	\$ 664.365	0,00	\$ -	2,00	\$ 442.910
	NP 493	REDUCCION PVC RDE-21 - 3" X 11/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 221.455		+	8,00	\$ 1.771.640	0,00	\$ -	8,00	\$ 1.771.640
	NP 494	REDUCCION PVC RDE-21 -3" X 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 239.226		+	3,00	\$ 717.678	0,00	\$ -	2,00	\$ 478.452
	NP 495	REDUCCION PVC RDE-21 -3" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 221.455		+	11,00	\$ 2.436.005	0,00	\$ -	4,00	\$ 885.820
	NP 496	REDUCCION PVC RDE-21 -4" X 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 259.731		+	7,00	\$ 1.818.117	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.558.386
	NP 497	REDUCCION PVC RDE-21 -4" X 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 254.263		+	3,00	\$ 762.789	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 498	REDUCCION PVC RDE-21 -4" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 254.263		+	3,00	\$ 762.789	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 499	REDUCCION PVC RDE-21 -4" X 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 259.731		+	13,00	\$ 3.376.503	0,00	\$ -	8,00	\$ 2.077.848
	NP 500	REDUCCION PVC RDE-21 -6" X 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 396.432		+	9,00	\$ 3.567.888	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 501	REDUCCION PVC RDE-21 -6" X 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 416.937		+	10,00	\$ 4.169.370	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 502	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 88.855		+	18,00	\$ 1.599.390	0,00	\$ -	14,00	\$ 1.243.970
	NP 503	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 94.323		+	18,00	\$ 1.697.814	0,00	\$ -	16,00	\$ 1.509.168
	NP 504	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 98.424		+	18,00	\$ 1.771.632	0,00	\$ -	18,00	\$ 1.771.632

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6, 05-09-2025			OBRA EJECUTADA						
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
	NP 505	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	106.626	+	13,00	\$	1.386.138	0,00	\$	-	12,00	\$	1.279.512
	NP 506	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	114.828	+	4,00	\$	459.312	0,00	\$	-	4,00	\$	459.312
	NP 507	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	150.654	+	6,00	\$	903.924	0,00	\$	-	2,00	\$	301.308
	NP 508	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	166.283	+	12,00	\$	1.995.396	0,00	\$	-	3,00	\$	498.849
	NP 509	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	187.648	+	7,00	\$	1.313.536	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 510	UNION SIMPLE PVC SCH 40 (RDE21) DE 6" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$	236.082	+	3,00	\$	708.246	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 511	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 25 MM (3/4")	un		\$	163.066	+	162,00	\$	26.416.692	0,00	\$	-	138,00	\$	22.503.108
	NP 512	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE- 32 MM (1")	un		\$	198.882	+	57,00	\$	11.336.274	0,00	\$	-	34,00	\$	6.761.988
	NP 513	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 40 MM (1-1/4")	un		\$	251.529	+	44,00	\$	11.067.276	0,00	\$	-	42,00	\$	10.564.218
	NP 514	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 63 MM (2")	un		\$	463.694	+	2,00	\$	927.388	0,00	\$	-	2,00	\$	927.388
	NP 515	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 90 MM (3")	un		\$	932.159	+	12,00	\$	11.185.908	0,00	\$	-	4,00	\$	3.728.636
	NP 516	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 110 MM (4")	un		\$	1.235.259	+	6,00	\$	7.411.554	0,00	\$	-	2,00	\$	2.470.518
	NP 517	VALVULA DE BOLA HIERRO O BRONCE - 160 MM (6")	un		\$	2.595.891	+	17,00	\$	44.130.147	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 518	FILTRO YEE BRONCE - 160 MM (6")	un		\$	1.695.090	+	2,00	\$	3.390.180	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 519	JUNTA FLEXIBLE NEOPRENO - 63 MM (2")	un		\$	334.917	+	4,00	\$	1.339.668	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 520	JUNTA FLEXIBLE NEOPRENO - 160 MM (6")	un		\$	1.216.637	+	6,00	\$	9.733.096	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 521	JUNTA FLEXOMETALICA - 160 MM (6")	un		\$	1.695.090	+	4,00	\$	6.780.360	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 522	MANOMETRO CARATULA 2-1/2" CONEXIÓN 1/4"	un		\$	207.785	+	4,00	\$	831.140	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 523	TERMÓMETRO COLUMNA 4 0/160	un		\$	503.059	+	4,00	\$	2.012.236	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 524	VENTOSA 1 VALVULA DESAIREADORA	un		\$	847.545	+	7,00	\$	5.932.815	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 525	CONTROLADOR DE EDIFICIO NEOLINK CONTROLLER MULTIPROTOCOLO (INCLUYE BACNET MSTP, BACNET IP, CONEXIÓN ETHERNET RED 1 (SOPORTA BACNET Y TCP/IP), CONEXIÓN ETHERNET RED 2 (SOPORTA BACNET Y TCP/IP), NEOVIEW 200 FIELD DEVICE PACK (STANDARD DRIVERS INCLUDED), 10,000 POINTS (ND)	un		\$	57.414.368	+	1,00	\$	57.414.368	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 526	FUENTE 300 VA - ENTRADA 120/208/240 VAC, SALIDA 24 VDC, CON FUSIBLE	un		\$	1.476.369	+	1,00	\$	1.476.369	0,00	\$	-	0,80	\$	1.181.095
	NP 527	CONTROLADOR PROGRAMABLE, DE PROPOSITO MULTIPLE, 20 PUNTOS UNIVERSALES (I/O), EXPANDIBLE HASTA 70 PUNTO	un		\$	14.763.694	+	1,00	\$	14.763.694	0,00	\$	-	0,80	\$	11.810.955
	NP 528	MODULO EXPANSION 10 PUNTOS	un		\$	4.442.778	+	5,00	\$	22.213.890	0,00	\$	-	1,60	\$	7.108.445
	NP 529	SWITCH DIFERENCIAL DE PRESIÓN DE AIRE 0.12 A 1.60 IWC + KIT DE INSTALACIÓN	un		\$	444.277	+	1,00	\$	444.277	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 530	CURRENT SWITCH, SOLID CORE, WITH FIXED SET POINT @ 0.50, NORMALLY OPEN, RED LED.	un		\$	382.762	+	22,00	\$	8.420.764	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 531	SWITCH DIFERENCIAL DE PRESION DE AGUA (1-10PSI)	un		\$	933.785	+	8,00	\$	7.470.280	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 532	TRANSMISOR DE PRESIÓN DE AGUA, RANGO 0-100 PSID, IP 65	un		\$	1.120.947	+	4,00	\$	4.483.788	0,00	\$	-	3,20	\$	3.587.030
	NP 533	NIVEL DE MONÓXIDO DE CARBONO EN ZONA - SENSOR PARA MONTAJE EN PARED, 0-200 PPM	un		\$	2.187.214	+	4,00	\$	8.748.856	0,00	\$	-	3,20	\$	6.999.085
	NP 534	SENSOR TIPO INMERSION CON TERMOPOZO, 4" LONGITUD, 1/4"NPT + MONTAJE DE COMPRESION	un		\$	1.708.760	+	4,00	\$	6.835.040	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 535	CAUDAL DE AGUA - SENSOR TIPO TURBINA, TRANSMISOR + KIT DE INSTALACIÓN	un		\$	17.497.712	+	2,00	\$	34.995.424	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 536	RELEVO DE CONTROL-RELEVO SPDT, 12VDC + SOCKET PARA RELEVO SPDT	un		\$	571.409	+	26,00	\$	14.856.634	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 537	GABINETE, CANALETA RANURADA, RIEL DIN, BORNERAS DE CONEXION, MARCACION, MINI BREAKER, PIN AGUJA, CABLE VEHICULO, SOPORTES Y ANCLAJES	un		\$	3.950.655	+	7,00	\$	27.654.585	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 538	SENSOR CON ESCUDO DE RADIACIÓN (3% DE EXACTITUD)	un		\$	2.023.173	+	1,00	\$	2.023.173	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 539	VALVULA PICV 4", CAUDAL MAXIMO 5500 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	31.167.800	+	1,00	\$	31.167.800	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 540	TERMOSTATO COMUNICABLE, 15 PUNTOS, 8XUI, 5XDO, 2XAO COMUNICACIÓN BACNET MSTP, 24 VAC / 24 VDC	un		\$	2.528.966	+	102,00	\$	257.954.532	0,00	\$	-	30,40	\$	76.880.566
	NP 541	TABLERO DE CONTROL AUXILIAR, 250 X 150 X 130 MM, INCLUYE FUENTE 24 VDC 25 W, MINIBREAKER 1X1A, FUSIBLE 0.5A Y TARJETA DE RELEVOS	un		\$	1.066.266	+	102,00	\$	108.759.132	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 542	VALVULA PICV 1/2", CAUDAL MAXIMO 450 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	1.749.771	+	11,00	\$	19.247.481	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 543	VALVULA PICV 1/2", CAUDAL MAXIMO 850 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	1.749.771	+	12,00	\$	20.997.252	0,00	\$	-	7,20	\$	12.598.351
	NP 544	VALVULA PICV 3/4", CAUDAL MAXIMO 1000 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	1.982.162	+	11,00	\$	21.803.782	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 545	VALVULA PICV 3/4", CAUDAL MAXIMO 1850 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	1.982.162	+	14,00	\$	27.750.268	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 546	VALVULA PICV 1", CAUDAL MAXIMO 2500 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	2.296.574	+	21,00	\$	48.228.054	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 547	VALVULA PICV 1", CAUDAL MAXIMO 3300 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	2.487.955	+	30,00	\$	74.638.650	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 548	VALVULA PICV 1/2", CAUDAL MAXIMO 850 L/H, ALIMENTACIÓN 220 VAC, CONTROL ON-OFF	un		\$	1.749.771	+	14,00	\$	24.496.794	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 549	RELEVO DE CONTROL-RELEVO SPDT, 24VAC + SOCKET PARA RELEVO SPDT	un		\$	328.082	+	14,00	\$	4.593.148	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 550	SENSOR TIPO INSERCIÓN, 10KG TIPO II	un		\$	355.422	+	60,00	\$	21.325.320	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 551	SWITCH DIFERENCIA DE PRESIÓN DE AIRE 0.12 A 1.60 IWC + KIT DE INSTALACIÓN	un		\$	1.339.668	+	46,00	\$	61.624.728	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 552	SWITCH DIFERENCIA DE PRESION DE AIRE 0.8 TO 4.00 IWC + KIT DE INSTALACIÓN	un		\$	847.545	+	38,00	\$	32.206.710	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 553	VALVULA PICV 1 1/4", CAUDAL MAXIMO 5200 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	2.980.079	+	2,00	\$	5.960.158	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 554	VALVULA PICV 1 1/2", CAUDAL MAXIMO 9000 L/H, ALIMENTACIÓN 24 VDC, CONTROL 0-10 VDC	un		\$	3.663.583	+	1,00	\$	3.663.583	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 555	CONTROLADOR PROGRAMABLE 10 PUNTOS, 6 UIUO Y 4 SALIDAS TRIAC	un		\$	21.623.650	+	3,00	\$	64.870.950	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 556	TRANSMISOR DE DIFERENCIAL DE PRESIÓN AIRE, RANGO 0-500 PA, IP54	un		\$	3.526.882	+	8,00	\$	28.215.056	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 557	FUENTE 75 VA - ENTRADA 120/208/240 VAC, SALIDA 24 VDC, CON FUSIBLE	un		\$	2.843.378	+	7,00	\$	19.903.646	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 558	CONTROLADOR PROGRAMABLE 14 PUNTOS UIUO SIN DISPLAY	un		\$	23.102.448	+	4,00	\$	92.409.792	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 559	CABLE APANTALLADO 2X22 AWG, HILO DE DRENAJE 22 AWG	m		\$	22.965	+	2786,00	\$	63.980.490	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 560	CABLE APANTALLADO 3X22 AWG, HILO DE DRENAJE 22 AWG	m		\$	24.879	+	430,60	\$	10.712.897	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 561	CABLE APANTALLADO 4X22 AWG, HILO DE DRENAJE 22 AWG	m		\$	30.894	+	1626,80	\$	50.252.180	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 562	CABLE RS-485, 1 PAR 24 AWG, RESISTENTE AL FUEGO	m		\$	42.103	+	1914,80	\$	80.618.824	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 563	TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE SOPORTES	m		\$	57.756	+	3173,70	\$	183.300.217	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 564	CONECTOR EMT, 3/4"	un		\$	9.295	+	3700,00	\$	34.391.500	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 565	UNIÓN EMT, 3/4"	un		\$	10.184	+	1002,00	\$	10.204.368	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 566	CURVA EMT, 3/4"	un		\$	13.465	+	156,00	\$	2.100.540	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 567	CONDULETA ROSCADA TIPO LB 3/4" ALUMINIO INYECTADO	un		\$	30.620	+	8,00	\$	244.960	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 568	CONDULETA ROSCADA TIPO LL 3/4" ALUMINIO INYECTADO	un		\$	33.491	+	286,00	\$	9.578.426	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 569	CONDULETA ROSCADA TIPO LR 3/4" ALUMINIO INYECTADO	un		\$	30.620	+	268	\$	8.206.160	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 570	CONDULETA ROSCADA TIPO C 3/4" ALUMINIO INYECTADO	un		\$	30.620	+	204,00	\$	6.246.480	0,00	\$	-	0,00	\$	-
	NP 571	CONDULETA ROSCADA TIPO T 3/4" ALUMINIO INYECTADO	un		\$	30.620	+	406,00	\$	12.431.720	0,00	\$	-	0,00	\$	-

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No.6, 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 572	CAJA CUADRADO ALUMINIO INYECTADO, 3/4", 6 SALIDAS 2T-2B-L-R	un		\$ 90.906		+	36,00	\$ 3.272.616	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 573	CAJA CUADRADO ALUMINIO INYECTADO, 3/4", 4 SALIDAS 2T-2B-L	un		\$ 88.172		+	4,00	\$ 352.688	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 574	CAJA RECTANGULAR ALUMINIO INYECTADO, 3/4", 2 SALIDAS T-B	un		\$ 85.438		+	10,00	\$ 854.380	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 575	CAJA RECTANGULAR ALUMINIO INYECTADO, 3/4", 4 SALIDAS T-2B-B	un		\$ 85.438		+	158,00	\$ 13.499.204	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 576	TABLERO DE CONTROL AUTOSOPORTADO, ACERO, 1200X2100X400 MM, INCLUYE FIACIONES, CANALETAS Y BORNERAS DE CONEXIÓN (CONTROL BOMBAS Y VENTILADORES SOTANO)	un		\$ 30.279.244		+	1,00	\$ 30.279.244	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 577	VFD, VARIADOR DE FRECUENCIA, 2 HP, ENTRADA TRIFÁSICA 200-240 VAC, SALIDA TRIFÁSICA 200-240 VAC	un		\$ 5.714.096		+	4,00	\$ 22.856.384	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 578	VFD, VARIADOR DE FRECUENCIA, 3 HP, ENTRADA TRIFÁSICA 200-240 VAC, SALIDA TRIFÁSICA 200-240 VAC	un		\$ 5.823.457		+	3,00	\$ 17.470.371	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 579	VFD, VARIADOR DE FRECUENCIA, 7,5 HP, ENTRADA TRIFÁSICA 380-480 VAC, SALIDA TRIFÁSICA 380-480 VAC	un		\$ 9.432.360		+	1,00	\$ 9.432.360	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 580	VFD, VARIADOR DE FRECUENCIA, 25 HP, ENTRADA TRIFÁSICA 380-480 VAC, SALIDA TRIFÁSICA 380-480 VAC	un		\$ 20.231.730		+	2,00	\$ 40.463.460	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 581	VFD, VARIADOR DE FRECUENCIA, 40 HP, ENTRADA TRIFÁSICA 380-480 VAC, SALIDA TRIFÁSICA 380-480 VAC	un		\$ 23.170.798		+	2,00	\$ 46.341.596	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 582	Ventanas Tipo 4 - 1m < h < 3m - Fijo + Persiana + Basculante. Vidrio laminado templado 4+4 Control solar, (Incluye Sistema serie 45 de alumina o equivalente)Según detalles planos	m2		\$ 2.355.780		+	429,40	\$ 1.011.571.932	0,00	\$ -	342,61	\$ 807.113.786
	NP 583	CUARTON DE MADERA ASERRADA 4 X 8,5 CM. EN ESTRUCTURA INTERNA ENTRE MUROS DE SUPERBOARD PARA SOPORTES DE PUERTAS Y VENTANAS	m		\$ 22.076		+	2800,00	\$ 61.812.800	0,00	\$ -	1838,21	\$ 40.580.324
	NP 584	TABLON DE MADERA ASERRADA 4 X 23 X 50 CM EN ESTRUCTURA INTERNA ENTRE MUROS DE SUPERBOARD PARA SOPORTES DE TV, TABLEROS, LAVAMANOS, ORINALES, ENTRE OTROS	un		\$ 32.628		+	101,00	\$ 3.295.428	0,00	\$ -	93,00	\$ 3.034.404
	NP 585	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA EIFS 1.5" INCLUYE: INSTALACION DE EPS DE 1.5", MALLA EN FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA O EMBESIDA EN BASE CEMENTICIA PRIMER ADHESIVO B DE MANERA MONOLITICA O PERIMETRAL, APLICACIÓN ACABADO TIPO MADERA- INCLUYE - SUMINISTRO DE STOPLASTER, APLICACION ESPECIALIZADA PARA LOGRAR EL EFECTO MADERA - APLICACIÓN DE STO ACRYL EN COLOR MADERA COMO PINTURA FINAL DE ACABADO Y PROTECCION.	m2		\$ 405.631		+	507,03	\$ 205.667.086	0,00	\$ -	361,75	\$ 146.737.014
	NP 586	Poyo en mortero 1:3 de 9 x 7 cm para instalación de media caña	m		\$ 20.277		+	923,78	\$ 18.731.487	0,00	\$ -	836,81	\$ 16.967.996
	NP 587	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE PLANTA ELECTRICA A TABLERO DE TRANSFERENCIA, EN 3X 3 # 500 MCM FASES + 3 # 500 MCM NEUTRO +1 # 2/0 TIERRA, AWG HFFRLS, CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	m		\$ 5.015.505		+	16,18	\$ 81.150.871	0,00	\$ -	9,71	\$ 48.690.523
	NP 588	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO TJOCK EN 3 # 10 FASES + 1 # 10 NEUTRO +1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 1" TIPO EMT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m		\$ 129.976		+	45,00	\$ 5.848.920	28,35	\$ 3.684.820	41,85	\$ 5.439.496
	NP 589	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO 3 # 4/0 FASES + 1 # 4/0 NEUTRO +1 # 6 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m		\$ 736.385		+	180,00	\$ 132.549.300	0,00	\$ -	108,00	\$ 79.529.580
	NP 590	Enrocados de Fondo	m2		\$ 145.973		+	11,40	\$ 1.664.092	0,00	\$ -	8,06	\$ 1.176.542
	NP 591	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO TAA5 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO +1 # 10 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m		\$ 310.675		+	120,00	\$ 37.281.000	0,00	\$ -	72,00	\$ 22.368.600
	NP 592	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN1 EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA AWG HFFRLS,SIN DUCTO	m		\$ 394.727		+	106,00	\$ 41.841.062	0,00	\$ -	63,60	\$ 25.104.637
	NP 593	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS,SIN DUCTO	m		\$ 250.340		+	386,00	\$ 96.631.240	0,00	\$ -	231,60	\$ 57.978.744
	NP 594	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR , EN 3 # 6 FASES + 1 # 6 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m		\$ 136.821		+	201,00	\$ 27.501.021	0,00	\$ -	120,60	\$ 16.500.613
	NP 595	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 8 FASES + 1 # 8 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m		\$ 96.334		+	129,00	\$ 12.427.086	51,60	\$ 4.970.545	129,00	\$ 12.426.797
	NP 596	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO +1 # 10 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m		\$ 391.787		+	110,00	\$ 43.096.570	0,00	\$ -	66,00	\$ 25.857.942
	NP 597	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 8 FASES + 1 # 8 NEUTRO + 1 # 12 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m		\$ 83.086		+	40,00	\$ 3.323.440	0,00	\$ -	24,00	\$ 1.994.064
	NP 598	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO Ø 3" EMT.	m		\$ 169.341		+	20,00	\$ 3.386.820	0,00	\$ -	12,00	\$ 2.032.092
	NP 599	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m		\$ 181.480		+	484,00	\$ 87.836.320	198,26	\$ 35.980.225	198,26	\$ 35.980.225
	NP 600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	un		\$ 172.349.332		+	1,00	\$ 172.349.332	0,00	\$ -	0,55	\$ 94.792.133
	NP 601	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN EN 3#12 AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m		\$ 18.648		+	500,00	\$ 9.324.000	0,00	\$ -	300,00	\$ 5.594.400
	NP 602	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO TR5 3 # 6 FASES + 1 # 6 NEUTRO +1 # 12 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m		\$ 112.665		+	120,00	\$ 13.519.800	0,00	\$ -	72,00	\$ 8.111.880
	NP 603	PANEL DE INCENDIO CON AUDIO EVACIACIÓN INCLUYE Cofre C/Puerta Roja P-Panel Red C/Audio MMX,Tarjeta Panel de Red y Audio /MMX FXMNS,Pantalla LCD para MMX,Fuente de Poder 24VDC, 12A P/Caja BBX-FXMNS(R) /MMX,Tarjeta Maestra Expan. 2 Lazos. Serie 4000,Tarjeta Esclava Expan. 2 Lazos Serie 4000,Batería NETION SLM 12VDC 18AH "No apta para UPS", Chasis P/Audio Evacuación MMX,Tarjeta Amplif.Doble 30W, 4 Sal x15W /MMX,Controlador Red Audio /MMX,Modulo control de megafonía Maestro Red Vertical, Herramienta de Program.Universal SerieUSB Microm,Llave de Sotware P/Red C/Audio /MMX,Licencia Fire Alarm Network BACnet Usuario Simple Y SU CORRECTA INSTALACION Y PROGRAMACION	un		\$ 64.619.701		+	1,00	\$ 64.619.701	0,00	\$ -	0,70	\$ 45.233.791
	NP 604	CODO 45° PVC SCH 40 (RDE21) DE 3/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 151.159		+	98,00	\$ 14.813.582	0,00	\$ -	98,00	\$ 14.813.582
	NP 605	CODO 45° PVC SCH 40 (RDE21) DE 1" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 140.854		+	14,00	\$ 1.971.956	0,00	\$ -	10,00	\$ 1.408.540
	NP 606	CODO 45° PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 144.077		+	14,00	\$ 2.017.078	0,00	\$ -	10,00	\$ 1.440.770
	NP 607	CODO 45° PVC SCH 40 (RDE21) DE 3" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 259.065		+	10,00	\$ 2.590.650	0,00	\$ -	8,00	\$ 2.072.520
	NP 608	CODO 45° PVC SCH 40 (RDE21) DE 4" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 434.769		+	8,00	\$ 3.478.152	0,00	\$ -	2,00	\$ 869.538
	NP 609	CODO 90° PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 154.441		+	12,00	\$ 1.853.292	0,00	\$ -	2,00	\$ 308.882
	NP 610	CODO 45° PVC SCH 40 (RDE21) DE 1 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 155.895		+	12,00	\$ 1.870.740	0,00	\$ -	0,00	\$ -

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6, 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP 611	CODO 45° PVC SCH 40 (RDE21) DE 2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 168.117		+	10,00	\$ 1.681.170	0,00	\$ -	0,00	\$ -
	NP 612	CODO 45° PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 217.867		+	8,00	\$ 1.742.936		\$ -	0,00	\$ -
	NP 613	CODO 45° PVC SCH 40 (RDE21) DE 6" AISLADA CON CAÑUELA PREFORMADA EN POLIURETANO	un		\$ 486.153		+	6,00	\$ 2.916.918	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Subtotal						\$ -			\$ 25.980.950.478		\$ 348.133.451		\$ 17.304.141.438
		NOTAS				\$ -			\$ 25.980.950.478		\$ 348.133.451		\$ 17.304.141.438
		Descuento del valor de los accesorios (uniones, tee, codos, reducciones) de las tuberías del subcapítulo 23.2 TUBERÍAS PVC, del capítulo 23 AIRE ACONDICIONADO.											\$ 21.771.096,04
		Descuento del valor de de alquiler de cámara fotográfica y de transporte de contenedores del ítem NP 005 Montaje Laboratorio de Arqueología, del capítulo 27 Obra No Prevista											\$ 45.463.318,00
SUB TOTAL OBRA					\$ 43.111.849.345				\$ 70.882.451.056		\$ 462.975.787		\$ 49.603.131.564
SUB TOTAL EQUIPOS					\$ 2.907.796.275				\$ 4.517.755.460		\$ -		\$ 1.868.202.102
AJUSTE AL PESO													
TOTAL					\$ 46.019.645.620				\$ 75.400.206.516	VALOR ACTA PRESENTE ACTA	\$ 462.975.787		\$ 51.471.333.666
											AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ -	
											VALOR A PAGAR	\$ 462.975.787	

EL CONTRATISTA:

Firma:

Joseph Behaine Paternina

JOSEPH BEHAINE PATERNINA

R.L. CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA

CONTRATISTA OBRA

INTERVENTORIA:

Firma:

Javier Eduardo Rosero Londoño

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO

R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD

INTERVENTORIA

CONDICIONES ORIGINALES							ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No.6. 05-09-2025			OBRA EJECUTADA			
										ACTA DE OBRA No.13		ACUMULADA	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO No.13													
BALANCE DEL CONTRATO							BALANCE DEL ANTICIPO						
VALOR CONTRATO :							VALOR ANTICIPO 1:						
VALOR ADICION 1:							VALOR ANTICIPO 2:						
VALOR ADICION 2:							AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :						
VALOR ACTAS ANTERIORES :							AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :						
VALOR PRESENTE ACTA :							SUMA :						
SUMA :							SALDO POR AMORTIZAR :						
SALDO DEL CONTRATO :							SUMAS IGUALES :						
SUMAS IGUALES :													
EL CONTRATISTA:							INTERVENTORIA:						
Firma:							Firma:						
JOSEPH BEHAINE PATERNINA							JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO						
R.L. CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA							R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD						
CONTRATISTA OBRA							INTERVENTORIA						



DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda

GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO

GESTIÓN CONTABLE

Versión: 02

Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"

No. DE CONTRATO

244 DE 2023 SECOP II 4338827 - CONTRATO INICIAL

PROPIEDAD DEL ACTIVO

PROPIO☒

DE TERCEROS☐

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	ACTA N	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía o bien inmueble											
Valor total acta											
Distribución:											
Valor mantenimiento											
Valor, construcción, mejora o rehabilitación											
Firma de Responsable encargado											

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 2. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 2. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 3. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 4. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 5. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 6. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 7. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	ACTA 8. Recursos 2024 COMPROMISO No 1079 (14/03/2024)	Acumulado	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la vía y/o matrícula inmobiliaria	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723		
Nombre de la vía o bien inmueble	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3		
Valor total acta	\$ 11.774.858.716	\$ 1.908.342.443	\$ 5.310.740.097	\$ 5.934.213.447	\$ 2.052.610.105	\$ 5.484.255.982	\$ 3.741.574.026	\$ 9.087.253.805	\$ 725.796.999	\$ 46.019.645.620	\$ 46.019.645.620
Distribución:										\$ -	
Valor mantenimiento										\$ -	
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	\$ 11.774.858.716	\$ 1.908.342.443	\$ 5.310.740.097	\$ 5.934.213.447	\$ 2.052.610.105	\$ 5.484.255.982	\$ 3.741.574.026	\$ 9.087.253.805	\$ 725.796.999	\$ 46.019.645.620	\$ 46.019.645.620
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)											
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble											
Valor											
Nombre de la entidad											
Nit de la entidad											
Contacto											
Firma de Responsable encargado											

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

Joseph Behaine Paternina

JOSEPH BEHAINE PATERNINA

Representante Legal

Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda

	<div>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda</div> <div>GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS</div> <div>BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO</div>	FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y
GESTIÓN CONTABLE		
Versión: 02	Vigencia 02-2019	


OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"
---------------------	--

No. DE CONTRATO	244 DE 2023 SECOP II 4338827 - ADICION 1
-----------------	--

PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO	☒	DE TERCEROS	☐
----------------------	--------	-------------------------------------	-------------	--------------------------


SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD	
----------------------	--

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía o bien inmueble									
Valor total acta									
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 9. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA 10. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA 11. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA 12. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA 13. Recursos 2024 COMPROMISO No 4937 (18/09/2024)	ACTA N	ACTA N	Acumulado	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matrícula Inmobiliaria: 290-236723				
Nombre de la vía o bien inmueble	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3				
Valor total acta	\$ 1.202.897.826	\$ 1.035.998.066	\$ 1.950.068.857	\$ 799.747.510	\$ 462.975.787			\$ 5.451.688.046	\$ 17.129.748.906
Distribución:								\$ -	
Valor mantenimiento								\$ -	
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	\$ 1.202.897.826	\$ 1.035.998.066	\$ 1.950.068.857	\$ 799.747.510	\$ 462.975.787			\$ 5.451.688.046	\$ 17.129.748.906
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehaibiación de las vías o bien inmueble									
Valor									
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

	<div>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda</div> <div>GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS</div> <div>BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO</div> <div>FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y</div>
VERSIÓN: 02	VIGENCIA 02-2019


OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"
---------------------	--

No. DE CONTRATO	244 DE 2023 SECOP II 4338827 - ADICION 1
-----------------	--

PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO	☒	DE TERCEROS	☐
----------------------	--------	-------------------------------------	-------------	--------------------------


SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD	
----------------------	--

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía o bien inmueble									
Valor total acta									
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 12. Recursos 2025 COMPROMISO No 3868 (26/06/2025)	ACTA 13. Recursos 2025 COMPROMISO No 3868 (26/06/2025)	ACTA N	ACTA N	ACTA N	ACTA N	ACTA N	Acumulado	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	Nro Matricula Inmobiliaria: 290-236723	Nro Matricula Inmobiliaria: 290-236723							
Nombre de la vía o bien inmueble	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3	LOTE HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD - L3							
Valor total acta	\$ 0	\$ 0						\$ -	\$ 12.250.811.990
Distribución:								\$ -	
Valor mantenimiento								\$ -	
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	\$ 0	\$ 0						\$ -	\$ 12.250.811.990
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehaibiación de las vías o bien inmueble									
Valor									
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									
Firma de Responsable encargado									

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
*El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.

Glosario

El mejoramiento y rehabilitacion son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida util del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir signifivamente los costos.

Mantenimiento y la conservacion de los bienes de uso publico se reconoceran como gastos en el resultado del periodo. El mantenimiento y conservacion son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciacion. La depreciacion de un bien de uso publico inicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administracion de la entidad

Vida util: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimacion de la vida util de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida util se debe tener en cuenta los siguientes factores: a) utilizacion prevista del activo , b) Desgaste fisico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservacion que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida util y el metodo de depreciacion seran revisados como minimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patron de consumo del potencial de servicio.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 013 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

X

En Pereira (Risaralda) se reunieron JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO, representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD en calidad de Interventor y JOSEPH BEHAINE PATERNINA, representante legal del CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA
NIT O CEDULA	901.668.406
REPRESENTANTE LEGAL	JOSEPH BEHAINE PATERNINA
CEDULA	1.067.897.506
IMPUTACIONES	<p>CDP: 1779 de 17/03/2023 - RUBRO: No.1104-2.3.2.02.02.005-625 - (\$ 23.956.637.230) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 2231 (26/04/2023)</p> <p>CDP: 1257 de 06/03/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (\$ 22.063.008.390) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 1079 (14/03/2024)</p> <p>CDP: 2375 de 31/05/2024 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (22.041.074.287) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 4937 (18/09/2024)</p> <p>CDP: 2313 de 15/05/2025 - RUBRO: No.2.3.2.02.02.008 - Vigencia futura (12,250,811,990) - COMPROMISO PRESUPUESTAL: No 3868 (26/06/2025)</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 013 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No
CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023**

PLAZO INICIAL	Dieciocho (18) meses
FECHA DE INICIACION	28 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 de octubre de 2024
PRORROGA No.1	Sesenta y cuatro días (calendario , contados a partir del 28 de octubre de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 .
PRORROGA No.2	DOS (2) MESES. DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA No.3	Cuatro (04) meses contados a partir del 1° de marzo de 2025, con fecha de finalización el 30 de junio de 2025
PRORROGA No.4	SEIS (6) meses contados a partir del 1 de julio de 2025 y hasta el 30 de diciembre de 2025
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	30 de Diciembre de 2025
VALOR INICIALCONTRATO	\$ 46.019.645.620
VALOR ADICION No.1	\$ 17.129.748.906
VALOR ADICION No.2	\$ 12.250.811.990
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 75.400.206.516
ANTICIPO 1	\$ 13.805.893.686
ANTICIPO 2	\$ 4.900.324.796
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	\$ 18.706.218.482
FORMA DE PAGO	La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización
FECHA DE ELABORACIÓN:	21 de Octubre de 2025

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 013 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No
CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023**

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo 1		\$ 13.805.893.686
Valor Anticipo 2		\$ 4.900.324.796
Valor amortizado actas anteriores	\$ 13.805.893.686	
Valor amortizado presente acta		
Suma	\$ 13.805.893.686	
Saldo por amortizar	\$ 4.900.324.796	
 SUMAS IGUALES	 \$ 18.706.218.482	 \$ 18.706.218.482

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		\$ 46.019.645.620
Valor Adición 1		\$ 17.129.748.906
Valor Adición 2		\$ 12.250.811.990
Valor total de actas pagadas	\$ 51.008.357.879	
Valor presente acta	\$ 462.975.787	
Suma	\$ 51.471.333.666	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$ 23.928.872.850	
 SUMAS IGUALES	 \$ 75.400.206.516	 \$ 75.400.206.516

BALANCE DEL CONTRATO VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023 y 2024

Valor Contrato con cargo al RP 2023		\$ 23.956.637.230
Valor Contrato con cargo al RP 2024		\$ 22.063.008.390
Valor Adición No.1		\$ 17.129.748.906
Valor Adición No.2		\$ 12.250.811.990
Suma		\$ 75.400.206.516
Valor total de actas pagadas	\$ 51.008.357.879	
Valor presente acta	\$ 462.975.787	
Suma	\$ 51.471.333.666	
Saldo sin ejecutar RP 2023	\$ 0	
Saldo sin ejecutar RP 2024	\$ 0	
Saldo sin ejecutar Adición No.1	\$ 11.678.060.860	
Saldo sin ejecutar Adición No.2	\$ 12.250.811.990	
Suma Saldo sin ejecutar RP 2023, RP 2024, Adición No. 1 y Adición No.2	\$ 23.928.872.850	
SUMAS IGUALES	\$ 75.400.206.516	\$ 75.400.206.516

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 013 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No
CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023**

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2023, 2024, ADICIÓN No.1 Y ADICIÓN No.2

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2023 **\$ 23,956,637,230**

VALOR PAGADO POR ANTICIPO 1	\$ 13,805,893,686	
VALOR PAGADO ACTA 1 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 8,242,401,101	
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 1,908,342,443	
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2023	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 23,956,637,230	\$ 23,956,637,230

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024 **\$ 22,063,008,390**

VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 3,145,015,335	
VALOR PAGADO ACTA 3 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 4,153,949,413	
VALOR PAGADO ACTA 4 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 1,436,827,073	
VALOR PAGADO ACTA 5 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 3,838,979,187	
VALOR PAGADO ACTA 6 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 2,619,101,818	
VALOR PAGADO ACTA 7 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 6,361,077,663	
VALOR PAGADO ACTA 8 AMORTIZADO EL ANTICIPO 1	\$ 508.057.901	
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2024	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 22,063,008,390	\$ 22,063,008,390

VALOR DE LA ADICIÓN No.1 **\$ 17,129,748,906**

VALOR PAGADO ACTA 9	\$ 1.202.897.826
VALOR PAGADO ACTA 10	\$ 1.035.998.066
VALOR PAGADO ACTA 11	\$ 1.950.068.857
VALOR PAGADO ACTA 12	\$ 799.747.510
VALOR PAGADO ACTA 13	\$ 462.975.787
SALDO DE LA ADICIÓN No.1	\$ 11.678.060.860

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 013 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

SUMAS IGUALES	\$ 17,129,748,906	\$ 17,129,748,906
VALOR DE LA ADICIÓN No.2		\$ 12.250.811.990
SALDO DE LA ADICIÓN No.2	\$ 12.250.811.990	
SUMAS IGUALES	\$ 12.250.811.990	\$ 12.250.811.990

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 462.975.787)

PERIODO DE PAGADO: DESDE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA 06 DE OCTUBRE DE 2025

OBSERVACIONES:

Se hace entrega de la siguiente documentación:

1. Formato de acta parcial diligenciado
 - 1.1 Preactas
2. Acta de conciliación de precios No.6
3. Acta mayores y menores cantidades e ítems no previstos No.6
4. Acta de inicio.
5. RUT Consorcio Edificio Hospitalario Risaralda
6. Certificado de paz y salvo y pago de parafiscales
7. Junta central de contadores, tarjeta profesional y cedula del contador
8. Compromiso presupuestal
9. Compromiso presupuestal de Adición No.1 Contrato de Obra No. 0244
10. Compromiso presupuestal de Adición No.2 Contrato de Obra No. 0244
11. Factura
12. Minuta del contrato 0244 de 2023
13. Minuta de Adición y prórroga No.1 Contrato de Obra No. 0244
14. Minuta de prórroga No.2 Contrato de Obra No. 0244
15. Minuta de prórroga No.3 Contrato de Obra No. 0244
16. Minuta de Adición No.2 y prórroga No.4 Contrato de Obra No. 0244
17. Planillas de soporte de pago de seguridad social, pensión y arl del representante legal como independiente
18. Pólizas Actualizadas del contrato
19. Formatos de afectación contable
20. Registro fotográfico

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 013 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

El contratista de obra ejecutó las siguientes actividades:

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
2.1.03	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	m3	202,81
2.2.01	Lleno compactado con material del sitio manual	m3	233,12
2.4.01	Retiro de material sobrante cargue mecánico	m3/km	566,62
14.3.3	Tubería acero al carbon 3"	m	93,62
14.3.4	Tubería acero al carbon 2.1/2"	m	5,84
14.3.5	Tubería acero al carbon 2"	m	10,99
14.3.6	Tubería acero al carbon 1.1/2". Incluye accesorios	m	76,35
14.4.5	Cruz 2"	un	2,00
14.4.9	Tee 3"	un	20,00
14.5.3	Abrazaderas 3"	un	33,00
14.5.8	Abrazaderas 1"	un	166,00
15.1.3.1	Abrazadera 6"	un	6,00
15.1.3.2	Abrazadera 4"	un	24,00
15.2.4.1	Abrazadera 6"	un	6,00
15.2.4.3	Abrazadera 3"	un	94,00
15.2.4.4	Abrazadera 2"	un	320,00
18.3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, CON PUERTA , CHAPAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00
18.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3 X 30A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	1,00
18.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3X60A, 10KA , INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	2,00
18.3.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO CHILLER Y BOMBAS AGUA FRIA Y CALIENTE - TCH EN 3 * 2 * 250MCM FASES + 1 * 250MCM NEUTRO + 1 # 2 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN EN DUCTO.	m	18,50

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 013 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No
CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023**

18.3.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN2, TN3, TN4, TIL2, TIL3, TIL4, TMOBR EN 3 # 2 FASES + 1 # 2 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT	m	3,14
18.3.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TR1, TR3, TR4, TMOB, TAA1 EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 2" EMT	m	4,04
18.3.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TAA2, TAA3, TAA4, TORRE DE ENFRIAMIENTO EN 3 # 8 FASES + 1 # 8 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø11/2" EMT SOBRE PUESTO	m	18,53
19.2.07	Tubería EMT 2"	m	4,00
25.1.01	Aseo permanente	día	30,00
NP 29	Codo 45° Ranurado 6" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	2,00
NP 45	Reducción 3" X 1-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	9,00
NP 46	Reducción 3" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	8,00
NP 47	Reducción 3" X 2-1/2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	3,00
NP 48	Tee Mecanica Roscada 3"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	23,00
NP 49	Union Rigida 3" Sch 40	un	92,00
NP 53	Reducción 2-1/2" X 2" Sch 40 Ranurada. No Incluye Union Ranurada.	un	4,00
NP 54	Tee Mecanica Roscada 2-1/2"X1" Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	4,00
NP 56	Codo 90° 2" Ranurado Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	1,00
NP 57	Reducción 2" X 1-1/2" Ranurada Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	15,00
NP 59	Reducción 2"X 1". Ranura -Rosca Sch 40. No Incluye Union Ranurada.	un	2,00
NP 60	Tee Mecanica Roscada 2"X1" Sch 40	un	3,00
NP 61	Union Rigida 2" Sch 40	un	216,00
NP 72	Lleno con arena	m3	26,04
NP 91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TN1 EN 3 # 1/0 FASES + 1 # 1/0 NEUTRO + 1 # 6 TIERRA AWG HFFRLS NO INCLUYE DUCTO	ml	163,26
NP 193	Excavación en material común seco de 2 - 4 m manual. no incluye entibado	m3	59,76
NP 234	Recubrimiento para protección contra el fuego de pórticos de estructura metálica de cubierta con placa	m2	391,22

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 013 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No
CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023**

	Promatect H de espesor 9mm, Incluye perfilera 6cm calibre 24 dispuestos cada 0.61m		
NP 431	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 4"X4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	4,20
NP 432	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 6"X4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	10,00
NP 433	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 6"X6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	7,40
NP 435	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 8"X6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	1,00
NP 436	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 8"X8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	8,20
NP 437	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"X4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	2,40
NP 438	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"X6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	0,80
NP 439	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"X8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	0,80
NP 440	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 10"X10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	3,00

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 013 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

NP 441	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 12"X8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	4,00
NP 442	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 12"X10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	2,40
NP 444	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 14"X6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	12,80
NP 445	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 14"X12", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	0,80
NP 446	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 16"X6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	0,80
NP 447	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 16"X8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	0,80
NP 448	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 16"X12", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	2,40
NP 449	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 18"X6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	0,80
NP 450	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 18"X10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	1,60
NP 451	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN 20"X8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	0,80

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

**ACTA No. 013 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No
CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023**

NP 453	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN Ø4", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	20,80
NP 454	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN Ø6", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	30,40
NP 455	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN Ø8", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	4,80
NP 456	COMPUERTA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN Ø10", MONTAJE EN DUCTO DE FIBRA Y/O LAMINA PREAISLADA, DÁMPER Y CARCASA EN ACERO GALVANIZADO. FIJACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE MEDIANTE ESCALA EXTERIOR.	un	12,80
NP 588	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO TJOCK EN 3 # 10 FASES + 1 # 10 NEUTRO +1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, EN DUCTO Ø 1" TIPO EMT SOBREPUESTA CON SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m	28,35
NP 595	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 8 FASES + 1 # 8 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	51,60
NP 599	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN 3 # 4 FASES + 1 # 4 NEUTRO + 1 # 8 TIERRA, AWG HFFRLS, SIN DUCTO	m	198,26

Las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra reflejan un avance de ejecución del contrato del 68.26%.

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA cumplió satisfactoriamente con el 68.26% de ejecución del objeto contractual CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud</p> <p align="center">GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA</p>
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 013 Contrato No interno 244 de fecha 08 de febrero de 2023 SECOP II No CO1.PCCNTR.4338827 de fecha 2023

- JOSEPH BEHAINE PATERNINA, representante legal del CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA en calidad de Contratista, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). A continuación, relacionamos las planillas de pago correspondientes al periodo de ejecución de la presente acta parcial:

Periodo	No. Planilla
Septiembre 2025 – Octubre 2025	9493293134
Septiembre 2025 – Octubre 2025	9493293161



JOSEPH BEHAINE PATERNINA
Rep. Legal CONSORCIO EDIFICIO
HOSPITALARIO RISARALDA
Contratista



JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Rep. Legal CONSORCIO INTERVENTORIA
ALTA COMPLEJIDAD
Interventoría

Nombre de quien elaboró: JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO



Pereira, 21 de Octubre de 2025

**DECLARACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO
SEÑORES MUNICIPIO DE PEREIRA**

En nuestra calidad de representante legal y Contador Público del **CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA** identificado con NIT 901.668.406-2, hemos realizado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por el CONSORCIO por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido de Junio del 2025 a Septiembre del 2025.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),


Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por el Consorcio durante el período Junio del 2025 a Septiembre del 2025.

Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por el Consorcio.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que el Consorcio durante el período Junio del 2025 a Septiembre del 2025, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Este informe es para uso exclusivo de la administración del Consorcio.

Atentamente,


Joseph Behaine Paternina
CC. 1.067.897.506
Representante Legal


Alejandra Morales Gutiérrez
C.C 1.053.791.059
Tp 289032-T
Contador publico

KM 14 VIA CERRITOS RD 29 ENTRADA BIOPARQUE UKUMARI
Pereira – Colombia PBX: 3225647883 e-mail: contabilidad.hospipereira@gmail.com



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

289032-T

ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ
C.C. 1053791050
RES. INSCRIPCION 2750 DEL 03/11/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

JOSE ORLANDO RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

311921 330119

CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES 21 OCT 2025 CEHR

Escaneado con CamScanner

Identificación Plástica S.A. 20°

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

es el único documento que lo acredita como Contador Público de un lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

decemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450
devolverla a la U.A.E – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46
Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

KM 14 VIA CERRITOS RD 29 ENTRADA BIOPARQUE UKUMARI
Pereira – Colombia PBX: 3225647883 e-mail: contabilidad.hospipereira@gmail.com

CONSORCIO EDIFICIO HOSPITALARIO RISARALDA

901.668.406-2
KM 14 CORREGIMIENTO CERRITOS RD 29
(606) 3225647883
Bogotá - Colombia
contabilidad.hospipereira@gmail.com



Factura
N°. CERH 22

Fecha y hora Factura

Generación 21/10/2025, 15:27
Expedición 21/10/2025, 15:27
Vencimiento 21/10/2025
Vendedor ALEJANDRA MORALES
Centro de costo 0
Cotización

Cliente: DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit: 891.480.085-7
Teléfono: (606) 3398323 - Ext. 000
Dirección: CALLE 19 NO 13 17
Ciudad: Pereira - Colombia
Correo: Facturaelectronica@risaralda.gov.co



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vendedor	Código	Impto. Cargo	Valor desc.	Id. Tercero	Tercero	Unidad de medida	Vr. Unitario
1	ACTA 13 PARCIAL DE OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y DE OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	1.00	462,975,787.00	ALEJANDRA MORALES GUTIERREZ	004	0 %	0.00	891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA		462,975,787.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y dos millones novecientos setenta y cinco mil setecientos ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-21 por \$ 462,975,787.00

Observaciones:

Porcentaje de participación de los miembros:

ANDREY MONTES JARAMILLO - Cédula de ciudadanía 11.003.522 - 50%
PACIFIC CONSTRUCTORS SAS - NIT 901.518.428 - 45%
ELECTROMONTAJES S.A.S. - NIT 800.118.159 - 5%

Total Bruto	462,975,787.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	462,975,787.00

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089385352 aprobado en 20250224 prefijo CERH desde el número 14 al 100 Vigencia: 12

Firma recibido

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0

CUFE: 1c2bc0393e92673658e55f63589efb8a4f68f013be18a7db1b2fabd28eab522d1e061b4825d894577feb026e62874abb