

Anexo 1. Análisis de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación del riesgo	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afectación a la ejecución del contrato	Responsable de implementación del	Fecha inicia tratamiento	Fecha termina tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza monitoreo?	Peridicidad
<b>Análisis de riesgos técnicos</b>																						
1	Específico	Externo	Planeación	Operativo	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial – Investigaciones fiscales	3	3	3	Medio	Contratista	Seguridad en el artículo a adquirir	1	1	1	Bajo	si	Contratista	Firma del acta de inicio	Liquidación del	Informe de supervisión	Mensual
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato	Pérdidas económicas para el contratista	2	2	2	Bajo	Contratista	Ajustes en la proyección de la propuesta	1	1	1	Bajo	si	Contratista	Firma del acta de inicio	Liquidación del	Informe de supervisión	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público	Sobrecostos y pérdida del costo de oportunidad	2	2	2	Bajo	Contratista	transferir el riesgo al contratista. El contratista asumirá la responsabilidad de los bienes de su propiedad	1	1	1	Bajo	si	Contratista	Firma del acta de inicio	Liquidación del contrato	Informe de supervisión	Mensual

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación del riesgo	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afectación a la ejecución del contrato	Responsable de implementación del	Fecha inicia tratamiento	Fecha termina tratamiento	¿Cómo se realiza monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						
4	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	2	2	2	Bajo	Contratista	Permanente supervisión al contratista	1	1	1	Bajo	si	Contratista	Firma del acta de inicio	Liquidación del contrato	Informe de supervisión	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsible	Retrasos en el cronograma de entrega. Sobrecostos - Pérdida de utilidad	2	2	2	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo al contratista. El contratista asumirá el riesgo por accidentes de trabajo	1	1	1	Bajo	si	Contratista	Firma del acta de inicio	Liquidación del contrato	Informe de supervisión	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes.	Retrasos en la ejecución del contrato. Aumento en los valores inicialmente pactados.	2	2	2	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo al contratista. El contratista asumirá el riesgo por accidentes de trabajo	1	1	1	Bajo	si	Contratista	Firma del acta de inicio	Liquidación del contrato	Informe de supervisión	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro.	Retrasos en el cumplimiento del contrato.	2	2	2	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo al contratista. El contratista asumirá el riesgo por accidentes de trabajo	1	1	1	Bajo	si	Contratista	Firma del acta de inicio	Liquidación del contrato	Informe de supervisión	Mensual

Análisis de riesgo legal

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación del riesgo	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afectación a la ejecución del contrato	Responsable de implementación del	Fecha inicia tratamiento	Fecha termina tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Planeación	Regulatorio	<b>CAMBIO NORMATIVO</b>	Efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato	2	2	2	Bajo	Ambos	Ajustar el contrato a las normas actuales	1	1	1	Bajo	SI	Entidad	Elaboración de estudios previos	Terminación del contrato	Actas se seguimiento y cumplimiento	Mensual
<b>Análisis financiero</b>																						
9	General	Externo	Planeación	Económico	<b>VARIACIÓN EN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS</b>	Variación en los costos de transporte y demás considerados para el desplazamiento en la ejecución del contrato	1	1	1	Bajo	Contratista	Tranferir el riesgo al contratista	1	1	1	Bajo	SI	Entidad	Elaboración de estudios previos	Terminación del contrato	Actas se seguimiento y cumplimiento	Mensual

