

FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
	AG-F-09	
	01-06-2023	V-5

ACTA REUNIÓN # 01 (Seguimiento BI)

Ciudad: Bogotá

Lugar: Virtual Teams

Fecha: 13 de marzo de 2025

Hora: De las 3pm a las 4:00pm

Asistentes:

Martha Liliana Silva – Ministerio de Minas y Energía
 Ingrid Estefany Espitia – Ministerio de Minas y Energía
 Alejandro Giraldo Quintero – Ministerio de Minas y Energía
 Dayer Fabián González – Ministerio de Minas y Energía
 Andrés Camilo Molano – Ministerio de Minas y Energía
 Crithian Alberto Navarrete – Ministerio de Minas y Energía
 Hernán Humberto Garzón – Ministerio de Minas y Energía
 Alejandro Martínez Daza – Líder Proyecto SICOM
 Paulo Emilio Duchesne – Líder Técnico SICOM
 Ronald Andrés Salinas – Líder Funcional SICOM
 Julián David Cancelado – Líder BI SICOM
 Isabel Cristina Forero – Especialista BI SICOM
 James Estivenson Facundo – Especialista BI SICOM
 Derly Karine Ruiz – Analista Funcional SICOM
 Diltom Contreras Zambrano – Analista Funcional SICOM
 Angie Yulieth Olaya – Analista Funcional SICOM
 Luis Parmenio Poloche – Analista Funcional SICOM
 Víctor Alfonso Galvis – Analista de Calidad SICOM
 Ahixa Carolina Perdomo – Profesional de Operación Estadística SICOM

ORDEN DEL DÍA

1. Socialización de Historias de Usuario (1574, 1579 y 1648) Pendientes de Paso a Producción.
2. Plan de Pruebas en Boletines Estadísticos.
3. Tableros en Desuso.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minero	
AG-F-09	
01-06-2023	V-5

DESARROLLO

1. Socialización de Historias de Usuario (1574, 1579 y 1648) Pendientes de Paso a Producción.

Se trataron temas como los criterios de agrupación, pruebas realizadas y los avances significativos en el desarrollo de las HU: 1574_Extracción de data de agrupador producto y 1579 Adición de campo de agrupador de producto en cubos, se notificaron las implicaciones que se tendrían con la homologación de los nombres de los productos y la puesta en producción progresiva (no se iban a ver reflejados los cambios en todos los desarrollos BI ya que son alrededor de 40 y se debían hacer uno por uno). También se comentó que la inclusión de los órdenes OPAL, OPAN Y OPP en el cubo SBI-Ordenes de Pedido (HU_1648) se había validado para que permitiera visualizar correctamente datos históricos y que el paso a producción se llevaría a cabo la próxima semana, el cliente aprobó.

2. Plan de Pruebas en Boletines Estadísticos

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, se propuso definir un esquema de validación para garantizar la calidad del dato de los boletines estadísticos antes de su difusión mensual, se planteó parametrizar un ambiente pre productivo con actualización diaria, el cual será validado por MME y a más tardar el 15 de cada mes, se formalizarán las pruebas mediante casos Aranda, garantizando la trazabilidad y cumplimiento de los procesos de documentación para auditorías futuras.

3. Tableros en Desuso

Durante la reunión se dieron a conocer tres tableros de BPM en desuso y se enviaron los enlaces correspondientes a los responsables para determinar su continuidad o eliminación. Además, se evaluará la posibilidad de unificar tableros redundantes. En conclusión, se realizará un análisis detallado y se definirá la acción a seguir en la próxima reunión.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

- Agrupador Productos: El equipo BI continuará con el paso a producción de la solución en los cubos de datos pendientes.
- Optimización de tableros: Julián Cancelado es el responsable de compartir los links de los tableros en desuso para que el equipo de MME realice la evaluación y depuración de los Dashboard innecesarios.
- Plan de pruebas en boletines: se realizará la validación continua con datos actualizados diariamente y el plazo máximo de formalizar las pruebas mediante casos Aranda será el 15 de cada mes.









FORMATO ACTA DE REUNIÓN
SIG
 Sistema Integrado de
 Gestión del Minero

AG-F-09

01-06-2023

V-5

Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario):

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Martha Liliana Silva	Ministerio de Minas y Energía	Firmado por: MARTHA LILIANA SILVA POJAS
Ingrid Estefany Espitia	Ministerio de Minas y Energía	EC7FB873FE43463... Firmado por: 
Dayer Fabian Gonzalez	Ministerio de Minas y Energía	582328D60CAE42... DocuSigned by: DAYER FABIAN GONZALEZ RODRIGUEZ
Alejandro Giraldo Quintero	Ministerio de Minas y Energía	5120C7A7282545F... Signed by: 
Cristhian Alberto Navarrete	Ministerio de Minas y Energía	58C304B47510433... Firmado por: 
Andrés Camilo Molano	Ministerio de Minas y Energía	21A27A1BAC31ADD... Firmado por: 
Hernán Humberto Garzón	Ministerio de Minas y Energía	F99557A5G306446... Firmado por: 
Alejandro Martínez Daza	Líder Proyecto SICOM	63097FA0A8DA42D... Firmado por: ALEJANDRO MARTINEZ
Paulo Emilio Duchesne	Líder Técnico SICOM	55E531D33B4B401... Firmado por: PAULO E DUCHESNE
Ronald Andrés Salinas	Líder Funcional SICOM	246B3DE94B74429... Firmado por: 
Julián David Cancelado	Líder BI SICOM	890D6A7C0B3D485... DocuSigned by: 
Víctor Alfonso Galvis	Analista de Calidad SICOM	3DE3DCAB7745433... Firmado por: 
Ahixa Carolina Perdomo	Profesional en Operación Estadística SICOM	EBA450E2660E4DC... DocuSigned by: CAROLINA PERDOMO L