

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SE-CD-CV-494-2025	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 28.11.2025 hasta el 09.12.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	11.12.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	ACCESO VIRTUAL - AULAS AMIGAS S.A.S
NIT / C.C.:	9002926805
Supervisor:	JULIETH ALEXANDRA MARTINEZ GOMEZ
Cargo:	DIRECTORA DE COBERTURA
Objeto del Contrato o Convenio:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS QUE OFRECEN POSPRIMARIA, ORIENTADOS A FORTALECER LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS, DOTAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	26.11.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	28.11.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100071529
Registro Presupuestal	4600032730
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$829,348,800
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$829,348,800
Plazo de Ejecución Inicial	1 MES SIN SUPERAR EL 31.12.2025
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	1 MES SIN SUPERAR EL 31.12.2025
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	27.12.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Garantía de Cumplimiento	520-47-994000054298
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 55%

El presente informe consolida las actividades ejecutadas en el seguimiento a la ejecución del contrato No. SE-CD-CV-494-2025 y lo establecido en el primer pago del 50% correspondiente a la entrega del COMPONENTE TECNOLÓGICO, se relacionan las actividades desarrolladas para verificar el cumplimiento de lo pactado contractualmente:

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

En el avance se da aval a la entrega del componente tecnológico que incluye 40 Kits de Ambientes Integrados para la Gestión del Aprendizaje Significativo “Aulas Amigas” compuestos cada uno por los siguientes elementos:

- Asistente Tecnológico del Docente Tomi8 de 512 GB. – Cantidad: 40.
- Video proyector para porte del docente. – Cantidad: 40.
- Sistema de sonido portable. – Cantidad: 40.
- Teclado con touchpad para el docente. – Cantidad: 40.
- Extensión eléctrica – Cantidad: 40.
- Bolso para portabilidad y protección de elementos tecnológicos – Cantidad: 40.

A continuación se relacionan las actividades realizadas desde la supervisión:

- 1.Planeación y coordinación logística para la socialización y entrega
- Se realizaron reuniones virtuales con el contratista para establecer acuerdos para el alistamiento y entrega, revisión de avances y validación de piezas gráficas a utilizar en la socialización y entrega.
 - Se realizó seguimiento al cumplimiento de compromisos y a la entrega de información adicional requerida.
 - Se realizó la coordinación y organización de la actividad de socialización y entrega del componente tecnológico a la Secretaría de Educación y a los directivos y docentes de las instituciones educativas beneficiadas en el proyecto, la cual se programó para el día jueves 4 de diciembre de 2025.
 - Se realizó la convocatoria a los directivos docentes y docentes de las 40 sedes educativas beneficiadas al evento de socialización, entrega y apropiación inicial.
- 2.Alistamiento y marcación de equipos
- El día previo al evento, el día 3 de diciembre de 2025, se realizó la entrega preliminar a la Secretaría de Educación en la sede de la Dirección de Cobertura en la torre Colpatria, donde se realizó la revisión de cada uno de las Aulas, incluyendo la verificación de la serialización, rotulado y empaque de cada una.
 - Se constató que los elementos fueron marcados con la identidad institucional requerida y que el fondo de pantalla del dispositivo TOMi correspondía al aprobado por la entidad contratante.
 - Se verificó que los paquetes estuvieran organizados por sede y correctamente rotulados para garantizar trazabilidad.

- 3.Coordinación del evento de socialización, entrega y apropiación inicial
- Se realizó la organización y acompañamiento al desarrollo del evento de socialización y entrega protocolaria de las Aulas Amigas a las IED beneficiadas, realizado el 4 de diciembre de 2025, liderado por la Secretaria de Educación, Dra. Genny Milena Padilla y la Directora de Cobertura, Dra. Alexandra Martínez.
 - Se constató el cumplimiento del orden del día aprobado, así como la presencia de los rectores y docentes autorizados por las sedes educativas.
 - Se revisó el diseño de la presentación institucional, los certificados de entrega y demás piezas de apoyo utilizadas en el evento.
 - Se supervisó la logística general del encuentro, incluyendo el registro de asistencia, demostraciones técnicas y espacios dispuestos para los participantes. Además, se realizó la verificación de las actas de entrega para cada una de las sedes beneficiadas.

- 4.Verificación de los elementos entregados, correspondiente al componente tecnológico
- La entrega de los kits se realizó a la Secretaría de Educación como estaba previsto en el objeto contractual y, el mismo día, desde la Supervisión se realizó la entrega de los kits a las IED beneficiadas, verificando cada uno de los elementos, los cuales se detallan a continuación:

Relación de elementos entregados por cada aula móvil
ÍTEMELEMENTOCANTIDAD X AULACANTIDAD TOTALDESCRIPCIÓN DETALLADA
1TOMi 8 512GB

- 140Asistente Tecnológico del Docente Tomi8 de 512 GB.
2Sonido Móvil140Sistema de Sonido portable
3Video Proyector Epson PowerLite E24140Video proyector para porte del docente.
4Teclado touchpad Logitech K400140Teclado con touchpad para el docente
5Extensión Eléctrica140Para protección adicional de los equipos
6Maletín 140Bolso para portabilidad
7Memoria USB140Contenido:
-Cápsulas de uso Tomi8
-Manuales de uso
-Tutoriales cortos de uso
-Ficha informativa soporte técnico y metodológico
-Guía de servicio técnico Tomi
-Manual de garantía
-Manual de mantenimiento

- Se revisó que el número de aulas, equipos y elementos coincidiera con la cantidad contratada (40 kits de aulas móviles).
- Se verificó la relación de elementos entregados en cada aula, comparándola con las fichas técnicas aprobadas en el contrato, revisando los seriales suministrados y los equipos entregados.
- Se revisó que las actas de entrega estuvieran firmadas por la Secretaría de Educación - Supervisión y los delegados de cada institución. El día del evento, se entregaron 38 aulas, quedando pendiente dos (2) bajo custodia de la Supervisión del contrato, correspondientes a instituciones educativas que por fuerza mayor no pudieron participar.
- Se realizó seguimiento a la calidad de los productos entregados y a la integridad de los equipos.
- Se verificó que las aulas entregadas incluyeran los componentes pedagógicos establecidos en el objeto contractual.

- 5.Revisión documental y trazabilidad
- Se revisaron los soportes documentales presentados por el contratista: listados de asistencia, actas de entrega, relación de seriales y memorias del desarrollo del evento.
 - Se verificó que los documentos cumplieran con la información mínima exigida por el proceso de supervisión.
 - Se consolidó la información para anexarla al presente informe como evidencia del cumplimiento de las actividades.

Observaciones generales:

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

•Se adjunta el informe presentado por el contratista, el acta de entrega a la ENTIDAD y listados de asistencia. Nota: Las actas de entrega a cada una de las instituciones educativas beneficiadas se anexa en el alcance del informe final, responsabilidad de la Dirección de Cobertura.

•Se adjunta además la factura, certificación bancaria y copia del RUT con fecha menor a 30 días y certificación de aporte parafiscales de los últimos 6 meses, además del formato SAP.

•Con el apoyo de los rectores y docentes de las instituciones educativas beneficiadas, se realiza la verificación de los elementos entregados, constatando las cantidades, las características técnicas y su funcionamiento, además de la verificación de seriales y requisitos para su inclusión en los inventarios de la institución.

•A la fecha del informe, no se registran observaciones ni inconformidades de ningún tipo por parte de las instituciones educativas.

•Con el presente informe, se da constancia de la ejecución del 50% del contrato y se da el aval para el primer pago correspondiente al 50% del valor total del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en el clausulado y los estudios previos.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
-------------------	-------	-------

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se valida la actualización de la carpeta impresa del contrato SE-CD-CV-494-2025, con un total de 191 folios.

Con el presente informe, se da constancia de la ejecución del 50% del contrato y el recibido a satisfacción. Por tanto, se da el aval para el primer pago correspondiente al 50% del valor total del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en el clausulado y los estudios previos.



JULIETH ALEXANDRA MARTINEZ GOMEZ
DIRECTORA DE COBERTURA