

	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INMACULADA VERSALLES VALLE NIT 821.002.675-9 DANE: 1768630000336-ICFES:019018 Institución Educativa de carácter oficial Reconocimiento de Estudios. Resolución 4030 del 09 de diciembre de 2009	CODIGO 080/336-08-01	
	SISTEMA DE CALIDAD DESPACHO RECTORIA	FECHA	
		VERSIÓN:01	

MATRIZ DE RIESGO PROCESO DE COMPRA

ANEXO: TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

OBJETO:


Adquisición de material didáctico, papelería y elementos para proyectos, muebles escolares solicitados por la Institución Educativa La Inmaculada de Versalles Valle, destinados a fortalecer las labores de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de actividades pedagógicas en las diferentes sedes y niveles educativos de la institución. Dentro del marco de los “centros de interés – CILEO, INNOVACION Y TECNOLOGIA” en concordancia con las directrices de la Circular 016 del 31 de marzo de 2025 del Ministerio de Educación Nacional y la planeación financiera institucional.

Con el fines de conocer los riesgos que afectaría el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos y con el fin de contribuir a asegurar los fine que el Estado persigue con la contratación, la Institución Educativa la INMACULADA, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad. Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación sería:

MATRIZ DE RIESGOS												
No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamientos y controles a ser implementados
1	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Modificación del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista y entidad	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
2	General	Externa	Ejecución	Operacional	Errores cometidos en la elaboración de la propuesta (Precios por debajo del mercado)	Desequilibrio de la ecuación contractual	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista y entidad	Reducción de la probabilidad de ocurrencia
3	General	Externa	Ejecución	Riesgo regulatorio	Se puede presentar suspensión de la entrega de los materiales por problemas de la empresa a nivel personal del contratista si es persona natural	Se obstruya la ejecución del contrato	2	1	4	Riesgo bajo	Contratista y entidad	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia

Versalles Valle del Cauca, 11 del mes de diciembre de 2025

Ordenador del gasto


JOSE FREDY ARCILA ROMAN
Rector

VALORACIÓN DEL RIESGO	8,9,10	Riesgo Extremo
	6, 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo medio
	1,2,3,4	Riesgo bajo