



ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

FCO09-14

Versión: 5

ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA No 01

(Aclaración Acta de Inicio)		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS	034	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
Objeto: INTERVENCIÓN SECTORIZADA PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA- ASOJUNTAS
NIT 900.002.220-8

Con el fin de aclarar el error de transcripción en el texto del acta de Inicio, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a la siguiente anotación:

VALOR DEL CONVENIO: \$383.881.651,00 (Aporte Municipio: \$344.951.650,00; Aporte Asojuntas: \$38.930.000,00)

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de la anotación antes mencionada, es la siguiente:

VALOR DEL CONVENIO: \$383.881.650,00 (Aporte Municipio: \$344.951.650,00; Aporte Asojuntas: \$38.930.000,00)

De esta manera queda aclarada el Acta de Inicio del 25 de noviembre de 2025, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 16 días del mes de diciembre de 2025.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Por el Municipio;

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesional de apoyo a la supervisión
Secretario de infraestructura

Por el Contratista

HENRY PAUL ALFONSO
R/L ASOJUNTAS.