

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02
CONTRATO No. 278 DEL 2025**

CORRESPONDIENTE A LA FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA
CONTRATISTA	DINA CARAOLA ARAUJO LAGO
CC:	49.605.527 DE VALLEDUPAR
TERMINO:	DOS (02) MESES
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN LA ESTRUCTURACIÓN Y ADELANTAMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN TODAS LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN ADELANTADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
VALOR:	OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000) M/CTE.
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 00955 del 21/10/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE OCTUBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2025.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000) M/CTE.
VALOR HONORARIOS MENSUALES	CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.0000.00) M/CTE.
VALOR EJECUTADO (A LA FECHA DE ESTE INFORME)	OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.00) M/CTE.
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR/ VALOR PENDIENTE POR PAGAR	CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000).
PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUCIÓN	100%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	0%
ESTADO DE LA GARANTÍA	N/A
MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS Y ASESORIAS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENTRE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CPS NO. 001 DE 2025 ENTRE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025.

Actividad	Fecha
Elaboración del contrato de prestación de servicios No. 008 de 2025, suscrito con MEGALUMBRADOS PSD S.A.S. que tiene por objeto "ADQUISICION DE NUEVO INVENTARIO DE ILUMINACION Y	Entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2025.



REHABILITACION, MANTENIMIENTO, E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDEÑAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE FONSECA – VIGENCIA 2025”	
Elaboración de las siguientes evaluaciones jurídicas: <ul style="list-style-type: none">✓ Licitación Pública No. LOP 005 – 2025✓ Concurso de Méritos No. CMA 008-2025✓ Concurso de Méritos No. CMA 009-2025✓ Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-009-2025	Entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2025.

1.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 278 del 2025, se encuentra en ejecución, con un porcentaje de AVANCE del 100%

2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

3. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla No. 9496473915, correspondiente al periodo de diciembre de 2025.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Fonseca, Departamento de La Guajira en el mes de diciembre del 2025.

Atentamente,

MARÍA JOSÉ BRITO MENDOZA

Secretaria De Gobierno y Asuntos Administrativos
Supervisora del Contrato