

 ALCALDÍA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO		PROCESO INFRAESTRUCTURA											
	FECHA 20-ene-23		VERSIÓN 04		CUADRO ANEXO ACTA PARCIAL				CÓDIGO N-E-010		PÁGINA 2 de 2			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20223504					ACTA PARCIAL N°: 01					FECHA: 16/12/2025				
OBJETO CONTRATO: El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Dirección Administrativa de Plazas de Mercado, a realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBJETO "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO, A REALIZAR LA OBRA, "CAMBIO DE TEJAS Y CUBIERTAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"					VALOR TOTAL CONTRATADO:					TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 35.400.000)				
					VALOR CONTRATO ADICIONAL:					DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.700.000) incluido IVA				
					PLAZO ADICIONAL No.: 2 meses									
CONTRATISTA/IDENTIFICACIÓN: DIEGO JAVIER CANCHALA CASTRO / I.085.265.715														
CONTRATANTE/IDENTIFICACIÓN: MUNICIPIO DE PASTO/ NIT 891280000-3														
SUPERVISOR: ANGELA MARCELA MAFLA / 36.953.645														
VALOR CONTRATO INICIAL: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.700.000) incluido IVA														
FECHA DE INICIO: 30 DE JUNIO DE 2023														
PLAZO INICIAL: 2 meses														
II.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS		
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	
	INTERVENTORÍA	GBL	1,00	17.700.000,00	17.700.000,00	2,00	35.400.000,00			0,90	31.860.000,00	0,90	31.860.000,00	
													</	

Administración:	%	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Imprevistos:	%	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Utilidad:	%	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL AUI:	%	\$	\$	\$	\$	\$	\$

VALOR CONTRATO INICIAL:	17.700.000,00	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	\$ 31.860.000,00	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA :	\$ 7.080.000,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL (si aplica):	17.700.000,00	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	\$ 24.780.000,00	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO :	\$ 7.080.000,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 35.400.000,00	% FÍSICO EJECUTADO PRESENTE ACTA:	90%	SALDO TOTAL POR AMORTIZAR:	\$ 0,00
VALOR ANTICIPO:	\$ 7.080.000,00	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	\$ 31.860.000,00		
		% FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO:	90,00%		
		SALDO POR EJECUTAR:	\$ 3.540.000,00		
		% FÍSICO POR EJECUTAR:	10,00%		

Valor a cancelar presente acta (letra): VENTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE


DIEGO CANCHALA
Contratista de interventoría


ANGELA MAFLA
Supervisor

1. B recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

2. B Interventor Certifica que revisó, verificó y contó el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

3. La cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.

4. Cuando es un convenio, se modifica la palabra contratante por parte 1 y la palabra contratista por la palabra parte 2. De igual manera especificar donde sea necesario si se trata de convenio o contrato por parte de la interventoría.

5. En caso se hubiese contratado la interventoría, se debe incluir en el encabezado.

6. En el encabezado, después de la fecha de inicio se incluirá, si es el caso, todas las fechas de suspensión y de reinicio hasta la fecha de la presente acta.

7. Cuando el contrato tiene interventoría se debe anexar la firma de revisión por parte de la supervisión de la interventoría