



CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-1026-2025 SGR-211-2025 de la vigencia 2025

Nombre del Contratista: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

Periodo informe: 27/08/2025 al 18/11/2025

Nombres Supervisor

Jessica Murillo Mena

Nombre Interventor: no aplica

Área a que Pertenece: SUBDIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO

2. OBJETO DEL CONTRATO

130604825 - 130604925 Contratar el servicio de capacitación, formación y actualización para los servidores públicos del Departamento Nacional de Planeación DNP, con el fin de fortalecer las competencias laborales en el marco del Plan Institucional de Capacitación.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
PAGO PGN: Diplomado de Power Bi-Diplomado de Power Bi- Licencias las dan el DNP/Planificación y Presupuesto /Análisis de Datos y Gestión de la Información/Storytelling y liderazgo para Directivos, asesores y funcionarios líderes (septiembre)	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
PAGO SGR:Diplomado de Power Bi-Diplomado de Power Bi- Licencias las dan el DNP/Planificación y Presupuesto /Análisis de Datos y Gestión de la Información/Storytelling y liderazgo para Directivos, asesores y funcionarios líderes (septiembre)	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
PAGO PGN:Diplomado en Habilidades y Competencias Comportamentales y funcionales /Diplomado Contratación Pública/Tecnologías emergentes aplicada a la Gestión Pública (Inteligencia Artificial)/Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles/Reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, licencias)	REALIZADO 100%	Verificado por el Supervisor
PAGO SGR: Diplomado en Habilidades y Competencias Comportamentales y funcionales /Diplomado Contratación Pública/Tecnologías emergentes aplicada a la Gestión Pública (Inteligencia Artificial)/Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles/Reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, licencias)	REALIZADO 100%	Verificado por el Supervisor
PAGO PGN: Diplomado en Transformación Digital y Cibercultura:/INGLÉS	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor
PAGO SGR: Diplomado en Transformación Digital y Cibercultura:/INGLÉS	Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
----------------------	----------	------------------	----------------

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 7 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
806.938.537	806.938.537	464.501.699	342.436.838
		58%	42%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Jessica Murillo Mena