

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA N°

000-329 DE 2025

FECHA DE INICIO
14 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN
14 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01
30 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA PRORROGA No. 01
02 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA ACTA DE RENICIO No. 01
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02
NA

FECHA PRORROGA No. 02
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 02
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03
NA

FECHA PRORROGA No. 03
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 03
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 04
16 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA PRORROGA No. 04
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 04
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 05
NA

FECHA PRORROGA No. 05
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 05
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 06
NA

FECHA PRORROGA No. 06
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 06
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 07
NA

FECHA PRORROGA No. 07
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 07
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 08
NA

FECHA PRORROGA No. 08
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 08
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 09
NA

FECHA PRORROGA No. 09
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 09
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 10
NA

FECHA PRORROGA No. 10
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 10
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 11
NA

FECHA PRORROGA No. 11
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 11
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 12
NA

FECHA PRORROGA No. 12
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 12
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 13
NA

FECHA PRORROGA No. 13
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 13
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 14
NA

FECHA PRORROGA No. 14
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 14
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 15
NA

FECHA PRORROGA No. 15
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 15
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 16
NA

FECHA PRORROGA No. 16
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 16
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 17
NA

FECHA PRORROGA No. 17
NA

FECHA ACTA DE RENICIO No. 17
NA

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 18
NA

FECHA PRORROGA No. 18
NA

16 DE DICIEMBRE DE 2025 ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORIA, CONTRATO No. 329 DE 2025

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES CONTRACTUALES	VALOR TOTAL	ACTA DE RECIBO FINAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACUMULADAS	VALOR TOTAL
1.	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO, OPERATIVO, Y JURÍDICO											
1.1.	Diagnóstico para evaluar la demanda y oferta de servicios de la planta de beneficio animal.	UND	1	45.000,000	45.000,000			1	1	45.000,000		45.000,000
1.2.	Evaluación de las condiciones técnicas y operativas actuales de la planta de beneficio animal.	UND	1	145.000,000	145.000,000			1	1	145.000,000		145.000,000
2.	ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS: DISEÑO DE MODELO ADMINISTRATIVO Y PROTECCIÓN FINANCIERA.											
2.1.	Análisis de alternativas para determinar la viabilidad financiera, técnica y jurídica de la planta de beneficio animal (PBA) del municipio de Arauca.	UND	1	45.000,000	45.000,000			1	1	45.000,000		45.000,000
2.2.	Modelación de la alternativa seleccionada - proyección financiera: utilidades de ingresos, egresos y costos operativos.	UND	1	20.000,000	20.000,000			1	1	20.000,000		20.000,000
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA				255.000,000		255.000,000		4	255.000,000		255.000,000

RESUMEN GENERAL

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 255.000.000,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	\$ 102.000.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 255.000.000,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (40%)	\$ 102.000.000,00
VALOR NETO A PAGAR	\$ 153.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ -
SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES MCTE	

RESUMEN DE PAGOS

VALOR ANTICIPO ENTREGADO	\$ 102.000.000,00
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. 01	\$ -
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. 02	\$ -
VR. PAGADO ACTA PARCIAL No. 03	\$ -
VR. A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	\$ 153.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ -
CIERRE CONTABLE	\$ 255.000.000,00

DETALLE DE AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 01	\$ -
AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 02	\$ -
AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 03	\$ -
AMORTIZACIÓN ACTA RECIBO FINAL	\$ 102.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ -
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	\$ 102.000.000,00
(ANTICIPO - AMORTIZACIONES)	\$ -

CONSORCIO PBA (NIT. 901.959.741-4)
R/ WILLIAM EDMUNDO PORTILLO RUEDA
CONTRATISTA

WILLIAM SEBAS GARCIA GOMEZ DIAZ
Profesional Universitario, Secretario de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible
SUPERVISOR

FR-GLC-023

VERSION 2

DIC-22-2020