



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de priorización de actividades P1 RDH TE		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA SDA		
FECHA:	07 de noviembre 2025	HORA DE INICIO:	12:52 PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido de priorización de actividades para el periodo 1 en RDH Techo, con este se definen actividades a ejecutar durante el actual periodo en el área de intervención.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Actividades Plan de acción	Siendo las 12:52 p.m. del 07 de noviembre del 2025 se Miguel Angel Franco, administrador de la RDH por parte de la SDA y Jeimmi Paola Romero Silva gestor de campo del humedal RDH de Techo por parte de Aguas de Bogotá SA ESP para dar inicio al recorrido en el RDH de Techo para determinar la priorización de actividades a ejecutar en el marco del periodo 1 durante el mes de noviembre. Se define un plan operativo que abarca las cuatro semanas del mes, con acciones específicas en los sectores 1, 2 y 3. En primera instancia, se acordó la identificación y manejo de tensionantes ambientales en los sectores 1, 2 y 3, tarea que se desarrollará de manera continua durante todo el periodo. Paralelamente, se estableció la recolección de residuos sólidos con una frecuencia de dos veces por semana en los tres sectores. El control de rebrote de especies exóticas forestales, particularmente <i>Acacia melanoxylon</i> (Acacia Negra), se programó para la segunda semana en los sectores 1 y 3, complementado con la intervención sobre especies invasoras y enredaderas, como calabaza, lengua de vaca y cerreja, cuya gestión se concentrará en el mismo periodo y sectores. De manera adicional, se acordó el retiro de arvenses, principalmente pasto kikuyo, en coberturas y parcelas polinizadoras, también en la segunda semana. El manejo de las unidades productivas y de la zona de rustificación se realizará en la primera semana en el sector 3, mientras que la limpieza de los tanques de almacenamiento de aguas lluvias se programó para la tercera semana en el mismo sector. En cuanto al mantenimiento de senderos, zonas verdes y perímetros se llevará a cabo el corte de pasto kikuyo durante la cuarta semana en los sectores 1 y 3, acompañado del bordeo de senderos en el sector 3 durante la segunda semana, delimitando especies como ortiga y hierba mora. La gestión de las zonas de compostaje, incluyendo el volteo de pilas y la producción de compost, se programó para la segunda semana en los sectores 1 y 3, al igual que el manejo de mobiliario como las sillas, las barandas de sendero, mesas de madera, pasos anegados y avisos en el sector 1, 2 y 3 durante la segunda semana y la adecuación de escalinatas en los sectores 1 y 2 durante la tercera semana. El apoyo operativo a la SDA se realizará en la segunda semana en el sector 2, conforme a las necesidades del administrador. Asimismo, se ejecutará el mantenimiento de cerramientos mediante corte de pasto kikuyo en la segunda semana en el mismo sector. Finalmente, se acordó la construcción y manejo de refugios para herpetos en el sector 3 durante la tercera semana. Finalmente se



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

complementará con la verificación de individuos que requieren tutorado en los sectores 1 y 3, así como la revisión y manejo de monedas en parcelas polinizadoras en la primera semana en el sector 3.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se da por terminado el recorrido, y se dejan prioritizadas las actividades a ejecutar en el periodo 1 en el RDH de Techo.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Cumplir con las actividades prioritizadas para el periodo 1 en el RDH de Techo	Aguas de Bogotá	Noviembre 2025

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Miguel Ángel Franco	Administrador RDH	
Jeimmi Paola Romero	Gestor de campo	

