



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta inicio de contrato SDA CD 20251465, vigencia 2025 PDEM Soratama		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA– SDA		
FECHA:	04 de noviembre de 2025	HORA DE INICIO:	10:30 AM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar recorrido de inicio en el Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Soratama, con el propósito de definir, planificar y programar las actividades operativas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, en los tres sectores que conforman la zona del área de intervención.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido inicial, planificación y programación de actividades	Siendo las 10:30 am del día 04 de noviembre de 2025, en las instalaciones del Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM) Soratama, se reunió la administradora del parque, Rocío Lancheros, y la gestora de campo, Ana María Nivia, con el propósito de establecer la programación de las actividades a ejecutar durante los meses de noviembre y diciembre del presente año. Las acciones contempladas se enmarcan en la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del parque y comprenden labores de reforestación, limpieza, adecuación de estructuras, mantenimiento de senderos y monitoreo ecológico, distribuidas en los tres sectores que conforman el área operativa del parque: Sector Clarineros, Sector Caracol Sucesional y Sector Miradores 1 y 2, conforme a la zona ya establecida. Durante el recorrido, se definió la distribución y alcance de las actividades a desarrollar durante el bimestre de noviembre–diciembre de 2025, conforme al siguiente detalle: Sector Clarineros Actividades generales programadas: • Sustitución de especies exóticas por especies nativas. • Mantenimiento de senderos. • Adecuación y actualización de la señalización ambiental e informativa. • Mantenimiento de estructuras. • Mantenimiento de jardineras. • Ejecución de podas de manejo y formación en especies arbustivas

- Riego a coberturas herbáceas
- Limpieza y mantenimiento de pocetas.
- Control de especies exóticas.

Sector Caracol Sucesional

Actividades programadas:

- Sustitución de especies exóticas por especies nativas
- Jornada de plantación de especies nativas (14 de noviembre y 05 de diciembre 2025).
- Mantenimiento de senderos.
- Limpieza y mantenimiento de pocetas.
- Mantenimiento de Biomantos.
- Adecuación de señalización ambiental e informativa.
- Reparación y reforzamiento de estructuras.
- Mantenimiento en Jardín Polinizador
- Mantenimiento y adecuación de la huerta.
- Ejecución de podas de manejo y formación en especies arbustivas.
- Limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua.
- Mantenimiento de Compostera y Lombricultivo
- Control de especies exóticas.
- Riego a coberturas herbáceas.

Sector Miradores 1 y 2

Actividades programadas:

- Sustitución de especies exóticas con coberturas vegetales.
- Reparación y adecuación de estructuras.
- Limpieza y mantenimiento de pocetas.
- Mantenimiento y adecuación de señalización ambiental e informativa
- Revisión y mantenimiento de Biomantos.
- Retiro y control de árbol caído.
- Limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua.
- Ejecución de podas de manejo y formación en especies arbustivas.
- Control de especies exóticas.
- Riego a coberturas herbáceas.

Se deja constancia de que, conforme avance la ejecución de las actividades programadas, podrán identificarse y programarse acciones complementarias o adicionales, de acuerdo con las necesidades operativas y técnicas que se evidencien durante el desarrollo de las labores en campo.

2	Acuerdos de entregables	Las funcionarias mencionadas anteriormente acordaron que el informe mensual deberá ser remitido el día 25 de cada mes, a la administración del parque. Dicho informe deberá incluir el registro detallado de los avances de las actividades ejecutadas, conforme al cronograma establecido, así como la evidencia fotográfica georreferenciada que soporte las labores desarrolladas en campo.
3	Cierre	Siendo las 12:10 pm, se da por terminado el recorrido de inicio, quedando las actividades programadas y validadas por las funcionarias responsables.
4		

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	
2	
3	
4	
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Se enfatiza la importancia de asegurar el adecuado mantenimiento y seguimiento de cada una de las actividades, tanto las ejecutadas como las que se encuentran en proceso de realización.	Aguas de Bogotá	Diciembre de 2025



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ana Maria Nivia	Gestora de campo	
Roció Lancheros	Administradora de PDEM Soratama	Rocio Lancheros

