

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO PARCIAL (Persona Jurídica)	Versión 07
		FOR-A02.0000-020	2021-01-22
			Página 1 de 2

EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA HACE CONSTAR:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
No. de Contrato / Aceptación de oferta/ Orden de Compra:		INS-CYT-467-2025	Número de identificación del contratista:		NIT 860500862
Nombre del contratista:		ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS			
Objeto contractual: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO INDISPENSABLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN SALUD PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.					
Fecha de firma del contrato:	29/05/2025	Fecha de inicio del contrato:	03/06/2025	Fecha fin del contrato:	30/11/2025
Contrato suspendido	Si() No(x)	Desde el día:	N/A	Hasta el día:	N/A

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

Factura / Cuenta Número:	FE68486	Con fecha de expedición:	11/11/2025	Valor TOTAL de la factura:	\$ 8.054.998
Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar		
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE LABORATORIO DE REFERENCIA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA Y REDES DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA. NACIONAL	C-1901-0300-13 20201C-1901037- 02 -10	91025	\$ 8.054.998		
<u>TOTAL</u>					\$ 8.054.998

Observaciones: El proveedor entregó los siguientes ítems del contrato:

Cantidad	descripción del elemento	Referencia	GRUPO
7	Xpert MTB/XDR (x 10)	GXMTB Rif Ultra -50 HBDC	Micobacterias Red

Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente

RESPONSABLE(S)

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO PARCIAL (Persona Jurídica)	Versión 07
		FOR-A02.0000-020	2021-01-22
			Página 2 de 2

Dado en Bogotá, D.C., el día 17/12/2025



Claudia Regina Llerena Polo

NOTA: Remitir copia del presente formato con sus soportes, adjuntando el INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-037 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.

(1) Contrato No.	INS-CYT-467-2025		
(2) Nombre del Contratista:	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS		
(3) Cargo del supervisor:	Coordinadora Grupo de Micobacterias		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	N.A.		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	cllerena@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO INDISPENSABLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN SALUD PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.		
(7) Fecha de inicio:	03/06/2025	(8) Fecha terminación:	30/11/2025
(9) Período objeto del informe:	Octubre 2025		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones Generales: Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	<p>El proveedor cumplió con las obligaciones y productos contractuales de conformidad con el contrato.</p> <p>Entrega y publicación de póliza vigente.</p> <p>Soporte de pagos parafiscales que corresponden al mes</p> <p>Factura electrónica cargada en plataforma Olimpia la cual fue aprobada por el supervisor del contrato y posteriormente publicada en SECOP II.</p> <p>Cumplimiento con el Protocolo frente a medidas de protección personal en el proceso de transporte y entrega de reactivos, elementos e insumos de laboratorio.</p> <p>Cumplimiento con la normatividad vigente ambiental y de seguridad.</p> <p>Cumplir con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del</p>	<p>Entrega de los Ítems adjudicados en el contrato.</p> <p>Soporte de Póliza vigente, pagos de parafiscales publicados en la plataforma SECOP II.</p> <p>Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales</p> <p>Evidencia de factura electrónica cargada en Olimpia y posteriormente en SECOP II.</p> <p>Cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, ambientales vigentes dentro del proceso de transporte y entrega de los reactivos, elementos e insumos de laboratorio.</p>	Se evidenció soporte de las actividades relacionadas y sus productos correspondientes.

	INSTITUTO.			
Obligaciones Específicas: ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	Se realizó reunión y firma del acta de apertura del contrato en conjunto proveedor y supervisión del contrato. Se realizó primera entrega parcial de reactivos, elementos e insumos de laboratorio conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, en conjunto con las fichas de seguridad y respectivos certificados de calidad expedidos por el fabricante. Los reactivos, elementos e insumos entregados cuentan con fechas de caducidad según especificaciones técnicas establecidas.	Cronograma de entregas. Ficha de seguridad de los productos. Reactivos, elementos e insumos de laboratorio que cumplen con el proceso de movilización y transporte teniendo en cuenta las especificaciones en cuanto a normatividad vigente. Personal calificado para el transporte y manipulación de reactivos y elementos de laboratorio. Entrega de reactivos y elementos de laboratorio sin novedad ambiental en el proceso de transporte. Gestión adecuada de los residuos no peligrosos.	Se cumplió con la entrega parcial del contrato haciendo referencia a los ítems del contrato.	
Especificaciones Técnicas	Los reactivos, insumos y elementos de laboratorio deben corresponder con las especificaciones enunciadas en la ficha técnica y en la propuesta presentada.	Reactivos, insumos y elementos de laboratorio	Ninguna	

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapas de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se ha generado contratiempos por cuanto no se ha materializado
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Seguimiento a la normativa, no se evidencio ningún cambio

	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
				2023-11-17
			FOR-A02.0000-037	Página 3 de 5

3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleva el costo del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapas de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	El proveedor no realizó notificaciones donde el cambio en la moneda no permita el cumplimiento del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de importación de los proveedores
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución+ 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A	Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de importación de los proveedores
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se realiza una evaluación inicial de tiempos de entrega los cuales quedan acordados en el cronograma de entrega para garantizar que el contrato se ejecute en los tiempos establecidos en el contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Se realiza una comunicación inicial con el proveedor para garantizar las cantidades pactadas en el contrato

8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A	Se realiza la verificación técnica de los productos para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Se realiza la verificación técnica de los productos (documentar y en físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Se realiza la verificación técnica de los productos (temperaturas de transporte, fechas de vencimiento y estado físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas

% DE AVANCE ACUMULADO

30%

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El Contratista ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. Durante el periodo el Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
5. Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.
6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	El contratista entregó:			
	Cantidad	descripción del elemento	Referencia	GRUPO
	8	Xpert MTB/XDR (x 10)	GXMTB/XDR-10 HBDC	Micobacterias Red
	7	Xpert MTB/XDR (x 10)	GXMTB Rif Ultra -50 HBDC	Micobacterias Red

(13) En constancia, firmo:


Coordinador del Grupo de Micobacterias
Supervisor

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., Diciembre de 2025

ROCHEM BIO CARE

16:19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE68786

NIT. 860.500.862-8

RÉGIMEN: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

PERSONA JURÍDICA

RESOLUCIÓN NÚMERO 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL BOGOTÁ

RESOLUCIÓN NÚMERO DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.

BOGOTÁ D.C.

CALLE 13 No. 60-49

P.B.X.: 745 59 54

E-MAIL: pedidos@rochembiocare.com



Pag.1 / 1

AUTORIZACION DIAN No. 18764095083538 FECHA DE EXPEDICION 02-07-2025 VIGENCIA HASTA 02-07-2027 HABILITA DEL FE67504 - FE70504.

Actividad Economica 4690(comercio al por mayor no especializado)

Actividad Economica 3312(mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo)

Disposición final de todo equipo biomédico en venta es responsabilidad del comprador

SEÑORES:

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (CAN)

N.I.T.: 899999403

AV CL 26 51 20

BOGOTÁ

DIRECCION DE ENTREGA:

AV CL 26 51 20

BOGOTÁ

DIA	MES	AÑO	PEDIDO No.
11	NOV	2025	IWOPEN-021638
SU ORDEN No.			BODEGA
INS-CYT-467-2025			150
VENDEDOR			COND DE PAGO
10A.BOGOTÁ3			30 DIAS

#	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	GXMTB/XDR-10 HBDC	Xpert MTB/XDR 10 HBDC	UND	7	\$1.150.714,00	\$0,00	\$8.054.998,00
		ITEM 217					
		Registro INVIMA: 2021RD-0007305					
		Lote: 1001493697	Vencimiento: 14/03/2027	7			E1
Total artículos a entregar:				7			

ROCHEM BIO CARE
COLOMBIA SAS
NIT. 860.500.862-8

13 NOV 2025

ALMACEN
DESPACHADO

OBSERVACIONES:

Total líneas factura: 1

SON: OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 0/100 CENTAVOS

CONDICIONES DE ENTREGA: Sin verificar

SUBTOTAL: \$8.054.998,00

Descuento Comercial: \$0,00

I.V.A.: \$0,00

Días Cierre Factura: 20	Lista de Expedición: SI	Adjuntar O.C.: SI	Factura Original: SI	Nro. Copias Factura: 2	Distribuidor: NO	VENCIMIENTO DE FACTURA: 11/12/2025	VALOR TOTAL: \$8.054.998,00
-------------------------	-------------------------	-------------------	----------------------	------------------------	------------------	------------------------------------	-----------------------------

CUENTAS NACIONALES PARA HACER EL PAGO POR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA

Banco de Bogotá, Cuenta corriente 041101239

Ver condiciones generales de la factura al respaldo

VERIFICADO POR:	AUTORIZADO POR: ABAJAS	RECIBIDO POR:
-----------------	------------------------	---------------

Código CUFE: 233009a647ea149f2f381e499acbef760a5c826109247d26a3c837a6a11c2e43b0232ba824eb650475298d169eb464b1
FABRICANTE DE SOFTWARE: FACTURA1 S.A.S
IDENTIFICACIÓN: 900875062 - 6
NOMBRE DEL SOFTWARE: FACTURA1

Facturación electrónicamente
Microsoft Dynamics GP 2018 ERP

ORIGINAL

CHEM BIO CARE

NIT. 860.500.862-8

Lista de expediciones	FE68786
Fecha del Documento	11/11/2025
Página	1 / 1
Quién lo imprimió	ABARAJAS
Fecha Hora Impresa	11/11/2025 04:19:23

Enviar a:

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (CAN)
AV CL 26 51 20
BOGOTA

nte	Id. Vendedor	Id Bodega	Núm. orden de compra
403	10A.BOGOTA3	150	INS-CYT-467-2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	UDM	CANTIDAD	LOTE /SERIE	FECHA VENCIMIENTO	UBICACIÓN
------------	-------------	-----	----------	-------------	-------------------	-----------

FB/XDR-10 HBDC Xpert MTB/XDR 10 HBDC

UND

7

1001493697

Registro INVIMA: 2021RD-0007305

Cond. Ambiental:

AMBIENTE

7

Lote: 1001493697

Vencimiento:

14/03/2027 E1



CHEM BIO CARE
COLOMBIA SAS
NIT. 860.500.862-8

13 NOV 2025

ALMACEN
DESPACHADO

OBSERVACIONES:

Alistado:

Revisado:

Recibido Por:



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ALMACEN GENERAL COMPROBANTE DE ENTRADA Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2025-11-25

No: 369

Proveedor: ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.

Contrato: 467

2025-05-29

Nit: 860500862

Factura: FE68786

2025-11-11

Observaciones: DESTINO: GRUPO MICOBACTERIAS DRSP

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1103	94443	Xpert Mtb/xdr 10 hbdc Cepheid Ref. gxmtb/xdr-10 hbdc	7,00	\$ 1.150.714,00	\$ 8.054.998,00

TOTAL

\$ 8.054.998,00


CASTRILLON SANCHEZ HERIBERTO

Almacenista