



Unidad Administrativa Especial
Junín Barbacoas Magüi Payan

ACTA DE PAGO FINAL No 01 Y FINAL CONTRATO No. GN0838-2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: GN0838-2024

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO – Unidad Administrativa Especial
Junín – Barbacoas – Magui Payan

CONTRATISTA: MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA

REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA

C.C. No. 93.297.048

OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No GN3886-2023 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACION A FASE III O INGENIERA DE DETALLE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO TELEMBI, EN EL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$29.411.612.5) M/CTE

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$7,981,206.08) M/CTE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$37.392.818.58) M/CTE

RECURSOS: CDP N° 2024010198 de 29/01/2024
RCP N° 2024030059 de 02/03/2024
CDP N° 2024060081 de 11/06/2024
RCP N° 2024070787 de 25/07/2024

FECHA DE INICIACION: 09 de abril de 2024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Cinco (05) meses contados a partir de la fecha del acta de iniciación del contrato.

John Alexander Velasco L.





**Unidad Administrativa Especial
Junin Barbacoas Magüi Payan**

ACTA PARCIAL DE PAGO No 01 CONRATO No. GN0838-2024

MODIFICATORIO 001 EL 11 DE JUNIO DE 2024: Modifica plazo de ejecución y valor. Plazo Adicional: UN MES Y CATORCE DÍAS. HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2024.

Valor: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS MDA.CTE (\$7.981.206,08).

MODIFICATORIO 002 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2024: Modifica plazo de ejecución.

Plazo de ejecución: TREINTA Y CINCO DIAS (35) CALENDARIO.

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 26 de noviembre de 2024

GARANTIAS: Seguros del Estado – No. CCS 100025992

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Vigencia del 01/03/2024 al 01/02/2025

SALARIO Y PRESTACIONES: Vigencia del 01/03/2024 al 01/08/2027

CALIDAD DEL SERVICIO: Vigencia del 01/03/2024 al 01/08/2027

En el mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la Unidad Administrativa Especial para Proyectos del Corredor Vial Junín – Barbacoas-Magüi Payan del Departamento de Nariño, **ING. JOHN ALEXANDER VELASCO LEUSSON**, en calidad director y Supervisor del contrato y **MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA**, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir el Acta de Pago N° 01 del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

De acuerdo a los volúmenes entregados y la evaluación realizada por esta interventoría, se aprueba para pago **100%**, el cual se distribuye de la siguiente manera, y se muestra en la siguiente tabla:

John Alexander Velasco L.






ACTA PARCIAL DE PAGO No 01
CONRATO No. GN0838-2024

HITO		% DE CADA FASE	APROBACIÓN		% DE AVANCE GLOBAL
FASE 1:	Inicio		SI	100,0%	
FASE 2:	Recopilación de la información y revisión documental	4%	SI	100,0%	4,0%
FASE 3 y FASE 4:	Vol. I Estudio de Topografía	10%	SI	100,0%	10,0%
	Vol. II Informe de Geología V2.0	14%	SI	100,0%	14,0%
	Vol. III Estudio Hidrología, Hidráulica y Socavación V3.0	10%	SI	100,0%	10,0%
	Vol. IV Estudio de Geotecnia	14%	SI	100,0%	14,0%
	Vol. V Estudio de Diseño Geométrico	10%	SI	100,0%	10,0%
	Vol. VI Estudio y Diseño de estructuras	14%	SI	100,0%	14,0%
FASE 5:	Vol. VII Especificaciones Técnicas (y proceso constructivo)	7%	SI	100,0%	7,0%
FASE 6:	Vol. VIII Presupuesto y Cantidades de Obra (incluye p.m.)	7%	SI	100,0%	7,0%
FASE 7:	Otros (mga y plan de gestión de riesgos y restricciones)	3%	SI	100,0%	3,0%
PAGO FINAL	A la aprobación final de los estudios	7%	SI	100,0%	7,0%
		100%			100,00%

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$37.392.818.58).

Para constancia, se firma la presente acta en San Juan de Pasto, a los nueve (09) día del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), por quienes intervinieron:


MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS M
Interventor


JOHN ALEXANER VELASCO LEUSSON
Director UNAEJBMP
Supervisor del contrato

