

 Gobernación de Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 06
		Fecha de Aprobación: 05/09/25

OBJETIVO DE LA REUNION:
FECHA:
ACTA No.

Reunión de seguimiento Convenio SEMS-ES-CA-055-2025	10/12/2025	001
---	------------	-----

LUGAR:
HORA INICIO
HORA FINALIZACIÓN

Sala de juntas oficina Enel Colombia SA ESP – Sede Pacho, Cundinamarca	10:00 am	12:30 pm
--	----------	----------

ORDEN DEL DÍA

1. Visita a centro de acopio de material de Enel Colombia SA
2. Procesos y anexos necesarios para realizar el primer desembolso pago
3. Verificación de soportes que deben contener el informe No 1 para proceder con el primer desembolso - Presentación de Informe borrador
4. Programación de fechas de entrega de informes y reuniones de seguimiento durante la ejecución del convenio
5. Acceso a Drive de información del convenio

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Junto con la supervisión de Enel, se realiza visita al centro de acopio de la empresa colaboradora de Enel - **DOMINION** en el municipio de Pacho (Carrera 39 #6-80 vereda Llano la Hacienda), en donde se verificó la existencia del material necesario para la programación de actividades de acuerdo a lo establecido para el primer desembolso en el convenio de asociación, sin embargo la supervisión de Enel indica que entregará registro fotográfico del material que se encuentra en el almacén de la misma empresa colaboradora de Enel - **DOMINION** en el municipio de la Palma (Km 1 vía La Palma - Pacho, Vereda El Batán, Finca El Futuro), el cual también hace parte lo dispuesto para el convenio. Ubicación de los sitios visitados

Lote	Almacen	Dirección	Ubicación google maps
DQ20125222	08. DOMINION PACHO ORA ZONA VIII	Carrera 39 #6-80 vereda Llano la Hacienda Pacho	https://goo.gl/maps/12W8jdLwd6UqagtK8
DR20125222	08. DOMINION RIONEGRO ORA ZONA VIII (LA PALMA)	Km 1 vía La Palma - Pacho, Vereda El Batán, Finca El Futuro	https://maps.google.com/maps?q=5.3521378%2C-74.3948023&z=17&hl=es

2. Desde la supervisión de la SEMS se indica que, para realizar la radicación del primer desembolso, se debe anexar:

- ✓ Programación equivalente al 30% de actividades
- ✓ Alcance de la actividad de replanteo, teniendo como soporte los planos Cantidades de materiales – APU – registro fotográfico disponibles en centros de acopio de ENEL
- ✓ Declaración de fechas de inicio de ejecución de obras

 Gobernación de Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 06
		Fecha de Aprobación: 05/09/25

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y del sistema de seguridad social integral ✓ Factura (inicia proceso de generación a partir de la suscripción de la presenta acta) ✓ Certificación bancaria vigente menor a 30 días expedición
<p>3. Por parte de la supervisión de Enel indican que a la fecha para el municipio de Caparrapí han entregado 17 usuarios a la zona y 14 están en replanteo para un total de 31 usuarios, que para la entrega del primer informe esperan ya contar los 12 usuarios restantes para entregar 43 usuarios replanteados en el primer informe.</p>
<p>4. Desde la supervisión de Enel se indica que ya se tienen programada la socializan del convenio en el municipio de Caparrapí para el día 11 de diciembre de 2025 y da a conocer la presentación que será mostrada a los usuarios, con relación a la socialización en el municipio de Yacopí se validara al interior de la compañía con el área encargada de comunidades para cuando se tienen prevista.</p>
<p>5. En común acuerdo con las dos supervisiones se establece reuniones de seguimiento del convenio el segundo viernes de cada mes de 11:00 am a 1:00pm de forma presencial o virtual previo aviso.</p>
<p>6. Desde la supervisión de Enel se indica que ya se tienen creado un SharePoint en el cual se cargara toda la información de convenio y se da acceso a la supervisión por parte de la SEMS : Cundinamarca al 100 - Documentos - Convenio SEMS-055- 2 Municipios 2025 - Todos los documentos</p>

CONCLUSIONES

<p>1. Se indica a la supervisión de Enel que por temas de cierre financiero de la vigencia 2025 la radicación para el primer desembolso se debe realizar antes de 19 de diciembre de 2025, por lo cual se establece fecha de entrega de primer informe el día 15 de diciembre de 2025 y reunión de validación y verificación el día 16 de diciembre de 2025.</p>
<p>2. Los materiales que se encuentran en los centros de acopio serán usados para la ejecución del convenio, sin embrago desde la supervisión de Enel manifiesta que les hacen distribución de material por parte del operador logístico cada 15 días ya que desde los almacenes también se entrega materia para los diferentes procesos.</p>

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Entrega de Informe No 001	15/12/2025	María Victoria Rondón

 Gobernación de Cundinamarca	CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORA CONTINUA	Código: E – COMC – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 06
		Fecha de Aprobación: 05/09/25

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
María Victoria Rondón Ángel	Expert Professional Planning And Monitoring Colombia	ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	 <small>Signed by María Victoria Rondón Ángel Date:</small>
Luisa Fernanda Bogotá García	Profesional Universitario	Secretaría De Energías Y Minería	Luisa Bogotá García .