

	NOMBRE:		ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	19/12/2025	Acta No.	12
Nombre del CONTRATISTA:	JHOANY ANDRES ARCE TORRES	Cédula o NIT:	14.798.343
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER POTES GARCIA	Cédula o NIT:	14.795.529
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	☐ Obra Civil	☐ Orden de Trabajo	☐ Interventoría	No. CONTRATO	100-10-10.5-16-2025
	☐ Consultoría	☒ Prestación Servicio	☐ Convenio Interadmin.	Otro:	

Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO, PARA EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL EN EL PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ÁREA TÉCNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUÁ E.S.P				
-----------------------------	---	--	--	--	--

Fecha de suscripción	22/01/2025 día - mes - año	Fecha de Inicio	22/01/2025 día - mes - año	Fecha Terminación	19/12/2025 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	\$ 40.562.667,00	Adición Contrato:		Valor Final Contr.:	
Plazo Inicial:	19/12/2025	Plazo Final:		Vr.Final Ejecución:	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
1	Se evidencia que el contratista apoyo las jornadas de sensibilización en gestión del riesgo sectorial para el manejo sostenible del agua mediante cáseos en diferentes zonas del municipio.
2	Durante este periodo el contratista realizó apoyo en las diferentes mesas técnicas donde se requiera la participación de Empresas Municipales de Tuluá E.S.P., con el municipio en el componente de agua potable y saneamiento básico.
3	Se evidencia que el contratista estuvo atento para la articulación de Empresas municipales de Tuluá con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS acorde a los lineamientos del PGIRS.
4	Se evidencia que el contratista realizo las inspecciones de los planes de seguridad y salud en el trabajo y/o planes de gestión del riesgo implementados en conjunto con el área de Seguridad y salud en el trabajo.
5	Se evidencia que el Contratista realizo apoyo en las diferentes actividades y trámites de gestión por la gerencia y del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. en el cumplimiento del objeto del contrato y misionalidad de la entidad.
6	Durante este periodo el contratista apoyo en la formulación y seguimiento de los planes de gestión de riesgo de vertimientos para los permisos que requiere la autoridad ambiental dando espera a la respuesta de la autoridad ambiental.
7	Durante este periodo el contratista durante mejoramiento continuo del sistema de Gestión de Calidad de EMTULUÁ E.S.P estuvo pendiente para realizar el apoyo
8	Durante este periodo el contratista realizó el apoyo en la implementación y fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) aplicables a EMTULUÁ E.S.P.
9	Se evidencia que el contratista dio apoyo al área técnica en la organización del archivo acorde a las norma de archivo vigente

	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:		SUSCRIPCIÓN		FECHA APROBACIÓN	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)				
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		2.3.2.02.02.008	
(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)					
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-20250021	
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	21/01/2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No		
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha		
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20250020	
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	22/01/2025	


RESUMEN PRESENTE ACTA				RESUMEN DEL CONTRATO				
Total Costos Directos presente acta	3.710.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22.5 %	N/A	Vr. Inicial	40.562.667				\$ 40.562.667.00	100%
Imprevistos 3%	N/A	Adición					-	
Utilidad 6 %	N/A	vr. Total	40.562.667				\$ 40.562.667.00	
TOTAL AIU 33.5 %	N/A	vr. Anticipo					-	
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		\$ 1.113.000,00		\$ 1.113.000,00	\$ 39.449.667.00	97%
Incremento por Distancia 15 %	N/A	Acta No. 2		\$ 3.710.000,00		\$ 3.710.000,00	\$ 35.739.667.00	88%
		Acta No. 3		\$ 3.710.000,00		\$ 3.710.000,00	\$ 32.029.667.00	79%
		Acta No. 4		\$ 3.710.000,00		\$ 3.710.000,00	\$ 28.319.667.00	70%
		Acta No. 5		\$ 3.710.000,00		\$ 3.710.000,00	\$ 24.609.667.00	61%
		Acta No. 6		\$ 3.710.000,00		\$ 3.710.000,00	\$ 20.899.667.00	52%
		Acta No. 7		\$ 3.710.000,00		\$ 3.710.000,00	\$ 17.189.667.00	42%
		Acta No. 8		\$ 3.710.000,00		\$ 3.710.000,00	\$ 13.479.667.00	33%
		Acta No. 9		\$ 3.710.000,00		\$ 3.710.000,00	\$ 9.769.667.00	24%
		Acta No. 10		\$ 3.710.000,00		\$ 3.710.000,00	\$ 6.059.667.00	15%
		Acta No. 11		\$ 3.710.000,00		\$ 3.710.000,00	\$ 2.349.667.00	6%
		Acta No. 12		\$ 2.349.667,00		\$ 2.349.667,00	\$ -	0%
		VR. TOTAL	\$ 40.562.667,00			\$ 40.562.667,00		
		Saldo	\$ -			\$ -		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	\$ 2.349.667,00	Sumas Igual	\$ 40.562.667,00			\$ 40.562.667,00	\$ -	

A Facturar son: DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE \$ 2.349.667,00

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 19 de diciembre del 2025, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. 100-10-10.5-16-2025, en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el Contratista JHOANY ANDRES ARCE TORRES ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó el soporte de pago de seguridad social mediante planilla N° 1077602283, Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tulua, a los (19) días del mes de diciembre del 2025, por quienes en ello intervienen:


 FRANCISCO JAVIER POTES GARCÍA
 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR