


| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-------------------|--|
|  | República de Colombia | | | | F-SIG-GC-032 | |
| | Departamento De Boyacá - Municipio De Sutamarchán | | | | Versión: 03 | |
| | Nit. 800030988-1 | | | | Página 1 de 3 | |
| | Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Formato: CONTRATO | | | | Fecha: 11-08-2022 | |

Adicional número 001 en valor y tiempo al contrato de obra pública número 120 de 2025, celebrado entre el Municipio de Sutamarchán y Juber Alexander Cañón Coy, cuyo objeto es Mantenimiento de alumbrado público navideño del municipio de Sutamarchán - Boyacá.


Miguel Andrés Rodríguez Saavedra, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.057.214.435 Expedida en Sutamarchán, en su calidad de Representante legal del Municipio de Sutamarchán (Boyacá), debidamente para suscribir y firmar contratos y convenios, y quien en adelante se denominará el MUNICIPIO, por una parte y por otra, Juber Alexander Cañón Coy, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 7.124.650 expedida en Sutamarchán, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente adicional al contrato de Obra Pública número 120 de 2025, con fundamento legal en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo reglamentan, previa las siguientes consideraciones: Consideraciones: 1. Que se realizaron todos los procedimientos de planeación descritos en el decreto 1082 de 2015, para contratar "Mantenimiento de alumbrado público navideño del municipio de Sutamarchán - Boyacá.". 2. Que mediante comité técnico el Alcalde Municipal ordena la realización del presente adición como lo refiere en el acta de comité número 001 del 09 de diciembre de 2025, 3. Que las modificaciones de que trata el presente adicional no quiebran el objeto contractual del contrato principal y guardan coherencia con el mismo 4. Que el presente adicional se suscribe de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. 5. Que la adición de recursos cuenta con disponibilidad presupuestal de acuerdo con el certificado número 2025120013 de fecha 09 de diciembre de 2025 6. Que la adición de recursos es por el valor de \$16.946.902,01, el cual representa el 43.67%, el cual es legalmente permitido de acuerdo con lo señalado en el párrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 7. Que el contrato se encuentra vigente, y puede ser adicionado. 8. Que la Secretaría de Planeación e Infraestructura certifica que el contratista no se encuentra en inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto de intereses para suscribir el presente adicional 9. Que la adición hace parte del proyecto priorizado y viabilizado en el banco de proyectos municipal. En consecuencia, de lo anterior, el adicional al contrato 120 de 2025 se registrará por las siguientes cláusulas: Clausula 1. Valor. Adicionar al valor del contrato 120 de 2025 la suma de dieciséis millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos dos mil pesos con un centavo moneda corriente colombiana COP (\$16.946.902,01), para un total cincuenta y cinco millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos tres pesos con seis centavos moneda corriente colombiana COP (\$55.749.203,06) de acuerdo al siguiente por menor:

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES DEL PROYECTO | | | | MAYORES Y MENORES | | | ADICIONAL No.1 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|------|--|--------------------------|------|---------------|------------------|-------------------|------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | UND | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL | +/- | CANT | VR. TOTAL | CANT | VR. TOTAL | CANT | VR. TOTAL |
| 1 | Suministro e instalación de manguera led plana flexible de dos líneas x 100 metros sobre estructura metálica | ROLLO | 23 | \$ 530.424,46 | \$ 12.199.762,58 | + | 8 | \$ 4.243.395,68 | 19 | \$ 10.078.064,74 | 50 | \$ 26.521.223,00 |
| 2 | Suministro e instalación de manguera led plana flexible de dos líneas x 100 metros sobre muro | ROLLO | 5 | \$ 522.721,25 | \$ 2.613.606,25 | - | 4 | -\$ 2.090.885,00 | - | \$ - | 1 | \$ 522.721,25 |
| 3 | Suministro e instalación de luces cascada navideña 200 led x 6 metros x 1 metros sobre muro | ROLLO | 16 | \$ 167.923,44 | \$ 2.686.775,04 | - | 10 | -\$ 1.675.087,06 | - | \$ - | 6 | \$ 1.011.687,98 |



| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES DEL PROYECTO | | | | MAYORES Y MENORES | | | ADICIONAL No.1 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|--------------------|--|--------------------------|------|---------------|------------------|-------------------|------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | UND | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL | +/- | CANT | VR. TOTAL | CANT | VR. TOTAL | CANT | VR. TOTAL |
| 4 | Suministro e instalación de extensión luz led lineal 1000 luces x 100 metros sobre estructura metálica | ROLLO | 8 | \$ 220.124,59 | \$ 1.760.996,72 | + | 7 | \$ 1.540.872,13 | 8 | \$ 1.760.996,72 | 23 | \$ 5.062.865,57 |
| 5 | Suministro e instalación de secuenciador manguera led de 2 vías | UND | 30 | \$ 29.176,23 | \$ 875.286,90 | - | 30 | -\$ 875.286,90 | - | \$ - | - | \$ - |
| 6 | Suministro e instalación de guaya 1/8 forrada | ML | 60 | \$ 12.972,34 | \$ 778.340,40 | - | 60 | -\$ 778.340,40 | - | \$ - | - | \$ - |
| 7 | Suministro e instalación de cable dúplex 2 x 12 rollo x 100 mts | ROLLO | 10 | \$ 572.820,05 | \$ 5.728.200,50 | + | - | \$ - | 3 | \$ 1.718.460,15 | 13 | \$ 7.446.660,65 |
| 8 | Suministro e instalación de guirnalda navideñas x 6 metros | ROLLO | 8 | \$ 25.404,65 | \$ 203.237,20 | - | 8 | -\$ 203.237,20 | - | \$ - | - | \$ - |
| 9 | Instalación de figuras navideñas de 1 m x 1,5 metros | UND | 125 | \$ 32.286,25 | \$ 4.035.781,25 | - | 5 | -\$ 161.431,25 | - | \$ - | 120 | \$ 3.874.350,00 |
| 10 | Suministro e instalación de terminales de ojo de 3x16 para cable No. 12 | UND | 100 | \$ 1.598,54 | \$ 159.854,00 | - | - | \$ - | - | \$ - | 100 | \$ 159.854,00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | \$ 31.041.840,84 | | | \$ - | | \$ 13.557.521,61 | | \$ 44.599.362,45 |
| A.L.U (25 %) | | | | | \$ 7.760.460,21 | | | \$ - | | \$ 3.389.380,40 | | \$ 11.149.840,61 |
| Administración (A) | | | | | 17% | | | \$ - | | \$ 2.304.778,67 | | \$ 7.581.891,62 |
| Imprevistos (I) | | | | | 3% | | | \$ - | | \$ 406.725,65 | | \$ 1.337.980,87 |
| Utilidad (U) | | | | | 5% | | | \$ - | | \$ 677.876,08 | | \$ 2.229.968,12 |
| COSTO TOTAL | | | | | \$ 38.802.301,05 | | | \$ - | | \$ 16.946.902,01 | | \$ 55.749.203,06 |

Clausula 2.plazo: adicionar la plazo inicial del contrato 120 de 2025, cuatro (04) días calendario, para un plazo total de nueve (09) días calendario **Clausula 3.Forma de pago.** El MUNICIPIO pagara el valor del presente adicional en un solo pago previa suscripción del acta de liquidación del contrato y sus adicionales. **PARÁGRAFO 1.** Para efectos de los desembolsos de que trata la presente cláusula, el CONTRATISTA deberá acreditar, el pago de los aportes parafiscales, en caso de estar obligado y su afiliación obligatoria y pago actualizado al Sistema de Seguridad Social, Salud y Pensiones, conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas. **PARÁGRAFO 2:** Este contrato se ejecutará hasta el vencimiento del plazo de ejecución. En caso que el valor total contratado no se agote al vencimiento del plazo de ejecución inicialmente pactado, el MUNICIPIO – podrá solicitar al CONTRATISTA que continúe con la ejecución del mismo hasta que se agote dicho valor, solamente con la comunicación que en tal sentido le envíe el supervisor del contrato, obligándose el CONTRATISTA a adelantar los trámites contractuales que se le solicite en dicha comunicación. **PARÁGRAFO 3:** En el evento de terminación anticipada del contrato y la presente modificación, solo habrá lugar al pago de los bienes efectivamente entregados. **Clausula 4. Imputación presupuestal.** Los desembolsos que el MUNICIPIO efectuó para el presente adicional se subordinan a las partidas presupuestales y a las cuantías y montos aprobados en el P.A.C., según certificado de disponibilidad presupuestal número 2025120013 de fecha 09 de diciembre de 2025, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, por valor de \$16.946.902.01, de la partida identificada con el código 2.3.2.02.02.005.09.01.1 denominada Subprograma promoción turística y ecoturística del Municipio. **Clausula 5. Garantía única.** El CONTRATISTA actualizara las garantías establecidas en la cláusula 09 del contrato 120 de 2025, incluyendo el presente

| | | |
|--|---|-------------------|
|  | República de Colombia | F-SIG-GC-032 |
| | Departamento De Boyacá - Municipio De Sutamarchán Nit. 800030988-1 | Versión: 03 |
| | Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL Formato: CONTRATO | Página 3 de 3 |
| | | Fecha: 11-08-2022 |


adicional. Parágrafo 1: El CONTRATISTA deberá presentar la actualización de la Garantía Única con su correspondiente recibo de pago de la prima dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del presente adicional. Clausula 6. Publicación: El presente adicional se publicará en la página de Colombia Compra eficiente cuya dirección es www.colombiacompra.gov.co. Clausula 7. vigencia. las demás condiciones contendidas en el contrato de suministro 120 de 2025, serán aplicables al presente adicional. En constancia se firma en Sutamarchán (Boyacá), a los nueve (09) del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

Contratante


 Miguel Andrés Rodríguez Saavedra
 Alcalde Municipal

Proyecto: Carlos Francisco Álvarez Cárdenas - Asesor Municipal
Revisó: María Luceth Riveros García - Secretaria de Gobierno
Aprobó: Miguel Andrés Rodríguez Saavedra - Alcalde Municipal

Contratista


 Juber Alexander Cañón Coy