

 Alcaldía de Chiquinquirá 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FM- 253 Version: 5.0 Fecha: 29-07-2025 Página 1 de 2
	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	

**CONTRATO OBRA – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-005 -
2025 DEL DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2025.**

En Chiquinquirá, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año 2025 entre los suscritos a saber ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUÁREZ, identificado con C.C N°1.053.338.758 de Chiquinquirá, DIRECTOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, , en su calidad de Supervisor y el ARQ. DAVID GERARDO PARRA GALEANO, identificado con la cédula de ciudadanía N°1.053.329.739 de Chiquinquirá, Representante Legal de ANDES CONSTRUCTORES SAS NIT: 901.464.178-1 en calidad de CONTRATISTA DE OBRA con el fin de suscribir la presente acta recibo final a satisfacción, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
No. CONTRATO Y FECHA	SAMC-005-2025 DEL DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2025.
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANDES CONSTRUCTORES S.A.S. R/L DAVID GERARDO PARRA GALEANO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. N°: 901.464.178-1 R/L C.C. N. 1.053.329.739 DE CHIQUINQUIRÁ.
FECHA ACTA DE INICIO	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	TRES (03) MESES.
PLAZO PRÓRROGA 1	N.A
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	TRES (03) MESES.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$99.935.797,72).
VALOR ADICIÓN 1	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$99.935.797,72).
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y



 Alcaldía de CHIQUEQUIRÁ 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUEQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	FM- 252	
		Versión:	5.0
		Fecha:	23-11-2025
		Página 2 de 2	

	SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$99.935.797,72).
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL N°: 2025001311
SUSPENSION(ES)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025.

II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	\$ 99.935.797,72	
Valor Adicional	\$ 00,00	
Valor ejecutado		\$ 0,00
Saldo a favor del contratista		\$ 99.935.797,72
Saldo a favor del municipio		\$ 00,00
SUMAS IGUALES	\$ 99.935.797,72	\$ 99.935.797,72


OBSERVACIONES

La supervisión, verificó para efectos del recibo final a satisfacción, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ
 CC No. 1.053.338.758
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA.
 SUPERVISOR.



DAVID GERARDO PARRA GALEANO
 CC No. 1.053.329.739
 R/L de ANDES CONSTRUCTORES SAS CONTRATISTA

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
CAMILO PORRAS		CAMILO PORRAS		CAMILO PORRAS	
Nombre del documento		TRD		Consecutivo	
Dependencia		Procedimiento:		Versión	
Proceso:		Política:			
Dimensión:					

mipg

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá Calle 17 # 7A - 48CAM
 Código Dane 15176 Código Postal 154640 Conmutador 7 26 2531
 Web: <http://www.chiquinquirá-boyaca.gov.co/>



	ANDES COSNSTRUCTORES S.A.S. ARQUITECTURA E INGENIERIA TELEFONO (8)7264524 andesconstructores@gmail.com Calle14 # 3 –48 Urb. Villa-esmeralda Chiquinquirá -Boyacá.	
	VERSIÓN 1	

8. ACTA MODIFICATORIO DE CANTIDADES

	ANDES COSNTRUCTORES S.A.S. ARQUITECTURA E INGENIERIA TELEFONO (8)7264524 andesconstructores@gmail.com Calle 14 # 3 -48 Urb. Villa-esmeralda Chiquinquirá -Boyacá.	VERSIÓN 1
---	--	-----------------------

Chiquinquirá, seis (06) de noviembre de 2025

SEÑORES

ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

Respetados señores;


En mi calidad de contratista del contrato SAMC 005-2025, cuyo objeto es el **“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ”**, me permito de manera respetuosa exponer las siguientes consideraciones técnicas que fundamentan la necesidad de reconocer mayores y menores cantidades de obra, derivadas de las condiciones reales encontradas en el proceso de ejecución.





1. INTERVENCIÓN EN LA CUBIERTA

Durante las actividades iniciales de limpieza y diagnóstico de la cubierta, se evidenció un alto nivel de deterioro generalizado que no era plenamente identificable en la visita preliminar ni en los documentos iniciales del contrato.

Al comenzar el proceso de remoción de sedimentos, lavado, se encontraron parches. Debido a dichas condiciones, y con el fin de garantizar la durabilidad, impermeabilidad y funcionalidad de la estructura, fue necesario impermeabilizar la totalidad de la cubierta, ya que limitar la intervención a las cantidades inicialmente contratadas hubiese comprometido la vida útil de la cubierta. Se ha intervenido donde están los daños de mayor impacto como se observa en las fotografías adjuntas, y así mismo se evidencia que el daño de la cubierta no es parcial si no **total**.

Por esta razón, se hace necesario ajustar las cantidades contratadas, puesto que la intervención real supera las cantidades establecidas en el contrato SAMC 005-2025.





 ANDES CONSTRUCTORES NIT. 901.464.178-1	ANDES COSNSTRUCTORES S.A.S. ARQUITECTURA E INGENIERIA TELÉFONO (8)7264524 andesconstructores@gmail.com Calle14 # 3 -48 Urb. Villa-esmeralda Chiquinquirá -Boyacá.	VERSIÓN 1
---	---	------------------

2. INTERVENCIÓN EN FACHADA EXTERIOR

Una vez se efectuó el levantamiento arquitectónico, registrando las medidas reales de la estructura existente, y se realizó la limpieza profunda de la fachada, se determinó que las cantidades consignadas en el contrato no correspondían a las dimensiones reales del inmueble. Durante la remoción del material deteriorado y la medición completa del área intervenida, se evidenció que la fachada presentaba:

- Zonas adicionales con deterioro que no habían sido contempladas inicialmente.
- Un área efectiva mayor a la estimada en los documentos previos. (área de cubierta interna)
- Requerimientos adicionales de resane, preparación y aplicación de pintura en niveles superiores.

Por lo anterior, las cantidades reales de intervención superan las contratadas, siendo indispensable ajustar los volúmenes para garantizar un acabado uniforme, resistente y de alta durabilidad.

3. SOLICITUD

Con base en lo anterior, solicito respetuosamente la revisión, validación y aprobación de las mayores y menores valores de obra, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas en:

- Cubierta del Centro de Convivencia
- Fachada exterior del Centro de Convivencia

Este ajuste se fundamenta en condiciones técnicas no previsibles, identificadas únicamente durante la ejecución, y tiene como propósito asegurar la correcta finalización y calidad de la adecuación realizada.

Agradezco su atención y quedo atento a la verificación conjunta y al ajuste correspondiente en el acta de obra.

Atentamente,


ARQ. DAVID GERARDO PARRA GALEANO
ANDES CONSTRUCTORES S.A.S.
CONTRATISTA

ANEXOS:

1. TABLA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
2. FORMATO DE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

 Alcaldía de CHIQUEQUIRÁ 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUEQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-384	
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS		Versión:	5.0
			Fecha:	29-07-2025
			Página 1 de 5	

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS No.01
CONTRATO DE SAMC-005-2025 DEL DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA : SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO : MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EL MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRÁ – BOYACÁ.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO : NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$99.935.797.72) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN : TRES (03) MESES
CONTRATISTA : ANDES CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901.464.178-1
R/L DAVID GERARDO PARRA GALEANO
CC.1.053.329.739 DE CHIQUEQUIRA
SUPERVISOR : CAMILO ENRIQUE PORRAS SUÁREZ
NIT: 1053.338.758 DE CHIQUEQUIRÁ
DIRECTOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FECHA DE INICIO : TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025

En Chiquinquirá, a los seis (06) días del mes de Noviembre del año dos mil veinticinco 2025, se reunieron el Doctor **JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS**, con cédula de ciudadanía N° 79.719.122 de Bogotá, Alcalde de Chiquinquirá, obrando como CONTRATANTE en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 80 de 1993, debidamente facultado para la suscripción del presente documento, actuando en nombre de la Administración Municipal de Chiquinquirá- Boyacá, el Ingeniero **ING CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ** con cédula de ciudadanía N°1.053.338.758 en calidad de **DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**, como Supervisor del contrato, y **ARQ DAVID GERARDO PARRA GALEANO**, con cédula de ciudadanía N°1.053.329.739 de Chiquinquirá, Representante Legal de **ANDES CONSTRUCTORES SAS** con NIT 901.464.178-1, a fin de suscribir de común acuerdo la presente **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.1** del **CONTRATO DE SAMC-005-2025 DEL DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2025**, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Es facultad de las partes, de común acuerdo realizar las modificaciones al contrato que a bien se tenga, siempre y cuando estas se enmarquen en la legalidad de las actuaciones en materia contractual.



 Alcaldía de CHIQUEQUIRÁ 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUEQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-384	
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS		Versión:	5.0
			Fecha:	29-07-2025
		Página 2 de 5		

SEGUNDA: Que el Municipio de Chiquinquirá celebó el contrato de **CONTRATO DE SAMC-005-2025 DEL DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2025**, con la firma **ANDES CONSTRUCTORES SAS** con NIT 900.226.405-5, representada Legalmente por el **DAVID GERARDO PARRA GALEANO** con cédula de ciudadanía N°1.053.329.739 de Chiquinquirá

TERCERA: Que el **CONTRATO DE SAMC-005-2025 DEL DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2025**, requiere de ajustes normales a las cantidades de obra reales en sitio mejorando aspectos que frecuentemente en la estructuración del proyecto no tienen dicho alcance, pero en obra se definen al detalle de acuerdo a las necesidades específicas.

CUARTA: Que, de acuerdo al avance de ejecución de la obra, se necesitan realizar algunas modificaciones a las cantidades y actividades inicialmente contratadas necesarias para la óptima ejecución de la misma.

QUINTA: Que el Municipio de Chiquinquirá, en pro de garantizar la correcta ejecución del contrato, así como propender por una ejecución armónica de la obra, resuelve de común acuerdo con el contratista suscribir la presente **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.1**, de acuerdo a las siguientes justificaciones técnicas:

1. Se requiere ajustar el contrato en menores cantidades de los siguientes ítems teniendo en cuenta las actividades y cantidades finales a ejecutar:

ITEM	DESCRIPCION	FUENTE	UND	CANT	+ / -	MENORES (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA
2	PLACAS MACIZAS						
2,2	PLACA DE CUBIERTA ENTRADA						
2.2.1	LIMPIEZA CON GRATA	APU	M2	20,20	-	6,08	14,12
2.2.2	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA Y SIKAGARD 719 O SIMILAR	APU	M2	20,20	-	6,08	14,12
2.2.3	ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	2.08.01	M3	1,21	-	0,36	0,85
2.2.4	IMPERMEABILIZACION CON SIKAFILL 100 SUPER CO O SIMILAR	APU	M2	20,20	-	6,08	14,12
4	INTERIOR						
4,1	BAÑO						
4,2	ZONA INTERIOR HALL						
4.2.1	MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARA E = 0.10 M.	2.04.18	M2	40,05	-	17,90	22,15
5	ELECTRICO						
5,6	CABLEADO ESTRUCTURADO	APU	ML	30,00	-	25,17	4,83
5,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	2.10.161	UND	8,00	-	6,00	2,00



 Alcaldía de CHIQUEQUIRÁ 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUEQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FM-384	
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS		Versión:	5.0
			Fecha:	29-07-2025
			Página 3 de 5	

2. Se requiere ajustar el contrato en mayores cantidades de los siguientes ítems teniendo en cuenta las actividades y cantidades finales a ejecutar:

ITEM	DESCRIPCION	FUENTE	UND	CANT	+ / -	MAYORES (+)	CANTIDAD ACTUALIZADA
1	CUBIERTA						
1.1	VIGA CANAL						
1.1.1	REMOCION DE SEDIMENTOS Y LIMPIEZA CON SIKAGARD 719W O SIMILAR	APU	ML	50,00	+	14,77	64,77
1.1.2	ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	2.08.01	M2	25,00	+	13,86	38,86
1.1.3	IMPERMEABILIZACION CON SIKAFILL 100 SUPER CO O SIMILAR	APU	ML	50,00	+	14,77	64,77
1.1.4	RELLENO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO ONDAS DEL TEJADO	APU	ML	100,00	+	29,54	129,54
1.2	FLANCHES						
1.2.1	RETIRO Y CORRECTA FIJACION DE FLANCHES	APU	ML	123,00	+	2,64	125,64
1.2.2	RETIRO Y SELLADO UNION TEJA MURO CON CINTA DE REPARACION ADEHSIVA DE 20 CMS Y/O SIKAFLEX Y/O SILICONA Y/O SIMILAR SEGÚN SEA EL CASO	APU	ML	123,00	+	2,64	125,64
1.3.3	LIMPIEZA CON GRATA, HIDROLAVADO E IMPERMEABILIZACION DE TORNILLOS DE FIJACION CON SIKAFLEX UNIVERSAL O SIMILAR	APU	M2	475,00	+	82,09	557,09
1.3.4	LIMPIEZA CON GRATA, HIDROLAVADO E IMPERMEABILIZACION DE SECTORES OXIDADOS SIN CAPA DE PINTURA NI GALVANIZADO BARRERA EPOXICA SERIE 23 O SIMILAR (EL AREA A INTERVENIR ES UN 30% DEL TOTAL DE LA CUBIERTA APROXIMADAMENTE)	APU	M2	142,50	+	414,59	557,09
2	PLACAS MACIZAS						
2.1	PLACA DE TANQUES						
2.1.1	LIMPIEZA CON GRATA	APU	M2	25,50	+	4,62	30,12



 Alcaldía de CHIQUEQUIRÁ 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUEQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG		FM-384	
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS		Versión:	5.0
			Fecha:	29-07-2025
			Página 4 de 5	

2.1.2	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA Y SIKAGARD 719 O SIMILAR	APU	M2	25,50	+	4,62	30,12
2.1.3	ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	2.08.01	M3	1,53	+	0,28	1,81
2.1.4	IMPERMEABILIZACION CON SIKAFILL 100 SUPER CO O SIMILAR	APU	M2	25,50	+	4,62	30,12
3	FACHADA						
3,1	LIMPIEZA CON GRATA Y LIJADO	APU	M2	553,50	+	65,98	619,48
3,2	RESANE DE FISURAS PVA O SIMILAR	APU	M2	553,50	+	65,98	619,48
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIONPINTURA A TRES MANOS CON KORAZA	2.07.15	M2	553,50	+	65,98	619,48
3,4	ASEO GENERAL PERIMETRAL FACHADA ANCHO=1M	2.19.11	ML	123,00	+	2,64	125,64

Por lo anteriormente expuesto:

ACUERDAN

PRIMERO: Modificar el presupuesto en mayores y menores cantidades con respecto a las condiciones inicialmente establecidas en el contrato, de acuerdo a la sábana anexa, sin modificar el valor del contrato.


SEGUNDO: Modificar los ítems anteriormente mencionados, de acuerdo a la establecido en la sábana anexa, que se requieren para la correcta ejecución y terminación de la obra revisados y aprobados por la supervisión que hacen parte integral de la presente acta basados en los precios estimados en la Resolución No. 092 del 3 de agosto de 2022 de la Gobernación de Boyacá.





 Alcaldía de CHIQUEINQUIRÁ 891800475-0	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUEINQUIRÁ - BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FM-384
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS	Versión: 5.0
		Fecha: 29-07-2025
		Página 5 de 5

TERCERO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con la suscripción de este.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervinieron, a los Seis (06) días de Noviembre de 2025.


ANDES CONSTRUCTORES SAS
 NIT: 901.464.178-1
DAVID GERARDO PARRA GALEANO
 CC: 1.053.329.739 DE CHIQUEINQUIRÁ
 CONTRATISTA


ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUEINQUIRÁ - BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 CC.1.053.338.758 DE CHIQUEINQUIRA
 ALCALDIA DE CHIQUEINQUIRA
 SUPERVISOR



JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS
 CC. 79.719.122 DE BOGOTA
 ALCALDE MUNICIPAL

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
CAMILO ENRIQUE PORRAS		CAMILO ENRIQUE PORRAS		JEFFERSON CARO CASAS	
Nombre del documento				Versión	
Dependencia	TRD		Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		



	ANDES COSNSTRUCTORES S.A.S. ARQUITECTURA E INGENIERIA TELEFONO (8)7264524 andesconstructores@gmail.com Calle14 # 3 –48 Urb. Villa-esmeralda Chiquinquirá -Boyacá.	VERSIÓN 1
---	---	------------------

7. SABANA DE MAYORES Y MENORES (balances)



DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INTERVENTORIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAMC 005-2025

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ".



CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA				OBJETO:		MANTENIMIENTO Y ADICION DE CUBIERTA EN CENTRO DE COSECHO DE CUCUTAS		30-sep-26		FECHA DE ACTA ANTERIOR		N/A		VALOR TOTAL CONTRATO				\$ 99.935.797,72	
CONTRATISTA:		ANDES CONSTRUCTORES SAS				VALOR INICIAL:		VALOR FINAL A ADICIONAR:		\$ 99.935.797,72		FECHA DEL CONTRATO		19-sep-25		VALOR ACTA ANTERIOR				\$0	
SUPERVISOR:		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				PLAZO INICIAL:		PLAZO FINAL:		\$ 0,00		FECHA PRESENTE ACTA		19-nov-25		VALOR PRESENTE ACTA				\$ 99.935.797,72	
						PLAZO INICIAL:		PLAZO FINAL:		TRES (03) MESES		PLAZO ADICIONAL:		0		PLAZO FINAL:				HASTA (19) DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONDICIONES ORIGINALES								CANTIDADES		VALORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRAS EJECUTADAS		OBRAS POR EJECUTAR					
ITEM	DESCRIPCION	FUENTE	UND	CANT.	V/UNIT	V. TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+)	Menores (-)	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL					
1.1	VIGA CANAL																				
1.1.1	REMOCION DE SEDIMENTOS Y LIMPIEZA CON SIKAGARD 719W O SIMILAR	APU	ML	50,00	\$	22.500,00	\$ 1.125.000,00	14,77	\$ 332.325,00		64,77	1.457.325,00	64,77	\$ 1.457.325,00	0,00	0,00					
1.1.2	ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.05 M.	2.08.01	M2	25,00	\$	63.400,00	\$ 1.585.000,00	13,86	\$ 878.724,00		38,86	2.463.724,00	38,86	\$ 2.463.724,00	0,00	0,00					
1.1.3	IMPERMEABILIZACION CON SIKAFILL 100 SUPER CO O SIMILAR	APU	ML	50,00	\$	47.500,00	\$ 2.375.000,00	14,77	\$ 701.575,00		64,77	3.076.575,00	64,77	\$ 3.076.575,00	0,00	0,00					
1.1.4	RELLENO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO ONDAS DEL TEJADO	APU	ML	100,00	\$	13.200,00	\$ 1.320.000,00	29,54	\$ 389.928,00		129,54	1.709.928,00	129,54	\$ 1.709.928,00	0,00	0,00					
1.2	FLANCHES																				
1.2.1	RETIRO Y CORRECTA FIJACION DE FLANCHES	APU	ML	123,00	\$	12.000,00	\$ 1.476.000,00	2,64	\$ 31.680,00		125,64	1.507.680,00	125,64	\$ 1.507.680,00	0,00	0,00					
1.2.2	RETIRO Y SELLADO UNION TEJA MURO CON CINTA DE REPARACION ADEHSIVA DE 20 CMS Y/O SIKAFLEX Y/O SIKICONA Y/O SIMILAR SEGUN SEA EL CASO	APU	ML	123,00	\$	58.500,00	\$ 7.195.500,00	2,64	\$ 154.440,00		125,64	7.349.940,00	125,64	\$ 7.349.940,00	0,00	0,00					
1.2.3	REMACHADO Y SELLADO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS (CADA EMPALME) DEL FLANCHE CON SIKAFLEX O SIMILAR DE LOS 123 ML DE FLANCHE EN 20 CMS A SELLAR	APU	GL	1,00	\$	28.500,00	\$ 28.500,00	1,00	\$ 28.500,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	1,00	28.500,00					
1.3	TEJADO																				
1.3.1	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	2.01.51	M2	10,00	\$	10.410,00	\$ 104.100,00	10,00	\$ 104.100,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	10,00	104.100,00					
1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM, EN LÁMINA GALVANIZADA PREFINTADA CAL. 26.	2.08.41	M2	10,00	\$	141.372,00	\$ 1.413.720,00	10,00	\$ 1.413.720,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	10,00	1.413.720,00					
1.3.3	LIMPIEZA CON GRATA, HIDROLAVADO E IMPERMEABILIZACION DE TORNILLOS DE FIJACION CON SIKAFLEX UNIVERSAL O SIMILAR	APU	M2	475,00	\$	4.500,00	\$ 2.137.500,00	82,09	\$ 363.405,00		557,09	2.506.905,00	557,09	\$ 2.506.905,00	0,00	0,00					
1.3.4	LIMPIEZA CON GRATA, HIDROLAVADO E IMPERMEABILIZACION DE SECTORES OXIDADOS SIN CAPA DE PINTURA NI GALVANIZADO BARRERA EPOXICA SERIE 23 O SIMILAR (EL AREA A INTERVENIR ES UN 30% DEL TOTAL DE LA CUBIERTA APROXIMADAMENTE)	APU	M2	142,50	\$	41.980,00	\$ 5.982.150,00	414,59	\$ 17.404.488,20		557,09	23.386.638,20	557,09	\$ 23.386.638,20	0,00	0,00					
2	PLACAS MACIZAS																				
2.1	PLACA DE TANQUES																				
2.1.1	LIMPIEZA CON GRATA	APU	M2	25,50	\$	3.000,00	\$ 76.500,00	4,62	\$ 13.860,00		30,12	90.360,00	30,12	\$ 90.360,00	0,00	0,00					
2.1.2	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA Y SIKAGARD 719 O SIMILAR	APU	M2	25,50	\$	39.939,00	\$ 1.018.444,50	4,62	\$ 184.518,18		30,12	1.202.962,68	30,12	\$ 1.202.962,68	0,00	0,00					
2.1.3	ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.05 M.	2.08.01	M3	1,53	\$	61.400,00	\$ 97.002,00	0,28	\$ 17.752,00		1,81	114.754,00	1,81	\$ 114.754,00	0,00	0,00					
2.1.4	IMPERMEABILIZACION CON SIKAFILL 100 SUPER CO O SIMILAR	APU	M2	25,50	\$	47.500,00	\$ 1.211.250,00	4,62	\$ 219.450,00		30,12	1.430.700,00	30,12	\$ 1.430.700,00	0,00	0,00					

CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA					FECHA RUCIO:			30-sep-26		FECHA DE ACTA ANTERIOR:		N/A		VALOR TOTAL CONTRATO				\$ 99.935.797,72	
CONTRATADA:		ANDES CONSTRUCTORES SAS					VALOR RUCIO:			\$ 99.935.797,72		FECHA DEL CONTRATO:		19-sep-25		VALOR ACTA ANTERIOR				\$ 0	
SUPERVISOR:		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ					VALOR FINAL A ADICIONAR:			\$ 0,00		FECHA PRESENTE ACTA:		19-nov-25		VALOR PRESENTE ACTA				\$ 99.935.797,72	
							PLAZO INICIAL:			TRES (03) MESES		PLAZO ADICIONAL:		0		PLAZO FINAL:				HASTA (19) DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES		VALORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRAS EJECUTADAS		OBRAS POR EJECUTAR						
ITEM	DESCRIPCION	FUENTE	UND	CANT.	V/UNIT	V. TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+)	Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR					
2.2	PLACA DE CUBIERTA ENTRADA																				
2.2.1	LIMPIEZA CON GRATA	APU	M2	20,20	\$ 3.000,00	\$ 60.600,00		6,08	\$ 18.240,00		14,12	42.360,00	14,12	\$ 42.360,00	6,08	18.240,00					
2.2.2	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA Y SIKAGARD 719 O SIMILAR	APU	M2	20,20	\$ 39.939,00	\$ 806.767,80		6,08	\$ 242.829,12		14,12	563.938,68	14,12	\$ 563.938,68	6,08	242.829,12					
2.2.3	AJUSTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	2.08.01	M3	1,21	\$ 63.400,00	\$ 76.840,80		0,36	\$ 22.950,80		0,85	53.890,00	0,85	\$ 53.890,00	0,36	22.950,80					
2.2.4	IMPERMEABILIZACION CON SIKAFILL 100 SUPER CO O SIMILAR	APU	M2	20,20	\$ 47.500,00	\$ 959.500,00		6,08	\$ 288.800,00		14,12	670.700,00	14,12	\$ 670.700,00	6,08	288.800,00					
2.3	PLACA DE CUBIERTA CONTIGUA A ENTRADA																				
2.3.1	LIMPIEZA CON GRATA	APU	M2	14,50	\$ 3.000,00	\$ 43.500,00		14,50	\$ 43.500,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	14,50	43.500,00					
2.3.2	LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA Y SIKAGARD 719 O SIMILAR	APU	M2	14,50	\$ 39.939,00	\$ 579.115,50		14,50	\$ 579.115,50		0,00	0,00	0,00	\$ -	14,50	579.115,50					
2.3.3	AJUSTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	2.08.01	M3	0,87	\$ 63.400,00	\$ 55.158,00		0,87	\$ 55.158,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	0,87	55.158,00					
2.3.4	IMPERMEABILIZACION CON SIKAFILL 100 SUPER CO O SIMILAR	APU	M2	14,50	\$ 47.500,00	\$ 688.750,00		14,50	\$ 688.750,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	14,50	688.750,00					
2.3.5	ASEO GENERAL DE LA CUBIERTA	2.19.11	M2	485,20	\$ 7.146,00	\$ 3.467.239,20		485,20	\$ 3.467.239,20		0,00	0,00	0,00	\$ -	485,20	3.467.239,20					
3	FACHADA																				
3.1	LIMPIEZA CON GRATA Y LIJADO	APU	M2	553,50	\$ 5.850,00	\$ 3.237.975,00	65,98		\$ 385.583,00		619,48	3.623.958,00	619,48	\$ 3.623.958,00	0,00	0,00					
3.2	RESANE DE FISURAS PVA O SIMILAR	APU	M2	553,50	\$ 4.500,00	\$ 2.490.750,00	65,98		\$ 296.910,00		619,48	2.787.660,00	619,48	\$ 2.787.660,00	0,00	0,00					
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA A TRES MANOS CON KORAZA	2.07.15	M2	553,50	\$ 19.824,00	\$ 10.972.584,00	65,98		\$ 1.307.933,47		619,48	12.280.577,47	619,48	\$ 12.280.577,47	0,00	0,00					
3.4	ASEO GENERAL PERIMETRAL FACHADA ANCHO=1M	2.19.11	ML	123,00	\$ 7.146,00	\$ 878.958,00	2,64		\$ 18.865,44		125,64	897.823,44	125,64	\$ 897.823,44	0,00	0,00					
4	INTERIOR																				
4.1	BAÑO																				
4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE OLORES ING. INSTALACION ELECTRICA Y REGATAS CON RESANES	APU	UND	2,00	\$ 420.000,00	\$ 840.000,00					2,00	840.000,00	2,00	\$ 840.000,00	0,00	0,00					
4.1.2	RESANES MUROS INTERNOS INC. ESTUCCO Y PINTURA TIPO 1 A 3 MANOS	APU	M2	25,00	\$ 35.600,00	\$ 890.000,00		25,00	\$ 850.000,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	25,00	890.000,00					
4.1.3	DESMONTE DE GRIFOS MONOCONTROL	AFU	UND	4,00	\$ 8.500,00	\$ 34.000,00		4,00	\$ 34.000,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	4,00	34.000,00					
4.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA	2.12.181	UND	4,00	\$ 98.923,00	\$ 395.692,00		4,00	\$ 395.692,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	4,00	395.692,00					
4.2	ZONA INTERIOR HALL																				
4.2.1	MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARA E = 0.10 M.	2.04.18	M2	40,05	\$ 93.055,00	\$ 3.726.852,75		17,90	\$ 1.665.684,50		22,15	2.061.168,25	22,15	\$ 2.061.168,25	17,90	1.665.684,50					
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO	2.15.04	M2	3,00	\$ 512.285,00	\$ 1.536.855,00		3,00	\$ 1.536.855,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	3,00	1.536.855,00					
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION SILICONA EN VENTANAS CON FILTRACION	APU	ML	65,00	\$ 16.500,00	\$ 1.072.500,00		65,00	\$ 1.072.500,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	65,00	1.072.500,00					
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCCO A TRES MANOS.	2.07.14	M2	552,00	\$ 11.303,00	\$ 6.242.568,00		552,00	\$ 6.242.568,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	552,00	6.242.568,00					
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METALICA USO INSTITUCIONAL	2.17.02	UND	4,00	\$ 97.472,00	\$ 389.888,00		4,00	\$ 389.888,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	4,00	389.888,00					
4.2.6	ASEO GENERAL INTERIOR EDIFICACION	2.19.11	ML	123,00	\$ 7.146,00	\$ 878.958,00		123,00	\$ 878.958,00		0,00	0,00	0,00	\$ -	123,00	878.958,00					

COMITATANTE:		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA				FECHA INICIO:		30-sep-26		FECHA DE ACTA ANTERIOR:		N/A		VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 99.935.797,72	
CONTRATISTA:		ANDES CONSTRUCTORES SAS				VALOR INICIAL:		\$ 99.935.797,72		FECHA DEL CONTRATO:		19-sep-25		VALOR ACTA ANTERIOR:		\$ 0	
SUPERVISOR:		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				VALOR FINAL A ADICIONAR:		\$ 0,00		FECHA PRESENTE ACTA:		19-nov-25		VALOR PRESENTE ACTA:		\$ 99.935.797,72	
						PLAZO INICIAL:		TRES (03) MESES		PLAZO ADICIONAL:		0		PLAZO FINAL:		HASTA (19) DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES		VALORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRAS EJECUTADAS		OBRAS POR EJECUTAR			
ITEM	DESCRIPCION	FUENTE	UND	CANT.	V/UNIT	V. TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+)	Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	
5	ELECTRICO																
5.1	DESMONTE DE PLAFONES DAÑADOS	AFU	UND	48,00	\$ 3.500,00	\$ 168.000,00	-	-			48,00	168.000,00	48,00	\$ 168.000,00	0,00	0,00	
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W	2.10.175	UND	48,00	\$ 28.900,00	\$ 1.387.200,00	-	-			48,00	1.387.200,00	48,00	\$ 1.387.200,00	0,00	0,00	
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 150 W	2.10.193	UND	4,00	\$ 158.235,00	\$ 632.944,00	-	-			4,00	632.944,00	4,00	\$ 632.944,00	0,00	0,00	
5.4	REVISION ELECTRICA	AFU	GL	1,00	\$ 1.150.000,00	\$ 1.150.000,00	-	-			1,00	1.150.000,00	1,00	\$ 1.150.000,00	0,00	0,00	
5.5	AJUSTE ELECTRICO DETRÁS DE MURO DE AVISO CANALIZADO TUBERIA EMT 3/4" Y CAJA METALICAS DE PASO	AFU	GL	1,00	\$ 845.800,00	\$ 845.800,00	-	-			1,00	845.800,00	1,00	\$ 845.800,00	0,00	0,00	
5.6	CABLEADO ESTRUCTURADO	AFU	ML	30,00	\$ 100.000,00	\$ 3.000.000,00		25,17		\$ 2.516.693,16	4,83	483.306,84	4,83	\$ 483.306,84	25,17	2.516.693,16	
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	2.10.161	UND	8,00	\$ 22.026,00	\$ 176.208,00		6,00		\$ 132.156,00	2,00	44.052,00	2,00	\$ 44.052,00	6,00	132.156,00	
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, EN CABLE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO)	2.10.149	UND	4,00	\$ 165.441,00	\$ 665.764,00		-			4,00	665.764,00	4,00	\$ 665.764,00		0,00	
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO TIPO GFCI	2.10.134	UND	4,00	\$ 65.492,00	\$ 261.968,00		-			4,00	261.968,00	4,00	\$ 261.968,00		0,00	
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ O DATO SENSITIZADA PVC 1/2". INCLUYE TOMA, APARATO CON JACK, CABLE, MARQUILLAS, NUMERACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS LÓGICOS. NO INCLUYE CABLE.	2.11.43	UND	4,00	\$ 278.772,00	\$ 1.115.088,00		-			4,00	1.115.088,00	4,00	\$ 1.115.088,00		0,00	
Total costos directos						\$ 76.873.690,55			\$ 22.707.897,29	\$ 22.707.897,28		\$ 76.873.690,55		\$ 76.873.690,55		\$ 22.707.897,28	
ADMINISTRATIVO						20%			\$ 4.541.579,46	\$ 4.541.579,46		\$ 15.374.738,11		\$ 15.374.738,11		\$ 4.541.579,46	
IMPREVISTOS						5%			\$ 1.135.394,86	\$ 1.135.394,86		\$ 3.843.684,53		\$ 3.843.684,53		\$ 1.135.394,86	
UTILIDAD						5%			\$ 1.135.394,86	\$ 1.135.394,86		\$ 3.843.684,53		\$ 3.843.684,53		\$ 1.135.394,86	
COSTO TOTAL OBRA CIVIL						\$ 99.935.797,72			\$ 29.520.266	\$ 29.520.266		\$ 99.935.797,72		\$ 99.935.797,72		\$ 29.520.266	

-50

BALANCE FINANCIERO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	99.935.797,72
VALOR ADICION No.1	\$	0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	99.935.797,72

BALANCE FINANCIERO		
VALOR PRESENTE	\$	99.935.797,72
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$	99.935.797,72
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO		100,00%
PORCENTAJE POR EJECUTAR		0,00%

En el Municipio de Chiquinquirá a los Diecinueve (19) días del mes de Noviembre del año 2025, se reunieron los Señores: Ing. CAMILO ENRIQUE PORRAS, Supervisor del contrato; y el ARQ. DAVID GERARDO FARRA GALEANO Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de mayores y menores cantidades del contrato de obra Pública No SAMC-005-2025.

La presente acta de mayores y menores cantidades del contrato de Obra se firma por los que en ella intervienen en la los Diecinueve (19) días del mes de Noviembre del año 2025.


ANDES CONSTRUCTORES S.A.S.
 R.L. DAVID GERARDO FARRA GALEANO
 1.053.329.799 DE CHIQUINQUIRA


ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ
 SUPERVISOR
 MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA

	ANDES COSNSTRUCTORES S.A.S. ARQUITECTURA E INGENIERIA TELEFONO (8)7264524 <u>andesconstructores@gmail.com</u> Calle14 # 3 –48 Urb. Villa-esmeralda Chiquinquirá -Boyacá.	VERSIÓN 1
---	--	------------------

6. MEMORIAS DE CÁLCULO

Chiquinquirá

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA

Alcaldía Municipal

NIT 891.800.475-0

MUNICIPIO

CHIQUINQUIRA -BOYACA

FORMATO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA

DD

19

MM

11

AA

2025

CORTE N°

1

ELABORÓ

ANDES CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO

"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ".

CONTRATISTA

ANDES CONSTRUCTORES SAS

SUPERVISOR

ING. CAMILO E. PORRAS SUAREZ

CONTRATO N°

SAMC 005-2025

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ

CAPÍTULO

1.1

VIGA CANAL


1.1.1

REMOCION DE SEDIMENTOS Y LIMPIEZA CON SIKAGARD 719W O SIMILAR

UNIDAD

ML

CUBIERTA



Localización

CANT.

Dimensiones

ANCHO

H

LONG. M.

Medida To

VIGA CANAL 1

1.00

16.59

16.59

VIGA CANAL 3

1.00

19.93

19.93

VIGA CANAL 4

1.00

19.93

19.93

VIGA CANAL 2



1.00

8.32

8.32

</

[illegible]

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRA Alcaldía Municipal NIT 891.800.475-0													
MUNICIPIO		CHIQUEQUIRA - BOYACA				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
FECHA	DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N°	1	ELABORÓ			ANDES CONSTRUCTORES SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRÁ - BOYACÁ".													
CONTRATISTA		ANDES CONSTRUCTORES SAS				SUPERVISOR				ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ CONTRATO N° SAMC 005-2025					
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRÁ - BOYACÁ															
CAPÍTULO	1.1	VIGA CANAL				1.1.4	RELLENO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO ONDAS DEL TEJADO						UNIDAD	ML	
Localización							CANT.	Dimensiones			ANCHO	H	LONG. M.	Medida Total	
 							VIGA CANAL 1	2.00				16.59	33.18		
							VIGA CANAL 3	2.00				19.93	39.86		
							VIGA CANAL 4	2.00				19.93	39.86		
							VIGA CANAL 2	2.00				8.32	16.64		
														Subtotal	
OBSERVACIONES:														129.54	
Contratista de obra: ANDES COSNSTRUCTORES SAS							Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ								
Firma 							Firma 							ALCALDE CHIQUEQUIRA DIRECTOR INFRAESTRUCTURA	



MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ

OBSERVACIONES:

Contralista de obra: ANDES COSMTRUCTORES SAS

Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ

Enna

Firmo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHIKINQUIRÁ BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA





REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
Alcaldía Municipal
NIT 891.800.475-0



MUNICIPIO			CHIQUINQUIRÁ - BOYACA				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA	DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N°	1	ELABORÓ		ANDES CONSTRUCTORES SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ".										
CONTRATISTA		ANDES CONSTRUCTORES SAS					SUPERVISOR			ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ CONTRATO N° SAMC 005-2025		

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ

CAPÍTULO	1.2	FLANCHES	1.2.2	RETIRO Y SELLADO UNION TEJA MURO CON CINTA DE REPARACION ADEHSIVA DE 20 CMS Y/O SIKAFLEX Y/O SILICONA Y/O SIMILAR SEGÚN SEA EL CASO	UNIDAD	M2						
 				Localización	Dimensiones			Medida Total				
				CANT.	ANCHO	H	LONG. M.					
							12,97	12,97				
							9,78	9,78				
							6,14	6,14				
							4,80	4,80				
							12,68	12,68				
							5,89	5,89				
							1,37	1,37				
							14,04	14,04				
							26,64	26,64				
							8,32	8,32				
							3,20	3,20				
							6,22	6,22				
							3,22	3,22				
							10,37	10,37				
				OBSERVACIONES:				Subtotal				125,64
												125,64

OBSERVACIONES:



Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS


Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ

Firma

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRA Alcaldía Municipal NIT 891.800.475-0												
MUNICIPIO		CHIQUEQUIRA - BOYACA				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO				
FECHA	DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N°	1	ELABORÓ		ANDES CONSTRUCTORES SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRÁ - BOYACÁ".										
CONTRATISTA		ANDES CONSTRUCTORES SAS				SUPERVISOR				ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ CONTRATO N° SAMC 005-2025		
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRÁ - BOYACÁ												
CAPÍTULO	1,3	TEJADO				1.3.3	LIMPIEZA CON GRATA, HIDROLAVADO E IMPERMEABILIZACION DE TORNILLOS DE FIJACION CON SIKAFLEX UNIVERSAL O SIMILAR				UNIDAD	M2
				Localización		CANT.	Dimensiones		LONG. M.	Medida Total		
				ANCHO	H							
				1	6,31		10,37	65,43				
				1	3,20		6,22	19,90				
				1	6,46		16,59	107,17				
				1	2,64		8,32	21,96				
				1	6,14		12,83	78,78				
				1	3,77		19,93	75,14				
				1	3,98		19,93	79,32				
				1	5,89		14,04	82,70				
1	4,53		5,89	26,68								
				Subtotal				557,09				
								557,09				
OBSERVACIONES:												
Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS						Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ						
Firma: 						Firma: 						
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUEQUIRA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA												

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA Alcaldía Municipal NIT 891.800.475-0									
MUNICIPIO		CHIQUINQUIRA - BOYACA		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO					
FECHA	DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N° 1				
				ELABORÓ		ANDES CONSTRUCTORES SAS					
OBJETO DEL CONTRATO "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ".											
CONTRATISTA				ANDES CONSTRUCTORES SAS		SUPERVISOR ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ CONTRATO N° SAMC 005-2025					
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ											
CAPÍTULO	1.3	TEJADO		1.3.4	LIMPIEZA CON GRATA, HIDROLAVADO E IMPERMEABILIZACION DE SECTORES OXIDADOS SIN CAPA DE PINTURA NI GALVANIZADO BARRERA EPOXICA SERIE 23 O SIMILAR (EL AREA A INTERVENIR ES UN 30% DEL TOTAL DE LA CUBIERTA APROXIMADAMENTE)		UNIDAD M2				
 				Localización	CANT.	ANCHO	H	LONG. M.	Medida Total		
					1	6.31			10.37	65.43	
					1	3.20			6.22	19.90	
					1	6.46			16.59	107.17	
					1	2.64			8.32	21.96	
					1	6.14			12.83	78.78	
					1	3.77			19.93	75.14	
					1	3.98			19.93	79.32	
					1	5.89			14.04	82.70	
					1	4.53			5.89	26.68	
				Subtotal			557.09				
				Subtotal			557.09				
OBSERVACIONES:											
Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS				Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ							
Firma 				Firma 							

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA




REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
Alcaldía Municipal
NIT 891.800.475-0



MUNICIPIO		CHIQUINQUIRA - BOYACA				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA	DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N°	1	ELABORÓ		ANDES CONSTRUCTORES SAS
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ".									
CONTRATISTA		ANDES CONSTRUCTORES SAS				SUPERVISOR		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ CONTRATO N° SAMC 005-2025			

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ

CAPÍTULO	2.1	PLACA DE TANQUES	2.1.1	LIMPIEZA CON GRATA	UNIDAD	M2			
				Localización	Dimensiones			Medida Total	
				CANT.	ANCHO	H	LONG. M.		
				PLACA DE TANQUES		3,62	8,32		30,12
OBSERVACIONES:				Subtotal				30,12	
								30,12	


Contratista de obra: ANDES COSNSTRUCTORES SAS

Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ

Firma

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

				REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA Alcaldía Municipal NIT 891.800.475-0																			
MUNICIPIO				CHIQUINQUIRA -BOYACA				FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO											
FECHA		DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N°		1		ELABORÓ				ANDES CONSTRUCTORES SAS							
OBJETO DEL CONTRATO				"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ".																			
CONTRATISTA				ANDES CONSTRUCTORES SAS				SUPERVISOR				ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				CONTRATO N°				SAMC 005-2025			
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ																							
CAPÍTULO		2.1		PLACA DE TANQUES				2.1.2		LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA Y SIKAGARD 719 O SIMILAR								UNIDAD		M2			
										Localización		Dimensiones				Medida Total							
												CANT.	ANCHO	H	LONG. M.								
										PLACA DE TANQUES			3,62	8,32		30,12							
										OBSERVACIONES:										Subtotal			
Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS										Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				30,12									
Firma: 										Firma: 				ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA									



OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ".				
CONTRATISTA	ANDES CONSTRUCTORES SAS	SUPERVISOR	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ		
			CONTRATO N°	SAMC 005-2025	

CAPÍTULO	2.1	PLACA DE TANQUES	2.1.3	ALISTADO PARA CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:3 DE E = 0.06 M.	UNIDAD	M3
----------	-----	------------------	-------	--	--------	----

OBSERVACIONES:

Contratista de obra: ANDES COSNTRUCTORES SAS

Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ

Firma


Firmo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHIKINQUIRÁ BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA





REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
Alcaldía Municipal
NIT 891.800.475-0



MUNICIPIO		CHIQUINQUIRA - BOYACA		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO				
FECHA	DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N°	1	ELABORÓ	ANDES CONSTRUCTORES SAS
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ".								
CONTRATISTA		ANDES CONSTRUCTORES SAS		SUPERVISOR		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ		CONTRATO N° SAMC 005-2025		
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ										
CAPÍTULO	2.2	PLACA DE CUBIERTA ENTRADA		2.1.1	LIMPIEZA CON GRATA			UNIDAD	M2	
				Localización	Dimensiones			Medida Total		
				CANT.	ANCHO	H	LONG. M.			
				PLACA DE ENTRADA	2,30		6,14	14,12		
OBSERVACIONES:				Subtotal				14,12		
Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS				Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				14,12		
Firma 				Firma 						

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MUNICIPIO		CHIQUEQUIRA-BOYACÁ		FORMATO		MEMORIAS DE CÁLCULO	
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	1	ELABORÓ	ANDES CONSTRUCTORES SAS
OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRA - BOYACÁ".							
CONTRATISTA: ANDES CONSTRUCTORES SAS				SUPERVISOR:		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ CONTRATO N°: SAMC 005-2025	
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRA - BOYACÁ							
CAPÍTULO	3	FACHADA	3.1	LIMPIEZA CON GRATA Y LIJADO			M2
      		Localización		Dimensiones		UNIDAD	M2
		CANT.	ANCHO	H	LONG. M.	Medida Total	
FACHA EXTERIOR			12.97	4.24			54.99
PARTE 1 VENTANA 1			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 1 VENTANA 2			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 1 VENTANA 3			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 2			9.78	4.24			41.47
PARTE 2 VENTANA 1			-1.50	2.00			-3.00
PARTE 2 VENTANA 2			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 2 VENTANA 3			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 3			6.14	2.30			14.12
TECHO			6.14	2.30			14.12
PARTE 3 PUERTA			1.46	2.30			3.36
PARTE 3 EXTERIOR			0.82	1.03			0.84
PARTE 4			4.00	2.54			12.19
PARTE 4 VENTANA 1			1.70	2.30			3.91
PARTE 5			-2.70	1.50			-3.00
PARTE 5 REJA			12.60	4.24			53.76
PARTE 5 VENTANA 1			-3.00	3.00			-12.00
PARTE 5 VENTANA 2			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 5 VENTANA 3			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 5 VENTANA 4			-2.00	1.50			-3.00
PARTE 6			5.89	4.24			24.97
PARTE 6 VENTANA 1			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 6 VENTANA 2			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 7			1.36	4.24			5.77
PARTE 8			14.04	4.24			59.53
PARTE 8 VENTANA 1			-2.70	1.50			-3.00
PARTE 8 VENTANA 2			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 8 VENTANA 3			-0.60	1.50			-0.90
PARTE 8 VENTANA 4			-0.60	1.50			-0.90
PARTE 8 VENTANA 5			-2.00	1.50			-3.00
PARTE 8 VENTANA 6			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 9			11.77	4.24			49.90
PARTE 9 VENTANA 1			6.30	4.45			29.23
PARTE 9 VENTANA 2			8.57	5.24			44.91
PARTE 9 VENTANA 3			-2.00	1.50			-3.00
PARTE 9 VENTANA 4			-2.00	1.50			-3.00
PARTE 9 VENTANA 5			-1.50	1.50			-2.25
PARTE 9 VENTANA 6			-0.60	1.80			-1.08
PARTE 9 VENTANA 7			-0.60	1.80			-1.08
PARTE 9 VENTANA 8			-0.60	1.80			-1.08
PARTE 9 VENTANA 9			-0.60	1.80			-1.08
PARTE 9 PUERTA 1			-1.46	2.14			-3.12
PARTE 10			8.32	5.24			43.40
HUECO			-1.10	0.80			-0.88
PARTE 11			3.20	4.34			13.89
PARTE 12			0.30	0.15			0.05
PARTE 12 VENTANA 1			6.22	4.44			28.44
PARTE 12 VENTANA 2			-2.00	1.50			-3.00
PARTE 13			3.22	4.44			14.30
PARTE 4			10.37	4.44			46.04
PARTE 14 VENTANA 1			-2.00	1.50			-3.00
PARTE 14 VENTANA 2			-2.00	1.50			-3.00
PARTE 14 VENTANA 3			-2.00	1.50			-3.00
AREA DE PARED DE LA CUBIERTA							
AREA PARTE 1							11.34
AREA PARTE 14							2.85
AREA PARTE 13							1.52
AREA PARTE 12							4.75
AREA PARTE 11							2.67
AREA PARTE 10							11.80
AREA PARTE 9							37.88
AREA PARTE 2							11.00
AREA PARTE 3							11.95
AREA PARTE 4							7.08
AREA PARTE 5							6.68
AREA PARTE 6							2.30
AREA PARTE 7							0.51
AREA PARTE 8							4.91
ESPESOR DE VENTANA		12	0.08	1.50	4.00		6.24
		12	0.08	2.00	2.00		3.84
		12	0.08	1.30	2.00		2.88
		7	0.08	0.60	2.00		0.87
		5	0.08	1.80	2.00		1.44
		2	0.08	1.50	2.00		0.48
ESPESOR DE PUERTA		1	0.08	1.46	2.00		0.23
		1	0.08	2.14	2		0.34
ESPESOR DE HUECO		1	0.08	1.10	2		0.18
Subtotal							619.48
							619.48
OBSERVACIONES:							
Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS				Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ			
Firma: 				Firma: 			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUEQUIRA BOYACÁ DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ

Localización	Dimensiones				Medida Total
	CANT.	ANCHO	H	LONG. M.	

OBSERVACIONES:

Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS

Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ

Fitting-2

Electron

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHIQUEQUIRÁ BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		Alcaldía Municipal	
		NIT 891.800.475-0			
MUNICIPIO		CHIQUINQUIRA-BOYACÁ		FORMATO	
FECHA		DD 19 MM 11 AA 2025		CORTE N° 1	
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ".		ELABORÓ	
CONTRATISTA		ANDES CONSTRUCTORES SAS		SUPERVISOR	
				ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ	
				CONTRATO N° SAMC 005-2025	
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ					
CAPITULO 3		FACHADA		3.3	
		SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA A TRES MANOS CON KORAZA		UNIDAD M2	
		Localización		Medida Total	
		CANT. ANCHO H LONG. M.			
		FACHA EXTERIOR		0.00	
		PARTE 1		12.97 4.24 54.99	
		PARTE 1 VENTANA 1		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 1 VENTANA 2		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 1 VENTANA 3		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 2		9.78 4.24 41.47	
		PARTE 2 VENTANA 1		-1.50 2.00 -3.00	
		PARTE 2 VENTANA 2		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 2 VENTANA 3		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 3		6.14 2.30 14.12	
		PARTE 3		6.14 2.54 16.60	
		TECHO		6.14 2.30 14.12	
		PARTE 3 PUERTA		1.46 2.30 3.36	
		PARTE 3 EXTERIOR		0.62 1.03 0.64	
		PARTE 4		4.80 2.54 12.19	
		PARTE 4		1.70 2.30 3.91	
		PARTE 4 VENTANA 1		-2.00 1.50 -3.00	
		PARTE 5		12.68 4.24 53.76	
		PARTE 5 REJA		-3.09 3.89 -12.02	
		PARTE 5 VENTANA 1		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 5 VENTANA 2		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 5 VENTANA 3		-2.00 1.50 -3.00	
		PARTE 6		5.07 4.24 24.97	
		PARTE 6 VENTANA 1		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 6 VENTANA 2		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 7		1.36 4.24 5.77	
		PARTE 8		14.04 4.24 59.53	
		PARTE 8 VENTANA 1		-2.00 1.50 -3.00	
		PARTE 8 VENTANA 2		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 8 VENTANA 3		-0.60 1.50 -0.90	
		PARTE 8 VENTANA 4		-0.60 1.50 -0.90	
		PARTE 8 VENTANA 5		-2.00 1.50 -3.00	
		PARTE 8 VENTANA 6		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 9		11.77 4.24 49.90	
		PARTE 9		6.30 4.61 29.23	
		PARTE 9 VENTANA 1		-2.00 1.50 -3.00	
		PARTE 9 VENTANA 2		-2.00 1.50 -3.00	
		PARTE 9 VENTANA 3		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 9 VENTANA 4		-1.50 1.50 -2.25	
		PARTE 9 VENTANA 5		-0.60 1.80 -1.08	
		PARTE 9 VENTANA 6		-0.60 1.80 -1.08	
		PARTE 9 VENTANA 7		-0.60 1.80 -1.08	
		PARTE 9 VENTANA 8		-0.60 1.80 -1.08	
		PARTE 9 VENTANA 9		-0.60 1.80 -1.08	
		PARTE 9 PUERTA 1		-1.46 2.14 -3.12	
		PARTE 10		8.32 5.24 43.40	
		HUECO		-1.10 0.60 -0.88	
		PARTE 11		3.20 4.34 13.89	
		PARTE 11		0.30 0.15 0.05	
		PARTE 12		6.22 4.61 28.84	
		PARTE 12 VENTANA 1		-2.00 1.50 -3.00	
		PARTE 12 VENTANA 2		-2.00 1.50 -3.00	
		PARTE 13		3.22 4.44 14.30	
		PARTE 14		10.37 4.44 46.04	
		PARTE 14 VENTANA 1		-2.00 1.50 -3.00	
		PARTE 14 VENTANA 2		-2.00 1.50 -3.00	
		PARTE 14 VENTANA 3		-2.00 1.50 -3.00	
		AREA DE PARED DE LA CUBIERTA		11.34	
		AREA PARTE 1		2.85	
		AREA PARTE 14		1.62	
		AREA PARTE 13		4.75	
		AREA PARTE 12		2.47	
		AREA PARTE 11		11.80	
		AREA PARTE 10		37.88	
		AREA PARTE 9		11.00	
		AREA PARTE 8		11.05	
		AREA PARTE 7		7.08	
		AREA PARTE 6		6.68	
		AREA PARTE 5		2.20	
		AREA PARTE 4		0.51	
		AREA PARTE 3		4.91	
		ESPESOR DE VENTANA		13 0.08 1.50 4.00 6.24	
		12 0.08 2.00 2.00 3.84			
		12 0.08 1.50 2.00 2.88			
		7 0.08 0.60 2.00 0.67			
		5 0.08 1.80 2.00 1.44			
		2 0.02 1.50 2.00 0.48			
		ESPESOR DE PUERTA		1 0.06 1.44 2.00 0.23	
		1 0.06 2.14 2 0.34			
		ESPESOR DE HUECO		1 0.06 1.10 2 0.18	
OBSERVACIONES:		Subtotal		619.48	
				619.48	
Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS		Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ			
Firma		Firma			
		ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRA D. DIRECCION DE INGENIERIA ESTRUCTURAL			




REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
Alcaldía Municipal
NIT 891.800.475-0



MUNICIPIO		CHIQUINQUIRA-BOYACA					FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO	
FECHA	DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N°	1	ELABORÓ	ANDES CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ".									
CONTRATISTA	ANDES CONSTRUCTORES SAS					SUPERVISOR	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ			
							CONTRATO N° SAMC 005-2025			

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ

CAPÍTULO	3	FACHADA	3.4	ASEO GENERAL PERIMETRAL FACHADA ANCHO=1M				UNIDAD	ML
Localización				Dimensiones				LONG. M.	Medida Total
				CANT.	ANCHO	H			
				1,00				12,97	12,97
				1,00				9,78	9,78
				1,00				6,14	6,14
				1,00				4,80	4,80
				1,00				12,68	12,68
				1,00				5,89	5,89
				1,00				1,37	1,37
				1,00				14,04	14,04
				1,00				26,64	26,64
				1,00				8,32	8,32
				1,00				3,20	3,20
				1,00				6,22	6,22
				1,00				3,22	3,22
				1,00				10,37	10,37
				-				-	-
				Subtotal					125,64
									125,64

OBSERVACIONES:

Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS

Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ




Firma



Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

[illegible]

[illegible]


		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA Alcaldía Municipal NIT 891.800.475-0											
MUNICIPIO		CHIQUINQUIRA-BOYACA					FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO				
FECHA	DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N°	1	ELABORÓ		ANDES CONSTRUCTORES SAS		
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ".											
CONTRATISTA		ANDES CONSTRUCTORES SAS					SUPERVISOR		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ CONTRATO N° SAMC 005-2025				
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ													
CAPÍTULO	5	ELECTRICO					5,1	DESMONTE DE PLAFONES DAÑADOS				UNIDAD	UND
		Localización		CANT.		ANCHOS		Dimensiones		Medida Total			
						H		LONG. M.					
				48						48,00			
		Subtotal								48,00			
										48,00			
OBSERVACIONES:													
Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ													
Firma: 													
Firma: 													
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA													

		REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA Alcaldía Municipal NIT 891.800.475-0											
MUNICIPIO		CHIQUINQUIRA - BOYACA				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO					
FECHA	DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N°	1	ELABORÓ		ANDES CONSTRUCTORES SAS		
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ".											
CONTRATISTA		ANDES CONSTRUCTORES SAS				SUPERVISOR				ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ CONTRATO N° SAMC 005-2025			
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ													
CAPÍTULO	5	ELECTRICO				5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18 W				UNIDAD	UND	
   		Localización	CANT.	Dimensiones			Medida Total						
			48	ANCHO	H	LONG. M.	48,00						
OBSERVACIONES:		Subtotal				48,00							
						48,00							
Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS		Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ											
Firma		Firma				ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
Alcaldía Municipal
NIT 891.800.475-0



MUNICIPIO		CHIQUINQUIRA - BOYACA				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA	DD	MM	AA	2025	CORTE N°	1	ELABORÓ	ANDES CONSTRUCTORES SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ".									
CONTRATISTA		ANDES CONSTRUCTORES SAS		SUPERVISOR		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ CONTRATO N° SAMC 005-2025					
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ											
CAPÍTULO	5	ELECTRICO		5,5	AJUSTE ELECTRICO DETRÁS DE MURO DE AVISO CANALIZADO TUNERIA EMT 3/4" Y CAJA METALICAS DE PASO				UNIDAD	GL	
					Localización	Dimensiones				Medida Total	
					CANT.	ANCHO	H	LONG. M.			
					1				1,00		
OBSERVACIONES:					Subtotal	1,00					
Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS					Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ						
Firma 					Firma 						
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA											

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHIKINQUIRÁ BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
Alcaldía Municipal
NIT 891.800.475-0



MUNICIPIO		CHIQUINQUIRA - BOYACA		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO				
FECHA	DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N°	1	ELABORÓ	ANDES CONSTRUCTORES SAS
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ".								
CONTRATISTA		ANDES CONSTRUCTORES SAS		SUPERVISOR		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				
						CONTRATO N° SAMC 005-2025				
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ										
CAPÍTULO	5	ELECTRICO		5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).				UNIDAD	UND
		Localización		CANT.	Dimensiones			Medida Total		
					ANCHO	H	LONG. M.			
				4				4,00		
OBSERVACIONES:				Subtotal				4,00		
Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS		Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ		ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRA BOYACÁ DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA						
Firma		Firma								



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
Alcaldía Municipal
NIT 891.800.475-0



MUNICIPIO		CHIQUINQUIRA-BOYACA				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO				
FECHA	DD	19	MM	11	AA	2025	CORTE N°		ELABORÓ		ANDES CONSTRUCTORES SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ".										
CONTRATISTA		ANDES CONSTRUCTORES SAS				SUPERVISOR		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ CONTRATO N° SAMC 005-2025				
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ												
CAPÍTULO	5	ELECTRICO				5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ O DATOS EN TUBERÍA PVC 1/2" INCLUYE TOMA A PARATO CON JACK CAT 6A, MARQUILLAS, NUMERACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PUNTOS LÓGICOS. NO INCLUYE CABLE.				UNIDAD	UND
							Localización	Dimensiones			Medida Total	
							CANT.	ANCHO	H	LONG. M.		
							DATOS C-A-1	1				1,00
							DATOS C-A-2	1				1,00
							DATOS IP-1	1				1,00
DATOS IP-2	1			1,00								
OBSERVACIONES:							Subtotal				4,00	
							Contratista de obra: ANDES CONSTRUCTORES SAS					Supervisor: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ
Firma							Firma					

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ
DIRECCIÓN TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA