


INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO 299-2025

NÚMERO DEL CONTRATO:	299 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CARLOS YAMEL ROJAS ORTIZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO Directora de Gestión de Recursos con Delegación en la Supervisión de Programas y Proyectos Privados financiados SGR.- ejecutores Naturaleza Privada. Resolución No. 0477 del 15 de julio de 2025
DEPENDENCIA:	Equipo Supervisión Proyectos SGR
PERIODO DEL REPORTE:	04 de abril de 2025 a 03 de octubre del 2025
ROL	Contratista apoyo a la supervisión - Líder Nacional del Equipo de Supervisión - SGR

El equipo de supervisión SGR del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación supervisa a la fecha **272 proyectos** ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada, los cuales son financiados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR, bajo la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación – ACTel por valor de **1.2 billones de pesos** según el Artículo 55 de la Ley 2056 y demás normas concordantes. La **imagen 1** muestra a distribución de proyectos por regiones junto con la asignación de recursos correspondiente.

Imagen 1. Proyectos de inversión pública financiados con recursos de regalías, ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada y supervisados por Minciencias según el Artículo 55 de la Ley 2056 de 2020.



Los 272 proyectos se encuentran distribuidos por bienios de la siguiente manera: 89 proyectos asignados para el bienio 2019-2020; 152 proyectos asignados para el bienio 2021-2022, 21 proyectos asignados para el bienio 2023-2024 y 10 proyectos asignados para el bienio 2025 - 2026, en total los 272 proyectos suman 1.2 billones de pesos asignados con recursos de la ACTel del SGR que son ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada.

A su vez, de los 272 proyectos en ejecución, **103 se encuentran en estado terminado** por valor de 336,3 mil millones de pesos, de los cuales 51 proyectos corresponden al bienio 2019-2020 y 51 proyectos al bienio 2021-2022 y 1 proyecto al bienio 2023-2024. **La imagen 2** muestra un desagregado de los proyectos terminados por región por valor de 336,3 miles de millones.

Imagen 2. Proyectos con estado “terminado” en el aplicativo Gesproy-SGR



Encontrándose al corte de este informe **158 proyectos en ejecución** por valor de 708,5 mil millones de pesos, de los cuales 37 corresponden al bienio 2019-2020; 97 proyectos corresponden al bienio 2021-2022, 19 proyectos al bienio 2023-2024 y 10 proyectos al bienio 2025-2026 (5 de estos a la fecha se encuentran en estado “Sin Contratar”).


La **imagen 3** muestra un consolidado de los proyectos en estado “contratado en ejecución” en el aplicativo Gesproy-SGR, su distribución por regiones y la asignación presupuestal de recursos SGR correspondiente.

Imagen 3. Proyectos en estado “contratado en ejecución” en el aplicativo Gesproy-SGR




Para el bienio 2025-2026, se encuentran 5 proyectos aprobados en fase de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución, los cuales suman 132,6 miles de millones de pesos: 2 proyectos en la región Eje Cafetero, 1 proyecto en la región Centro Sur y 1 proyecto en la región Caribe.

Imagen 4. Proyectos aprobados en estado “sin contratar” en el aplicativo Gesproy-SGR



Por último, encontramos un proyecto en estado para cierre por valor de 898 millones de pesos en la región centro oriente y 4 proyectos para liberación de recursos por valor de 30,7 mil millones de pesos, los cuales se encuentran desaprobados en el aplicativo Gesproy-SGR y corresponden a la región caribe.

Imagen 5. Proyectos en estado “desaprobado” en el aplicativo Gesproy-SGR



EQUIPO DE SEGUIMIENTO SGR

Para cumplir con las funciones de seguimiento descritas en el **artículo 84 de la Ley 1474 de 2011**, el **artículo 55 de la Ley 2056 de 2020**, el **Artículo 1.2.3.3.2. del decreto 1821 de 2020** y demás normas concordantes, el equipo de supervisión SGR del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación conformado por 56 contratistas profesionales de apoyo a la supervisión se organizó en áreas: jurídica, financiera, técnica y administrativa.

En cabeza del supervisor, el equipo cuenta con un líder nacional, tres líderes distribuidos en las áreas técnica, jurídica y financiera. Así mismo cuenta con el apoyo de un equipo especializado en el aplicativo Gesproy-SGR y un equipo administrativo transversal a las tres áreas.

A su vez, el equipo técnico se organiza en siete regiones: Caribe, Eje cafetero, Llanos, Centro Oriente, Centro Sur, Pacífico y Región Transversal, la cual recibe proyectos de todas las regiones. Cada una de estas cuenta con una coordinación regional y profesionales de apoyo técnicos al seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión.

Tanto el equipo jurídico como el equipo financiero actúan de manera transversal a todos los proyectos. Bajo un liderato en cada área, se encuentran equipos conformados por profesionales de apoyo técnico

Imagen 7. Informes elaborados por región y periodo del 04 de abril de 2025 al 03 de octubre de 2025

Equipo de Supervisión - SGR Reporte Consolidado de Informes Integrales de Supervisión		
Informes elaborados por región entre el 04 de abril de 2024 y el 03 de octubre de 2025		
Región	Informes elaborados	Periodos reportados
REGIÓN CARIBE	135	175
REGIÓN CENTRO ORIENTE	95	109
REGIÓN CENTRO SUR	64	86
REGIÓN EJE CAFETERO	69	84
REGIÓN LLANOS	88	102
REGIÓN PACÍFICO	96	119
Suma total	547	675

Así mismo, para el periodo de ejecución se tramito la firma de 294 informes que corresponden a 372 periodos de ejecución. La **imagen 8** muestra la cantidad de informes firmados y periodos reportados desagregados por región.

Imagen 8. Informes firmados por región y periodo. Del 04 de abril de 2025 a 03 de octubre de 2025

Informes Integrales firmados por región entre el 04 de abril de 2024 y el 03 de octubre de 2025		
Región	Informes firmados	Periodos reportados
REGIÓN CARIBE	71	92
REGIÓN CENTRO ORIENTE	63	81
REGIÓN CENTRO SUR	32	41
REGIÓN EJE CAFETERO	34	46
REGIÓN LLANOS	53	59
REGIÓN PACÍFICO	41	53
Suma total	294	372

Al corte de este informe, se encuentran pendientes por elaborar un total de 27 informes integrales de seguimiento correspondientes a años anteriores y 60 informes de cierre; Desagregados por tipología, se encuentran pendientes por elaborar: laboratorios: 147 informes de seguimiento y 14 informes de cierre; Formación de Alto Nivel: 159 informes de seguimiento y 0 informes de cierre; Regiones: 27 informes de seguimiento y 46 informes de cierre. La **imagen 9** muestra el consolidado de informes pendientes por elaborar desagregados por Laboratorios, Formación y Regiones

Imagen 9. Informes pendientes por elaborar equipo supervisión - SGR

INFORMES PENDIENTES ELABORAR		
	informes de seguimiento	Informes de Cierre
LABORATORIOS	147	14
FORMACIÓN DE ALTO NIVEL	159	0
REGIONES	27	46
TOTAL	333	60

Así mismo, los 145 informes pendientes por elaborar para **Laboratorios** corresponden a los periodos 2021 a 2024, la imagen 10 muestra el desagregado por BPIN y periodo.

Imagen 10. Informes pendientes por elaborar por BPIN y periodo para **Laboratorios**.

INFORMES PENDIENTES DE ELABORAR POR BPIN Y AÑO LABORATORIOS							
No	BPIN	2021	2022	2023	2024 enero	Informes pendientes por elaborar Profesional de Apoyo	Informe final de cierre Faltante
1	2020000100082	5	0	0	0	5	1
2	2020000100086	8	0	0	0	8	1
3	2020000100092	0	2	0	0	2	1
4	2020000100096	2	1	0	0	3	1
5	2020000100102	5	4	0	0	9	1
6	2020000100104	3	0	0	0	3	1
7	2020000100105	15	12	10	0	37	1
8	2020000100110	17	0	0	0	17	1
9	2020000100122	15	0	0	0	15	1
10	2020000100127	12	15	3	0	30	1
11	2020000100144	0	1	0	0	1	1
12	2020000100148	1	0	0	0	1	1
13	2020000100160	12	4	0	0	16	1
14	2020000100163	0	0	0	0	0	1
Suma total		95	39	13	0	147	14

De los 159 informes de seguimiento pendientes por elaborar para los proyectos de **Formación de Alto Nivel**, corresponden al año 2023 la elaboración de 37 informes, para el año 2024 la elaboración de 78 informes y para el año 2025 la elaboración de 44 informes de seguimiento, con 1 informe de cierre por elaborar. La **imagen 11** muestra un desagregado por BPIN y año.

Imagen 11. Informes pendientes por elaborar. Proyectos de **Formación de Alto Nivel** desagregados por BPIN y periodo

No	BPIN	2021	2022	2023	2024	2025	Informes pendientes por elaborar	Informe final de cierre por elaborar
1	2019000100005	0	0	0	0	0	0	0
2	2019000100007	0	0	0	0	0	0	0
3	2019000100011	0	0	0	1	1	2	0
4	2019000100013	0	0	1	2	1	4	0
5	2019000100014	0	0	1	2	1	4	0
6	2019000100015	0	0	1	2	1	4	0
7	2019000100016	0	0	1	2	1	4	0
8	2019000100019	0	0	0	1	1	2	0
9	2019000100022	0	0	1	2	1	4	0
10	2019000100024	0	0	0	0	0	0	0
11	2019000100028	0	0	1	2	1	4	0
12	2019000100029	0	0	0	0	1	1	0
13	2019000100030	0	0	0	0	1	1	0
14	2019000100031	0	0	0	0	0	0	0
15	2019000100034	0	0	1	2	1	4	0
16	2019000100036	0	0	1	2	1	4	0
17	2019000100037	0	0	1	2	1	4	0
18	2019000100038	0	0	0	1	1	2	0
19	2019000100039	0	0	1	2	1	4	0
20	2019000100043	0	0	1	2	1	4	0
21	2019000100045	0	0	0	1	1	2	0



22	2019000100047	0	0	1	2	1	4	0
23	2019000100050	0	0	1	2	1	4	0
24	2020000100287	0	0	1	2	1	4	0
25	2020000100409	0	0	1	2	1	4	0
26	2020000100436	0	0	1	2	1	4	0
27	2020000100601	0	0	1	2	1	4	0
28	2020000100778	0	0	1	2	1	4	0
29	2021000100002	0	0	1	2	1	4	0
30	2021000100004	0	0	1	2	1	4	0
31	2021000100006	0	0	1	2	1	4	0
32	2021000100008	0	0	1	2	1	4	1
33	2021000100011	0	0	1	2	1	4	0
34	2021000100013	0	0	1	2	1	4	0
35	2021000100014	0	0	1	2	1	4	0
36	2021000100018	0	0	1	2	1	4	0
37	2021000100021	0	0	1	2	1	4	0
38	2021000100023	0	0	1	2	1	4	0
39	2021000100024	0	0	1	2	1	4	0
40	2021000100025	0	0	1	2	1	4	0
41	2021000100027	0	0	1	2	1	4	0
42	2021000100030	0	0	0	0	1	1	0
43	2021000100033	0	0	1	2	1	4	0
44	2021000100035	0	0	1	2	1	4	0
45	2021000100038	0	0	1	2	1	4	0
46	2021000100039	0	0	1	2	1	4	0
47	2021000100103	0	0	0	0	0	0	0
48	2021000100104	0	0	1	2	1	4	0

49	2021000100133	0	0	1	2	1	4	0
50	2022000100075	0	0	0	0	0	0	0
51	2024000100100	0	0	0	0	0	0	0
52	2024000100112	0	0	0	0	0	0	0
53	2024000100116	0	0	0	0	0	0	0
54	2024000100132	0	0	0	0	0	0	0
Suma total		0	0	37	78	44	159	1

Por último, los 189 informes de seguimiento por elaborar en **Regiones** se encuentran distribuidos desde el año 2021 y hasta el año 2025, encontrándose adicionalmente 68 informes de cierre pendientes por elaborar. La **imagen 12** muestra los informes pendientes por elaborar desagregándolos por región y periodo

Imagen 12. Informes pendientes por elaborar en Regiones. Desagregado por región y periodo

INFORMES PENDIENTES DE ELABORAR POR BPIN Y AÑO						
REGIONES						
<i>REGIÓN</i>	2021	2022	2023	2024	2025	Informes pendientes por elaborar Profesional de Apoyo
REGIÓN CARIBE	1	4	0	1	2	8
REGIÓN CENTRO ORIENTE	0	0	0	0	0	0
REGIÓN CENTRO SUR	0	0	0	0	0	0
REGIÓN EJE CAFETERO	0	3	3	0	0	6
REGIÓN LLANOS	0	1	3	0	0	4
REGIÓN PACÍFICO	6	3	0	0	0	9
Suma total	7	11	6	1	2	27

La **imagen 13** muestra un consolidado de la cantidad de informes pendientes por elaborar para los proyectos en regiones, desagregando por año y trimestre.

Imagen 13. Total de informes pendientes por elaborar desagregados por año y trimestre.

Total informes pendientes por elaborar desagregados				
	2021	7		
	2022	11		
	2023	6		
	2024	1	25	93%
	PRIMER TRIMESTRE	0		
	SEGUNDO TRIMESTRE	0		
	2025	0		
	TERCER TRIMESTRE	0		
	CUARTO TRIMESTRE	2	2	7%
	TOTAL POR ELABORAR	27	27	100%

En la **imagen 14** se desagregan por región y coordinador 27 informes de seguimiento pendientes por elaborar. Así mismo se da cuenta de 204 informes que se encuentran en revisión por parte de coordinadores y/o líderes, los cuales no han pasado a firma del supervisor.

Imagen 14. Informes pendientes por elaborar desagregados por región y Coordinador

INFORMES PENDIENTES POR ELABORAR CONSOLIDADO POR COORDINADOR				
COORDINADOR	REGIÓN	Cantidad de Proyectos (BPIN)	No de informes integrales faltantes por firma	Informes pendientes por elaborar Profesional de Apoyo
+ Total EDGAR MAURICIO GARCÍA		52	32	8
- ERIKA TATIANA LIZARAZO CARREÑO	REGIÓN CENTRO ORIENTE	36	42	0
	REGIÓN CENTRO SUR	13	11	0
Total ERIKA TATIANA LIZARAZO CARREÑO		49	53	0
+ Total JUAN PABLO OBANDO		28	48	9
- OMAR LEONARDO GONZALEZ	REGIÓN CARIBE	5	3	0
	REGIÓN CENTRO SUR	9	22	0
	REGIÓN LLANOS	15	13	0
Total OMAR LEONARDO GONZALEZ		29	38	0
- PAOLA CRISTINA VARGAS FLOREZ	REGIÓN EJE CAFETERO	35	20	6
	REGIÓN LLANOS	11	13	4
Total PAOLA CRISTINA VARGAS FLOREZ		46	33	10
Suma total		204	204	27

Acciones a implementar para dar cumplimiento a la generación de productos


1. Contratación de personal.

- Jornadas de capacitación en elaboración de informes integrales de supervisión. Componente financiero, técnico y jurídico
- Reporte de estado de proyectos pendientes por elaborar, mínimo 1 reporte por mes

Herramientas de seguimiento y monitoreo desarrolladas o mejoradas durante la ejecución del contrato

1. Matriz de seguimiento mensual. Base de datos en línea de tipo colaborativo. Registra la información de ejecución de los proyectos en supervisión. Calcula entre otros el número de informes pendientes de elaboración y revisión y desagrega los pendientes por periodo, año, región y profesional.

Imagen 15. Matriz de seguimiento mensual



Ruta de acceso: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TsN-1UGSb0yfltbcoetdZN7yxGIO-qbynHsFoC7tztU/edit?gid=382503359#gid=382503359>

Acceso: Todo el equipo de supervisión con restricciones de edición según el rol

2. Matriz de seguimiento a informes de supervisión: Base de datos en línea de tipo informativo. Registra la elaboración de informes integrales de supervisión para la revisión y gestión de firmas del equipo de supervisión. Informa el número de periodos reportados por mes, trimestre y año, así como las actuaciones desagregadas por profesional, BPIN, entidad o región. Permite generar plan de trabajo para coordinadores y líderes en cuanto a la revisión y validación de informes de supervisión. Lleva trazabilidad de los informes enviados a firma y firmados por el supervisor, así como las acciones de notificación a las entidades ejecutoras.

Imagen 16. Matriz de seguimiento a informes

Informes Integrales Para Revisión y Firma (respuestas)

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda Gemini

Menús

90%

Predet...

10

B

Z

</

Ruta de acceso:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1drAjlhuN2N7F2CqcdBmlaRzrwjNvU5DuQO_psaVWwezDY/edit?resourcekey=&qid=1346898263#gid=1346898263

Acceso: Todo el equipo de supervisión con restricciones de edición según el rol. Profesionales de apoyo a la supervisión: Consulta; Coordinadores, profesionales administrativos y Líderes: Edición y consulta

3. Matriz de seguimiento a Mesas Técnicas. Base de datos en línea de tipo informativo. Registra y sistematiza la programación de mesas técnicas del equipo de supervisión. Informa el número de mesas técnicas realizadas por mes, trimestre y año, así como las actuaciones desagregadas por profesional, BPIN, entidad o región. Permite consultar la agenda del equipo y da acceso a información generada durante las reuniones a coordinadores y líderes. Permite el acceso de coordinadores y líderes a cualquier reunión programada

Imagen 17. Matriz de seguimiento a mesas técnicas

Seguimiento Mesas Técnicas (respuestas)												
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda												
Menús 70% Predet. 10 B Z												
G068												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Nombres y Apellidos (¿Quién agendó?)	EPIN	Entidad	Departamento	Región	Clase de mesa	Fecha de programación	Fecha de inicio	Fecha de fin	Principales temas a tratar
								¿Compartir a una mesa de trabajo?				¿Compartir la carpeta de documentos de la reunión?
2762	2025-09-20 10:03	seastor@protonmail.com	Santander Castillo Puentes	2020000100336	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.	REGION CENTRO-O	28/02/2025	4:00:00	6:00:00	6:00:00	Socialización informe de Supervisión enero 25 No
2763	2025-09-20 11:58:52	seastor@protonmail.com	Javier Odalis Murillo Tovar	2020000100092	FUNDACION ZOOLOGICO DE CAU	REGIONAL	REGION LLANOS	27/02/2025	14:00:00	16:00:00	16:00:00	1. Presentación de los equipos de trabajo 2. Actual y definir de manera precisa la gestión 3. A la entidad evaluar el estado de la gestión No
2764	2025-09-20 15:07:29	seastor@protonmail.com	MARILUZ RODRIGO TRONCOSO	2020000100338	CENTRO DE BIODIVERSIDAD Y BIOTECNOLOGIA	REGIONAL	REGION EJE CAFETERO	27/02/2025	9:00:00	10:00:00	10:00:00	SEGUIMIENTO INFORME FINAL DE E-ALCUI No
2765	2025-09-20 15:07:45	seastor@protonmail.com	Teresa Salas Dominguez	2020000100335	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	REGIONAL	REGION CENTRO-O	21/02/2025	11:00:00	12:15:00	12:15:00	Señalar las recomendaciones de la Supervisión No
2766	2025-09-20 15:07:50	seastor@protonmail.com	Teresa Salas Dominguez	2020000100335	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	REGIONAL	REGION CENTRO-O	21/02/2025	14:00:00	15:00:00	15:00:00	Analizar Tránsito presupuesto y contratación No
2767	2025-09-20 15:07:50	seastor@protonmail.com	Teresa Salas Dominguez	2020000100335	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	REGIONAL	REGION CENTRO-O	21/02/2025	15:00:00	16:00:00	16:00:00	Señalar las recomendaciones de la Supervisión No
2768	2025-09-20 15:08:45	seastor@protonmail.com	Marina Barrios Moron	2021000100343	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	CAUCA	REGION PACIFICO	28/02/2025	9:30:00	10:00:00	10:00:00	Instrumentos con el cooperante Universidad No
2769	2025-09-20 15:08:52	seastor@protonmail.com	Teresa Salas Dominguez	2020000100336	UNIVERSIDAD DE SANTANDER	SANTANDER	REGION CENTRO-O	21/02/2025	9:30:00	10:00:00	10:00:00	Señalar las recomendaciones de la Supervisión No
2770	2025-09-20 15:08:52	seastor@protonmail.com	Lennin Ruiz Puentes	2020000100336	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	ARAUCA	REGION LLANOS	28/02/2025	1:30:00	2:30:00	2:30:00	Informe enero 2023 y acciones pendientes No
2771	15/09/2025 18:04:29	seastor@protonmail.com	Carla Rojas	2020000100336	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	ARAUCA	REGION LLANOS	15/09/2025	2:30:00	4:00:00	4:00:00	Presentación Proponente No
2772	15/09/2025 18:04:45	seastor@protonmail.com	Carla Rojas	2020000100336	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	ARAUCA	REGION LLANOS	15/09/2025	4:00:00	6:00:00	6:00:00	CONTRATACION No
2773	30/09/2025 10:44:38	seastor@protonmail.com	Nicole Pacheco Ovalle	2021000100385	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	VUPE	REGION LLANOS	30/09/2025	9:00:00	10:00:00	10:00:00	Comisión, ampliación de horizonte No
2774	30/09/2025 14:38:45	seastor@protonmail.com	Diana Patricia Padilla Cabrera	2020000100371	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	VICHADA	REGION LLANOS	30/09/2025	4:30:00	5:30:00	5:30:00	Revisión FGA No
2775	30/09/2025 22:44:34	seastor@protonmail.com	William Andres Melitones Medina	2020000100182	ANDES	ANTIOQUIA	REGION EJE CAFETERO	30/09/2025	18:00:00	19:00:00	19:00:00	Consigna evento con beneficiarios del proyecto No
2776	4/09/2025 6:12:07	seastor@protonmail.com	Adriana Maria Montes Aguirre	2020000100011	S.A.S	CAQUETA	REGION CENTRO-O	4/09/2025	9:00:00	9:30:00	9:30:00	Revisión estado del proyecto y situaciones No
2777	5/09/2025 11:22:33	seastor@protonmail.com	Alejandra Maria Vargas Palacio	2020000100033	UNIVERSIDAD EAFIT	ANTIOQUIA	REGION EJE CAFETERO	5/09/2025	9:00:00	10:00:00	10:00:00	1. Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto 2. Actual y definir de manera precisa la gestión 3. A la entidad evaluar el estado de la gestión No
2778	6/09/2025 10:31:10	seastor@protonmail.com	Rafael Rafael Prieto	2020000100338	GESTION EMPRESARIAL CONSULTORIA E INGENIERIA	REGIONAL	REGION CARIBE	6/09/2025	2:30:00	4:00:00	4:00:00	Seguimiento a las actividades del proyecto No
2779	7/09/2025 10:32:24	seastor@protonmail.com	Alejandra Maria Vargas Palacio	2020000100033	CORPORACION TECNICA UNIVERSIDAD ENTRE ANTIOQUIA	REGIONAL	REGION PACIFICO	7/09/2025	10:00:00	11:00:00	11:00:00	En atención a procesos de cierre del proyecto, No
2780	7/09/2025 15:04:58	seastor@protonmail.com	RICHARD ANTHONY GIANI SIERRA	2020000100182	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	VALLE DEL CAUCA	REGION PACIFICO	7/09/2025	14:00:00	15:00:00	15:00:00	Consultas Observaciones Entidad Ejecutora No
2781	7/09/2025 15:05:54	seastor@protonmail.com	RICHARD ANTHONY GIANI SIERRA	2020000100182	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	VALLE DEL CAUCA	REGION PACIFICO	7/09/2025	14:00:00	15:00:00	15:00:00	Consultas Observaciones Entidad Ejecutora No
2782	15/09/2025 15:10:38	seastor@protonmail.com	Carla Rojas	2020000100371	UNIVERSIDAD EAFIT	ANTIOQUIA	REGION EJE CAFETERO	15/09/2025	10:00:00	10:30:00	10:30:00	En atención a la solicitud de otro aspecto del proyecto No
2783	15/09/2025 15:11:45	seastor@protonmail.com	Santander Castillo	2020000100336	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE - UNINORTE ATLANTICO	REGIONAL	REGION CARIBE	15/09/2025	11:00:00	12:00:00	12:00:00	Señalar informe de Supervisión febrero 25 No
2784	14/09/2025 6:30:05	seastor@protonmail.com	SANDY OLIVERA MESTRA	2020000100371	UNIVERSIDAD EAFIT	ANTIOQUIA	REGION EJE CAFETERO	14/09/2025	11:30:00	12:00:00	12:00:00	Observaciones INFORME DE SUPERVISION No
2785	14/09/2025 6:30:07	seastor@protonmail.com	Sand Grigoria Motta	2020000100344	UNIVERSIDAD EAFIT	ANTIOQUIA	REGION EJE CAFETERO	14/09/2025	2:00:00	2:30:00	2:30:00	Análisis Informe Proponente No
2786	14/09/2025 6:34:45	seastor@protonmail.com	Sand Grigoria Motta	2020000100338	UNIVERSIDAD EAFIT	ANTIOQUIA	REGION EJE CAFETERO	14/09/2025	10:00:00	11:00:00	11:00:00	Seguimiento a las actividades y acciones reportadas No

+ =

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

Ruta de acceso:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1twKiaOf5s8aP_Etw_h09u-QFCUbjxJTH8-SlvEYO8/edit?resourcekey=&gid=1701533492#gid=1701533492

Acceso: Todo el equipo de supervisión con restricciones de edición según el rol


4. Matriz de programación de Visitas. Base de datos en línea de tipo informativo. Registra y sistematiza la programación de visitas a campo del equipo de supervisión. Informa el número de visitas a realizar en un periodo y genera cronograma de visitas para gestión de viáticos en la DAF. Permite programar y consultar la agenda del equipo en la asignación de personal a visitas de campo

Ruta de acceso:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TsN-1UGSb0yfltbcoetdZN7yxGIO-qbynHsFoC7tztU/edit?gid=851811142#gid=851811142>

Acceso: Todo el equipo de supervisión con restricciones de edición según el rol

Imagen 18. Matriz de seguimiento a visitas



Cronograma de visitas en el año de los proyectos formativos con SGR ejecutados por entidades de naturaleza jurídica privada, en cumplimiento del artículo 99 de la Ley 2079 de 2020, donde figura el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.														
PROYECTO	COORDINADOR	Región	Fecha inicio proyecto	Fecha final proyecto	Estado	No de visitas	Fecha de cierre	Última fecha de visita	Última fecha de visita	Última fecha de visita	Última fecha de visita	Última fecha de visita	Última fecha de visita	Última fecha de visita
LOS ECOSISTEMAS MARINOS AL ESTUARIO EN LA ALDEA DE LA SALUD DEL MUNICIPIO DE LA GUAYANA FRANCESA	REGIÓN Llanos	2020/01/01	2020/04/30	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	1	SI	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01
STRATEGIA DE FORMACIÓN DE LA REGIÓN LLANOS EN LA GUAYANA FRANCESA	REGIÓN Llanos	2020/01/01	2020/04/30	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	3	SI	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01
STRATEGIA DE FORMACIÓN DE LA REGIÓN LLANOS EN LA GUAYANA FRANCESA	REGIÓN Llanos	2020/01/01	2020/04/30	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	1	SI	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01
STRATEGIA DE FORMACIÓN DE LA REGIÓN LLANOS EN LA GUAYANA FRANCESA	REGIÓN Llanos	2020/01/01	2020/04/30	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	1	SI	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01
STRATEGIA DE FORMACIÓN DE LA REGIÓN LLANOS EN LA GUAYANA FRANCESA	REGIÓN Llanos	2020/01/01	2020/04/30	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	1	SI	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01	2020/01/01

Matriz de proyectos en riesgo

Se consolida una única matriz para relacionar los proyectos que se encuentran en riesgo de ejecución técnica, jurídica y/o financiera. Desarrollando la trazabilidad de actuaciones por parte de los actores y el plan de acción encaminado a monitorear el correcto desempeño del proyecto.

Imagen 19. Matriz de proyectos en riesgo

MATRIZ PROYECTOS EN RIESGO												
Versión aprobada disponible Este documento se ha aprobado anteriormente y puede que se haya modificado.												
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN RIESGO												
ID	SPN	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	TIPO DE TRÁMITE	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (RESUMEN)	HORIZONTE DE EJECUCIÓN	FECHA DE RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS	APORTE A LA SUPERVISIÓN	APORTE FINANCIERO	APORTE JURÍDICO	COORDINADOR	TRAZABILIDAD DE OBSERVACIONES CON FECHAS
1	3000000001	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
2	3000000002	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
3	3000000003	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
4	3000000004	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
5	3000000005	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
6	3000000006	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
7	3000000007	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.

Ruta de acceso:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TGJnLwQd-iyynjzU73X4sqK7QjSWd0wazsVH7AwNOI/edit?gid=0#gid=0>

Acceso: Todo el equipo de supervisión con restricciones de edición según el rol

Matriz de Ajustes y Liberaciones

Se consolida en una única matriz el estado de las solicitudes de ajuste y/o liberaciones presentadas por las entidades ejecutoras para aval por parte del supervisor. La matriz deja constancia de la trazabilidad de las actuaciones por parte de los actores interesados, así como del estado de cada ajuste, situaciones de alerta, fechas de visitas y enlace a la documentación del proceso.

Imagen 20. Matriz de ajustes y liberaciones

Trámite ajustes y liberaciones												
MATRIZ DE TRÁMITES DE AJUSTES Y LIBERACIONES												
ID	SPN	NOMBRE DEL PROYECTO	ENTIDAD EJECUTORA	TIPO DE TRÁMITE	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (RESUMEN)	HORIZONTE DE EJECUCIÓN	FECHA DE RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS	APORTE A LA SUPERVISIÓN	APORTE FINANCIERO	APORTE JURÍDICO	COORDINADOR	TRAZABILIDAD DE OBSERVACIONES CON FECHAS
1	3000000001	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
2	3000000002	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
3	3000000003	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
4	3000000004	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
5	3000000005	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
6	3000000006	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.
7	3000000007	DESARROLLO DE UNA FARMACIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	AUJTE OCAO	Desarrollar una farmacia para la protección del medio ambiente, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y la promoción de la salud pública.	12 meses	15/03/2023	100%	100%	100%	JUAN CARLOS GARCÍA	15/03/2023: Se aprobó el proyecto. 15/03/2023: Se aprobó el presupuesto. 15/03/2023: Se aprobó el cronograma.

Ruta de acceso:


<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSxnvgh2mOsUGKsZ2NWbXb6t0N0mAd4V9NZ85PMXuas/edit?gid=0#gid=0>

Acceso: Todo el equipo de supervisión con restricciones de edición según el rol

Dashboard Equipo de supervisión

En el desarrollo de las metas trazadas para la ejecución del contrato 299-2025, se integro en un solo tablero de control la información proveniente de la matriz de seguimiento mensual y la matriz de seguimiento a informes. Generando un Dashboard que reporta el consolidado de todos los proyectos en supervisión, los informes pendientes de elaborar por profesional, región, municipio, tipología, BPIN o estado del proyecto y los informes pendientes por revisión por parte de las coordinaciones. Permitiendo generar planes de trabajo por región, equipo y/o profesional.

Imagen 21. Dashboard equipo de supervisión - SGR



Ruta de acceso:


https://lookerstudio.google.com/reporting/210c8884-597e-43b4-91c2-4ddb407c600/page/p_265m0vx0od

Acceso: Todo el equipo de supervisión solo lectura



Retos nacionales 2025:

1. Reportar el 100% de los informes integrales de supervisión el día 15 del mes a la entidad ejecutora
2. Completar el 100% de proyectos con visita a campo
3. Cerrar el 100% de proyectos en estado terminado en el aplicativo Gesproy-SGR
4. Continuar la integración de los distintos reportes generados desde las matrices de seguimiento y monitoreo:
 - Matriz de proyectos en riesgo
 - Matriz de ajustes y liberaciones
 - Matriz de mesas técnicas


Carlos Rojas Ortiz
CC. 80098148
03 de octubre de 2025