

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO	4600018069	
	☒	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10/06/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO			16/06/2025	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16545	
OBJETO: ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GANADERÍA BOVINA SOSTENIBLE CON SISTEMAS SILVOPASTORILES Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN EL MUNICIPIO DE AMALFI-ANTIOQUIA.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	
CONTRATISTA/AS OCIADO	NOMBRE		MUNICIPIO DE AMALFI	
	C.C. / NIT		890.981.518-0	
VALOR [\$]	INICIAL	El valor total del Convenio es de CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L (\$404.409.200) exento de IVA.		
		Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Desarrollo Económico, son DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS ML (\$294.670.000), correspondiente al 72,9% del valor total del convenio.		
		El aporte del Municipio de Amalfi es de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ML (\$90.400.000) en efectivo aporte que corresponde al 22,3% % del valor total del convenio. Y en especie DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M.L (\$19.339.200), aporte correspondiente al 4,8% del total del convenio.		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL		CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L (\$404.409.200) exento de IVA.	
PLAZO	INICIAL	El plazo de este convenio es de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)/INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	LUIS JOSE BAENA SANCHEZ (E)
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTIA	No.	53047994000041448
	FECHA EXPEDICION:	13/06/2025
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	29	04	2026
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29	12	2026
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

- Que, de acuerdo con cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del convenio No. 4600018069

OBLIGACIONES / COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Una reunión de socialización con los beneficiarios del proyecto	100%	100%	Listados de asistencia	CUMPLIDO

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

20 predios caracterizados, georreferenciados y registrados en la plataforma Campo Innova 20 líneas base productores del programa	100%	100%	Formatos diligenciados de caracterizaciones realizadas	CUMPLIDO
Al menos 100 visitas de asesoría y acompañamiento técnico (al menos 5 visitas por beneficiario). Tres primeras serán mensualmente Plan de manejo propuesto para todos y cada uno de los predios de los beneficiarios	60%	60%	-Actas de visitas firmadas Plan de manejo y recomendaciones para cada predio con al menos mapa -Plan de finca. - Recomendaciones de manejo hato, cruzamientos -Plan de fertilización, preparación de biofertilizantes - Recomendaciones de manejo praderas -Tabla de indicadores, registros y metas	Cumplíndose satisfactoriamente
9 capacitaciones grupales para la totalidad de beneficiarios bajo la modalidad de Escuelas de campo para Agricultores – ECAs, día de campo y/o taller de aprendizaje	60%	100%	Informe de capacitaciones realizadas y registro fotográfico.	Cumplíndose satisfactoriamente
Una gira técnica realizada	100%	100%	-Listado de asistencia -Evidencia fotográfica	CUMPLIDO
Un evento final con los beneficiarios, con ganaderos del municipio y funcionarios de las instituciones	100%	100%	-Listado de asistencia -Registro fotográfico	CUMPLIDO
20 análisis de Suelos de predios realizados. Un análisis de suelo con recomendación por predio para un total de 20 análisis de suelo	0%	0%	Informe de laboratorio con análisis de suelo y recomendaciones	PENDIENTE

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			s por beneficiario.	
Insumos y herramientas entregadas - Un paquete por predio para un total de 20 paquetes entregados	20%	100%	- Actas de entrega y recibo de paquete de insumos y herramientas firmadas. -Evidencia fotográfica	CUMPLIDO
<ul style="list-style-type: none"> - 20 sistemas silvopastoriles establecidos (uno por predio) cada uno de ellos tendrá: - 1.000 metros de cerco eléctrico a dos hilos para el aislamiento.1.000 metros en cercos eléctricos de dos hilos instalados para protección del sistema - 0,75 hectáreas con sistemas silvopastoriles establecidas con 192 árboles/predio). 15 hectáreas de pasto renovadas (0,75 has por predio)	40%	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Documento con arreglo silvopastoril a implementar por predio. - Evidencia fotográfica. - Actas de visita firmadas - Predios con cercas eléctricas funcionando - Predios con especies arbóreas sembradas - Evidencia de horas de tractor realizadas para la renovación de pasturas. 	Cumplíendose satisfactoriamente
20 bancos forrajeros establecidos (uno por predio) los cuales tendrán cada uno 0,25 hectáreas para un total en el proyecto de 5 hectáreas.5 hectáreas establecidas	40%	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Registro fotográfico. Actas de visita firmadas - Predios con bancos forrajeros establecidos 	Cumplíendose satisfactoriamente
Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible y Ambiental del Municipio de Amalfi dotada para continuar el programa de mejoramiento genético del Municipio	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Facturas de compra de los elementos - Recibo a satisfacción por parte del Municipio 	CUMPLIDO

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			Certificado de ingreso al inventario del Municipio de los elementos comprados.	
200 vacas servidas a través de un proceso de IATF pertenecientes a predios ganaderos del municipio, con prelación los de los beneficiarios.	40%	40%	Registros de asistencia técnica de la visita de inseminación.	Cumplíendose satisfactoriamente
TOTAL	76.66%	76.66%		

2. Cancelación de la cuenta bancaria, para poder liquidar. Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente.
3. Reintegro de los rendimientos financieros. Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente
4. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato/Convenio No. 4600018069 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	15/12/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal del objeto contractual


2. El contratista/asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato/convenio.
3. El municipio se compromete terminar las actividades que faltan por ejecutar según en el cuadro de avance de porcentaje cuadro anterior antes del mes de febrero de 2026 con sus respectivos soportes.
4. Entregar todo el proceso de contratación del proveedor de los insumos.
5. Entregar contrato, acta de inicio, cuenta cobro, pago y acta de liquidación del proveedor de los insumos.
6. Entregar los 20 análisis de suelos.


 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

7. Cancelación de la cuenta bancaria, para poder liquidar. Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente.
8. Reintegro de los rendimientos financieros. Para poder liquidar después que se realice las actividades mencionadas anteriormente
9. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.
10. El Supervisor del convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 22 DIC 2025


LUIS JOSE BAENA SANCHEZ
SUPERVISOR (E)


WILMAR ALONSO VELEZ LONDOÑO
ALCALDE MUNICIPIO DE AMALFI
ASOCIADO