



2025020006158

Fecha Radicado: 2025-12-19 15:29:26

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

INFORME No.:	1	SUPERVISIÓN ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	X
		INTERVENTORÍA ☐	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	25/11/2025	Hasta:	15/12/2025	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	25/11/2025	Hasta:	15/12/2025	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		METROLABOR LTDA.			
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		830.082.016-1			
CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018814		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	25/11/2025		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:		25/11/2025			
OBJETO	SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. - (LOTE 3)				
VALOR [\$]:	INICIAL:	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L (\$ 8.569.190) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L (\$ 8.569.190) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		25/11/2025		31/12/2025	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	



2025020006158

Fecha Radicado: 2025-12-19 15:29:26

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

			No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL		DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:			No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011865	
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		18/11/2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				100953	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	HERNÁN JARAMILLO CIRO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor inicial del contrato	\$ 8,569,190
Valor total adiciones	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 8,569,190
Anticipos o pagos anticipados	\$0
Valor pagado a la fecha	\$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	\$ 8,569,190
Recursos ejecutados	\$0
Recursos no ejecutados	\$ 8,569,190
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Porcentaje por ejecutar	100%



2025020006158

Fecha Radicado: 2025-12-19 15:29:26

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	25/11/2025	\$ 8,569,190		\$0		\$ 8,569,190
Pago No. 1	12/12/2025		\$ 8,569,190	\$0	\$ 8,569,190	\$0
TOTALES		\$ 8,569,190	\$ 8,569,190	\$0	\$ 8,569,190	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	E 10542	2025010011685	12/12/2025	\$ 8,569,190
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				\$ 8,569,190

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 01 al contratista/conveniente, por valor de: **OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/L (8,569,190)**, el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO: Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Calibración de los equipos de los LOTE 3 (9 ítems) en las instalaciones del proveedor	No aplica	Los equipos fueron calibrados en las instalaciones del proveedor en la ciudad de Bogotá

ACTIVIDADES:



2025020006158

Fecha Radicado: 2025-12-19 15:29:26

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Calibración de los equipos del LOTE 3 con los siguientes códigos metrológicos PMJM-01 PMJM-02 PMP-1-01 PMP-2-01 a PMP-2-02 PMP-5-01 PMP-100-01 PMP-10-01 a PMP-10-03 PMP-20-01 a PMP-20-24	Fecha de calibración: 2025-11-25 al 2025-12-03	Servicio ejecutado en las instalaciones del proveedor en la ciudad de Bogotá

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Calibración de los equipos del LOTE 3 (34 equipos) con códigos metrológicos PMJM-01 PMJM-02 PMP-1-01 PMP-2-01 PMP-2-02 PMP-5-01 PMP-100-01 PMP-10-01 PMP-10-02 PMP-10-03 PMP-20-01 PMP-20-02 PMP-20-03 PMP-20-04	Certificados de calibración: MET-LM-CC 22693 CAP-1337-25 MET-LM-CC 22723 MET-LM-CC 22725 MET-LM-CC 22726 MET-LM-CC 22727 MET-LM-CC 22724 MET-LM-CC 22694 MET-LM-CC 22695 MET-LM-CC 22696 MET-LM-CC 22697 MET-LM-CC 22698 MET-LM-CC 22699 MET-LM-CC 22700	No aplica



2025020006158

Fecha Radicado: 2025-12-19 15:29:26

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

PMP-20-05	MET-LM-CC 22701	
PMP-20-06	MET-LM-CC 22702	
PMP-20-07	MET-LM-CC 22703	
PMP-20-08	MET-LM-CC 22704	
PMP-20-09	MET-LM-CC 22705	
PMP-20-10	MET-LM-CC 22708	
PMP-20-11	MET-LM-CC 22709	
PMP-20-12	MET-LM-CC 22710	
PMP-20-13	MET-LM-CC 22711	
PMP-20-14	MET-LM-CC 22712	
PMP-20-15	MET-LM-CC 22713	
PMP-20-16	MET-LM-CC 22714	
PMP-20-17	MET-LM-CC 22715	
PMP-20-18	MET-LM-CC 22716	
PMP-20-19	MET-LM-CC 22717	
PMP-20-20	MET-LM-CC 22718	
PMP-20-21	MET-LM-CC 22719	
PMP-20-22	MET-LM-CC 22720	
PMP-20-23	MET-LM-CC 22721	
PMP-20-24	MET-LM-CC 22722	



2025020006158

Fecha Radicado: 2025-12-19 15:29:26

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100,0%	El objeto del contrato en todos los enfoques se cumple
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	100,0%	El objeto del contrato en todos los enfoques se cumple

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
15/12/2025	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (N/A).**



2025020006158

Fecha Radicado: 2025-12-19 15:29:26

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.
---------------------------------------	---

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	N°	NB-100418851
	FECHA EXPEDICIÓN	25/11/2025
	ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento		21	11	2025	30	06	2026
Calidad del bien o servicio		21	11	2025	30	06	2026



2025020006158

Fecha Radicado: 2025-12-19 15:29:26

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

8. ANEXOS.

- Certificado de Parafiscales
- Certificado Junta Central de Contadores
- Factura E10542 Rad FLA 2025010011685
- Recibo a satisfacción

El presente informe se firma en Itagüí, a los **15** días del mes de **diciembre** de **2025**.

Atentamente,

HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO
SUPERVISOR