

3.7 METAS (PRODUCTOS): Las metas son la expresión cuantitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución del proyecto, es decir, son los “productos” del proyecto e indican el cómo se obtendrán los resultados concretos; deben estar relacionadas con los objetivos formulados. Su formulación debe hacerse utilizando verbos en infinitivo. Se recomienda utilizar verbos medibles y cuantificables. La adecuada enunciación de las metas no solo garantiza el logro de los objetivos y facilita el seguimiento del cumplimiento del proyecto, sino que <u>se constituye en la base sobre la cual se determinan las actividades por desarrollar y sus costos asociados.</u> NOTA: Tenga en cuenta que la formulación que haga de las metas será el punto de partida o referente para la elaboración del cronograma y presupuesto.
Meta 1: Generar una (1) alianza por municipio con actores involucrados para coordinar los eventos de circulación.
Meta 2: Realizar cuatro (4) eventos de circulación en instituciones educativas en los municipios de Quinchía y Belén de Umbría del departamento de Risaralda.
Meta 3: Crear un (1) video de resultados y experiencias con los participantes de los eventos de circulación.
Meta 4: No aplica

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: A continuación, el proponente deberá describir cómo va a lograr el objetivo y las metas propuestas en el numeral anterior, 3.6, por medio de las actividades y en las fechas que propone para ello).			
Fecha de inicio del proyecto (únicamente año 2024)		Fecha de finalización del proyecto: (únicamente año 2024)	
9 DE SEPTIEMBRE 2024		8 DE NOVIEMBRE 2024	
ITEM	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE FINALIZACIÓN (DD/MM/AAAA)
Meta 1:	Planeación del equipo de trabajo	09/09/2024/	18/09/2024
Meta 1:	Gestión de contactos en los municipios	19/09/2024	18/10/2024
Meta 1:	Consolidación de alianza	19/09/2024	18/10/2024
Meta 1:	Coordinación de agenda y otros	01/10/2024	24/10/2024
Meta 2:	Diseño de piezas publicitarias	01/10/2024	08/10/2024
Meta 2:	Convocatoria y difusión de los eventos de circulación	10/10/2024	24/10/2024
General	Seguimiento y evaluación del proyecto	09/09/2024	08/11/2024
Meta 2:	Realización de eventos de circulación en los Municipios	14/10/2024	26/10/2024
Meta 3:	Producción de video de resultados	14/10/2024	8/11/2024

Fecha puntual del festival, carnaval, feria, fiesta tradicional o gira nacional	
Fecha de inicio (DD/MM/AAAA)	Fecha de finalización (DD/MM/AAAA)