



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
NOVIEMBRE 2025**

DEPENDENCIA: Subdirección de Atención Psicosocial

FECHA INFORME:

Día: 11 Mes: Diciembre Año: 2025

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°201/2025

FECHA FIRMA: Día: 27 Mes: Agosto Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONSULTORÍA PARA LA INTEGRACIÓN EN EL APLICATIVO SISIPPEC WEB DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO DESARROLLO DE LA PRUEBA PILOTO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS JASPERSOF Y ENCUENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL PARA LA CUALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS DEL INPEC"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 8 Mes: Septiembre Año: 2025

AVANCE CONTRATO:

84 días hasta el 30 de noviembre 2025

Porcentaje 73 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No . Sí .

6/11/2025	Acta N° 1185 Retroalimentación desarrollo del VIII Encuentro Nacional de Tratamiento Penitenciario.
12/11/2025	La fundación Amílcar Guido envía hoja de vida pendiente del líder de desarrollo e integración del instrumento con nivel de conocimiento en Oracle.
14/11/2025	Mediante radicado 2025ER0137312 entrega primer informa técnico de avance de las obligaciones contractuales.
18/11/2025	Entrega de documento Relatoría VIII Encuentro Nacional de Tratamiento Penitenciario
28/11/2025	Acta N° 1263 Reunión integración Instrumento entrevista fase de Alta en el Módulo CET- Sisipec Web.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES	MESES			
	1	2	3	4
INTEGRAR EN EL APLICATIVO SISIPPEC WEB INSTRUMENTOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO				
DESARROLLO DE ANÁLISIS DE DATOS DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS JASPEROSF				
PRUEBA PILOTO				
ENCUENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL.				

Handwritten signature

CRONOGRAMA DE TRABAJO ESPECIFICADO POR ETAPAS

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ENTREGABLES	TIEMPO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	FECHA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES
INTEGRAR EN EL APLICATIVO SISIPEC WEB INSTRUMENTOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Entrega del cronograma y plan de trabajo de cada una de las siguientes actividades del proyecto: Integración y ajuste en el aplicativo SISIPEC web de los instrumentos para el tratamiento penitenciario en el módulo de tratamiento que corresponden al instrumento de seguimiento a los programas de tratamiento penitenciario integral, entrevista inicial, la entrevista de seguimiento en fase de tratamiento penitenciario y evaluación y entrevista para paso medio y final. Así como el formato entrevista para alta y el Instrumento para la caracterización de la actitud y aptitud ocupacional de las personas privadas de la libertad - ICOC, entrevista de actividades PASO media y final.	10 días calendario después de la firma del acta de inicio.	18 septiembre de 2025.	18 septiembre de 2025.	Entregado dentro del tiempo.
	100% de la integración y ajuste en el aplicativo SISIPEC web de los instrumentos para el tratamiento penitenciario en el módulo de tratamiento que corresponden al instrumento de seguimiento a los programas de tratamiento penitenciario integral, entrevista	Cuatro (4) mes	Diciembre 15 de 2025	Actividad para entregar en diciembre	



	<p>inicial, la entrevista de seguimiento en fase de tratamiento penitenciario y evaluación y entrevista para paso medio y final. Así como el formato entrevista para alta y el Instrumento para la caracterización de la actitud y aptitud ocupacional de las personas privadas de la libertad - ICOC donde incluya:</p> <p>Modelo de base de datos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos funcionales y no funcionales • Documento de los casos de uso de las funcionalidades • Diccionario de datos • Desarrollo de interfaces <p>Soportes documentales de la herramienta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual técnico. • Manual de usuario final por cada opción de menú y debe estar publicado dentro de la opción de ayuda del aplicativo SISYPEC WEB en formato PDF y permitir su descarga. • Manual de administración del sistema: <p>➤Código fuente ➤Instalación en servidores del INPEC</p>				
--	--	--	--	--	--

Handwritten signature

	<ul style="list-style-type: none"> >Transferencia de conocimientos en la Dirección General. >Puesta en producción. >Actas de seguimiento y control. >Actas de transferencia tecnológica. >Pruebas de carga >Análisis de seguridad (OWASP ZAP) >Documento de plan de pruebas (objetivos, descripción del sistema, módulos del sistema a probar, páginas del aplicativo a probar, metodología de pruebas, cronograma de implementación de pruebas, responsables, riesgos, responsabilidades, matriz de responsabilidades, resultados de las pruebas). 				
DESARROLLO DE ANALISIS DE DATOS DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA	<p>Entrega del cronograma y plan de trabajo:</p> <p>Diseño de la herramienta JASPERSON, que permite la sistematización del modelo de seguimiento a los programas de tratamiento con el análisis de datos de los 23 indicadores en un enlace de Jaspersoft del INPEC, que permita la exportación en Excel, PDF, para descarga con gráficas y estadísticas.</p>	10 días calendario después de la firma del acta de inicio.	18 septiembre de 2025.	18 septiembre de 2025.	Entregado dentro del tiempo.
	<p>Entrega final del modelo de seguimiento a los programas de tratamiento, análisis de datos de los 23 indicadores en un enlace de Jaspersoft del INPEC,</p>	Cuatro (4) mes	Diciembre 15 de 2025	Actividad para entregar en diciembre	



<p>DE NEGOCIOS JASPERSON</p>	<p>con exportación en Excel, PDF, para descarga con gráficas y estadísticas.</p> <p>Adicionalmente entregar física y digitalmente la información técnica asociada a los proyectos e información de usuario final:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BBP (business blueprint) por cada proyecto • Requerimientos funcionales y no funcionales • Documento de los casos de uso de las funcionalidades • Diccionario de datos • Desarrollo de interfaces BI • Manual técnico. • Manual de usuario final • Manual de administración del sistema • Código fuente • Instalación en servidores y bodega de datos del INPEC • Transferencia de conocimientos en la Dirección General del instituto. • Puesta en producción. • Actas de seguimiento y control. • Actas de transferencia tecnológica. 				
----------------------------------	--	--	--	--	--

CP

	<ul style="list-style-type: none"> Documento de plan de pruebas (objetivos, descripción del sistema, módulo del sistema a probar, proyecto BI a probar, metodología de pruebas, cronograma de implementación de pruebas, responsables, riesgos, responsabilidades, matriz de responsabilidades, resultados de las pruebas). <p>Toda la documentación debe ser entregada en idioma español.</p>				
PRUEBA PILOTO	Cronograma y herramienta de análisis de datos	10 días calendario después de la firma del acta de inicio.	18 septiembre de 2025.	18 septiembre de 2025.	Entregado dentro del tiempo.
	Informe final con los resultados de la prueba piloto realizada en los ocho (8) establecimientos de reclusión indicados por el INPEC en un documento técnico señalando las dificultades presentadas, fallas del aplicativo y los requerimientos no cumplidos, y análisis de los ajustes realizados.	tres (3) mes	Diciembre 15 de 2025	Actividad para entregar en diciembre	
ENCUENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL.	Cronograma para fases de pre, evento y post que incluya propuesta técnica para el desarrollo del evento:	10 días calendario después de la firma del acta de inicio.	18 septiembre de 2025.	18 septiembre de 2025.	Entregado dentro del tiempo.

624

	<ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos de captura de información. • Las orientaciones metodológicas basadas en técnicas outdoor para las temáticas a trabajar. • Enfoque teórico de aprendizaje significativo en la cual se va basar para el diseño metodológico de las temáticas. • Prototipo del material didáctico. • Material visual temático basado en el aprendizaje significativo. 				
	Diseño de la cartilla formativa física para cada participante con la temática aborda con las técnicas para replicar en los centros de costo	cuatro (4) mes	Diciembre 15 de 2025	Entregado el 21 de octubre	
	<p>Cartilla formativa física para cada participante con la temática abordada con las técnicas para replicar en los centros de costo y memorias del evento en forma digital.</p> <p>Entrega del informe final del desarrollo del encuentro nacional de tratamiento penitenciario en un documento técnico.</p>	4 meses después de la firma del acta de inicio y cada uno de los servicios se entregará n durante la semana de ejecución del encuentro.	Octubre 21 al 24 (Fecha desarrollo del evento)	Octubre 21 al 24 (Fecha desarrollo del evento)	Entregado dentro del tiempo.

Handwritten signature



INPEC

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

6/11/2025	Acta N° 1185 Retroalimentación desarrollo del VIII Encuentro Nacional de Tratamiento Penitenciario.
12/11/2025	La fundación Amílcar Guido envía hoja de vida pendiente del líder de desarrollo e integración del instrumento con nivel de conocimiento en Oracle.
14/11/2025	Mediante radicado 2025ER0137312 entrega primer informa técnico de avance de las obligaciones contractuales.
18/11/2025	Entrega de documento Relatoría VIII Encuentro Nacional de Tratamiento Penitenciario
28/11/2025	Acta N° 1263 Reunión integración Instrumento entrevista fase de Alta en el Módulo CET- Sisipec Web.

GIGLIOLA ALEXANDRA VARGAS ARBELAEZ
Coordinadora Grupo de Tratamiento Penitenciario
Supervisora del Contrato 201 de 2025.

Anexos

1. ACTA N°1185 REUNION RETROALIMENTACION ENCUESTRO TTO. 2. Correo Líder de desarrollo e integración en ORACLE - Contrato de consultoría No. 201 de 2025. 3. Radicado 2025ER0137312 Primer informe técnico - Contrato de consultoría 201 de 2025 (2). 4. Relatoría encuentro de tratamiento penitenciario (1). 5. ACTA N°1263 ingeniero-modulo CET 28-11-2025

Revisado por: Gigliola Alexandra Vargas-Coordinadora Grupo de Tratamiento

Elaborado por: Andrea Marulanda -Ivonne Malaver Profesionales Especializados - GRUTA

Fecha de elaboración: 11/12/2025

Archivo: C:\Users\NIMARULANDAQ\Documents\PROYECTODEINVERSION/EJECUCION2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 26 No. 27-48

Conmutador: 2347474 Ext. 1380

Tratamiento.penitenciario@inpec.gov.co

Página 9 de 9

Código: PA-DO-G01-F02 v

3