 Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	GCT-FO-0030
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		


TRD: 116.19.10

CONTRATO No.:	116.19.10.004.2025
NÚMERO DE PROCESO:	SAMC-SI-003-2025
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YUMBO NIT 890.399.025-6
CONTRATISTA:	INGENIERÍA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S BIC NIT 900.113.028-6 Representante legal FREDDY ANDERSON CHACÓN ROSALES
OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CORREGIMIENTO DE MULALO Y LA VEREDA EL CHOCHO, MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA".
VALOR:	363.920.917 (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SETENTA Y SEIS (76) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	27 DE 10 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE 12 DE 2025

Dentro de los ítems de precios del contrato de Obra Pública No. 116.19.10.004.2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CORREGIMIENTO DE MULALO Y LA VEREDA EL CHOCHO, MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA", y en el cual los ítems enumerados a continuación NO se encontraban en las cantidades ejecutadas.

MAYORES CANTIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
ÍTEM DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLÁSTICOS REFORZADOS CILÍNDRICO VERTICAL V= 10.000 LITROS DIÁMETRO 2,6m H=2,0 M, PARTE DE CERRAMIENTO Y LA PLACA BASE DE APOYO PARA TANQUES, EN EL ACUEDUCTO DE PROAGUAS MULALÓ - MUNICIPIO DE YUMBO.			
1.0	PRELIMINARES		
1.1	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M2	85,00
1.4	DEMOL.COLUMNA CONCRETO	M3	1,00
1.5	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	44,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0 m DE PROFUNDIDAD	M3	158,00
			196,25


 Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO:	GCT-FO-0030
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ACTA DE ITEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA		

2.5	LIMPIEZA GENERAL	M2	48,38	286,39
3	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA			
3.3	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	1,00	1,12
3.4	MURO LADRILLO CONCRETO	M2	22,00	52,00
3.5	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA APOYADA EN TUBERÍA GALVANIZADA Ø 2 1/2" INCLUIDOS POSTES, PIE DE AMIGOS TENSOSES, ALAMBRE DE PÚAS Y GORROS	M2	44,00	78,00
3.8	SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420Mpa	KLS	3150,00	3.702,07
4	COMPLEMENTARIOS			
4.4	SUMINISTRO VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMO LISO/JUNTA RÁPIDA DE 4"	UND	5,00	8,00
4.8	SUMINISTRO CODO 90° PRESIÓN PVC 4" UM	UND	3,00	8,00
4.10	SUMINISTRO TEE PVC 4"	UND	3,00	6,00
4.12	INSTALACIÓN TUBERÍA P.V.C., ACCESORIOS Y VÁLVULAS EN H.D. DIÁMETRO 4"	ML	42,00	60,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. SUCCIÓN Y TUB. IMPULSIÓN Y ACCESORIOS, INST TUB. PVC EMPALME A TANQUES, ACOMETIDA Y ALIMENTACIÓN PRINCIPAL ELÉCTRICA, EN EL ACUEDUCTO VEREDA EL CHOCHO - MUNICIPIO DE YUMBO.				
1	PRELIMINARES			
1.2	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS	UND	4,00	5,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
2.4	LIMPIEZA GENERAL	M2	10,00	97,97

Para constancia se firma en Yumbo a los



CARLOS EDUARDO BRION
MOLINA
Jefe de despacho
Secretario de Infraestructura y
servicios públicos



NODIER PULIDO ALVAREZ
Apoyo a la supervisión
Secretaria de infraestructura y servicios
públicos



ANDERSON CHACON ROSALES
Contratista

REPRESENTANTE LEGAL
INGEBIOSOC SAS BIC

Elaboró: Nombre: Nodier Pulido A. – Apoyo a la supervisión SISPY
Revisó: Carlos Eduardo Brion Molina SISPY



ALCALDÍA DE YUMBO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE MODIFICACION No. 2

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CORREGIMIENTO DE MULALO Y LA VEREDA EL CHOCHO, MUNICIPIO DE YUMBO DEL VALLE DEL CAUCA".

CONTRATISTA: INGENIERÍA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S BIC

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 116.19.10.004.2025

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 363.920.917,00

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

ACTA DE INICIO

OCTUBRE 27 DE 2025

diciembre 24 de 2025

ACTA DE TERMINACION

DICIEMBRE 30 DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES

ACTA MODIFICATORIA No 1

OBRA EJECUTADA
ACTA PARCIAL No. 1

ACTA MODIFICATORIA No 2

OBRA EJECUTADA ACUMULADA

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLÁSTICOS REFORZADOS CILÍNDRICO VERTICAL V= 10.000 LITROS DIÁMETRO 2,6m H=2,0 M, PARTE DE CERRAMIENTO Y LA PLACA BASE DE APOYO PARA TANQUES, EN EL ACUEDUCTO DE PROAGUAS MULALO - MUNICIPIO DE YUMBO.				\$ 290.578.514		\$ 290.578.513		\$ 218.869.303		\$ 293.410.775		\$ 218.869.303
1.0	PRELIMINARES				\$ 7.275.487		\$ 8.793.154		\$ 102.625.282		\$ 8.793.154		\$ 102.625.282
1.1	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M2	85,00	\$ 3.373,00	\$ 286.705	90,00	\$ 303.570	90,00	\$ 303.570	90,00	\$ 303.570	90,00	\$ 303.570
1.2	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS	UND	4,00	\$ 234.516,00	\$ 938.064	4,00	\$ 938.064	4,00	\$ 938.064	4,00	\$ 938.064	4,00	\$ 938.064
1.3	DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (CR)	M3	30,00	\$ 176.647,00	\$ 5.299.410	30,00	\$ 5.299.410	30,00	\$ 5.299.410	30,00	\$ 5.299.410	30,00	\$ 5.299.410
1.4	DEMOL.COLUMNNA CONCRETO	M3	1,00	\$ 324.244,00	\$ 324.244	5,00	\$ 1.621.220	5,00	\$ 1.621.220	5,00	\$ 1.621.220	5,00	\$ 1.621.220
1.5	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	44,00	\$ 9.706,00	\$ 427.064	65,00	\$ 630.890	65,00	\$ 630.890	65,00	\$ 630.890	65,00	\$ 630.890
SUBTOTAL					\$ 7.275.487		\$ 8.793.154		\$ 8.793.154		\$ 8.793.154		\$ 8.793.154
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 30.973.439		\$ 20.631.678		\$ 19.874.761		\$ 20.631.678		\$ 19.874.761
2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0 m DE PROFUNDIDAD	M3	158,00	\$ 12.847,00	\$ 2.029.826	196,25	\$ 2.521.224	187,50	\$ 2.408.813	196,25	\$ 2.521.224	187,50	\$ 2.408.813
2.2	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	85,00	\$ 5.657,00	\$ 480.845	80,00	\$ 452.560	80,00	\$ 452.560	80,00	\$ 452.560	80,00	\$ 452.560
2.3	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M. DE ESPESOR, CBR>=5%, LL<40%, PASA 200<= 35%, TAMAÑO MÁXIMO 2"; CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA <1%	M3	110,00	\$ 160.534,00	\$ 17.658.740	54,00	\$ 8.668.836	54,00	\$ 8.668.836	54,00	\$ 8.668.836	54,00	\$ 8.668.836
2.4	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MÁQUINA EN BANCO- DE 10 A 20km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	220,00	\$ 48.813,00	\$ 10.738.860	176,25	\$ 8.603.291	167,50	\$ 8.176.178	176,25	\$ 8.603.291	167,50	\$ 8.176.178
2.5	LIMPIEZA GENERAL	M2	48,38	\$ 1.347,00	\$ 65.168	286,39	\$ 385.767	125,00	\$ 168.375	286,39	\$ 385.767	125,00	\$ 168.375
SUBTOTAL					\$ 30.973.439		\$ 20.631.678		\$ 19.874.761		\$ 20.631.678		\$ 19.874.761
3	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA				\$ 80.704.114		\$ 67.324.134		\$ 25.414.691		\$ 67.324.134		\$ 25.414.691
3.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P (SOPORTE VIGA MURO CERRAMIENTO)	M3	9,00	\$ 659.154,00	\$ 5.932.386	7,80	\$ 5.141.401			7,80	\$ 5.141.401		
3.2	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI (CIMENTACION M CERRAMIENTO)	M3	15,00	\$ 1.262.969,00	\$ 18.944.535	5,85	\$ 7.388.369			5,85	\$ 7.388.369		
3.3	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	1,00	\$ 2.291.681,00	\$ 2.291.681	1,12	\$ 2.566.683			1,12	\$ 2.566.683		
3.4	MURO LADRILLO CONCRETO	M2	22,00	\$ 289.665,00	\$ 6.372.630	52,00	\$ 15.062.580			52,00	\$ 15.062.580		
3.5	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA APOYADA EN TUBERIA GALVANIZADA Ø 2 1/2" INCLUIDOS POSTES, PIE DE AMIGOS TENSORES, ALAMBRE DE PUAS Y GORROS	M2	44,00	\$ 140.207,00	\$ 6.169.108	78,00	\$ 10.936.146			78,00	\$ 10.936.146		
3.6	PUERTA EN MARCO DE TUBERIA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA DE UNA NAVE SEGUN NORMA . INCLUYE SISTEMAS DE APOYO, ROTACIÓN Y CERROJOS.	UND	1,00	\$ 814.264,00	\$ 814.264	1,00	\$ 814.264			1,00	\$ 814.264		
3.7	PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45 (PLACA BASE CONCRETO DE APOYO TANQUES)	M3	21,00	\$ 883.560,00	\$ 18.554.760	-	\$ -			-	\$ -		
3.8	SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420Mpa	KLS	3150,00	\$ 6.865,00	\$ 21.624.750	3.702,07	\$ 25.414.691	3.702,07	\$ 25.414.691	3.702,07	\$ 25.414.691	3.702,07	\$ 25.414.691
SUBTOTAL					\$ 80.704.114		\$ 67.324.134		\$ 25.414.691		\$ 67.324.134		\$ 25.414.691



ALCALDÍA DE YUMBO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE MODIFICACION No. 2

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CORREGIMIENTO DE MULALO Y LA VEREDA EL CHOCHO, MUNICIPIO DE YUMBO DEL VALLE DEL CAUCA".

CONTRATISTA: INGENIERÍA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S BIC

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 116.19.10.004.2025

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 363.920.917,00

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

ACTA DE INICIO

OCTUBRE 27 DE 2025

diciembre 24 de 2025

ACTA DE TERMINACION

DICIEMBRE 30 DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES

ACTA MODIFICATORIA No 1

OBRA EJECUTADA
ACTA PARCIAL No. 1

ACTA MODIFICATORIA No 2

OBRA EJECUTADA ACUMULADA

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4	COMPLEMENTARIOS				\$ 171.625.474		\$ 193.829.546		\$ 164.786.696		\$ 196.661.808		\$ 164.786.696
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO PLASTICO REFORZADO CILINDRICO VERTICAL V= 10.000 LITROS	UND	4,00	\$ 36.354.051,00	\$ 145.416.204	4,00	\$ 145.416.204	4,00	\$ 145.416.204	4,00	\$ 145.416.204	4,00	\$ 145.416.204
4.2	TRANSPORTE E IZAJE DE TANQUES DESDE PLANTA FABRICACION HASTA PLANTA DE AGUA POTABLE DE MULALO	GLB	1,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000	1,00	\$ 4.800.000	1,00	\$ 4.800.000	1,00	\$ 4.800.000	1,00	\$ 4.800.000
4.3	SUMINISTRO VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO/JUNTA RAPIDA DE 3"	UND	4,00	\$ 1.275.676,00	\$ 5.103.504	5,00	\$ 6.379.380				\$ -		
4.4	SUMINISTRO VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EXTREMO LISO/JUNTA RAPIDA DE 4"	UND	5,00	\$ 1.675.557,00	\$ 8.377.785	5,00	\$ 8.377.785			8,00	\$ 13.404.456		
4.5	SUMINISTRO TUBERIA PVC UM 3" RED 21 (200 PSI)	ML	24,00	\$ 70.983,00	\$ 1.703.592	24,00	\$ 1.703.592				\$ -		
4.6	SUMINISTRO TUBERIA PVC UM 4" RED 21 (200 PSI)	ML	36,00	\$ 90.104,00	\$ 3.243.744	36,00	\$ 3.243.744			36,00	\$ 3.243.744		
4.7	SUMINISTRO CODO 90° PRESION PVC 3" UM	UND	2,00	\$ 170.062,00	\$ 340.124	5,00	\$ 850.310				\$ -		
4.8	SUMINISTRO CODO 90° PRESION PVC 4" UM	UND	3,00	\$ 234.195,00	\$ 702.585	5,00	\$ 1.170.975			8,00	\$ 1.873.560		
4.9	SUMINISTRO TEE PVC 3"	UND	2,00	\$ 179.099,00	\$ 358.198	4,00	\$ 716.396				\$ -		
4.10	SUMINISTRO TEE PVC 4"	UND	3,00	\$ 336.940,00	\$ 1.010.820	4,00	\$ 1.347.760			6,00	\$ 2.021.640		
4.11	INSTALACION TUBERIA P.V.C., ACCESORIOS Y VALVULAS EN H.D. DIAMETRO 3"	ML	28,00	\$ 7.699,00	\$ 215.572	48,00	\$ 369.552				\$ -		
4.12	INSTALACION TUBERIA P.V.C., ACCESORIOS Y VALVULAS EN H.D. DIAMETRO 4"	ML	42,00	\$ 8.413,00	\$ 353.346	60,00	\$ 504.780			60,00	\$ 504.780		
	ADICIONALES												
INP-01	PAV. CONCRET. PREMEZCLADO 4000 PSI (PLACA BASE CONCRETO DE APOYO TANQUES)	M3		\$ 865.911,00		15,23	\$ 13.183.495	15,23	\$ 13.183.495	15,23	\$ 13.183.495	15,23	\$ 13.183.495
INP-02	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		\$ 91.100,00		15,23	\$ 1.386.998	15,23	\$ 1.386.998	15,23	\$ 1.386.998	15,23	\$ 1.386.998
INP-03	UNION ACOPLA UNIVERSAL EN HD Ø=3"	UND		\$ 254.946,00		12,00	\$ 3.059.352				\$ -		
INP-04	UNION ACOPLA UNIVERSAL EN HD Ø=4"	UND		\$ 329.806,00		4,00	\$ 1.319.224			8,00	\$ 2.638.448		
6.1	SUMINISTRO CODO 45° PRESION PVC 2" UM	UND		\$ 109.439,00						4,00	\$ 437.756		
6.2	SUMINISTRO CODO 90° PRESION PVC 2" UM	UND		\$ 27.808,00						12,00	\$ 333.696		
6.3	SUMINISTRO TUBERIA PVC UM 2" RED 21 (200 PSI)	ML		\$ 42.416,00						42,00	\$ 1.781.472		
6.5	SUMINISTRO UNIVERSAL PVC 2"	UND		\$ 113.296,00						8,00	\$ 906.368		
6.7	INST.TUB.PVC UM 2"	ML		\$ 6.860,00						42,00	\$ 288.120		
6.8	INSTALACION ACCESORIO PVC PRESION	UND		\$ 69.381,00						24,00	\$ 1.665.144		
6.9	VALVULA COMP ELASTICA JR 2 EL PVC	UND		\$ 693.982,00						4,00	\$ 2.775.928		
	SUBTOTAL				\$ 171.625.474		\$ 193.829.546		\$ 164.786.696		\$ 196.661.808		\$ 164.786.696
	SUBTOTAL OBRAS AGUEDUCTO PROAGUAS MULALO				\$ 290.578.514		\$ 290.578.514		\$ 218.869.303		\$ 293.410.775		\$ 218.869.303



Alcaldía
de Yumbo

ALCALDÍA DE YUMBO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE MODIFICACION No. 2

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CORREGIMIENTO DE MULALO Y LA VEREDA EL CHOCHO, MUNICIPIO DE YUMBO DEL VALLE DEL CAUCA".

CONTRATISTA: INGENIERÍA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S BIC

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 116.19.10.004.2025

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 363.920.917,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:

ACTA DE INICIO OCTUBRE 27 DE 2025 diciembre 24 de 2025
ACTA DE TERMINACION DICIEMBRE 30 DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 1		OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1		ACTA MODIFICATORIA No 2		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. SUCCION Y TUB. IMPULSION Y ACCESORIOS, INST TUB. PVC EMPALME A TANQUES, ACOMETIDA Y ALIMENTACION PRINCIPAL ELECTRICA. EN EL ACUEDUCTO VEREDA EL CHOCHO - MUNICIPIO DE YUMBO.				\$ 73.342.403		\$ 73.342.403		\$ 9.854.405		\$ 70.510.142		\$ 9.854.405
1	PRELIMINARES				\$ 2.809.860		\$ 2.809.860		\$ -		\$ 1.885.276		\$ -
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	M2	152,00	\$ 3.373,00	\$ 512.696	152,00	\$ 512.696		\$ -	152,00	\$ 512.696		
1.2	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS	UND	4,00	\$ 234.516,00	\$ 938.064	4,00	\$ 938.064		\$ -	5,00	\$ 1.172.580		
1.3	RETIRO TUBERIA EXISTENTE O" A 12"	ML	100,00	\$ 13.591,00	\$ 1.359.100	100,00	\$ 1.359.100		\$ -		\$ -		
SUBTOTAL					\$ 2.809.860		\$ 2.809.860		\$ -		\$ 1.885.276		\$ -
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 1.839.636		\$ 1.839.636				\$ 131.959		\$ -
2.1	EXCAVACION A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0 m DE PROFUNDIDAD	M3	40,00	\$ 12.847,00	\$ 513.880	40,00	\$ 513.880				\$ -		
2.2	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CILINDRO	M3	38,00	\$ 31.194,00	\$ 1.185.372	38,00	\$ 1.185.372				\$ -		
2.3	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO- DE 10 A 20Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	2,60	\$ 48.813,00	\$ 126.914	2,60	\$ 126.914				\$ -		
2.4	LIMPIEZA GENERAL	M2	10,00	\$ 1.347,00	\$ 13.470	10,00	\$ 13.470			97,97	\$ 131.959		
SUBTOTAL					\$ 1.839.636		\$ 1.839.636				\$ 131.959		\$ -
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SUCCION EN ACERO				\$ 1.931.922		\$ 1.931.922		\$ -		\$ 1.931.922		\$ -
3.1	VALVULA DE PIE ALUMINIO 2"	UND	1,00	\$ 174.853,00	\$ 174.853	1,00	\$ 174.853			1,00	\$ 174.853		
3.2	NIPLA DE TUB. ACERO INOXIDABLE 2 PULGADAS ROSCADO L=2,3 m	UND	1,00	\$ 324.942,00	\$ 324.942	1,00	\$ 324.942			1,00	\$ 324.942		
3.3	CODO ACERO INOXIDABLE 2 PULGADAS ROSCADOS	UND	6,00	\$ 115.964,00	\$ 695.784	6,00	\$ 695.784			6,00	\$ 695.784		
3.4	NIPLA DE TUB. ACERO INOXIDABLE 2 PULGADAS ROSCADO L=20 CM	UND	4,00	\$ 28.256,00	\$ 113.024	4,00	\$ 113.024			4,00	\$ 113.024		
3.5	COPA INOXIDABLE ROSCADO 2" X 1 1/2"	UND	1,00	\$ 15.696,00	\$ 15.696	1,00	\$ 15.696			1,00	\$ 15.696		
3.6	NIPLA DE TUB. ACERO INOXIDABLE 1 1/2" PULGADAS ROSCADO L= 10 CM	UND	1,00	\$ 8.061,00	\$ 8.061	1,00	\$ 8.061			1,00	\$ 8.061		
3.7	INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS	GLB	1,00	\$ 599.562,00	\$ 599.562	1,00	\$ 599.562			1,00	\$ 599.562		
SUBTOTAL					\$ 1.931.922		\$ 1.931.922		\$ -		\$ 1.931.922		\$ -

ALCALDÍA DE YUMBO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE MODIFICACION No. 2

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CORREGIMIENTO DE MULALO Y LA VEREDA EL CHOCHO, MUNICIPIO DE YUMBO DEL VALLE DEL CAUCA".

CONTRATISTA: INGENIERÍA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S BIC

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 116.19.10.004.2025

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 363.920.917,00

ACTA DE INICIO

OCTUBRE 27 DE 2025

diciembre 24 de 2025

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

ACTA DE TERMINACION

DICIEMBRE 30 DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES

ACTA MODIFICATORIA No 1

OBRA EJECUTADA
ACTA PARCIAL No. 1

ACTA MODIFICATORIA No 2

OBRA EJECUTADA ACUMULADA

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. IMPULSION EN ACERO INOXIDABLE				\$ 12.031.230		\$ 12.031.230		\$ -		\$ 12.031.230		\$ -
4.1	NIPLA DE TUB, ACERO INOXIDABLE 1 1/2" PULGADAS ROSCADO L= 10 cm	UND	1,00	\$ 8.061,00	\$ 8.061	1,00	\$ 8.061			1,00	\$ 8.061		
4.2	BUJE INOXIDABLE ROSCADO 2" X 1 1/2"	UND	1,00	\$ 66.043,00	\$ 66.043	1,00	\$ 66.043			1,00	\$ 66.043		
4.3	NIPLA DE TUB, ACERO INOXIDABLE 2 PULGADAS ROSCADO L= 5 cm	UND	3,00	\$ 706.396,00	\$ 2.119.188	3,00	\$ 2.119.188			3,00	\$ 2.119.188		
4.4	MANOMETRO GLICERINA 0- 200 PSI 2.5pg	UND	1,00	\$ 72.124,00	\$ 72.124	1,00	\$ 72.124			1,00	\$ 72.124		
4.5	CODO ACERO INOXIDABLE 1/4 PULGADA ROSCADO	UND	1,00	\$ 13.421,00	\$ 13.421	1,00	\$ 13.421			1,00	\$ 13.421		
4.6	NIPLA ACERO INOXIDABLE 1/4 PULGADA ROSCADO L=8 cm	UND	1,00	\$ 21.920,00	\$ 21.920	1,00	\$ 21.920			1,00	\$ 21.920		
4.7	TEE ACERO INOXIDABLE 2 PULGADAS ROSCADO	UND	1,00	\$ 146.370,00	\$ 146.370	1,00	\$ 146.370			1,00	\$ 146.370		
4.8	BUJE INOXIDABLE ROSCADO 2" X 1/2"	UND	1,00	\$ 10.324,00	\$ 10.324	1,00	\$ 10.324			1,00	\$ 10.324		
4.9	BUJE INOXIDABLE ROSCADO 1/2" X 1/4"	UND	1,00	\$ 66.043,00	\$ 66.043	1,00	\$ 66.043			1,00	\$ 66.043		
4.10.	VÁLVULA REWITER 2" ROSCA	UND	1,00	\$ 159.098,00	\$ 159.098	1,00	\$ 159.098			1,00	\$ 159.098		
4.12	VALVULA DE CHECK 2" ROSCA	UND	1,00	\$ 271.809,00	\$ 271.809	1,00	\$ 271.809			1,00	\$ 271.809		
4.13	NIPLA DE TUB, ACERO INOXIDABLE 2 PULGADAS ROSCADO L= 10 m	UND	1,00	\$ 28.256,00	\$ 28.256	1,00	\$ 28.256			1,00	\$ 28.256		
4.14	TUB, ACERO INOXIDABLE 2 PULGADAS ROSCADO SCH 40 CON COSTURA L=5,8	UND	2,00	\$ 819.420,00	\$ 1.638.840	2,00	\$ 1.638.840			2,00	\$ 1.638.840		
4.15	UNION ACERO INOXIDABLE 2 PULGADAS ROSCADO SCH 40 CON COSTURA	UND	1,00	\$ 13.011,00	\$ 13.011	1,00	\$ 13.011			1,00	\$ 13.011		
4.16	NIPLA DE TUB, ACERO INOXIDABLE 2 PULGADAS ROSCADO L=2,5 m	UND	2,00	\$ 353.198,00	\$ 706.396	2,00	\$ 706.396			2,00	\$ 706.396		
4.17	BRIDA LOCA ROSCADA 2" HINOX	UND	2,00	\$ 202.372,00	\$ 404.744	2,00	\$ 404.744			2,00	\$ 404.744		
4.18	SUMINISTRO CODO 45 PRESION PVC 2"	UND	2,00	\$ 1.275.876,00	\$ 2.551.752	2,00	\$ 2.551.752			2,00	\$ 2.551.752		
4.19	INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS	GLB	1,00	\$ 3.733.830,00	\$ 3.733.830	1,00	\$ 3.733.830			1,00	\$ 3.733.830		
SUBTOTAL					\$ 12.031.230		\$ 12.031.230		\$ -		\$ 12.031.230		\$ -



ALCALDÍA DE YUMBO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE MODIFICACION No. 2

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CORREGIMIENTO DE MULALO Y LA VEREDA EL CHOCHO, MUNICIPIO DE YUMBO DEL VALLE DEL CAUCA".

CONTRATISTA: INGENIERÍA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S BIC

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 116.19.10.004.2025	VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 363.920.917,00	ACTA DE INICIO	OCTUBRE 27 DE 2025	diciembre 24 de 2025
	VALOR CONTRATO ADICIONAL:		ACTA DE TERMINACION	DICIEMBRE 30 DE 2025	

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 1		OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1		ACTA MODIFICATORIA No 2		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5	SUMINISTRO E INTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO				\$ 33.472.763		\$ 33.472.763		\$ -		\$ 33.472.763		\$ -
5.1	SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA MARCA IHM, MODELO 15HH-10MW CENTRIFUGA TIPO HYFLO, ACOPLADA A MOTOR WEG 10HP, MONOFÁSICO, 220V, 3500 RPM	UND	1,00	\$ 21.648.800,00	\$ 21.648.800	1,00	\$ 21.648.800			1,00	\$ 21.648.800		
5.2	SUMINISTRO DE UNA (1) ARRANCADOR DIRECTO DE 32 A 50 AMPS A 220V, EN CAJA TERMOPLÁSTICA.	UND	1,00	\$ 6.443.816,00	\$ 6.443.816	1,00	\$ 6.443.816			1,00	\$ 6.443.816		
5.3	INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO	UND	1,00	\$ 5.380.147,00	\$ 5.380.147	1,00	\$ 5.380.147			1,00	\$ 5.380.147		
SUBTOTAL					\$ 33.472.763		\$ 33.472.763		\$ -		\$ 33.472.763		\$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB.Y CCESORIOS DE LA LINEA IMPULSION EN PVC				\$ 10.945.550		\$ 10.945.550		\$ -		\$ 10.945.550		\$ -
6.1	SUMINISTRO CODO 45° PRESION PVC 2" UM	UND	5,00	\$ 109.439,00	\$ 547.195	5,00	\$ 547.195			5,00	\$ 547.195		
6.2	SUMINISTRO CODO 90° PRESION PVC 2" UM	UND	9,00	\$ 27.808,00	\$ 250.272	9,00	\$ 250.272			9,00	\$ 250.272		
6.3	SUMINISTRO TUBERIA PVC UM 2" RED 21 (200 PSI)	ML	36,00	\$ 42.416,00	\$ 1.526.976	36,00	\$ 1.526.976			36,00	\$ 1.526.976		
6.4	SUMINISTRO UNION PRESION PVC 2"	UND	14,00	\$ 54.628,00	\$ 764.792	14,00	\$ 764.792			14,00	\$ 764.792		
6.5	SUMINISTRO UNIVERSAL PVC 2"	UND	3,00	\$ 113.296,00	\$ 339.888	3,00	\$ 339.888			3,00	\$ 339.888		
6.6	PASE PVC 3"	UND	1,00	\$ 166.493,00	\$ 166.493	1,00	\$ 166.493			1,00	\$ 166.493		
6.7	INST.TUB.PVC UM 2"	ML	36,00	\$ 6.860,00	\$ 246.960	36,00	\$ 246.960			36,00	\$ 246.960		
6.8	INSTALACION ACCESORIO PVC PRESION	UND	32,00	\$ 69.381,00	\$ 2.220.192	32,00	\$ 2.220.192			32,00	\$ 2.220.192		
6.9	VALVULA COMP ELASTICA JR 2 EL PVC	UND	1,00	\$ 693.982,00	\$ 693.982	1,00	\$ 693.982			1,00	\$ 693.982		
6.10	SONDEO, LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	ML	1.100,00	\$ 3.808,00	\$ 4.188.800	1100,00	\$ 4.188.800			1.100,00	\$ 4.188.800		
SUBTOTAL					\$ 10.945.550		\$ 10.945.550		\$ -		\$ 10.945.550		\$ -

ALCALDÍA DE YUMBO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE MODIFICACION No. 2

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CORREGIMIENTO DE MULALO Y LA VEREDA EL CHOCHO, MUNICIPIO DE YUMBO DEL VALLE DEL CAUCA".

CONTRATISTA: INGENIERÍA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S BIC

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 116.19.10.004.2025

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 363.920.917,00

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

ACTA DE INICIO

OCTUBRE 27 DE 2025

diciembre 24 de 2025

ACTA DE TERMINACION

DICIEMBRE 30 DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES

ACTA MODIFICATORIA No 1

OBRA EJECUTADA
ACTA PARCIAL No. 1

ACTA MODIFICATORIA No 2

OBRA EJECUTADA ACUMULADA

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7	ALIMENTADOR PRINCIPAL ELECTRICO				\$ 10.311.442		\$ 10.311.442		\$ 9.854.405		\$ 10.311.442		\$ 9.854.405
7.1	CAJA PARA CONTADOR BIFASICO TIPO INTEMPERIE DE ALTURA: 400 MM, ANCHO:650 PROFUNDIDAD: 200 MM, PUERTA ABISAGRADA CON VISOR DE VIDRIO, DOBLE-FONDO DE MADERA DE TRIPLEX.	UND	1,00	\$ 457.037,00	\$ 457.037	1,00	\$ 457.037			1,00	\$ 457.037		
7.2	BREAKER INDUSTRIAL 63 AMP CAPACIDAD DE RUPTURA 50 KA FIJO BIPOLAR	UND	1,00	\$ 294.649,00	\$ 294.649	1,00	\$ 294.649	1,00	\$ 294.649	1,00	\$ 294.649	1,00	\$ 294.649
7.3	RIEL CHANEL PERFORADO 2X4 CM X 3 MTS	UND	2,00	\$ 31.395,00	\$ 62.790	2,00	\$ 62.790	2,00	\$ 62.790	2,00	\$ 62.790	2,00	\$ 62.790
7.4	TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 2 PULGADAS X 3 MTS	UND	4,00	\$ 214.110,00	\$ 856.440	4,00	\$ 856.440	4,00	\$ 856.440	4,00	\$ 856.440	4,00	\$ 856.440
7.5	TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	UND	1,00	\$ 180.311,00	\$ 180.311	1,00	\$ 180.311	1,00	\$ 180.311	1,00	\$ 180.311	1,00	\$ 180.311
7.6	CURVA IMC DE 2" 90°	UND	4,00	\$ 40.093,00	\$ 160.372	4,00	\$ 160.372	4,00	\$ 160.372	4,00	\$ 160.372	4,00	\$ 160.372
7.7	CURVA IMC DE 1/2" 90°	UND	1,00	\$ 5.728,00	\$ 5.728	1,00	\$ 5.728	1,00	\$ 5.728	1,00	\$ 5.728	1,00	\$ 5.728
7.8	UNION IMC DE 2"	UND	12,00	\$ 6.717,00	\$ 80.604	12,00	\$ 80.604	12,00	\$ 80.604	12,00	\$ 80.604	12,00	\$ 80.604
7.9	UNION IMC DE 1/2"	UND	1,00	\$ 1.556,00	\$ 1.556	1,00	\$ 1.556	1,00	\$ 1.556	1,00	\$ 1.556	1,00	\$ 1.556
7.10	BOQUILLA TERMINAL DE 2" JUEGO DE TUERCA Y CONTRATUERCA PARA TUBERIA	UND	2,00	\$ 8.556,00	\$ 17.112	2,00	\$ 17.112	2,00	\$ 17.112	2,00	\$ 17.112	2,00	\$ 17.112
7.11	BOQUILLA TERMINAL DE 1/2" JUEGO DE TUERCA Y CONTRATUERCA PARA TUBERIA	UND	1,00	\$ 2.121,00	\$ 2.121	1,00	\$ 2.121	1,00	\$ 2.121	1,00	\$ 2.121	1,00	\$ 2.121
7.12	CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERIA IMC DE 2	UND	1,00	\$ 27.435,00	\$ 27.435	1,00	\$ 27.435	1,00	\$ 27.435	1,00	\$ 27.435	1,00	\$ 27.435
7.13	CINTA BANDIT DE 1/2	ML	10,00	\$ 3.041,00	\$ 30.410	10,00	\$ 30.410	10,00	\$ 30.410	10,00	\$ 30.410	10,00	\$ 30.410
7.14	HEBILLA PARA CINTA BANDIT DE 3/4	UND	10,00	\$ 919,00	\$ 9.190	10,00	\$ 9.190	10,00	\$ 9.190	10,00	\$ 9.190	10,00	\$ 9.190
7.15	TUBO PVC CONDUIT DE 2"	UND	10,00	\$ 48.224,00	\$ 482.240	10,00	\$ 482.240	10,00	\$ 482.240	10,00	\$ 482.240	10,00	\$ 482.240
7.16	CURVA CONDUIT PVC DE 2"	UND	3,00	\$ 18.202,00	\$ 54.606	3,00	\$ 54.606	3,00	\$ 54.606	3,00	\$ 54.606	3,00	\$ 54.606
7.17	SIKAFLEX-1A I-CURE PLUS SELLADOR POLIURETANO ELÁSTICO SIN BURBUJAS GRIS 300ML	UND	1,00	\$ 72.540,00	\$ 72.540	1,00	\$ 72.540	1,00	\$ 72.540	1,00	\$ 72.540	1,00	\$ 72.540
7.18	CONDULETA LB DE 2"	UND	1,00	\$ 63.710,00	\$ 63.710	1,00	\$ 63.710	1,00	\$ 63.710	1,00	\$ 63.710	1,00	\$ 63.710
7.19	CORAZA LT DE 2"	ML	5,00	\$ 30.052,00	\$ 150.260	5,00	\$ 150.260	5,00	\$ 150.260	5,00	\$ 150.260	5,00	\$ 150.260
7.20	TERMINAL RECTO LT DE 2"	UND	4,00	\$ 18.455,00	\$ 73.820	4,00	\$ 73.820	4,00	\$ 73.820	4,00	\$ 73.820	4,00	\$ 73.820
7.21	CAJA CAMARA DE INSPECCION PUESTA TIERRA POLIMERICA 30X30 CON TAPA	UND	2,00	\$ 120.066,00	\$ 240.132	2,00	\$ 240.132	2,00	\$ 240.132	2,00	\$ 240.132	2,00	\$ 240.132
7.22	VARILLA COOPER WELD DE 14 28MM X 2 40 DE COBRE MACIZO	UND	2,00	\$ 317.771,00	\$ 635.542	2,00	\$ 635.542	2,00	\$ 635.542	2,00	\$ 635.542	2,00	\$ 635.542
7.23	PERNO COBRE 5/8 PARA VAILLA JABALINA	UND	2,00	\$ 12.940,00	\$ 25.880	2,00	\$ 25.880	2,00	\$ 25.880	2,00	\$ 25.880	2,00	\$ 25.880
7.24	HIDROSOLTA 15 KG	UND	2,00	\$ 147.006,00	\$ 294.012	2,00	\$ 294.012	2,00	\$ 294.012	2,00	\$ 294.012	2,00	\$ 294.012
7.25	CABLE AISLADO NO 6 AWG COBRE THHN COLOR NEGRO	ML	110,00	\$ 16.122,00	\$ 1.773.420	110,00	\$ 1.773.420	110,00	\$ 1.773.420	110,00	\$ 1.773.420	110,00	\$ 1.773.420
7.26	CABLE THWN-2 #8 VERDE	ML	110,00	\$ 9.122,00	\$ 1.003.420	110,00	\$ 1.003.420	110,00	\$ 1.003.420	110,00	\$ 1.003.420	110,00	\$ 1.003.420
7.27	ABRAZADERA O COLLARIN DE 1 UNA SALIDA 8-9 PLATINA 1-4 PULGADA 200 MM	UND	2,00	\$ 28.001,00	\$ 56.002	2,00	\$ 56.002	2,00	\$ 56.002	2,00	\$ 56.002	2,00	\$ 56.002
7.28	MANO DE OBRA	GLB	1,00	\$ 3.200.103,00	\$ 3.200.103	1,00	\$ 3.200.103	1,00	\$ 3.200.103	1,00	\$ 3.200.103	1,00	\$ 3.200.103
SUBTOTAL					\$ 10.311.442,00		\$ 10.311.442,00		\$ 9.854.405,00		\$ 10.311.442,00		\$ 9.854.405,00
SUBTOTAL OBRAS ACUEDUCTO VEREDAL EL CHOCHO					\$ 73.342.403		\$ 73.342.403		\$ 9.854.406		\$ 70.510.142		\$ 9.854.406
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 363.920.917		\$ 363.920.917		\$ 228.723.709		\$ 363.920.917		\$ 228.723.709



ALCALDÍA DE YUMBO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE MODIFICACION No. 2

OBJETO: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL CORREGIMIENTO DE MULALO Y LA VEREDA EL CHOCHO, MUNICIPIO DE YUMBO DEL VALLE DEL CAUCA".

CONTRATISTA: INGENIERÍA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S BIC

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 116.19.10.004.2025

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 363.920.917,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:

ACTA DE INICIO OCTUBRE 27 DE 2025 diciembre 24 de 2025
ACTA DE TERMINACION DICIEMBRE 30 DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 1		OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1		ACTA MODIFICATORIA No 2		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
			A.I.U.	33,90%	\$ 123.369.191								
			ADMINISTRACIÓN	24,9%	\$ 90.616.308								
			IMPREVISTO	1,0%	\$ 3.639.209								
			UTILIDAD	8,0%	\$ 29.113.673								
	COSTO TOTAL OBRA				\$ 363.920.917		\$ 363.920.917						

BALANCE DEL CONTRATO	
Valor del contrato	\$ 363.920.917
Valor a pagar Presente Acta	
Valor acumulado actas	\$ 228.723.709
Saldo por ejecutar	\$ 135.197.208
Porcentaje de avance	

VALOR PRESENTE PAGO:

ANDERSON CHACON ROSALES
ING SANITARIO-Representante Legal INGENIOSOC
CONTRATISTA

NODIER PULIDO ALVAREZ
Apoyo a la supervisión
Secretaria de Infraestructura

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Supervisor-Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos