

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2026						
						oct '25 M20	nov '25 M21	dic '25 M22	ene '26 M23	feb '26 M24	mar '26 M25	abr '26 M26
1541	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	2149 días	sáb 18/04/26	mar 7/10/31	\$ 442.154.473.833							
1542	Inicio Etapa de Construcción	0 días	sáb 18/04/26	sáb 18/04/26	\$ 0							
1543	Construcción Patio Portal y Corredor	2149 días	sáb 18/04/26	mar 7/10/31	\$ 442.154.473.833							
1544	Fin etapa de Contrucción	0 días	mar 7/10/31	mar 7/10/31	\$ 0							



Proyecto: Cronograma pre-con
Fecha: vie 3/10/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc

Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta

Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a

Progreso

Progreso manual