

Bogotá, 23 de diciembre de 2025

Señores

CONSORCIO CC-P-7MA L3

JAIRO RICARDO ROJAS RODRÍGUEZ

Representante Legal

correspondenciaccp7ma@conconcreto.com

Bogotá D.C.

REF: CONTRATO IDU 1786 DE 2023 “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

ASUNTO: Respuesta comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-0847-25. Alcance a comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-0839-25, remisión Acta de solicitud de prórroga y PDT ampliación Preconstrucción

Respetado Ingeniero,

Dando respuesta al comunicado del asunto, esta Interventoría se permite manifestar que, el acta de solicitud y prórroga fue revisada por esta Interventoría y remitida a la entidad para revisión y complementación. Una vez se pronuncie el IDU sobre el mismo, se notificará al contratista de obra para continuar con los trámites correspondientes.

En cuanto el PDT de la ampliación de preconstrucción, se informa que fue revisada por esta interventoría y se emite concepto de **APROBACIÓN**. Sin embargo, teniendo en cuenta que actualmente se está gestionando el modificadorio contractual para la ejecución de los diseños adicionales solicitados por el IDU, una vez se tenga suscrito el documento y se dé reinicio al contrato de obra, se deberá realizar la actualización del cronograma de obra, donde se evidencien las fechas estipuladas y los productos que debe entregar la firma constructora para el aval de los diseños adicionales y que fueron notificados en el comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-0839-25 del 03 de octubre de 2025, junto con su respectivo valor, conforme a la forma de pago.

Cordialmente,



EMILIA ESTHER DE LA OSSA C.

Representante Legal

CONSORCIO CORREDOR VERDE

Anexo:

Elaboró: OIAV

Revisó: EDC

C.C.: <https://webidu.idu.gov.co/conectaidu/formulario-web->

Archivo