



UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6
CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 7672876
Bogotá - Colombia
uniontemporalandino066@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 118

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	CLL 25 G 73B 90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 18:41
Expedición	10/12/2025, 18:52
Vencimiento	10/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL No. 55P CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. CONTRATO 1009-2021. CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24% Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganización Nit. 860.034551-3 1% Construcción y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24% Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5 1% Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25% Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1% JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%	1.00	117,018,845.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	23,403,769.00
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	5,850,942.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	6,962,620.98

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y seis mil ciento setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-10 por \$ 153,236,177.00

Observaciones:
Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestión predial, social y ambiental sostenible en el corredor conexión alta Guajira-Uribia-puerto Bolívar Estrella-Vias wayú y Cabo de la Vela-San Martín en el departamento de la Guajira" Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 408905032 Banco de Occidente a nombre de FID PA 422140 UT ANDINO 066
#\$24-02-00;1009-2021;wmolano@invias.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098644968 aprobado en 20250915 prefijo FE desde el número 108 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE: 2cf8729a7bdde00888525a4e8ebdc61426e97b0eb934917914bb8b4a7f3823638f75f288b47af66b83f9423eb75347eb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1
			FECHA	Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA		PERIODO MES: dic-25
ACTA PARCIAL DE OBRA No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 55P (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 152.124.498
		FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4-dic-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICHARD DIAZ ORTEGA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9-dic-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RICHARD DIAZ ORTEGA	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	9-dic-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMRGO ALMENAREZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	09-Dic-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Guillermo Pinto Soler	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17-dic-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ	
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.				
ORDEN DE PAGO				
CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.				
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066		NIT. 901.477.981-6		
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,		WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago)		
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 153.236.177		VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M.CTE		
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)				
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES No. 55P DEL PERIODO dic-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.				
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)		(Indicar el periodo del Acta)		
Firma Camargo Almenarez	Firma Camargo Almenarez	Firma Pinto Soler	Firma Molano Rodriguez	
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: RES 970 02/04/2024 (Suscribe según su competencia)	Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217 ORDENADOR DEL PAGO SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES (E) Fecha de Firma:	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.				

[illegible]

CUANTIFICACION Y VALOR BASICO ACERO DE REFUERZO ACTA DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ACTA	VR. UNITARIO COSTO DIRECTO	VR. UNITARIO CON AIU	VR. BASICO TOTAL
27	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MATERIALES	Kg	12770,12	\$ 134	\$ 174	\$ 2.222.001
27	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - EQUIPOS	Kg	12770,12	\$ 58	\$ 75	\$ 957.759
27	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MANO DE OBRA	Kg	12770,12	\$ 587	\$ 764	\$ 9.756.374
27	Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa	Kg	12770,12	\$ 3.358	\$ 4.365	\$ 55.741.583
TOTALES				\$ 4.137	\$ 5.378	\$ 68.677.717

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES				CÓDIGO		AFINCO-FR-12	
					VERSIÓN		1	
					PÁGINA		1	DE

CONTRATO N°: 1009/2021

		%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO	☒	0,05555%	ACTA DE AJUSTE	☒ 55P	DIC-25
			PRESTACION DE SERVICIOS		
			OTRO		
			CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	159825	RUBRO No.	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$153.236.177
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	\$153.236.177



Firmado digitalmente
por CAMARGO
ALMENAREZ DUBIN JOSE

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: DUBIN JOSÉ CAMARGO ALMENAREZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL

Formulado
Texto Libre
Asunto

RP159825;11;153236177
GR5 - ACTA DE AJUSTES 55P CONT 1009 UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981-6
GR5 - ACTA DE AJUSTES 55P CONT 1009 UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981-6 RP159825;11;153236177

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No:

1009 DE 2021

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL:

dic-25

PROYECTO:

URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1005 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	469121	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	54 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4.363.070.830	\$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4.641.385.647	\$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021	\$ 104.400.000	\$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402118-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4.165.000.000	\$ -
2022	268222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021	\$ 14.284.000.000	\$ -
2022	268222		11 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021	\$ 4.096.000.000	\$ -
2022	268222		11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021	\$ 133.333.333	\$ -
2022	760222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	20 C-2402-0600-13-0-2402006-02	PROPIOS	1	\$ 10.000.000.000	\$ -
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACIÓN	1009- 2021	\$ 93.192.823	\$ -
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACIÓN	1009- 2021	\$ 10.878.807.177	\$ -
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACIÓN	1009- 2021	\$ 3.072.000.000	\$ -
2023	999323	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACIÓN	1009- 2021	\$ 5.000.000.000	\$ -
2024	244624	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	10 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	NACIÓN	1009- 2021	\$ 11.118.320.000	\$ -
2024	244624	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	10 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02	NACIÓN	1009- 2021	\$ 2.831.680.000	\$ -
2024	244624	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	10 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	NACIÓN	1009- 2021	\$ 94.000.000	\$ -
2024	903124	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	10 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	NACIÓN	1009- 2021	\$ 13.000.000.000	\$ -
2025	159825	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	NACIÓN	1009- 2021	\$ 25.088.000.000	\$ 153.236.177
TOTAL						\$ 112.963.189.810	\$ 153.236.177
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 275.853.856.477,00					

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																		
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones			
													SI	NO				
ANTICIPO 1					\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000								
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2021-11-16	\$	-	\$	265.853.856.477		X			
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477					
1	OBRA	jun-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000		469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477		

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO	MEPH-M1-IN-15-FR-8									
													VERSION	1									
													PÁGINA	1 DE 4									
													FECHA	Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL:		LA GUAJIRA								
CONTRATO DE OBRA No:		1009 DE 2021											CONTRATISTA:		UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066								
MES INFORME MENSUAL:		dic-25											PROYECTO:		URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		1005 de 2021											INTERVENTOR:		CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191								
1D	AJUSTES	jun-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477						
2	OBRA	jul-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477						
2P	AJUSTES	jul-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477						
2D	AJUSTES	jul-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477						
3	OBRA	ago-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477						
3P	AJUSTES	ago-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477						
3D	AJUSTES	ago-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477						
4	OBRA	sep-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477						
4P	AJUSTES	sep-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477						
4D	AJUSTES	sep-21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.504.456.477	\$	259.353.856.477						
5	OBRA	oct-21	\$	60.185.430	\$	439.817	\$	60.625.247	\$	-	\$	60.625.247	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.086.831.230	\$	259.293.231.230	120848 15-12-2021	X		
	E&D		\$	300.000.000	\$	57.000.000	\$	357.000.000	\$	-	\$	357.000.000	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	258.936.231.230	\$					
5P	AJUSTES	oct-21	\$	1.001.780	\$	7.321	\$	1.009.101	\$	-	\$	1.009.101	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.085.822.129	\$	258.935.222.129	123736 20-12-2021	X		
5D	AJUSTES	oct-21	\$	86.279	\$	631	\$	86.910	\$	-	\$	86.910	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	2.085.735.219	\$	258.935.135.219	123729 20-12-2021	X		
6	OBRA	nov-21	\$	305.151.023	\$	2.229.950	\$	307.380.973	\$	-	\$	307.380.973	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	1.778.354.246	\$	258.627.754.246	119973 13-12-2021 124327 21-12-2021	X		
6P	AJUSTES	nov-21	\$	4.639.328	\$	33.903	\$	4.673.231	\$	-	\$	4.673.231	\$	6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	1.773.681.015	\$	258.623.081.015	123741 20-12-2021	X		
7	OBRA	dic-21	\$	7.214.453.093	\$	52.721.003	\$	7.267.174.096	\$	1.360.216.747	\$	5.906.957.349	\$	5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	-	\$	252.716.123.666	124186 21-12-2021	X		
															469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	\$	-	\$	252.716.123.666				
															469121 (C-2402-0600-13-0-2402118-02) 2021-11-16	\$	136.123.666	\$	252.716.123.666				
7P	AJUSTES	dic-21	\$	135.136.133	\$	987.533	\$	136.123.666	\$	-	\$	136.123.666	\$	5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402118-02) 2021-11-16	\$	-	\$	252.580.000.000	123945 21-12-2021	X		
6D	AJUSTES	nov-21	\$	602.101	\$	4.400	\$	606.501	\$	-	\$	606.501	\$	5.139.783.253	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	14.283.393.499	\$	252.579.393.499		X		
8	OBRA	ene-22	\$	384.632.498	\$	2.810.776	\$	387.443.274	\$	192.316.249	\$	195.127.025	\$	4.947.467.004	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	14.088.266.474	\$	252.384.266.474	35552 07-04-2022	X		
9	OBRA	feb-22	\$	910.877.671	\$	6.656.414	\$	917.534.085	\$	455.438.836	\$	462.095.248	\$	4.492.028.168	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	13.626.171.226	\$	251.922.171.226	35557 07-04-2022	X		
10	OBRA	mar-22	\$	1.939.415.022	\$	14.172.648	\$	1.953.587.670	\$	135.759.052	\$	1.817.828.618	\$	4.356.269.116	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	11.808.342.608	\$	250.104.342.608	44706 03-05-2022	X		
11	OBRA	abr-22	\$	5.183.649.828	\$	37.880.518	\$	5.221.530.346	\$	414.691.986	\$	4.806.838.360	\$	3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	7.001.504.247	\$	245.297.504.248	57088 03-06-2022	X		
7D	AJUSTES	dic-21	\$	80.431.253	\$	587.767	\$	81.019.020	\$	-	\$	81.019.020	\$	3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	6.920.485.227	\$	245.216.485.228	95595 07-09-2022	X		
12	OBRA	may-22	\$	3.304.260.771	\$	24.146.521	\$	3.328.407.292	\$	264.340.862	\$	3.069.068.588	\$	3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	3.851.416.639	\$	242.147.416.640	65904 24-06-2022	X		
	PROTOCOLO DE BIENESTAR	may-22	\$	4.203.494	\$	798.664	\$	5.002.158	\$	-					\$	\$	242.147.416.640						
8D	AJUSTES	ene-22	\$	18.926.637	\$	138.310	\$	19.064.947	\$	-	\$	19.064.947	\$	3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	3.832.351.692	\$	242.128.351.693	94336 02-09-2022	X		
9D	AJUSTES	feb-22	\$	26.496.596	\$	193.629	\$	26.690.225	\$	-	\$	26.690.225	\$	3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	3.805.661.467	\$	242.101.661.468	96931 09-09-2022	X		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES													DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA										FECHA	Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)		
CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021													CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066													
MES INFORME MENSUAL: dic-25													PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005 de 2021													INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191													
13	OBRA	jun-22	\$	3.104.941.512	\$	22.689.957	\$	3.127.631.469	\$	248.395.321	\$	2.879.236.148	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	926.425.319	\$	239.222.425.320	83424 08-08-2022	X					
6D	AJUSTES	nov-21	-\$	602.101	-\$	4.400	-\$	606.501	\$	-	-\$	606.501	\$	3.428.840.947		\$	927.031.820	\$	239.223.031.821					Desistimiento pago Acta 6D por Glosa 604. Memorando Inviás SF-GCP 44314 del 13-06-22		
10D	AJUSTES	mar-22	\$	122.315.344	\$	893.843	\$	123.209.187	\$	-	\$	123.209.187	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	803.822.633	\$	239.099.822.634	96953 09-09-2022	X					
11D	AJUSTES	abr-22	\$	448.267.524	\$	3.275.801	\$	451.543.325	\$	-	\$	451.543.325	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	352.279.308	\$	248.648.279.309	96172 12-09-2022	X			Saldo del contrato incluye valor de Adición No. 1 por \$10MM		
12D	AJUSTES	may-22	\$	290.046.283	\$	2.119.569	\$	292.165.852	\$	-	\$	292.165.852	\$	3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	60.113.456	\$	248.356.113.457	102512 23-09-2022	X					
14	OBRA	jul-22	\$	3.623.646.251	\$	26.480.492	\$	3.650.126.743	\$	289.891.700	\$	3.360.235.043	\$	3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	\$	-	\$	244.995.878.414	96912 12-09-2022	X					
															268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$	795.878.413									
13D	AJUSTES	jun-22	\$	303.714.643	\$	2.219.453	\$	305.934.096	\$	-	\$	305.934.096	\$	3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$	489.944.317	\$	244.689.944.318	102508 23-09-2022	X					
15	OBRA	ago-22	\$	2.610.147.019	\$	19.074.151	\$	2.629.221.170	\$	208.811.762	\$	2.420.409.408	\$	2.930.137.485	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	\$	-	\$	242.265.288.135	109825 13-10-2022	X					
															268222 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2022-02-21	\$	-									
	PAGA	ago-22	\$	4.159.949	\$	86.826	\$	4.246.775	\$	-	\$	4.246.775	\$	2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	8.198.621.467									
14D	AJUSTES	jul-22	\$	411.388.771	\$	3.006.303	\$	414.395.074	\$	-	\$	414.395.074	\$	2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	7.784.226.393	\$	241.850.893.061	127738 25-11-22	X					
16	OBRA	sep-22	\$	2.331.780.845	\$	17.039.937	\$	2.348.820.782	\$	186.542.468	\$	2.162.278.314	\$	2.743.595.017	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	5.621.948.079	\$	239.688.614.747	127747 25-11-22	X					
15D	AJUSTES	ago-22	\$	308.364.033	\$	2.253.429	\$	310.617.462	\$	-	\$	310.617.462	\$	2.743.595.017	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	5.311.330.617	\$	239.377.997.285	126430 01-12-22	X					
17	OBRA	oct-22	\$	2.730.866.474	\$	19.956.332	\$	2.750.822.806	\$	218.469.318	\$	2.532.353.488	\$	2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	2.778.977.129	\$	236.845.643.797	136798 14-12-22	X					
16D	AJUSTES	sep-22	\$	242.147.686	\$	1.769.541	\$	243.917.227	\$	-	\$	243.917.227	\$	2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	2.535.059.902	\$	236.601.726.570	137978 15-12-22	X					
17D	AJUSTES	oct-22	\$	301.476.049	\$	2.203.094	\$	303.679.143	\$	-	\$	303.679.143	\$	2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	2.231.380.759	\$	236.298.047.427	137982 15-12-22	X					
18	OBRA	nov-22	\$	1.664.505.438	\$	12.163.694	\$	1.676.669.132	\$	133.160.435	\$	1.543.508.697	\$	2.391.965.264	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	687.872.062	\$	234.754.538.730	137973 22-12-22	X					
18P	AJUSTES	nov-22	\$	227.474.899	\$	1.662.317	\$	229.137.216	\$	-	\$	229.137.216	\$	2.391.965.264	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	458.734.846	\$	234.525.401.514	140590 19-12-22	X					
19	OBRA	dic-22	\$	433.625.741	\$	3.168.803	\$	436.794.544	\$	34.690.059	\$	402.104.485	\$	2.357.275.205	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	56.630.361	\$	234.123.297.029	140565 19-12-22	X					
19P	AJUSTES	dic-22	\$	56.219.526	\$	410.835	\$	56.630.361	\$	-	\$	56.630.361	\$	2.357.275.205	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	\$	-	\$	234.066.666.668	140576 19-12-22	X					
20	OBRA	ene-23	\$	3.384.565.917	\$	24.733.366	\$	3.409.299.283	\$	270.765.273	\$	3.138.534.010	\$	2.086.509.932	215923 C-2402-0600-13-0-2402021-02 2023-03-01	\$	-	\$	230.928.132.658	26674 21-03-23	X					
															215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	\$	7.833.465.990									
21	OBRA	feb-23	\$	1.620.164.535	\$	11.839.664	\$	1.632.004.199	\$	129.613.163	\$	1.502.391.036	\$	1.956.896.769	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	\$	6.331.074.954	\$	229.425.741.622	26527 21-03-23	X					
18D	AJUSTES	nov-22	\$	7.045.928	\$	51.489	\$	7.097.417	\$	-	\$	7.097.417	\$	1.956.896.769	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	\$	6.323.977.537	\$	229.418.644.205	42704 01-06-23	X					
19D	AJUSTES	dic-22	-\$	560.666	-\$	4.097	-\$	564.763	\$	-	\$		\$	1.956.896.769	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2023-03-01	\$	6.323.977.537	\$	229.418.644.205					Desistimiento pago Acta 19D por Glosa		
22	OBRA	mar-23	\$	2.443.986.327	\$	17.859.900	\$	2.461.846.227	\$	195.518.906	\$	2.265.762.558	\$	1.761.377.863	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2023-03-01	\$	4.058.214.979	\$	227.152.881.647	65800 17-07-23	X					
23	OBRA	abr-23	\$	1.486.437.508	\$	10.862.428	\$	1.497.299.936	\$	118.915.001	\$	1.378.384.935	\$	1.642.462.862	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	\$	2.679.830.044	\$	225.774.496.712	52169 13-06-23	X					
20D	AJUSTES	ene-23	\$	567.472.495	\$	4.146.914	\$	571.619.409	\$	-	\$	571.619.409	\$	1.642.462.862	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	\$	2.108.210.635	\$	225.202.877.303	75979 10-08-23	X					
21D	AJUSTES	feb-23	\$	301.376.853	\$	2.202.369	\$	303.579.222	\$	-	\$	303.579.222	\$	1.642.462.862	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	\$	1.804.631.413	\$	224.899.298.081	75991 09-08-23	X					
22D	AJUSTES	mar-23	\$	450.367.300	\$	3.291.146	\$	453.658.446	\$	-	\$	453.658.446	\$	1.642.462.862	215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	\$	1.350.972.967	\$	224.445.639.635	76001 08-08-23	X					



CONTRATO DE OBRA No:	1009 DE 2021	CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL:	dic-25	PROYECTO:	URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	1005 de 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEP/MN1-IN-15-FR-8										
												VERSION	1										
												PÁGINA	1 DE 4										
											FECHA		Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA												
CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021											CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066												
MES INFORME MENSUAL: dic-25											PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA - ESTRELLA												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021											INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191												
	E&D		\$	1.155.000.000	\$	219.450.000	\$	1.374.450.000	\$	-	\$	1.374.450.000	\$	953.614.712	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000				X		
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	\$	94.000.000						
32D	AJUSTES	ene-24	\$	59.925.613	\$	437.918	\$	60.363.531	\$	-	\$	60.363.531	\$	953.614.712	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	8.963.897.156	\$	212.868.243.824	897224 14-5-24	X		
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	\$	94.000.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	8.838.388.111						
33D	AJUSTES	feb-24	\$	124.598.517	\$	910.528	\$	125.509.045	\$	-	\$	125.509.045	\$	953.614.712	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000	\$	212.742.734.779	95552 20-05-24	X		
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	\$	94.000.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	8.838.388.111						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000						
34	OBRA	mar-24	\$	702.780.676	\$	5.135.705	\$	707.916.381	\$	56.222.454	\$	651.693.927	\$	897.392.258	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	8.186.694.184	\$	212.091.040.852	873824 09-05-24	X		
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	\$	94.000.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	7.204.965.346						
35	OBRA	abr-24	\$	1.058.687.258	\$	7.736.561	\$	1.066.423.819	\$	84.694.981	\$	981.728.838	\$	812.697.277	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000	\$	211.109.312.014	986324 22-05-24	X		
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	\$	94.000.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	6.996.197.097						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000						
34D	AJUSTES	mar-24	\$	207.253.703	\$	1.514.546	\$	208.768.249	\$	-	\$	208.768.249	\$	812.697.277	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000	\$	210.900.543.765	1051224 30-05-24	X		
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	\$	94.000.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	6.495.197.328						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000						
36	OBRA	may-24	\$	540.273.497	\$	3.948.152	\$	544.221.649	\$	43.221.880	\$	500.999.769	\$	769.475.397	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	6.495.197.328	\$	210.399.543.996	1338524 26-06-24	X		
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	\$	94.000.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	6.269.425.929						
35D	AJUSTES	abr-24	\$	224.133.500	\$	1.637.899	\$	225.771.399	\$	-	\$	225.771.399	\$	769.475.397	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000	\$	210.173.772.597	1292624 20-06-24	X		
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	\$	94.000.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	5.555.239.858						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000						
37	OBRA	jun-24	\$	770.171.624	\$	5.628.177	\$	775.799.801	\$	61.613.730	\$	714.186.071	\$	707.861.667	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	5.555.239.858	\$	209.459.586.526	1442524 07-07-24	X		
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	\$	94.000.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	5.447.418.020						
36D	AJUSTES	may-24	\$	107.039.625	\$	782.213	\$	107.821.838	\$	-	\$	107.821.838	\$	707.861.667	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000	\$	209.351.764.688		X		
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	\$	94.000.000						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	5.284.341.444						
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	2.831.680.000						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-8															
														VERSION	1															
														PÁGINA	1 DE 4															
														FECHA	Diciembre 2025 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES														DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA																
CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021														CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066																
MES INFORME MENSUAL: dic-25														PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191																
40D	AJUSTES	sep-24	\$	385.439.709	\$	2.816.675	\$	388.256.384	\$	-	\$	388.256.384	\$	-	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	3.411.868.906	\$	204.390.535.574	X										
														244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	-														
														244624 C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 2024-03-22	\$	-														
														903124 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-09-16	\$	13.000.000.000														
ANTICIPO 2						\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.000.000.000	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	3.411.868.906	\$	199.390.535.574	X											
														903124 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-09-16	\$	8.000.000.000														
41D	AJUSTES	oct-24	\$	441.525.614	\$	3.226.533	\$	444.752.147	\$	-	\$	444.752.147	\$	5.000.000.000	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22	\$	2.967.116.759	\$	198.945.783.427	X										
														903124 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-09-16	\$	8.000.000.000														
42	OBRA	nov-24	\$	4.992.301.836	\$	36.482.206	\$	5.028.784.042	\$	-	\$	5.028.784.042	\$	5.000.000.000	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22		\$	193.916.999.385	X											
															244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$		5.938.332.717												
	SOCIAL	nov-24	\$	78.223.802	\$	362.501	\$	78.586.303	\$	-	\$	78.586.303	\$	5.000.000.000	244624 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 2024-03-22		\$	193.838.413.082	X											
															903124 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$		5.859.746.414												
42P	AJUSTES	nov-24	\$	1.196.423.796	\$	8.743.097	\$	1.205.166.893	\$	-	\$	1.205.166.893	\$	5.000.000.000	903124 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	4.654.579.521	\$	192.633.246.189	X										
43	OBRA	dic-24	\$	3.652.445.734	\$	26.690.950	\$	3.679.136.684	\$	-	\$	3.679.136.684	\$	5.000.000.000	903124 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	975.442.837	\$	188.954.109.505	X										
43P	AJUSTES	dic-24	\$	968.366.314	\$	7.076.523	\$	975.442.837	\$	-	\$	975.442.837	\$	5.000.000.000	903124 C-2402-0600-13-51102A-2402015-02 2024-03-22	\$	-	\$	187.978.666.668	X										
44	OBRA	ene-25	\$	554.703.210	\$	4.053.600	\$	558.756.810	\$	-	\$	558.756.810	\$	5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	24.529.243.190	\$	187.419.909.858	X										
45	OBRA	feb-25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	24.529.243.190	\$	187.419.909.858	X										
46	OBRA	mar-25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	24.529.243.190	\$	187.419.909.858	X										
42D	AJUSTES	nov-24	\$	5.740.534	\$	41.950	\$	5.782.484	\$	-	\$	5.782.484	\$	5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	24.523.460.706	\$	187.414.127.374	X										
43D	AJUSTES	dic-24	-\$	8.453.265	-\$	61.774	-\$	8.515.039	\$	-	-\$	8.515.039	\$	5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	24.531.975.745	\$	187.422.642.413	X										
44D	AJUSTES	ene-25	\$	83.313.972	\$	608.833	\$	83.922.805	\$	-	\$	83.922.805	\$	5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	24.448.052.940	\$	187.338.719.608	X										
45D	AJUSTES	feb-25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	24.448.052.940	\$	187.338.719.608	X										
46D	AJUSTES	mar-25	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	24.448.052.940	\$	187.338.719.608	X										
47	OBRA	abr-25	\$	268.570.016	\$	1.962.627	\$	270.532.643	\$	-	\$	270.532.643	\$	5.000.000.000	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	24.177.520.297	\$	187.068.186.965	X										
48	OBRA	may-25	\$	1.986.934.940	\$	14.519.909	\$	2.001.454.849	\$	63.959.436	\$	1.937.495.413	\$	4.936.040.564	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	22.240.024.884	\$	185.130.691.552	X										
47D	AJUSTES	abr-25	\$	74.456.108	\$	544.102	\$	75.000.210	\$	-	\$	75.000.210	\$	4.936.040.564	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	22.165.024.674	\$	185.055.691.342	X										
49	OBRA	jun-25	\$	1.801.902.003	\$	13.167.745	\$	1.815.069.748	\$	58.003.225	\$	1.757.066.523	\$	4.878.037.339	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	20.407.958.151	\$	183.298.624.819	X										
48D	AJUSTES	may-25	\$	681.370.782	\$	4.979.248	\$	686.350.030	\$	-	\$	686.350.030	\$	4.878.037.339	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	19.721.608.121	\$	182.612.274.789	X										
50	OBRA	jul-25	\$	2.003.476.140	\$	14.640.787	\$	2.018.116.927	\$	64.491.897	\$	1.953.625.030	\$	4.813.545.442	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	17.767.983.091	\$	180.658.649.759	X										
49D	AJUSTES	jun-25	\$	577.923.367	\$	4.223.286	\$	582.146.653	\$	-	\$	582.146.653	\$	4.813.545.442	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	17.185.836.438	\$	180.076.503.106	X										
51	OBRA	ago-25	\$	2.332.956.822	\$	17.048.531	\$	2.350.005.353	\$	75.097.880	\$	2.274.907.473	\$	4.738.447.562	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	14.910.928.965	\$	177.801.595.633	X										



Diciembre 2025
(Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

50D	AJUSTES	jul-25	\$	589.979.441	\$	4.311.388	\$	594.290.829	\$	-	\$	594.290.829	\$	4.738.447.562	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	14.316.638.136	\$	177.207.304.804			X			
52	OBRA	sep-25	\$	3.932.356.574	\$	28.736.452	\$	3.961.093.026	\$	126.582.558	\$	3.834.510.468	\$	4.611.865.004	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	10.482.127.668	\$	173.372.794.336			X			
51D	AJUSTES	ago-25	\$	876.884.797	\$	6.408.004	\$	883.292.801	\$	-	\$	883.292.801	\$	4.611.865.004	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	9.598.834.867	\$	172.489.501.535			X			
52P	AJUSTES	sep-25	\$	1.488.336.567	\$	10.876.306	\$	1.499.212.873	\$	-	\$	1.499.212.873	\$	4.611.865.004	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	8.099.621.994	\$	170.990.288.662			X			
53	OBRA	oct-25	\$	2.512.388.202	\$	18.359.760	\$	2.530.747.962	\$	80.873.776	\$	2.449.874.186	\$	4.530.991.228	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	5.649.747.808	\$	168.540.414.476				X		
52D	AJUSTES	sep-25	-\$	2.759.918	-\$	20.169	-\$	2.780.087	\$	-	-\$	2.780.087	\$	4.530.991.228	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	5.652.527.895	\$	168.543.194.563				X		
53P	AJUSTES	oct-25	\$	893.178.910	\$	6.527.077	\$	899.705.987	\$	-	\$	899.705.987	\$	4.530.991.228	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	4.752.821.908	\$	167.643.488.576				X		
53D	AJUSTES	oct-25	\$	336.832	\$	2.461	\$	339.293	\$	-	\$	339.293	\$	4.530.991.228	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	4.752.482.615	\$	167.643.149.283				X		
54	OBRA	nov-25	\$	3.132.004.325	\$	22.887.724	\$	3.154.892.049	\$	100.819.219	\$	3.054.072.830	\$	4.430.172.009	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	1.698.409.785	\$	164.589.076.453				X		
54P	AJUSTES	nov-25	\$	1.156.843.405	\$	8.453.856	\$	1.165.297.261	\$	-	\$	1.165.297.261	\$	4.430.172.009	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	533.112.524	\$	163.423.779.192				X		
55	OBRA	dic-25	\$	389.569.741	\$	2.846.856	\$	392.416.597	\$	12.540.250	\$	379.876.347	\$	4.417.631.759	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	153.236.177	\$	163.043.902.845				X		
55P	AJUSTES	dic-25	\$	152.124.498	\$	1.111.679	\$	153.236.177	\$	-	\$	153.236.177	\$	4.417.631.759	159825 C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	\$	-	\$	162.890.666.668				X		
TOTALES				\$	107.493.916.771	\$	1.051.641.280	\$	108.545.558.051	\$	7.082.368.241	\$	101.463.189.809	\$	4.417.631.759		\$	-	\$	162.890.666.668					

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 88.964.669.634	\$ 650.126.432	\$ 89.614.796.066
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 16.847.778.593	\$ 123.118.382	\$ 16.970.896.975
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 1.455.000.000	\$ 276.450.000	\$ 1.731.450.000
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	\$ 222.265.050	\$ 1.147.802	\$ 223.412.852
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 4.203.494	\$ 798.664	\$ 5.002.158
VALOR TOTAL	\$ 107.493.916.771	\$ 1.051.641.280	\$ 108.545.558.051

NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 011070907

Firma
Nombre: **RICHARD DIAZ ORTEGA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVO

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEP/MI-14-FR-1 1 1 3																									
														FECHA		Diciembre 2025																							
														(DIA) (MES) (AÑO)																									
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL		LA GUAJIRA				ACTA N°		55		VALOR BÁSICO ACTA: \$		389.569.741,00		MES		dic-25																	
														ACTA FINAL																									
CONTRATO No : 1009 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.										FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-sep-30 (Inclúidas las suspensiones, indique día/mes/año)																			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066										FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1005 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191										VALOR INICIAL (incluido IV) \$ 285.853.856.477 (Según contrato principal)										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00									
																				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00																			
Nº DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 11-2025				OBRA EJECUTADA																									
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM		UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR			CANTIDAD	VALOR			CANTIDAD	VALOR																			
EXPLICACIONES																																							
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	113,00	\$	1.187.326,00	\$	134.167.838,00	-	\$	-	-	\$	-	-	-	\$	-	-																		
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	6.300,00	\$	113.989,00	\$	718.130.700,00	4.291,76	\$	489.213.431,00	-	\$	-	2.139,46	\$	243.874.904,00	-	-																		
3	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	29.162,00	\$	4.475,00	\$	130.499.950,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-																		
4	1	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	336.858,00	\$	10.642,00	\$	3.584.842.836,00	21.550,45	\$	229.339.889,00	-	\$	-	16.187,69	\$	172.269.397,00	-	-																		
5	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	35.000,00	\$	12.579,00	\$	440.265.000,00	258.579,32	\$	3.252.669.266,00	250,00	\$	3.144.750,00	182.383,37	\$	2.294.200.410,00	-	-																		
6	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	430,00	\$	62.892,00	\$	27.043.560,00	8.630,00	\$	542.757.960,00	-	\$	-	8.386,75	\$	527.459.481,00	-	-																		
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	36.564,00	\$	10.642,00	\$	389.114.088,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-																		
8	1	220.1		Terraplenes	m3	262.150,00	\$	13.249,00	\$	3.473.225.350,00	257.523,20	\$	3.411.924.877,00	250,00	\$	3.312.250,00	179.980,16	\$	2.384.557.139,00	-	-																		
Subtotal										\$ 8.897.289.322,00				\$ 7.925.905.423,00				-				\$ 6.457.000,00				-				\$ 5.622.361.331,00									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																																							
9	1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	650.000,00	\$	961,00	\$	624.650.000,00	298.477,11	\$	286.836.503,00	-	\$	-	5.182,27	\$	4.980.167,00	-	-																		
10	2		351.1P	Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	164.500,00	\$	184.809,00	\$	30.401.080.500,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-																		
11	2		351.2P	Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	279.300,00	\$	90.850,00	\$	25.374.405.000,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-																		
Subtotal										\$ 56.400.135.500,00				\$ 286.836.503,00				-				-				\$ 4.980.167,00													
PAVIMENTOS ASFALTICOS																																							
12	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	782.271,00	\$	2.926,00	\$	2.288.924.946,00	656.476,84	\$	1.920.851.234,00	3.572,00	\$	10.451.672,00	278.212,80	\$	814.050.653,00	-	-																		
13	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	84.150,00	\$	932.536,00	\$	78.472.904.400,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-																		
Subtotal										\$ 80.761.829.346,00				\$ 1.920.851.234,00				-				-				\$ 814.050.653,00													
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																																							
14	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9.448,00	\$	32.667,00	\$	308.637.816,00	64.223,25	\$	2.097.980.908,00	-	\$	-	39.710,33	\$	1.297.217.351,00	-	-																		
15	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	439,00	\$	81.882,00	\$	35.946.198,00	317,10	\$	25.964.782,00	-	\$	-	-	\$	-	-	-																		
16	5	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	11.955,00	\$	25.958,00	\$	310.327.890,00	10.035,30	\$	260.496.317,00	-	\$	-	-	\$	-	-	-																		
17	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	6.326,00	\$	109.936,00	\$	695.455.136,00	34.726,08	\$	3.817.646.310,00	-	\$	-	12.154,31	\$	1.336.196.224,00	-	-																		
18	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f'c=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.440,00	\$	2.100.926,00	\$	5.126.259.440,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-																		
19	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase f'c=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	187,00	\$	2.471.730,00	\$	462.213.510,00	720,00	\$	1.779.645.600,00	-	\$	-	480,00	\$	1.186.430.400,00	-	-																		
20	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para para Viga de puentes	m3	2.337,00	\$	1.433.984,00	\$	3.351.220.608,00	537,00	\$	770.049.408,00	-	\$	-	374,21	\$	536.611.153,00	-	-																		
21	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	5.817,00	\$	1.165.384,00	\$	6.779.038.728,00	1.317,00	\$	1.534.810.728,00	-	\$	-	684,06	\$	797.187.916,00	-	-																		
22	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	362,00	\$	1.255.761,00	\$	454.585.482,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	-																		
23	5	630-13		Concreto 28 MPA	m3	10.350,00	\$	956.449,00	\$	9.899.247.150,00	4.268,50	\$	4.082.602.557,00	-	\$	-	1.621,31	\$	1.550.700.328,00	-	-																		
24	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	9.630,00	\$	809.984,00	\$	7.800.145.920,00	3.430,00	\$	2.778.245.120,00	-	\$	-	93,74	\$	75.927.900,00	-	-																		
25	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	918,00	\$	633.414,00	\$	581.474.052,00	936,95	\$	593.477.247,00	-	\$	-	283,36	\$	179.484.194,00	-	-																		
26	4		632.1P	Baranda Metálica	kg	1.071,00	\$	545.130,00	\$	583.834.230,00	471,00	\$	256.756.230,00	-	\$	-	123,22	\$	67.170.919,00	-	-																		
27	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3.543.655,00	\$	5.378,00	\$	19.057.776.590,00	838.921,30	\$	4.511.718.751,00	12.770,12	\$	68.677.717,00	551.632,12	\$	2.966.677.544,00	-	-																		
28	4	641-13		Acero de Priesfuerzo	TF-m	279.568,00	\$	2.237,00	\$	625.393.616,00	350,000,00	\$	782.950.000,00	-	\$	-	264.467,68	\$	591.614.200,00	-	-																		
29	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.198,00	\$	704.737,00	\$	1.549.011.926,00	50,00	\$	35.236.850,00	-	\$	-	28,00	\$	19.732.636,00	-	-																		
30	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 mpa)	m3	2.905,00	\$	847.572,00	\$	2.462.196.660,00	1.801,00	\$	1.526.477.172,00	-	\$	-	574,49	\$	486.921.640,00	-	-																		
31	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	86.945,00	\$	7.720,00	\$	671.215.400,00	52.729,11	\$	407.068.704,00	-	\$	-	-	\$	-	-	-																		
32	5	673-13		Material granular drenante	m3	3.921,00	\$	239.511,00	\$	939.122.631,00	3.921,00	\$	939.122.631,00	-	\$	-	-	\$	-	-	-																		
Subtotal										\$ 61.693.102.983,00				\$ 26.200.249.336,00				-				-				\$ 11.091.872.405,00													
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																																							
33	7		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	253.599,00	\$	1.794,00	\$	454.956.606,00	244.899,53	\$	439.349.757,00	-	\$	-	53.175,63	\$	95.397.081,00	-	-																		
34	7		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	786,00	\$	22.076,00	\$	17.351.736,00	1.486,00	\$	32.804.936,00	-	\$	-	429,63	\$	9.484.512,00	-	-																		
35	7		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	95.783,00	\$	8.346,00	\$	799.404.918,00	31.123,00	\$	259.752.558,00	-	\$	-	7.460,00	\$	62.261.160,00	-	-																		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERÓN PÁGINA		MEP/MI-RI-FR-1 1 1 DE 3									
												FECHA		Diciembre 2025									
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL			LA GUAJIRA			ACTA N°		55		VALOR BÁSICO ACTA: \$		389.569.741,00		MES		dic-25		
												ACTA FINAL											
CONTRATO No: 1009 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA. EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2039" MODULO												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-sep-30 (Inclúidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 996												FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1005 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191				VALOR INICIAL (incluido IV) \$ 265.853.856.477 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00											
No. de ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 11-2025)		OBRA EJECUTADA									
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO							
36		4		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lámina acero galvanizado retroreflectiva	u	1.960,00	\$	403.818,00	\$	791.483.280,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
37		4	730-13		Defensa metálica	m	1.100,00	\$	230.532,00	\$	253.585.200,00	7.600,00	\$	1.752.043.200,00	-	\$	-	220,00	\$	50.717.040,00			
38		4	730-13		Sección final	u	280,00	\$	103.189,00	\$	28.892.920,00	280,00	\$	28.892.920,00	-	\$	-	2,00	\$	206.378,00			
39		4	740-13		Captafaros	u	2.980,00	\$	22.031,00	\$	65.652.380,00	2.980,00	\$	65.652.380,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
Subtotal												\$	2.411.327.040,00		\$	2.578.495.751,00	-	\$	-	-	\$	218.066.171,00	
TRANSPORTES																							
40					Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	2.391.784,00	\$	1.057,00	\$	2.528.115.688,00	1.000.000,00	\$	1.057.000.000,00	-	\$	-	303.452,02	\$	320.748.785,00			
41					Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7.972.614,00	\$	1.175,00	\$	9.367.821.450,00	3.000.000,00	\$	3.525.000.000,00	5.232,50	\$	6.148.188,00	2.187.295,11	\$	2.570.071.764,00			
Subtotal												\$	11.895.937.138,00		\$	4.582.000.000,00	-	\$	6.148.188,00	-	\$	2.890.820.549,00	
ITEM NO PREVISTOS																							
NP1		NP1	320.13		Subbase granular clase B (Especificación 320.13)	m3		\$	303.867,00			131.528,50	\$	39.967.171.564,00	-	\$	-	51.361,26	\$	15.606.991.993,00			
NP2		NP2	330.13		Base granular clase B (Especificación 330.13)	m3		\$	318.020,00			111.839,35	\$	35.567.150.087,00	-	\$	-	40.881,31	\$	13.001.074.206,00			
NP3		NP3	450-13		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3		\$	1.002.812,00			70.256,91	\$	70.454.472.431,00	297,00	\$	297.835.164,00	25.268,38	\$	25.339.434.686,00			
NP4		NP4	231-13		Geotextil BX 50 o similar	m2		\$	13.127,00			862.178,07	\$	11.317.811.476,00	-	\$	-	305.718,70	\$	4.013.169.377,00			
NP5		NP5	662.13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$	1.682.190,00			2.373,00	\$	3.991.836.870,00	-	\$	-	962,79	\$	1.619.595.711,00			
NP6		NP6	662.13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		\$	3.770.044,00			1.674,00	\$	6.311.053.656,00	-	\$	-	472,94	\$	1.783.004.609,00			
NP7		NP7	201.13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	m		\$	77.932,00			1.111,98	\$	86.658.825,00	-	\$	-	944,49	\$	73.605.995,00			
NP8		NP8	201.13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m	m		\$	106.496,00			904,00	\$	96.272.384,00	-	\$	-	411,06	\$	43.776.247,00			
NP9		NP9	201.13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m	m		\$	159.744,00			808,00	\$	129.073.152,00	-	\$	-	468,00	\$	74.760.191,00			
NP10		NP10	662.13		Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	m2		\$	38.846,00			42.263,70	\$	1.641.775.654,00	-	\$	-	17.551,88	\$	681.820.332,00			
NP11		NP11	662.13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	\$	1.306.682,00			300,00	\$	392.004.600,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
NP12		NP12	662.13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	\$	2.357.951,00			850,00	\$	2.004.258.350,00	-	\$	-	463,41	\$	1.092.698.073,00			
NP13		NP13	662.13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	\$	2.766.862,00			210,00	\$	581.041.020,00	-	\$	-	46,62	\$	128.991.106,00			
NP14		NP14	662.13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	\$	3.312.344,00			650,00	\$	2.153.023.600,00	-	\$	-	241,31	\$	799.301.731,00			
NP15		NP15	662.13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	\$	5.029.589,00			800,00	\$	4.023.671.200,00	-	\$	-	316,29	\$	1.590.808.704,00			
NP16		NP16	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, con lámina retroreflectiva tipo IV (80x90 cm)	u	-	\$	711.620,00			1.226,00	\$	872.446.120,00	-	\$	-	103,00	\$	73.296.860,00			
NP17		NP17	Manual de Señalización Vial 2016		Señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia) doble tablero, reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m)	u	-	\$	698.422,00			80,00	\$	55.873.760,00	-	\$	-	27,00	\$	18.857.394,00			
NP18		NP18	Manual de Señalización Vial 2017		Señal vertical de tránsito tipo informativa (SI-05) con lámina retroreflectiva tipo IV	u	-	\$	711.002,00			60,00	\$	42.660.120,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
NP19		NP19	Manual de Señalización Vial 2018		Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75, Reflectivo tipo IV (75x60cm)	u	-	\$	552.005,00			400,00	\$	220.802.000,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
NP20		NP20	670	EP NP20	Enrocado para protección de entregos o revestimiento de cauce con disipadores de energía (Especificación 670.13)	m3	-	\$	638.812,00			2.000,00	\$	1.277.624.000,00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL

LA GUAJIRA

ACTA N°

55

ACTA FINAL

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 389.569.741,00

MES

dic-25

FECHA

12 de Diciembre 2025

CONTRATO No : 1009 DE 2021
(Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1005 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-sep-30
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 23/08/2023
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV) \$ 265.853.856.477
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. 12 de fecha 11-2025)		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP21	NP21		EP NP21	Protección de taludes con piedra pegada	m2	-	\$ 119.328,00		18.240,00	\$ 2.176.542.720,00	-	\$ -	2.660,23	\$ 317.439.925,00
NP22	NP22		EP NP22	Concreto f _c =35 MPa para Losa tablero con Luz de 30 a 32 metros	m3	-	\$ 1.372.191,00		462,77	\$ 635.008.829,00	-	\$ -	330,81	\$ 453.934.505,00
NP23	NP23		EP NP23	Concreto f _c =28 MPa para Columna Ø1.50	m3	-	\$ 1.318.594,00		33,93	\$ 44.739.894,00	-	\$ -	33,92	\$ 44.726.708,00
NP24	NP24		EP NP24	Concreto f _c =28 MPa para viga cabezal, Diafragma y topes sísmicos	m3	-	\$ 1.378.655,00		192,04	\$ 264.756.906,00	-	\$ -	158,12	\$ 217.992.929,00
NP25	NP25		EP NP25	Concreto f _c = 28 MPa, para barreras tipo New Jersey	m3	-	\$ 1.235.506,00		77,80	\$ 96.122.367,00	-	\$ -	27,24	\$ 33.655.183,00
NP26	NP26		EP NP26	Concreto f _c = 28 MPa, para losa de aproximación	m3	-	\$ 1.221.355,00		102,00	\$ 124.578.210,00	-	\$ -	22,15	\$ 27.053.013,00
NP27	NP27		EP NP27	Apoyo elastomérico 500 * 500 * 100 Dureza 60	u	-	\$ 2.007.896,00		32,00	\$ 64.252.672,00	-	\$ -	32,00	\$ 64.252.672,00
NP28	NP28		EP NP28	Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60	u	-	\$ 600.878,00		72,00	\$ 43.263.216,00	-	\$ -	48,00	\$ 28.842.144,00
NP29	NP29		EP NP29	Junta elastomérica	m	-	\$ 1.823.866,00		96,80	\$ 176.550.229,00	-	\$ -	24,20	\$ 44.137.557,00
NP30	NP30		EP NP30	Corte de junta, limpieza, colocación de cordón de resguardo y sellos de junta con polipropileno.	m	-	\$ 71.935,00		600,00	\$ 43.161.000,00	-	\$ -	-	\$ -
NP31	NP31	662-13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 10 y 144" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	\$ 9.981.731,00		116,00	\$ 1.157.880.796,00	-	\$ -	115,14	\$ 1.149.296.507,00
NP32	NP32		EP-NP32	Geomalla Uniaxial de refuerzo para terraplenes reforzados con geosintéticos	m2	-	\$ 23.233,00		68.600,00	\$ 1.593.783.800,00	-	\$ -	-	\$ -
NP33	NP33		EP-NP33	Tubería perforada para drenaje de 65 mm (2 1/2")	m	-	\$ 40.696,00		10.140,52	\$ 412.678.677,00	-	\$ -	-	\$ -
Subtotal								\$ -		\$ 188.020.000.185,00		\$ 297.835.164,00		\$ 68.322.518.358,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)								\$ 222.059.621.329,00		\$ 231.514.338.432,00		\$ 389.569.741,00		\$ 88.964.669.634,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 24.652.634.122,00		\$ 25.125.369.990,00		\$ -		\$ 16.695.654.095,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 1.150.000.000,00		\$ 1.150.000.000,00		\$ -		\$ -
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 247.862.255.451,00		\$ 257.789.708.422,00		\$ 389.569.741,00		\$ 105.660.323.729,00
VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 1.811.301.098,00		\$ 1.883.847.869,00		\$ 2.846.856,00		\$ 772.133.135,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)								\$ 249.673.556.549,00		\$ 259.673.556.291,00		\$ 392.416.597,00		\$ 106.432.456.864,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$ 1.500.000.000,00		\$ 1.500.000.000,00		\$ -		\$ 1.455.000.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)								\$ 285.000.000,00		\$ 285.000.000,00		\$ -		\$ 276.450.000,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=H+G								\$ 1.785.000.000,00		\$ 1.785.000.000,00		\$ -		\$ 1.731.450.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)								\$ 13.987.299.928,00		\$ 13.987.299.928,00		\$ -		\$ 223.412.852,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)								\$ 408.000.000,00		\$ 408.000.000,00		\$ -		\$ 5.002.158,00
VALOR TOTAL (F+H+J+K)								\$ 265.853.856.477,00		\$ 275.853.856.477,00		\$ 392.416.597,00		\$ 108.392.321.874,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual

AIU	30 %
Unidad	\$ %
Valor Anticipo Otorgado	\$ 11.500.000.000,00 100,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 12.540.250,00 3,219%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 7.082.368.241,00 61,59%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 4.417.631.759,00 38,41%

FECHA	Diciembre 2025
-------	----------------

UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL	LA GUAJIRA	ACTA N°	55	VALOR BASICO ACTA:	\$	389.569.741,00	MES	dic-25
				ACTA EINAL						

CONTRATO No :	1009 DE 2021	PLAZO INICIAL:	110 MESES	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES
	(Indique número y año)		(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO. GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL. SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS VAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO	FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: <u>28-jun-21</u> FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>5-sep-30</u>
---	--

CONTRATISTA: <u>UNION TEMPORAL ANDINO 966</u>	FECHA DE SUSPENSIÓN: <u>18/08/2023</u> FECHA DE REANUDACIÓN: <u>23/08/2023</u> (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
---	---

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No :	1005 DE 2021	INTERVENIENTE:	CONSORCIO GINPROVIA VISIÓN 2030/191	VALOR INICIAL (incluido IV	\$ 265.853.856.477	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$	10.000.000.000,00
				(Según control de ordenal)				

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 275.853.856.477,00
---	-----------------------

[illegible]

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada en el prior que se.			
	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 389.569.741,00	\$ 2.846.856,00	\$ 392.416.597,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION MEDICA (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 389.569.741,00	\$ 2.846.856,00	\$ 392.416.597,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS PARTICIPANTES DE PASO (9 cifras)					RESUMEN GRUPOS DE PASOS E (9 cifras)				
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO		GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO	
E	\$	6,457,000	\$	5,627,341.498	1 Otras de Exploración	\$	-	\$	958,300.499.00
SB-GE	\$	-	\$	19,620,161,370.00	2 Sub-bases y bases	\$	-	\$	4,383,336.264.00
B	\$	-	\$	13,001,074,205.00	3 Transporte de materiales	\$	-	\$	502,691,298.00
P	\$	308,286,836.00	\$	26,153,485,339.00	4 Aceros y elementos metálicos	\$	-	\$	78,258,424.00
OA	\$	68,677,717.00	\$	21,361,566,247.00	5 Concretos, morteros y obras varias	\$	-	\$	3,199,487,510.00
SCT	\$	-	\$	310,220,425.00	6 Concreto para superestructuras	\$	-	\$	-
OV	\$	-	\$	-	7 Pavimentaciones con asfalto, pirinitas, geotextiles	\$	-	\$	7,316,403,938.00
T	\$	6,148,188.00	\$	2,900,820,540.00	Aseso de refuerzo Fin 4200	\$	-	\$	107,063,704.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS		RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (N) (en miles)		VALOR ACUMULADO
		VALOR PRESENTE ACTA		
08	1 Obras de Explanación	\$	-	\$ 958,300,499.00
	2 Sub-bases y bases	\$	-	\$ 4,383,336,264.00
00	3 Transporte de materiales	\$	-	\$ 502,691,298.00
	4 Aceros y elementos metálicos	\$	-	\$ 78,268,424.00
	5 Concretos, morteros y obras varias	\$	-	\$ 3,199,487,510.00
00	6 Concreto para superestructuras	\$	-	\$ -
	7 Paramentaciones con asfalto, pinturas, grachadas	\$	-	\$ 7,316,403,938.00
00	Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa	\$	-	\$ 107,983,791.00
	MATERIALES	\$	-	\$ 28,466,331.00
	Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero)- EQUIPOS	\$	-	\$ 7,134,880.00
	Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero)- MANO DE OBRA	\$	-	\$ 113,581,160.00
(N) Items no sujetos a ajuste				

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	389.569.741,00
---	----	----------------

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	377.029.491,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	377.029.491,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$	379.876.347.00
------------------------------------	----	----------------

VALOR EN LETRAS:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL UNOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar, en sus bases correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con lo que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las actas respectivas (Obras, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el P.M.T.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado todas las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A., se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma

Nombre: **ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

Matricula No. :

Firma

Nombre: **ISABEL CRISTINA ARREDONDO VÉLEZ**

Representante Legal o Apoderado:

Interventoría: **CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191**

Matrícula Profesional No :

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Conjase: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES				CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1											
				VERSIÓN 1											
				PÁGINA 1 DE 10											
				FECHA Diciembre 2025 (Día) (Mes) (Año)											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA											
ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 55				dic-25											
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCI \$ 389.569.741,00															
SEGUIMIENTO No. 55 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)															
CONTRATO No.: 1009-2021				PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)											
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)															
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VIBRON 2020" MÓDULO 2				FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)											
				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Inclúidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066				FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)											
				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021				INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191											
				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00											
				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00											
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00											
1															
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)		VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	\$ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7			
		VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado	junio 2021	julio 2021	agosto 2021	septiembre 2021	}	noviembre 2021	diciembre 2021			
GPP1 EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)		\$7.925.905	3,42%	2,429%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,63%	1,41%	1,44%			
				\$5.622.361	\$ P \$0	\$0	\$0	\$0	\$2.159	\$56.115	\$125.305	\$117.582			
					\$ E					\$56.115	\$259.503	\$371.079			
GPP2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)		\$87.138.970	37,64%	14,222%	% E 0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	2,82%	4,55%	4,55%			
				\$32.925.861	\$ P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	6,40%	6,40%			
					\$ S P \$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.240.142	\$3.656.759			
					\$ E							\$3.288.651			
					% E							5,76%			
GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 12, 13,NP3)		\$72.375.324	31,26%	11,167%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	3,03%			
				\$25.853.840	\$ P \$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$652.246	\$2.443.970			
					\$ E							\$3.367.381			
					% E							4,17%			
GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15,NP20 AL NP 35)		\$55.721.862	24,07%	9,227%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	1,32%			
				\$21.361.566	\$ P \$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$272.137	\$816.412			
					\$ E										
					% E										
GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19)		\$3.770.278	1,63%	0,134%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,13%			
				\$310.220	\$ P \$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75.466			
					\$ E							\$4.038			
					% E							0,17%			
GPP6 TRANSPORTES (Items 40 y 41)		\$4.582.000	1,98%	1,249%	% P 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,41%	2,93%			
				\$2.890.821	\$ P \$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.070	\$167.536	\$348.562			
					\$ E					\$4.070	\$54.248	\$182.404			
					% E					0,03%	0,46%	0,56%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)		\$222.059.621													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')		\$ 231.514.338	100%	\$88.964.670											
		0,00													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,001%	0,03%	1,06%	3,22%			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$2.159	\$60.185	\$2.457.367	\$7.488.751						
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,001%	0,03%	1,09%	4,31%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES		VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$2.159	\$62.345	\$2.519.712	\$9.978.463						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,13%	3,12%							
		VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30.153	\$303.451	\$721.413						
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,16%	3,27%						
		VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$60.185	\$365.336	\$7.579.790						
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.						NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0. 6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al Valor Básico de Obra Actualizado (A'). 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes. 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.						CONVENCIONES TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO BARRAS CURVAS		EJECUTADO \$ Valor \$ Valor	
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*		VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN											
		VALOR ACTUALIZADO													
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$24.652.634	\$ 16.695.654	66,45%											
		\$25.125.370													
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA		\$1.150.000	\$ -	0,00%											
		\$1.150.000													
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO Y POR 24		\$1.811.301	\$ 772.133	40,987%											
		\$1.883.848													
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$1.500.000	\$ 1.455.000	97,00%											
		\$1.500.000													
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$285.000	\$ 276.450	97,00%											
		\$285.000													
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)		\$13.987.300	\$ 223.413	1,60%											
		\$13.987.300													
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)		\$408.000	\$ 5.002	1,23%											
		\$408.000													
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		\$43.794.235	\$ 19.427.652	304,26%											
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')		\$44.339.518													
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)		\$ 265.853.856													
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')		\$275.853.856	108.392.322	39,29%											
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.															

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1	
		VERSIÓN 1										PÁGINA 2 DE 10	
FECHA Diciembre 2025 (Día) (Mes) (Año)													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 55 dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 389.569.741,00													
SEGUIMIENTO No. 55 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)													
CONTRATO No: 1009-2021						PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBANA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYO Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2						FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066						FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)							
						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A+B): \$ 275.853.856.477,00 (Según contrato principal)							
8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
enero 2022	febrero 2022	marzo 2022	abril 2022	mayo 2022	junio 2022	julio 2022	agosto 2022	septiembre 2022	octubre 2022	noviembre 2022	diciembre 2022		
0,27%	0,27%	0,27%	0,20%	0,01%	0,00%	0,66%	1,10%	0,84%	0,53%	0,91%	1,86%		
\$22.036	\$22.036	\$22.036	\$13.471	\$906	\$0	\$51.992	\$86.807	\$42.108	\$72.157	\$147.144			
\$112.039	\$13.311	\$10.720	\$20.422	\$10.422	\$10.422	\$43.450	\$38.000	\$23.801	\$20.728	\$18.428	\$0		
0,39%	0,54%	0,73%	1,18%	0,25%	0,69%	0,11%	0,69%	0,26%	0,01%	0,00%	0,00%		
0,62%	0,62%	0,46%	0,25%	1,69%	1,69%	1,58%	1,69%	1,69%	1,47%	1,47%	2,02%		
\$355.847	\$355.847	\$355.847	\$422.365	\$231.429	\$482.983	\$1.469.752	\$1.442.563	\$1.375.357	\$1.278.741	\$1.415.141	\$1.763.379		
\$118.860	\$447.549	\$1.237.548	\$2.222.375	\$2.084.203	\$1.177.373	\$1.756.925	\$889.299	\$1.108.068	\$1.206.838	\$1.098.277	\$0		
0,21%	0,78%	2,17%	2,40%	2,25%	1,27%	1,81%	1,00%	1,27%	1,38%	1,26%	0,00%		
0,65%	0,79%	0,79%	0,44%	0,56%	1,16%	1,74%	1,44%	1,55%	1,45%	1,60%	1,98%		
\$526.571	\$634.285	\$634.285	\$338.253	\$427.469	\$892.109	\$1.261.523	\$1.040.787	\$1.125.343	\$1.046.290	\$1.157.894	\$1.432.331		
\$265.773	\$0	\$52.396	\$1.607.038	\$998.041	\$1.470.101	\$1.048.635	\$1.215.004	\$834.202	\$740.188	\$59.067	\$125.452		
0,33%	0,66%	2,10%	1,30%	1,92%	1,92%	2,05%	1,69%	1,15%	1,02%	0,86%	0,17%		
0,29%	0,35%	0,35%	0,55%	1,35%	0,44%	0,30%	0,30%	0,34%	0,70%	1,51%	0,72%		
\$181.425	\$217.710	\$217.710	\$226.614	\$564.837	\$184.928	\$169.026	\$197.129	\$191.505	\$388.842	\$839.542	\$401.542		
\$142.302	\$98.027	\$1.269.848	\$110.139	\$246.160	\$136.227	\$516.914	\$1.911	\$705.393	\$466.445	\$272.551			
0,23%	0,16%	3,04%	0,26%	0,59%	0,32%	0,93%	0,00%	1,27%	0,84%	0,49%			
0,42%	0,52%	0,52%	0,09%	3,08%	0,00%	0,76%	0,00%	0,00%	1,01%	0,01%			
\$10.062	\$12.578	\$12.578	\$852	\$30.653	\$0	\$28.547	\$0	\$0	\$37.977	\$355			
\$12.782						\$24.446			\$45.314	\$38.680	\$35.623		
0,53%		0,00%	0,00%	0,00%	0,82%	2,39%			1,20%	1,03%	0,94%		
0,31%	0,31%	0,21%	0,17%	0,00%	0,00%	0,60%	0,17%	0,16%	0,00%	1,27%			
\$37.230	\$37.230	\$24.820	\$5.423	\$0	\$0	\$37.788	\$27.464	\$6.063	\$7.383	\$0	\$58.355		
\$194.806	\$27.632	\$34.920	\$24.790	\$24.790	\$24.790	\$5.263	\$27.464	\$105.709	\$12.407	\$0	\$0		
0,49%	0,23%	1,10%	1,00%	1,00%	1,57%	0,28%		2,31%	0,27%	0,00%	0,00%		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0,49%	0,55%	0,55%	0,44%	0,54%	0,67%	1,30%	1,21%	1,20%	1,19%	1,52%	1,64%		
\$1.136.172	\$1.279.687	\$1.267.277	\$1.008.977	\$1.255.294	\$1.560.020	\$3.018.628	\$2.794.750	\$2.766.768	\$2.763.364	\$3.522.711	\$3.803.287		
4,80%	5,35%	5,90%	6,34%	6,88%	7,55%	8,86%	10,06%	10,06%	12,45%	13,97%	15,62%		
\$11.113.635	\$12.393.321	\$13.660.598	\$14.669.575	\$15.924.869	\$17.484.890	\$20.503.518	\$23.298.268	\$26.065.036	\$28.828.400	\$32.351.111	\$36.154.397		
0,17%	0,39%	0,84%	1,43%	2,24%	1,34%	1,57%	1,13%	1,01%	1,18%	0,72%	0,19%		
\$334.532	\$10.678	\$16.320.115	\$16.320.115	\$330.8231	\$3.004.042	\$3.222.346	\$2.510.417	\$23.318.701	\$22.856.56	\$1.824.585	\$433.323		
3,44%	3,83%	4,67%	6,81%	8,34%	9,68%	11,24%	12,37%	13,38%	14,56%	15,28%	15,46%		
\$7.964.422	\$8.875.300	\$10.814.715	\$15.898.365	\$19.302.625	\$22.407.567	\$26.031.213	\$28.641.360	\$30.973.141	\$33.704.007	\$35.368.513	\$35.802.139		
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.													
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:													
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.													
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.													
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.													
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".													
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.													
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').													
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.													
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.													
OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificación, por balance de cantidades de excavación sin clasificar de préstamos, terrapienes y acero de refuerzo fy=420 MPA y excavación varia sin clasificar"													
Aprobea Firma: [Firma] Nombre: JUAN CARLOS CARRILLO RODRIGUEZ Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 01107-0907													
Revisó Firma: [Firma] Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC													
CONVENIONES													
TIPO DE DIBUJO													
PROGRAMADO													
EJECUTADO													
BARRAS													
CURVAS													
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*													
VALOR INICIAL													
VALOR ACTUALIZADO													
VALOR EJECUTADO													
% DE EJECUCIÓN													
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES													
\$ 24.652.634													
\$ 25.125.370													
\$ 16.695.654													
66,45%													
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA													
\$ 1.150.000													
\$ -													
\$ -													
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24													
\$ 1.811.301													
\$ 772.133													
40,90%													
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS													
\$ 1.500.000													
\$ 1.455.000													
97,00%													
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS													
\$ 285.000													
\$ 276.450													
97,00%													
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)													
\$ 13.987.300													
\$ 223.412,85													
\$ 0,02													
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)													
\$ 408.000													
\$ 5.002,16													
\$ 0,01													
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)													
\$ 43.794.235													
\$ 19.427.652													
304,26%													
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')													
\$ 444.330.518													
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)													
\$ 265.853.856													
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')													
\$ 108.392.302													
39,29%													
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.													
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.													

MINISTERIO DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-6-R-FR

VERSION

1

PÁGINA

3

DE

10

FECHA

(Día)

(Mes)

(Año)

12

2025

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.

55

dic-25

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

\$

389.569.741,00

SEGUIMIENTO No.

55

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No:

1009-2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE" DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBIA - PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

1005-2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL:

110 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

110 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

28/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

5/09/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$

265.853.856.477,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$

10.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$

275.853.856.477,00

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
enero 2023	febrero 2023	marzo 2023	abril 2023	mayo 2023	junio 2023	julio 2023	agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023
0,57%	0,57%	0,22%	0,30%	0,22%	0,31%	0,31%	0,27%	0,08%	0,45%	0,60%	4,23%
\$45.388	\$45.388	\$17.760	\$23.680	\$17.760	\$24.446	\$24.446	\$21.546	\$323.092	\$511.546	\$522.780	\$335.133
\$118.848	\$329.446	\$240.538	\$80.320	\$8.228	\$319.596	\$0	\$0	\$69.277	\$247.462	\$22.399	\$281.789
1,50%	4,16%	3,03%	1,01%	0,10%	4,03%	0,00%	0,00%	0,87%	3,12%	0,28%	3,56%
0,65%	0,65%	0,39%	0,52%	0,10%	0,65%	0,65%	0,33%	0,65%	0,56%	0,75%	0,63%
\$570.299	\$570.299	\$342.179	\$456.239	\$342.179	\$570.299	\$570.299	\$285.149	\$570.299	\$485.149	\$653.585	\$552.654
\$2.227.674	\$463.162	\$909.322	\$322.924	\$382.722	\$894.072	\$0	\$0	\$342.014	\$0	\$195.284	\$449.131
2,96%	0,53%	1,04%	0,37%	0,44%	1,03%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,22%	0,52%
0,64%	0,64%	0,39%	0,51%	0,39%	0,64%	0,64%	0,32%	0,37%	0,32%	0,40%	0,12%
\$465.018	\$465.018	\$279.011	\$372.014	\$279.011	\$465.018	\$465.018	\$239.509	\$295.018	\$232.509	\$288.311	\$83.897
\$883.720	\$398.016	\$383.719	\$388.612	\$384.382	\$818.193	\$0	\$0	\$270.452	\$117.680	\$312.055	\$935.403
1,22%	0,55%	0,53%	0,54%	0,50%	1,13%	0,00%	0,00%	0,37%	0,16%	0,43%	1,29%
0,28%	0,28%	0,14%	0,19%	0,14%	0,76%	1,26%	0,00%	0,21%	0,82%	0,62%	1,05%
\$157.883	\$157.883	\$78.764	\$105.018	\$78.764	\$423.801	\$423.801	\$699.641	\$119.282	\$459.641	\$347.222	\$582.774
\$129.092	\$184.694	\$763.038	\$672.437	\$83.809	\$491.397	\$0	\$0	\$962.484	\$0	\$0	\$0
0,23%	0,33%	1,37%	1,21%	0,15%	0,88%	0,00%	0,00%	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%
\$0	\$13.620	\$0	\$0	\$9.374	\$0	\$13.620	\$0	\$0	\$9.374	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.652	\$0	\$0	\$3.659	\$0	\$0	\$0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,20%	0,20%	0,11%	0,16%	0,06%	0,09%	1,00%	1,51%	1,55%	1,75%	1,64%	1,65%
\$13.293	\$13.293	\$3.971	\$5.295	\$3.971	\$3.934	\$3.934	\$68.988	\$70.977	\$79.977	\$74.977	\$1.666
\$25.233	\$244.846	\$147.369	\$22.144	\$1.307	\$104.244	\$0	\$0	\$48.490	\$40.831	\$10.334	\$19.969
0,55%	5,34%	3,22%	0								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPMN1-IN-6-FR-1	
VERSIÓN 1										PÁGINA 4 DE 10	
FECHA Diciembre 2025										(Día) (Mes) (Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 55 dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 389.569.741,00											
SEGUIMIENTO No. 55 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)											
CONTRATO No.: 1009-2021					PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBANA PUERTO BOLIVAR ESTRELLA VÍAS WAYO Y CABO DE LA VELA SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 MODULO 2					FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066					FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191					VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00						
					VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00						
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	septiembre 2024	octubre 2024	noviembre 2024	diciembre 2024
0,20%	0,48%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,21%	0,38%	5,68%	6,94%	6,31%
\$15.570	\$38.001	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$17.000	\$30.000	\$450.000	\$550.000	\$500.000
\$310.002	\$330.012	\$292.074	\$134.460	\$184.000	\$140.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000
0,30%	0,39%	0,03%	0,23%	0,01%	0,08%	2,51%	0,00%	0,82%	3,66%	4,74%	4,09%
0,27%	0,65%	0,01%	0,01%	0,01%	0,06%	0,06%	0,00%	0,34%	0,80%	1,38%	3,22%
\$234.358	\$570.299	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$300.000	\$700.000	\$1.200.000	\$2.801.651
\$156.114	\$292.074	\$76.747	\$107.831	\$2.066	\$8.909	\$9.298	\$7.256	\$117.602	\$884.793	\$1.215.644	\$863.226
0,18%	0,34%	0,09%	0,12%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,13%	1,02%	1,40%	0,76%
0,26%	0,64%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,28%	1,52%	0,97%	3,87%
\$191.094	\$465.018	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$50.000	\$200.000	\$1.100.000	\$700.000	\$2.800.000
\$0	\$72.107	\$444.094	\$34.206	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$602.684	\$1.211.648
0,00%	0,11%	0,61%	0,05%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	1,17%	1,87%
0,41%	0,27%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,36%	0,62%	2,15%	1,79%	5,60%
\$230.140	\$148.325	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$200.000	\$344.212	\$1.200.000	\$1.000.000	\$3.118.000
\$58.828	\$63.369	\$179.653	\$863.006	\$635.985	\$662.801	\$288.657	\$640.752	\$1.746.871	\$630.646	\$2.289.863	\$1.104.628
0,11%	0,11%	0,32%	1,55%	0,96%	1,19%	0,52%	1,17%	3,13%	0,95%	4,11%	2,14%
0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,61%	2,65%
\$14.413	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$400.000	\$1.104.628
\$0	\$0	\$0	\$17.237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	5,46%	6,73%	12,87%
\$0	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$250.000	\$400.000	\$589.608
\$26.807	\$16.972	\$0	\$18.169	\$1.074	\$0	\$0	\$0	\$42.139	\$146.446	\$308.675	\$259.141
0,59%	0,37%	0,00%	0,40%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%	3,20%	6,74%	5,66%
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,30%	0,63%	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%	0,06%	0,14%	0,38%	1,60%	1,84%	4,28%
\$685.575	\$1.231.642	\$90.000	\$90.000	\$90.000	\$130.000	\$130.000	\$327.000	\$884.212	\$3.700.000	\$4.250.000	\$9.909.259
22,77%	23,30%	23,34%	23,38%	23,42%	23,47%	23,53%	23,67%	24,05%	25,69%	27,49%	31,77%
\$52.712.966	\$53.944.608	\$54.034.608	\$54.124.608	\$54.214.608	\$54.344.608	\$54.474.608	\$54.801.608	\$55.685.820	\$59.385.820	\$63.635.820	\$73.545.079
0,12%	0,21%	0,30%	0,46%	0,23%	0,33%	0,33%	0,28%	0,22%	0,88%	2,16%	1,58%
\$272.031	\$403.824	\$702.011	\$1.000.857	\$540.923	\$1.000.172	\$500.870	\$500.000	\$1.071.626	\$1.151.843	\$450.280	\$3.532.448
22,83%	23,04%	23,35%	23,80%	24,04%	24,37%	24,59%	24,87%	25,72%	26,52%	28,68%	30,26%
\$52.865.371	\$53.347.895	\$54.050.675	\$55.109.363	\$55.649.636	\$56.419.808	\$56.924.678	\$57.581.686	\$59.553.312	\$61.405.060	\$66.397.362	\$70.049.888
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.											
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:											
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.											
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.											
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.											
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".											
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.											
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').											
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.											
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.											
OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificación, por balance de cantidades de excavación sin clasificar de prestamos, terraplenes y acero de refuerzo fy=420 MPA y excavación varía sin clasificar											
Aproba Firma: Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 01107-0907											
Revisó Firma: Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula Profesional No.: 01101-0595 OPTIVC											
CONVENIONES											
TIPO DE DIBUJO											
PROGRAMADO											
EJECUTADO											
BARRAS											
CURVAS											
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*											
VALOR INICIAL											
VALOR EJECUTADO											
% DE EJECUCION											
VALOR ACTUALIZADO											
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES											
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA											
PROVISION PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS											
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS											
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS											
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Indique PAGA e IVA 19%)											
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)											
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)											
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')											
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)											
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')											
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.											
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEP-MNT-IN-6-FR-1	
										VERSIÓN 1	
										PÁGINA 5 DE 10	
										FECHA Diciembre 2025	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 55 dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 389.569.741,00											
SEGUIMIENTO No. 55 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)											
CONTRATO No. 1009-2021					PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URBANA: PUERTO BOLIVAR ESPIRELLA VÍAS WAYO Y CABO DE LA VELA SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 MODULO 2					FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 068					FECHA DE SUSPENSIÓN:					FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191					VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00						
					VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$ 275.853.856.477,00						
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
enero 2025	febrero 2025	marzo 2025	abril 2025	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025	noviembre 2025	diciembre 2025
0,48%	1,21%	1,73%	0,06%	0,08%	0,09%	0,11%	0,13%	0,16%	0,16%	0,16%	1,98%
\$33.513	\$96.195	\$137.195	\$5.000	\$6.000	\$7.000	\$9.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$157.073
\$299.209	\$0	\$0	\$4.033	\$192.834	\$57.140	\$19.225	\$40.000	\$168.624	\$149.200	\$127.389	\$9.457
4,31%	0,00%	0,00%	0,05%	2,30%	0,72%	0,17%	0,58%	2,93%	2,23%	2,00%	2,00%
0,03%	0,21%	0,44%	0,03%	0,03%	0,03%	0,09%	0,09%	0,39%	0,76%	0,64%	0,96%
\$25.176	\$186.065	\$386.065	\$21.251	\$24.000	\$24.000	\$28.000	\$80.232	\$350.000	\$690.000	\$575.363	\$839.837
\$227.332	\$0	\$0	\$46.913	\$543.374	\$917.347	\$601.734	\$643.782	\$1.753.867	\$874.759	\$972.921	\$0
0,25%	0,00%	0,00%	0,05%	0,62%	1,05%	0,69%	0,74%	1,94%	0,97%	1,08%	1,08%
0,13%	0,17%	0,24%	0,02%	0,04%	0,04%	0,05%	0,26%	0,43%	0,53%	0,93%	2,22%
\$95.642	\$126.436	\$176.436	\$7.641	\$17.163	\$26.000	\$39.000	\$190.000	\$320.000	\$393.770	\$693.668	\$1.604.095
-\$432.312	\$0	\$0	\$0	\$68.176	\$298.101	\$71.503	\$973.758	\$1.938.317	\$903.543	\$1.313.459	\$303.237
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,41%	0,10%	1,35%	1,87%	1,22%	1,77%	1,77%
0,11%	0,34%	0,16%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	2,55%	3,68%	4,89%	5,55%	0,00%
\$54.141.937	\$189.042	\$89.042	\$2.000	\$3.000	\$4.000	\$18.000	\$142.000	\$1.920.000	\$2.552.541	\$2.900.707	\$0
\$227.888	\$0	\$0	\$217.624	\$641.991	\$502.798	\$1.273.693	\$637.304	\$497.877	\$455.022	\$621.605	\$68.678
0,44%	0,00%	0,00%	0,39%	0,97%	0,90%	2,29%	1,14%	0,95%	0,87%	1,10%	1,49%
0,47%	0,01%	0,30%	0,05%	0,08%	0,11%	0,21%	3,45%	7,75%	0,40%	0,52%	0,52%
-\$1.311.411	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$130.000	\$138.780	\$65.929	\$15.000	\$19.678
\$13.398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.506	\$0	\$48.005	\$0	\$0
0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	1,27%	0,00%	0,00%
1,02%	0,42%	0,42%	0,07%	0,07%	0,09%	0,17%	3,14%	5,35%	6,24%	6,65%	11,59%
\$46.944	\$19.216	\$19.216	\$3.000	\$3.000	\$4.000	\$8.000	\$144.000	\$245.085	\$285.739	\$304.739	\$531.105
\$219.098	\$0	\$0	\$0	\$97.441	\$26.510	\$43.011	\$21.647	\$100.371	\$88.849	\$96.631	\$6.148
4,78%	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	0,58%	0,94%	0,47%	2,19%	1,94%	2,11%	2,11%
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
0,12%	0,27%	0,35%	0,02%	0,02%	0,03%	0,05%	0,85%	1,29%	1,73%	1,94%	1,36%
\$266.597	\$617.438	\$819.134	\$40.892	\$56.163	\$69.000	\$110.000	\$1.974.232	\$2.983.864	\$3.997.979	\$4.499.476	\$3.151.788
\$1.88%	32,19%	32,50%	32,52%	32,54%	32,57%	32,62%	33,47%	34,76%	36,49%	38,43%	39,80%
\$73.811.676	\$74.429.114	\$75.248.248	\$75.289.140	\$75.345.303	\$75.414.303	\$75.524.303	\$77.498.535	\$80.482.399	\$84.480.378	\$88.979.854	\$92.131.643
0,24%	0,00%	0,00%	0,12%	0,86%	0,78%	0,87%	1,01%	1,70%	1,09%	1,35%	0,17%
\$254.703	\$0	\$0	\$23.510	\$18.083	\$18.000	\$20.000	\$20.000	\$33.853	\$2.128.518	\$3.028.004	\$30.370
30,50%	30,50%	30,50%	30,61%	31,47%	32,25%	33,11%	34,12%	35,82%	36,91%	38,26%	38,43%
\$70.604.511	\$70.604.511	\$70.604.511	\$70.873.081	\$72.860.016	\$74.661.918	\$76.665.394	\$78.998.351	\$82.930.707	\$85.443.096	\$88.575.100	\$88.964.670
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.										CONVENIONES	
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:										TIPO DE DIBUJO	
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.										PROGRAMADO	
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.										EJECUTADO	
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.										BARRAS	
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".										\$ Valor	
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.										\$ Valor	
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').										CURVAS	
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.											
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.											
OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificación, por balance de cantidades de excavación sin clasificar de prestamos, terrapienes y acero de refuerzo fy=420 MPA y excavación varia sin clasificar											
Aproba Firma: [Firma]										Revisó Firma: [Firma]	
Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ										Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGA	
Representante legal o apoderado del Contratista										Representante legal o apoderado del Interventor	
Matrícula Profesional No.: 01107-0907										Matrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTIVC	
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*											
VALOR INICIAL											
VALOR ACTUALIZADO											
VALOR EJECUTADO											
% DE EJECUCION											
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES											
\$24.652.634											
\$ 16.695.654											
66,45%											
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA											
\$1.150.000											
\$ -											
-											
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24											
\$1.811.301											
\$ 772.133											
40,99%											
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS											
\$1.500.000											
\$ 1.455.000											
97,00%											
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS											
\$285.000											
\$ 276.450											
97,00%											
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA) (P)											
\$13.987.300											
\$ 223.412,85											
0,02											
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIDO IVA)											
\$408.000											
\$ 5.002,16											
0,01											
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)											
\$43.794.235											
\$ 19.427.652											
304,26%											
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')											
\$44.339.518											
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)											
\$ 265.853.856											
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')											
\$ 275.853.856											
\$ 108.392.322											
39,29%											
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES											
CÓDIGO MEPI-MN-1-IN-6-FR-1											
VERSION 1											
PÁGINA 6 DE 10											
FECHA Diciembre 2025											
(Dia) (Mes) (Año)											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 55 dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 389.569.741,00											
SEGUIMIENTO No. 55 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)											
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRECTOR CONEXION ALTA GUAJIRA URBINA " PUERTO BOLIVAR ESTRELLA " VIAS WAYTO Y CABO DE LA VELLA " SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:											
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENIOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal) (Según contrato principal)											
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00											
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67											
enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026 noviembre 2026 diciembre 2026											
0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 1.91% 0.13% 0.13% 1.91% 0.13% 0.13%											
\$10.000 \$10.000 \$10.000 \$10.000 \$10.000 \$10.000 \$151.000 \$10.000 \$10.000 \$151.000 \$10.000 \$10.000											
0.09% 0.10% 0.67% 0.67% 0.65% 0.42% 0.40% 1.68% 0.65% 0.86% 1.57% 0.99%											
\$81.341 \$84.703 \$586.065 \$586.065 \$565.274 \$363.911 \$351.339 \$1.459.671 \$565.841 \$751.339 \$1.363.911 \$865.274											
0.25% 0.03% 0.05% 0.05% 0.33% 1.11% 0.84% 0.11% 1.21% 1.13% 1.34% 1.58%											
\$179.064 \$22.681 \$33.987 \$33.987 \$235.667 \$800.749 \$462.103 \$76.436 \$876.436 \$817.953 \$972.531 \$1.131.890											
0.06% 0.58% 0.38% 0.53% 0.47% 0.29% 0.89% 0.07% 0.34% 0.50% 0.94% 1.53%											
\$34.880 \$325.460 \$212.212 \$292.658 \$259.856 \$159.856 \$498.495 \$39.042 \$189.042 \$278.085 \$525.460 \$853.100											
1.22% 1.22% 0.00% 1.22% 1.61% 0.96% 0.69% 1.22% 0.60% 0.98% 0.69% 0.98%											
\$45.929 \$45.929 \$0 \$45.929 \$60.672 \$37.103 \$25.923 \$25.923 \$37.103 \$37.103 \$25.923 \$37.103											
0.77% 0.42% 0.42% 0.42% 0.44% 0.44% 0.86% 0.44% 0.44% 0.86% 0.44% 0.44%											
\$35.455 \$19.216 \$19.216 \$19.216 \$20.357 \$20.357 \$39.573 \$20.357 \$20.357 \$39.573 \$20.357 \$20.357											
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67											
0.17% 0.22% 0.37% 0.43% 0.50% 0.60% 0.66% 0.70% 0.73% 0.90% 1.26% 1.26%											
\$386.669 \$508.188 \$861.480 \$987.856 \$1.151.826 \$1.391.977 \$1.828.432 \$1.631.429 \$1.698.779 \$2.075.053 \$2.918.182 \$2.917.724											
39.96% 46.16% 40.55% 40.96% 41.48% 42.08% 42.74% 43.44% 44.16% 45.07% 46.33% 47.59%											
\$92.518.312 \$93.026.499 \$93.887.980 \$94.875.835 \$96.027.661 \$97.419.637 \$98.948.069 \$100.579.498 \$102.278.277 \$104.353.330 \$107.271.511 \$110.189.235											
Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.											
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica. 2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0. 6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A'). 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes. 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.											
OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificación, por balance de cantidades de excavación sin clasificar de prestamos, terrapienes y acero de refuerzo fy=420 MPA y excavación varia sin clasificar"											
APROBADA POR: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL CONTRATISTA MATRICULA PROFESIONAL NO.: 01107-0907											
Revisó Firma: RICHARD DIAZ ORTEGA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL INTERVENIOR MATRICULA PROFESIONAL NO.: 01101-0595 CPTVIC											
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría Interventor y Dirección Territorial											

	CÓDIGO	MENSAJE
	MEPI-MN-1-N-6-FR-1	
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	7 DE 10

FECHA

Diciembre 2025
(Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.

55

dic-25

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

\$

389.569.741,00

SEGUIMIENTO No.

55
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.

1009-2021

PLAZO INICIAL:

110 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

110 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORRIDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URBANA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

28/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

5/09/2030
(Incluidas las suspensiones, indique días/mes/año)

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

1005-2021

INTERVENIOR:

CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00
(Según contrato principal)

68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
enero 2027	febrero 2027	marzo 2027	abril 2027	mayo 2027	juno 2027	julio 2027	agosto 2027	septiembre 2027	octubre 2027	noviembre 2027	diciembre 2027
0,13%	1,91%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	1,91%	0,13%	0,13%	0,13%	1,91%	0,13%
\$10.000	\$151.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$151.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$151.000	\$10.000
0,66%	0,66%	0,74%	0,66%	0,87%	1,23%	0,66%	0,76%	1,46%	0,66%	1,33%	0,69%
\$572.204	\$572.204	\$642.204	\$570.842	\$758.269	\$1.072.204	\$572.204	\$658.269	\$1.272.204	\$572.204	\$1.158.269	\$600.162
0,54%	0,68%	0,45%	0,76%	0,76%	0,86%	1,02%	1,04%	0,66%	0,83%	1,75%	0,76%
\$393.690	\$493.247	\$328.165	\$553.247	\$552.871	\$476.436	\$741.517	\$752.871	\$476.436	\$601.347	\$1.265.333	\$547.333
0,36%	0,47%	0,55%	0,59%	0,41%	0,34%	0,34%	0,68%	0,34%	0,34%	-0,26%	-4,21%
\$203.325	\$259.208	\$309.208	\$420.407	\$226.085	\$189.092	\$189.042	\$378.085	\$189.042	\$189.926	\$125.008	\$2.347.487
0,46%	0,75%	0,46%	0,75%	0,75%	0,46%	0,75%	0,75%	0,46%	0,75%	0,75%	0,46%
\$17.282	\$28.462	\$17.282	\$28.462	\$28.462	\$17.282	\$28.462	\$28.462	\$17.282	\$28.462	\$28.462	\$17.282
0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000

88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
0,63%	0,65%	0,67%	0,65%	0,68%	0,76%	0,73%	0,79%	0,88%	0,81%	1,18%	1,82%
\$1.291.502	\$1.599.122	\$1.311.860	\$1.496.758	\$1.582.688	\$1.769.964	\$1.687.228	\$1.832.688	\$1.969.964	\$1.466.939	\$2.733.073	\$3.627.384
48,11%	48,77%	49,33%	49,98%	50,66%	51,43%	52,16%	52,95%	53,80%	54,41%	55,59%	57,11%
\$111.390.737	\$112.899.859	\$114.211.718	\$115.708.477	\$117.291.165	\$119.061.129	\$120.748.355	\$122.581.043	\$124.551.007	\$125.957.947	\$128.691.020	\$132.218.284

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GOPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GOPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GOPP y el “Valor básico de obra programada”.
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor Básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GOPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

APROBACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTAFirma: [Firma]Nombre: JUAN CARLOS CAMARGO RODRIGUEZRepresentante legal o apoderado del ContratistaMatrícula Profesional No.: 01107-0907

Revisó Firma: [Firma]Nombre: RICHARD DIAZ ORTEGARepresentante legal o apoderado del InterventorMatrícula Profesional No.: 01101-0595 CPTVIC

Observaciones:

Se realiza acta de modificación, por balance de cantidades de excavación sin clasificar de prestamos, terraplenos y acero de refuerzo fy=420 MPa y excavación varia sin clasificar*

	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	CONVENCIÓNES	
				TIPO DE DIBUJO	EJECUTADO
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*				PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS				\$ Valor	\$ Valor
CURVAS					

	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$24.65		

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES						CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1 VERSIÓN 1 PÁGINA 9 DE 10	
						FECHA Diciembre 2025 (Dia) (Mes) (Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 55 dic-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 389.569.741,00							
SEGUIMIENTO No. 55 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)							
CONTRATO No: 1009-2021						PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREIDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA"- VIAS WAYO Y CABO DE LA VELA SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2						PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066						FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1005-2021 INTERVENIOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191						FECHA DE REANUDACIÓN:	
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 265.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00 (Según contrato principal)	

92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
enero 2029	febrero 2029	marzo 2029	abril 2029	mayo 2029	juno 2029	julio 2029	agosto 2029	septiembre 2029	octubre 2029	noviembre 2029	diciembre 2029
0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000	\$10.000
0,01%	0,29%	0,75%	0,91%	1,67%	1,33%	2,41%	1,88%	1,99%	1,17%	2,20%	1,49%
\$5.902	\$255.925	\$655.925	\$796.581	\$1.455.925	\$1.155.925	\$2.096.581	\$1.637.237	\$1.737.236	\$1.015.270	\$1.915.270	\$1.297.589
0,62%	0,74%	0,74%	0,87%	0,64%	1,29%	1,40%	1,55%	1,55%	2,48%	1,10%	2,47%
\$451.193,1	\$533.178	\$533.178	\$628.465	\$333.178	\$933.178	\$1.014.824	\$1.123.752	\$1.123.752	\$1.798.506	\$798.506	\$1.786.528
0,62%	0,70%	0,70%	0,79%	0,70%	0,70%	0,10%	0,88%	1,05%	1,72%	2,22%	4,22%
\$344.287	\$389.872	\$389.872	\$439.023	\$389.872	\$389.872	\$56.020	\$488.174	\$587.512	\$956.517	\$1.239.520	\$2.350.338
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,03%	0,00%
\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$5.000	\$1.500	

92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
0,35%	0,52%	0,69%	0,81%	0,98%	1,08%	1,37%	1,41%	1,50%	1,64%	1,71%	2,35%
\$816.820	\$1.193.975	\$1.593.975	\$1.879.069	\$2.193.975	\$2.493.975	\$3.182.424	\$3.284.163	\$3.463.500	\$3.785.292	\$3.984.796	\$5.444.456
70,53%	71,04%	71,73%	72,54%	73,49%	74,57%	75,94%	77,35%	78,85%	80,48%	82,19%	84,55%
\$163.277.082	\$164.471.057	\$166.065.033	\$167.944.102	\$170.138.077	\$172.632.052	\$175.814.476	\$179.078.639	\$182.542.139	\$186.327.432	\$190.292.227	\$195.736.683

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	---	---

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
- Indicar los ítems de pago agrupados en cada OPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
- El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
- El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Se realiza acta de modificacion, por balance de cantidades de excavación sin clasificar de prestamos, terraplenes y acero de refuerzo fy=429 MPa y excavación varia sin clasificar"

Aprueba Firma


[illegible]

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141161219202			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9014779816				6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social UNION TEMPORAL ANDINO 066							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CALLE 75 A 66 46 OF 501							
42. Correo electrónico uniontemporalandino066@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6017672876		45. Teléfono 2 3136282216			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4290		47. Fecha inicio actividad 20210419		48. Código 0990		49. Fecha inicio actividad 20240417	
50. Código 0811		51. Código 7112					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7914485255							
07- Retención en la fuente a título de rent							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 11121314151617181920				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161219202



(415)7707212489984(8020) 000014116121920 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 7 9 8 1

6

Impuestos de Bogotá

3 2


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 8 0 8 7 6 0 4 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ALVARADO	105. Segundo apellido ANGEL	106. Primer nombre ANDRES
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA	106. Primer nombre MAURICIO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido HOYOS	105. Segundo apellido CEBALLOS	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres DIEGO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 5 9 5 4 0 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido MACIAS	106. Primer nombre LUIS
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161219202



(415)7707212489984(8020) 000014116121920 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 7 9 8 1

6

Impuestos de Bogotá

3

2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 9 3 2 7 3 0	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 4 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 6 0 0 3 4 5 5 1	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	

3	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 0 1 8 2 0 1 8	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social GAICO CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO S.A.S				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 4 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	

4	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 9 0 1 2 5 9 5 7 1	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	

5	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 1 1 9 0 8 6	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social PROYECTOS Y VIAS S.A.S				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 5 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161219202



(415)7707212489984(8020) 000014116121920 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 7 7 9 8 1 6

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 3 0 1 1 7 7 6 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social TECCIVIL S A S				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	


2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 0 0 0 9 5 9 5 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	116 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social JMV INGENIEROS S.A.S				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 4 2 0 2 1 0 2 1 2	123. Fecha de retiro	

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 6 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141161219202			
 (415)7707212489984(8020) 000014116121920 2							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 7 9 8 1		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		149. Número de identificación 2 8 0 5 7 9 1 2		150. DV		151. Número de tarjeta profesional 2 1 6 8 8 3
	152. Primer apellido LOZANO		153. Segundo apellido GARCÍA		154. Primer nombre JANETH		155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 7 1 8						

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141133876943			
				 (415)7707212489984(8020) 000014113387694 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 1 8 2 0 1 8		7		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
GAICO CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO S.A.S							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 75 A 66 46 OF 501							
42. Correo electrónico							
notificaciones@gaico.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				6 0 1 7 6 7 2 8 7 6		3 1 3 2 4 6 7 6 4 3	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 9 0		2 0 0 7 1 0 1 3		4 2 1 0		2 0 0 7 1 0 1 3	
				50. Código		51. Código	
				1 2			
				4 6 6 3 0 8 1 1			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código							
03- Impuesto al patrimonio							
52- Facturador electrónico							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
55- Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta							
59- Autorretención especial renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma			
54. Código				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio			
				1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X							
60. No. de Folios: 0							
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141133876943



(415)7707212489984(8020) 000014113387694 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 8 2 0 1 8

7


Impuestos de Bogotá


3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 3 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 8 0 8 7 6 0 4 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ALVARADO	105. Segundo apellido ANGEL	106. Primer nombre ANDRES
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 2 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 9 1 1 7 2 4 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ALVARADO	105. Segundo apellido LINCE	106. Primer nombre GERMAN
107. Otros nombres ANTONIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 2 2 7 9 4 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GONZALEZ	105. Segundo apellido PRIETO	106. Primer nombre LUIS
107. Otros nombres EDUARDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141174501036			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 3 2 7 3 0		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
14. Buzón electrónico 1 1					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres					
35. Razón social CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S					
36. Nombre comercial				37. Sigla CONYTRAC S.A.S	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Sabaneta	
41. Dirección principal CR 48 78 C SUR 71					
42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 6 0 4 3 0 1 2 2 6 6		45. Teléfono 2 3 1 1 6 3 7 3 2 0 5	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 2 1 0		47. Fecha inicio actividad 1 9 9 2, 0 5, 2 0		48. Código 4 2 9 0	
49. Fecha inicio actividad 1 9 9 2, 0 5, 2 0		50. Código 1 4 3 1 2 0 8 1 1		51. Código	
52. Número establecimientos 1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9					
03- Impuesto al patrimonio 48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales					
09- Retención en la fuente en el impuesto 59- Autorretención especial renta					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO			985. Cargo Representante legal Certificado		


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 7 Hoja 2		
4. Número de formulario			141174501036		
			 (415)7707212489984(8020) 000014117450103 6		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0 7		7	Impuestos de Medellín		1 1
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 5		0 5	
72. Número		8 9 2		4 7 9 1	
73. Fecha		1 9 8 3 0 5 2 3		2 0 1 9 1 1 1 4	
74. Número de notaría		1		2 5	
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		1 9 9 2 0 5 2 0		2 0 1 9 1 2 0 2	
77. No. Matrícula mercantil		2 9 8 4		2 9 8 4	
78. Departamento		0 5		0 5	
79. Ciudad/Municipio		0 5 5		0 5 5	
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-	
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 7 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141174501036			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117450103 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 3 2 7 3 0		7		Impuestos de Medellín		1 1	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 2 2 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HOYOS		105. Segundo apellido CEBALLOS		106. Primer nombre JUAN		107. Otros nombres DIEGO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 9 1 2 2 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HOYOS		105. Segundo apellido PEREZ		106. Primer nombre HILDA		107. Otros nombres LUCIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141174501036



(415)7707212489984(8020) 000014117450103 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 3 0 5 7 3 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido POSADA	117. Primer nombre RODRIGO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro 2 0 1 8 0 3 2 8	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 0 5 5 6 4 9 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres DIEGO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 2 8 8 0 8 4 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre HILDA	118. Otros nombres LUCIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 1 3 1 7 6 1 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido PEREZ	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre LUCIA	118. Otros nombres NOEL	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 1 2 2 7	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 2 8 7 9 8 0 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido CEBALLOS	117. Primer nombre ANGELA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141174501036



(415)7707212489984(8020) 000014117450103 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 2 7 3 0 7

Impuestos de Medellín

1

1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 2 8 9 0 0 7 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ANA	118. Otros nombres CECILIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 5 8 2 0 7 6	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido HOYOS	116. Segundo apellido PEREZ	117. Primer nombre ELENA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 8	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 4 3 5 6 5 1 5 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido RENDON	116. Segundo apellido ORTIZ	117. Primer nombre ELIANA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 1 2 9 5 2 0 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido CEBALLOS	116. Segundo apellido DE HOYOS	117. Primer nombre MARGARITA	118. Otros nombres ISABEL	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 3 2 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 7 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141174501036			
 (415)7707212489984(8020) 000014117450103 6							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 3 2 7 3 0		7		Impuestos de Medellín		1 1	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		4 3 1 6 3 1 1 2		1 2 4 2 1 7 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	ARANGO		MUNERA		SANDRA		MILENA
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	8 0 0 0 1 5 8 2 1		8		CONTABLER S.A.		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 2 0 1 2 1 5				
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
Contador	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 1 5 2 4 4 2 8 7 5		2 3 3 5 1 7 T		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	CASTAÑO		ARENAS		ESTEFANIA		
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	8 0 0 0 1 5 8 2 1		8		CONTABLER S.A.		
	147. Fecha de nombramiento		2 0 2 0 1 2 1 5				
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		3 9 3 5 5 3 8 6		3 1 1 7 4 8 4 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	ALGARIN		LONDÑO		DIANA		LUZ
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento		2 0 2 5 0 4 0 1				


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 7 de 7 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141174501036			
 (415)7707212489984(8020) 000014117450103 6							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 3 2 7 3 0		7		Impuestos de Medellín		1 1	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0							
162. Nombre del establecimiento CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC							
163. Departamento Antioquia 0 5							
164. Ciudad/Municipio Sabaneta 6 3 1							
165. Dirección CR 48 78 C SUR 71							
166. Número de matrícula mercantil 2 9 8 5							
167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 2 0 4 0 9							
168. Teléfono 6 0 4 3 0 1 2 2 6 6							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento							
164. Ciudad/Municipio							
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil							
167. Fecha de la matrícula mercantil							
168. Teléfono							
169. Fecha de cierre							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
4. Número de formulario			141147047036		
			 (415)7707212489984(8020) 000014114704703 6		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 9 5 9 5 1 9		9	Impuestos de Bogotá		3 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 5			
72. Número		2 1			
73. Fecha		1 9 9 0 0 5 2 5			
74. Número de notaría		4 4			
75. Entidad de registro		0 3			
76. Fecha de registro		1 9 9 0 0 5 2 9			
77. No. Matrícula mercantil		4 1 0 7 7 5			
78. Departamento		1 1			
79. Ciudad/Municipio		4			
Vigencia					
80. Desde		1 9 9 0 0 5 2 5			
81. Hasta		2 0 1 0 0 5 2 5			
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147047036



(415)7707212489984(8020) 000014114704703 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 9 5 9 5 1 9

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA	106. Primer nombre MAURICIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 5 1 6 7 5 8 4 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido DE MOSQUERA	106. Primer nombre MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 2 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 8 5 1 5 4 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MOSQUERA	105. Segundo apellido MOSQUERA	106. Primer nombre JUAN
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147047036



(415)7707212489984(8020) 000014114704703 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 0 9 5 9 5 1 9

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 1 6 7 5 8 4 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido DE MOSQUERA	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres VICTORIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 72,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 0 0 5 2 5	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 3 4 4 0 9 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido TELLEZ	117. Primer nombre GUSTAVO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 72,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 0 0 5 2 5	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141147047036			
 (415)7707212489984(8020) 000014114704703 6							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 0 0 9 5 9 5 1		9		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 2 2 3 9 6 9 8 7		2 1 4 2 2 1 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	GARAVITO		RODRIGUEZ		CRISTIAN		FERNANDO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
	2 0 2 4 0 7 0 1						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
Contador	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
Contador	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 2 8 0 5 6 1 9		3 2 1 7 8 6 8 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	NEIRA		CUELLAR		CLAUDIA		JENNETH
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 4 0 8 2 8							


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio				4. Número de formulario 141176284908			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117628490 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 1 9 0 8 6		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín		14. Buzón electrónico 1 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social PROYECTOS Y VIAS S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla PROVIAS S.A.S.			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Antioquia		40. Ciudad/Municipio Medellín			
41. Dirección principal CL 30 A 81 37							
42. Correo electrónico administracion@provias.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		44. Teléfono 2		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código		
4 2 1 0	1 9 9 1, 0 1, 2 6	4 2 9 0	1 9 9 1, 1 0, 2 6	0 8 1 1, 0 9 9 0		1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico							
08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 2 3				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 6 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141176284908		
 (415)7707212489984(8020) 000014117628490 8					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 1 9 0 8 6 8		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	
				14. Buzón electrónico 1 1	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 2		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 5		0 1	
72. Número		1 1 7		6 9	
73. Fecha		1 9 9 1, 0 1, 2 6		2 0 1 1, 0 6, 2 1	
74. Número de notaría		1 4			
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		1 9 9 1, 0 1, 3 1		2 0 1 1, 0 8, 0 8	
77. No. Matrícula mercantil		2 1 1 5 3 3 1 1 3		2 1 1 5 3 3 1 1 2	
78. Departamento		0 5		0 5	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		0 2 1	
Vigencia					
80. Desde		1 9 9 1, 0 1, 2 6		2 0 1 2, 1 2, 1 3	
81. Hasta		2 0 2 5, 0 1, 2 6		3 0 0 0, 1 2, 3 1	
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 7, 1 0, 3 1		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141176284908



(415)7707212489984(8020) 000014117628490 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 1 1 9 0 8 6

8

Impuestos de Medellín

1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 8 1 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 1 5 9 5 4 0 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido MACIAS	106. Primer nombre LUIS
107. Otros nombres FERNANDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 8 1 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 3 1 4 6 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido MACIAS	106. Primer nombre JESUS
107. Otros nombres ALFONSO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 6 2 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 1 6 8 6 5 8 4	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido MACIAS	106. Primer nombre JUAN
107. Otros nombres CARLOS	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141176284908



(415)7707212489984(8020) 000014117628490 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 1 1 9 0 8 6 8

Impuestos de Medellín

1 1

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 1 5 9 5 4 0 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ALVAREZ	116. Segundo apellido MACIAS	117. Primer nombre LUIS	118. Otros nombres FERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 272,000,000	121. % Participación 3 4	122. Fecha de ingreso 1 9 9 1 0 1 2 6	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 1 6 3 1 4 6 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ALVAREZ	116. Segundo apellido MACIAS	117. Primer nombre JESUS	118. Otros nombres ALFONSO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 264,000,000	121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 1 9 9 1 0 1 2 6	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 1 6 8 6 5 8 4	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido ALVAREZ	116. Segundo apellido MACIAS	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres CARLOS	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 264,000,000	121. % Participación 3 3	122. Fecha de ingreso 1 9 9 1 0 1 2 6	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	


111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 6 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141176284908				
 (415)7707212489984(8020) 000014117628490 8								
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
8 0 0 1 1 9 0 8 6		8		Impuestos de Medellín		1 1		
Revisor Fiscal y Contador								
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		125. Número de identificación 1 3		126. DV		127. Número de tarjeta profesional 9 0 9 2 9 T	
	128. Primer apellido LOPEZ		129. Segundo apellido GIRALDO		130. Primer nombre JOSEFINA		131. Otros nombres	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada			
	135. Fecha de nombramiento 2 0 0 8 0 1 0 2							
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada			
	147. Fecha de nombramiento							
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
	159. Fecha de nombramiento							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 6 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141176284908			
				 (415)7707212489984(8020) 000014117628490 8			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 0 0 1 1 9 0 8 6		8		Impuestos de Medellín		1 1	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0							
162. Nombre del establecimiento PROVIAS							
163. Departamento Antioquia 0 5				164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1			
165. Dirección CL 30 A 81 37							
166. Número de matrícula mercantil 2 2 1 1 7 3 - 2				167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 1 0 1 2 6			
168. Teléfono 4 4 4 8 1 7 2				169. Fecha de cierre			
2							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento				164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
3							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento				164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141125195584			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830117761		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social TECCIVIL S A S				34. Otros nombres	
36. Nombre comercial TECCIVIL S A S				37. Sigla	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CR 15 90 64 OF 402					
42. Correo electrónico teccivil@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 6018850		45. Teléfono 2 6017333	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4290		47. Fecha inicio actividad 20200601		48. Código 7112	
				49. Fecha inicio actividad 20200601	
				50. Código 09904390	
				51. Código	
				52. Número establecimientos 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 57891442485255					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales					
08- Retención timbre nacional					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código			55. Forma		
			56. Tipo		
			Servicio		
			1		
			2		
			3		
			57. Modo		
			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre MOSQUERA MATIZ BLANCA SUSANA		
			985. Cargo Representante legal Certificado		


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 7 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141125195584		
 (415)7707212489984(8020) 0000141125195584					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 7 7 6 1 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 2		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 5		72. Número 0 3 3 3		73. Fecha 2 0 0 3 0 2 1 4	
74. Número de notaría 4 0		75. Entidad de registro 0 3		76. Fecha de registro 2 0 0 3 0 3 1 8	
77. No. Matrícula mercantil 0 1 2 5 6 6 0 2		78. Departamento 1 1		79. Ciudad/Municipio 0 0 1	
Vigencia					
80. Desde 2 0 0 3 0 2 1 4		81. Hasta 2 0 5 3 0 2 1 4			
Composición del Capital					
82. Nacional 1 0 0 %		83. Nacional público 0 . 0 %		84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
85. Extranjero 0 %		86. Extranjero público 0 . 0 %		87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5					
Estado y Beneficio					
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado	
1		8 0		2 0 1 5 0 1 0 1	
2					
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV. 1	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 7 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141125195584			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112519558 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 1 1 7 7 6 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 3 0 3 1 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 3 9 5 3 9 0 4 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MOSQUERA		105. Segundo apellido MATIZ		106. Primer nombre BLANCA		107. Otros nombres SUSANA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141125195584



(415)7707212489984(8020) 0000141125195584

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 1 1 7 7 6 1 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 9 8 9 1 3 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MOSQUERA	117. Primer nombre MAURICIO	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 9 5 3 9 0 4 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre BLANCA	118. Otros nombres SUSANA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 1 9 5 9 9 7 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre AZUCENA	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 1 8 9 9 6 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MATIZ	117. Primer nombre DIEGO	118. Otros nombres ALONSO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 8 0 8 5 1 5 4 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MOSQUERA	116. Segundo apellido MOSQUERA	117. Primer nombre JUAN	118. Otros nombres CAMILO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141125195584



(415)7707212489984(8020) 000014112519558 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


8 3 0 1 1 7 7 6 1 1


Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 6 8 8 8 8 3	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido GEIRINGER	116. Segundo apellido ORTEGA	117. Primer nombre SAMUEL	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 3 0 2 1 4	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 7 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141125195584			
 (415)7707212489984(8020) 000014112519558 4							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 1 1 7 7 6 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		125. Número de identificación 1 0 2 2 3 9 6 9 8 7		126. DV 127. Número de tarjeta profesional 2 1 4 2 2 1 T		
	128. Primer apellido GARAVITO		129. Segundo apellido RODRIGUEZ		130. Primer nombre CRISTIAN		131. Otros nombres FERNANDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 8 0 1						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		149. Número de identificación 5 2 8 0 5 6 1 9		150. DV 151. Número de tarjeta profesional 3 2 1 7 8 6 8 T		
	152. Primer apellido NEIRA		153. Segundo apellido CUELLAR		154. Primer nombre CLAUDIA		155. Otros nombres JENNETH
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 8 2 8						

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 7 de 7 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141125195584			
 (415)7707212489984(8020) 000014112519558 4							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 1 1 7 7 6 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2					
162. Nombre del establecimiento TECCIVIL S A							
163. Departamento Bogotá D.C.		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.					
165. Dirección CR 15 90 64 OF 402							
166. Número de matrícula mercantil 1 2 5 6 7 8 5		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3 0 3 1 9					
168. Teléfono 6 0 1 7 3 3 3		169. Fecha de cierre					
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil					
168. Teléfono		169. Fecha de cierre					
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil					
168. Teléfono		169. Fecha de cierre					


Medellín, 05 de diciembre de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICA

Una vez revisada y validada la información mediante los respectivos soportes de pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar del personal activo vinculado a la UT ANDINO 066, se certifica que dichos aportes se encuentran debidamente contabilizados y cancelados a la fecha, por lo cual la empresa se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento de estas obligaciones.

Atentamente,



ING. RICHARD DIAZ ORTEGA

Director de Interventoría

Consorcio Ginprovias visión 2030/191



**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.876.040 de Bogotá, y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.057.912 de Carcasí Santander, en la condición de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos Que, durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025, se ha cumplido y realizado el pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales (Salud, Pensión, ARL); así como los propios a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como corresponde, dando conformidad al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Expedida en Bogotá D.C., el 04 de diciembre de 2025.

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL
Representante Legal

JANETH LOZANO GARCIA
Contadora

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7620620020E0F9F6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JANETH LOZANO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78478-T

VICTOR MANUEL
DUEÑAS SANCHEZ
C.C. 79668279

RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD F.U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE *Jaime A. Hernández W.* **87596**



1400001-200139

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS



CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

124217-T

SANDRA MILENA
ARANGO MUNERA
C.C. 43163112

RESOLUCION INSCRIPCION 1751 **FECHA 2007/01/25**
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 134242



FIRMA DEL TITULAR 46768

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORMAS S.A. 1066 09/2006

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

136524-T

MIRYAM STELLA MARIN DELGADO
C.C. 52072926
RES. INSCRIPCION 193 DEL 31/07/2008
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263253 146661


Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90929-T

JOSEFINA
LOPEZ GIRALDO
C.C. 21847823
RESOLUCION INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

FECHA 2003/03/13

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS


100300



FIRMA DEL TITULAR 009879

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



[illegible]



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmdiet JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-14-3:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39125 de fecha 2025-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	159825	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	28.088.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-3.000.000.000,00			Valor Actual:	25.088.000.000,00	Saldo x Obligar:	25.088.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901477981	Razón Social:	UNION TEMPORAL ANDINO 066	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	008584971	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35195494	Nombre:	CATALINA TELLEZ POSADA	Cargo:	DIRECTOR DE CONTRATACION
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	--------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	1009/2021	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-03-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VIAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	11	CSF	2025-03-14	28.088.000.000,00	-3.000.000.000,00		
Total:						28.088.000.000,00	-3.000.000.000,00	25.088.000.000,00	25.088.000.000,00

Objeto:	SVR CTO 1009/2021 VIGENCIA FUTURA PLAZO 114 MES SOL490 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, EN MARCO D
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-31	88.000.000,00	88.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-30	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICACION BANCARIA

Nos complace informar que la **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** identificado con Nit. **830.054.076-2** es nuestro cliente a través de la cuenta **AHORROS No. 408-90503-2** a nombre de **FID PA 422140 UT ANDINO 066**, desde el día 11 de mayo del 2023. Con estado **ACTIVA**.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** es ser un “Cliente activo del BANCO de OCCIDENTE”.

Dirigimos esta constancia a **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** hoy 02 de agosto del 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



Maria Alejandra Saboya Martinez
Auxiliar Operaciones Nacionales
Gerencia de Operaciones