

06/ 281

PROCESO																																																																																																																																																																																
GESTIÓN CONTRACTUAL																																																																																																																																																																																
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44																																																																																																																																																																										
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 01			Página 1 de 1																																																																																																																																																																											
		FECHA:			24		7		2024																																																																																																																																																																							
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Micrositios S.A.S						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-152-2025																																																																																																																																																																										
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) grupo informatica																																																																																																																																																																																
FECHA DE RECEPCIÓN:				VALOR TRAMITE DE PAGO: (\$)51,300,000,00				RADICADO N°																																																																																																																																																																								
FECHA DE VALIDACION GESTOR:				FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:																																																																																																																																																																												
SUPERVISOR: CAMILO ADOLFO GONZALEZ CABRERA																																																																																																																																																																																
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="8">CONTRATOS</th><th rowspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>COMPRA VENTA O SUMINISTRO</th><th>SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS</th><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>FIDUCIA</th><th>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</th><th>INTERVENTORIA</th><th>INTER-ADMINISTRATIVOS</th><th>OBRA</th></tr><tr><td>1</td><td>Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)</td><td></td><td></td><td>N.A.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">N.A.</td></tr><tr><td>5</td><td>Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Certificación paz y salvo obligaciones laborales.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Corte parcial o final de obra</td><td colspan="7" rowspan="3">N.A.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Aval de pago Interventoría</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td></tr><tr><td>14</td><td>Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Multas o Sanciones</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS	COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.							2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)										3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)										4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									N.A.	5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.									6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)									8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									9	Corte parcial o final de obra	N.A.									10	Aval de pago Interventoría			11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras			12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente										13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)									N.A.	14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)										15	Multas o Sanciones									
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS																																																																																																																																																																						
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA																																																																																																																																																																							
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.																																																																																																																																																																												
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)																																																																																																																																																																															
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)																																																																																																																																																																															
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)									N.A.																																																																																																																																																																						
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.																																																																																																																																																																															
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.																																																																																																																																																																															
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)																																																																																																																																																																															
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)																																																																																																																																																																															
9	Corte parcial o final de obra	N.A.																																																																																																																																																																														
10	Aval de pago Interventoría																																																																																																																																																																															
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras																																																																																																																																																																															
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente																																																																																																																																																																															
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)									N.A.																																																																																																																																																																						
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)																																																																																																																																																																															
15	Multas o Sanciones																																																																																																																																																																															
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.																																																																																																																																																																																
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO																																																																																																																																																																														
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA																																																																																																																																																																								
		1ra	2da	3ra																																																																																																																																																																												
GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO																																																																																																																																																																																
NOMBRES Y APELLIDOS :																																																																																																																																																																																
FIRMA:																																																																																																																																																																																

30 DIC 2025
Kewf
e.16



Daniel P

No. 152-2025

FECHA: 18 DIC 2025

Hora
15:33

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION

PARA: Daniel

INSTRUCCIONES Y ORDENES:

Por favor revise //
der formular

PLAZO: Indefinido

FIRMA: [Firma]

282

PROCESO		GESTION FINANCIERA					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nosotros, nuestra nación, para nosotros todos			
		VERSIÓN No. 04				Página 1 de 5	
		FECHA:	17			09	2024

Fecha trámite de pago	19-12-2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	\$ 51,300,000.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.001-152-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	MICROSITIOS S.A.S		
Identificación	NIT o C.C: 830.083.023-6	SAP (acreedor): 80002500	
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO ACTUALIZACIÓN DESARROLLO HOSTING Y SOPORTE PORTAL WEB E INTRANET DE LA AGENCIALOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300012364		
Expediente Orfeo	No. 2025130010130800097E		
Registro Presupuestal	No. 223225 del 18 de septiembre de 2025		
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 92,527,500.00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$) 92,527,500.00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/a		
Fecha de legalización del contrato	19-09-2025		
Fecha de finalización del contrato	15-12-2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☒ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	se firma aclaratorio ajustando el tipo de contratos en generalidades_____ _____ _____ _____
Novedades del contrato	Se ajusta tipología de contrato en generalidades		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	18-44-101109247	\$27.758.250,00	18-09-2025 15/04/2026
• Calidad del Servicio	18-44-101109247	\$27.758.250,00	18-09-2025 15-12-2026

PROCESO GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 5	
		FECHA:	17 09 2024	

Salario y prestaciones sociales	18-44-101109247	\$4.626.375	18-09-2025	15-12-2028
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	Nº 457269981843	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		SI
	Planilla		Nº 7997033651
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$
	Periodo Salud		Diciembre 2024
	Periodo Pensión		Noviembre 2024

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☐ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	\$51,300,000.00	1

793

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES - La unión de nuestras Fuerzas -	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5	
		FECHA:	17	09	2024
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	12-12-2025	\$51,300,000.00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	03-12-2025	\$51,300,000.00	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	20-11-2025	N/A	4

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-152-2025 suscrito 18 de septiembre 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	\$51,300,000.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	12-12-2025	\$51,300,000.00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	03-12-2025	\$51,300,000.00	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL		CÓDIGO: GF-FO-36	
			VERSIÓN No. 04	
			FECHA: 17 09 2024	
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	20-11-2025		4
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		02-12-2025	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		02-12-2025	6
9.	Informe de supervisión No. 3		15-12-2025	7-13
10.	Informe de Actividades (si aplica).		02-12-2025	14-37
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		
14.	Cámara de comercio		25-11-2025	38-43
15.	Registro de información tributaria -Rut		19-08-2020	44



Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre Camilo Adolfo Gonzalez Cabrera					
	Cargo/Dependencia TEC OFICINA TIC		Extensión 1165			
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Daniel Alberto Pardo Camargo 					
Cargo Contractual - Subdirección General de Contratación				Dependencia: Gestión		Extensión: 1308

204

PROCESO		GESTION FINANCIERA			
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04	Página 5 de 5		
		FECHA:	17	09	2024

expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.	Firma:	
	Nombre	Ricardo Valenzuela Díaz
	Cargo	Jefe Oficina Tecnología
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma	

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

205

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-35	
CONTROL DE PAGOS		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1
		FECHA: 17	9 2024

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	001-152-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha			
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO ACTUALIZACIÓN DESARROLLO HOSTING Y SOPORTE PORTAL WEB E INTRANET DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			RP Actual No.	223225	Valor	\$ 92.527.500
Nombre Contratista:	Micrositios S.A.S			RP Reserva No.		Valor	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	Micrositios S.A.S			No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) / Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y	Fecha de Inicio 02 de octubre 2025, plazo de ejecución 15 de diciembre 2025		
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	\$ 92.527.500
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro		Dependencia de afectación	Valor por rubro
\$ 92.527.500,00	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)		OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 92.527.500
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				Valor total del contrato	\$ 92.527.500
				Valor ejecutado presupuestal	\$51,300,000.00
				Saldo por ejecutar	\$ 44.227.500,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
10694	12/12/2025	A-02-02-02-008-003	01-3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y SOPORTE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$51,300,000.00	\$51,300,000.00	\$51,300,000.00
TOTAL TRAMITE						\$51,300,000.00		
Saldo por Uso		\$ 44.227.500						
Saldo								

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha	Valor	

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	camilo gonzalez	Fecha en que se validan los saldos "RP":		Fecha:	
Supervisor del Cont No.:	001-152-2025	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

Micrositios



MICROSITIOS SAS
NIT 830.083.023-6
CR 46 No. 93 - 45
Tel: (601) 2263134
Bogotá - Colombia
contabilidad@micrositios.net
www.micrositios.net



Factura Electrónica de Venta
No. 10694

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899.999.162-4	Teléfono	(601) 6510420 - Ext. 1186
Dirección	CL 95 13 08	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 16:16
Expedición	12/12/2025, 16:16
Vencimiento	11/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	Servicio de Hosting del portal WEB de acuerdo a especificaciones técnicas, según contrato #152-2025	1.00	31,200,000.00	31,200,000.00	0.00	31,200,000.00
2	Migración módulos ALFM de acuerdo con especificaciones técnicas, según contrato #152-2025	1.00	16,300,000.00	13,697,478.99	2,602,521.01	13,697,478.99
3	Certificado SSL de acuerdo con especificaciones técnicas, según contrato #152-2025	1.00	3,800,000.00	3,193,277.31	606,722.69	3,193,277.31

Total items: 3

Valor en Letras:

Cincuenta y un millones trescientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-11 por \$ 51,300,000.00

Observaciones:

#\$15-20-00-000;001-152-2025;camilo.gonzalez@agencialogistica.gov.co##\$

BANCO DAVIVIENDA TITULAR MICROSITIOS SAS CUENTA CORRIENTE: No. 457269981843

- Servicios de HOSTING EXCLUIDOS DE IVA A partir de la vigencia del Artículo 11 Ley 2010 de Diciembre 27 de 2019. Modificadorio Art.476 E.T numeral 20 y 21

- Practicar retenciones en la fuente del 3.5%. Según Decreto 2521 de julio 13 de 2011

Total Bruto	48,090,756.30
IVA servicios 19%	3,209,243.70
Total a Pagar	51,300,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085354211 aprobado en 20241213 prefijo desde el número 10562 al 20000 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 9.66
CUFE: 5a442f463048d141d8566de108bf4b773f6ac83dae72482d76351cb85b87673e523219eeff78009132ac4177b0b94bed

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML. Nit: 830.048.145-81. Nombre Software: Sigo Nube.

284

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-F0-01	VERSIÓN No. 02
				Página 1 de 2	FECHA: 24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		001-152-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (18-09-2025)	
MANTENIMIENTO ACTUALIZACIÓN DESARROLLO HOSTING Y SOPORTE PORTAL WEB E INTRANET DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
CONTRATISTA:		MICROSITIOS S.A.S			
NIT/CC/CE:		830.083.023-6			
REPRESENTANTE LEGAL:		GERMAN AURELIO MEDINA PEREZ			
INTERVENIOR:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		Camilo Adolfo Gonzalez Cabrera			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		(02-10-2025)			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		(15-12-2025)			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(15-12-2025)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	3/12/2025	HORA:	16:14 pm	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:		DIRECCIÓN:			CALLE 95 # 13 -08
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		NOMBRE		CARGO	
ENTIDAD/EMPRESA		MICROSITIOS S.A.S		Representante Legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		Camilo Gonzalez Cabrera		TASD Grupo Informatica	
				Supervisor	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Servicio de Hosting del portal WEB de acuerdo a especificaciones técnicas, según contrato #152-2025	1	\$31,200,000.00	0%	\$31,200,000.00
2	Migración módulos ALFM de acuerdo con especificaciones técnicas, según contrato #152-2025	1	\$13,697,478.99	\$2,602,521.01	\$13,697,478.99
3	Certificado SSL de acuerdo con especificaciones técnicas, según contrato #152-2025	1	\$3,193,277.31	\$606,722.69	\$3,193,277.31
(Incluya las filas que sean requeridas)					
			COP 0	0%	
			VALOR SIN I.V.A		\$48,090,756.32
			VALOR I.V.A	19%	\$1,209,243.70
			VALOR TOTAL		\$51,300,000.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
			VALOR PARCIAL 2		
			5.00%		COP 0
			2.00%		COP 0
			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☒	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☒	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
MICROSITIOS S.A.S	GERMAN AURELIO MEDINA PEREZ	Representante Legal	Representante Legal		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CAMILLO ADOLFO GONZALEZ CABRERA	TASD Grupo Informática	Supervisor		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



DAVIVIENDA

100

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 03/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MICROSITIOS SAS** con NIT **830.083.023-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

457269981843

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

789

Micrositios



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE MICROSITIOS SAS**

CERTIFICA QUE:

MICROSITIOS SAS identificada con **NIT 830.083.023-6**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto en los aportes parafiscales y demás obligaciones laborales, con el grupo activo de trabajo, para el desarrollo de las actividades, objeto del contrato suscrito con Ustedes; efectuando los pagos de forma correcta, oportuna; suministrando la información, contenido de las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social, aportado a las administradoras: **EPS, ARP, FONDO DE PENSIONES, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**, con los porcentajes indicados por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Art. 25 Ley 1607 inciso 1 y 2 que exonera los aportes SENA, ICBF; de los últimos seis (6) meses Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2025

La presente certificación se expide a los dos (2) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,


LEONARDO FORERO SANDOVAL
Representante Legal
C.C 79.533.943 de Bogotá

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

290

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 830083023	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MICROSITIOS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 62 94 A 71 TELÉFONO:	2263134
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - EMPLEADO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7997033651	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1974800316

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 1.028.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	\$ 1.057.700
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	\$ 1.382.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	6	\$ 3.621.200
SUBTOTAL:			13	\$ 7.317.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 272.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	\$ 813.300
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	\$ 130.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 57.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 184.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	3	\$ 341.600
SUBTOTAL:			13	\$ 1.798.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	13	\$ 1.798.700
SUBTOTAL:			13	\$ 1.798.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13	\$ 234.200
SUBTOTAL:			13	\$ 234.200

VALOR SIN MORA:	\$ 11.149.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 11.149.500

291

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuercas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 7
		FECHA:	16 07 2025
 Grupo Sonda y Asociados de la Defensa			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Bogotá **15/12/2025**

AL: Contadora Publica LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Secretaria General Encargada

Con toda atención me permito enviar señora Luz Adriana Ricaurte Diaz, subdirectora General de Contratación el informe de supervisión No. 01 Del contrato No. 001-152-2025 Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2025, hasta el 15 de diciembre de 2025 de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

- 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-152-2025

CONTRATISTA: MICROSITIOS S.A.S

OBJETO: "MANTENIMIENTO ACTUALIZACIÓN DESARROLLO HOSTING Y SOPORTE PORTAL WEB E INTRANET DE LA AGENCIALOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: \$ 92.527.500 M/CTE, IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15-12-2025

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO MODIFICACION	
• ACLARATORIO NO.1 SE ACLARA A TIPOLOGIA DEL CONTRATO EN GENERALIDADES.	31-10-2025

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — LA UNIÓN DE FUERTES FUERTES —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 7
		FECHA:	16 07 2025
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Formando Personeros para el mundo, desde 1960			

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:			
DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION	PLAZO EJECUCION	
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	SEPT	OCT	NOVI	DICIEM
3	HOSTING y copia on-premise					
3.1	Servicios esenciales mínimos que debe incluir el hosting					
3.1.1	Alta disponibilidad (Uptime garantizado) Un SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) que garantice al menos 99.9% de disponibilidad. Infraestructura redundante y balanceo de carga. Ancho de Banda suficiente para soportar el tráfico actual (Portal con formularios, descargas y plataforma con video y archivos)	Reporte	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.2	Copias de seguridad automáticas Backups diarios o semanales, con retención mínima de 7 días. Acceso a restauración rápida en caso de pérdida de datos o fallos.	Reporte	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.3	Herramientas de monitoreo y alertas Acceso a paneles como Grafana, Zabbix o Prometheus. Notificaciones por correo o SMS ante caídas, sobrecargas o ataques.	Reporte	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.4	Soporte técnico 24/7 Preferiblemente en español y con tiempos de respuesta definidos. Canales múltiples: chat, correo, teléfono o ticketing.	Informe técnico	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.5	Seguridad y cumplimiento Certificados SSL incluidos. Protección contra DDoS, firewall perimetral y escaneo de malware. Realización de escaneos periódicos de vulnerabilidades y pruebas de penetración. Mantenimiento de logs de acceso y actividad para auditorías de seguridad. Cumplimiento con normativas como ISO 27001 o GDPR si aplica.	Reporte	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.6	Acceso administrativo y control del entorno Acceso a cPanel, Plesk o consola SSH. Posibilidad de gestionar logs, cron jobs, y configuraciones personalizadas.	Reporte / Informe técnico	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado

292

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Escolar y Profesional de la Defensa Por la Calidad Educativa, el Conocimiento, la Innovación y el Compromiso		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 3 de 7			
		FECHA:	16			07

3.1.7	Escalabilidad y flexibilidad Posibilidad de escalar recursos (RAM, CPU, almacenamiento) según demanda. Soporte para contenedores o entornos virtualizados si lo necesitas.	Reporte	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.8	Documentación técnica y reportes Informes de uso, consumo de recursos y auditorías de seguridad. Manuales de operación y APIs para integración con tus sistemas.	Informe técnico	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.9	Usuario administrador A. Tipo de hosting: Si el hosting es compartido, debe entregar a la ALFM usuario con permisos para administrar el espacio de hosting mediante cPanel o Plesk. Si el servidor es virtual (VPS) o dedicado, debe entregar a la ALFM usuario con acceso total (root o administrador). B. Responsabilidad y soporte: - Para el soporte la ALFM en común acuerdo creará al contratista un usuario administrador para las labores de soporte y mantenimiento. - No realizar y/o modificar configuraciones críticas directamente en el ambiente productivo. - Log de auditoría a los usuarios administradores, donde cada acción queda registrada.	Reporte	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.10	Migración del portal al HOSTING ofertado El contratista debe presentar cronograma detallado de la migración del portal de la ALFM para ser aprobado por la supervisión antes de efectuar el procedimiento. El oferente será responsable de la migración completa del portal web actual (WordPress, PHP 7.4.33, MariaDB V15.1, estructura estándar) desde el hosting actual al nuevo servicio en la nube ofrecido, garantizando la integridad de los datos y una mínima interrupción del servicio.	Reporte / Informe técnico	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.11	Copia On-Premise El oferente deberá realizar una copia de seguridad completa del portal web en un servidor provisto por la entidad (on-premise). Esta copia debe replicarse semanalmente de forma automática y verificable, incluyendo tanto los archivos como la base de datos. Se deberá establecer un mecanismo de notificación en caso de fallos en la replicación.	Reporte / Informe técnico	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.11.1	El contratista deberá indicar a la ALFM las características de los servidores locales (desarrollo y calidad), requeridos para la réplica del portal que actualmente está en un Hosting en la nube.	Reporte / Informe técnico	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.11.2	El contratista una vez recibido los servidores de acuerdo a las características solicitadas, deberá instalar todos los componentes en versiones estables y parcheadas necesarias para el alojamiento del Portal en los ambientes de desarrollo y calidad.	Reporte / Informe técnico	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
3.1.11.3	El contratista debe exportar archivos y bases de datos del Hosting actual en la nube a los servidores locales desarrollo y calidad, garantizando que se exporte el sitio completo. Descarga todos los archivos de WordPress (incluyendo /wp-content, wp-config.php, etc.) y Bases de Datos.	Reporte / Informe técnico	Legalización del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				167 J.D.01	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa, con la Defensa, para la Defensa			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 4 de 7				
		FECHA:	16			07	2025

4	MIGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN MÓDULOS ALFM a un servidor local					
	El oferente será responsable de la migración, configuración y soporte transaccionales indicados. Dicha migración deberá realizarse de la nu por la Entidad, el cual deberá quedar debidamente configurado para través de la web. • URL: https://tramites.agencialogistica.gov.co/ • Framework: Laravel 8 • Lenguaje de Programación: PHP 8.0.30 • Base de Datos: MariaDB V15.1 • Estructura de Carpetas: Estándar de Laravel 8 • Descripción de los Módulos: ○ Módulo PQR: Radicación y seguimiento de PQRs. ○ Módulo de Créditos: Radicación y seguimiento de solicitudes de crédito. ○ Módulo de Certificaciones de Cartera de Crédito: Creación de solicitudes de Saldo, Pago Saldo, Declaración de Renta o Paz y Salvo (solo relacionadas con créditos). ○ Módulo de Sustitución Pensional: Radicación y seguimiento de solicitudes de sustitución pensional. ○ Módulo de Procesos Disciplinarios: Consulta del estado de procesos disciplinarios. Consideraciones para los Módulos: Los 5 módulos están estables. El servicio deberá contemplar ajustes eventuales por cambios internos o regulaciones de ley mandatorios.	Reporte / Informe técnico	Legalizac ión del contrato	En ejecución	En ejecución	entregado
5	CERTIFICADO SSL					
5.1	Certificado SSL que cubra un único dominio raíz y todos los submódulos de primer nivel, de tal manera que cubra los módulos y dos aplicaciones locales adicionales que son ejecutadas desde la Web.	Reporte	Legalizac ión del contrato	En ejecución	entregad o	entregado
5.2	Cobertura Debe asegurar el Portal Web (https://www.agencialogistica.gov.co), la Intranet (https://intranetalfm.agencialogistica.gov.co), los módulos (https://tramites.agencialogistica.gov.co) y dos aplicaciones locales adicionales que son accedidas desde la web (https://intranet2.agencialogistica.gov.co/suministr os y https://intranet2.agencialogistica.gov.co/comedore s).	Reporte	Legalizac ión del contrato	En ejecución	entregad o	entregado
5.3	Vigencia Mínimo un (1) año, con opción de renovación.	Reporte	Legalizac ión del contrato	En ejecución	entregad o	entregado
5.4	Instalación y Configuración Responsabilidad total del oferente.	Reporte	Legalizac ión del contrato	En ejecución	entregad o	entregado

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestros Poderes —	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 03 FECHA:	Página 6 de 7 16 07 2025	 Grupo Social y Financiero de la Defensa Por la Unión, la Fuerza, la Unidad, para el Progreso del País.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 92,527,500.00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. 10694	12-12-2025	\$ 51,300,000.00	\$44,227,500	N/A
Subtotal (por usos)		\$ 51,300,000.00	\$44,227,500	

Porcentaje cumplimiento Avance 55,44 %

Demora _____ %

El porcentaje cumplimiento de actividades contractuales (anexo técnico) el avance es de 100%.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Se verifica el cumplimiento del personal y se realiza seguimiento al cumplimiento de obligaciones laborales y planillas de parafiscales, sin novedad alguna.

8. INFORMACIÓN AIU N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

200

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11			
		VERSIÓN No. 03	Página 7 de 7		
		FECHA:	16	07	

11. RECOMENDACIONES

Se hace entrega formal del servidor el día **02-12-2025**. De acuerdo con los términos del contrato No. **001-152-2025**, se ejecutó un valor total de **\$51,300,000.00**, dejando un saldo a favor de **\$44.227,500** que será reintegrado al no haber sido ejecutado al no ejecutarse las horas de soporte. Por lo anterior, se recomienda a la Dirección Financiera proceder con el pago del 100% de la **factura No. 10694** por el valor mencionado de \$51,300,000.00.

Cordialmente,



Tasd. Camilo Adolfo Gonzalez Cabrera
Supervisor del contrato No. 001-152-2025

298

Micrositios



REPORTE GESTIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - ALFM

Contrato No. 001-152-2025

Diciembre de 2025

MICROSITIOS S.A.S

Área de Desarrollo Técnico Micrositios Ltda. | Confidencial

Carrera 46 No. 93-45 Piso 2. Tel: (57) (1) 2263134

www.micrositios.net



**Contenido**

1. Introducción	3
2. Especificaciones Generales	4
3. Componentes del Proyecto.....	5
3.1 Mantenimiento y Soporte remoto.....	5
3.1.1 Componentes del servicio de Mantenimiento Correctivo	5
3.1.2 Google Analytics	7
3.1.3 Certificados SSL.....	14
3.2 Servicio de Hosting	14
3.3 Migración a servidores locales de la entidad	19
3.3.1 Portal Web	19
3.3.2 Trámites (Laravel)	21
4. Actividades generales realizadas	23
5. Conclusión	24





1. Introducción

El presente informe tiene como objeto presentar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – ALFM -, el estado de avance de las actividades asociadas a la ejecución del contrato suscrito entre las partes.

Este informe tiene fecha de corte a diciembre de 2025 y recopila el resumen de los frentes de trabajo generados para lograr lo definido en el alcance correspondiente a Mantenimiento, actualización, desarrollo, hosting y soporte Portal Web e Intranet de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.





2. Especificaciones Generales

Los términos generales del contrato suscrito entre la ALFM y MICROSIOTIOS S.A.S., corresponden a:

Contrato	ALFM_001_152_2025			
Objeto	MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, DESARROLLO, HOSTING Y SOPORTE PORTAL WEB E INTRANET DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.			
Valor Estimado	\$ 135.121.840,00			
CDP	# CDP	FECHA	VALOR	DESCRIPCIÓN
	20724	15-marzo-24	\$ 92.527.500,00	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS,
Forma de Pago	La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelará mediante pagos parciales, así: • Único pago: Se realizará un único pago por el valor total ofertado para los servicios descritos en los ítems 3,4 y 5 de las especificaciones técnicas. Este pago se ejecutará una vez el contratista haya contemplado la totalidad de las siguientes entregas y el supervisor del contrato haya emitido el correspondiente certificado de recibido a satisfacción • Ítems 3: HOSTING y copia on-premise • Ítems 4: MIGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN MÓDULOS ALFM a un servidor local • Ítems 5: CERTIFICADO SSL Este pago es por la correcta y completa implementación de estos tres servicios			
	# PAGO	PORCENTAJE	VALOR	CONCEPTO
	1	100%	\$ 92.527.500	Ejecución especificaciones técnicas
	TOTAL	100%	\$ 92.527.500	
Lugar de Ejecución	Calle 95 No. 13-08 Bogotá, D.C.			
Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	18 de septiembre de 2025			
Plazo	Hasta el 15 de diciembre de 2025			
Supervisión	Ing. Camilo Adolfo Gonzales Cabrera			





3. Componentes del Proyecto

En atención a lo establecido contractualmente, contrato 152 de 2025, los componentes del proyecto corresponden a:

- Mantenimiento y Soporte Remoto
- Servicio de Hosting
- Migración a servidores locales

3.1 Mantenimiento y Soporte remoto

3.1.1 Componentes del servicio de Mantenimiento Correctivo

A corte del presente informe, Micrositios ha prestado el servicio de soporte y mantenimiento, conforme a las solicitudes presentadas por la entidad a través de la mesa de servicio, a continuación, se relacionan estas solicitudes

Tener en cuenta las siguientes convenciones para el estado de la solicitud:

Jesus Miguel S. Actualizado en la página de la GNAD Colombia

Sep. 30. 2023

Sep. 14. 2023

Sistema_Tarifario



- C: Cerrado
- R: Resuelto
- P: En Progreso
- N: Nuevo

Para el periodo mencionado, se reporta:

Solicitudes Creadas:	13
○ Solicitudes Cerradas:	12
○ Solicitudes Resueltas:	0
○ Solicitudes En Progreso:	1
○ Solicitudes Nuevas:	0

Las solicitudes corresponden a las listadas a continuación: (para ver detalle, los usuarios designados por la entidad y que se encuentran asociados a la Mesa de Servicio pueden revisarlo):





☐	863215	21/11/25 11:12 a.m.	Validacion Portal web	6	Camilo Gonzalez	Normal	Edwin Peralta
☐	989865	18/11/25 11:42 a.m.	Back up portal Web octubre	2	Camilo Gonzalez	Normal	Nelson Rodriguez
☐	126763	12/11/25 10:51 a.m.	rol de perfil encuesta WordPress		Camilo Gonzalez	Normal	Javier Castañeda
☐	505850	22/10/25 3:17 p.m.	exposición de credenciales repo...	2	Camilo Gonzalez	Normal	Nelson Rodriguez
☐	675555	14/10/25 11:28 a.m.	Back up Portal Web	2	Camilo Gonzalez	Normal	Nelson Rodriguez
☐	253351	02/10/25 9:30 a.m.	error Ingreso portal web	4	Camilo Gonzalez	Normal	Nelson Rodriguez
☐	970434	24/09/25 2:31 p.m.	slider pagina ALFM	4	Camilo Gonzalez	Normal	Liceth Pacheco
☐	714782	22/09/25 2:50 p.m.	revisión contraseñas expues...	3	Camilo Gonzalez	Normal	Javier Castañeda
☐	857869	18/09/25 8:26 a.m.	Interrupciones en el servicio d...	6	Camilo Gonzalez	Normal	Edwin Peralta
☐	188915	16/09/25 4:01 p.m.	error al cargar documentos e...	4	Camilo Gonzalez	Normal	Felipe Espitia
☐	699621	15/09/25 11:52 a.m.	CERTIFICADO SSL ALFM	3	Camilo Gonzalez	Normal	Edwin Peralta
☐	134333	15/09/25 11:04 a.m.	apertura modulo de creditos	2	Camilo Gonzalez	Normal	Nelson Rodriguez
☐	401382	01/09/25 1:48 p.m.	Usuario Intranet Antigua alfm	7	Camilo Gonzalez	Normal	Nelson Rodriguez




2020



3.1.2 Google Analytics


En la siguiente gráfica se visualizan las variaciones en audiencia, ubicación, fuentes y el tráfico del portal web durante periodo del presente informe:

- **Resumen de Usuarios**






Resumen de Tráfico







• Eventos





• Páginas y pantallas




Todos los usuarios Añadir comparación +

Personalitade 18 sept-3 dic 2026

Página de destino: Página de destino ④ ▼


Alidade filter +



Iniciar de nuevo		Búsquedas	Filas por página: 10 ▼					
	Página de destino +	Sesiones	Usuarios activos	Usuarios nuevos	Tiempo de interacción medio por sesión	Eventos clave Todos los eventos ▼	Total de impresos	Tasa de evento clave de sesión Todos los eventos ▼
☒	Total	21.643 100 % respecto al total	9.618 100 % respecto al total	8.552 100 % respecto al total	49 s Medio 0 %	0,00	0 \$	0 %
☒	1 /	7.968 (34,14 %)	4.063 (42,24 %)	3.270 (38,24 %)	1 min y 03 s	0,00 (-)	0 \$ (-)	0 %
☒	2 /contratacion-2/ofertas-de-empleo-aifm	4.176 (19,29 %)	1.326 (13,79 %)	893 (10,42 %)	41 s	0,00 (-)	0 \$ (-)	0 %
☐	3 (not set)	1.717 (7,93 %)	576 (5,93 %)	0 (0 %)	15 s	0,00 (-)	0 \$ (-)	0 %
☒	4 /72358-2	1.260 (5,82 %)	854 (8,88 %)	776 (9,07 %)	1 min y 24 s	0,00 (-)	0 \$ (-)	0 %
☒	5 /atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/simulador-de-creditos aifm	1.162 (5,37 %)	624 (6,49 %)	409 (4,78 %)	28 s	0,00 (-)	0 \$ (-)	0 %
☒	6 /wp-admin/admin-ajax.php	690 (3,14 %)	279 (2,9 %)	100 (1,17 %)	1 min y 10 s	0,00 (-)	0 \$ (-)	0 %
☐	7 /el-tincon-de-agente/raciones-de-compas	\$10 (2,36 %)	482 (5,01 %)	478 (5,59 %)	26 s	0,00 (-)	0 \$ (-)	0 %
☐	8 /atencion-al-ciudadano/tipos-de-solicitud	330 (1,52 %)	237 (2,46 %)	231 (2,7 %)	22 s	0,00 (-)	0 \$ (-)	0 %
☐	9 /credito-es-agencia-logistica-de-f-mm-ahora-cuenta-con-paga-deuda	298 (1,38 %)	245 (2,55 %)	202 (2,36 %)	1 min y 10 s	0,00 (-)	0 \$ (-)	0 %
☐	10 /event-crash/dia-del-ingeniero	232 (1,07 %)	219 (2,28 %)	219 (2,56 %)	8 s	0,00 (-)	0 \$ (-)	0 %



• Detalles Demográficos




301

Micrositios




● Detalles de Tecnología





3.1.3 Certificados SSL


Mediante correo electrónico del día 07 de noviembre de 2025, Micrositios compartió a la entidad los certificados SSL para el Portal Web y Trámites de la Agencia Logística.




3.2 Servicio de Hosting

A continuación, se muestran los eventos que presentaron alteración de disponibilidad del servidor que aloja el portal web para el periodo del presente informe:

Portal Web



362







Eventos recientes	
	Corriendo nuevamente 11 de noviembre de 2025, 09:16 (-05:00)
	Inactivo por 1 minutos The reason fue Connection Timeout . Detalles: The response took so long that the connection timed out. 11 de noviembre de 2025, 09:15 (-05:00)
	Corriendo nuevamente 11 de noviembre de 2025, 03:03 (-05:00)
	Inactivo por 5 minutos The reason fue Connection Timeout . Detalles: The response took so long that the connection timed out. 11 de noviembre de 2025, 02:58 (-05:00)
	Corriendo nuevamente 11 de noviembre de 2025, 00:23 (-05:00)

Durante el periodo del presente informe, se presentaron eventos que afectaron la disponibilidad al servidor donde se encuentra alojado el portal Web, correspondiente a:

- Evento del día 11 de noviembre de 2025, duración 1 minuto
- Evento del día 11 de noviembre de 2025, duración 5 minutos
- Evento del día 11 de noviembre de 2025, duración 5 minutos
- Evento del día 10 de noviembre de 2025, duración 6 minutos
- Evento del día 10 de noviembre de 2025, duración 2 minutos
- Evento del día 10 de noviembre de 2025, duración 1 minutos
- Evento del día 09 de noviembre de 2025, duración 2 minutos



TRÁMITES





Eventos recientes

⬆ Corriendo nuevamente

24 de noviembre de 2025 07:04 (-05:00)

⬆ Inactivo por 1 minutos

The reason fue **Connection Timeout**.

Detalles: The response took so long that the connection timed out.

24 de noviembre de 2025 07:03 (-05:00)

⬆ Corriendo nuevamente

12 de noviembre de 2025 09:55 (-05:00)

⬆ Inactivo por 1 minutos

The reason fue **Connection Timeout**.

Detalles: The response took so long that the connection timed out.

12 de noviembre de 2025 09:55 (-05:00)

⬆ Corriendo nuevamente

3 de octubre de 2025 23:18 (-05:00)

Durante el periodo del presente informe, se presentaron eventos que afectaron la disponibilidad al servidor donde se encuentra alojado el portal Web, correspondiente a:

- Evento del día 24 de noviembre de 2025, duración 1 minuto
- Evento del día 12 de noviembre de 2025, duración 1 minuto





3.3 Migración a servidores locales de la entidad

Mediante correo electrónico del día 02 de diciembre, Micrositios confirmó que se completó exitosamente la migración de las dos aplicaciones correspondientes al proyecto de ALFM, como se relaciona a continuación:

3.3.1 Portal Web

- **Servidor:** robb-AHV
- **Dirección IP:** 10.16.3.190
- **Ruta de despliegue:** /var/www/html/public_html
- **Estado:** Migración completada, archivos y base de datos operativos.

DB

```

root@robb-AHV:~# hostname
robb-AHV
root@robb-AHV:~# ifconfig
ens3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.16.3.190 netmask 255.255.255.128 broadcast 10.16.3.255
    ether 50:6b:8d:95:4e:60 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 27555388 bytes 37140874912 (37.1 GB)
    RX errors 0 dropped 164284 overruns 0 frame 0
    TX packets 9704065 bytes 666624035 (666.6 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 1726 bytes 174820 (174.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1726 bytes 174820 (174.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@robb-AHV:~# mysql -e 'show databases'
mysql: Deprecated program name. It will be removed in a future release, use '/usr/bin/mariadb' instead
+-----+
| Database |
+-----+
| agenci54_wtr35k6 |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
root@robb-AHV:~#

```





List File (Wordpress)

```

root@robb-AHV:~# ll /var/www/html/public_html/
total 55044
drwxr-xr-x  8 www-data www-data    4096 nov 28 08:12 /
drwxr-xr-x  3 root     root       4096 dic  2 12:50 ./
-rw-r--r--  1 www-data www-data   11345 nov  7 18:28 alter.sql
drwxr-xr-x 17 www-data www-data    4096 nov  7 18:28 applications/
-rw-r--r--  1 www-data www-data   1010 nov  7 18:28 azure-pipelines.yml
-rw-r--r--  1 www-data www-data    313 nov  7 18:28 filespack.json
-rw-r--r--  1 www-data www-data    961 nov  7 18:28 .gitignore
-rw-r--r--  1 www-data www-data    775 nov  7 18:28 .htaccess
-rw-r--r--  1 www-data www-data    405 nov  7 18:28 index.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   19915 nov  7 18:28 license.txt
-rw-r--r--  1 www-data www-data     35 nov  7 18:34 parameters-tecnology.yml
-rw-r--r--  1 www-data www-data   7409 nov  7 18:34 readme.html
-rw-r--r--  1 www-data www-data    156 nov  7 18:34 robots.txt
drwxrwxrwx  2 www-data www-data    4096 nov  7 18:34 .tmp/
drwxr-xr-x  3 www-data www-data    4096 nov  7 18:28 .well-known/
-rw-r--r--  1 www-data www-data   7387 nov  7 18:34 wp-activate.php
drwxr-xr-x  9 www-data www-data    4096 nov  7 18:28 wp-admin/
-rw-r--r--  1 www-data www-data    351 nov  7 18:28 wp-blog-header.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   2323 nov  7 18:28 wp-comments-post.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   3642 nov  7 18:28 wp-config.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   3336 nov  7 18:28 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x 17 www-data www-data    4096 dic  2 10:56 wp-content/
-rw-r--r--  1 www-data www-data   5617 nov  7 18:28 wp-cron.php
drwxr-xr-x 30 www-data www-data   12288 nov  7 18:28 wp-includes/
-rw-r--r--  1 www-data www-data   2502 nov  7 18:28 wp-links-opml.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   3937 nov  7 18:28 wp-load.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  53050 nov  7 18:28 wp-login.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   8543 nov  7 18:34 wp-mail.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  29032 nov  7 18:28 wp-settings.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  34385 nov  7 18:28 wp-signup.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data 56064601 nov  7 18:34 wp-statistics.log
-rw-r--r--  1 www-data www-data   5102 nov  7 18:28 wp-trackback.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data   3246 nov  7 18:34 xmlrpc.php
root@robb-AHV:~# tree /var/www/html/public_html/ | tail -n 1
8976 directories, 80899 files
root@robb-AHV:~# du -sbh /var/www/html/public_html/
32G    /var/www/html/public_html/

```

Nota importante:

Este portal funciona bajo **WordPress**, por lo cual una vez la entidad realice la **configuración del DNS**, deberá **re-apuntar el nombre del sitio** (URL principal) desde la administración del propio WordPress para garantizar que cargue correctamente con el nuevo dominio.



7ps



3.3.2 Trámites (Laravel)

- **Servidor:** robb-AHV-APP
- **Dirección IP:** 10.16.3.191
- **Ruta de despliegue:** /var/www/html/public_html
- **Estado:** Migración completada, dependencias y base de datos configuradas.

DB

```
root@robb-AHV-APP:~# hostname
robb-AHV-APP
root@robb-AHV-APP:~# ifconfig
ens3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.16.3.191 netmask 255.255.255.128 broadcast 10.16.3.255
    ether 50:6b:8d:86:f4:6d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 16424343 bytes 20258584657 (20.2 GB)
    RX errors 0 dropped 164388 overruns 0 frame 0
    TX packets 5306833 bytes 364318663 (364.3 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 415290 bytes 32783966 (32.7 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 415290 bytes 32783966 (32.7 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@robb-AHV-APP:~# mysql -e 'show databases'
mysql: Deprecated program name. It will be removed in a future release, use '/usr/bin/mariadb' instead
+-----+
| Database |
+-----+
| app_roduccion |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
root@robb-AHV-APP:~#
```





List Files

```

root@robb-AHV-APP:~# du -sbh /var/www/html/public_html/
16G    /var/www/html/public_html/
root@robb-AHV-APP:~# tree /var/www/html/public_html/ | tail -n 1
1626 directories, 44469 files
root@robb-AHV-APP:~# ll /var/www/html/public_html/
total 1264
drwxr-xr-x 13 www-data www-data 4096 dic  2 12:52 ./
drwxr-xr-x  3 root    root    4096 dic  2 12:50 ../
drwxr-xr-x 11 www-data www-data 4096 ago 13  2023 app/
-rw-r--r--  1 www-data www-data 1686 ago 13  2023 artisan
drwxr-xr-x  3 www-data www-data 4096 ago 13  2023 bootstrap/
-rw-r--r--  1 www-data www-data 2055 jun 17 16:31 composer.json
-rw-r--r--  1 www-data www-data 314009 dic  7  2023 composer.lock
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 dic 12  2023 config/
drwxr-xr-x  5 www-data www-data 4096 ago 13  2023 database/
-rw-r--r--  1 www-data www-data  258 ago 13  2023 .editorconfig
-rw-r--r--  1 www-data www-data 1645 jun 16 16:34 .env
-rw-r--r--  1 www-data www-data 1362 ago 13  2023 .env.example
drwxrwxr-x  7 www-data www-data 4096 feb 25 2022 files/
-rw-r--r--  1 www-data www-data  111 ago 13  2023 .gitattributes
-rw-r--r--  1 www-data www-data  217 ago 13  2023 .gitignore
-rw-r--r--  1 www-data www-data  153 dic  7  2023 .htaccess
-rw-r--r--  1 www-data www-data 47584 ago 13  2023 modelo.db
-rw-r--r--  1 www-data www-data 82615 ago 13  2023 modelo.pdf
-rw-r--r--  1 www-data www-data  723 ago 13  2023 package.json
-rw-r--r--  1 www-data www-data 729012 ago 13  2023 package-lock.json
-rw-r--r--  1 www-data www-data  33 sep 18  2023 parameters-tecnology.yml
-rw-r--r--  1 www-data www-data 1202 ago 13  2023 phpunit.xml
drwxr-xr-x  6 www-data www-data 4096 may 16  2025 public/
-rw-r--r--  1 www-data www-data 3964 ago 13  2023 README.md
drwxr-xr-x  7 www-data www-data 4096 ago 13  2023 resources/
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 may  5  2025 routes/
-rw-r--r--  1 www-data www-data  563 ago 13  2023 server.php
drwxr-xr-x  5 www-data www-data 4096 ago 13  2023 storage/
-rw-r--r--  1 www-data www-data  194 ago 13  2023 .styleci.yml
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4096 ago 13  2023 tests/
drwxr-xr-x 59 www-data www-data 4096 dic  7  2023 vendor/
-rw-r--r--  1 www-data www-data  556 ago 13  2023 webpack.mix.js
root@robb-AHV-APP:~#

```

Nota importante:

Esta aplicación requiere actualizar el valor de la variable:

- APP_URL=<https://tramites.agencialogistica.gov.co/>

en el archivo .env del proyecto.

Este ajuste debe realizarse una vez la entidad configure el DNS y el dominio quede apuntando correctamente al servidor.



306

Micrositios



Requerimiento pendiente por parte de la entidad

No se configuró hostname en los servidores, ya que es indispensable que la entidad gestione previamente:

- La creación o actualización de los registros DNS correspondientes a cada aplicación.
- Posterior a ello, la entidad podrá realizar los ajustes internos mencionados (WordPress y Laravel).

El día 03 de diciembre se realizó reunión entre las partes, donde Micrositios realizó la entrega formal de las sincronizaciones de los componentes de Portal web y Trámites en los servidores provistos por la entidad.

A corte del presente informe, Micrositios se encuentra atento al apoyo que requiera la entidad en las actividades que le corresponden respecto a la habilitación en ambiente de producción de los componentes de Portal web y Trámites en la infraestructura propia.

4. Actividades generales realizadas

- Mediante correo electrónico del día 02 de octubre de 2025, la Entidad compartió las actividades contractuales del proyecto del Portal Web.
- El día 23 de octubre de 2025 se realizó reunión entre la entidad y Micrositios para revisar el alcance de la instalación de los certificados SSL de la Agencia Logística.
- El día 10 de octubre de 2025 se realizó reunión entre la entidad y Micrositios para revisar el alcance de la migración a los servidores locales de la Agencia Logística.
- El día 02 de octubre de 2025 se realizó reunión entre la entidad y Micrositios para la formalización del Acta de Inicio del contrato 001-152-2025.
- Mediante correo electrónico del día 02 de diciembre, Micrositios confirmó que se completó exitosamente la migración de las dos aplicaciones correspondientes al proyecto de ALFM.
- El día 03 de diciembre se realizó reunión entre las partes, donde Micrositios realizó la entrega formal de las sincronizaciones de los componentes de Portal web y Trámites en los servidores provistos por la entidad.





5. Conclusión

Teniendo en cuenta lo expuesto, para el periodo del presente informe, se reporta cumplimiento a las metas contractuales asociadas a la ejecución del proyecto.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Presentado por:

Ronald Andrey Ortiz Fuquen

Gerente de Proyectos

Micrositios S.A.S.



301



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B25761940B7A0C

25 DE NOVIEMBRE DE 2025 HORA 17:39:23

AB25761940

PÁGINA: 1 DE 3

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : MICROSITIOS SAS

N.I.T. : 830083023 6

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01070425 DEL 27 DE FEBRERO DE 2001

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :21 DE MARZO DE 2025

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025

ACTIVO TOTAL : 1,590,545,249

TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 46 93 45

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : GERENCIA@MICROSITIOS.NET

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 46 93 45 PISO 2

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : GERENCIA@MICROSITIOS.NET

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000853 DE NOTARIA 37 DE
BOGOTA D.C. DEL 21 DE FEBRERO DE 2001, INSCRITA EL 27 DE FEBRERO DE
2001 BAJO EL NUMERO 00766640 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA MICROSITIOS LTDA.

CERTIFICA:

María Fernanda
Ariza
Cristóbal

QUE POR ACTA NO. 0017 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 21 DE JUNIO DE 2013, INSCRITA EL 15 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01748030 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: MICROSITIOS LTDA POR EL DE: MICROSITIOS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 591 DE LA NOTARIA 37 DE BOGOTA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2004 BAJO EL NO. 953954 DEL LIBRO IX, SE ACLARO LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0017 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 21 DE JUNIO DE 2013, INSCRITO EL 15 DE JULIO DE 2013, BAJO EL NÚMERO 01748030 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: MICROSITIOS SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0005912	2004/09/13	NOTARIA 37	2004/09/21	00953954
0000893	2008/05/13	NOTARIA 15	2008/05/28	01217182
0000893	2008/05/13	NOTARIA 15	2008/05/28	01217183
0658	2009/03/24	NOTARIA 25	2009/04/16	01289996
2790	2013/04/29	NOTARIA 9	2013/05/07	01728384
0017	2013/06/21	JUNTA DE SOCIOS	2013/07/15	01748030
001	2014/03/31	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/09/23	01870587

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EN DESARROLLO DE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1258 DE 2008, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LÍCITA, ADEMÁS LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE PORTALES WEB O PAGINAS EN LA RED MUNDIAL DE INFORMACIÓN DE INTERNET, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE APLICATIVOS WEB Y CLIENTE SERVIDOR A LA MEDIDA, INCLUYE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE: SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INTRANETS, SISTEMAS DE TELEMEDICINA, SISTEMAS DE EDUCACIÓN VIRTUAL-E-LEARNING, DESARROLLO DE CURSOS PARA EDUCACIÓN VIRTUAL ASÍ COMO EL DESARROLLO DE COMERCIO ELECTRÓNICO, CREACIÓN DE MARCAS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EN GENERAL Y LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL O INDUSTRIAL EN EL ÁREA DE SISTEMAS, LAS COMUNICACIONES Y LA INFORMÁTICA QUE INCLUYEN ENTRE OTROS VENTA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN, REDES ÁREA LOCAL, PERIFÉRICOS Y AFINES RELACIONADOS CON EL ÁREA ESPECÍFICA ASÍ COMO TAMBIÉN SUMINISTROS, REPUESTOS, MANTENIMIENTO, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE, DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE SISTEMAS ESPECIALIZADA, ALQUILER, CAPACITACIÓN, ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS INCLUYE PROCESAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS. PARA EL CUMPLIDO DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS: A) LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN DE MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE TODA CLASE DE NEGOCIOS Y CONTRATOS SOBRE LOS MISMOS. B) LA SOCIEDAD PODRÁ FORMAR PARTE O FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES, CELEBRAR CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, PARTICIPAR EN INTEGRACIONES DE ASOCIACIONES, JOINT VENTURES, CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y EN GENERAL CELEBRAR CUALQUIER ACTO DE COMERCIO. LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SOCIEDAD CON EMPRESAS QUE TENGAN SIMILARES O LA FUNDACIÓN DE OTRAS SOCIEDADES

308



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B25761940B7A0C

25 DE NOVIEMBRE DE 2025 HORA 17:39:23

AB25761940

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

CON FINES COMPLEMENTARIOS A LOS DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. C) LA COMPRAVENTA DE TIEMPO O ESPACIOS EN TODOS LOS MEDIOS PUBLICITARIOS NACIONALES Y/O EXTRANJEROS. D) LA COMERCIALIZACIÓN, REPRESENTACIÓN O AGENCIAMIENTO NACIONAL O EXTRANJEROS DE MARCAS, DISTRIBUCIÓN EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y MERCADEO DE TODA CLASE DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES. E) LA VENTA DE SERVICIOS DE TELEMERCADERO DE ENTRADA Y SALIDA, (CALL CENTER) PARA LA PROSPECCIÓN DE CLIENTES, ELABORACIÓN DE PERFILES SEGUIMIENTO DE CORREO DIRECTO, PROMOCIONES, LANZAMIENTOS DE NUEVOS PRODUCTOS, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, ENCUESTAS TELEFÓNICAS, E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PROPIOS O DE TERCEROS. INCLUYE ASESORÍA DE IMAGEN EMPRESARIAL Y PERSONAL. F) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CON DESTINO A VALLAS EXTERIORES, MÓVILES Y ESTÁTICAS, UTILIZANDO CUALQUIER MEDIO TECNOLÓGICO O ELECTRÓNICO QUE PERMITA LA EXPRESIÓN DE UN MENSAJE COMERCIAL, ARTÍSTICO O DE CULTURA GENERAL. G) ELABORAR LÍCITAMENTE PARA ESPACIOS DE RADIO, PRENSA, TELEVISIÓN Y PUBLICIDAD EXTERIOR ESTÁTICA MÓVIL, ANTE ENTIDADES PÚBLICAS, ESTATALES Y PRIVADAS PARA SÍ Y PARA TERCEROS. H) DESARROLLAR, IMPORTAR O EXPORTAR TECNOLOGÍA Y SERVICIOS DE MAQUINARIA O MATERIAS PRIMAS, ÍMPORTAS PRODUCTOS, EQUIPOS, PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, COMERCIAL O SIMILAR QUE REQUIERA AL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES. ADQUIRIR MAQUINARIA, ASÍ COMO TAMBIÉN VEHÍCULOS E INMUEBLES QUE BENEFICIAN A LA SOCIEDAD. COMPRAVENTA, ALQUILER, SUMINISTRO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE BIEN Y/O SERVICIO. I) VENTA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE HARDWARE, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO MASIVO, LIBRERÍAS DE BACKUPS, COMPUTADORES PERSONALES, PORTÁTILES, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, ESCANNERS, SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA, ETC., ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE SOFTWARE (INCLUIDO SOFTWARE EMPAQUETADO, PROPIO O DE TERCEROS Y SU LICENCIAMIENTO ASÍ COMO TAMBIÉN SOFTWARE A LA MEDIDA). PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN EN OUTSOURCING DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS TANTO DE HARDWARE COMO DE SOFTWARE, SOPORTE TÉCNICO, MESA DE AYUDA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL HARDWARE Y SOFTWARE MENCIONADO. J) DISEÑO, VENTA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TODA LA TECNOLOGÍA DE NETWORKING REQUERIDA POR LAS REDES DE WAN Y LAN (CABLEADO ESTRUCTURADOS, REDES INALÁMBRICAS, EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS DE RED, ACCES POINT, HUBS, SWITCHES, ROUTERES, MÓDEMS, FIREWALLS, GATEWAYS, APPLIANCES, SISTEMAS DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INTRUSOS, EQUIPOS DE TELEFONÍA TRADICIONAL, DE VOZ SOBRE IP, SISTEMAS SATELITALES ETC.), INCLUIDOS LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES, MESA DE AYUDA SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODOS LOS EQUIPOS MENCIONADOS. K) CONSULTORÍA, DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DATA CENTER, INCLUYE SOLUCIONES DE ENERGÍA DE MEDIA TENSIÓN, ALMACENAMIENTO DE DATOS, SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS ADECUACIONES FÍSICAS

RELACIONADAS, INCLUYENDO ADEMÁS, SISTEMAS REGULADOS, SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA NORMAL E ILUMINACIÓN, JUNTO CON LOS IMPLEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS INCLUYENDO ADEMÁS, SISTEMAS REGULADOS, SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA NORMAL E ILUMINACIÓN, JUNTO CON LOS IMPLEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS (PLANTAS ELÉCTRICAS, UPS, REGULADORES DE VOLTAJE, TRANSFORMADORES, ACONDICIONADORES DE LÍNEA, ETC., ASÍ COMO TAMBIÉN LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INVOLUCRADOS. ETC. L). LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS. EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LA OBLIGACIÓN LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6201 (ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS))

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

6209 (OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS)

OTRAS ACTIVIDADES:

6311 (PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS)

6202 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: \$800,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 16,000.00
VALOR NOMINAL	: \$50,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: \$400,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 8,000.00
VALOR NOMINAL	: \$50,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: \$400,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 8,000.00
VALOR NOMINAL	: \$50,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LEGAL ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA PERÍODOS DE UN (1) AÑO Y REMOVIBLE POR ELLA LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO. EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ESTARÁ SUJETO A LOS ESTATUTOS Y A LA LEY. EL GERENTE TENDRÁ UN (1) SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS Y QUIEN EJERCERÁ LAS MISMAS FUNCIONES DESIGNADAS AL GERENTE EN LOS PRESENTES ESTATUTOS. TANTO EL GERENTE COMO SU SUPLENTE PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE; CUANDO VENCIERE EL PERIODO PARA EL CUAL HUBIEREN SIDO ELEGIDOS Y LA ASAMBLEA NO LO HICIERE, SE ENTENDERÁ PRORROGADO EL PERIODO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

300



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B25761940B7A0C

25 DE NOVIEMBRE DE 2025 HORA 17:39:23

AB25761940

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

QUE POR ACTA NO. 0017 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 21 DE JUNIO DE 2013, INSCRITA EL 15 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01748030 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

FORERO SANDOVAL LEONARDO

C.C. 000000079533943

SUPLENTE DEL GERENTE

MEDINA PEREZ GERMAN AURELIO

C.C. 000000079313365

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE: A) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD. B) ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA, EJECUTANDO A NOMBRE DE ELLA TODA CLASE DE CONTRATOS SIN MÁS LIMITACIÓN QUE LAS SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 24 Y 30 DE ESTOS ESTATUTOS. C) PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE LA COMPAÑÍA PARA SU APROBACIÓN. D) CONTRATAR, NOMBRAR Y REMOVER AQUELLOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CUYOS NOMBRAMIENTOS NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y FIJAR SUS REMUNERACIONES. E) VIGILAR Y ADMINISTRAR EL ACTIVO, CORRESPONDENCIA Y CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y VELAR POR LA BUENA MARCHA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MISMA. F) SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA REALIZAR LAS OPERACIONES, TRANSACCIONES O ACTOS QUE TENGA UNA CUANTÍA IGUAL O SUPERIOR A 10.000 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES EN LA FECHA DE LA RESPECTIVA TRANSACCIÓN. PARÁGRAFO: TENIENDO EN CUENTA QUE LA SOCIEDAD NO TIENE JUNTA DIRECTIVA, LA TOTALIDAD DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD LE CORRESPONDERÁN AL REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, TAL Y COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 1258 DE 2008.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 10 DE MARZO DE 2021

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 23 DE MARZO DE 2025

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$1,724,468,581

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 6201

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 11,600

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISANCHIO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Página 1/1

Fecha: 19/08/2020

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 830083023

MICROSITOS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 62 94A 71
Dirección electrónica: gerencia@micrositios.net
Fecha de Inscripción: 28/02/2018
Teléfonos: 3006081486
Ciudad: BOGOTÁ DC
Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA
Matrícula Mercantil: NO
Régimen tributario: COMUN
Fecha desde: 21/02/2001
Fecha inicio de Actividades: 21/02/2001
Fecha de cese de Actividades: NO
No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)
Actividad 2: 6209 - Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos
Actividad 3: 6311 - Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas
Actividad 4: 6202 - Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
23/01/2019	C.C.	52903074	MARTHA LUCIA MEDINA SANCHEZ	CONTADOR
19/08/2020	C.C.	79313365	GERMAN AURELIO MEDINA PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL
27/03/2018	C.C.	79533943	LEONARDO FORERO SANDOVAL	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

