



HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
	PROCESO: SA-030-2023-HOMIL	VERSIÓN: 04
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 de 13

CONTRATO 234-2023									
1) DATOS GENERALES									
<table border="1"> <tr> <td>CONTRATO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ORDEN</td> <td></td> </tr> </table>	CONTRATO	X	ORDEN		<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>234-2023</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>Suministros</td> </tr> </table>	No.	234-2023	TIPO	Suministros
CONTRATO	X								
ORDEN									
No.	234-2023								
TIPO	Suministros								
CONTRATISTA:	Disortho S.A.S.								
IDENTIFICACIÓN	NIT: 860529890-0 Dirección: Cl 84 No. 19A-20, Bogotá D.C. Teléfono: 6023333								
CORREO ELECTRÓNICO	vicky.vaca@disortho.co								
SUPERVISOR	Juan Pablo Borrero Gonzalez								
OBJETO	"Suministro de material de osteosíntesis, dispositivos médicos, sustitutos óseos y prótesis a medida. para los servicios quirúrgicos de ortopedia, maxilofacial, cirugía plástica, otomolaringología, neurocirugía y cirugía de tórax del Hospital Militar Central."								
2) FECHAS									
DE SUSCRIPCIÓN:	9/05/2023								
DEL ACTA DE INICIACIÓN	9/05/2023								
3) GARANTÍAS									
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Seguros Del Estado S.A.								
DE CUMPLIMIENTO	Póliza No. 33-44-101238220 ANEXO: 8								
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A								
4) MODIFICACIONES									
MODIFICATORIO No. 1	MODIFICATORIO No. 01 (inclusión de Items) 07/07/2023								
MODIFICATORIO No. 2	MODIFICATORIO No. 02 (PRORROGA No. 01) 15/11/2023								
MODIFICATORIO No. 3	MODIFICATORIO No. 03 (PRORROGA No. 2) 15/12/2023								
MODIFICATORIO No. 4	MODIFICATORIO No. 04 (ADICIÓN No. 01) 28/12/2023								
MODIFICATORIO No. 5	MODIFICATORIO No. 05 (CONSTITUCIÓN DE RESERVA - PRORROGA No. 03) 29/12/2023								
MODIFICATORIO No. 6	MODIFICATORIO No. 06 (ADICIÓN No. 02 Y PRORROGA No. 04) 29/02/2024								
MODIFICATORIO No. 7	MODIFICATORIO No. 07 (PRORROGA No. 5) 30/04/2024								
5) PLAZO DE EJECUCIÓN									
PLAZO INICIAL	15/11/2023								
PRORROGA No. 1	15/12/2023								
PRORROGA No. 2	31/12/2023								
PRORROGA No. 3	29/02/2024								
PRORROGA No. 4	30/04/2024								
PRORROGA No. 5	31/05/2024								
PLAZO TOTAL	31/05/2024								

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	2 de 13		

CONTRATO 234-2023

6) VALOR

VALOR INICIAL	\$ 2.244.000.000,00 MCTE
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 200.000.000,00 MCTE
VALOR ADICIÓN No. 2	\$ 200.000.000,00 MCTE
VALOR TOTAL	\$ 2.644.000.000,00 MCTE

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
131 SIIF 13123	13/01/2023	\$ 10.999.000.000,00	2269 SIIF 223523	9/05/2023	\$ 2.244.000.000,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
131 SIIF 13123	22/12/2023	\$ 200.000.000,00	2269 SIIF 223523	29/12/2023	\$ 200.000.000,00
1603 SIIF 160324	04/03/2024	\$ 200.000.000,00	1649 SIIF 163924	4/03/2024	\$ 200.000.000,00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
446283	\$ 5.645.000,00	4094	23/09/2023	BA103049
446283	\$ 3.776.400,00	4094	23/09/2023	BA103059
446283	\$ 5.338.500,00	4094	23/09/2023	BA103058
446283	\$ 13.906.200,00	4094	23/09/2023	BA102149
446283	\$ 6.248.151,00	4094	23/09/2023	BA102150
446283	\$ 1.508.473,00	4094	23/09/2023	BA102148
446283	\$ 3.466.073,00	4094	23/09/2023	BA102194
446283	\$ 5.584.900,00	4094	23/09/2023	BA102171
446283	\$ 5.338.500,00	4094	23/09/2023	BA102175
446283	\$ 5.744.151,00	4094	23/09/2023	BA102463
446283	\$ 4.263.600,00	4094	23/09/2023	BA102466
446283	\$ 12.297.600,00	4094	23/09/2023	BA102606
446283	\$ 6.248.151,00	4094	23/09/2023	BA102604
446283	\$ 5.338.500,00	4094	23/09/2023	BA102645
446283	\$ 5.584.900,00	4094	23/09/2023	BA102646
446283	\$ 5.681.151,00	4094	23/09/2023	BA102726
446283	\$ 6.003.151,00	4094	23/09/2023	BA102754
446283	\$ 4.530.800,00	4094	23/09/2023	BA102939

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	3 de 13		

CONTRATO 234-2023

446283	\$ 6.386.151,00	4094	23/09/2023	BA103000
446283	\$ 5.584.900,00	4094	23/09/2023	BA102983
446283	\$ 6.298.151,00	4094	23/09/2023	BA102974
446283	\$ 976.100,00	4094	23/09/2023	BA102756
446283	\$ 5.165.984,00	4094	23/09/2023	BA102817
446283	\$ 5.386.151,00	4094	23/09/2023	BA102809
446283	\$ 19.122.450,00	4094	23/09/2023	BA102819
446283	\$ 5.338.500,00	4094	23/09/2023	BA102936
446283	\$ 5.338.500,00	4094	23/09/2023	BA102818
446283	\$ 3.617.784,00	4094	23/09/2023	BA102940
446283	\$ 11.329.200,00	4094	23/09/2023	BA102941
446283	\$ 5.645.000,00	4094	23/09/2023	BA102938
446283	\$ 5.338.500,00	4094	23/09/2023	BA103020
446283	\$ 5.338.500,00	4094	23/09/2023	BA103025
446283	\$ 7.219.800,00	4094	23/09/2023	BA103288
446283	\$ 4.638.400,00	4094	23/09/2023	BA102386
446283	\$ 1.388.473,00	4094	23/09/2023	BA102390
446283	\$ 2.338.500,00	4094	23/09/2023	BA102387
446283	\$ 976.100,00	4094	23/09/2023	BA102389
446283	\$ 3.074.300,00	4094	23/09/2023	BA102384
446283	\$ 5.613.151,00	4094	23/09/2023	BA102391
453020	\$ 2.265.684,00	4163	17/11/2023	BA104238
453020	\$ 2.072.200,00	4163	17/11/2023	BA104256
453020	\$ 5.338.500,00	4163	17/11/2023	BA104266
453020	\$ 7.751.400,00	4163	17/11/2023	BA104267
453020	\$ 6.248.151,00	4163	17/11/2023	BA104293
453020	\$ 5.338.500,00	4163	17/11/2023	BA104279
453020	\$ 8.582.200,00	4163	17/11/2023	BA104386
453020	\$ 50.000,00	4163	17/11/2023	BA104380
453020	\$ 18.725.400,00	4163	17/11/2023	BA103682
453020	\$ 6.248.151,00	4163	17/11/2023	BA103691
453020	\$ 2.830.000,00	4163	17/11/2023	BA103690
453020	\$ 507.373,00	4163	17/11/2023	BA103686
453020	\$ 5.221.151,00	4163	17/11/2023	BA103782
453020	\$ 2.364.573,00	4163	17/11/2023	BA103783
453020	\$ 5.468.151,00	4163	17/11/2023	BA103383
453020	\$ 6.343.151,00	4163	17/11/2023	BA103381
453020	\$ 24.273.400,00	4163	17/11/2023	BA103347

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	4 de 13		

CONTRATO 234-2023					
453020	\$ 17.472.300,00	4163	17/11/2023	BA103380	
453020	\$ 6.402.151,00	4163	17/11/2023	BA103434	
453020	\$ 5.584.900,00	4163	17/11/2023	BA103522	
453020	\$ 6.273.151,00	4163	17/11/2023	BA103573	
453020	\$ 5.543.151,00	4163	17/11/2023	BA103574	
453020	\$ 25.000,00	4163	17/11/2023	BA103580	
453020	\$ 5.338.500,00	4163	17/11/2023	BA104090	
453020	\$ 4.219.200,00	4163	17/11/2023	BA104088	
453020	\$ 17.989.076,00	4163	17/11/2023	BA104096	
453222	\$ 3.570.200,00	4175	24/11/2023	BA104949	
453222	\$ 6.370.000,00	4175	24/11/2023	BA104950	
453222	\$ 976.100,00	4175	24/11/2023	BA104840	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA104845	
453222	\$ 7.000.000,00	4175	24/11/2023	BA104721	
453222	\$ 5.584.900,00	4175	24/11/2023	BA104501	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA104496	
453222	\$ 399.000,00	4175	24/11/2023	BA104494	
453222	\$ 4.906.251,00	4175	24/11/2023	BA104495	
453222	\$ 5.011.600,00	4175	24/11/2023	BA104520	
453222	\$ 6.823.500,00	4175	24/11/2023	BA105557	
453222	\$ 6.001.151,00	4175	24/11/2023	BA105556	
453222	\$ 7.179.300,00	4175	24/11/2023	BA105558	
453222	\$ 21.977.750,00	4175	24/11/2023	BA105559	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA105561	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA105562	
453222	\$ 5.089.400,00	4175	24/11/2023	BA105596	
453222	\$ 75.000,00	4175	24/11/2023	BA105605	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA105597	
453222	\$ 1.071.100,00	4175	24/11/2023	BA105824	
453222	\$ 1.071.100,00	4175	24/11/2023	BA105825	
453222	\$ 5.683.151,00	4175	24/11/2023	BA105823	
453222	\$ 3.969.000,00	4175	24/11/2023	BA105174	
453222	\$ 25.000,00	4175	24/11/2023	BA105112	
453222	\$ 3.596.000,00	4175	24/11/2023	BA105113	
453222	\$ 4.716.800,00	4175	24/11/2023	BA105114	
453222	\$ 1.348.000,00	4175	24/11/2023	BA105115	
453222	\$ 2.047.200,00	4175	24/11/2023	BA105175	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA105176	

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	5 de 13		

CONTRATO 234-2023					
453222	\$ 2.092.800,00	4175	24/11/2023	BA104599	
453222	\$ 16.907.400,00	4175	24/11/2023	BA104598	
453222	\$ 6.248.151,00	4175	24/11/2023	BA104538	
453222	\$ 5.584.900,00	4175	24/11/2023	BA104629	
453222	\$ 22.478.264,00	4175	24/11/2023	BA104722	
453222	\$ 5.584.900,00	4175	24/11/2023	BA104627	
453222	\$ 306.500,00	4175	24/11/2023	BA105244	
453222	\$ 3.870.000,00	4175	24/11/2023	BA105246	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA105247	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA105245	
453222	\$ 6.745.951,00	4175	24/11/2023	BA105370	
453222	\$ 6.315.200,00	4175	24/11/2023	BA105493	
453222	\$ 5.584.900,00	4175	24/11/2023	BA105511	
453222	\$ 5.584.900,00	4175	24/11/2023	BA105510	
453222	\$ 21.977.750,00	4175	24/11/2023	BA105886	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA105882	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA104953	
453222	\$ 5.584.900,00	4175	24/11/2023	BA104952	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA104954	
453222	\$ 5.584.900,00	4175	24/11/2023	BA105034	
453222	\$ 5.584.900,00	4175	24/11/2023	BA105026	
453222	\$ 6.197.900,00	4175	24/11/2023	BA104534	
453222	\$ 5.338.500,00	4175	24/11/2023	BA104533	
453222	\$ 6.248.151,00	4175	24/11/2023	BA104537	
456192	\$ 5.891.400,00	4195	11/12/2023	BA106166	
456192	\$ 5.338.500,00	4195	11/12/2023	BA106308	
456192	\$ 3.436.280,00	4195	11/12/2023	BA106309	
456192	\$ 7.890.000,00	4195	11/12/2023	BA106349	
456192	\$ 2.830.000,00	4195	11/12/2023	BA106435	
456192	\$ 75.000,00	4195	11/12/2023	BA106441	
456192	\$ 5.606.151,00	4195	11/12/2023	BA106463	
456192	\$ 6.520.151,00	4195	11/12/2023	BA106567	
456192	\$ 6.248.151,00	4195	11/12/2023	BA106568	
456192	\$ 3.870.000,00	4195	11/12/2023	BA106566	
456192	\$ 50.000,00	4195	11/12/2023	BA106581	
456192	\$ 6.248.151,00	4195	11/12/2023	BA106580	
456192	\$ 6.248.151,00	4195	11/12/2023	BA106888	
456192	\$ 2.830.000,00	4195	11/12/2023	BA106889	

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	6 de 13		

CONTRATO 234-2023					
456192	\$ 21.977.750,00	4195	11/12/2023	BA106900	
456192	\$ 5.338.500,00	4195	11/12/2023	BA106901	
456192	\$ 22.281.200,00	4195	11/12/2023	BA107197	
456192	\$ 5.338.500,00	4195	11/12/2023	BA107215	
456192	\$ 22.281.200,00	4195	11/12/2023	BA107220	
456192	\$ 5.338.500,00	4195	11/12/2023	BA107218	
456192	\$ 756.000,00	4195	11/12/2023	BA107214	
456192	\$ 5.645.000,00	4195	11/12/2023	BA106701	
456192	\$ 5.338.500,00	4195	11/12/2023	BA106702	
456192	\$ 5.584.900,00	4195	11/12/2023	BA106747	
456192	\$ 3.716.673,00	4195	11/12/2023	BA106744	
456192	\$ 3.870.000,00	4195	11/12/2023	BA106742	
456192	\$ 5.196.151,00	4195	11/12/2023	BA107111	
456192	\$ 3.870.000,00	4195	11/12/2023	BA106779	
456192	\$ 7.576.900,00	4195	11/12/2023	BA106811	
456192	\$ 5.338.500,00	4195	11/12/2023	BA106814	
456192	\$ 6.248.151,00	4195	11/12/2023	BA106812	
456192	\$ 5.338.500,00	4195	11/12/2023	BA106813	
456192	\$ 7.751.400,00	4195	11/12/2023	BA106815	
456192	\$ 5.584.900,00	4195	11/12/2023	BA106165	
456192	\$ 5.338.500,00	4195	11/12/2023	BA106230	
456192	\$ 3.074.300,00	4195	11/12/2023	BA106227	
456192	\$ 21.977.750,00	4195	11/12/2023	BA106226	
456192	\$ 7.238.072,00	4195	11/12/2023	BA106246	
456192	\$ 18.979.256,00	4195	11/12/2023	BA107327	
456192	\$ 976.100,00	4195	11/12/2023	BA107324	
456192	\$ 1.071.100,00	4195	11/12/2023	BA107326	
456574	\$ 650.000,00	4207	14/12/2023	BA108970	
456574	\$ 5.316.151,00	4207	14/12/2023	BA109438	
456574	\$ 976.100,00	4207	14/12/2023	BA109437	
456574	\$ 7.873.200,00	4207	14/12/2023	BA109518	
456574	\$ 21.977.750,00	4207	14/12/2023	BA109467	
456574	\$ 4.185.600,00	4207	14/12/2023	BA109535	
456574	\$ 8.109.000,00	4207	14/12/2023	BA109622	
456574	\$ 5.338.500,00	4207	14/12/2023	BA109620	
456574	\$ 6.638.151,00	4207	14/12/2023	BA109621	
456574	\$ 5.891.400,00	4207	14/12/2023	BA109248	
456574	\$ 5.386.151,00	4207	14/12/2023	BA109250	

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	7 de 13		

CONTRATO 234-2023					
456574	\$ 5.744.151,00	4207	14/12/2023	BA109249	
456574	\$ 15.061.100,00	4207	14/12/2023	BA109306	
456574	\$ 299.000,00	4207	14/12/2023	BA108718	
456574	\$ 3.180.600,00	4207	14/12/2023	BA108727	
456574	\$ 75.000,00	4207	14/12/2023	BA108722	
456574	\$ 24.079.600,00	4207	14/12/2023	BA109384	
456574	\$ 6.796.851,00	4207	14/12/2023	BA109385	
456574	\$ 5.338.500,00	4207	14/12/2023	BA109386	
456574	\$ 5.584.900,00	4207	14/12/2023	BA105933	
456574	\$ 3.399.300,00	4207	14/12/2023	BA105934	
456574	\$ 4.041.673,00	4207	14/12/2023	BA105932	
456574	\$ 5.338.500,00	4207	14/12/2023	BA109439	
456574	\$ 5.338.500,00	4207	14/12/2023	BA109015	
456574	\$ 5.338.500,00	4207	14/12/2023	BA109014	
456574	\$ 976.100,00	4207	14/12/2023	BA109016	
456574	\$ 6.248.151,00	4207	14/12/2023	BA109077	
456574	\$ 7.552.800,00	4207	14/12/2023	BA109078	
456574	\$ 15.845.000,00	4207	14/12/2023	BA109084	
456574	\$ 5.740.151,00	4207	14/12/2023	BA109076	
456574	\$ 881.100,00	4207	14/12/2023	BA109075	
456574	\$ 8.573.000,00	4207	14/12/2023	BA109092	
456574	\$ 5.338.500,00	4207	14/12/2023	BA109091	
456574	\$ 3.245.673,00	4207	14/12/2023	BA109093	
456574	\$ 22.281.200,00	4207	14/12/2023	BA109089	
456574	\$ 9.306.400,00	4207	14/12/2023	BA105988	
456574	\$ 5.338.500,00	4207	14/12/2023	BA105992	
456574	\$ 5.338.500,00	4207	14/12/2023	BA105998	
456574	\$ 2.660.000,00	4207	14/12/2023	BA109208	
456574	\$ 5.395.200,00	4207	14/12/2023	BA109211	
456574	\$ 5.338.500,00	4207	14/12/2023	BA108802	
456574	\$ 5.338.500,00	4207	14/12/2023	BA108803	
456574	\$ 22.281.200,00	4207	14/12/2023	BA108805	
456574	\$ 50.000,00	4207	14/12/2023	BA108882	
456574	\$ 976.100,00	4207	14/12/2023	BA108880	
456574	\$ 25.000,00	4207	14/12/2023	BA108881	
456752	\$ 3.074.300,00	4218	21/12/2023	BA108092	
456752	\$ 5.338.500,00	4218	21/12/2023	BA108093	
456752	\$ 21.977.750,00	4218	21/12/2023	BA108095	

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	8 de 13		

CONTRATO 234-2023					
456752	\$ 5.338.500,00	4218	21/12/2023	BA108094	
456752	\$ 5.196.151,00	4218	21/12/2023	BA108229	
456752	\$ 5.338.500,00	4218	21/12/2023	BA108286	
456752	\$ 3.099.300,00	4218	21/12/2023	BA108284	
456752	\$ 5.338.500,00	4218	21/12/2023	BA108282	
456752	\$ 50.000,00	4218	21/12/2023	BA108283	
456752	\$ 1.293.473,00	4218	21/12/2023	BA108633	
456752	\$ 218.484,00	4218	21/12/2023	BA108634	
456752	\$ 1.952.200,00	4218	21/12/2023	BA108348	
456752	\$ 5.584.900,00	4218	21/12/2023	BA108347	
456752	\$ 21.977.750,00	4218	21/12/2023	BA107756	
456752	\$ 6.004.300,00	4218	21/12/2023	BA109773	
456752	\$ 5.338.500,00	4218	21/12/2023	BA109818	
456752	\$ 6.248.151,00	4218	21/12/2023	BA107525	
456752	\$ 6.248.151,00	4218	21/12/2023	BA107523	
456752	\$ 7.214.200,00	4218	21/12/2023	BA107524	
456752	\$ 21.977.750,00	4218	21/12/2023	BA107526	
456752	\$ 6.772.800,00	4218	21/12/2023	BA109922	
456752	\$ 11.305.400,00	4218	21/12/2023	BA109923	
456752	\$ 25.000,00	4218	21/12/2023	BA107810	
456752	\$ 7.751.400,00	4218	21/12/2023	BA107811	
456752	\$ 6.947.851,00	4218	21/12/2023	BA108033	
456752	\$ 15.885.800,00	4218	21/12/2023	BA108032	
456752	\$ 6.248.151,00	4218	21/12/2023	BA108038	
456752	\$ 4.041.673,00	4218	21/12/2023	BA108042	
456752	\$ 745.000,00	4218	21/12/2023	BA107712	
456752	\$ 8.696.251,00	4218	21/12/2023	BA107714	
456752	\$ 4.090.000,00	4218	21/12/2023	BA107713	
456752	\$ 2.830.000,00	4218	21/12/2023	BA107614	
456752	\$ 4.738.000,00	4218	21/12/2023	BA109899	
456752	\$ 1.298.100,00	4218	21/12/2023	BA109898	
456752	\$ 5.338.500,00	4218	21/12/2023	BA109831	
456752	\$ 21.977.750,00	4218	21/12/2023	BA109895	
456752	\$ 5.338.500,00	4218	21/12/2023	BA109897	
456752	\$ 5.588.151,00	4218	21/12/2023	BA104837DEV	
456752	\$ 11.977.851,00	4218	21/12/2023	BA108601	
456752	\$ 5.338.500,00	4218	21/12/2023	BA108602	
463005	\$ 7.224.251,00	4257	21/02/2024	BA110895	

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	9 de 13		

CONTRATO		234-2023			
463005	\$ 4.294.400,00	4257	21/02/2024	BA110891	
463005	\$ 12.660.400,00	4257	21/02/2024	BA111125	
463005	\$ 7.123.600,00	4257	21/02/2024	BA111126	
463005	\$ 6.273.151,00	4257	21/02/2024	BA111127	
463005	\$ 6.248.151,00	4257	21/02/2024	BA111128	
463005	\$ 6.248.151,00	4257	21/02/2024	BA111129	
463005	\$ 5.338.500,00	4257	21/02/2024	BA111130	
463005	\$ 7.900.400,00	4257	21/02/2024	BA110649	
463005	\$ 5.338.500,00	4257	21/02/2024	BA110738	
463005	\$ 5.338.500,00	4257	21/02/2024	BA110710	
463005	\$ 21.977.750,00	4257	21/02/2024	BA110711	
463005	\$ 2.833.300,00	4257	21/02/2024	BA110093	
463005	\$ 5.338.500,00	4257	21/02/2024	BA110096	
463005	\$ 5.338.500,00	4257	21/02/2024	BA110277	
463005	\$ 6.248.151,00	4257	21/02/2024	BA110281	
463005	\$ 1.071.100,00	4257	21/02/2024	BA110280	
463005	\$ 6.248.151,00	4257	21/02/2024	BA110283	
463005	\$ 8.673.200,00	4257	21/02/2024	BA110278	
463005	\$ 5.338.500,00	4257	21/02/2024	BA110295	
463005	\$ 5.338.500,00	4257	21/02/2024	BA110293	
463005	\$ 5.584.900,00	4257	21/02/2024	BA110296	
463005	\$ 5.645.000,00	4257	21/02/2024	BA110297	
463005	\$ 26.186.606,00	4257	21/02/2024	BA110276	
463005	\$ 7.552.800,00	4257	21/02/2024	BA110361	
463005	\$ 7.900.400,00	4257	21/02/2024	BA110360	
463005	\$ 6.362.251,00	4257	21/02/2024	BA110357	
463005	\$ 5.338.500,00	4257	21/02/2024	BA110596	
463005	\$ 5.338.500,00	4257	21/02/2024	BA110594	
463005	\$ 11.546.000,00	4257	21/02/2024	BA110591	
463005	\$ 5.337.800,00	4257	21/02/2024	BA110593	
463005	\$ 1.071.100,00	4257	21/02/2024	BA110588	
463005	\$ 349.000,00	4257	21/02/2024	BA110595	
463005	\$ 5.982.000,00	4257	21/02/2024	BA110585	
463005	\$ 3.724.300,00	4257	21/02/2024	BA110430	
463005	\$ 21.977.750,00	4257	21/02/2024	BA111176	
463005	\$ 21.977.750,00	4257	21/02/2024	BA111177	
463005	\$ 7.115.700,00	4257	21/02/2024	BA111178	
463005	\$ 50.000,00	4257	21/02/2024	BA111175	

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	10 de 13		

CONTRATO 234-2023					
463005	\$ 5.099.100,00	4257	21/02/2024	BA111179	
463005	\$ 2.394.500,00	4257	21/02/2024	BA111039	
463005	\$ 3.424.300,00	4257	21/02/2024	BA111038	
463005	\$ 11.869.800,00	4257	21/02/2024	BA111093	
463005	\$ 5.316.151,00	4257	21/02/2024	BA110431	
463005	\$ 20.071.586,00	4257	21/02/2024	BA110429	
463005	\$ 1.001.100,00	4257	21/02/2024	BA110799	
463005	\$ 3.639.300,00	4257	21/02/2024	BA110800	
463005	\$ 5.338.500,00	4257	21/02/2024	BA110798	
463005	\$ 325.000,00	4257	21/02/2024	BA111273	
463005	\$ 650.000,00	4257	21/02/2024	BA111272	
463005	\$ 5.316.151,00	4257	21/02/2024	BA111274	
463005	\$ 5.563.151,00	4257	21/02/2024	BA111271	
465738	\$ 5.338.500,00	4269	6/03/2024	BA111314	
465738	\$ 6.248.151,00	4269	6/03/2024	BA111414	
465738	\$ 5.994.600,00	4269	6/03/2024	BA111415	
465738	\$ 5.338.500,00	4269	6/03/2024	BA111480	
465738	\$ 5.584.900,00	4269	6/03/2024	BA111479	
465738	\$ 5.338.500,00	4269	6/03/2024	BA111482	
465738	\$ 5.338.500,00	4269	6/03/2024	BA111481	
465738	\$ 976.100,00	4269	6/03/2024	BA111679	
465738	\$ 5.221.151,00	4269	6/03/2024	BA111690	
465738	\$ 5.291.151,00	4269	6/03/2024	BA111678	
465738	\$ 4.702.800,00	4269	6/03/2024	BA111918	
465738	\$ 1.362.900,00	4269	6/03/2024	BA111915	
465738	\$ 5.499.851,00	4269	6/03/2024	BA111978	
465738	\$ 16.602.756,00	4269	6/03/2024	BA111686	
465738	\$ 3.399.300,00	4269	6/03/2024	BA111847	
465738	\$ 28.838.100,00	4269	6/03/2024	BA111832	
465738	\$ 8.293.600,00	4269	6/03/2024	BA111833	
465738	\$ 1.626.100,00	4269	6/03/2024	BA111728	
465738	\$ 650.000,00	4269	6/03/2024	BA111727	
465738	\$ 5.528.300,00	4269	6/03/2024	BA111730	
465738	\$ 6.315.200,00	4269	6/03/2024	BA111831	
465738	\$ 10.964.400,00	4269	6/03/2024	BA111483	
465738	\$ 3.420.000,00	4269	6/03/2024	BA111551	
465738	\$ 21.278.576,00	4269	6/03/2024	BA112043	
465738	\$ 5.338.500,00	4269	6/03/2024	BA112044	

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	11 de 13		

CONTRATO		234-2023				
466085		\$ 35.287.830,00	4282	13/03/2024	BA112112	
466085		\$ 650.000,00	4282	13/03/2024	BA112118	
466085		\$ 21.977.750,00	4282	13/03/2024	BA112115	
466085		\$ 5.338.500,00	4282	13/03/2024	BA112114	
466085		\$ 5.338.500,00	4282	13/03/2024	BA112116	
466085		\$ 5.584.900,00	4282	13/03/2024	BA112274	
466085		\$ 1.071.100,00	4282	13/03/2024	BA112273	
466085		\$ 793.000,00	4282	13/03/2024	BA112275	
466085		\$ 3.776.400,00	4282	13/03/2024	BA112379	
466085		\$ 6.046.200,00	4282	13/03/2024	BA112380	
466085		\$ 3.640.100,00	4282	13/03/2024	BA112381	
466085		\$ 6.082.200,00	4282	13/03/2024	BA112378	
466085		\$ 180.900,00	4282	13/03/2024	BA112395	
466085		\$ 6.343.151,00	4282	13/03/2024	BA112387	
466085		\$ 5.386.151,00	4282	13/03/2024	BA112477	
466085		\$ 6.520.151,00	4282	13/03/2024	BA112391	
466085		\$ 6.827.600,00	4282	13/03/2024	BA112386	
468927		\$ 11.273.600,00	4305	4/04/2024	BA113524	
468927		\$ 11.898.000,00	4305	4/04/2024	BA113371	
468927		\$ 5.809.151,00	4305	4/04/2024	BA112627	
468927		\$ 15.596.100,00	4305	4/04/2024	BA113105	
469726		\$ 9.973.800,00	4331	23/04/2024	BA114076	
469726		\$ 11.934.200,00	4331	23/04/2024	BA114174	
469726		\$ 2.242.200,00	4331	23/04/2024	BA113891	
469726		\$ 309.200,00	4331	23/04/2024	BA113890	
469726		\$ 13.035.800,00	4331	23/04/2024	BA114426	
480650		\$ 6.191.600,00	4423	18/07/2024	BA115424	
480650		\$ 12.142.225,00	4423	18/07/2024	BA115364	
480650		\$ 27.395.300,00	4423	18/07/2024	BA115021	
480650		\$ 13.717.100,00	4423	18/07/2024	BA114852	
480650		\$ 6.315.200,00	4423	18/07/2024	BA115152	
480650		\$ 31.635.254	4423	18/07/2024	BA115784	
486067		\$ 15.941.017,00	4469	28/08/2024	BA117643	
486067		\$ 5.687.200,00	4469	28/08/2024	BA118523	
486067		\$ 11.329.600,00	4469	28/08/2024	BA118285	
486067		\$ 6.315.200,00	4469	28/08/2024	BA118128	
486067		\$ 6.699.225,00	4469	28/08/2024	BA117935	
486067		\$ 9.715.800,00	4469	28/08/2024	BA118824	

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	12 de 13		

CONTRATO 234-2023

487534	\$ 5.443.000,00	4494	19/09/2024	BA117248
487534	\$ 14.370.000,00	4494	19/09/2024	BA116593
487534	\$ 10.414.200,00	4494	19/09/2024	BA116594
487534	\$ 5.042.000,00	4494	19/09/2024	BA116897
487534	\$ 7.751.400,00	4494	19/09/2024	BA116969
487534	\$ 3.604.200,00	4494	19/09/2024	BA117043
487534	\$ 9.999.800,00	4494	19/09/2024	BA117042
487534	\$ 17.680.426,00	4494	19/09/2024	BA117044
487534	\$ 16.819.554,00	4494	19/09/2024	BA117600
502106	\$ 20.414.652,00	4626	27/12/2024	BA119019
TOTAL	\$ 2.564.143.634,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 2.644.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 2.564.143.634,00
SALDO LIBERADO O NO EJECUTADO		\$ 79.856.366,00
TOTALES IGUALES:	\$ 2.644.000.000,00	\$ 2.644.000.000,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 31/05/2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Adquisición de bienes)
- Cumplimiento de las obligaciones pactadas
- Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

CONSIDERACIONES FINALES

Se observa en la aplicación Dinámica una reducción en el presupuesto que no se ve reflejada en la plataforma SECOP II, realizada en la fecha 9/07/2024, por el valor de \$ 79.856.366,00

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación.

La presente Acta presta Mérito Ejecutivo.


Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.

Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 29/12/2025

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	13 de 13		

CONTRATO 234-2023

EL CONTRATISTA,



Representante Legal
Disorho S.A.S.

Juan Camilo Ramirez Jaramillo
C.C. 1.019.003.148


Doctor Juan Camilo Ramirez Jaramillo
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica (E)



PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería

Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector del Sector Defensa

Digitó:



Gabriel Andres Sarmiento Leon
Área Gestión Contratos

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Ing. José Miguel Cortés García (E)
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramirez
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Revisó: Dra. Joice Alexandra Sterling
Abogada Área Gestión Contratos

PD. Miguel Angel Obando Castillo
Área Gestión Contratos