

**MUNICIPIO DE PAYA**

NIT 800065411-5

Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330

Administración Central



Fecha: 24/12/2025

Comprobante de Egreso No. 1723

C.C./NIT. : 74270478 Beneficiario : RUSBELT YESID ANGARITA PASACHOA  
 Cta. Cte. No. : 35857148442, 35857148442  
 Banco : BANCOLOMBIA S.A. - Cta Mtra S.G.P. 358571484-42 Proposito General, BANCOLOMBIA S.  
 Referencias : CDP : 518, CRP : 1324, OP : 1879 - CDP : 518, CRP : 1324, OP : 1880  
 : LIQUIDACION DEL CONTRATO MP-SAMC-004 DE 2025. (27/11/2025). REALIZAR  
 MANTENIMIENTO, MONTAJE, DISEÑO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO  
 Concepto : NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ

**CONCEPTOS**

| Código           | Descripción                        | Débito        | Crédito       |
|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 240101           | Bienes y servicios                 | 59.441.918,00 |               |
| 240101           | Bienes y servicios                 |               |               |
| 55070503         | Mantenimiento de espacios publicos |               |               |
| 111006           | Cuenta de ahorro                   |               | 47.870.840,14 |
| 111006           | Cuenta de ahorro                   |               | 11.571.077,86 |
| Total Documento: |                                    | 59.441.918,00 | 59.441.918,00 |

TOTAL: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 (59.441.918,00)

**CHEQUES**

| Número    | Chequera                          | Beneficiario                    | Valor         |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| T.EL08205 | Cta.3585714844-2 Maestra S.G.P. - | RUSBELT YESID ANGARITA PASACHOA | 47.870.840,14 |
| T.EL08206 | Cta.3585714844-2 Maestra S.G.P. - | RUSBELT YESID ANGARITA PASACHOA | 11.571.077,86 |

**TOTAL DESCUENTOS APLICADOS**

| Descuentos                                                                      | Base          | Valor         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta. | 69.931.875,00 | 2.797.000,00  |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                        | 69.931.875,00 | 1.399.000,00  |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%                                                   | 69.931.875,00 | 2.797.000,00  |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%                                              | 69.931.875,00 | 1.399.000,00  |
| RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%                               | 69.931.875,00 | 699.319,00    |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR                                            | 69.931.875,00 | 1.398.638,00  |
| Total Descuentos                                                                |               | 10.489.957,00 |

\* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso


**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| ID   | Código                                             | Descripción                                                                                         | Valor         |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9052 | 232020200535-01-124303-01-35020200-202500000001933 | Servicio de mantenimiento y adecuación de centros turísticos - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO | 9.678.989,61  |
| 9089 | 232020200935-01-124303-01-35020200-202500000001933 | Promoción al desarrollo turístico - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION -  | 3.932.431,25  |
| 9584 | 232020200935-01-124304-01                          | Promoción al desarrollo turístico - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS         | 12.743.381,63 |
| 9417 | 232020200935-01-133804-01-35020200-202500000001933 | Promoción al desarrollo turístico - FTE: R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS    | 43.577.072,51 |


## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Total Rubros


69.931.875,00



REPRESENTANTE LEGAL  
o JEFE DE LA UNIDAD



GUILLERMO R. FUENTES  
Secretaría de Hacienda



FIRMA BENEFICIARIO

Identidad: C.C o NIT  
Cel. o Tel.

Documento elaborado por 4204692



**MUNICIPIO DE PAYA**  
 NIT 800065411-5  
 Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330  
 Administración Central  
**LIQUIDACIÓN DE CUENTAS**



Fecha : 24/12/2025  
 Orden de Pago No. 1880

C.C/NIT. : 74270478  
 Beneficiario : RUSBELT YESID ANGARITA PASACHOA  
 Referencias : CDP : 518, CRP : 1324  
 Descripción : LIQUIDACION DEL CONTRATO MP-SAMC-004 DE 2025. (27/11/2025). REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, DISEÑO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ

**DETALLES**

| Concepto                                                                        | Valor         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor Cuenta                                                                    | 56.320.454,14 |
| Valor IVA                                                                       | 0.00          |
| SubTotal                                                                        | 56.320.454,14 |
| <b>Descuentos</b>                                                               | <b>Valor</b>  |
| Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta. | 2.253.000,00  |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                        | 1.127.000,00  |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%                                                   | 2.253.000,00  |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%                                              | 1.127.000,00  |
| RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%                               | 563.205,00    |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR                                            | 1.126.409,00  |
| Total Descuentos                                                                | 8.449.614,00  |
| Neto a Pagar                                                                    | 47.870.840,14 |

**TOTAL : CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CATORCE CENTAVOS (47.870.840,14)**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Registro : 1324 Fecha : 27/11/2025

| ID   | Código                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor         |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9584 | 232020200935-01-124304-01                          | Promoción al desarrollo turístico - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Alcaldía                                                                                                                                                             | 12.743.381,64 |
| 9417 | 232020200935-01-133804-01-35020200-202500000001933 | Promoción al desarrollo turístico - FTE: R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Alcaldía - SEC: Comercio, Industria Y Turismo - PROG: Productividad y competitividad de las empresas colombianas - SUBP: Intersubsectorial Industria y Comercio | 43.577.072,50 |

**TESORERÍA**

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Banco : 35857148442 - Cta Mtra S.G.P. 358571484-42 Proposito General BANCOLOMBIA S.A. - 313

REPRESENTANTE LEGAL  
o JEFE DE LA UNIDAD

GUILLERMO PARRA FUENTES  
Secretario de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

Identidad: C.C o NIT  
Cel. o Tel.

Documento elaborado por 4204692



**MUNICIPIO DE PAYA**  
**NIT 800065411-5**  
**Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330**  
**Administración Central**  
**LIQUIDACIÓN DE CUENTAS**



Fecha : 24/12/2025  
 Orden de Pago No. 1879

**C.C/NIT. :** 74270478  
**Beneficiario :** RUSBELT YESID ANGARITA PASACHOA  
**Referencias :** CDP : 518, CRP : 1324  
**Descripción :** LIQUIDACION DEL CONTRATO MP-SAMC-004 DE 2025. (27/11/2025). REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, DISEÑO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ

**DETALLES**

| Concepto                                                                        | Valor         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Valor Cuenta                                                                    | 13.611.420,86 |
| Valor IVA                                                                       | 0,00          |
| SubTotal                                                                        | 13.611.420,86 |
| Descuentos                                                                      | Valor         |
| Servicios en general personas juridicas y asimiladas y PN declarantes de renta. | 544.000,00    |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                                        | 272.000,00    |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%                                                   | 544.000,00    |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%                                              | 272.000,00    |
| RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%                               | 136.114,00    |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR                                            | 272.229,00    |
| Total Descuentos                                                                | 2.040.343,00  |
| Neto a Pagar                                                                    | 11.571.077,86 |

**TOTAL : ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (11.571.077,86)**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

**Registro :** 1324 **Fecha :** 27/11/2025

| ID   | Código                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor        |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9052 | 232020200535-01-124303-01-35020200-202500000001933 | Servicio de mantenimiento y adecuación de centros turísticos - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Alcaldia - SEC: Comercio, Industria Y Turismo - PROG: Productividad y competitividad de las empresas colombianas - SUBP: Intersubsectorial Industria y Comercio | 9.678.989,61 |
| 9089 | 232020200935-01-124303-01-35020200-202500000001933 | Promoción al desarrollo turístico - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Alcaldia - SEC: Comercio, Industria Y Turismo - PROG: Productividad y competitividad de las empresas colombianas - SUBP: Intersubsectorial Industria y Comercio                            | 3.932.431,25 |
| 9584 | 232020200935-01-124304-01                          | Promoción al desarrollo turístico - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Alcaldia                                                                                                                                                                    | 0,00         |
| 9417 | 232020200935-01-133804-01-35020200-202500000001933 | Promoción al desarrollo turístico - FTE: R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 - DEP: Alcaldia - SEC: Comercio, Industria Y Turismo - PROG: Productividad y competitividad de las empresas colombianas - SUBP: Intersubsectorial Industria y Comercio        | 0,00         |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 1324

Fecha : 27/11/2025


TESORERÍA


Cheque No. :


Fecha :

Banco :

35857148442 - Cta Mtra S.G.P. 358571484-42 Proposito General BANCOLOMBIA S.A. - 310

  
\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL  
o JEFE DE LA UNIDAD

  
\_\_\_\_\_  
GUILLERMO PARRA FUENTES  
Secretario de Hacienda

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA BENEFICIARIO

\_\_\_\_\_  
Identidad: C.C o NIT  
Cel. o Tel.

Documento elaborado por 4204692

|                                                                                   |                                                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5<br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | CÓDIGO: 210-GC-02.13 |
|                                                                                   |                                                                                                                                     | VERSIÓN: 5           |
|                                                                                   |                                                                                                                                     | FECHA: 18/dic/2024   |
| MACROPROCESO: APOYO                                                               | ACTA DE LIQUIDACIÓN                                                                                                                 | Página 1 de 1        |
| PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL                                                      |                                                                                                                                     |                      |

FECHA PRESENTE ACTA: 18 DE DICIEMBRE DE 2025  
 CONTRATO: MP-SAMC-004 DE 2025  
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA  
 REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA  
 CARGO: ALCALDE MUNICIPAL  
 NIT /C.C 800.065.411-5  
 CONTRATISTA: RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA  
 NIT /C.C 74.270.478-3  
 R. LEGAL: RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA  
 CEDULA: 74.270.478 DE TASCO - BOYACA  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO  
 Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal  
 OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, DISEÑO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACA  
 FECHA DE INICIO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025  
 VALOR INICIAL: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$69.931.875,00)  
 PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.270.478 de Tasco - Boyacá, en condición de Contratista con el fin de suscribir la presente:

#### ACTA DE LIQUIDACIÓN


| VALOR TOTAL CONTRATADO     |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Valor total contratado     |                 | \$69.931.875,00 |
| Valor adicional            |                 | \$0,00          |
| Valor acta parcial No. (1) | \$0,00          |                 |
| Valor acta de Liquidación  | \$69.931.875,00 |                 |
| Valor NO ejecutado (-)     | 0               |                 |
| SUMAS IGUALES              | \$69.931.875,00 | \$69.931.875,00 |

| BALANCE GENERAL               |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Valor total contratado        |                 | \$69.931.875,00 |
| Valor total recibido          | \$0,00          |                 |
| Valor saldo multas            | 0,00            |                 |
| Valor saldo no ejecutado      | \$0,00          |                 |
| Saldo a favor del contratista | \$69.931.875,00 |                 |
| Saldo en contra               | 0,00            |                 |
| SUMAS IGUALES                 | \$69.931.875,00 | \$69.931.875,00 |

Total a pagar presente acta DE LIQUIDACION:

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$69.931.875,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

  
 JUVENAL PEREZ VEGA  
 CONTRATANTE

  
 LADY PAOLA GARAVITO MARINO  
 SUPERVISORA

  
 RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA  
 CONTRATISTA

| Elaboro:                                                   | Reviso:                               | Aprobó:            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| LIZETH FERNANDA RANGEL LEGUIZAMON                          | LADY PAOLA GARAVITO MARINO            | JUVENAL PEREZ VEGA |
| Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación y Desarrollo | Secretaria de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |

|                                                                                   |                                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5 | CÓDIGO: 210-GC-02.12<br>VERSIÓN: 5<br>FECHA: 18/dici/2024 |
|                                                                                   | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO                                                      | Página 1 de 1                                             |
| MACROPROCESO: APOYO<br>PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL                               | ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL                                                                 |                                                           |

FECHA PRESENTE ACTA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025  
 CONTRATO: MP-SAMC-004 DE 2025  
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA  
 REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA  
 CARGO: ALCALDE MUNICIPAL  
 NIT /C.C: 800.065.411-5  
 CONTRATISTA: RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA  
 NIT /C.C: 74.270.478-3  
 R. LEGAL: RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA  
 CEDULA: 74.270.478 DE TASCO - BOYACÁ  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO  
 Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal  
 OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, DISEÑO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ  
 FECHA DE INICIO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025  
 VALOR INICIAL: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$69.931.875,00)  
 PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  
 FECHA DE TERMINACION REAL: 07 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los nueve (09) días del mes de Diciembre de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.270.478 de Tasco - Boyacá, en condición de Contratista con el fin de suscribir la presente:


#### ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL

| DESCRIPCION                         | FECHA      | VALOR PAGADO     |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| VALOR CONTRATADO                    | 21/11/2025 | \$ 69.931.875,00 |
| VALOR ADICIONAL                     |            | \$ 0,00          |
| VALOR PRESENTE ACTA FINAL (a pagar) | 9/12/2025  | \$ 69.931.875,00 |
| VALOR POR EJECUTAR                  |            | \$ 0,00          |

Total a pagar presente ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$69.931.875,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

  
 JUVENAL PEREZ VEGA  
 CONTRATANTE

  
 LADY PAOLA GARAVITO MARINO  
 SUPERVISORA

  
 RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA  
 CONTRATISTA

| Elaboró:                                                   | Revisó:                               | Aprobó:            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| LIZETH FERNANDA RANGEL LEGUIZAMÓN                          | LADY PAOLA GARAVITO MARINO            | JUVENAL PEREZ VEGA |
| Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación y Desarrollo | Secretaría de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |

|                                                                                   |                                                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5<br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | CÓDIGO: 210-GC-02.12 |
|                                                                                   |                                                                                                                                     | VERSIÓN: 5           |
| MACROPROCESO: APOYO                                                               | ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CANTIDADES)                                                                                   | FECHA: 18/dic/2024   |
| PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL                                                      |                                                                                                                                     | Página 1 de 2        |

FECHA PRESENTE ACTA: 09 DE DICIEMBRE DE 2025  
 CONTRATO: MP-SAMC-004 DE 2025  
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA  
 REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA  
 CARGO: ALCALDE MUNICIPAL  
 NIT/C.C: 800.065.411-5  
 CONTRATISTA: RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA  
 NIT/C.C: 74.270.478-3  
 R. LEGAL: RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA  
 CEDULA: 74.270.478 DE TASCO - BOYACÁ  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO  
 Secretario de Planeación y Desarrollo Municipal  
 OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, DISEÑO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ  
 FECHA DE INICIO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025  
 VALOR INICIAL: SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$69.931.875.00)  
 PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO  
 FECHA DE TERMINACION: 07 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los nueve (09) días del mes de Diciembre de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.270.478 de Tasco - Boyacá, en condición de Contratista con el fin de suscribir la presente:

#### ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CANTIDADES)

El contratista hace entrega de:

| CONDICIONES INICIALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |                  | ACTA CUMPLIMIENTO FINAL |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|
| ITEM                  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL      | CANTIDAD                | VALOR TOTAL      |
| 1                     | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                 |                  |                         |                  |
| 1.1                   | DESEMBALAJE, REVISION E INVENTARIO DE MATERIAL DISPONIBLE PARA ALUMBRADO NAVIDEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GL     | 1        | \$ 2.900.000,00 | \$ 2.900.000,00  | 1                       | \$ 2.900.000,00  |
| 1.2                   | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE FIGURA NAVIDEÑA EXISTENTE EN BODEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND    | 100      | \$ 47.500,00    | \$ 4.750.000,00  | 100                     | \$ 4.750.000,00  |
| 1.3                   | INSTALACIÓN DE REFLECTORES EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND    | 5        | \$ 23.500,00    | \$ 117.500,00    | 5                       | \$ 117.500,00    |
| 1.4                   | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MANGERA LED 120X 2V Y 3V EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML     | 500      | \$ 4.900,00     | \$ 2.450.000,00  | 500                     | \$ 2.450.000,00  |
| 1.5                   | INSTALACIÓN DE EXTENSION NAVIDEÑA LED LINEAL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML     | 200      | \$ 2.000,00     | \$ 400.000,00    | 200                     | \$ 400.000,00    |
| 1.6                   | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AVISO NAVIDEÑO EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND    | 1        | \$ 250.000,00   | \$ 250.000,00    | 1                       | \$ 250.000,00    |
| 1.7                   | INSTALACIÓN DE RED PRINCIPAL PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND    | 2        | \$ 239.000,00   | \$ 478.000,00    | 2                       | \$ 478.000,00    |
| 2                     | ILUMINACIÓN NAVIDEÑA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                 |                  |                         |                  |
| 2.1                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDEÑAS 3D TIPO ESTRELLA EN TAMAÑO MEDIANO INCLUYE DECORACION E ILUMINACION CON MAGUERA LUZ CALIDA Y EXTENSIONES LINEALES DE COLORES VARIADOS A ESCOGER, CON CABLE DE PODER Y ACEOSRIOS. Medidas: Largo total 2mX 2 M. INCLUYE TUNE RECUEBIETO CON EXTENSIONES LINEALES PARA CUBRIR UNA DISTANCIA DE 60 MT LINEALES EN LA VIA FRENTE A LA ALCALDIA | UND    | 3        | \$ 3.725.000,00 | \$ 11.175.000,00 | 3                       | \$ 11.175.000,00 |




|                                                                                   |                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACA<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5 | CÓDIGO: 210-GC-02.12 |
| MACROPROCESO: APOYO                                                               | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO                                                      | VERSIÓN: 5           |
| PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL                                                      | ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CANTIDADES)                                          | FECHA: 18/dic/2024   |
|                                                                                   |                                                                                            | Página 2 de 2        |

| CONDICIONES INICIALES     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                 |                  | ACTA CUMPLIMIENTO FINAL |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|
| ITEM                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL      | CANTIDAD                | VALOR TOTAL      |
| 2.2                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDEÑAS PLANA EN TAMAÑO MEDIANO INCLUYE DECORACION E ILUMINACION CON MAGUERA LUZ CALIDA , CABLE DE PODER Y ACEOSRIOS. Medidas: Largo total 3mX 0.60 M, INCLUYE RECUBIERTA CON EXTENSIONES LINEALES PARA CUBRIR UNA DISTANCIA DE 45 MT LINEALES EN LA VIA FRENTE A LA IGLESIA | UND     | 10       | \$ 1.525.000,00 | \$ 15.250.000,00 | 10                      | \$ 15.250.000,00 |
| 2.3                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELSDAS PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE CIRCUITOS                                                                                                                                                                                                                           | UND     | 5        | \$ 50.000,00    | \$ 250.000,00    | 5                       | \$ 250.000,00    |
| 2.4                       | SUMINISTRO DE ARBOL NAVIDEÑO EN ESTRUCTURA METALICA DE TUBO 3/4 " CON LUCES LED Y TIRA LUMINARIA DE COLORES ALTURA DE 6 MTS CON UNAS DE 3 MTS                                                                                                                                                                      | UND     | 1        | \$ 8.875.000,00 | \$ 8.875.000,00  | 1                       | \$ 8.875.000,00  |
| 2.5                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA NAVIDAD CON LA LEYENDA DE PAYA SEGUN DISEÑO ACORDADO CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                                                                                                                                              | UND     | 1        | \$ 9.050.000,00 | \$ 9.050.000,00  | 1                       | \$ 9.050.000,00  |
| SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                 | \$ 55.945.500,00 |                         | \$ 55.945.500,00 |
| ADMINISTRACIÓN            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 0,18 |          |                 | \$ 10.070.190,00 |                         | \$ 10.070.190,00 |
| IMPREVISTOS               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 0,02 |          |                 | \$ 1.118.910,00  |                         | \$ 1.118.910,00  |
| UTILIDAD                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 0,05 |          |                 | \$ 2.797.275,00  |                         | \$ 2.797.275,00  |
| VALOR TOTAL DE LA OBRA    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                 | \$ 69.931.875,00 |                         | \$ 69.931.875,00 |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| VALOR CONTRATADO               | \$ 69.931.875,00 |
| VALOR ADICIONAL                | \$ 0,00          |
| VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA  | \$ 69.931.875,00 |
| VALOR NO EJECUTADO             | \$ 0,00          |
| PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO | 100%             |

Una vez evaluadas las condiciones descritas anteriormente se procede a autorizar y realizar el pago Final al presente contrato.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

|                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>JUVENAL PEREZ VEGA<br>CONTRATANTE | <br>LADY PAOLA GARAVITO MARINO<br>SUPERVISORA | <br>RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA<br>CONTRATISTA. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                       |                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Elaboró:                                        | Revisó:                               | Aprobó:            |
| LIZETH FERNANDA RÁNGEL LEGUIZAMÓN               | LADY PAOLA GARAVITO MARINO            | JUVENAL PEREZ VEGA |
| Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación y | Secretaria de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |

**RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA**

NIT: 74270478-3

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

CL 6 A 25 23 BRR MAGDALENA, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Tel. 3204417650

Email: rusbelyesid@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764085624169 válida desde 2024-12-18 hasta 2026-12-18 rango desde RYAP1 hasta RYAP25.

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Nombre o Razón   | MUNICIPIO DE PAYA                         |
| Social:          |                                           |
| NIT :            | 800065411                                 |
| Dirección:       | CALLE 3 No.3 - 45, Paya, Boyacá, Colombia |
| Teléfono:        | 3202838493                                |
| Email:           | alcaldia@paya-boyaca.gov.co               |
| Forma de Pago:   | Crédito                                   |
| Medio de Pago:   | Transferencia Débito Bancaria             |
| Fecha de Pago:   | 31/12/2025                                |
| Total de Líneas: | 4                                         |

|                                       |     |                     |     |     |      |
|---------------------------------------|-----|---------------------|-----|-----|------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :        |     | RYAP7               |     |     |      |
| MONEDA:                               |     | COP Colombia, Pesos |     |     |      |
| HORA EMISIÓN:                         |     | 15:08:43-05:00      |     |     |      |
| FECHA FIRMADO:                        |     | 18/12/2025 15:08:44 |     |     |      |
| FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO |     |                     |     |     |      |
| DIA                                   | MES | AÑO                 | DIA | MES | AÑO  |
| 18                                    | 12  | 2025                | 31  | 12  | 2025 |


| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                       | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.       | IMPUESTOS |         |       | DCTO. | TOTAL           |
|---|--------|-----------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|---------|-------|-------|-----------------|
|   |        |                                   |     |          |                 | NOM.      | % o VAL | MONTO |       |                 |
| 1 | 1      | PAGO CONTRATO MP-SAMC-004 DE 2025 | LS  | 1,00     | \$55.945.500,00 |           |         |       | 0,00  | \$55.945.500,00 |
| 2 | 2      | ADMINISTRACION 18%                | LS  | 1,00     | \$10.070.190,00 |           |         |       | 0,00  | \$10.070.190,00 |
| 3 | 3      | IMPREVISTOS 2%                    | LS  | 1,00     | \$1.118.910,00  |           |         |       | 0,00  | \$1.118.910,00  |
| 4 | 4      | UTILIDAD 5%                       | LS  | 1,00     | \$2.797.275,00  |           |         |       | 0,00  | \$2.797.275,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Notas:</b><br>REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, DISEÑO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ<br><br><b>SON:</b> (sesenta y nueve millones novecientos treinta y un mil ochocientos setenta y cinco pesos)<br><b>CUFE:</b> ebecb29216b518846f51cb3a33d5a03b5a027924d6cb238a62bf68e344f23b7177eb7e9f4cb51346125834ddff0290cb | <b>Subtotal:</b>  | \$89.931.875,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cargos:</b>    | \$0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Descuento:</b> | \$0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Total:</b>     | \$89.931.875,00 |

Firma Digital: rdVVdNY6h-R0mCwvzKOR5Ku-nnZ895NugjAW62ZpKLcCFSbCL5I7sTUxEM1rYQ  
v2c0c09.P0XSA1Wk+05v+6mFgSRc0uNP0Qj6AMdjBfaGcXa7  
73sEY2Zv4xodba.ZGLWm5kBTvAX6OsIOCoT4uukVMLOkluEwMvB7zS4KXg5uhL49uBKrtY:0b6Ept64HFX7rx:aaS0vAUAsZEBySspwQB7p+01  
aLO?dq\*M4H0bZ0(c5kaQb3Rv5bnf4cRJeXawVRG+KhsFuIPBHSeMdZLbNisjMGVqslzoAMb2g+0+9SIXmBEXK2waceEg8deL1WAV0gLZ+MVo  
LA--

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



|                                                                                   |                                                                                                                                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5<br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y<br>DESARROLLO | CÓDIGO: 210-GC-27.01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                        | VERSIÓN: 5           |
| MACROPROCESO: Apoyo                                                               |                                                                                                                                        | FECHA: 18/dic/2024   |
| PROCESO: Gestión Contractual                                                      | INFORME                                                                                                                                | Página 1 de 11       |

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. FINAL**  
**AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. MP-SAMC-004-2025**

**LUGAR Y FECHA:** PAYA, Boyacá, 18 de diciembre de 2025.

**ASUNTO:** "REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, DISEÑO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ".

Se procedió con los siguientes resultados

**1. ANTECEDENTES:**

|              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO:    | MP-SAMC-004 DE 2025                                                                                                                        |
| FECHA:       | 27 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                                                    |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE PAYA                                                                                                                          |
| NIT:         | 800.065.411-5                                                                                                                              |
| CONTRATISTA: | RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA                                                                                                             |
| NIT /CC:     | 74270478-3                                                                                                                                 |
| DURACIÓN:    | HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |

|                                       |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Elaboró:</b>                       | <b>Revisó:</b>                        | <b>Aprobó:</b>     |
| Lady Paola Garavito Mariño            | Lady Paola Garavito Mariño            | Juvenal Pérez Vega |
| Secretaria de Planeación y Desarrollo | Secretaria de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |

|                                                                                   |                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5                      | CÓDIGO: 210-GC-27.01 |
|                                                                                   | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y<br>DESARROLLO                                                                        | VERSIÓN: 5           |
|                                                                                   |                                                                                                                 | FECHA: 18/dic/2024   |
| MACROPROCESO: Apoyo                                                               | INFORME                                                                                                         | Página 2 de 11       |
| PROCESO: Gestión Contractual                                                      |                                                                                                                 |                      |
| VALOR:                                                                            | SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS<br>TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y<br>CINCO PESOS (\$69.931.875,00) |                      |

- A. UBICACIÓN:** Municipio de Paya.
- B. ACTA DE INICIO:** Con fecha de 27 de noviembre de 2025.
- C. INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un el informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, informe con fecha de radicación el día 12 de diciembre del 2025; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el contrato de suministro en el informe anexa soportes del cumplimiento del objeto del contrato.
- D. DOCUMENTOS A REALIZAR:** Sabana de cantidades Final, Acta de cumplimiento final y acta de liquidación

## 2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE SUMINISTRO No. **MP-SAMC-004 DE 2025** de la referencia y busca describir los ítems ejecutados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato de suministro, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización las actividades:

## CANTIDADES EJECUTADAS

| Elaboró:                              | Revisó:                               | Aprobó:            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Lady Paola Garavito Mariño            | Lady Paola Garavito Mariño            | Juvenal Pérez Vega |
| Secretaria de Planeación y Desarrollo | Secretaria de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |

|                                                                                   |                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5 | CÓDIGO: 210-GC-27.01 |
|                                                                                   |                                                                                            | VERSIÓN: 5           |
| MACROPROCESO: Apoyo                                                               | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO                                                      | FECHA: 18/dic/2024   |
| PROCESO: Gestión Contractual                                                      |                                                                                            | Página 3 de 11       |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                       | UNI. | CANT. | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|
| 1    | <b>MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO EXISTENTE</b>                   |      |       |                 |                 |
| 1.1  | DESEMBALAJE, REVISIÓN E INVENTARIO DE MATERIAL DISPONIBLE PARA ALUMBRADO NAVIDEÑO | GL   | 1     | \$ 2.900.000,00 | \$ 2.900.000,00 |
| 1.2  | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE FIGURA NAVIDEÑA EXISTENTE EN BODEGA                | UND  | 100   | \$ 47.500,00    | \$ 4.750.000,00 |
| 1.3  | INSTALACIÓN DE REFLECTORES EXISTENTES                                             | UND  | 5     | \$ 23.500,00    | \$ 117.500,00   |
| 1.4  | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MANGUERA LED 120X 2V Y 3V EXISTENTE                | ML   | 500   | \$ 4.900,00     | \$ 2.450.000,00 |
| 1.5  | INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN NAVIDEÑA LED LINEAL EXISTENTE                            | ML   | 200   | \$ 2.000,00     | \$ 400.000,00   |
| 1.6  | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AVISO NAVIDEÑOS EXISTENTES                         | UND  | 1     | \$ 250.000,00   | \$ 250.000,00   |
| 1.7  | INSTALACIÓN DE RED PRINCIPAL PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO              | UND  | 2     | \$ 239.000,00   | \$ 478.000,00   |
| 2    | <b>ILUMINACIÓN NAVIDEÑA</b>                                                       |      |       |                 |                 |

|                                       |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Elaboró:</b>                       | <b>Revisó:</b>                        | <b>Aprobó:</b>     |
| Lady Paola Garavito Mariño            | Lady Paola Garavito Mariño            | Juvenal Pérez Vega |
| Secretaría de Planeación y Desarrollo | Secretaría de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5<br><br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y<br>DESARROLLO | CÓDIGO: 210-GC-27.01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | VERSIÓN: 5           |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | FECHA: 18/dic/2024   |
| MACROPROCESO: Apoyo                                                               | INFORME                                                                                                                                    | Página 4 de 11       |
| PROCESO: Gestión Contractual                                                      |                                                                                                                                            |                      |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |                 |                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|-------------------------|
| 2.1                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS 3D TIPO ESTRELLA EN TAMAÑO MEDIANO INCLUYE DECORACIÓN E ILUMINACIÓN CON MAGUERA LUZ CALIDA, Y EXTENSIONES LINEALES DE COLORES VARIADOS A ESCOGER, CON CABLE DE PODER Y ACCESORIOS. Medidas: Largo total 2mX 2 M, INCLUYE TUNE RECUBIERTO CON EXTENSIONES LINEALES PARA CUBRIR UNA DISTANCIA DE 60 MT LINEALES EN LA VIA FRENTE A LA ALCALDIA | UND | 3  | \$ 3.725.000,00 | \$ 11.175.000,00        |
| 2.2                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS PLANA EN TAMAÑO MEDIANO INCLUYE DECORACIÓN E ILUMINACIÓN CON MAGUERA LUZ CÁLIDA, CABLE DE PODER Y ACCESORIOS. Medidas: Largo total 3mX 0,60 M, INCLUYE RECUBIERTA CON EXTENSIONES LINEALES PARA CUBRIR UNA DISTANCIA DE 45 MT LINEALES EN LA VIA FRENTE A LA IGLESIA                                                                         | UND | 10 | \$ 1.525.000,00 | \$ 15.250.000,00        |
| 2.3                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE CIRCUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 5  | \$ 50.000,00    | \$ 250.000,00           |
| 2.4                              | SUMINISTRO DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO 3/4 " CON LUCES LED Y TIRA LUMINARIA DE COLORES ALTURA DE 6 MTS CON UNA BES DE 3 MTS                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 1  | \$ 8.875.000,00 | \$ 8.875.000,00         |
| 2.5                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA NAVIDAD CON LA LEYENDA DE PAYA SEGÚN DISEÑO ACORDADO CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 1  | \$ 9.050.000,00 | \$ 9.050.000,00         |
| <b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |                 | <b>\$ 55.945.500,00</b> |


|                                       |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Elaboró:</b>                       | <b>Revisó:</b>                        | <b>Aprobó:</b>     |
| Lady Paola Garavito Mariño            | Lady Paola Garavito Mariño            | Juvenal Pérez Vega |
| Secretaría de Planeación y Desarrollo | Secretaría de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |

|                                                                                   |                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5 | CÓDIGO: 210-GC-27.01 |
|                                                                                   |                                                                                            | VERSIÓN: 5           |
| MACROPROCESO: Apoyo                                                               | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO                                                      | FECHA: 18/dic/2024   |
| PROCESO: Gestión Contractual                                                      |                                                                                            | Página 5 de 11       |

|                        |         |  |  |                  |
|------------------------|---------|--|--|------------------|
| ADMINISTRACIÓN         | \$ 0,18 |  |  | \$ 10.070.190,00 |
| IMPREVISTOS            | \$ 0,02 |  |  | \$ 1.118.910,00  |
| UTILIDAD               | \$ 0,05 |  |  | \$ 2.797.275,00  |
| VALOR TOTAL DE LA OBRA |         |  |  | \$ 69.931.875,00 |



Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido TOTALMENTE con el objeto contractual estipulado en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. MP-SAMC-004-2025.

### 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO




|                                       |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Elaboró:</b>                       | <b>Revisó:</b>                        | <b>Aprobó:</b>     |
| Lady Paola Garavito Mariño            | Lady Paola Garavito Mariño            | Juvenal Pérez Vega |
| Secretaría de Planeación y Desarrollo | Secretaría de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |

|                                                                                   |                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5 | CÓDIGO: 210-GC-27.01 |
|                                                                                   |                                                                                            | VERSIÓN: 5           |
| MACROPROCESO: Apoyo                                                               | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO                                                      | FECHA: 18/dic/2024   |
| PROCESO: Gestión Contractual                                                      |                                                                                            | Página 6 de 11       |




### MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO EXISTENTE



|                                       |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Elaboró:</b>                       | <b>Revisó:</b>                        | <b>Aprobó:</b>     |
| Lady Paola Garavito Mariño            | Lady Paola Garavito Mariño            | Juvenal Pérez Vega |
| Secretaría de Planeación y Desarrollo | Secretaría de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |




|                                                                                   |                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5 | CÓDIGO: 210-GC-27.01 |
|                                                                                   |                                                                                            | VERSIÓN: 5           |
| MACROPROCESO: Apoyo                                                               | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y<br>DESARROLLO                                                   | FECHA: 18/dic/2024   |
| PROCESO: Gestión Contractual                                                      |                                                                                            | Página 7 de 11       |



|                                       |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Elaboró:</b>                       | <b>Revisó:</b>                        | <b>Aprobó:</b>     |
| Lady Paola Garavito Mariño            | Lady Paola Garavito Mariño            | Juvenal Pérez Vega |
| Secretaría de Planeación y Desarrollo | Secretaría de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |


|                                                                                   |                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5 | CÓDIGO: 210-GC-27.01 |
|                                                                                   |                                                                                            | VERSIÓN: 5           |
| MACROPROCESO: Apoyo                                                               | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO                                                      | FECHA: 18/dic/2024   |
| PROCESO: Gestión Contractual                                                      |                                                                                            | Página 8 de 11       |



|                                       |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Elaboró:</b>                       | <b>Revisó:</b>                        | <b>Aprobó:</b>     |
| Lady Paola Garavito Mariño            | Lady Paola Garavito Mariño            | Juvenal Pérez Vega |
| Secretaria de Planeación y Desarrollo | Secretaria de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |

Web: [www.paya-boyaca.gov.co](http://www.paya-boyaca.gov.co)  
 Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827  
 E-mail: [alcaldia@paya-boyaca.gov.co](mailto:alcaldia@paya-boyaca.gov.co), [planeacion@paya-boyaca.gov.co](mailto:planeacion@paya-boyaca.gov.co)

|                                                                                   |                                                                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5<br><br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y<br>DESARROLLO | CÓDIGO: 210-GC-27.01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | VERSIÓN: 5           |
| MACROPROCESO: Apoyo                                                               | INFORME                                                                                                                                    | FECHA: 18/dic/2024   |
| PROCESO: Gestión Contractual                                                      |                                                                                                                                            | Página 9 de 11       |



|                                       |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Elaboró:</b>                       | <b>Revisó:</b>                        | <b>Aprobó:</b>     |
| Lady Paola Garavito Mariño            | Lady Paola Garavito Mariño            | Juvenal Pérez Vega |
| Secretaria de Planeación y Desarrollo | Secretaría de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |

|                                                                                   |                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5 | CÓDIGO: 210-GC-27.01 |
|                                                                                   |                                                                                            | VERSIÓN: 5           |
| MACROPROCESO: Apoyo                                                               | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO                                                      | FECHA: 18/dic/2024   |
| PROCESO: Gestión Contractual                                                      |                                                                                            | Página 10 de 11      |

#### 4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

##### 4.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

| VALOR TOTAL CONTRATADO     |                        |                 |
|----------------------------|------------------------|-----------------|
| Valor total contratado     |                        | \$69.931.875,00 |
| Valor adicional            |                        | \$0,00          |
| Valor acta parcial No. (1) | \$0,00                 |                 |
| Valor acta de Liquidación  | <b>\$69.931.875,00</b> |                 |
| Valor NO ejecutado (-)     | \$0,00                 |                 |
| SUMAS IGUALES              | \$69.931.875,00        | \$69.931.875,00 |

| BALANCE GENERAL               |                        |                 |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| Valor total contratado (1)    |                        | \$69.931.875,00 |
| Valor total recibido          | \$0,00                 |                 |
| Valor saldo multas            | 0,00                   |                 |
| Valor saldo no ejecutado      | \$0,00                 |                 |
| Saldo a favor del contratista | <b>\$69.931.875,00</b> |                 |
| Saldo en contra               | 0,00                   |                 |
| SUMAS IGUALES                 | \$69.931.875,00        | \$69.931.875,00 |

1

|                                       |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Elaboró:</b>                       | <b>Revisó:</b>                        | <b>Aprobó:</b>     |
| Lady Paola Garavito Mariño            | Lady Paola Garavito Mariño            | Juvenal Pérez Vega |
| Secretaria de Planeación y Desarrollo | Secretaria de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |


|                                                                                   |                                                                                                                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE BOYACÁ<br>MUNICIPIO DE PAYA<br>NIT. 800.065.411-5<br><br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y<br>DESARROLLO | CÓDIGO: 210-GC-27.01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                            | VERSIÓN: 5           |
| MACROPROCESO: Apoyo                                                               |                                                                                                                                            | FECHA: 18/dic/2024   |
| PROCESO: Gestión Contractual                                                      | INFORME                                                                                                                                    | Página 11 de 11      |

#### 4.2. VALOR ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL:

**SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M. CTE. (\$69.931.875,00)**

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,


---

**Ing. LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO**  
 Supervisora del contrato

| <b>Elaboró:</b>                       | <b>Revisó:</b>                        | <b>Aprobó:</b>     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Lady Paola Garavito Mariño            | Lady Paola Garavito Mariño            | Juvenal Pérez Vega |
| Secretaria de Planeación y Desarrollo | Secretaria de Planeación y Desarrollo | Alcalde Municipal  |

DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA

Sogamoso, diciembre 12 de 2025

Señores

MUNICIPIO DE PAYA

Asunto: Informe y registro fotográfico

Me permito presentar Informe de actividades y registro fotográfico de CONTRATO No **MP-SAMC-004 DE 2025** CUYO OBJETO ES: **REALIZAR MANTENIMIENTO, MONTAJE, DISEÑO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ** "celebrado entre RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA y EL MUNICIPIO DE PAYA.

ANEXO FOTOGRAFICO

Cordialmente,

**RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA**  
Representante Legal



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650



[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)



| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN  | CANT | V.UNITARIO      | V. TOTAL         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------|
| 1    | <b>MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO EXISTENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                 |                  |
| 1.1  | DESEMBALAJE, REVISIÓN E INVENTARIO DE MATERIAL DISPONIBLE PARA ALUMBRADO NAVIDEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GL  | 1    | \$ 2.900.000,00 | \$ 2.900.000,00  |
| 1.2  | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE FIGURA NAVIDEÑA EXISTENTE EN BODEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 100  | \$ 47.500,00    | \$ 4.750.000,00  |
| 1.3  | INSTALACIÓN DE REFLECTORES EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 5    | \$ 23.500,00    | \$ 117.500,00    |
| 1.4  | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MANGERA LED 120X 2V Y 3V EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML  | 500  | \$ 4.900,00     | \$ 2.450.000,00  |
| 1.5  | INSTALACIÓN DE EXTENSION NAVIDEÑA LED LINEAL EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML  | 200  | \$ 2.000,00     | \$ 400.000,00    |
| 1.6  | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AVISO NAVIDEÑOS EXISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 1    | \$ 250.000,00   | \$ 250.000,00    |
| 1.7  | INSTALACIÓN DE RED PRINCIPAL PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 2    | \$ 239.000,00   | \$ 478.000,00    |
| 2    | <b>ILUMINACIÓN NAVIDEÑA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                 |                  |
| 2.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS 3D TIPO ESTRELLA EN TAMAÑO MEDIANO INCLUYE DECORACIÓN E ILUMINACIÓN CON MAGUERA LUZ CALIDA, Y EXTENSIONES LINEALES DE COLORES VARIADOS A ESCOGER, CON CABLE DE PODER Y ACEOSRIOS. Medidas: Largo total 2mX 2 M, INCLUYE TUNE RECUBIETO CON EXTENSIONES LINEALES PARA CUBRIR UNA DISTANCIA DE 60 MT LINEALES EN LA VIA FRENTE A LA ALCALDIA | UND | 3    | \$ 3.725.000,00 | \$ 11.175.000,00 |
| 2.2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIGURAS NAVIDEÑAS PLANA EN TAMAÑO MEDIANO INCLUYE DECORACIÓN E ILUMINACIÓN CON MAGUERA LUZ CALIDA, CABLE DE PODER Y ACEOSRIOS. Medidas: Largo total 3mX 0,60 M, INCLUYE RECUBIERTA CON EXTENSIONES LINEALES PARA CUBRIR UNA DISTANCIA DE 45 MT LINEALES EN LA VIA FRENTE A LA IGLESIA                                                                        | UND | 10   | \$ 1.525.000,00 | \$ 15.250.000,00 |
| 2.3  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE CIRCUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 5    | \$ 50.000,00    | \$ 250.000,00    |
| 2.4  | SUMINISTRO DE ARBOL NAVIDEÑO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO 3/4 " CON LUCES LED Y TIRA LUMINARIA DE COLORES DE 6 MTS DE ALTO Y BASE DE 3 MTS                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 1    | \$ 8.875.000,00 | \$ 8.875.000,00  |



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650



[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)

DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA

|                           |                                                                                                                                                |     |   |                 |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|
| 2,5                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO<br>ALUSIVO A LA NAVIDAD CON LA LEYENDA<br>DE PAYA SEGÚN DISEÑO ACORDADO CON<br>LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | UND | 1 | \$ 9.050.000,00 | \$ 9.050.000,00  |
| SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS |                                                                                                                                                |     |   |                 | \$ 55.945.500,00 |
| ADMINISTRACIÓN            |                                                                                                                                                |     |   | 0,18            | \$ 10.070.190,00 |
| IMPREVISTOS               |                                                                                                                                                |     |   | 0,02            | \$ 1.118.910,00  |
| UTILIDAD                  |                                                                                                                                                |     |   | 0,05            | \$ 2.797.275,00  |
| VALOR TOTAL DE LA OBRA    |                                                                                                                                                |     |   |                 | \$ 69.931.875,00 |



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650





[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)






EVIDENCIA FOTOGRAFICA

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                                      | UN  | CANT | Evidencia Fotográfica                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO EXISTENTE                         |     |      |                                                                                      |
| 1.1  | DESEMBALAJE, REVISION E INVENTARIO DE MATERIAL DISPONIBLE PARA ALUMBRADO NAVIDEO | GL  | 1    |    |
| 1.2  | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE FIGURA NAVIDEÑA EXISTENTE EN BODEGA               | UND | 100  |   |
| 1.3  | INSTALACIÓN DE REFLECTORES EXISTENTES                                            | UND | 5    |  |
| 1.4  | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE MANGERA LED 120X 2V Y 3V EXISTENTE                | ML  | 500  |  |








|                        |                                                                            |     |     |                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5                    | INSTALACIÓN DE EXTENSION NAVIDEÑA<br>LED LINEAL EXISTENTE                  | ML  | 200 |    |
| 1.6                    | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE<br>AVISO NAVIDEÑOS EXISTENTES               | UND | 1   |   |
| 1.7                    | INSTALACIÓN DE RED PRINCIPAL PARA<br>ALIMENTACIÓN DE ALUMBRADO<br>NAVIDEÑO | UND | 2   |  |
| 2 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA |                                                                            |     |     |                                                                                      |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDEÑAS 3D TIPO ESTRELLA EN TAMAÑO MEDIANO INCLUYE DECORACION E ILUMINACION CON MAGUERA LUZ CALIDA , Y EXTENSIONES LINEALES DE COLORES VARIADOS A ESCOGER, CON CABLE DE PODER Y ACEOSRIOS. Medidas: Largo total 2mX 2 M, INCLUYE TUNE RECUEBIETO CON EXTENSIONES LINEALES PARA CUBRIR UNA DISTANCIA DE 60 MT LINEALES EN LA VIA FRENTE A LA ALCALDIA | UND | 3  |    |
| 2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIGURAS NAVIDEÑAS PLANA EN TAMAÑO MEDIANO INCLUYE DECORACION E ILUMINACION CON MAGUERA LUZ CALIDA , CABLE DE PODER Y ACEOSRIOS. Medidas: Largo total 3mX 0,60 M, INCLUYE RECUBIERTA CON EXTENSIONES LINEALES PARA CUBRIR UNA DISTANCIA DE 45 MT LINEALES EN LA VIA FRENTE A LA IGLESIA                                                                         | UND | 10 |   |
| 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE CIRCUITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 5  |  |
| 2.4 | SUMINISTRO DE ARBOL NAVIDEÑO EN ESTRUCTURA METALICA DE TUBO 3/4 " CON LUCES LED Y TIRA LUMINARIA DE COLORES DE 6 MTS DE ALTO Y BASE DE 3 MTS                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 1  |  |




DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA

|     |                                                                                                                                                |     |   |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO<br>ALUSIVO A LA NAVIDAD CON LA LEYENDA<br>DE PAYA SEGÚN DISEÑO ACORDADO CON<br>LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | UND | 1 |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650





[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)

DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650




[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)

DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA



12.2025 2166  
2532, -72.42318



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650




[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)

DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650





[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)



DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650





[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)



DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650



[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)

DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650




[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)

DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650




[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)

DISTRIBUIDORES



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650




[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)

DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650




[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)



DISTRIBUIDORES ELÉCTRICOS



RUSBEL ANGARITA  
TÉCNICO ELECTRICISTA



CALLE 6ª N.25-14  
BARRIO MAGDALENA



3204417650



[rusbelyesid@gmail.com](mailto:rusbelyesid@gmail.com)