 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M1-F3
	SOLICITUD SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO 	Versión:01
		Fecha: 21/12/2022
		Página 1 de 3

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Tipo de solicitud: REINICIO

Dependencia ejecutora: Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial

Ordenador del gasto: Mauricio José Franco Trujillo

BPIN: 2024540010218

Contrato N°: 00004970 del 07 de octubre de 2025.

N° proceso en SECOP II: SPD-CPS-090-2025.

Nombre del contratista: CESAR ANTONIO VILLAMIZAR NUÑEZ.

Objeto del Contrato: 2025Z-135 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS DE ORIGEN INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CUCUTA.

Modalidad de selección: Contratación Directa

Tipología contractual: Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión.

Fecha de inicio del contrato: 08 de octubre de 2025.

Fecha de terminación: 07 de diciembre de 2025.

Fecha de suspensión 1: 06 de diciembre de 2025.

Plazo de suspensión: Cinco (5) días desde el 06-12-2025 hasta el 10-12-2025.

Fecha de suspensión 2: 11 de diciembre de 2025.

Plazo de suspensión 2: Cinco (5) días desde el 11-12-2025 hasta el 15-12-2025.

Fecha de reinicio: 16 de diciembre de 2025

Nueva fecha de terminación: 17 de diciembre de 2025

Plazo inicial de ejecución del contrato: 2 Meses.

Valor inicial del contrato: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$10.600.000).

Lugar de ejecución del contrato: San José de Cúcuta.

Supervisor: JORGE OMAR CEPEDA NAVAS.

PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

N/A

SUSENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES


Acta de suspensión N° 001 del 06 de diciembre de 2025.

Días Suspensión: Cinco (5) días.

Desde el 06 de diciembre hasta el 10 de diciembre de 2025.

Acta de suspensión N° 002 del 11 de diciembre de 2025.

Días Suspensión: Cinco (5) días.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M1-F3
	SOLICITUD SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO 	Versión:01
		Fecha: 21/12/2022
		Página 2 de 3

Desde el 11 de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2025.

Fecha de reinicio: 16 de diciembre de 2025.

Nueva fecha de terminación: 17 de diciembre de 2025.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Según informes de cumplimiento y actas de pago el contrato se encuentra con la siguiente ejecución y/o avance:

Descripción	Valor
Total contratado:	\$ 10.600.000,00
Total pagos hasta la fecha: Acta de pago 01 desde el 08-oct-2025 hasta el 07-nov-2025	\$ 5.300.000,00
Pagos programados pendientes: Desde el 08-nov-2025 hasta el 17-12-2025	\$ 5.300.000,00


MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Motivos personales

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En las Instalaciones del Despacho de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, de la Alcaldía de San José de Cúcuta, se reunieron las siguientes Personas: MAURICIO JOSE FRANCO TRUJILLO, identificado(a) con Cédula de ciudadanía N°19,455,361, en su calidad de SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL, nombrado mediante Decreto N.0065 del 01-mar-2025, cargo para el cual tomó posesión según consta en Acta N° 010 de 01-mar-2025, en uso de las facultades contenidas en el Decreto 0250 del 21 de mayo de 2024 y el Decreto 0239 del 7 de julio el cual modifica parcialmente el decreto 0250 de 2024, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE CUCUTA, con NIT 890501434-2; CESAR ANTONIO VILLAMIZAR NUÑEZ identificado con la Cédula de ciudadanía número 13.275.297, actuando en calidad de CONTRATISTA; y JORGE OMAR CEPEDA NAVAS. con cédula de ciudadanía, 1.090.482.372 y Supervisor del Contrato, con el fin de suscribir el presente documento que tiene como finalidad REINICIAR la ejecución del contrato referenciado, por haber expirado el plazo de suspensión.

ACUERDOS

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M1-F3
	SOLICITUD SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO 	Versión:01
		Fecha: 21/12/2022
		Página 3 de 3

1. REINICIAR la ejecución del Contrato No. 00004970 de 2025. a partir de la suscripción de la presente acta, es decir, el 16 de diciembre de 2025.
2. El Contratista se obliga a actualizar la(s) vigencia(s) de la(s) Póliza(s) que garantizan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la ejecución del contrato. Razón por la cual deberá presentar los Certificados de Modificación correspondientes dentro del día hábil siguiente a la suscripción del presente documento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los 16 días del mes de diciembre de 2025.



MAURICIO JOSÉ FRANCO TRUJILLO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL



JORGE OMAR CEPEDA NAVAS.
Supervisor



CESAR ANTONIO VILLAMIZAR NUÑEZ
Contratista