

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1																										
		VERSIÓN	1																										
		PÁGINA																											
		FECHA	1/12/2025 (Día / Mes / Año)																										
ADICIÓN ☒ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ☒																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER																											
RESPONSABILIDAD																													
1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida. 2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.																													
ANTECEDENTES																													
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1532 de 2025 (Indicar número de contrato y año)																													
INTERVENTOR: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S (Nombre o razón social del Interventor)																													
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: "ADMINISTRACION VIAL DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER; VIAS: 6603 BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR CUESTA BOBA - PAMPLONA, PR70+0000 - PR123+0909 (INCLUYE PAR VIAL PASO NACIONAL POR LA CIUDAD DE PAMPLONA)" LOTE 2																													
CONTRATO DE OBRA No. 1481 DE 2025 - 1474 DE 2025 (Indicar número de contrato y año)																													
CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S - CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CMS S.A.S																													
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Indique el plazo del contrato principal)																													
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Día / Mes / Año)																													
MODIFICACIONES																													
<table><tr><th>Modificación No.</th><th>Fecha</th><th>Breve descripción</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				Modificación No.	Fecha	Breve descripción																							
Modificación No.	Fecha	Breve descripción																											
PRÓRROGAS																													
<table><tr><th rowspan="2">Contrato Adicional No.</th><th colspan="2">Periodo</th></tr><tr><th>Desde (Día/Mes/Año)</th><th>Hasta (Día/Mes/Año)</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				Contrato Adicional No.	Periodo		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)																					
Contrato Adicional No.	Periodo																												
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)																											
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN																													
<table><tr><th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.</th><th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th><th colspan="2">PERIODO DE SUSPENSIÓN</th><th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th></tr><tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	DESDE	HASTA																		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN				FECHA REANUDACIÓN																						
			DESDE	HASTA																									

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1																
		VERSIÓN	1																
		PÁGINA																	
		FECHA	1/12/2025 (Día / Mes / Año)																
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)																			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 806.002.470,00 50% EN SMMLV: \$ 566,21 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)																			
VALOR ADICIONES																			
<table><tr><th>Contrato Adicional No.</th><th>Fecha</th><th>Valor</th><th>SMMLV del Año de la Adición</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición												
Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición																
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 806.002.470 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)																			
OBJETO DE LA SOLICITUD																			
<p>Mediante la comunicación oficial No. INGEVAL-00062 del 01 de diciembre de 2025, el Consultor solicita la aprobación de una adición presupuestal por un valor de \$403.001.235 y prórroga de 3 meses y 26 días para el contrato 1532 de 2025.</p> <p>Esta solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar la disponibilidad de recursos económicos que permitan atender de manera adecuada las actividades requeridas en el corredor vial, especialmente considerando el periodo en el que la vía permaneció sin atención, generando acumulación de labores pendientes y demanda operativa adicional.</p> <p>(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)</p>																			
ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR																			
<p>Se requiere la continuidad de las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, de la dirección, coordinación y control de actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de la carretera RN6603 Cuestaboda - Pamplona.</p> <p>(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)</p>																			
DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO																			
<table><tr><th colspan="2">Formulario 1</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Valor inicial</th></tr></table>		Formulario 1		Descripción	Valor inicial	Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. ____ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud											
Formulario 1																			
Descripción	Valor inicial																		
ADMINISTRACION VIAL DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER ; VIAS: 6603 BUCARAMANGA-PAMPLONA,SECTOR CUESTA BOBA -PAMPLONA, (INCLUYE PAR VIAL PASO NACIONAL POR LA CIUDAD DE PAMPLONA) LOTE 2	806.002.470,00		\$ 403.001.235,00	\$ 1.209.003.705,00															
COSTO TOTAL	\$ 806.002.470,00		\$ 403.001.235,00	\$ 1.209.003.705,00															

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Valor anticipo otorgado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud) \$ - (mes anterior a la presente solicitud)				
Valor facturado (Incluido IVA) a: OCTUBRE de 2025 \$ 165.457.011,00 OCTUBRE (mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)				
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 640.545.459,00 (mes anterior a la presente solicitud)				
PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES				
N.A				
(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)				



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE
INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 1/12/2025
(Día / Mes / Año)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se acepta la presente solicitud de adición de Cuatrocientos tres millones mil doscientos treinta y cinco pesos (\$403.001.235) y prórroga de 3 meses y 26 días para el contrato de administración vial 1532 de 2025, con el fin de garantizar la coordinación y control de actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de la carretera RN 6603 Cuestaboba - Pamplona.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. Comunicado INGEVAL-00062 del 01 de noviembre de 2025 adición No1
2. Seguimiento a la garantías del contrato 1532 de 2025
3. Informe financiero del contrato 1532 de 2025
4. Acta de modificación de costos No1

Notas:


1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma 
Nombre: CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL
Representante Legal
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S
Cedula No.: 40.442.830 de Villavicencio


Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Director Territorial

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL
Firma 
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-088055 NTS

Vo.Bo.Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS QUINTERO
Matrícula profesional No.: 3947
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Vo.Bo.Firma 
Nombre: DAVID ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma 
Nombre: CARLOS ANDRÉS MENDOZA R.
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.