

EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR

**INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE
2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma digital
Adriana Gissethe Pardo Aguas	
Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	
Rosa Elena Gómez Méndez	
Myriam Paola, Torres Ochoa	
Paola Andrea, De La Rosa Diaz	

REVISADO POR LIDER

Nombre Completo del Líder	Firma digital
Sindy Julieth Sánchez Neira	

TABLA DE CONTENIDO

1.	EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR	1
1.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.....	2
1.1.1.	<i>Insumos</i>	<i>2</i>
1.1.2.	<i>Talento Humano</i>	<i>2</i>
1.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	<i>3</i>
1.1.4.	<i>Análisis de Ejecución Programática - Equipos básicos extramurales hogar</i>	<i>3</i>
1.1.5.	<i>Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025</i>	<i>6</i>
1.2.	SEGUIMIENTOS EN CAMPO	5
1.3.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	9

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla No. 1. Ejecución programática – Equipos básicos extramurales hogar</i>	<i>3</i>
<i>Tabla No. 2. Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.....</i>	<i>6</i>

1. EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR

Los Equipos Básicos Extramurales de Hogar (EBEH), hacen parte de la capa de gestión extramural del pilar de Gestión Integral del Riesgo, del modelo de atención en salud MAS Bienestar, el cual contempla componentes de la Atención Primaria Social, centrando su abordaje en la generación de bienestar y salud, donde la persona, la familia y la comunidad son el núcleo fundamental para la identificación temprana e intervención oportuna de riesgos generando procesos corresponsables para el cuidado de la salud.

Desde el abordaje extramural, como primer contacto con las familias, se busca la continuidad del cuidado de la salud, generando enlace con las unidades básicas resolutive de atención intramural, mediante la caracterización territorial, familiar e individual que es realizada por los equipos, y a partir de la cual se generan derivaciones para las atenciones colectivas e individuales, sectoriales e intersectoriales, acorde a las necesidades y expectativas en salud.

La respuesta a dichas necesidades se da en articulación con los diferentes actores del sector salud, dentro de los que se encuentran las Empresas Promotoras de Salud (EPS), los demás equipos de la capa de gestión extramural del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, gestión y evaluación de políticas, participación social incidente, así como los equipos de salud de las unidades básicas resolutivas. De igual forma, se generan procesos de articulación a nivel intersectorial y comunitario, para la organización de la respuesta.

Particularmente desde los Equipos Básicos Extramurales, se definen tres interacciones integradas e integrales que organizan la operación y respuesta en el componente extramural:

1. Cuidado para la Salud Familiar.
2. Estrategia de Abordaje Étnico Diferencial.
3. Meso y micro gestión de la salud pública en los equipos básicos extramurales.

1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 10 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

1.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente cumplió a cabalidad con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

1.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente de los perfiles enfermería, psicología, nutricionistas y auxiliares de enfermería, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a del SECOP de la subred, en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, al final del convenio la subred conto con un total de 184 personas, de diferentes disciplinas como son auxiliares de enfermería, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, ingenieros ambientales, geógrafos, ingenieros catastrales, bachilleres, digitadores, técnico ambiental, ingenieros de sistemas, fisioterapeuta, odontólogo, tecnólogo en sistemas, distribuidos en los siguientes perfiles: diez (10) Profesionales especializados 4, uno (1) Profesional especializado 2, sesenta y seis (66) Profesionales universitarios 2, ochenta y ocho (88) Técnicos 1, seis (6) técnicos 2, cuatro (4) técnicos 3, dos (2) tecnólogos, siete (7) Agentes de cambio - Gestores comunitarios; La Subred conto talento humano de orden de prestación de servicios durante el convenio.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo de glosas, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia del convenio suministradas por la Subred Sur Occidente.

1.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur Occidente presentó informe de gestión documental radicado con los productos mensuales evidenciando el avance a lo largo de la ejecución del convenio, en este se contenía la tabla de retención documental, tablas de actualización del FUID (formato único de inventario documental), nombre de series y subseries o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conservación.

La Subred Sur Occidente, desarrolló el proceso de gestión documental a través de los técnicos administrativos, quienes son los encargados de recepcionar los documentos y organizarlos de acuerdo a la norma; posteriormente y una vez surtido el proceso de clasificación, organización, foliación y marcación, se procede a entregar las cajas con sus formatos a la custodia de la oficina de gestión documental, que para la ejecución del convenio los soportes emitidos se encuentran en gestión hasta cumplir con los tiempos y revisión de la dirección administrativa para ser trasladados en el caso que aplique al archivo central de la subred.

1.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Equipos básicos extramurales hogar

Tabla No. 1. Ejecución programática – Equipos básicos extramurales hogar

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	PRODUCTO	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		NIVEL DE OPERACIÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA	Meta verificada
1	Avanzada para el abordaje territorial	Subred	26,0000724268006	22,3078550420221	85,80%	21,5788123830683
2	Abordaje Territorial	Subred	109694,152314111	102533,75	93,47%	99359,75
4	Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	Subred	12138	11947,9992307692	98,43%	11947,9992307692
5	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	Subred	13872	13468	97,09%	13439
6	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	Subred	1852	1778	96,01%	1778
7	Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	Subred	1389	1353	97,41%	1341
8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	4760	4737	99,52%	4731
9	Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Subred	897	767	85,51%	718
10	Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	Subred	1638	1535	93,71%	1533
11	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	Subred	3302	3148	95,34%	3144

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	PRODUCTO	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		NIVEL DE OPERACI ÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	EJECUCIÓN PROGRAMATI CA	Meta verificada
12	Plan de Cuidado Individual - Medicina General	Subred	5771,15382726938	4868	84,35%	4830
14	Plan de Cuidado Individual - Enfermería	Subred	1316	415	31,53%	404
16	Plan de Cuidado Individual - Psicología	Subred	1026	1011	98,54%	993
17	Plan de Cuidado Individual - Nutrición	Subred	72	9	12,50%	9
18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Subred	1190	1162	97,65%	1150
19	Plan de Cuidado Individual - Vacunación Extramural	Subred	21,85499098671730	21,85499098671730	100%	21,706243633497
21	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	Subred	1988,3333333	1988,3333333	100%	1961
24	Grupos de Familias para el Bienestar Emocional	Subred	108	16	14,81%	16
26	Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Subred	44	16	36,36%	16
28	Grupos de Familias para el Bienestar en salud ambiental	Subred	26	6	23,08%	6
31	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	Subred	949,523021955158	949,523021955158	100%	949
32	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	Subred	47,692311615821	47,692311615821	100%	48
33	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	Subred	93,6	93,6	100%	94
34	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Palenqueros	Distrito	360,891300383722	360,891300383722	100%	361
35	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Palenqueros	Distrito	18,0217363578126	18,0217363578126	100%	18
36	Acciones Propias de medicina ancestral – Palenqueros.	Distrito	36,347821447984	36,347821447984	100%	36
40	Gestión del riesgo en salud para las familias con pertenencia Rrom Gitano - Subred Sur Occidente	Distrito	9,547	9,50456587474786	99,56%	10
41	Insumos de medicina ancestral	Subred	44,8	44,8	100%	43
42	Comité de Cuidado Perfiles	Subred	1691,28412454763	1629,8204101132	96,37%	1623

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	PRODUCTO	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		NIVEL DE OPERACI ÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	EJECUCIÓN PROGRAMATI CA	Meta verificada
	Técnico 1_ Técnicos en salud y ciencias ambientales					
43	Comité de Cuidado_Profesionales de medicina	Subred	98,2159218909729	88,3159218909729	89,92%	87
44	Comité de Cuidado_Profesionales de planes de cuidado	Subred	545,765882898897	530,370170900112	97,18%	526
45	Comité de Cuidado_Profesionales especializados de planes de cuidado	Subred	29,10	27,44	94,30%	26,9333333333333
46	Comité de Cuidado_Técnico 3 Perfiles étnicos	Subred	108,241653635165	107,463612294376	99,28%	107
47	Comité de Cuidado_Agentes de cambio y gestores comunitarios	Subred	23,75999975435350	15,52999975435350	65,36%	15
48	Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Subred	9,7	9,7	100%	10
49	Dinamización de las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	12,8099345349711	12,6787748635828	98,98%	12
50	Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Subred	78,933247427207	78,933247427207	100%	79
51	Apoyo a la microgestión de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	46,77057166001680	46,77057166001680	100%	47
52	Gestión para el acceso a las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	59,77680955507180	59,77680955507180	100%	60
53	Gestión de la Información y Soporte a nivel distrital	Distrito	9,7	9,7	100%	9,7
Total general			165546,37587575900000	154980,52568619200000	93,62%	

Fuente: Informe de gestión del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente E.S.E.

1.1.5. Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 2. Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025

CODIGO PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA	G1	G10	G12	G3	G3-1	G5	Total general	% Glosas
1	124.477.837	106.721.521	85,74%	1.529.544	3.450.911	-	-	-	-	4.980.455	4,67%
2	4.040.890.545	3.776.460.953	93,46%	32.925.741	78.926.420	-	43.672.110	-	258.958	155.783.229	4,13%
4	725.422.616	714.358.490	98,47%	722.664	-	-	43.732.952	-	-	44.455.616	6,22%
5	828.746.904	804.860.216	97,12%	7.192.214	1.294.264	-	26.090.104	-	-	34.576.582	4,30%
6	180.943.034	173.674.869	95,98%	-	-	-	14.625.085	-	-	14.625.085	8,42%
7	83.042.488	80.878.456	97,39%	-	698.784	-	7.532.752	-	-	8.231.536	10,18%
8	284.704.320	283.364.984	99,53%	-	349.392	-	11.456.904	-	-	11.806.296	4,17%
9	20.621.352	17.615.752	85,42%	621.134	1.124.192	-	44.792	-	-	1.790.118	10,16%
10	97.922.016	91.830.120	93,78%	-	116.464	-	5.982.952	-	-	6.099.416	6,64%
11	121.430.438	115.733.362	95,31%	110.430	144.502	-	6.582.368	-	-	6.837.300	5,91%
12	454.625.001	383.371.004	84,33%	1.144.327	2.992.806	-	13.774.319	-	-	17.911.452	4,67%
14	58.875.114	18.522.330	31,46%	-	494.514	-	1.983.696	-	-	2.478.210	13,38%
15	1.371.766	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	61.501.952	60.600.272	98,53%	-	1.643.656	-	1.983.696	-	-	3.627.352	5,99%
17	3.233.828	401.526	12,42%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
18	175.354.952	171.211.624	97,64%	-	1.747.920	-	2.663.568	-	-	4.411.488	2,58%
19	64.388.468	64.388.468	100,00%	-	426.441	-	-	-	-	426.441	0,66%
21	314.565.929	314.565.929	100,00%	-	4.244.328	-	2.359.611	-	-	6.603.939	2,10%
23	1.403.874	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
24	9.664.824	1.434.228	14,84%	-	-	-	87.348	-	-	87.348	6,09%

CODIGO PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA	G1	G10	G12	G3	G3-1	G5	Total general	% Glosas
25	1.082.016	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
26	3.933.552	1.428.588	36,32%	-	-	-	87.348	-	-	87.348	6,11 %
27	1.073.556	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
28	1.430.607	329.472	23,03%	-	-	-	107.508	-	-	107.508	32,63 %
29	412.902	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
31	255.650.878	255.650.878	100,00%	-	270.507	-	25.706.010	-	-	25.976.517	10,16 %
32	17.122.484	17.122.484	100,00%	-	-	-	1.048.176	-	-	1.048.176	6,12 %
33	67.180.027	67.180.027	100,00%	-	-	-	6.311.624	-	-	6.311.624	9,40 %
34	114.696.037	114.696.037	100,00%	-	-	-	10.080.135	-	-	10.080.135	0,00 %
35	7.639.758	7.639.758	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
36	30.802.586	30.802.586	100,00%	-	-	-	1.648.416	-	-	1.648.416	0,00 %
40	133.441.151	132.844.656	99,55%	-	-	-	-	363.838	-	363.838	0,00 %
41	44.800.000	44.800.000	100,00%	1.413.524	2.195.669	-	-	-	-	3.609.193	8,06 %
42	748.011.307	720.812.879	96,36%	-	2.832.018	-	-	-	-	2.832.018	0,39 %
43	123.773.475	111.236.273	89,87%	1.373.238	1.175.645	-	-	-	-	2.548.883	2,29 %
44	391.640.519	380.653.831	97,19%	-	2.800.100	-	-	-	-	2.800.100	0,74 %
45	27.314.417	25.748.545	94,27%	-	477.937	-	-	-	-	477.937	1,86 %
46	35.872.107	35.619.690	99,30%	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
47	6.561.566	4.284.577	65,30%	554.880	138.720	-	-	-	-	693.600	16,19 %
48	143.714.992	143.714.992	100,00%	-	-	3.710.718	-	-	-	3.710.718	2,58 %
49	634.712.991	628.184.791	98,97%	-	10.631.165	-	-	-	-	10.631.165	1,69 %
50	568.011.203	568.011.203	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
51	158.424.724	158.424.724	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %

CODIGO PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA	G1	G10	G12	G3	G3-1	G5	Total general	% Glosas
52	151.936.755	151.936.755	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
53	53.379.320	53.379.320	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
Total general	11.375.806.188	10.834.496.171	95,24%	47.587.696	118.176.355	3.710.718	227.561.474	363.838	258.958	397.659.039	3,67 %

Fuente: Glosas Definitivas con radicado diciembre 2024 – septiembre 2025 Subred Sur Occidente E.S.E.

Tabla No. 2. Seguimiento en campo del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2_Abordaje territorial	5	No se dejó pegado el sticker en vivienda caracterizada, no se realizó entrega de carné por parte de gestora. Se genera glosa por presunta falta de veracidad de soportes al evidenciar que la información registrada en el aplicativo GTAPS no es el concordante con lo referido por los usuarios, este hallazgo se verá reflejado en la matriz de glosas del mes de Agosto 2025. Se genera glosa por presunta falta de veracidad de soportes al evidenciar inconsistencias entre la información registrada por algunos usuarios en el seguimiento telefónico y en campo no se logró realizar el seguimiento, dado que las direcciones no concuerdan con el usuario, la glosa se verá reflejada en la matriz de glosas de septiembre.	N.A	3	No olvidar entregar carné de gestora y pegar sticker en vivienda abordada. Fortalecer el seguimiento telefónico y en campo a las actividades realizadas por los equipos operativos y/o generar planes de mejora según pertinencia. Fortalecer el seguimiento en campo y seguimiento telefónico a el talento humano que ejecuta las actividades.
12_Plan de cuidado individual Medicina General	1	No se evidenciaron hallazgos que deriven en planes de mejora o glosas en el seguimiento en campo.	N.A	N.A	Recomendar la importancia de lavado de manos durante el cambio de pañal para fortalecer la disminución de riesgo de infecciones.
5_Plan de cuidado familiar- Bienestar emocional.	2	Ninguno	N.A	N.A	Ninguna
31_Plan de cuidado familiar- Con familias étnicas afrodescendientes	1	Ninguno	N.A	N.A	Ninguna

Fuente: Actas de Seguimientos en campo - Subred Sur Occidente

[illegible]