


AVANCE DEL PROYECTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE FISICO SEMANA No. 11



Programado
8,93 %
\$ 12,064,959,402.73

Ejecutado
4,85 %
\$ 6,552,291,538.71

Atraso
- 4,08 %
\$5,512,667,864.02