


AVANCE DEL PROYECTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE FISICO FINANCIERO SEMANA No. 17



Programado
7,78 %
\$ 10,554,118,787.00

Ejecutado
10.98 %
\$ 14,831,581,261.00

Adelanto
3,20 %
\$ 4,277,462,474.00