


AVANCE DEL PROYECTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE FISICO FINANCIERO SEMANA No. 19



Programado
9,06 %
\$ 12,296,551,263.00

Ejecutado
19.17 %
\$ 26,013,456,706.69

Adelanto
10,11 %
\$13,716,905,443.69