

|                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación del Huila</b> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |   |
|                                                                                                                   |                                                                            | <b>Código: DAC-C055-P1110-F09</b>                                                                                                                                       |
| <b>Fecha Aprobación:</b><br>04 de abril de 2025                                                                   | <b>ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO</b>                      | <b>Versión: 7</b><br><b>Página 1 de 3</b>                                                                                                                               |

## ACTA PARCIAL Y/O FINAL

| 1. DESCRIPCION GENERAL                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>CLASE DE ACTA:</b>                                 | FINAL: _____ PARCIAL: <u>XX</u> No.: <u>11</u>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                        |
| <b>X CONTRATO DE:</b>                                 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº:                                | 0111                   |
| <b>CONVENIO DE:</b>                                   | PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AÑO:                               | 2025                   |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                   | DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                        |
| <b>CONTRATISTA O CONVINIENTE:</b>                     | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JOSE YESID ROA CHARRY.             |                        |
|                                                       | <b>NIT O CC:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C.C. Nº.: 12'272.665. De La Plata. |                        |
|                                                       | <b>DIRECCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Calle 8 Nro. 1- 43 LA POLA         | <b>TEL:</b> 3114939429 |
|                                                       | <b>CIUDAD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La Plata                           |                        |
|                                                       | <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                |                        |
|                                                       | <b>CC:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                |                        |
| <b>OBJETO:</b>                                        | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL APOYO Y ASESORÍA EN EL ALCANCE, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, PROYECTOS Y PLANES ESPECIALES O ESTRATÉGICOS A DESARROLLARSE EN ARTICULACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE QUIRA, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL Y TESALIA. |                                    |                        |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>                         | No. <u>238</u> FECHA: 22-01-2025.<br>No. <u>6098</u> FECHA: 22-09-2025.                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                        |
| <b>CUENTA BANCARIA</b>                                | No. <u>0550077200092250</u> Banco. <u>Davivienda</u> Tipo de Cuenta: <u>Ahorros</u>                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |
| <b>VALOR INICIAL (CONTRATISTA):</b>                   | \$ 54.400.000.<br>Valor en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS.                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                        |
| <b>APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):</b> | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                        |
|                                                       | Valor en Letras:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                        |
|                                                       | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                        |
|                                                       | Valor en Letras:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                        |
| <b>VALOR ADICIONAL</b>                                | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                        |
|                                                       | Valor en Letras:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                        |
|                                                       | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                        |
|                                                       | Valor en Letras:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                        |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                    | Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 22.213.333.                     |                        |
|                                                       | Nº2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$                                 |                        |
|                                                       | Nº3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$                                 |                        |
| <b>PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)</b>                      | \$ 76.613.333,00 SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                        |
| <b>PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)</b>                    | OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                    |                                    |                        |
| <b>PLAZO TOTAL: (dd/mm/aa)</b>                        | Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRES (03) MESES Y OCHO (08) DÍAS.  |                        |
|                                                       | Nº2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |
|                                                       | Nº3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                        |
| <b>FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)</b>                    | ONCE (11) MESES Y OCHO (08) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                  |                                    |                        |
| <b>FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)</b>                    | 23-01-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                        |

| Documento original firmado y controlado por calidad |         |        |        |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|
|                                                     | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| <b>Firma</b>                                        |         |        |        |
| <b>Nombre</b>                                       |         |        |        |
| <b>Cargo</b>                                        |         |        |        |

|                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación del Huila</b> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |   |
|                                                                                                                   |                                                                            | <b>Código: DAC-C055-P1110-F09</b>                                                                                                                                       |
| <b>Fecha Aprobación:</b><br>04 de abril de 2025                                                                   | <b>ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO</b>                      | <b>Versión: 7</b><br><b>Página 2 de 3</b>                                                                                                                               |

|                                                              |                               |              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:</b><br>(dd/mm/aa)     | Nº1                           | SUSPENSIÓN   |                                  |
|                                                              |                               | REINICIACIÓN |                                  |
|                                                              | Nº2                           | SUSPENSIÓN   |                                  |
|                                                              |                               | REINICIACIÓN |                                  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b><br>(dd/mm/aa)                   | 30-12-2025.                   |              |                                  |
| <b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA:</b><br>(dd/mm/aa)              | 22-12-2025.                   |              |                                  |
| <b>PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:</b><br>(dd/mm/aa) | DEL 23/11/2025 AL 22/12/2025. |              |                                  |
| <b>PRESENTES HOY:</b>                                        | NOMBRE:                       |              | RODRIGO HERNANDEZ POLANIA        |
|                                                              | EN CALIDAD DE:                |              | SUPERVISOR                       |
|                                                              | NOMBRE:                       |              | JOSÉ YESID ROA CHARRY            |
|                                                              | EN CALIDAD DE:                |              | CONTRATISTA                      |
|                                                              | NOMBRE:                       |              | ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA |
|                                                              | EN CALIDAD DE:                |              | SECRETARIA GENERAL               |

| 2. ACTAS                |             |               |                                    |                |
|-------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| DESCRIPCIÓN             | FECHA       | VALOR ACTA    | VALOR DEL<br>(CONTRATO O CONVENIO) | SALDO          |
| ACTA INICIO             | 23-01-2025. |               | \$ 54.400.000                      | \$ 54.400.000  |
| 1. ACTA PARCIAL No. 01  | 26-02-2025. | \$ 6.800.000  |                                    | \$ 47.600.000  |
| 2. ACTA PARCIAL No. 02  | 25-03-2025. | \$ 6.800.000  |                                    | \$ 40.800.000  |
| 3. ACTA PARCIAL No. 03  | 23-04-2025. | \$ 6.800.000  |                                    | \$ 34.000.000  |
| 4. ACTA PARCIAL No. 04  | 26-05-2025. | \$ 6.800.000  |                                    | \$ 27.200.000  |
| 5. ACTA PARCIAL No. 05  | 24-06-2025. | \$ 6.800.000  |                                    | \$ 20.400.000  |
| 6. ACTA PARCIAL No. 06  | 22-07-2025. | \$ 6.800.000  |                                    | \$ 13.600.000  |
| 7. ACTA PARCIAL No. 07  | 25-08-2025. | \$ 6.800.000  |                                    | \$ 6.800.000   |
| 8. ADICIONAL No. 01     | 19-09-2025. |               | \$ 22.213.333.                     | \$ 29.013.333  |
| 9. ACTA PARCIAL No. 08  | 23-09-2025. | \$ 6.800.000  |                                    | \$ 22.213.333. |
| 10. ACTA PARCIAL No. 09 | 22-10-2025. | \$ 6.800.000  |                                    | \$ 15.413.333. |
| 11. ACTA PARCIAL No. 10 | 24-11-2025. | \$ 6.800.000  |                                    | \$ 8.613.333.  |
| 12. ACTA PARCIAL No. 11 | 22-12-2025. | \$ 6.800.000  |                                    | \$ 1.813.333.  |
| TOTAL                   |             | \$ 74.800.000 | \$ 76.613.333                      | \$ 1.813.333.  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)</b>                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                |
| Que el señor(a) JOSÉ YESID ROA CHARRY en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según la planilla No. _9495494798_ del mes de _NOVIEMBRE_, del 2025, Fecha de Pago: 19-12-2025, con los siguientes valores: |                                                              |                                                |
| Ingreso Base de Cotización (40%)<br><br>\$ 2.720.000.                                                                                                                                                                                                               | Tipo de Aportes<br>Salud 12,5%<br>Pensión 16 %<br>ARL 0,522% | Valor<br>\$ 340.000<br>\$ 435.200<br>\$ 14.200 |

|                                                     |         |        |        |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| Documento original firmado y controlado por calidad |         |        |        |
|                                                     | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| Firma                                               |         |        |        |
| Nombre                                              |         |        |        |
| Cargo                                               |         |        |        |




|                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación del Huila</b> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |   |
|                                                                                                                   |                                                                            | <b>Código: DAC-C055-P1110-F09</b>                                                                                                                                       |
| <b>Fecha Aprobación:</b><br><b>04 de abril de 2025</b>                                                            | <b>ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO</b>                      | <b>Versión: 7</b><br><b>Página 3 de 3</b>                                                                                                                               |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:</b> | <b>Fecha de elaboración (dd/mm/aa) :</b> |
|                                          | <b>Quien suscribe:</b> _____             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.<br>2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: correspondientes al periodo comprendido entre el <b>23 de NOVIEMBRE y el 22 de DICIEMBRE de 2025</b> , por un valor de <b>SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 6.800.000)).M/CTE.</b><br>3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial. |

  
 \_\_\_\_\_  
**JOSÉ YESID ROA CHARRY**  
**CONTRATISTA**

  
 \_\_\_\_\_  
**ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA**  
**SECRETARIA GENERAL**

  
 \_\_\_\_\_  
**RODRIGO HERNÁNDEZ POLANIA**  
**SUPERVISOR**

| Documento original firmado y controlado por calidad |         |        |        |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|
|                                                     | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| <b>Firma</b>                                        |         |        |        |
| <b>Nombre</b>                                       |         |        |        |
| <b>Cargo</b>                                        |         |        |        |

|                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación del Huila</b> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |   |
|                                                                                                                   |                                                                            | <b>Código: DAC-C055-P1110-F09</b>                                                                                                                                       |
| <b>Fecha Aprobación:</b><br>04 de abril de 2025                                                                   | <b>ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO</b>                      | <b>Versión: 7</b><br><b>Página 1 de 3</b>                                                                                                                               |

## ACTA PARCIAL Y/O FINAL

| 1. DESCRIPCION GENERAL                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>CLASE DE ACTA:</b>                                 | FINAL: _____ PARCIAL: <u>XX</u> No.: <u>11</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                 |
| <b>X CONTRATO DE:</b>                                 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº:                                | 0111            |
| <b>CONVENIO DE:</b>                                   | PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AÑO:                               | 2025            |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                   | DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA GENERAL.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                 |
| <b>CONTRATISTA O CONVINIENTE:</b>                     | <b>NOMBRE O RAZON SOCIAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JOSE YESID ROA CHARRY.             |                 |
|                                                       | <b>NIT O CC:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C.C. N°.: 12'272.665. De La Plata. |                 |
|                                                       | <b>DIRECCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Calle 8 Nro. 1- 43 LA POLA         | TEL: 3114939429 |
|                                                       | <b>CIUDAD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La Plata                           |                 |
|                                                       | <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                |                 |
|                                                       | <b>CC:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                |                 |
| <b>OBJETO:</b>                                        | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL APOYO Y ASESORÍA EN EL ALCANCE, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, PROYECTOS Y PLANES ESPECIALES O ESTRATÉGICOS A DESARROLLARSE EN ARTICULACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE IQUIRA, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL Y TESALIA. |                                    |                 |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>                         | No. <u>238</u> FECHA: 22-01-2025.<br>No. <u>6098</u> FECHA: 22-09-2025.                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                 |
| <b>CUENTA BANCARIA</b>                                | No. <u>0550077200092250</u> Banco. <u>Davivienda</u> Tipo de Cuenta: <u>Ahorros</u>                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                 |
| <b>VALOR INICIAL (CONTRATISTA):</b>                   | \$ 54.400.000.<br>Valor en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS.                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                 |
| <b>APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):</b> | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                 |
|                                                       | Valor en Letras:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                 |
|                                                       | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                 |
|                                                       | Valor en Letras:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                 |
| <b>VALOR ADICIONAL</b>                                | Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 22.213.333.                     |                 |
|                                                       | Nº2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                                 |                 |
|                                                       | Nº3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$                                 |                 |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                    | \$ 76.613.333,00 SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                 |
| <b>PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)</b>                      | OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                     |                                    |                 |
| <b>PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)</b>                    | Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TRES (03) MESES Y OCHO (08) DÍAS.  |                 |
|                                                       | Nº2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                 |
|                                                       | Nº3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                 |
| <b>PLAZO TOTAL: (dd/mm/aa)</b>                        | ONCE (11) MESES Y OCHO (08) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                   |                                    |                 |
| <b>FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)</b>                    | 23-01-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                 |

| Documento original firmado y controlado por calidad |         |        |        |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|
|                                                     | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| <b>Firma</b>                                        |         |        |        |
| <b>Nombre</b>                                       |         |        |        |
| <b>Cargo</b>                                        |         |        |        |



|                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación del Huila</b> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |   |
|                                                                                                                   |                                                                            | <b>Código: DAC-C055-P1110-F09</b><br><b>Versión: 7</b><br><b>Página 2 de 3</b>                                                                                          |
| <b>Fecha Aprobación:</b><br><b>04 de abril de 2025</b>                                                            | <b>ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO</b>                      |                                                                                                                                                                         |

|                                                              |                               |              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:</b><br>(dd/mm/aa)     | Nº1                           | SUSPENSIÓN   |                                  |
|                                                              |                               | REINICIACIÓN |                                  |
|                                                              | Nº2                           | SUSPENSIÓN   |                                  |
|                                                              |                               | REINICIACIÓN |                                  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b><br>(dd/mm/aa)                   | 30-12-2025.                   |              |                                  |
| <b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA:</b><br>(dd/mm/aa)              | 22-12-2025.                   |              |                                  |
| <b>PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:</b><br>(dd/mm/aa) | DEL 23/11/2025 AL 22/12/2025. |              |                                  |
| <b>PRESENTES HOY:</b>                                        | NOMBRE:                       |              | RODRIGO HERNANDEZ POLANIA        |
|                                                              | EN CALIDAD DE:                |              | SUPERVISOR                       |
|                                                              | NOMBRE:                       |              | JOSÉ YESID ROA CHARRY            |
|                                                              | EN CALIDAD DE:                |              | CONTRATISTA                      |
|                                                              | NOMBRE:                       |              | ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA |
|                                                              | EN CALIDAD DE:                |              | SECRETARIA GENERAL               |

| 2. ACTAS                |             |               |                                 |                |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| DESCRIPCIÓN             | FECHA       | VALOR ACTA    | VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO) | SALDO          |
| ACTA INICIO             | 23-01-2025. |               | \$ 54.400.000                   | \$ 54.400.000  |
| 1. ACTA PARCIAL No. 01  | 26-02-2025. | \$ 6.800.000  |                                 | \$ 47.600.000  |
| 2. ACTA PARCIAL No. 02  | 25-03-2025. | \$ 6.800.000  |                                 | \$ 40.800.000  |
| 3. ACTA PARCIAL No. 03  | 23-04-2025. | \$ 6.800.000  |                                 | \$ 34.000.000  |
| 4. ACTA PARCIAL No. 04  | 26-05-2025. | \$ 6.800.000  |                                 | \$ 27.200.000  |
| 5. ACTA PARCIAL No. 05  | 24-06-2025. | \$ 6.800.000  |                                 | \$ 20.400.000  |
| 6. ACTA PARCIAL No. 06  | 22-07-2025. | \$ 6.800.000  |                                 | \$ 13.600.000  |
| 7. ACTA PARCIAL No. 07  | 25-08-2025. | \$ 6.800.000  |                                 | \$ 6.800.000   |
| 8. ADICIONAL No. 01     | 19-09-2025. |               | \$ 22.213.333.                  | \$ 29.013.333  |
| 9. ACTA PARCIAL No. 08  | 23-09-2025. | \$ 6.800.000  |                                 | \$ 22.213.333. |
| 10. ACTA PARCIAL No. 09 | 22-10-2025. | \$ 6.800.000  |                                 | \$ 15.413.333. |
| 11. ACTA PARCIAL No. 10 | 24-11-2025. | \$ 6.800.000  |                                 | \$ 8.613.333.  |
| 12. ACTA PARCIAL No. 11 | 22-12-2025. | \$ 6.800.000  |                                 | \$ 1.813.333.  |
| TOTAL                   |             | \$ 74.800.000 | \$ 76.613.333                   | \$ 1.813.333.  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|
| <b>3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)</b>                                                                                                                                                                                               |                 |        |            |
| Que el señor(a) JOSÉ YESID ROA CHARRY en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según la planilla No. _9495494798_ del mes de __NOVIEMBRE__, del 2025, Fecha de Pago: 19-12-2025, con los siguientes valores: |                 |        |            |
| Ingreso Base de Cotización (40%)<br><br>\$ 2.720.000.                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de Aportes |        | Valor      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salud           | 12,5%  | \$ 340.000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pensión         | 16 %   | \$ 435.200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | ARL             | 0,522% | \$ 14.200  |


|                                                     |         |        |        |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| Documento original firmado y controlado por calidad |         |        |        |
|                                                     | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| Firma                                               |         |        |        |
| Nombre                                              |         |        |        |
| Cargo                                               |         |        |        |


|                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gobernación del Huila</b> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |   |
|                                                                                                                   |                                                                            | <b>Código: DAC-C055-P1110-F09</b>                                                                                                                                       |
| <b>Fecha Aprobación:</b><br>04 de abril de 2025                                                                   | <b>ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO</b>                      | <b>Versión: 7</b><br><b>Página 3 de 3</b>                                                                                                                               |


|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:</b> | Fecha de elaboración (dd/mm/aa) : |
|                                          | Quien suscribe: _____             |

#### 4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: correspondientes al periodo comprendido entre el **23 de NOVIEMBRE** y el **22 de DICIEMBRE de 2025**, por un valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 6.800.000)).M/CTE.**
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

  
**ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA**  
**SECRETARIA GENERAL**

  
**JOSÉ YESID ROA CHARRY**  
**CONTRATISTA**

  
**RODRIGO HERNÁNDEZ POLANÍA**  
**SUPERVISOR**

| Documento original firmado y controlado por calidad |         |        |        |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|
|                                                     | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| Firma                                               |         |        |        |
| Nombre                                              |         |        |        |
| Cargo                                               |         |        |        |



|                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN<br/>DEL HUILA</b> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO<br/>DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> | <br><b>Código: SHA-C038-P714-F3</b> |
| <b>Fecha Aprobación:<br/>05 Julio del 2023</b>                                                                       | <b>CUENTA DE COBRO PARA TRAMITE DE PAGO</b>                                    | <b>Versión: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b>                                                                             |

**CUENTA DE COBRO No. 11-2025**

**EL DEPARTAMENTO DEL HUILA  
SECRETARIA DE GENERAL  
NIT: 800.103.913-4**



**DEBE A:**

**JOSE YESID ROA CHARRY.**  
C.C. 12.272.665. de la Plata – Huila.

**EL VALOR DE: \$ 6.800.000.00**

**VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE  
(\$6.800.000,00)**

**POR CONCEPTO DE: UNDECIMO PAGO, CUYO OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL APOYO Y ASESORÍA EN EL ALCANCE, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, PROYECTOS Y PLANES ESPECIALES O ESTRATÉGICOS A DESARROLLARSE EN ARTICULACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE IQUIRA, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL Y TESALIA, durante el periodo comprendido entre el DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025, según Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0111 DEL 2025.**

No. 0550077200092250 Banco. Davivienda Tipo de Cuenta: Ahorros.

Neiva, 22 de Diciembre del 2025.

**JOSE YESID ROA CHARRY.**  
C.C. 12.272.665. de la Plata – Huila.  
[joseyesidroach@gmail.com](mailto:joseyesidroach@gmail.com)  
Celular: 3114939429

|        | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|--------|---------|--------|--------|
| Firma  |         |        |        |
| Nombre |         |        |        |
| Cargo  |         |        |        |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |                        |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Gobernación<br>del Huila  | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                   |                        |  |
| Fecha Aprobación:<br>05 de Abril de 2025                                                                      | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                   |                        | Código: DAC-<br>C055-P1110-<br>F08<br>Version: 7<br>Página de                      |
| TIPO DE INFORME:                                                                                              | Parcial: <input checked="" type="checkbox"/> X                                                                                                                                                                                                                                               | Final: <input type="checkbox"/>           | No.: 11           | Fecha:<br>(22/12/2025) |                                                                                    |
| CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> x<br>CONVENIO <input type="checkbox"/>                           | Prestación de servicios<br>profesionales                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Nº                | 111                    | AÑO: 2025                                                                          |
| CONTRATANTE:                                                                                                  | EL DEPARTAMENTO - (Secretaría General)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| CONTRATISTA:                                                                                                  | NOMBRE O RAZON<br>SOCIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                    | JOSÉ YESID ROA CHARRY                     |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | NIT O CC:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.272.665                                |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | DIRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CALLE 8 No 1 - 43 Barrio La Pola          |                   | TEL:                   | 3114939429                                                                         |
|                                                                                                               | CIUDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La Plata                                  |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | REPRESENTANTE<br>LEGAL:                                                                                                                                                                                                                                                                      | JOSÉ YESID ROA CHARRY                     |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | CC:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.272.665                                |                   |                        |                                                                                    |
| OBJETO:                                                                                                       | Prestar los Servicios Profesionales al Departamento del Huila en el alcance, gestión y seguimiento de los contratos, convenios, proyectos y planes especiales o estratégicos a desarrollarse en articulación con los Municipios de Iquira, La Argentina, La Plata, Nataga ,Paicol y Tesalia. |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL<br>CONTRATO O CONVENIO:<br>(dd/mm/aa)                                                   | 21 de Enero de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| 1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| VALOR INICIAL: (Contrato o<br>Convenio)                                                                       | 54.400.000<br>En Letras: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| VALOR ADICIONAL:                                                                                              | Nº 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor: \$ 22.213.333.                     | Fecha: 19/09/2025 |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | Nº 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor:                                    | Fecha:            |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | Nº 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor:                                    | Fecha:            |                        |                                                                                    |
| VALOR TOTAL (Acumulado)                                                                                       | 54.400.000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| PLAZO INICIAL:                                                                                                | OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                              |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| PLAZO ADICIONAL:                                                                                              | Nº 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo: TRES (03) MESES Y OCHO (08) DÍAS. | Fecha: 19/09/2025 |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | Nº 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo:                                   | Fecha:            |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | Nº 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo:                                   | Fecha:            |                        |                                                                                    |
| PLAZO TOTAL (Acumulado)                                                                                       | ONCE (11) MESES Y OCHO (08) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                            |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| FECHA DE INICIO:<br>(dd/mm/aa)                                                                                | 23/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| FECHA DE SUSPENSIÓN Y<br>REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)                                                             | Nº 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suspensión:                               | Término           |                        | Fecha                                                                              |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reiniciación:                             |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | Nº 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suspensión:                               |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reiniciación:                             |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | Nº 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suspensión:                               |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reiniciación:                             |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | Nº 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suspensión:                               |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reiniciación:                             |                   |                        |                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN:<br>(dd/mm/aa)                                                                           | 30/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| GARANTÍAS:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| Pólizas                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| Nº DE PÓLIZA                                                                                                  | FECHA DE<br>APROBACION                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE AMPARO                            |                   | VALOR<br>ASEGURADO     | VIGENCIA<br>INICIO FIN<br>AL                                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes as Sistema Integral de Seguridad Social, así: |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| PLANILLA Nº 9495494798                                                                                        | Salud:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 340.000                                |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | Fondo de pensión:                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 435.200                                |                   |                        |                                                                                    |
|                                                                                                               | ARL:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 14.200                                 |                   |                        |                                                                                    |
| 2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                   |                        |                                                                                    |
| DESCRIPCIÓN DE PAGOS                                                                                          | FECHA<br>(dd/mm/aa)                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR                                     |                   | AMORTIZA-<br>CIÓN      | SALDO                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                        |                                  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> |                                                      |                                    |  |  |
| Fecha Aprobación:<br>05 de Abril de 2025                                                                                                                                                                                               |                                  | <b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO</b>                       |                                                      |                                    | Código: DAC-C055-P1110-F08<br>Version: 7<br>Página de                              |  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                             | 21/01/2025                       |                                                                            | \$ 54.400.000                                        | \$                                 | \$ 54.400.000                                                                      |  |
| VALOR ADICIONAL N°1                                                                                                                                                                                                                    | 19/09/2025                       |                                                                            | \$ 22.213.333                                        | \$                                 | \$ 22.213.333                                                                      |  |
| VALOR ADICIONAL N°2                                                                                                                                                                                                                    |                                  | \$                                                                         |                                                      | \$                                 | \$                                                                                 |  |
| VALOR ADICIONAL N°3                                                                                                                                                                                                                    |                                  | \$                                                                         |                                                      | \$                                 | \$                                                                                 |  |
| VALOR FINAL CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                 | 19/09/2025                       |                                                                            | \$ 76.613.333                                        | \$                                 | \$ 76.613.333                                                                      |  |
| VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                            |                                  | \$                                                                         |                                                      | \$                                 | \$                                                                                 |  |
| VALOR ACTA PARCIAL N°1                                                                                                                                                                                                                 | 26/02/2025                       |                                                                            | \$ 6.800.000                                         | \$                                 | \$ 47.600.000                                                                      |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1                                                                                                                                                                                                   |                                  | \$                                                                         |                                                      | \$                                 | \$                                                                                 |  |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 2                                                                                                                                                                                                                | 25/03/2025                       |                                                                            | \$ 6.800.000                                         | \$                                 | \$ 40.800.000                                                                      |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2                                                                                                                                                                                                   |                                  | \$                                                                         |                                                      | \$                                 | \$                                                                                 |  |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 3                                                                                                                                                                                                                | 23/04/2025                       |                                                                            | \$ 6.800.000                                         | \$                                 | \$ 34.000.000                                                                      |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 4                                                                                                                                                                                                                | 26/05/2025                       |                                                                            | \$ 6.800.000                                         | \$                                 | \$ 27.200.000                                                                      |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                            |                                                      | \$                                 |                                                                                    |  |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 5                                                                                                                                                                                                                | 24/06/2025                       |                                                                            | \$ 6.800.000                                         | \$                                 | \$ 20.400.000                                                                      |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 5                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 6                                                                                                                                                                                                                | 22/07/2025                       |                                                                            | \$ 6.800.000                                         | \$                                 | \$ 13.600.000                                                                      |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 6                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 7                                                                                                                                                                                                                | 25/08/2025                       |                                                                            | \$ 6.800.000                                         | \$                                 | \$ 6.800.000                                                                       |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 7                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 8                                                                                                                                                                                                                | 23/09/2025                       |                                                                            | \$ 6.800.000                                         | \$                                 | \$ 22.213.333                                                                      |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 8                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 9                                                                                                                                                                                                                | 22/10/2025                       |                                                                            | \$ 6.800.000                                         | \$                                 | \$ 15.413.333                                                                      |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 9                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 10                                                                                                                                                                                                               | 24/11/2025                       |                                                                            | \$ 6.800.000                                         | \$                                 | \$ 8.613.333                                                                       |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 10                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| VALOR ACTA PARCIAL N° 11                                                                                                                                                                                                               | 22/12/2025                       |                                                                            | \$ 6.800.000                                         | \$                                 | \$ 1.813.333                                                                       |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 11                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| VALOR ACTA FINAL                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                            |                                                      | \$                                 |                                                                                    |  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL                                                                                                                                                                                                       |                                  | \$                                                                         |                                                      | \$                                 | \$                                                                                 |  |
| VALOR FINAL EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                  |                                  | \$                                                                         |                                                      | \$                                 | \$                                                                                 |  |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                          |                                  | \$                                                                         |                                                      | \$                                 | \$                                                                                 |  |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                         |                                  | \$                                                                         |                                                      | \$                                 | \$                                                                                 |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                               |                                  | \$                                                                         |                                                      | \$                                 | \$                                                                                 |  |
| VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE                                                                                                                                                                                     |                                  | \$                                                                         |                                                      | \$                                 | \$                                                                                 |  |
| <b>3. COMPONENTE TÉCNICO</b>                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro: |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| <b>CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS</b>                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                            |                                                      |                                    |                                                                                    |  |
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                              | ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO O PACTADO                                      | ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado) | % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL) | DIFICULTADES U OBSERVACIONES                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Gobernación del Huila</p>                                                                                                                   | <p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |  <p>Código: DAC-C055-P1110-F08</p> |
| <p>Fecha Aprobación:<br/>05 de Abril de 2025</p>                                                                                                                                                                                | <p>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO</p>                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | <p>Version: 7</p> <p>Página de</p>                                                                                   |
| <p>1. Brindar asesoría y apoyo en el seguimiento y revisión en sus diferentes etapas de los contratos, convenios, proyectos, programas y planes a desarrollarse en articulación con los municipios asignados</p>                | <p>Contar con el apoyo de Funcionarios de las alcaldías de los municipios asignados, funcionarios de la Gobernación del Huila y líderes comunitarios.</p> | <p>99,22%</p> | <p>MUNICIPIO DE LA PLATA</p> <p>-A través de la Secretaría de vías de infraestructura y su secretario. El ingeniero Camilo Cabrera se socializó con la comunidad del centro poblado de San Andrés, el apoyo con un kit de maquinaria para el mejoramiento de su red vial, manifestándoles la posibilidad de poder realizarle mantenimiento a 30 km.</p> <p>Maquinaria, que ya se encuentra ejecutando esta obra</p> <p>-se realizó acompañamiento al proyecto de mejoramiento de la vía La Plata, centro poblado de Gallego, en esta ocasión se realizó un debate de control político a esta obra en el municipio con la asamblea del Departamento, para revisar avance de la obra perenne de la Obra y aclarar las dudas que tenían algunos diputados sobre esta iniciativa</p> <p>Objeto del contrato: mejorar y realizar mantenimiento de la carretera Candelaria laberinto ruta 2402 sector candelaria.</p> <p>La Plata del PR 28+000 al PR 38+500</p> <p>Contratista EXPLANAN S.A.S</p> <p>NIT 890.910.5</p> <p>-Se continúa trabajando en el proyecto de mejoramiento del centro cultural y polideportivo el pomo.</p> <p>Contrato número 695 del 2024</p> <p>Nombre del Consorcio INFRAHUILA</p> <p>Residente: Juan Carlos, Charry Diaz</p> <p>Interventoría número 623/2024, AVGR ingeniería S.A.S Víctor Guillermo Rodríguez</p> <p>Objeto del contrato: Adecuación de las instalaciones del Centro Cultural y Polideportivo el Pomo en el Municipio de La Plata, Departamento Del Huila.</p> <p>Fecha de inicio: 23 de diciembre de 2024.</p> <p>Esta obra ya se encuentra al ciento por ciento terminada lista, para entregarla y ponerla al servicio de la comunidad.</p> <p>-se está trabajando en el proyecto con las juntas de acción comunal, legalmente constituidas.</p> <p>Junta de acción comunal de la vereda Alto Patito se va a trabajar en el restaurante escolar convenio 018 2025 por \$32.677.171,38</p> <p>Junta comunal de la vereda El Cerrito se va a intervenir el restaurante escolar convenio 018 2025 por un valor de \$32.677.171,38</p> <p>Junta de acción comunal de la vereda Alto Retiro del Municipio de La Plata. Se va a intervenir un aula de la Institución Educativa</p> <p>Convenio 002 2025 por \$59.413.028 pesos.</p> <p>Estos proyectos se realizan a través de IDACOHUILA la Alcaldía y por supuesto las juntas de acción comunal</p> <p>- El día 19 de diciembre realizamos acompañamiento a una reunión en el hospital departamental, San Antonio de Padua, con el acompañamiento del Gerente, doctor José Antonio 1 Muñoz Paz, para dar a conocer todas las gestiones realizadas durante el año y los compromisos adquiridos para seguir trabajando en el mejoramiento de la institución, y por supuesto el mejoramiento en la prestación del servicio.</p> <p>-se realizó visita para constatar el inicio de la placa huella en la vereda, el cabuyal 100 m una alcantarilla que se está construyendo dentro del mismo proyecto</p> <p>Podemos manifestar que ya la alcantarilla se construyó, listos para dar inicio a la ejecución de la placa huella</p> | <p>2,93%</p> |                                                                                                                      |
| <p>2. Brindar apoyo en los tramites y gestiones orientadas a la planeación, programación, ejecución, implementación y/o terminación de los contratos, convenios, planes, programas y proyectos de los municipios asignados.</p> | <p>Contar con el apoyo de Funcionarios de las alcaldías de los municipios asignados, funcionarios de la Gobernación del Huila y líderes comunitarios.</p> | <p>99,22%</p> | <p>MUNICIPIO DE QUIRÁ</p> <p>-Con la Secretaría de cultura se está trabajando en el proyecto para el mejoramiento de la cubierta de la nave principal del templo declarado patrimonio histórico.</p> <p>-se realizó acompañamiento a el cumpleaños número 376 del Municipio donde se realizaron reconocimientos a personalidades destacadas y enfocado en la historia, cultura y en las diferentes actividades deportivas que se vienen realizando en el municipio con el fin de incentivar y dar a conocer a la comunidad en general los habitantes que se vienen destacando a nivel Municipal y Departamental</p> <p>-Se está trabajando en el convenio con IDACOHUILA y la Alcaldía a través de las juntas de acción comunal para la comunidad de la Institución Educativa de Valencia de La Paz en el mejoramiento de el aula de preescolar número del Convenio 008-2025 por un valor de 59.413.028 pesos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>2,93%</p> |                                                                                                                      |
| <p>3. Asistir y participar en las reuniones de los comités técnicos con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos y convenios de los municipios asignados</p>                      | <p>Contar con el apoyo de Funcionarios de las alcaldías de los municipios asignados, funcionarios de la Gobernación del Huila y líderes comunitarios.</p> | <p>99,22%</p> | <p>MUNICIPIO DE NATAGA:</p> <p>- Con el Alcalde y la Gerente de la ESE municipal, se realizó acompañamiento en la socialización realizada en el salón de exgobernadores para la compra de una nueva ambulancia, y de esta forma, ofrecer un mejor servicio de salud a la comunidad relacionado con el traslado de pacientes a diferentes partes del departamento y Colombia.</p> <p>-Se realizó una visita al proyecto de la cancha sintética, con el fin de revisar y poner en conocimiento algunas anomalías que se habían presentado por temas de humedad y seguridad.</p> <p>-Se sigue trabajando en el proyecto de construcción del colegio. Las Mercedes, en este momento el proyecto está a nivel nacional en el FFIE con la entidad que se piensa seguir adelantando. Esta iniciativa contamos con el apoyo del gobierno Departamental, gobierno Municipal para seguir adelante en esta necesidad.</p> <p>-Se visitó la placa huella de la vereda el Triunfo, ya que la comunidad había mencionado que la empresa contratista había dejado algunos escombros mal ubicados, constatamos la veracidad de esta información, y en este momento ya se encuentra todo solucionado. La la placa huella ya está habilitada y la comunidad, agradece al gobierno Departamental y Municipal por el apoyo a esta necesidad.</p> <p>-Se radicó ante la Secretaría de vías e infraestructura, la necesidad de poder apoyar a la comunidad con un kit de Maquinaria para el mantenimiento de unas vías que están totalmente colapsadas, ya se recibió información sobre el PQR y nos han manifestado que está dentro de las posibilidades para poder habilitar estas vías.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>2,93%</p> |                                                                                                                      |
| <p>4. Apoyar en la concertación y socialización de los proyectos y planes que se desarrollen en articulación con los municipios asignados.</p>                                                                                  | <p>Contar con el apoyo e información suministrada por funcionarios de las diferentes Secretarías Departamentales</p>                                      | <p>99,22%</p> | <p>MUNICIPIO DE PAICOL:</p> <p>- Se realizó acompañamiento a la Secretaría de la mujer e inclusión social, dónde se realizó la entrega de varias especies de árboles, con el fin de realizar una estrategia de integración con toda la comunidad del Municipio para plantarlos, y asignarles los diferentes padrinos para realizar el seguimiento y poder conservar estas especies</p> <p>-Se realizó seguimiento al proyecto que se estructuró para las veredas de Caloto, Alto, Caloto y San Isidro para el tema de Gasificación donde va a beneficiar a más de 270 familias, este convenio se firmó el día domingo 19 de octubre en el Municipio de Pitalito, hacen parte de este proyecto 11 Municipios.</p> <p>-En el salón de exgobernadores en compañía del Gobernador y varios alcaldes del Departamento. Se realizó la firma del convenio para la adquisición de una nueva ambulancia y poder prestar un mejor servicio. El Municipio de Paicol y la Gobernación del Huila ha impulsado una serie de proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento de sectores claves como vivienda, cultura, infraestructura y vías. Esta iniciativa responden a las necesidades identificadas en el Municipio de Paicol, y se articulan con los lineamientos del plan de desarrollo Departamental y plan de desarrollo Municipal, por tal motivo la Alcaldía a presentado a la Gobernación los siguientes proyectos.</p> <p>Proyecto construcción de biblioteca pública y casa de la Cultura en el Municipio por 2.434.334,113 presentado la Secretaría de Cultura.</p> <p>Construcción de la placa huella entramos específicos para el Municipio por 4.328, 916,920 presentado, vías e infraestructura.</p> <p>Adecuación y ejecución de obras de acabados en el camerino e iluminación de la cancha de fútbol del Municipio por 812.625.397, presentado a el INDERHUILA.</p> <p>Construcción de cubierta, polideportivo Vereda, el Vergel por 1.087.354, 171 presentado al INDERHUILA.</p> <p>Optimización acueducto, la laja del Municipio de Paicol por 1000 millones presentado a Aguas Del Huila.</p> <p>Optimización de la acueducto regional de la Vereda de la cumbre, Alto San Miguel, Peña negra y Santa Inés por 1.180.000.000 millones presentado a Aguas Del Huila.</p> <p>Construcción de colector para la gestión eficiente de agua residuales en la vereda la Lajita por 1.339.833,140 presentado a Aguas del Huila.</p> <p>-En convenio con IDACOHUILA y la junta de acción comunal del barrio Villahermosa en el convenio 010-2025 por \$59.413.028, se van a invertir en el mejoramiento de un aula Educativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>2,93%</p> |                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Gobernación del Huila</p>                                                                                                                                                                                                    | <p align="center"><b>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b></p>                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |  <p>Código: DAC-C055-P1110-F08</p> |
| <p>Fecha Aprobación:<br/>05 de Abril de 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p align="center"><b>INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO</b></p>                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | <p>Version: 7</p> <p>Página de</p>                                                                                   |
| <p>5. Contar con la disponibilidad de asistir a los municipios de la zona asignada en virtud del desarrollo del contrato</p>                                                                                                                                                                                     | <p>Contar con los medios necesarios para el desarrollo de las actividades proyectadas en la ejecución del contrato.</p>                                                    | <p align="center">99,22%</p> | <p><b>MUNICIPIO DE TESALIA:</b><br/>         -La junta de acción comunal de la vereda, el Vergel e IDACOHUILA se está trabajando en el convenio 021 del 2025 por \$32.677.171,38 pesos para el mejoramiento del restaurante escolar en la Institución Educativa de la misma Vereda.<br/>         -IDACOHUILA y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Sinal está realizando una inversión a través del convenio 020 del 2025 por \$32.677.171,38 para el mejoramiento del restaurante escolar.<br/>         -Con la Asociación Comunal de Juntas del Municipio e IDACOHUILA se está realizando el convenio 013 2025 por un valor de \$59.413.028 pesos para el mejoramiento de Aula de Pre-escolar.<br/>         -Se realizó acompañamiento a la firma del convenio entre Gobernación y Asun surca denominado implementación de proyectos productivos agropecuarios mediante la instalación de infraestructura para la optimización de recursos hídricos y fortalecimiento de unidades productivas, pecuarias de pequeños productores rurales.<br/>         -Se hizo la convocatoria, se invitó al Alcalde del Municipio de De Tesalia, a los presidentes de Juntas de acción comunal y a la comunidad general para la firma del convenio para la, pavimentación de vías urbanas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p align="center">2,93%</p> |                                                                                                                      |
| <p>6. Apoyar al despacho del gobernador en interlocución con los municipios, las organizaciones sociales y la comunidad en general respecto de los contratos, convenios, planes, programas y proyectos de la zona asignada</p>                                                                                   | <p>Representar al Gobierno Departamental en los diferentes Municipios que se realizo visitas para el desarrollo de las diferentes proyectos se vienen y se ejecutaran.</p> | <p align="center">99,22%</p> | <p><b>MUNICIPIO DE LA ARGENTINA:</b><br/>         - Con la Secretaría de cultura y el equipo de trabajo de las escuelas de formación artística, se realizó el encuentro regional en el Municipio de Tesalia, con el acompañamiento de el Municipio de Paicol y Nataga.<br/>         -se brindó apoyo a la Secretaría de la mujer e inclusión social, realizando una convocatoria con el fin de dar a conocer las diferentes formas que se deben de tener en cuenta para para la inclusión social.<br/>         -Se realizó entrega de diferentes clases de árboles para hacer plantados con las diferentes comunidades, y de esta forma, realizar integración con todos los habitantes del Municipio.<br/>         Se dio a conocer las diferentes estrategias para la ocupación del tiempo libre<br/>         Con los adultos mayores<br/>         Con los jóvenes<br/>         Con los niños y niñas<br/>         Se hizo una exposición artística en pintura y se realizaron presentaciones de danzas, tanto de los niños, jóvenes y adultos, con muy buena aceptación de la comunidad y una excelente participación.<br/>         -A través de la Alcaldía y el INDERHUILA se realizó visita a la Vereda el Dave al parque infantil, con el fin de corroborar el estado de este proyecto.<br/>         -De igual forma se realizó una visita a las diferentes vías que fueron pavimentadas en el periodo pasado con el fin de revisar su estado actual, donde podemos dar fe que se encuentran en muy buenas condiciones, la comunidad. Agradece a la Gobernación y a la Alcaldía por estar atentos a este tipo de obras.<br/>         -Se realizó visita al parque infantil, tu taina tutuhuilu donde la comunidad manifiesta que hay uno de sus componentes que no está funcionando por presentar daños. De esta manera se da conocer tanto a la administración municipal, como la Gobernación, la situación presentada para tomar los correctivos pertinentes.</p> | <p align="center">2,93%</p> |                                                                                                                      |
| <p>7. Brindar apoyo en los tramites y gestiones orientadas a dar respuesta a las solicitudes, requerimientos, peticiones, quejas y reclamos que hagan los interesados u órganos de vigilancia y control en las relación a los contratos, convenios, planes, programas proyectos de los municipios asignados.</p> | <p>Contar con la información suministrada por parte de la lideres del municipio de Huila.</p>                                                                              | <p align="center">99,22%</p> | <p><b>NEIVA GOBERNACIÓN</b><br/>         -A través de la Oficina FONVIHUILA y su director. Leandro se realizó una visita ocular a el proyecto de mejoramiento de vivienda, en sitio propio, con el fin de constatar el avance en cada una de estas viviendas.<br/>         -Se continúa trabajando en el proyecto de gasificación en el sector de la vereda de las Águilas, donde se viene avanzando satisfactoriamente, es lo que nos ha manifestado la comunidad agradecimiento a la Gobernación de Huila, encabeza del doctor Rodrigo Villa Mosquera, Gobernador, por haberlos tenido en cuenta en esta iniciativa que mejora la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos campesinos de esta región<br/>         -Con el INDERHUILA se realizó una visita al parque infantil construido por la misma entidad donde la comunidad nos había manifestado que una de sus componentes estaba en mal estado, através de la gestión se dio a conocer la necesidad de corregir para que siga su funcionamiento dentro de lo normal disfrute y goce de la comunidad</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p align="center">2,93%</p> |                                                                                                                      |
| <p>8. Entregar un informe consolidado final al supervisor de los planes programas, proyectos y procedimientos que fueron asistidos en el que se pueda observar el avance durante la vigencia y estado en que se encuentra.</p>                                                                                   | <p>Contar con los formatos establecidos por el Supervisor .</p>                                                                                                            | <p align="center">99,22%</p> | <p>En el salón de exgobernadores se realizó la entrega protocolaria de los cheques para emprendedores del conflicto armado, con el fin de contribuir a la reparación integral de víctimas del conflicto armado, población que de antemano da las gracias al gobierno departamental, por el compromiso que ha demostrado con esta población.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p align="center">2,93%</p> |                                                                                                                      |
| <p>9. Proyectar de manera oportuna y de fondo, las respuestas de las comunicaciones oficiales asignadas a través del Sistema de Comunicaciones Oficiales de la Gobernación del Huila, en cumplimiento del procedimiento establecido por la entidad y requisitos legales.</p>                                     | <p>Contar con usuario de la extranet</p>                                                                                                                                   | <p align="center">99,22%</p> | <p>Se añeja paz y salvo de comunicaciones de la Plataforma de Extranet Sin ninguna objeción.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p align="center">2,93%</p> |                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |        |                                                                                                                                                                     |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 10. Presentar informes mensuales de las actividades y gestiones realizadas durante el periodo de ejecución con los soportes correspondientes al supervisor del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contar con los formatos establecidos por el Supervisor .             | 99,22% | Presento el informe mensual de las actividades y gestiones realizadas durante el periodo de ejecución con los soportes correspondientes al supervisor del Contrato. | 2,93% |  |
| 11. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social presentando mensualmente el comprobante de pago de los respectivos aportes en salud, pensión y riesgos laborales de conformidad con la clase de riesgo según las actividades a desarrollar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplimiento normatividad                                            | 99,22% | Acredito la planilla de pago de la seguridad social junto con el soporte de pago<br><u>No. Planilla: 9495494798.</u>                                                | 2,93% |  |
| 12. Cumplir con la normatividad legal vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplimiento normatividad                                            | 99,22% | Cumplo con la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo de las actividades del contrato.                                       | 2,93% |  |
| 13. Mantener actualizada la hoja de vida en el SIGEP durante la ejecución del Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hoja de vida actualizada Sigep                                       | 100%   | Es actualizada la hoja de vida de Sigep aprobada por el Departamento.                                                                                               | 0%    |  |
| 14. El contratista no podrá revelar la información confidencial de propiedad de la Gobernación del Huila, de la que tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del supervisor del contrato. Se considera información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada con las funciones del Departamento del Huila, que tenga carácter reservado por la ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte del Departamento o cualquier otra Entidad Estatal, conforme a lo establecido en Ley estatutaria 1581 de 2012 - 1712 de 2014 y los decretos que las reglamentan. | Obligaciones de carácter general a la contratación del Departamento. | 99,22% | EL CONTRATISTA MANTIENE CONFIDENCIALIDAD CON LOS PROCESOS QUE LE HAN CORRESPONDIDO EN SU EJECUCION CONTRACTUAL.                                                     | 2,93% |  |





Gobernación  
del Huila

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG



Código: DAC-  
C055-P1110-  
F08

Fecha Aprobación:  
05 de Abril de 2025

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO

Version: 7

Página de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 15. Para efectos del informe final deberá entregar un backup de la información, de los archivos de gestión donde se relacione la documentación producida durante la ejecución del contrato con el objeto de garantizar la seguridad de la información y continuidad de la operación.                                                                                                                                                                              | La presente actividad se debe acreditar en el informe final.                                                                                                                                                                                                                         | 0%     | Se requerirá para el informe final.                                                                                            | 0%    |  |
| 16. Para efectos del informe final, en cumplimiento del artículo 2.8.2.2.4. del Decreto 1080 de 2015, deberá entregar los archivos que se encuentren en poder del contratista, dando aplicación a la Tabla de retención documental y diligenciando el formato único de inventario documental aprobado por la entidad.                                                                                                                                             | La presente actividad se debe acreditar en el informe final.                                                                                                                                                                                                                         | 0%     | Se requerirá para el informe final.                                                                                            | 0%    |  |
| 17. Para efectos de la primera cuenta, en cumplimiento del Decreto 1499/17 y lineamientos del DAFP según circular 100.04-2018 de diciembre 14 de 2018 y Ley 2016 del 2020, se debe presentar los certificados del curso virtual "Fundamentos Generales de MIPG" y curso de "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción", disponible en la plataforma de <a href="https://funcionpublica.gov.co/web/eva/">https://funcionpublica.gov.co/web/eva/</a> . | En el presente periodo se realizó el curso virtual "Fundamentos Generales de MIPG" y curso de "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción", disponible en la plataforma de <a href="https://funcionpublica.gov.co/web/eva/">https://funcionpublica.gov.co/web/eva/</a> . | 100%   | EL CONTRATISTA ACREDITO EL CUMPLIMIENTO DEL CURSO A TRAVEZ DEL APLICATIVO.                                                     | 0%    |  |
| 18. El contratista deberá cargar las respectivas cuentas al SECOP II una vez vencida la mensualidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cumplimiento con la actividad según la normatividad.                                                                                                                                                                                                                                 | 99,22% | El contratista deberá cargar las respectivas cuentas al SECOP II una vez vencida la mensualidad.                               | 2,93% |  |
| 19. Para efectos de la primera cuenta, los contratistas deberán tener en el SECOP II aceptado el contrato y adjuntar constancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cumplimiento con la aceptación del contrato secop 2.                                                                                                                                                                                                                                 | 100%   | El contratista en la primera cuenta, los contratistas deberán tener en el SECOP II aceptado el contrato y adjuntar constancia. | 0%    |  |

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.



SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG



Código: DAC-  
C055-P1110-  
F08

Fecha Aprobación:  
05 de Abril de 2025

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO

Version: 7

Página de

Conforme a la información relacionada , el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el 23-11-2025 al 22-12-2025 correspondiente al informe 11, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de NEIVA, hoy 22 de Diciembre de 2025.

Firma:   
Nombre: RODRIGO HERNANDEZ POLANIA  
Supervisor Designado

|        | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--------|---------|--------|--------|
| FIRMA  |         |        |        |
| NOMBRE |         |        |        |
| CARGO  |         |        |        |



Neiva Huila, 22 de diciembre del 2025

Doctor

**RODRIGO HERNANDEZ POLANIA**

**Supervisor.**

**Gobernación del Huila**

**Asunto;** Informe Acta Número Once (11) del contrato Nro. 111 del 2025.

**JOSÉ YESID ROA CHARRY**, identificado con la cedula de ciudadanía Nro 12.272.665 de la Plata Huila, mediante la presente y de manera comedida me permito presentar el informe de ejecución del contrato Nro 111 del 2025 en el cual, se han desarrollado cada una de las obligaciones establecidas en el mismo, durante el periodo comprendido entre el **23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025**, referentes así:

**MUNICIPIO DE LA PLATA:**

- 1. Brindar asesoría y apoyo en el seguimiento y revisión en sus diferentes etapas de los contratos, convenios, proyectos, programas y planes a desarrollarse en articulación con los municipios asignados.**

-A través de la Secretaría de vías de infraestructura y su secretario. El ingeniero Camilo Cabrera se socializó con la comunidad del centro poblado de San Andrés, el apoyo con un kit de maquinaria para para el mejoramiento de su red vial, manifestándoles la posibilidad de poder realizarle mantenimiento a 30 km .

Maquinaria, que ya se encuentra ejecutando esta obra.

-se realizó acompañamiento al proyecto de mejoramiento de la vía La Plata, centro poblado de Gallego, en esta ocasión se realizó un debate de control político a esta obra en el municipio con la asamblea del Departamento, para revisar avance de la obra percance de la Obra y aclarar las dudas que tenían algunos diputados sobre esta iniciativa

Objeto del contrato: mejorar y realizar mantenimiento de la carretera Candelaria laberinto ruta 2402 sector candelaria.

La Plata del PR 28+000 al PR 38+500

Contratista EXPLANAN S.A.S

Nit 890.910.5

-Se continúa trabajando en el proyecto de mejoramiento del centro cultural y polideportivo el pomo.

Contrato número 696 del 2024

Nombre del Consorcio INFRAHUILA

Residente: Juan Carlos, Charry Díaz

Interventoria número 623/2024, AVGR ingeniería S.A.S Víctor Guillermo Rodriguez

Objeto del contrato: Adecuación de las Instalaciones del Centro Cultural y Polideportivo el Pomo en el Municipio de La Plata, Departamento Del Huila.

Fecha de inicio : 23 de diciembre de 20 24

Esta obra ya se encuentra al ciento por ciento terminada lista, para entregarla y ponerla al servicio de la comunidad.

-se está trabajando en el proyecto con las juntas de acción comunal, legalmente constituidas.

Junta de acción comunal de la vereda Alto Patico se va a trabajar en el restaurante escolar convenio 018 2025 por \$32,677,171,38

Junta comunal de la vereda El Cerrito se va a intervenir el restaurante escolar convenio 018 2025 por un valor de \$32,677,171,38

Junta de acción comunal de la vereda Alto Retiro del Municipio de La Plata. Se va a intervenir un aula de la Institución Educativa. Convenio 002 2025 por \$59,413,028 pesos.

Estos proyectos se realizan a través de IDACOHUILA la Alcaldia y por supuesto las juntas de acción comunal.

- El día 19 de diciembre realizamos acompañamiento a una reunión en el hospital departamental, San Antonio de Padua, con el acompañamiento del Gerente, doctor José Antonio 1 Muñoz Paz, para dar a conocer todas las gestiones realizadas durante el año y los compromisos adquiridos para seguir trabajando en el mejoramiento de la institución, y por supuesto el mejoramiento en la prestación del servicio.

-se realizó visita para constatar el inicio de la placa huella en la vereda, el cabuyal 100 m +una alcantarilla que se está construyendo dentro del mismo proyecto



Podemos manifestar que ya la alcantarilla se construyó, listos para dar inicio a la ejecución de la placa huella

- 2. Brindar apoyo en los trámites y gestiones orientadas a la planeación, programación, ejecución, implementación, y / o terminación de los contratos, convenios, planes, programas y proyectos de los municipios asignados.**

#### **MUNICIPIO DE IQUIRA:**

-Con la Secretaría de cultura se está trabajando en el proyecto para el mejoramiento de la cubierta de la nave principal del templo declarado patrimonio histórico.

-se realizó acompañamiento a el cumpleaños número 376 del Municipio donde se realizaron reconocimientos a personalidades destacadas y enfocado en la historia, cultura y en las diferentes actividades deportivas que se vienen realizando en el municipio, con el fin de incentivar y dar a conocer a la comunidad en general los habitantes que se vienen destacando a nivel Municipal y Departamental

-Se está trabajando en el convenio con IDACOHUILA y la Alcaldía a través de las juntas de acción comunal para la comunidad de la Institución Educativa de Valencia de La Paz en el mejoramiento de el aula de preescolar número del Convenio 008-2025 por un valor de 59,413,028 pesos.

- 3. Asistir y participar en las reuniones de los comités técnicos con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos y convenios de los municipios asignados.**

#### **MUNICIPIO DE NATAGA:**

--Con el Alcalde y la Gerente de la EsmMunicipal, se realizó acompañamiento en la socialización realizada en el salón de exgobernadores para la compra de una nueva ambulancia, y de esta forma, ofrecer un mejor servicio de salud a la comunidad relacionado con el traslado de pacientes a diferentes partes del departamento y Colombia.

-Se realizó una visita al proyecto de la cancha sintética, con el fin de revisar y poner en conocimiento algunas anomalías que se habían presentado por temas de humedad y seguridad.

-Se sigue trabajando en el proyecto de construcción del colegio. Las mercedes, en este momento el proyecto está a nivel nacional en el FFIE con la entidad que se

piensa seguir adelantando. Esta iniciativa contamos con el apoyo del gobierno Departamental, gobierno Municipal para seguir adelante en esta necesidad.

-Se visitó la placa huella de la vereda el Triunfo, ya que la comunidad había mencionado que la empresa contratista había dejado algunos escombros mal ubicados, constatamos la veracidad de esta información, y en este momento ya se encuentra todo solucionado. La placa huella ya está habilitada y la comunidad, agradece al gobierno Departamental y Municipal por el apoyo a esta necesidad.

-Se radicó ante la Secretaría de vías e infraestructura, la necesidad de poder apoyar a la comunidad con un kit de Maquinaria para el mantenimiento de unas vías que están totalmente colapsadas, ya se recibió información sobre el PQR y nos han manifestado que está dentro de las posibilidades para poder habilitar estas vías.

**4. Apoyar en la concertación y socialización de los proyectos y planes que se desarrollan en articulación con los municipios asignados.**

**MUNICIPIO DE PAICOL:**

- Se realizó acompañamiento a la Secretaría de la mujer e inclusión social, dónde se realizó la entrega de varias especies de árboles, con el fin de realizar una estrategia de integración con toda la comunidad del Municipio para plantarlos, y asignarles los diferentes padrinos para realizar el seguimiento y poder conservar estas especies

-Se realizó seguimiento al proyecto que se estructuró para las veredas de Caloto, Alto, Caloto y San Isidro para el tema de Gasificación donde va a beneficiar a más de 270 familias, este convenio se firmó el día domingo 19 de octubre en el Municipio de Pitalito, hacen parte de este proyecto 11 Municipios.

-En el salón de exgobernadores en compañía del Gobernador y varios alcaldes del Departamento. Se realizó la firma del convenio para la adquisición de una nueva ambulancia y poder prestar un mejor servicio. El Municipio de Paicol y la Gobernación del Huila ha impulsado una serie de proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento de sectores claves como vivienda, cultura, infraestructura y vías. Esta iniciativa responden a las necesidades identificadas en el Municipio de Paicol, y se articulan con los lineamientos del plan de desarrollo Departamental y plan de desarrollo Municipal, por tal motivo la Alcaldía a presentado a la Gobernación los siguientes proyectos.

Proyecto construcción de biblioteca pública y casa de la Cultura en el Municipio por 2.434,334,113 presentado la Secretaría de Cultura .

Construcción de la placa huella entramos específicos para el Municipio por 4.328, 916,920 presentado, vías e infraestructura .

Adecuación y ejecución de obras de acabados en el camerino e iluminación de la cancha de fútbol del Municipio por 812,625,397, presentado a elINDERHUILA .

Construcción de cubierta, polideportivo Vereda, el Vergel por 1.087,354, 171 presentado alINDERHUILA .

Optimización acueducto, la laja del Municipio de Paicol por 1000 millones presentado a Aguas Del Huila .

Optimización de la acueducto regional de la Vereda de la cumbre, Alto San Miguel, Peña negra y Santa Inés por 1.180.000.000 millones presentado a Aguas Del Huila .

Construcción de colector para la gestión eficiente de agua residuales en la vereda la Lajita por 1.339,833,140 presentado a Aguas del Huila.

-En convenio con IDACOHUILA y la junta de acción comunal del barrio Villahermosa en el convenio 010-2025 por \$59.413,028, se van a invertir en el mejoramiento de un aula Educativa.

**Contar con la disponibilidad de asistir a los municipios de la zona asignada en virtud del desarrollo del contrato.**

#### **MUNICIPIO DE TESALIA:**

- Con la Secretaría de cultura y el equipo de trabajo de las escuelas de formación artística, se realizó el encuentro regional en el Municipio de Tesalia, con el acompañamiento de el Municipio de Paicol y Nataga.

-se brindó apoyo a la Secretaría de la mujer e inclusión social, realizando una convocatoria con el fin de dar a conocer las diferentes formas que se deben tener en cuenta para la inclusión social.

-Se realizó entrega de diferentes clases de árboles para hacer plantados con las diferentes comunidades, y de esta forma, realizar integración con todos los habitantes del Municipio.

Se dio a conocer las diferentes estrategias para la ocupación del tiempo libre

Con los adultos mayores

Con los jóvenes

Con los niños y niñas



Se hizo una exposición artística en pintura y se realizaron presentaciones de danzas, tanto de los niños, jóvenes y adultos, con muy buena aceptación de la comunidad y una excelente participación.

-A través de la Alcaldía y el INDERHUILA se realizó visita a la Vereda el Dave al parque infantil, con el fin de corroborar el estado de este proyecto.

-De igual forma se realizó una visita a las diferentes vías que fueron pavimentadas en el periodo pasado con el fin de revisar su estado actual, donde podemos dar fe que se encuentran en muy buenas condiciones, la comunidad. Agradece a la Gobernación y a la Alcaldía por estar atentos a este tipo de obras.

-Se realizó visita al parque infantil, tu taina tutuhuila donde la comunidad manifiesta que hay uno de sus componentes que no está funcionando por presentar daños. De esta manera se da conocer tanto a la administración municipal, como la Gobernación, la situación presentada para tomar los correctivos pertinentes.

**5. Apoyar al despacho del gobernador en interlocución con los municipios, las organizaciones sociales y la comunidad en general respecto de los contratos, convenios, planes, programas y proyectos de la zona asignadas**

**MUNICIPIO DE LA ARGENTINA:**

-A través de la Oficina FONVIHUILA y su director. Leandro se realizó una visita ocular a el proyecto de mejoramiento de vivienda, en sitio propio, con el fin de constatar el avance en cada una de estas viviendas.

-Se continúa trabajando en el proyecto de gasificación en el sector de la vereda de las Águilas, donde se viene avanzando satisfactoriamente, es lo que nos ha manifestado la comunidad agradecimiento a la Gobernación de Huila, encabeza del doctor Rodrigo Villa Mosquera, Gobernador, por haberlos tenido en cuenta en esta iniciativa que mejora la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos campesinos de esta región

-Con el INDERHUILA se realizó una visita al parque infantil construido por la misma entidad donde la comunidad nos había manifestado que una de sus componentes estaba en mal estado, a través de la gestión se dio a conocer la necesidad de corregir para que siga su funcionamiento dentro de lo normal disfrute y goce de la comunidad

6. Brindar apoyo en los trámites y gestiones orientadas a dar respuesta a las solicitudes, requerimientos, peticiones, quejas y reclamos que hagan los interesados u órganos de vigilancia y control en la relación a los contratos, convenios, planes, programas, proyectos de los municipios asignados.

#### **NEIVA- GOBERNACIÓN:**

, Se acompañó al Gobernador en el salón de exgobernadores a la firma del convenio con ASONSURCA y el Departamento de Huila

En la implementación de proyectos productivos agropecuarios mediante la instalación de infraestructura para la optimización de recursos hídricos, fortalecimiento de unidades pecuarias de pequeños productores rurales del Municipio de Tesalia.

-se hizo acompañamiento al Gobernador en la socialización de la firma del convenio con el Municipio de Tesalia para el mejoramiento de vías urbanas mediante pavimento.

-se realizó convocatoria y se apoyó a la Secretaría de Gobierno al acto protocolario de entrega de vehículo al INPEC tanto para el municipio de NEIVA como para el municipio de La Plata

-En el Municipio de La Plata y con el acompañamiento del Gobernador y la doctora Isabel Hernandez se realizó el acompañamiento y convocatoria el acto de entrega del centro de emergencias del Occidente.

-En el salón de exgobernadores, se realizó la socialización del proyecto de gasificación para el municipio de La Plata, donde se incluyeron las veredas el Carmen de La Plata, la azufrada, el bosque, Alto San Isidro, el Jazmín, el Paraíso Segovianas, el Carmelo San Juan y la mercedes

7. Proyectar de manera oportuna y de fondo, las respuestas de las comunicaciones oficiales asignadas a través del Sistema de Comunicaciones Oficiales de la Gobernación del Huila, en cumplimiento del procedimiento establecido por la entidad y requisitos legales.

Se anexa paz y salvo de comunicaciones de Plataforma de Extranet Sin ninguna objeción.

8. Entregar un informe consolidado final al supervisor de los planes programas, proyectos y procedimientos que fueron asistidos en el que se pueda observar el avance durante la vigencia y estado en que se encuentra.

En el salón de exgobernadores se realizó la entrega protocolaria de los cheques para emprendedores del conflicto armado, con el fin de contribuir a la reparación integral de víctimas del conflicto armado, población que de antemano da las gracias al gobierno departamental, por el compromiso que ha demostrado con esta población.

**9. Presentar informes mensuales de las actividades y gestiones realizadas durante el periodo de ejecución con los soportes, correspondientes al supervisor del Contrato.**

Presento el informe mensual de las actividades y gestiones realizadas durante el periodo de ejecución con los soportes correspondientes al supervisor del contrato.

**10. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social presentando mensualmente el comprobante de pago de los respectivos aportes en salud, pensión y riesgos laborales de conformidad con la clase de riesgo según las actividades a desarrollar.**

Acredito la plantilla de pago de la seguridad social junto con el soporte de pago o. Planilla: 9495494798

**11. Cumplir con la normatividad legal vigente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.**

Cumplo con la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo de las actividades del contrato.

**12. Mantener actualizada la hoja de vida en el SIGEP durante la ejecución del Contrato.**

Es actualizada la hoja de vida de Sigep aprobada por el Departamento.

**13. El contratista no podrá revelar la información confidencial de propiedad de la Gobernación del Huila, de la que tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del supervisor del contrato. Se considera información confidencial cualquier información técnica. Financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada con las funciones del Departamento del Huila, que tenga carácter reservado por la ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte del Departamento o cualquier otra Entidad Estatal, conforme a lo establecido en Ley estatutaria 1581 de 2012- 1712 de 2014 y los decretos que las reglamentan.**

EL CONTRATISTA MANTIENE CONFIDENCIALIDAD CON LOS PROCESOS QUE LE HAN CORRESPONDIDO EN SU EJECUCIÓN CONTRACTUAL.



- 14. Para efectos del Informe final deberá entregar un backup de la información, de los archivos de gestión donde se relacione la documentación producida durante la ejecución del contrato con el objeto de garantizar la seguridad de la información y continuidad de la operación.**

Se requerirá para el informe final.

- 15. Para efectos del informe final, en cumplimiento del artículo 2.8.2.2.4. del Decreto 1080 de 2015, deberá entregar los archivos que se encuentren en poder del contratista, dando aplicación a la Tabla de retención documental y diligenciado el formato único de inventario documental aprobado por la entidad.**

Se requerirá para el informe final.

- 16. Para efectos de la primera cuenta, en cumplimiento del Decreto 1499/17 y lineamientos del DAFP según circular 100.04-2018 de diciembre 14 de 2018 y Ley 2016 del 2020, se debe presentar los certificados del curso virtual “Fundamentos Generales del MIPG” y curso de “Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción”, disponible en la plataforma de <https://funcionpublica.gov.co/we/eval/>.**

EL CONTRATISTA ACREDITO EL CUMPLIMIENTO DEL CURSO A TRAVEZ DEL APLICATIVO.

- 17. El contratista deberá cargar las respectivas cuentas al SECOP II una vez vencida la mensualidad.**

El contratista deberá cargar las respectivas cuentas al SECOP II una vez vencida la mensualidad.

- 18. Para efectos de la primera cuenta, los contratistas deberán tener en el SECOP II aceptado el contrato y adjuntar constancia.**

El contratista en la primera cuenta, los contratistas deberán tener en el SECOP II aceptado el contrato y adjuntar constancia.



---

JOSE YESID ROA CHARRY  
Contratista

|                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN<br/>DEL HUILA</b> | <b>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO<br/>DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b> | <br><b>Código: SHA-C038-P714-F3</b> |
| <b>Fecha Aprobación:<br/>05 Julio del 2023</b>                                                                        | <b>CUENTA DE COBRO PARA TRAMITE DE PAGO</b>                                    | <b>Versión: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b>                                                                              |

**CUENTA DE COBRO No. 11-2025**

**EL DEPARTAMENTO DEL HUILA  
SECRETARIA DE GENERAL  
NIT: 800.103.913-4**

DEBE A:

**JOSE YESID ROA CHARRY.**  
C.C. 12.272.665. de la Plata – Huila.


**EL VALOR DE: \$ 6.800.000.00**

**VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE  
(\$6.800.000,00)**

**POR CONCEPTO DE: UNDECIMO PAGO, CUYO OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL APOYO Y ASESORÍA EN EL ALCANCE, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, PROYECTOS Y PLANES ESPECIALES O ESTRATÉGICOS A DESARROLLARSE EN ARTICULACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE IQUIRA, LA ARGENTINA, LA PLATA, NATAGA, PAICOL Y TESALIA, durante el periodo comprendido entre el DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025, según Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0111 DEL 2025.**

No. 0550077200092250 Banco. Davivienda Tipo de Cuenta: Ahorros.

Neiva, 22 de Diciembre del 2025.

  
**JOSE YESID ROA CHARRY.**  
**C.C. 12.272.665. de la Plata – Huila.**  
joseyesidroach@gmail.com  
 Celular: 3114939429

|        | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|--------|---------|--------|--------|
| Firma  |         |        |        |
| Nombre |         |        |        |
| Cargo  |         |        |        |

# Comprobante de Liquidación

## Datos Generales Del Aportante

| Identificación | dv | Razon Social          | Clase Aportante | Sucursal Principal | Correo Electronico       | Ciudad-Departamento | Celular    |
|----------------|----|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| CC 12272665    |    | ROA CHARRY JOSE YESID | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | joseyesidroach@gmail.com | LA PLATA-HUILA      | 3114939429 |



Clave: 9495494798

Periodo Pensión: 2025-11 Periodo Salud: 2025-11

| Pague hasta | Dias de Mora | Valor Mora | Total a Pagar | Riesgo                       | Administradoras | Afiliados | Total a Pagar |
|-------------|--------------|------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| 2025/12/16  | 0            | \$0        | \$789,400     | AFP                          | 1               | 1         | \$435,200     |
| 2025/12/17  | 1            | \$700      | \$790,100     | COLPENSIONES                 |                 | 1         | \$435,200     |
| 2025/12/18  | 2            | \$1,200    | \$790,600     | ARL                          | 1               | 1         | \$14,200      |
| 2025/12/19  | 3            | \$1,700    | \$791,100     | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS |                 | 1         | \$14,200      |
| 2025/12/22  | 6            | \$3,100    | \$792,500     | EPS                          | 1               | 1         | \$340,000     |
| 2025/12/23  | 7            | \$3,600    | \$793,000     | NUEVA E.P.S.                 |                 | 1         | \$340,000     |
| 2025/12/24  | 8            | \$4,100    | \$793,500     |                              |                 |           | \$789,400     |
| 2025/12/26  | 10           | \$5,100    | \$794,500     |                              |                 |           | \$789,400     |
| 2025/12/29  | 13           | \$6,600    | \$796,000     |                              |                 |           |               |
| 2025/12/30  | 14           | \$7,100    | \$796,500     |                              |                 |           |               |

## Canales de Pago

| BANCARIOS | NO BANCARIOS |
|-----------|--------------|
|-----------|--------------|



Cajas registradoras de los almacenes  
Monto máximo por transacción \$9.999.999

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA  
2040 80039802 \*\*\*9497 1387  
FIX19/12/25 14:55H.N0398 La Plata  
202511 84 Aportes en línea  
PLANILLA No. 000009495494798  
Identificación: 12272665  
VALOR PLANILLA: 791,100.00  
Cargo Cuenta No.  
Valor Efectivo: 791,100.00



## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Página 2 de 3



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

## CERTIFICADO

LA PLATA,  
HUILA,  
COLOMBIA,

20/04/2020

Por medio de la presente hacemos constar que el señor JOSE YESID ROA CHARRY  
con Cédula de Ciudadanía número 12272665

Posee en el banco Davivienda:

### CUENTA DE AHORROS DAMAS

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número            | 0550077200092250 |
| Fecha de apertura | 14/01/2012       |

Cordialmente,




BANCO DAVIVIENDA



## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

### MUNICIPIO DE PAICOL

Apoyo a la Secretaría de la Mujer





## MUNICIPIO DE LA PLATA

Sesión descentralizada seguimiento al proyecto de mejoramiento de la vía la Plata Centro poblado de Gallego





## MUNICIPIO DE TESALIA


Apoyo a la Secretaría de la Mujer.





CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS


Municipio de la Plata.







## NEIVA GOBERNACION

Reunión con los Socializadores y el Dr Ridrigo Hernandez.








MUNICIPIO DE TESALIA  
Apoyo a Secretaría de Cultura.





## MUNICIPIO DE IQUIRA

Acompañamiento al Cumpleaños del Municipio y seguimiento al proyecto de mejoramiento de la cubierta del Templo.







NEIVA CENTRO DE CONVENCIONES Rendición de Cuentas del Gobernador.





MUNICIPIO DE LA ARGENTINA



Proyecto de mejoramiento de restaurante Escolar.





MUNICIPIO DE LA PLATA




Apoyo a la secretaría de Cultura. Centro Poblado de Monserrate.





## MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

Seguimiento al proyecto de mejoramiento de vivienda.






## VUELTA AL OCCIDENTE

### CICLISMO


INDERHUILA MUNICIPIO DE LA PLATA.





## MUNICIPIO DE LA PLATA


Seguimiento al proyecto de la cubierta vereda Alto Retiro.



CENTRO POBLADO DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE LA PLATA





Apoyo a la Secretaría de Vías e Infraestructura.




Acompañamiento al proyecto de placa huella Vereda el Cabuyal Municipio de la Plata.






Reunión con los Socializadores del Occidente.






Mejoramiento de las vías del Centro Poblado de San Andrés Municipio de la plata.





Reunión grupo de Emprendedores zona Occidente.






Visita a los parques infantiles de La Argentina, Tesalia y la Plata









INDERHUILA.



CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO EL POMO



MUNICIPIO DE LA PLATA.







GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA




|                                                     |                                                                         |            |            |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Fecha de visita:                                    | 25 noviembre 2025.                                                      |            |            |                  |
| Zona: Occidente                                     | Municipio: 1a Negativa                                                  |            |            |                  |
| Objetivo de la Visita:                              | Saber el estado actual de los Mejoramientos de las Viviendas FonviHUIE. |            |            |                  |
| Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita: |                                                                         |            |            |                  |
| Nombre:                                             | Cargo:                                                                  | Cédula:    | Celular:   | Firma:           |
| Luis A. Chaves                                      | Dueño                                                                   | 12272888   | 3227077198 |                  |
| Erika Bedoya                                        | Beneficiario                                                            | 108140363  | 3118998501 |                  |
| CLAUDIA QUINTERO                                    | BENEFICIARIA                                                            | 1081402593 | 3214162163 | CLAUDIA QUINTERO |



GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

28 - Noviembre 2025.

Zona: Occidente

Municipio:

1a pkr

Objetivo de la Visita:

Acuerpamiento a la Secretaría de Vida Cívica  
estructura - Debate de control Político. Contrato  
de obra n° 1584-2022 - UIC la pkr Callego.

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:

| Nombre:            | Cargo:         | Cédula:     | Celular:    | Firma: |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|--------|
| Martin H. Arellano | Profs. Univers | 832330756   | 3134118192  |        |
| Beatriz E. Lora    | Prof. Univ     | 55.061400   | 3115142325  |        |
| Carolina Jaramila  | Personal       | 10413993599 | 31023325179 |        |

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 Esquina: Neiva - Huila - Colombia; PBX8671300 ext. 1400

FAX 8712767 e-mail: [sechuil@sechuil.gov.co](mailto:sechuil@sechuil.gov.co)

[www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co); twitter, @HuilaGob; Facebook: [www.facebook.com/huilagob](https://www.facebook.com/huilagob); Youtube: [www.youtube.com/huilagob](https://www.youtube.com/huilagob)





GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

30 noviembre 2025.

Zona: Occidente

Municipio:

1º pto. San Andrés

Objetivo de la Visita:

Socialización de Mantenimiento de las Vías del  
Cerro Poblado de San Andrés - Secretaría de  
Vías e Infraestructura

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:

| Nombre:                | Cargo:                | Cédula:    | Celular:   | Firma: |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|
| Sejio Sánchez Jaramila | Asesor SAE San Andrés | 12248386   | 305581980  |        |
| Yaqueleine Torres      | Secretaría San Andrés | 55130791   | 3142946090 |        |
| Juan Pablo Valencia    | Concejal San Andrés   | 1081421414 | 3132542601 |        |

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 Esquina: Neiva – Huila – Colombia; PBX8671300 ext. 1400

FAX 8712767 e-mail: [sechuilaa@sechuilaa.gov.co](mailto:sechuilaa@sechuilaa.gov.co)

[www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co) ; twitter: @HuilaGob; Facebook: [www.facebook.com/huilagob](https://www.facebook.com/huilagob); Youtube: [www.youtube.com/huilagob](https://www.youtube.com/huilagob)



GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

1- Diciembre 2025.

Zona: Occidente

Municipio:

12 Pásta

Objetivo de la Visita:

Seguimiento al Proyecto de Construcción de Pásta  
Huila y Alcantarilla doble Vanda el Abogado

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:

| Nombre:         | Cargo:     | Cédula:    | Celular:    | Firma:          |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Juan José C     | 1019403111 | 1019403111 | 320 8952908 | Juan José C     |
| José Ever Navas | Operador   | 72736718   | 3778659062  | José Ever Navas |
| Juan Felipe A   | Oficial    | 1019409105 | 3184666235  | Juan Felipe A   |

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 Esquina: Neiva – Huila – Colombia; PBX8671300 ext. 1400

FAX 8712767 e-mail: [sechuilagob@sechuilagob.gov.co](mailto:sechuilagob@sechuilagob.gov.co)

[www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co) ; twitter: @HuilaGob; Facebook: [www.facebook.com/huilagob](https://www.facebook.com/huilagob); Youtube: [www.youtube.com/huilagob](https://www.youtube.com/huilagob)





GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

2 Diciembre 2025.

Zona: Occidente

Municipio:

Tesalia

Objetivo de la Visita:

Consulta con 12 Compañías como he funcionado  
el Pago de 12 Vende el Dve Dve

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:

| Nombre:          | Cargo:          | Cédula:    | Celular:   | Firma:              |
|------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|
| Emelda Cruz      | Amo de casa     | 1061218830 | 3158536734 | Emelda Cruz         |
| Liliana Jorje    | Oficinas varios | 55130356   | 3232819256 | Liliana Jorje       |
| Alejandra Zumbra | Oficinas varios | 1031918944 | 3203031672 | Alejandra Zumbra R. |

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 Esquina: Neiva – Huila – Colombia; PBX8671300 ext. 1400

FAX 8712767 e-mail: [sechuil@sechuil.gov.co](mailto:sechuil@sechuil.gov.co)

[www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co); twitter: @HuilaGob; Facebook: [www.facebook.com/huilagob](https://www.facebook.com/huilagob); Youtube: [www.youtube.com/huilagob](https://www.youtube.com/huilagob)



# CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

4 December 2025.

Zona: Occidente

Municipio:

W2792

### Objetivo de la Visita:

Verfuer 12 informasjon  
12 psee huelle de 12 Verds 12 Messa

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:

| Nombre:           | Cargo:       | Cédula:    | Cellular:    | Firma:            |
|-------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| Liliana Muñoz     | Beneficiaria | 1004247183 | 312 584 9843 | Liliana Muñoz     |
| Yanel Gil Diaz    | Beneficiaria | 25453844   | 3125334939   | Yanel Gil Diaz    |
| Marcos Ecuador H. | Beneficiaria | 36-376839  | 3142090197   | Marcos Ecuador H. |





GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

5 - Diciembre

Zona: Occidente

Municipio:

La Plata

Objetivo de la Visita:

Revisión de equipo del occidente Para organizar agenda de todas las Secretarías e institutos.

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:

| Nombre:           | Cargo:        | Cédula:      | Celular:    | Firma: |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|--------|
| Gabriel Beltran   | socializador  | 1080269036   | 31566943031 |        |
| Holmes Ortega     | Socializador  | 12.278.078   | 3138389034  |        |
| Leidy Lorena D.C. | Socializadora | 1.081418.902 | 3144311136  |        |

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 Esquina: Neiva – Huila – Colombia; PBX8671300 ext. 1400


FAX 8712767 e-mail: [sechuil@sechuil.gov.co](mailto:sechuil@sechuil.gov.co)

[www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co) ; twitter, @HuilaGob; Facebook: [www.facebook.com/huilagob](https://www.facebook.com/huilagob); Youtube; [www.youtube.com/huilagob](https://www.youtube.com/huilagob)



GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

10 Diciembre 2025

Zona: Occidente

Municipio:

12 phte

Objetivo de la Visita:

Informamos Don la comunidad de centro  
Donado de San Andrés Donno se sienten  
Don el mejoramiento que se está realizando  
en la U12. por parte de la Gobernación

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:

| Nombre:            | Cargo:       | Cédula:    | Celular:   | Firma:             |
|--------------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| Ana Cecilia Ocampo | beneficiaria | 1081465416 | 3214728665 | Ana Cecilia Ocampo |
| Hanar Teresa Del   | Comerciante  | 36329055   | 3134909912 | Hanar Teresa Del   |

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 Esquina: Neiva – Huila – Colombia; PBX8671300 ext. 1400

FAX 8712767 e-mail: [sechuilaa@sechuilaa.gov.co](mailto:sechuilaa@sechuilaa.gov.co)

[www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co); twitter, @HuilaGob; Facebook: [www.facebook.com/huilagob](https://www.facebook.com/huilagob); Youtube: [www.youtube.com/huilagob](https://www.youtube.com/huilagob)





GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

11 - Dic. 2025.

Zona: Occidente

Municipio:

12 Páez

Objetivo de la Visita:

Reunión con el Sr. Andrés Rodríguez

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:

| Nombre:                | Cargo:                              | Cédula:    | Celular:   | Firma:           |
|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Emerson Buitrago       | Operador                            | 83242354   | 3203472739 | Emerson          |
| Arnel Páez Camacho     | Presidente de la Mesa               | 12275760   | 3142704503 | Arnel            |
| Ludy Henríquez Londoño | Presidente: Alto Cal Nueva Granada. | 1081407111 | 3107666924 | Ludy             |
| Luz Dany Padilla       | Presidente: ISIDRO                  | 36383407   | 3143952784 | Luz Dany Padilla |
| Cein Dora Cárdenas     | Operador                            | 1075248782 | 3133186404 | Cein Dora        |

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 Esquina: Neiva – Huila – Colombia; PBX8671300 ext. 1400

FAX 8712767 e-mail: [sechuil@sechuil.gov.co](mailto:sechuil@sechuil.gov.co)

[www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co); Twitter: @HuilaGob; Facebook: [www.facebook.com/huilagob](https://www.facebook.com/huilagob); Youtube: [www.youtube.com/huilagob](https://www.youtube.com/huilagob)



GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

12 - Dic. 2025.

Zona: Occidente

Municipio: Teseo.

Objetivo de la Visita:

Reunión secreta de cultura  
Fuerza de Escuela de Turismo Artes  
y Cultural Dptl.

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:


| Nombre:             | Cargo:                     | Cédula:   | Celular:     | Firma:      |
|---------------------|----------------------------|-----------|--------------|-------------|
| Pedro María Camacho | Comite de Trabajo<br>Teseo | 12.270962 | 3187215192   |             |
| Jairo Duran.        | Secretario                 | 12.211967 | 313.379.1440 | Jairo Duran |





GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

16 de diciembre de 2015

Zona: Occidente

Municipio:

Neiva  
Centro de Gobierno

Objetivo de la Visita:

Reconocimiento de terreno de culto católico  
Dr. Domingo Vilalba

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:

| Nombre:                  | Cargo:               | Cédula:    | Celular:   | Firma: |
|--------------------------|----------------------|------------|------------|--------|
| Antonio Juma funcionario |                      | 1095275141 | 3167315333 |        |
| Jorge García             | coordinador          | 12982200   | 3108300025 |        |
| Pedro López              | Jefe de Infringencia | 7723906    | 3108386550 |        |



GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

18- Dic - 2025.

Zona: Occidente

Municipio:

12 P1242

Objetivo de la Visita:

Acopiamiento Proyecto de Emprendedora.

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:

| Nombre:                             | Cargo:       | Cédula:    | Celular:   | Firma:         |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| Jenise Milto Ochoa                  | Lider        | 36381187   | 3123613303 | Jenise Milto O |
| Laura Melisa Ortiz                  | Beneficiaria | 1004251728 | 3212394749 | Laura Ortiz.   |
| Escudina Tithana Torca Beneficiaria |              | 1081421889 | 3202274935 | Tithana Torca  |

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 Esquina: Neiva – Huila – Colombia; PBX8671300 ext. 1400

FAX 8712767 e-mail: [sechuilaa@sechuilaa.gov.co](mailto:sechuilaa@sechuilaa.gov.co)

[www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co); twitter, @HuilaGob; Facebook: [www.facebook.com/huilagob](https://www.facebook.com/huilagob); Youtube; [www.youtube.com/huilagob](https://www.youtube.com/huilagob)





GOBERNACIÓN DEL HUILA

## CERTIFICADO DE VISITA



Fecha de visita:

19-Dic 2025.

Zona: Occidente

Municipio:

12 Páez

Objetivo de la Visita:

Informe de gestión hos pital Departamental San Antonio de Páez - Dr José Antonio Muñoz Paz.

Nombre de (los) funcionario (s) que atiende visita:

| Nombre:                    | Cargo:         | Cédula:   | Celular:   | Firma: |
|----------------------------|----------------|-----------|------------|--------|
| Juan Pablo Vela            | Axesor General | 12279610  | 3208285092 |        |
| Edilberto Burbano Ceballos |                | 832471113 | 3133943252 |        |
| Jairson Alvarado Usmanov   |                | 12272387  | 3125001668 |        |

Edificio Gobernación Calle 8 Cra 4 Esquina: Neiva – Huila – Colombia; PBX8671300 ext. 1400

FAX 8712767 e-mail: [sechuil@sechuil.gov.co](mailto:sechuil@sechuil.gov.co)

[www.huila.gov.co](http://www.huila.gov.co) ; twitter, @HuilaGob; Facebook: [www.facebook.com/huilagob](https://www.facebook.com/huilagob); Youtube; [www.youtube.com/huilagob](https://www.youtube.com/huilagob)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.272.665

ROA CHARRY

APELLIDOS

JOSE YESID

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-NOV-1966

LA PLATA  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

ESTATURA

O+

G.S RH


M

SEXO

13-DIC-1984 LA PLATA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1904900 00258622-M-0012272665 20101004

0024230297A 1

35285895





DAVIVIENDA

Banco Davivienda S. A

## CERTIFICADO

LA PLATA,  
HUILA,  
COLOMBIA,

20/04/2020

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JOSE YESID ROA CHARRY**  
con **Cédula de Ciudadanía** número **12272665**

Posee en el banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número            | 0550077200092250 |
| Fecha de apertura | 14/01/2012       |

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

## CERTIFICADO

LA PLATA,  
HUILA,  
COLOMBIA,

20/04/2020

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JOSE YESID ROA CHARRY**  
con **Cédula de Ciudadanía** número **12272665**

Posee en el banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número

**0550077200092250**

Fecha de apertura

**14/01/2012**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA





DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

## CERTIFICADO

LA PLATA,  
HUILA,  
COLOMBIA,

20/04/2020

Por medio de la presente hacemos constar que el señor JOSE YESID ROA CHARRY  
con Cédula de Ciudadanía número 12272665

Posee en el banco Davivienda:

### CUENTA DE AHORROS DAMAS

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número            | 0550077200092250 |
| Fecha de apertura | 14/01/2012       |

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA