	ACTA DE LIQUIDACION	Código: A5-MD-02
		Versión: 01
		Vigente desde: 26/03/2025

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-344-2024,
CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
y DISTRICONS LTDA**


Entre los suscritos a saber, **JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL**, identificada con cédula de ciudadanía No **51.790.514** expedida en **Bogotá**, en su calidad de **Ordenadora del Gasto de la Subdirección Administrativa y Financiera**, quien actúa a nombre de **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**, en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución No. **388 del 30 de diciembre de 2021**, por la cual se delegan funciones y se dictan otras disposiciones y **DISTRICONS LTDA** identificada con **NIT 900.073.040-2** representada legalmente por **RAMON LANDAZABAL CASTELLANOS**, identificado con C.C. No. **88.238.457** de **Cúcuta**, tal y como consta en el **Certificado de Existencia y Representación Legal**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, acordamos **LIQUIDAR DE MANERA BILATERAL DE MUTUO ACUERDO** el **Contrato de CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-344-2024**, previas las siguientes

1. CONSIDERACIONES:

2. GENERALIDADES:

1.1. Que el día 16 de agosto de 2024, se suscribió el **Contrato de OBRA No. NC-CO-344-2024**, cuyo objeto es: *"NC12-P3299016-032 REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA KAURRELE EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL BAHÍA PORTETE."*

1.2. Que el valor del Contrato de **OBRA No. NC-CO-344-2024**, se estableció por la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$125,747,572) M/CTE, con cargo al Registro Presupuestal No. 145624 de 2024, expedido por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

	ACTA DE LIQUIDACION	Código: A5-MD-02
		Versión: 01
		Vigente desde: 26/03/2025

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-344-2024,
CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
y DISTRICONS LTDA**

1.3. Que el plazo de ejecución del **Contrato de OBRA No. NC-CO-344-2024**, se estipuló en DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, situación que se surtió el 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


1.4. Que la forma de pago del **Contrato de OBRA No. NC-CO-344-2024**, se estableció de la siguiente manera: *"La Entidad pagara el valor del contrato celebrado de la siguiente manera: i. El (90%) noventa por ciento del valor total del contrato, en actas parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance de obra, según el cronograma aprobado, previa certificación de cumplimiento del supervisor, y presentación de la factura. ii. El (10%) diez por ciento restante del valor total del contrato, previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción de las obras contratadas y ejecutadas, por parte del supervisor de PNNC, así como la entrega de los anexos técnicos, administrativos, legales, financieros y ambientales, que hacen parte de los productos complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la Supervisión a la suscripción del Acta de recibo final a satisfacción."*

1.5. Que el contratista constituyó con la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO SA** las pólizas de cumplimiento No. 14-44-101216752 - Anexo 5, la cual fue aprobada por la entidad.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
Cumplimiento del contrato	\$ 12'574.757,20	09/11/2024	25/05/2025
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 25'149.514,40	27/12/2024	27/12/2029
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 6'287.378,60	09/11/2024	24/11/2027
Calidad del servicio	\$ 12'574.757,20	09/11/2024	25/05/2025

Que en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el supervisor del contrato realizó los siguientes requerimientos para la ampliación

Grupo de Infraestructura
Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 353 2400
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

	ACTA DE LIQUIDACION	Código: A5-MD-02
		Versión: 01
		Vigente desde: 26/03/2025

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-344-2024,
CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
y DISTRICONS LTDA**

del amparo de cumplimiento de la póliza No. 14-44-101216752, en consonancia con lo establecido en el artículo 2.2.1 .2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 a saber: Correos electrónicos del 15 de julio, 5 de agosto y 2 de septiembre del año en curso.

Que conforme a lo anterior, se tiene que la entidad dio cumplimiento al inciso 4 del artículo 60 de la Ley 80, al haber requerido al contratista la extensión o ampliación del amparo de cumplimiento hasta la presente liquidación del contrato, sin embargo, no fue posible obtener dicha ampliación, peso a ello, esta situación no puede ser impedimento para que se realice la liquidación del contrato, en tanto la normatividad vigente en la materia no determina que la ausencia de este requisito prohíba el acto de liquidación.


Que EL SUPERVISOR del contrato deja constancia de que ninguno de los riesgos asegurados por el amparo de cumplimiento se materializó durante el plazo de ejecución del contrato ni los SEIS (6) MESES siguientes, y hasta la presente liquidación inclusive, según los términos establecidos en la Cláusula de Garantías del contrato.

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

2.1. Que, el Grupo de Gestión Financiera realizó liberación del valor del contrato por la suma de **UN PESO (\$1) M/CTE por saldo no ejecutado.**

2.2. Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por JUAN MANUEL HOYOS MORA – COORDINADOR DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA.

2.3. Que La Coordinadora financiera expidió el 06 de marzo de 2025 la relación de pagos del contrato de **OBRA No. NC-CO-344-2024**, el cual hace parte integral de la presente liquidación, en la que se relacionan 03 pagos los cuales suman un total de CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$125.747.571,00) M/CTE.

	ACTA DE LIQUIDACION	Código: A5-MD-02
		Versión: 01
		Vigente desde: 26/03/2025

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-344-2024,
CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
y DISTRICONS LTDA**

2.5 Que el suscrito supervisor del contrato mediante informe final de supervisión de 27 de marzo de 2025, da cuenta del correcto cumplimiento del objeto contratado.

3. BALANCE FINANCIERO

Que, de conformidad con lo indicado en el informe final de supervisión y la relación de pagos expedida por el grupo financiero el balance final del contrato es el siguiente:

BALANCE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$125.747.572	
VALOR TOTAL ADICIONES	\$0	
VALOR TOTAL DISMINUCIONES		\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$125.747.572	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO		\$125.747.571
VALOR LIBERADO		\$1
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		\$0
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$125.747.572	\$125.747.572

Con base en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el **Contrato de OBRA No. NC-CO-344-2024**, celebrado entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y **DISTRICONS LTDA**.

SEGUNDO: Las partes de conformidad con los resultados de la presente liquidación se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-344-2024, renunciando a cualquier reclamación posterior.

Grupo de Infraestructura
Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 353 2400
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

