

Bogotá D. C, 30/12/2025

CIAC/3810 VICOM No. CS2025002358
CS2025002358

Señor Capitán

ANDRES FELIPE ANDRADE HERRERA

Comandante Escuadrón Mantenimiento CACOM-5

Comando Aéreo de Combate No. 5 - CACOM 5

Vereda Chachafruto Rionegro, Antioquia

ASUNTO: SOLICITUD MOD No.5-CTO 143-00-A-COFAC-CODAF-2025

En referencia a la ejecución del contrato 143-00-A-COFAC-CODAF-2025 cuyo objeto contractual es "Soporte logístico para el equipo UH-60, que comprende la adquisición de repuestos, componentes, accesorios, así como la inspección, reparación, overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana", muy respetuosamente esta Corporación se permite solicitar extensión del plazo de ejecución correspondiente a la vigencia 2025 (Reserva presupuestal).

La presente solicitud se fundamenta en la ocurrencia e circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor, ajenas a la voluntad y control de la CIAC S.A., las cuales han impactado de manera directa la ejecución contractual, conforme se detalla a continuación:

1. **Represamiento de carga aérea:** El material previsto para su recepción y entrega durante la vigencia 2025 ha presentado retrasos como consecuencia del represamiento de carga internacional, derivado de la priorización que las aerolíneas han otorgado al transporte de pasajeros sobre el transporte de carga, afectando los procesos logísticos de despacho y recepción del material aeronáutico.
2. **Contingencias en los sistemas informáticos de la DIAN:** Las actualizaciones y fallas presentadas en los sistemas de la DIAN (SIGLO XXI), así como la suspensión de los servicios informáticos electrónicos informada para el 27 de diciembre del año en curso incluidos MUISCA Carga, SYGA, entre otros sistemas aduaneros y tributarios—, han obligado a la declaratoria de contingencia para la realización de trámites manuales. Esta situación ha impactado significativamente la operación de la Corporación, imposibilitando la oportuna nacionalización, facturación y entrega del material, situación que a la fecha continúa presentándose.



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

3. **Tiempos extensos de fabricación:** Algunos materiales presentan tiempos de entrega prolongados por parte de los fabricantes, los cuales no han podido ser despachados a Colombia dentro de la vigencia 2025 debido a sus propios ciclos de producción.
4. **Trabajos adicionales en servicios de reparación y overhaul:** Durante la ejecución de los servicios se han generado trabajos adicionales que, además de requerir recursos complementarios, demandan mayor permanencia en taller para la consecución de piezas y la culminación técnica de los procesos.
5. **Evaluaciones técnicas prolongadas por parte del fabricante:** Existen evaluaciones técnicas en curso por parte del fabricante, cuyos resultados se estiman recibir durante el primer bimestre del siguiente año, lo cual ha impactado los cronogramas inicialmente proyectados.
6. **Recepción de Blades declaradas SCRAP:** Para las Blades inspeccionadas y declaradas SCRAP, ya se cuenta con la respectiva guía de envío por parte del fabricante; no obstante, debido a la limitada asignación de cupos por parte de las aerolíneas, su recepción se realizará durante la vigencia 2026.
7. **Restricciones de disponibilidad y permisos del Estado americano:** Los servicios asociados al despacho de motores como de repuestos hacia territorio colombiano se han visto afectados tanto por la disponibilidad existente en el mercado aeronáutico como por los permisos requeridos por parte del Estado americano. En la tabla de adquisiciones como de servicios se detalla el estado individual de cada elemento. Adicionalmente para los servicios de exchange de los motores, se anexa la trazabilidad de dos (2) motores que serán entregados con Fresh Tag emitido por estación autorizada por General Electric, con tiempos de entrega estimados de cuarenta y cinco (45) y sesenta y cinco (65) días, respectivamente. Las condiciones técnicas, económicas y comerciales originalmente ofertadas se mantienen inalteradas, sin modificación de precio ni de las condiciones contractuales pactadas.

En virtud de lo anterior, la extensión del plazo solicitada se configura como una medida necesaria, proporcional y debidamente justificada, orientada a garantizar la correcta culminación del contrato, el cumplimiento de los estándares técnicos exigidos y la preservación del equilibrio contractual



VIGENCIA	RUBRO	MOD No.5	RESERVA
2025	RUBRO MANTENIMIENTO	\$ 43.584.337.800,00	\$ 22.832.801.000,00
2025	RUBRO ADQUISICIONES	\$ 5.997.311.200,00	\$ 3.389.578.700,00
		\$ 47.528.591.100,00	\$ 26.222.379.700,00

A continuación, se remite el resumen de los ítems correspondientes al rubro de adquisiciones y servicios.

RELACIÓN DE ELEMENTOS RUBRO DE ADQUISICIONES SOLICITADOS ENTREGA 2026

DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	QTY	VALOR UNITARIO FAC	VALOR TOTAL	CONDICION	OBSERVACIONES EJECUCION
BEAM ASSEMBLY	70103-11001-041		1	\$ 17.491.200,00	\$ 17.491.200,00	NEW	Sikorsky informa: Stock, esperando licencia de exportación.."
WINDSHIELD PANEL, AIRCRAFT LH	70206-01003-109		1	\$ 71.336.400,00	\$ 71.336.400,00	NEW	Sikorsky informa fecha de entrega 2026,
ROD ASSEMBLY, PYLON	70400-06698-047		1	\$ 28.517.900,00	\$ 28.517.900,00	NEW	Sikorsky informa fecha de entrega 2026,
WASHER, FLAT	NAS1149E0616P		100	\$ 8.100,00	\$ 810.000,00	NEW	En proceso de facturación sin embargo por la contingencia de la DIAN estaria pendiente nacionalización
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-2		300	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	NEW	En proceso de salida, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-4	HR3243-4-4 HR3243-4-04	300	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	NEW	Aprobación del Alterno en proceso de despacho a Colombia
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-5		300	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	NEW	En proceso de salida, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-3	CR3243-5-03	205	\$ 16.400,00	\$ 3.362.000,00	NEW	En proceso de salida, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-4	CR3243-5-04	300	\$ 21.000,00	\$ 6.300.000,00	NEW	En proceso de salida, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-5-3	HR3523-5-03/ CR3523-5-03	200	\$	52.100,00	\$	10.420.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-2		100	\$	32.600,00	\$	3.260.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-3		100	\$	32.600,00	\$	3.260.000,00	NEW	Se solicita extensión por disponibilidad en el mercado dado que el proveedor cancelo la orden, se buscará las unidades en la Vigencia 2026,
CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-4	CR3212-4-04	100	\$	13.100,00	\$	1.310.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN
CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-3	CR3212-5-03	100	\$	32.600,00	\$	3.260.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-4	CR3242-5-04	300	\$	27.600,00	\$	8.280.000,00	NEW	Se solicita extensión por disponibilidad en el mercado dado que el proveedor cancelo la orden, se buscará las unidades en la Vigencia 2026,
CHERRY NUTPLATE RIVET	CCR264CS-3-2	CCR264CS-3-02	200	\$	13.100,00	\$	2.620.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN
REMACHE CHERRY	CCR264CS-3-4	CCR264CS-3-04	200	\$	125.100,00	\$	25.020.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN
RIVET	CCR264CS-3-5	CCR264CS-3-05	200	\$	13.100,00	\$	2.620.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN
INLET SEAL	6061T80G01	6061T80G01	6	\$	116.190.700,00	\$	697.144.200,00	NEW	Entrega 2026, no hay unidades en stock
PANEL ASSEMBLY, RH	70500-02068-050		1	\$	50.335.700,00	\$	50.335.700,00	NEW	Demoras por proceso de exportación
BUSHING BIFILAR	70107-08202-110		16	\$	1.753.400,00	\$	28.054.400,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, para posterior nacionalización y entrega- Contingencia de la DIAN



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

BUSHING BIFILAR	70107-08202-111		16	\$	1.753.400,00	\$	28.054.400,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, para posterior nacionalización y entrega-Contingencia de la DIAN
COVER ACCESS	70500-01052-044		6	\$	1.859.800,00	\$	11.158.800,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, para posterior nacionalización y entrega-Contingencia de la DIAN
CABLE ASSY	70500-02159-048		12	\$	1.862.700,00	\$	22.352.400,00	NEW	No hay stock en la vigencia 2025
ANTENNA SHELTON	21-38P4		1	\$	59.279.800,00	\$	59.279.800,00	NEW	No hay stock en la vigencia 2025, entrega en mayo 2026.
BUSHING SLEEVE	NAS77-4-030P	NAS77-4-030	1	\$	2.616.900,00	\$	2.616.900,00	NEW	En proceso de nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
GASKET CELDAS	MS27195-40		20	\$	726.700,00	\$	14.534.000,00	NEW	Material retrasado por cupos en las aerolíneas para despacho a Colombia
BRACKET INSTALLATIO, LH	70400-03611-015		1	\$	122.121.800,00	\$	122.121.800,00	NEW	Demoras en el proceso de producción, fecha estimada de entrega finales de febrero 2026
BRACKET INSTALLATIO, RH	70400-03611-016		1	\$	122.121.800,00	\$	122.121.800,00	NEW	Demoras en el proceso de producción, fecha estimada de entrega finales de febrero 2026
INSULATION BLANKET,THERMAL,AIRCRAFT	70302-02128-104		1	\$	18.152.200,00	\$	18.152.200,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
ANTI ICE VALVE	4046T28G615	6064T56P07	1	\$	247.566.500,00	\$	247.566.500,00	OVERHAUL	Material retrasado por cupos en las aerolíneas para despacho a Colombia
NUT SELF LOCKING BARRET	SPSLH2577-080		8	\$	2.786.500,00	\$	22.292.000,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
BUSHING,SLEEVE	70400-08118-103		1	\$	1.279.400,00	\$	1.279.400,00	NEW	Material retrasado por cupos en las aerolíneas para despacho a Colombia
SCREW,CLOSE TOLERAN	NAS333CP11		1	\$	779.300,00	\$	779.300,00	NEW	En proceso de nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
SCREW,MACHINE	MS27039C0807		50	\$	13.800,00	\$	690.000,00	NEW	En proceso de nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA O32Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

BOLT,MACHINE	AN3C5A	25	\$	11.700,00	\$	292.500,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
BOLT,CLEVIS	AN24-38	4	\$	203.600,00	\$	814.400,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
BOLT MACHINE	S6110-21085-004	1	\$	1.010.100,00	\$	1.010.100,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
BOLT,SHEAR	NAS6203-19D	4	\$	128.000,00	\$	512.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
BOLT,MACHINE	SS27576-5-16	1	\$	505.100,00	\$	505.100,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
BOLT,MACHINE	SS5025P05-054	1	\$	1.174.700,00	\$	1.174.700,00	NEW	Material retrasado por cupos en las aerolíneas para despacho a Colombia
WASHER,RECESSED	MS20002C8	50	\$	4.200,00	\$	210.000,00	NEW	Material retrasado por cupos en las aerolíneas para despacho a Colombia
WASHER,FLAT	MS20002-6	200	\$	1.900,00	\$	380.000,00	NEW	Material retrasado por cupos en las aerolíneas para despacho a Colombia
NUT,SELF-LOCKING,HEXAGON	MS21044C5	25	\$	6.800,00	\$	170.000,00	NEW	Material retrasado por cupos en las aerolíneas para despacho a Colombia
NUT,SELF-LOCKING,BARREL	RMLH2577-108	8	\$	1.209.600,00	\$	9.676.800,00	NEW	Unidades no disponibles en el mercado, estaba sujeta a venta previa se solicita tiempo para la búsqueda en el 2026
NUT,PLAIN,EXTENDED WASHER,HEXAGON	70400-06699-101	1	\$	2.035.400,00	\$	2.035.400,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de esta por parte del Gobierno Americano.
NUT,PLAIN,ROUND	70357-06107-103	2	\$	1.017.700,00	\$	2.035.400,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

WASHER,SADDLE	SS4411-06S200	7	\$	756.000,00	\$	5.292.000,00	NEW	Se presentaron retrasos por fabricación, entrega proyectada en Feb 2026
PIN,COTTER	MS24665-376	100	\$	3.100,00	\$	310.000,00	NEW	En proceso de nacionalización y entrega- contingencia de la DIAN, llegaron 06 UN
HELICAL TORSION SPRING LH	70200-04000-101	1	\$	650.100,00	\$	650.100,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
SHIM	70400-08119-109	1	\$	360.800,00	\$	360.800,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
CB 404 (JUNCTION BOX No1)	SM601BA40A1	1	\$	57.184.000,00	\$	57.184.000,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
BOLT,INTERNAL WRENC	MS20008-18	2	\$	494.400,00	\$	988.800,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
BOLT,MACHINE	AN4DD20A	35	\$	18.600,00	\$	651.000,00	NEW	Se presentaron retrasos por fabricación, entrega proyectada en Feb 2026
STUD ASSY	2600-5S	30	\$	109.600,00	\$	3.288.000,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
BUSHING,SLEEVE	70400-08118-104	3	\$	553.900,00	\$	1.661.700,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
SPACER,PLATE	70400-08119-115	2	\$	2.769.200,00	\$	5.538.400,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de esta por parte del Gobierno Americano.
TUBING ASSEMBLY,NONMETALLIC	70450-01059-091	1	\$	2.215.400,00	\$	2.215.400,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

RIEL INERCIAL	015-870145-3-16	1	\$	37.760.900,00	\$	37.760.900,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
PACKING	MS29513-016	10	\$	6.900,00	\$	69.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
O-RING	AS3209-016	10	\$	12.100,00	\$	121.000,00	NEW	Material retrasado por cupos en las aerolíneas para despacho a Colombia
HOUSING ASSEMBLY	70207-01019-044	1	\$	5.088.500,00	\$	5.088.500,00	NEW	Unidad no disponible en el mercado, estaba sujeta a venta previa se solicita tiempo para la búsqueda en el 2026
BOLT,CLOSE TOLERANCE	AN173H10A	1	\$	113.900,00	\$	113.900,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
BOLT,SHEAR	NAS626-8	13	\$	128.000,00	\$	1.664.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
BOLT MACHINE	AN4C7A	10	\$	16.200,00	\$	162.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
WASHER,FLAT	NAS1149C0532R	100	\$	400,00	\$	40.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
STUD ASSY	2600-6S	30	\$	138.700,00	\$	4.161.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
TUBING NONMETALLIC	AEM02027	100	\$	60.600,00	\$	6.060.000,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
DRAIN TUBE	70217-01010-120	1	\$	5.675.800,00	\$	5.675.800,00	NEW	Unidad no disponible en el mercado, estaba sujeta a venta previa se solicita tiempo para la búsqueda en el 2026
WASHER,FLAT	NAS1149CN816R	100	\$	600,00	\$	60.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-170		1	\$	8.583.500,00	\$	8.583.500,00	NEW	Unidad no disponible en el mercado, estaba sujeta a venta previa se solicita tiempo para la búsqueda en el 2026
TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-173		1	\$	4.943.100,00	\$	4.943.100,00	NEW	Unidad no disponible en el mercado, estaba sujeta a venta previa se solicita tiempo para la búsqueda en el 2026
TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-175		1	\$	9.013.800,00	\$	9.013.800,00	NEW	Unidad no disponible en el mercado, estaba sujeta a venta previa se solicita tiempo para la búsqueda en el 2026
BOLT,SHEAR	NAS464-6-24		3	\$	290.800,00	\$	872.400,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
TUBE HYDRAULIC DRAIN	70652-02251-180		1	\$	6.106.100,00	\$	6.106.100,00	NEW	Unidad no disponible en el mercado, estaba sujeta a venta previa se solicita tiempo para la búsqueda en el 2026
GENERATOR,ALTERNATING CURRENT	70550-02032-104		1	\$	349.140.800,00	\$	349.140.800,00	NEW	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
ADF	622-6812-002		1	\$	229.954.400,00	\$	229.954.400,00	OVERHAUL	la unidad requiere licencia ITAR, los tiempos se han visto afectados por la autorización de la misma por parte del Gobierno Americano.
TUBE ASSEMBLY, STATIC	70450-01059-061		1	\$	5.815.400,00	\$	5.815.400,00	NEW SURPLUS	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega- contingencia de la DIAN
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-1	CR3243-5-01	100	\$	16.000,00	\$	1.600.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega- contingencia de la DIAN
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-1	CR3523-4-01	100	\$	55.700,00	\$	5.570.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega- contingencia de la DIAN
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-5-3	CR3553-5-03	300	\$	45.600,00	\$	13.680.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega- contingencia de la DIAN



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-3	CR3212-4-03	100	\$	81.400,00	\$	8.140.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-2	CR3212-5-02	100	\$	19.000,00	\$	1.900.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-4	CR3242-4-04	100	\$	26.100,00	\$	2.610.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-1	CR3242-4-01	100	\$	11.400,00	\$	1.140.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-4	CR3242-4-04	100	\$	18.900,00	\$	1.890.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-2	CR3242-5-02	200	\$	37.100,00	\$	7.420.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
RIVET	CCR2645S-3-2	CCR2645S-3-02	400	\$	53.500,00	\$	21.400.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
RIVET	CCR2645S-3-3	CCR2645S-3-03	400	\$	53.500,00	\$	21.400.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
REMACHE CHERRY	CCR2645S-3-5	CCR2645S-3-05	399	\$	60.000,00	\$	23.940.000,00	NEW	En proceso de ingreso, incoming, nacionalización y entrega-contingencia de la DIAN
VALOR TOTAL							\$ 2.531.243.300,00		

MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE GARANTÍA Y ACLARACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PUMP, HYDRAULIC	53023-07/ 53023-06/70652-02300-050	3	\$ 286.111.800,00	\$ 858.335.400,00



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

Nota: Para el material mencionado, se están adelantando las gestiones con los talleres correspondientes, con el fin de aclarar la documentación y proceder con el envío de las unidades a Colombia, una vez solucionada la novedad presentada.

RELACIÓN DE ELEMENTOS RUBRO DE MANTENIMIENTO SOLICITUD ENTREGA 2026

SERVICIO	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO CORE	SERIE NUMERO EXCHANGE	VALOR UNITARIO SERVICIO	VALOR UNITARIO SERVICIO EXCHANGE	OBSERVACIONES DE EJECUCIÓN
REPARACIÓN	AHRU	145130-7010	4820	N/A	\$ 429.302.400,00	N/A	La unidad presento costos adicionales, trabajos adicionales que requiere el componente, la finalización del servicio marzo 2026
REPARACIÓN	AHRU	145130-7010	4798		\$ 429.302.400,00	N/A	La unidad presento costos adicionales, trabajos adicionales que requiere el componente, la finalización del servicio marzo 2026
OVERHAUL	GEARBOX,ACCESSORY D	70351-08080-045	A258-06407		\$ 593.452.100,00	N/A	Fecha estimada de finalización de la unidad inicios del mes de febrero
OVERHAUL	GEARBOX,ACCESSORY D	70351-08080-045	A258-07807		\$ 593.452.100,00	N/A	La unidad finalizo su inspección a finales del mes de diciembre se remitirá costos adicionales junto TDR para revisión y aprobación.
INSPECCION	CAUTION ADVISORY PANEL COPILOTO	70550-01107-122	6226C		\$ 23.815.200,00	N/A	La unidad se encuentra en proceso de retorno a Colombia, los tiempos de despacho se han visto afectados por cupos de asignación en las aerolíneas
REPARACIÓN	GENERATOR,ALTERNATING CURRENT	07639-AGH958-1	.06L3113		\$ 62.587.000,00	N/A	Esta unidad continua en evaluación a espera de respuesta por parte del taller.
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-06266		\$ 65.971.400,00	N/A	Unidad evaluada con informe de inspección, esta en el Freight Forward del fabricante, desafortunadamente por los feriados y falta de cupo debido al tamaño del envío, no van a ser despachadas a Colombia sino hasta la primera semana de enero.
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-02849	N/A	\$ 65.971.400,00	N/A	Unidad evaluada con informe de inspección, está en el Freight Forward del fabricante, desafortunadamente por los feriados y falta de cupo debido al tamaño del envío, no van a ser despachadas a Colombia sino hasta la primera semana de enero.
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-02353	N/A	\$ 65.971.400,00	N/A	Unidad evaluada con informe de inspección, esta en el Freight Forward del fabricante, desafortunadamente por los feriados y falta de cupo debido al tamaño del envío, no van a ser despachadas a Colombia sino hasta la primera semana de enero.



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-03207	N/A	\$	65.971.400,00	N/A	Unidad evaluada con informe de inspección, esta en el Freight Forward del fabricante, desafortunadamente por los feriados y falta de cupo debido al tamaño del envío, no van a ser despachadas a Colombia sino hasta la primera semana de enero.
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-02881		\$	65.971.400,00	N/A -	Unidad evaluada con informe de inspección, está en el Freight Forward del fabricante, desafortunadamente por los feriados y falta de cupo debido al tamaño del envío, no van a ser despachadas a Colombia sino hasta la primera semana de enero.
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A238-03510		\$	65.971.400,00	N/A	Unidad pendiente de evaluación por las novedades en el P/N físico
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-00512		\$	65.971.400,00	N/A	Unidad evaluada con informe de inspección, esta en el Freight Forward del fabricante, desafortunadamente por los feriados y falta de cupo debido al tamaño del envío, no van a ser despachadas a Colombia sino hasta la primera semana de enero.
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-02483		\$	65.971.400,00	N/A	Unidad evaluada con informe de inspección, esta en el Freight Forward del fabricante, desafortunadamente por los feriados y falta de cupo debido al tamaño del envío, no van a ser despachadas a Colombia sino hasta la primera semana de enero.
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-07810		\$	65.971.400,00	N/A	La unidad continua en proceso de evaluación por parte del Fabricante
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-02585		\$	65.971.400,00	N/A	Unidad evaluada con informe de inspección, esta en el Freight Forward del fabricante, desafortunadamente por los feriados y falta de cupo debido al tamaño del envío, no van a ser despachadas a Colombia sino hasta la primera semana de enero.
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-01143		\$	65.971.400,00	N/A	Unidad evaluada con informe de inspección, esta en el Freight Forward del fabricante, desafortunadamente por los feriados y falta de cupo debido al tamaño del envío, no van a ser despachadas a Colombia sino hasta la primera semana de enero.
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-05553		\$	65.971.400,00	N/A	Unidad evaluada con informe de inspección, esta en el Freight Forward del fabricante, desafortunadamente por los feriados y falta de cupo debido al tamaño del envío, no van a ser despachadas a Colombia sino hasta la primera semana de enero.
INSPECCIÓN	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043	A009-06155		\$	551.989.500,00	N/A	Esta unidad requiere reparación categoría III fecha estimada de finalización finales de marzo del 2026
EXCHANGE/ REPARADO	ENGINE	6071T24G01	GE- E-763411	GE- E-991504	N/A	\$	6.452.414.500,00	El motor se encuentra pendiente de despacho a Colombia, el retraso se da debido a los permisos requeridos por el Gobierno Americano



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co

EXCHANGE/SV	ENGINE	6071T24G01	GE- E-763408	GE- E-76377C	N/A	\$ 6.452.414.500,00	Por alta rotación el motor inicial ofertado ya no se encuentra disponible sin embargo se remite la documentación del SN referenciado, para su correspondiente revisión y aprobación, este no tendría cambio en valor.
EXCHANGE/SV	ENGINE	6071T24G01	GE- E-762589	GE- E-9641612	N/A	\$ 6.452.414.500,00	Por alta rotación el motor inicial ofertado ya no se encuentra disponible sin embargo se remite la documentación del SN referenciado, para su correspondiente revisión y aprobación, este no tendría cambio en valor.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente la aprobación y registro de la correspondiente reserva presupuestal, con el fin de garantizar la adecuada y oportuna ejecución de las actividades contempladas en el contrato de referencia. Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que se estime necesario para dar cumplimiento a lo establecido.

Finalmente, se informa que el material asociado a la reserva presupuestal será entregado a más tardar el 30 de junio de 2026.

Cordialmente,

Proyectó: Lizeth Estefany Rojas Castiblanco-Lider Promoción y Venta

Anexos:

1. TRAZABILIDAD ENGINE 991504
2. FORM 2408-5-1 GE-E-763777C
3. FORM 2408-5-1 GE-E-964162
4. FORM 2408-16-1 GE-E-763777C
5. FORM 2408-16-1 GE-E-964162
6. T701D SN GE-E-763777C Engine Life Time Summary Sheet
7. T701D SN GE-E-964162 Engine Life Time Summary Sheet



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co



CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A

UAEAC-OMA-010-UAEAC-CCI-061-FAA 032Y396C

Dirección: Avenida Calle 26 No. 103 – 08 Entrada 1 Interior 2, Bogotá

Línea gratuita: 3153187386

www.ciac.gov.co E-mail: atencion@ciac.gov.co