



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 16



## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 De 10

LAPSO del 01 al 15 de noviembre de 2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	002-ARC-ENAP-2025
CONTRATISTA	:	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN Ci2
OBJETO DEL CONTRATO	:	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYENDO ADEMÁS REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN, SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA SIMULADORES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES, PLATAFORMAS NAVALES, MARÍTIMAS Y LABORATORIOS DE MODELAMIENTO VIRTUAL DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES" ALMIRANTE PADILLA".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	15 OCT/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	15 NOV/2025
VALOR INICIAL	:	\$430.000.000.00 Mcte.
ADICIÓN(S)	:	\$215.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$645.000.000.00 Mcte.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OPERADOR E INSTRUCTOR PLATAFORMAS DE SIMULACIÓN CIDIAM
SUPERVISOR INICIAL	:	SUBOFICIAL JEFE ELKIN ALEXANDER VICTORIA
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Cartagena, a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), en calidad de Supervisor del Contrato No. 002-ARC-ENAP-2025 suscrito con la COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN Ci2 NIT. 830.056.149-0, representada legalmente por Pedro Pablo Duarte Páez, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° <sup>2</sup>, 56°, Ley 1474 de 2011 <sup>3</sup>, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup>, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 <sup>6</sup>, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de las actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las

<sup>1</sup> Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

<sup>2</sup> Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

<sup>3</sup> Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

<sup>4</sup> Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

<sup>5</sup> Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

<sup>6</sup> Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **2** de **16**

obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

## 1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

MANTENIMIENTO A TODO COSTO, INCLUYENDO ADEMÁS REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN, SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA SIMULADORES DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES, PLATAFORMAS NAVALES, MARÍTIMAS Y LABORATORIOS DE MODELAMIENTO VIRTUAL DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES" ALMIRANTE PADILLA".

## 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
Adición	30/07/25	Adición presupuestal al contrato	SI	\$215.000.000
Prórroga	29/09/25	Prórroga plazo de ejecución	N/A	N/A

## 3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. (\$645.000.000) exento de IVA y demás erogaciones que correspondan.

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$645.000.000	\$645.000.000	\$645.000.000	N/A	N/A	\$645.000.000

## 4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 33-44-101259131 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 13 FEBRERO 2025
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 33-44-101259131 ANEXO 1 DE 30/07/25 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 05 DE AGOSTO 2025
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 33-44-101259131 ANEXO 2 DE 08/10/25 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 16 DE OCTUBRE 2025



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 16

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	FECHA DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	DEL	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X	N/A			N/A
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (20%)	X		13/02/2025			15/04/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO		X	N/A			N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (5%)	X		13/02/2025			15/12/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		X	N/A			N/A
CALIDAD DEL SERVICIO (30%)	X		13/02/2025			15/12/2026
TODO RIESGO (AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)						

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EB/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
Parcial	2025	Mcte	110025	20-05-2025	152997325	20-05-2025	99,264,000.00	330,736,000	23%
Parcial	2025	Mcte	316025	11-02-2025	403999225	11-02-2025	101.775.000	443,961,000	31%
total	2025	Mcte	391325	20-11-2025	465148725	28-11-2025	443,961,000	—————	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 16

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (Indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
Contrato	ACTUAL	6925 2025-01-10	\$430.000.000	N/A	N/A	N/A	4525 2025-02-11	\$430.000.000	N/A
ADICION	ACTUAL	6925 2025-07-15	\$215.000.000	N/A	N/A	N/A	4525 2025-07-31	\$215.000.000	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

## 7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2025	Recepción mantenimiento ítem 1,2, 3 y 5	Mcte	FE51373	99.264.000	No.001	99.264.000	N/A	N/A	N/A
2	2025	Recepción mantenimiento ítem 7	Mcte	FE54058	101.775.000	No.002	101.775.000	N/A	N/A	N/A
3	2025	Recepción mantenimiento ítem 4,6	Mcte	FE54615	443,961,000	No.003	443,961,000.	N/A	N/A	N/A

## 8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 <sup>2</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obradas parcialmente.

<sup>2</sup>Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y, LOS INTERVENTORES".



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 16

- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, en tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.
- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.
- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

En el marco del desarrollo de ejecución del presente contrato de mantenimiento, se realiza reunión con el contratista el pasado 14 de febrero del 2025, con el propósito dar inicio de manera formal al contrato No. 002-ARC-ENAP-2025, mediante acta anexa, realizando el análisis de las actividades contenidas en el anexo técnico y se establecen prioridades para intervenir plataformas de simulación y aspectos a tener en cuenta en la elaboración del cronograma de ejecución. Finalmente, se establece plan de trabajo para la ejecución de las actividades correspondientes a los servicios requeridos en los lapsos de tiempo fijados de acuerdo con el cronograma oficial enviado por Cí2 de acuerdo con los siguientes ítems:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SOCORRO GMDSS – TGS 5000.	100%	N/A
2	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SIMULADORES: ESTACIÓN INSTRUCTOR PLATAFORMAS DE NAVEGACIÓN PARA MANIOBRAS NAVALES.	100%	N/A
3	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION 360° NTPRO 5000.	100%	N/A
4	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE PUENTE FULL MISIÓN 360° NTPRO 5000	100%	N/A
5	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION AUXILIAR - NAVEGACIÓN PARA MANIOBRAS NAVALES.	100%	N/A
6	MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LABORATORIOS DE MODELAMIENTO VIRTUAL COMPATIBLES CON LAS PLATAFORMAS DE NAVEGACIÓN.	100%	N/A
7	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE MÓDULOS DE SOFTWARE PLATAFORMAS DE SIMULACIÓN NTPRO 5000.	100%	N/A

OBSERVACIONES:



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **6** de **16**

1. Se realiza apertura del contrato No. 002-ARC-ENAP-2025 acuerdo acta de reunión fecha 14 de febrero del 2025 entre empresa contratista C12, director CIDIAM y supervisor del contrato (anexo acta).
2. Reunión sostenida con el contratista, con el propósito dar inicio de manera formal al contrato No. 002-ARC-ENAP-2025, realizar análisis actividades contenidas en el anexo técnico y definir prioridades para intervenir plataformas de simulación y aspectos a tener en cuenta en la elaboración del cronograma de ejecución.
3. Finalmente, se establece plan de trabajo y cronograma de actividades para la ejecución detallando de las actividades correspondientes a los servicios requeridos en los lapsos de tiempo fijados (Anexo cronograma presentado por C12).
4. se realizaron las primeras intervenciones de mantenimiento programado del 07 al 11 de abril de 2024, de acuerdo con el plan de trabajo para la ejecución de las actividades correspondientes a los servicios requeridos, de acuerdo con los siguientes ítems:
  - Ítem 1: MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SOCORRO GMDSS – TGS 5000.
    - Mantenimiento preventivo de un (01) Servidor principal Wärtislä Voyage (DELL POWEREDGE R220), una (01) UPS, un (01) SWITCH (DELL POWERCONNECT 2848), un (01) equipo de cómputo (DELL XPS 27) de la estación de instructor, ocho (08) estaciones de comunicaciones TGS 5000 alumnos, y demás accesorios como teclados, mouse, seis (06) impresoras de puntos EPSON LX350, una (01) impresora HP LaserJet Pro MFP M426FDN, protecciones eléctricas y demás periféricos.
    - Se efectuó el mantenimiento, puesta a punto y certificación del sistema de red, garantizando el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos que conforman el sistema de simulación GMDSS-TGS 5000 y conexión con el sistema de simulación ENAP.



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL


Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 7 de 16



- Ítem 2: MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SIMULADORES: ESTACIÓN INSTRUCTOR PLATAFORMAS DE NAVEGACIÓN PARA MANIOBRAS NAVALES.
  - Mantenimiento preventivo y/o correctivo del hardware de la estación de instructor, compuesto por dos (02) servidores S1200BTL, una (01) UPS STR3009 LA, cuatro (04) equipos de cómputo (INSTR-VIS PC Type 4, INSTR-CCTV PC Type 4, INSTR-GMDSS PC Type 2, DEBRIEF PC Type 2), un (01) equipo servidor de respaldo automático del sistema, dos (02) Switch Ethernet HP OFFICECONNECT 19205, dos (02) Handsets, una (01) unidad VHF, un (01) intercom, un (01) teléfono y dos (02) USB Audio Units.
  - Mantenimiento, puesta a punto y certificación del sistema de red.



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL


Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **8** de 16



- Ítem 3: MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION 360° NTPRO 5000.
  - Mantenimiento preventivo y/o correctivo del hardware de simulador, realizando verificación de funcionamiento, limpieza profunda, lubricación, ajuste de partes, mecánicas, electrónicas y accesorios, a un (01) Telégrafo, dos (02) controles azimutales, dos (02) indicadores RPM análogos, dos (02) indicadores análogos de PITCH, un (01) panel de control de conning, un (01) sistema de sonido, un (01) indicador de Angulo de timón, cinco (05) PC panel conning IBID 8.4, un (01) panel de control timón, un (01) PC- panel timon IBID 8.4, un (01) repetidor de giro, un (01) Pelorus, un (01) Overhead display panel PC 28", tres (03) trackballs, dos (02) keyboard radar, un (01) keyboard y trackball estación ECDIS-I, un (01) plug de conexión universal pilot, una (01) conexión bluetooth navi pilot, dos (02) cámaras CCTV tipo domo, un (01) TGS4100 GMDSS hardware unit, un (01) panel de alarma GMDSS, un (01) Handset and audio unit, dos (02) Handsets unidades VHF, un (01) intercom , un (01) teléfono, tres (03) USB Audio Units, dos (02) Switch Ethernet HP OFFICECONNECT 19205
  - Cambio de componentes o partes mecánicas, electrónicas y/o accesorios como, sistema de audio que forma parte del sistema de simulación, permitiendo dar soporte de hardware y compatibilidad con el software NTPRO 5000, logrando el correcto funcionamiento y rendimiento del mismo.



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL


Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 9 de 16



- Ítem 5: MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION AUXILIAR - NAVEGACIÓN PARA MANIOBRAS NAVALES.
  - Mantenimiento preventivo del hardware de simulador, realizando verificación de funcionamiento, limpieza profunda, lubricación, ajuste de partes, mecánicas, electrónicas y accesorios, a un (01) Telégrafo, dos (02) controles azimutales, dos (02) indicadores RPM análogos, dos (02) indicadores análogos de PITCH, un (01) panel de control de conning, un (01) sistema de sonido, un (01) indicador de Angulo de timón, cinco (05) PC panel conning IBID 8.4, un (01) panel de control timón, un (01) PC- panel timon IBID 8.4, un (01) repetidor de giro, un (01) Pelorus, un (01) Overhead display panel PC 28", tres (03) trackballs, dos (02) keyboard radar, un (01) keyboard y trackball estación ECDIS-I, un (01) plug de conexión universal pilot, una (01) conexión bluetooth navi pilot, dos (02) cámaras CCTV tipo domo, un (01) TGS4100 GMDSS hardware unit, un (01) panel de alarma GMDSS, un (01) Handset and audio unit, dos (02) Handsets unidades VHF, un (01) intercom , un (01) teléfono, tres (03) USB Audio Units, dos (02) Switch Ethernet HP OFFICECONNECT 19205.
  - Mantenimiento, puesta a punto y certificación del sistema de red, garantizando el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos que conforman el sistema de simulación del puente full mission 360° - NTPRO 5000.



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL


Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**


Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **10** de **16**



- Ítem 6: MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA LABORATORIOS DE MODELAMIENTO VIRTUAL COMPATIBLES CON LAS PLATAFORMAS DE NAVEGACIÓN PARA MANIOBRAS NAVALES.
  - Mantenimiento preventivo de cuatro (04) equipo de cómputo (MW-1, MW-2, VSY-1, VSY-2) y demás componentes especializados.
  - Mantenimiento, puesta a punto y certificación del sistema de red, garantizando el correcto funcionamiento del mismo.



5. Se realiza mantenimiento correctivo al equipo de cómputo MW-1, se evidencia daño en la tarjeta de video la cual es remplazada por la tarjeta gráfica RTX 4080 SUPER, se realizan pruebas de



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 11 de 16

funcionabilidad y desempeño del software y hardware del equipo donde queda funcionando sin novedad.

6. Se realiza el servicio de soporte técnico especializado por parte del personal de WARSILA VOYAGE de manera remota el día 23 de mayo del 2025, donde se realizó un test de operacional sistema de simulación, donde se evidencio que el funcionamiento e integración de hardware, software, y periféricos del sistema NTPRO5000 se encuentran funcionando en buen estado.
7. Se recibe por parte de la empresa contratista CI2, 02 apuntadores laser para el aula del debrief en remplazo del que se encontraba fuera de servicio.



8. Se realiza soporte técnico por medio de la empresa CI2 los días 14 y 15 de mayo del 2025, realizando calibración del sistema de proyección de video 360° sobre la pantalla cilíndrica del simulador de puente, alineación física de los proyectores, realizando ajustes de ambientes, para puesta a punto del sistema de visualización mediante la configuración del comportamiento de la proyección.



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL


Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 12 de 16



9. Se realiza el servicio de soporte técnico especializado por parte del personal de WARSILA VOYAGE de manera remota el día 11 de julio del 2025, donde se realizó un test de operacional sistema de simulación, donde se evidencio que el funcionamiento e integración de hardware, software, y periféricos del sistema NTPRO5000 se encuentran funcionando en buen estado.
10. Mediante oficio No. 20250029910162153 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JINEN-ENAP-SUDEN-DIDEN -CIDIA-38.1 se realiza solicitud de asignaion presupuestal para cubrir la totalidad del mantenimiento correctivo de 02 canales visuales faltantes que se encuentran en modo falla, los cuales requieren con urgencia servicios de actualización de hardware de proyección, compatibles con los sistemas de simulación de la ENAP, incorporación de nuevos sistemas mecánicos para efectos de día y noche, procesos de calibración y corrección de imagen, alineación física de proyectores y configuración del comportamiento de parámetros visuales. El valor asciende a DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS (\$215.000.000), se solicita la asignación presupuestal mediante el rubro A-02-02-02-008-007 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO", con el fin de ejecutar en la vigencia de 2025.
11. Se realiza el servicio de soporte técnico especializado por parte del personal de WARSILA VOYAGE de manera remota el día 22 de agosto del 2025, donde se realizó un test de operacional sistema de simulación, donde se evidencio fallas en harware en el modulo de VHF, el cual será reparado en la próximo mantenimientpo físico programado, el funcionamiento e integración de los demás hardware, software, y periféricos del sistema NTPRO5000 se encuentran funcionando en buen estado.
12. Durante la semana comprendida del lunes 13 al viernes 17 de septiembre del 2025 se realizao capacitación por parte de personal de Ci2 sobre configuración y puesta en marcha simulador VTS, creación de ejercicios, operación sistema Navi-Harbour, realización de ejercicios en simultaneo con simulador de puente y simulador de VTS.
13. Se realiza el servicio de soporte técnico especializado por parte del personal de WARSILA VOYAGE de manera remota el día 26 de septiembre del 2025, donde se realizó un test de operacional sistema



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 13 de 16

de simulación, donde se evidencio que el funcionamiento e integración de hardware, software, y periféricos del sistema NTPRO5000 se encuentran funcionando en buen estado.

14. se realizo la segunda intervencion de mantenimiento programado del 20 al 24 de octubre de 2025, de acuerdo con el plan de trabajo para la ejecución de las actividades correspondientes a los servicios requeridos, de acuerdo con los siguientes ítems:

- **ÍTEM 4: MANTENIMIENTO, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS DE SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE PUENTE FULL MISSION 360° NTPRO 5000**
  - Mantenimiento, integración y puesta a punto de equipos especializados para el sistema de visualización del simulador de puente full mission, consistente en verificación y reparación de paquete de software Visual Channels VIS6000, Visual System Tuner, corrección curva de imagen, encendido remoto desde estación instructor, identificando el estado de programación de sus parámetros y archivos de configuración dedicado, con el fin de corregir aquellos que se encuentren fuera de los valores pre configurados por los integradores Wärtsilä Voyage y Ci2. Se requiere certificación del correcto funcionamiento del software del sistema por parte de Wärtsilä Voyage.
  - Se realiza el mantenimiento preventivo y reubicación de cinco (05) proyectores Digital Projection E-Vision Laser dentro del sistema visual asignados al domo del simulador de puente, incluyendo la actualización de cuatro (04) canales visuales con todos sus componentes, sistemas mecánicos de baffles y sistemas de conexión, licencias, compatible con el software Visual Channels VIS6000 del sistema NTPRO 5000 de la ENAP, garantizando el correcto funcionamiento e integración del sistema visual 360° del simulador de puente full mission.
  - Se realizó la calibración del sistema de proyección de video sobre la pantalla cilíndrica del simulador de puente, alineación física de los proyectores, ajustes de ambientes, reubicación e instalación de canales visuales para puesta a punto del sistema de visualización.
- Conjuntamente el personal de Ci2 y Wärtsilä realizó la verificación y reparación de módulos del software NAVITRAINER 5000, instalación de parches 5.40.705, limpieza de caché, reparación y programación de tareas contenidas en el Router, garantizando el correcto funcionamiento de los módulos funcionales especializados contenidos en la licencia NTPRO 5000, realizando pruebas funcionales del sistema tanto del servidor principal como en el auxiliar, integrado al simulador auxiliar NTPRO 5000, Simulador full misión NTPRO 5000, VTS y máquinas.
- De igual manera el personal de Ci2 y Wärtsilä realizó la verificación y reparación de módulos de software TGS 5000 limpieza de caché, revisión, programación y ajuste de las tareas integradas al servidor TGS Instructor, y demás módulos de tareas funcionales especializados TGS.



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL


Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 14 de 16



15. Con fecha 15 de noviembre se realiza cierre de los trabajos desarrollados en el marco del contrato No. 002 ARC-ENAP-2025, donde se ejecutaron en un 100% todas las actividades establecidas en dicho contrato y recibiendo a satisfacción.

Ci2 y Wärtsilä establecen recomendaciones para potencializar el funcionamiento y rendimiento de los sistemas de simulación (Hardware y software), así como la proyección de actualizaciones, migración tecnológica y demás requerimientos para garantizar la vida útil del sistema, así:

- Actualización Model Wizard y Virtual Shipyard Versión 7.0
- Actualización licencia NTPRO 5000 V. 7.0



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **15** de **16**

- c) Plan de migración tecnológica de hardware, PC que tengan mayor capacidad en tarjetas de gráficas y cambio de Windows 7 a Windows 10 para simulador de puente full mission, como para simulador de puente auxiliar.
- d) Cambio de equipos de IBID.

### 10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al Delegatario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idonea y oportuna ejecución de lo contratado)

### 11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN CIZ frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que está al día con sus aporte durante el mes de julio del 2025.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 11 de diciembre 2025, suscrito por el Revisor Fiscal JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos durante el mes de noviembre 2025, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

### 12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (existe / no hay) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio / deficiente) cumplimiento a la fecha.

### 13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

### 14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. FE54615 de fecha 04/11/2025, por \$ 443.961.000 (3) folios.



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023


Página 16 de 16

- Orden de Pago No. 465148725 de fecha 20/11/2025, por \$ 443.961.000 ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. N/A de fecha N/A, por \$ N/A ( ) folios.
- Oficio de fecha N/A, suscrito por N/A ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

### 15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio \_\_\_\_\_ Termina \_\_\_\_\_
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,



SJ Elkin Alexander Victoria  
Supervisor contrato No. 004-ARC-ENAP-2024  
C.C No. 73.199.617 de Cartagena  
Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"  
Cel 3135207818 – Elkin.alexander@aramada.mil.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830056149	0	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	AV CALLE 26 # 96 J 66 OFICINA 404	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6085858	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1913257744	9494532225	E	2025/11/13	2025/11/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$386,749,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				216	\$178,715,300	\$0	\$0	\$178,715,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	\$37,937,100	\$0	\$0	\$37,937,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	58	\$46,626,400	\$0	\$0	\$46,626,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	81	\$52,417,700	\$0	\$0	\$52,417,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	49	\$34,447,000	\$0	\$0	\$34,447,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	6	\$7,287,100	\$0	\$0	\$7,287,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				223	\$36,788,500	\$0	\$0	\$36,788,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	223	\$36,788,500	\$0	\$0	\$36,788,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 18)				219	\$61,031,600	\$0	\$0	\$61,031,600	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	161	\$53,352,500	\$0	\$0	\$53,352,500	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$221,300	\$0	\$0	\$221,300	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$508,600	\$0	\$0	\$508,600	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	\$363,900	\$0	\$0	\$363,900	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$72,400	\$0	\$0	\$72,400	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	19	\$2,610,400	\$0	\$0	\$2,610,400	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$241,000	\$0	\$0	\$241,000	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	\$776,100	\$0	\$0	\$776,100	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$153,800	\$0	\$0	\$153,800	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$119,500	\$0	\$0	\$119,500	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	\$544,800	\$0	\$0	\$544,800	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	\$656,600	\$0	\$0	\$656,600	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$100,200	\$0	\$0	\$100,200	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$136,100	\$0	\$0	\$136,100	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$102,500	\$0	\$0	\$102,500	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$106,700	\$0	\$0	\$106,700	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	5	\$655,800	\$0	\$0	\$655,800	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$309,400	\$0	\$0	\$309,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				223	\$73,287,300	\$0	\$0	\$73,287,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$704,600	\$0	\$0	\$704,600	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$100,700	\$0	\$0	\$100,700	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$101,700	\$0	\$0	\$101,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$8,612,600	\$0	\$0	\$8,612,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	11	\$100,200	\$0	\$0	\$100,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	29	\$4,010,500	\$0	\$0	\$4,010,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	38	\$6,100,800	\$0	\$0	\$6,100,800	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$2,695,800	\$0	\$0	\$2,695,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	\$2,820,300	\$0	\$0	\$2,820,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$312,300	\$0	\$0	\$312,300	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$105,800	\$0	\$0	\$105,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	\$2,945,500	\$0	\$0	\$2,945,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	79	\$44,560,500	\$0	\$0	\$44,560,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	11	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000	


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830056149	0	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	AV CALLE 26 # 96 J 66 OFICINA 404	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6085858	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1913257744	9494532225	E	2025/11/13	2025/11/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$386,749,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$22,156,300	\$0	\$0	\$22,156,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	\$22,156,300	\$0	\$0	\$22,156,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$14,770,600	\$0	\$0	\$14,770,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	\$14,770,600	\$0	\$0	\$14,770,600	
<b>TOTAL</b>				<b>223</b>	<b>\$386,749,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$386,749,600</b>	



La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de noviembre del año 2025.



**JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA**  
Revisor Fiscal  
T.P 269.994-T  
CER-5791-25  
Por delegación de Kreston RM S.A  
Consultores, Auditores,  
Asesores Kreston Colombia  
Miembro de Kreston International Ltda.