

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 1 de 10

(1) Contrato No.		INS-CYT-451-2025	
(2) Nombre del Contratista:		BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA	
(3) Cargo del supervisor:		Coordinadora LNR Grupo Entomología Red	
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:		No aplica	
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)		sardila@ins.gov.co	
(6) Objeto del contrato:		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO INDISPENSABLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO MISIONAL EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN SALUD PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	
(7) Fecha de inicio:		04/06/2025	(8) Fecha terminación: 30/11/2025
(9) Periodo objeto del informe:		Diciembre 2025	

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones Generales: Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	<p>El proveedor no cumplió con todas las obligaciones y productos contractuales de conformidad con el contrato, quedándole pendientes los ítem 89 y 1146.</p> <p>Entrega y publicación de póliza vigente.</p> <p>Soporte de pagos parafiscales que corresponden al mes</p> <p>Factura electrónica cargada en plataforma Olimpia la cual fue aprobada por el supervisor del contrato y posteriormente publicada en SECOP II.</p> <p>Cumplimiento con el Protocolo frente a medidas de protección personal en el proceso de transporte y entrega de reactivos, elementos e insumos de laboratorio.</p> <p>Cumplimiento con la normatividad vigente ambiental y de seguridad.</p>	<p>Entrega de los Ítems adjudicados en el contrato, quedándole pendientes los ítem 89 y 1146.</p> <p>Soporte de Póliza vigente, pagos de parafiscales publicados en la plataforma SECOP II.</p> <p>Certificación de pagos de seguridad social y parafiscales.</p> <p>Evidencia de factura electrónica cargada en Olimpia y posteriormente en SECOP II.</p> <p>Cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, ambientales vigentes dentro del proceso de transporte y entrega de los reactivos, elementos e insumos de laboratorio.</p>	Se evidenció soporte de las actividades relacionadas y sus productos correspondientes.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 2 de 10

	Cumplir con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INSTITUTO.		
Obligaciones Específicas: ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.	Se realizó reunión y firma del acta de apertura del contrato en conjunto proveedor y supervisión del contrato. Se realizó primera entrega parcial de reactivos, elementos e insumos de laboratorio conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, en conjunto con las fichas de seguridad y respectivos certificados de calidad expedidos por el fabricante. Los reactivos, elementos e insumos entregados cuentan con fechas de caducidad según especificaciones técnicas establecidas.	Cronograma de entregas. Ficha de seguridad de los productos. Reactivos, elementos e insumos de laboratorio que cumplen con el proceso de movilización y transporte teniendo en cuenta las especificaciones en cuanto a normatividad vigente. Personal calificado para el transporte y manipulación de reactivos y elementos de laboratorio. Entrega de reactivos y elementos de laboratorio sin novedad ambiental en el proceso de transporte. Gestión adecuada de los residuos no peligrosos.	Se cumplió con la entrega parcial del contrato haciendo referencia a los ítems del contrato, dejando de entregar los ítem 89 y 1146.
Especificaciones Técnicas	Los reactivos e insumos de laboratorio que entregaron corresponden a las especificaciones enunciadas en la Ficha Técnica, en la Cláusula Segunda del contrato y en la propuesta presentada por el contratista.	Reactivos, insumos y elementos de laboratorio	Ninguna
Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación			

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 3 de 10

o	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapas de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se ha generado contratiempos por cuanto no se ha materializado
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Seguimiento a la normativa, no se evidencio ningún cambio
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleva el coste del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapas de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	El proveedor no realizó notificaciones donde el cambio en la moneda no permita el cumplimiento del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de importación de los proveedores
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se realiza un cronograma de entrega de elementos para garantizar tiempos de entrega, teniendo en cuenta los inventarios y tiempos de importación de los proveedores
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se realiza una evaluación inicial de tiempos de entrega los cuales quedan acordados en el cronograma de entrega para garantizar que el contrato se ejecute en los

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 4 de 10

												tiempos establecidos en el contrato
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Se realiza una comunicación inicial con el proveedor para garantizar las cantidades pactadas en el contrato
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A	Se realiza la verificación técnica de los productos para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Se realiza la verificación técnica de los productos (documentar y en físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Se realiza la verificación técnica de los productos (temperaturas de transporte, fechas de vencimiento y estado físico) para garantizar que los elementos cumplen con las especificaciones solicitadas

% DE AVANCE ACUMULADO

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. BIOCOL LTDA durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió parcialmente las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. Durante el periodo BIOCOL LTDA cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo CON el tipo de actividad que desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por BIOCOL LTDA durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 5 de 10

5. **Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.**

6. A la fecha no se entregaron los ítems los ítem 89 y 1146 por lo cual se puede dar un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

El contratista entregó los siguientes ítems:

Ítem	Cantidad	Descripción del elemento	Referencia	GRUPO
89	1	Acetic acid (Glacial acetic acid)	33209-1L	Entomología Red
150	2	Papel absorb.ver si-dry refuerzo e/pe 50.8cmx30.48m 750ml/sq. m	62070-00-0	Entomología Red
160	1	ProClin™ 300,	48914- U	Genética - Crónicas
189	1	Criomarca dores punta delgada	13-382-52	Genética - Crónicas
196	20	BACTEC MGIT OADC ENRIQUE CIDO	245116	Micobacterias Red
197	8	BACTEC MGIT 960 SUPPLEM ENT	245124	Micobacterias Red
198	30	TUBE BACTEC MGIT 7ML	245122	Micobacterias Red
201	15	TUBO LOWENST EIN- JENSEN	297653	Micobacterias Red
202	1	CALDO PHOENIX ID	246001	Micobacterias Red
218	2	BACTEC MGIT 960 SIRE	245123	Micobacterias Red
222	1	KIT PHPOENI XSPEC CALIBRAD OR	440911	Micobacterias Red
262	6	Hemoglobina bovina	212392	Microbiología Red
263	21	Agar BHI infusión cerebro corazon	211065	Microbiología Red(2 0) Microbiología Investigación (1)
264	5	Agar macconke y	212306	Microbiología Red
265	20	Agar Mueller Hinton ii	211438	Microbiología Red

	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
				2023-11-17
			FOR-A02.0000-037	Página 6 de 10

2 6 6	6	Agar tripticasa soya agar	236950	Microbiología Red(5) Microbiología Investigación (1)
2 6 7	2	CALDO MUELLER HINTON II cation adjusted	212322	Microbiología Red
2 6 8	2	Caldo Tripticasa Soya	211825	Microbiología Red
2 7 2	3	TEST BACTERIA NO ESTANDA R	255343	Microbiología Red
2 8 2	1	Trifluoroac etic acid reagentplu s®, 99%	T6508- 100ML	Microbiología Red
2 8 5	4	PLACA MSP DE 96 POZOS EN ACERO PULIDO BC	828080 0	Microbiología Red
2 8 6	1	Ampicilina sulbactam	231660	Microbiología Red
2 8 7	50	Cefinasa	231650	Microbiología Red
2 9 0	4	Cloranfenicol	231274	Microbiología Red
2 9 1	2	Eritromicin a	231290	Microbiología Red
2 9 2	4	Ertapenem	232175	Microbiología Red
2 9 3	6	Imipenem	231645	Microbiología Red
2 9 4	1	Linezolid	231762	Microbiología Red
2 9 5	10	Meropene m	231704	Microbiología Red
2 9 6	1	Oxacilina	231319	Microbiología Red
2 9 7	1	Optoquina	231554	Microbiología Red
2 9 8	1	Piperacilin a/Tazobact am	231692	Microbiología Red

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 7 de 10

299	1	Rifampicin a	231544	Microbiología Red
300	8	Trimetopri m sulfametox azol	231536	Microbiología Red
301	30	Acido borónico	B12416 27	Microbiología Red
302	60	EDTA	B12417 27	Microbiología Red
303	2	Salmonella h antiserum i	228241	Microbiología Red
304	2	Salmonella h antiserum r	222751	Microbiología Red
305	1	Salmonella h antiserum f	225441	Microbiología Red
306	1	Salmonella h antiserum single factor 2	224741	Microbiología Red
307	1	Salmonella h antiserum single factor eh	222731	Microbiología Red
308	2	Salmonella h Polivalente C	225411	Microbiología Red
309	1	Salmonella h Polivalente B	225401	Microbiología Red
310	2	Salmonella o antiserum factor 7	228161	Microbiología Red
311	2	Salmonella o antiserum factor 9	228181	Microbiología Red
312	2	Salmonella o antiserum grupo b factor 4	226591	Microbiología Red
313	1	Salmonella o antiserum grupo e factor 10	222571	Microbiología Red
314	1	Salmonella o antiserum poly b	225351	Microbiología Red
315	2	Vial salmonella h antiserum complex 1	222721	Microbiología Red

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 8 de 10

3 1 6	1	Vial salmonella h antiserum m	225461	Microbiología Red
3 1 7	1	Vial salmonella h antiserum g complex	222691	Microbiología Red
3 1 8	1	Vial salmonella h complex en	222701	Microbiología Red
3 1 9	1	Vial salmonella h complex l	222711	Microbiología Red
3 2 0	1	Vial salmonella h single factor 5	224751	Microbiología Red
3 2 1	1	Vial salmonella o factor 8 (grp c2)	229501	Microbiología Red
3 2 2	1	Vial salmonella o factor10 (grp e1)	229521	Microbiología Red
3 2 3	1	Antisuero salmonella h antiserum p	225481	Microbiología Red
3 2 4	2	Antisuero Salmonella O Antiserum Factor 5	226601	Microbiología Red
3 2 5	6	Culture- swab plus - amies con carbon	220121	Microbiología Red
3 2 6	6	Culture- swab plus - cary blair	220097	Microbiología Red
3 3 0	1	Haemophil us influenzae poly	222371	Microbiología Red
3 3 8	25	Vial isovitalex 10ml	211876	Microbiología Red
3 4 6	1	Salmonella h antiserum F	222601	Microbiología Red
3 4 7	1	Salmonella O antiserum G1	222611	Microbiología Red
4 2 9	8	BD Enriqu ecimiento de Leptospira Difco™ EMJH	279510	Microbiología Red

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 9 de 10

501	1	Tubes 5.0 ml con tapón a presión incoloro	603111	Parasitología Red
547	20	Laminilla 24mm x 50mm	12-541-033	Patología
628	10	Bandeja de laboratorio para contención de derrames, de polipropileno no blanco, rectangular, Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 420 x 520 x 120 mm. Capacidad : 10 L. Apta para sustancias agresivas peligrosas para el medio ambiente, para trabajo de laboratorio, soporte de instrumentos. Apilable. Resistente a temperaturas de hasta +60 °C (brevemente hasta + 80°C)	4201-3040	Química y toxicología
629	10	Bandeja de laboratorio para contención de derrames, de polipropileno no blanco, rectangular, Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 310 x 370 x 75 mm Capacidad : 3 L. Apta para sustancias agresivas peligrosas para el medio ambiente, para trabajo de laboratorio, soporte de instrumentos. Apilable. Resistente a temperaturas de hasta +60 °C (brevemente hasta + 80°C)	4201-2430	Química y toxicología
680	15	LAMINA PORTA OBJETOS 3 x 1 BANDA MATE (7105)	4402698	Virología
736	2	LB Caldo con agar (Lennox), Medio de crecimiento microbiano en tabletas, no selectivo para Escherichia coli	L7533- 6X500 ML	Virología
973	4	Membrana hidrófila esteres celulosa o PVDF, 142mm, 0,22um, blanca, lisa. AUTOCLAVABLE	GVWP 2932A	Planta de sueros
995	30	Bd Plastipak Jeringa Desechable 5 mL	990408 / 990337	Aseguramiento
1075	1	Platos desechables de pesaje antiestático en poliestireno o Fisherbrand. No son para uso por encima de los 90°C. Libre de contaminantes y biológicamente inertes. Resistentes a ácidos diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases. Estilo de vertido tipo barco. Tamaño 8.8 x 13.3 x 2.54cm (largo x ancho x alto). Diámetro interno inferior 5.1. cm. Color natural.	08-732-117	Diagnóstico invitro
1114	4	PBS solución salina tamponada con fosfato	P2272- 500ML	Bioterio
1145	1	Coctel de inhibidor de proteasas sin EDTA	P8340- 1ML	Parasitología Investigación

1 1 4 6	1	Anticuerpo anti IgG de Conejo unido a fosfatasa alcalina	A3812-.5ML	Parasitología Investigación
1 2 1 0	1	SKIM MILK	232100	Microbiología Investigación
1 2 1 5	1	Dulcitol	AAA18 40222	Microbiología Investigación
1 2 4 3	5	TUBO PLAST. GEL T. AMARILLA 5ML	367986	Nutrición
1 2 4 5	5	TUBO TAPA AZUL OSCURA DE 6 ML LIBRE DE METALES	368380	Nutrición
1 2 4 6	4	TUBO PLASTICO T.LILA 4ML C/EDTA K2 , T.HEMOG ARD	367861	Nutrición

(13) En constancia, firmo:


Susanne Carolina Ardila Roldán
 Coordinadora grupo Entomología Red

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., diciembre 11 de 2025