

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 9

Fecha:	19	de	NOVIEMBRE	de	2025
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número:	No. 1.110.17.13.12400	de Septiembre 19 de 2025
Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 5500006480 y RPC No. 5600090436 Rubro 123401/1136/2320202008/4345006040060000/PI43-102439/1/1/01/07 10% ICLD Departamentos para FONPET/DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al Alcance de To/Formular y estructurar proyectos de inversión públ Proyecto: PI43-102439 CONTRIBUCION A LA POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL EN EL VALLE DEL CAUCA Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo "Liderazgo que transforma" y que será atendido con este contrato es la siguiente: <u>Línea Estratégica:</u> L4-Valle territorio de Vida. <u>Programa:</u> Pg45-Un Gobierno Más Moderno y Transparente. <u>Subprograma:</u> Sp4500604-Gobierno al Alcance de Todos. Meta de Resultado: MR45006-Alcanzar el 100 % de cumplimiento de la política de planeación institucional del componente de gestión de la medición del desempeño departamental en el periodo de gobierno Meta Producto: MP4500604104599019-Formular un plan operativo anual de inversiones POAI en cada vigencia Objeto del contrato: Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación como Licenciado en Ciencias Publicas y Sociales Magister en Ciencias Políticas en el desarrollo del proyecto denominado Contribución a la política de planeación institucional en el Valle del Cauca		

Supervisor:	SERGIO NICOLÁS GUZMÁN RICO-. Director Departamento Administrativo de Planeación CC No. 1.019.073.963
Contratista	HENRY PATRICIO CHAVEZ MANCHENO - Contratista CE No. 451973

OBJETIVO DEL INFORME
Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento de las actividades desarrolladas en NOVIEMBRE de 2025, por lo que se concluye que las obligaciones contractuales durante NOVIEMBRE de 2025 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento Administrativo de Planeación.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 9

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	1. Operar las plataformas digitales que tengan relación con seguimiento, formulación y ejecución de programas y proyectos de inversión. 2. Realizar los trámites de modificación presupuestal en los proyectos de inversión del Departamento Administrativo de Planeación. 3. Acompañar a las diferentes subdirecciones del Departamento Administrativo de Planeación en los procesos y procedimientos relacionados a los proyectos de inversión. 4. Cumplir con las obligaciones a su cargo, así mismo cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales, de acuerdo a lo programado en el mes de NOVIEMBRE de 2025: % 100.00 Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo: % 75.00	
Otras consideraciones.	Sin novedad	

Sugerencias

Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
Sin novedad		

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

2. Acompañó en la verificación de requisitos para los proyectos de inversión:



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Código: FO-M9-P2-02

Versión:02

Fecha de Aprobación: 17/06/2019

Página: 4 de 9

“Transformación educativa basada en la investigación mediante una red de escenarios tecnopedagógicos integrados para el avance de la calidad educativa en el Valle del Cauca”, identificado con BPIN 2025003760005.

- Acompañó en diligenciamiento de la matriz de presupuesto de inversión para el 2026 solicitado por el Departamento Administrativo de Hacienda.

FORMATO CUADRO INGRESOS EGRESOS-DAPV-2026 1


INFORME PRESUPUESTO 2026								
INGRESOS Y EGRESOS								
DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN								
CONCEPTO	EJECUCION 2024	PRESUPUESTO 2025						PRESUPUE PROYECTA
		INICIAL	MODIFICADO	EJECUTADO SEP 30/25	% EJECUTAD O SEP 30/25	PROYECTADO DIC 31/25	% EJECUCION DIC 31 (MODIFICADO)	
INGRESOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN	23,177,800,000	10,552,000,000	20,027,900,000	16,756,683,400	83.67	20,027,900,000	100.00	13,305,4
121000 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	16,780,700,000.00	10,552,000,000.00	12,168,300,000.00	11,533,333,400.00	94.78	12,168,300,000.00	100	11,907.12
123401 10% ICLO DEPARTAMENTOS PARA FONPET	6,397,100,000.00	-	7,859,600,000.00	5,223,350,000.00	66.46	7,859,600,000.00	100	1,168.34
12331101 - OTROS R.F. - FONDOS COMUNES	-	-	-	-	-	-	-	830.00
GASTOS	23,177,800,000	10,552,000,000	20,027,900,000	16,756,683,400	83.67	20,027,900,000	100.00	13,305,4
P127-101789 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DE MEDICIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	468,100,000	-	-	-	-	-	-	-
P127-101405 ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GEODÉSICA Y CARTOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA	71,000,000	376,800,000	512,600,000	504,100,000	98.34	512,600,000	100.00	463
P127-102422 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ESTADÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	234,900,000	153,600,000	341,800,000	324,600,000	94.97	341,800,000	100.00	184
P139-102343 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE COMPETITIVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-

- Acompañó en la revisión y ajuste del proyecto 102448 para el contracrédito y crédito, corrigiendo observaciones.

REVISION DE PROYECTOS DE INVERSION		
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LEGAL, PLANIFICACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA		
ID-MGA: 1004586		
BPIN: 2024003760073		
ID SAP: PI43-102448		
CARTA DE PRESENTACION	SI - NO - N/A	OBSERVACIONES
SEGÚN FORMATO FO-M1-P1-11 (V:05)	SI	
SADE	SI	2025044271
FECHA	SI	3/10/2025
FIRMA RECIBIDO SIP	SI	8/10/2025
EL NOMBRE DEL PROYECTO	SI	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LEGAL, PLANIFICACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p>	<p>Código: FO-M9-P2-02</p> <p>Versión:02</p> <p>Fecha de Aprobación: 17/06/2019</p> <p>Página: 5 de 9</p>
--	---	---

5. Realizó la recolección de la información para la respectiva modificación del proyecto 102422 del DAPV.



The screenshot displays the 'Fortalecimiento de capacidades institucionales' web application. The main content area shows the details for project 'PI-102708', titled 'Fortalecimiento de capacidades institucionales'. The project is classified as 'Proyecto inversión VC' and is currently in the 'Presupuesto respetado' status. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Resumen', 'Fases y decisiones', 'Resultados', 'Relaciones', 'Documentos y notas', 'Varios', and 'Componente específico de cliente'. The main content area is divided into sections: 'Información principal' (Name, Type, Priority, Description), 'Fechas' (Start and end dates), 'CÓD.BPIN_DNP' (Code and DNP), and 'DATOS DEL RESPONSABLE' (Responsible person and position). The project description mentions 'Fortalecimiento de capacidades institucionales para la planificación, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) en los municipios y distritos del Valle del Cauca'.

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con la ley 2056 de 2020 y el decreto único reglamentario 1821 de 2020 del Sistema General de Regalías.

- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: N/A
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: N/A
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: N/A
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: N/A
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: N/A

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION</p>	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 9

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: Existe carpeta contractual que contiene todos los requisitos de la etapa precontractual, contractual y ejecución a la fecha.
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: N/A
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: N/A
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: N/A
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: Se encuentran debidamente publicados en el SECOP
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista cumple con presentar la seguridad social pagada con planilla No. 9494003826 y CUS 1906256798 según la cláusula SEGUNDA del contrato y decretos 1273 del 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, ley 190 de 1995, ley 617 de 2.000, ley 821 de 2003 y decreto 1082 de 2015. La contratista hasta ahora no se encuentra en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratada. La contratista no genera relación laboral alguna con el departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 9

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$ 28.000.000	PAGO	SEPTIEMBRE	7.000.000	CUOTA 1
Valor Adiciones	\$0	PAGO	OCTUBRE	7.000.000	CUOTA 2
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$ 28.000.000				
Valor pagado	\$ 14.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 7.000.000				
Valor total ejecutado	\$ 21.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 7.000.000				
Intereses moratorios					
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 9

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, con el Registro Presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por la contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: N/A
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: N/A
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: N/A
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: N/A
- Costo de actividades por entregables: N/A porque el contrato no contiene entregables

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	
VALOR TOTAL		
Entregable 1: Actividades:	\$	\$
Entregable 2: Actividades:	\$	\$
Entregable 3: Actividades:	\$	\$
Entregable 4: Actividades:	\$	\$
TOTALES:	\$	\$

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 9

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a la con la ley 2056 de 2020 y el decreto único reglamentario 1821 de 2020 del Sistema General de Regalías.

INFORME SOBRE SANCIONES

N/A


INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8797449&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

Fecha del próximo informe	Día 15	de	Mes: DICIEMBRE	de	2025
---------------------------	--------	----	----------------	----	------

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los

DIECINUEVE (19)	Días del mes de	NOVIEMBRE	de	2025
-----------------	-----------------	-----------	----	------


 SERGIO NICOLÁS GUZMÁN RICO
 CC No. 1.019.073.963
 SUPERVISOR

