

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CD/25-1481 DEL (01/10/2025) PRIMERO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y COLOMBIANA DE INGENIERIA TECNOLOGIA Y SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – COINTESA S.A.S.

En Yopal, Casanare, a los **treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025**, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de la Orinoquía por una parte, **ANGEL ANDRES AVILA PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **9.431.839** expedida en Yopal, Casanare, **GERENTE**, en calidad de **LIQUIDADOR**, **CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.814.912** de Yopal, **ALMACENISTA GENERAL**, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato de la referencia, y por la otra parte, **JOSE MIGUEL COY RODRIGUEZ**, identificado cédula de ciudadanía No. **1.053.605.172** expedida en Paipa (Boyacá), representante legal de **COLOMBIANA DE INGENIERIA TECNOLOGIA Y SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – COINTESA S.A.S.** con NIT **901.209.370-8**, quien actúa en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del Contrato de Compraventa No. **CD/25-1481 del 01 de octubre de 2025**, una vez efectuada la revisión y aprobación de los soportes descritos en la forma de pago el contratista a la fecha presenta un avance en ejecución del **100%** del contrato y presenta el siguiente balance económico:

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE (\$ 149.990.000).

OBJETO: ADQUIRIR ECÓGRAFO ESTACIONARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.

MODIFICACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	CDP	FECHA	RP	FECHA	FORMA DE PAGO	FECHA DE INICIO	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO INICIAL	2025	2B050101004008	2894	19/09/2025	4302	01/10/2025	ACTA DE LIQUIDACION	06/10/2025	UN (01) MES	05/11/2025

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE SUMINISTRO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		\$ 149.990.000	
VALOR ACTA DE LIQUIDACION	06-10-2025 al 05-11-2025		\$ 149.990.000
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD			\$ 0
SUMAS IGUALES		\$ 149.990.000	\$ 149.990.000

Una vez realizado el anterior balance, la supervisión manifiesta estar de acuerdo con el desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Contrato de Compraventa No. **CD/25-1481 del 01 de octubre de 2025**, durante el periodo comprendido del **06 de octubre al 05 de noviembre de 2025**. previo las siguientes consideraciones:

1. Que, 01 de octubre de 2025 se suscribió el Contrato de Compraventa No. **CD/25-1481**, celebrado entre **EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E** y **COLOMBIANA DE INGENIERIA TECNOLOGIA Y SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – COINTESA S.A.S.** cuyo objeto contractual es: **“ADQUIRIR ECÓGRAFO ESTACIONARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**

HOSPITALARIA, LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. y un valor inicial de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE (\$ 149.990.000).

2. Que, el 06 de octubre de 2025 se suscribió acta de inicio al Contrato de Compraventa No. **CD/25-1481 del 01 de octubre de 2025**, con un plazo de ejecución de **UN (01) MES**, esto es, desde el **06 de octubre de 2025 y hasta el 05 de noviembre de 2025**.
3. Que, el 30 de octubre de 2025 se suscribió **OTROSÍ MODIFICATORIO No. 001** modificando la **CLAUSULA SEGUNDA – VALOR Y FORMA DE PAGO** del Contrato de Compraventa No. **CD/25-1481 del 01 de octubre de 2025**
4. Que, el 06 de noviembre de 2025 se suscribió acta de Terminación Bilateral de conformidad con lo estipulado en la cláusula **DECIMOSÉPTIMA-TERMINACIÓN** del Contrato de Compraventa No. **CD/25-1481 del 01 de octubre de 2025**, la cual establece que: "(...) El presente contrato podrá darse por terminado por: **1). mutuo acuerdo de las partes 2). Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimiento de las obligaciones. 3). Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 4). Por las demás causales consagradas por el código civil (...)**", en consecuencia, en uso de sus facultades, de manera libre, voluntaria, autónoma y espontánea, las partes manifiestan su voluntad de dar por terminado el Contrato de Compraventa No. **CD/25-1481 del 01 de octubre de 2025**, de acuerdo con el numeral 2 "**Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimiento de las obligaciones.**" de la cláusula precitada, esto es, hasta el día **cinco (05) de noviembre de 2025**.
5. Que, durante el periodo **06 de octubre al 05 de noviembre de 2025** se generaron las siguientes facturas e Ingresos de activos fijos en el marco de la ejecución del Contrato de Compraventa No. **CD/25-1481 del 01 de octubre de 2025**, relacionadas a continuación:

INGRESO DE ACTIVOS	FACTURA (\$)	APROPIACIÓN	VALOR FACTURA
300	C-1028	2B050101004008	\$ 149.990.000
TOTAL			\$ 149.990.000

6. Que, una vez revisado el informe presentado por el contratista, la supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones contratadas y acorde con la certificación expedida y firmada por la contadora publica **WENDY LIZETH ALVAREZ ROJAS** con tarjeta profesional N° **199793-T** y firmada por el representante legal **JOSE MIGUEL COY RODRIGUEZ**, donde certifica que, el contratista cumplió con los pagos de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, en los términos exigidos en la norma vigente sobre la materia, propios del contratista y respecto del personal a su cargo; así como, con las normas legales relacionadas con el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales y demás obligaciones de tipo patronal, que se deriven de su vinculación, en el periodo correspondiente a pensión de **octubre y noviembre de 2025**.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

NO. DE PLANILLA	PENSION	SALUD
9494697590	OCTUBRE/2025	NOVIEMBRE/2025
9496433094	NOVIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2025


7. Que, la supervisión a cargo del Almacén general avala el cumplimiento de la **CLAUSULA SEPTIMA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y CLAUSULA OCTAVA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** del mentado contrato; y mediante certificación 101.2-2025-024 del 18 de diciembre de 2025, expedida por el Ing. Biomédico Profesional de Apoyo a la Supervisión **SEBASTIÁN MANRIQUE NARANJO** se certifica que el contratista ha dado cumplimiento a la **CLAUSULA SEPTIMA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** del mentado contrato, de conformidad la documentación presentada por el contratista. Así mismo, se certifica el cumplimiento de la **CLAUSULA OCTAVA – ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ACTIVIDADES: numeral 1 y 2, OBLIGACIONES: numeral 1, 2, 3, 4 y 6.** durante el periodo comprendido del **06 de octubre al 05 de noviembre de 2025** en el marco de la ejecución del Contrato de Compraventa No. **CD/25-1481 del 01 de octubre de 2025.**
8. Que, el contrato presenta un avance ejecución física y financiera del **100%**, quedando un saldo a favor del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E. por un valor de **CERO PESOS M/CTE. (\$ 0)** donde la supervisión constancia que el contratista realizó el suministro de la totalidad de los productos contratados durante la ejecución del contrato, en el periodo comprendido del **06 de octubre al 05 de noviembre de 2025**, cumpliendo el total de actividades y obligaciones, lo cual se avala en el informe final de supervisión.
9. Que, las pólizas del Contrato de Compraventa No. **CD/25-1481 del 01 de octubre de 2025**, se encuentran vigentes como se presenta a continuación y consta en las respectivas actas de aprobación de pólizas de la oficina asesora jurídica:

COMPANIA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	51-46-101023162	CUMPLIMIENTO	1/10/2025	5/05/2026	3/10/2025	\$ 29.998.000,00
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	1/10/2025	5/05/2026	3/10/2025	\$ 29.998.000,00
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1/10/2025	5/03/2026	3/10/2025	\$ 29.998.000,00
	51-54-101003367	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	1/10/2025	5/11/2025	3/10/2025	\$ 284.700.000,00


Para la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, se avala el pago final al contratista por un valor **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 149.990.000)**, cuyo presupuesto se ampara en la apropiación presupuestal No. **2B050101004008**, con CDP No. **2894** de fecha **19/09/2025** y RP No. **4302** de fecha **01/10/2025**

Con la firma de la presente acta las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y el contratista manifiesta **SI** estar obligado a facturar de acuerdo con el Decreto 1165 de 1996, Decreto 1001 de 1997 y Decreto 522 de 2003.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.


ANGEL ANDRES AVILA PEREZ
GERENTE
Liquidador


CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor


JOSE MIGUEL COY RODRIGUEZ
R/L COINTESA S.A.S.
Contratista

Aprobó: Carlos Nicolas Mesa Chaparro 
Almacenista General.

Reviso aspecto Jurídico: Samuel Eduardo Arévalo Viñas 
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Elaboró: Alejandro Abril Flórez 
Aux. Administrativo - Almacén General

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Oficina Asesora Jurídica

Serie y Subserie: CONTRATOS - Contrato De Suministro.

Copia No. 1: Gestión Financiera - Tesorería

Serie y Subserie COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso.

Copia No. 2: COINTESA S.A.S.