

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

CONTRATO No. 0017 DEL 10 DE ENERO 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21 DE AGOSTO DE 2025
INFORME DE ACTIVIDADES N°008

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA Secretaría General
CONTRATISTA:	LEIDYS LUZ FIGUEROA RUIZ
CÉDULA/NIT:	1007838288
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, APOYO PROCESOS JUDICIALES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	10 DE ENERO 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	10 DE ENERO DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°20250000021 DEL 02 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 20250000104 del 09 DE ENERO DE 2025
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	\$82.600.000
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	DESDE EL INICIO PARAMETRIZADO EN SECOP II HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	N/A

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JUAN CARLOS LEDEZMA MATURANA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 0017 del 10 de enero de 2025, se presenta el siguiente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

La Contratista ha cumplido a cabalidad el objeto contractual, el alcance y cada una de las obligaciones del presente contrato, tal y como se detalla en el informe de actividades presentado por ella en el mes de agosto de 2025.

Se deja constancia que se revisaron los riesgos contemplados en el presente contrato y se evidencia que no se ha materializado ninguno de ellos.

En el presente mes se harán los descuentos respectivos conforme a las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, tal y como se han hecho en los pagos anteriores, así:

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%	
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%	
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%	
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Para todos los efectos legales, la contratista ha realizado los pagos de aportes al sistema de seguridad social, relacionados así:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Diciembre	9478876620	\$350,000	\$448,000	\$14,700	\$812,700
Enero	9481146745	\$350,000	\$448,000	\$14,700	\$812,700
Febrero	9482645788	\$450,000	\$576,000	\$18,800	\$1.044.800
Marzo	9483745928	\$450,000	\$576,000	\$18,800	\$1.044.800
Abril	9485561796	\$450,000	\$576,000	\$18,800	\$1.044.800
Mayo	9485561791	\$450,000	\$576,000	\$18,800	\$1.044.800
Junio	9485561791	\$450,000	\$576,000	\$18,800	\$1.044.800
Julio	9490362124	\$450,000	\$576,000	\$18,800	\$1.044.800

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Informe parcial de la relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Secretaría General	20250000021	20250000104	\$82.600.000

La ejecución del contrato a la fecha es el siguiente:

Periodo	Valor Cobro Mes	Valor Cobrado Acumulado Mes	Ejecución Acumulada	Saldo Contrato	Ejecución Pendiente
Del 10 al 31 de enero	\$5.133.333	\$5.133.333	\$5.133.333	\$77.466.667	93,786%
Del 01 al 28 de febrero	\$7.000.000	\$7.000.000	\$12.133.333	\$70.466.667	85,312%
Del 01 al 31 de marzo	\$7.000.000	\$7.000.000	\$19.133.333	\$63.466.667	76,838%

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Del 01 al 30 de abril	\$7.000.000	\$7.000.000	\$26.133.333	\$56.466.667	68,362%
Del 01 al 30 de mayo	\$7.000.000	\$7.000.000	\$33.133.333	\$49.466.667	59,888%
Del 01 al 30 de junio	\$7.000.000	\$7.000.000	\$40.133.333	\$42.466.667	51.414%
Del 01 al 31 de julio	\$7.000.000	\$7.000.000	\$47.133.333	\$35.466.667	42,94%
Del 01 al 31 de agosto	\$7.000.000	\$7.000.000	\$7.000.000	\$28.466.667	34,466%

• Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$82.600.000
Adiciones	\$0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	N/A
Pagos Realizados (Acumulado)	\$54.133.333
Recursos no ejecutados (si aplicó)	N/A
Total De recursos reintegrados (si aplica)	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	65,534%

4. INFORME JURÍDICO:

En el presente contrato a la fecha no se han presentados imposición de multas y/o declaratoria de incumplimiento.


El presente contrato no ha tenido prórrogas, adiciones ni otrosíes.

Actualmente se encuentra vigente la presente garantía:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Cumplimiento	10/01/2025	30/06/2026	10/01/2025	8.260.000

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
		F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

Conforme a lo anteriormente descrito, se deja constancia que la contratista a cumplido a la fecha el objeto, alcance y obligaciones del presente contrato.



JUAN CARLOS LEDEZMA MATURANA
Supervisor

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.