



MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 890980049-3

**ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO N°0254 DE 2025**

CONTRATANTE:	Municipio de Puerto Berrío
CONTRATISTA:	PROYECTOS PREMUNIR S.A.S. NIT: 901.843.632-0
FECHA DEL CONTRATO:	17/07/2025
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	\$39.396.806
PLAZO INICIAL CONVENIO:	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE INICIO:	27/07/2025
FECHA PRESENTE ACTA:	07/11/2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA."

FECHA DE TERMINACIÓN: 07/11/2025

En el municipio de Puerto Berrío, a los siete (7) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron: GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS, Alcalde Municipal (e) en su calidad de contratante, DIANA YULENY ARIAS BURITICA, Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal, en su calidad de Supervisora del contrato de suministro y JENNIFER GALLON SANCHEZ, obrando como representante legal de Proyectos PREMUNIR S.A.S. NIT: 901.843.632-0, firma contratista de suministro, con el objetivo de realizar el acta de terminación del presente CONTRATO DE SUMINISTRO N°0254 de 2025, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERO. Que el día 17/07/2025, se celebró el **CONTRATO DE SUMINISTRO N°0254 de 2025** entre el Municipio de Puerto Berrío - Antioquia y la firma Proyectos PREMUNIR S.A.S. NIT: 901.843.632-0.

SEGUNDO. Que el **CONTRATO DE SUMINISTRO N°0254 de 2025** se firmó por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$39.396.806, para el desarrollo del contrato que tiene por objeto SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO - ANTIOQUIA" y una duración de TREINTA (30) DÍAS.

TERCERO. Que el día 21/07/2025 se suscribió el acta de inicio **CONTRATO DE SUMINISTRO N°0254 de 2025**, fijando como fecha de inicio del contrato el día 21/07/2025, y fecha inicial de terminación el día 20/08/2025.



MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 890980049-3

CUARTA. Que el día 14/08/2025 se suscribe OTRO SI N°1, prorrogando el plazo del presente contrato en dos (2) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación del presente contrato el día 20/10/2025.

QUINTA. Que el día 17/10/2025 se suscribe ACTA DE CAMBIO DE SUMINISTRO, ADICIONAL Y EXTRA N°1.


SEXTA. Que el día 17/10/2025 se suscribe OTRO SI N°2, prorrogando el plazo del presente contrato en un (1) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación del presente contrato el día 20/11/2025, y adicionando al valor del presente contrato la suma de \$19.697.657, quedando como valor del contrato la suma de \$59.094.463).


SEPTIMA. Que el día 07/11/2025 se suscribe acta de recibo final por valor de \$59.092.421.48.

OCTAVA. Que el día 07/11/2025 se da por terminado el **CONTRATO DE SUMINISTRO N°0254 de 2025**, habiendo cumplido el objeto contractual.

NOVENA. Que no se tramitará el pago final del objeto de desarrollo del **CONTRATO N°0254 de 2025** hasta que la firma contratista allegue la documentación necesaria para el trámite del mismo

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los siete (7) días del mes de noviembre de 2025.


GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS
Alcalde Municipal (e)
Contratante


DIANA YULENY ARIAS BURITICA
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora del contrato.


JENNIFER GALLON SANCHEZ
R. L. PROYECTOS PREMUNIR S.A.S.
Contratista

Proyectó	Revisó	Aprobó
ROCIO TORRES	ISABEL CRISTINA ARBOLEDA LONDOÑO	GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS